



En relación con versiones que han circulado en algunos medios de comunicación, en los que se menciona una modificación al cronograma de inicio de generación de energía en el proyecto hidroeléctrico Ituango, EPM se permite informar a la opinión pública:

1. Actualmente, el proyecto hidroeléctrico Ituango tiene programado generar 2400 MW mediante la puesta en operación de 8 unidades de generación.
2. La entrada secuencial de estas unidades está explícita en el último cronograma calculado y actualizado que fue entregado al auditor oficial de la CREG, el pasado mes de enero del año 2021, quien es el ente encargado de analizar y conceptuar sobre la viabilidad del cumplimiento de lo allí plasmado, con miras a garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el proyecto que exige la regulación del cargo por confiabilidad.
3. En este cronograma claramente se indican las fechas de entrada en operación de la siguiente manera: 2 unidades en el año 2022, 2 unidades en el año 2023, 3 unidades en el año 2024, y, por último, 1 unidad para el año 2025, para un total de 8 unidades generadoras entrando antes de finalizar el año 2025.
4. Es importante indicar que el cronograma que se entregó oficialmente al auditor CREG recoge las mejores estimaciones con que se cuenta a enero de 2021, relacionados con todos los efectos técnicos, ambientales y sociales que pueden llegar a incidir en la puesta en operación de las unidades de generación del Proyecto.
5. En estos momentos las partes, esto es EPM y el consorcio CCCI, están acordando los términos en los cuales se hará la aclaración que corrija la mención que se hizo de la firma Camargo Correa Infra S.A.

Medellín, febrero 3 de 2021