
 

 

Información relevante 
Medellín, (julio 27 de 2020) 

 
 
Respecto a la publicación efectuada en el portal Primerapágina.com en su edición 

del 24 de julio de 2020, EPM aclara que la misma corresponde a la información 

presentada al Concejo de Medellín el viernes 24 de julio en sesión transmitida en 

vivo al público, la cual no cambia frente a la que fue reportada por el mecanismo de 

información relevante de la Superintendencia Financiera los días 11 y 18 de junio del 

año en curso, con relación al cronograma del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.  

  

Lo anterior, toda vez que los tres meses anunciados ante el Concejo y la opinión 

pública corresponden al mismo retraso del que se informó en los mencionados 

reportes; el cual no representa una afectación legal ni material para la empresa.     

 


