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EPM ACTUALIZA LOS COSTOS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO 

  
Después de lo informado en días pasados sobre el incremento de la inversión en Hidroituango la 
Junta Directiva se reunió para actualizar el plan de inversiones y aprobó la actualización del plan de 
inversiones del proyecto Ituango, con un incremento del 13%, quedando en un valor de COP$18,3 
billones.  
 
 
Entre los diferentes factores que generaron la variación en el costo del proyecto se encuentran: 
  

• Consolidación y conglomeración del macizo rocoso (unidades 5 a 8). 
• Concretos (unidades 5 a 8). 
• Recuperación de pozos y conducciones (unidades 5 a 8). 
• Trabajos subacuáticos, en limpieza y retiro de rejas de captación, fabricación e instalación 

de tapones mecánicos. 
• Obras y actividades relacionadas con la habilitación de la descarga intermedia. 
• Limpieza del lecho del rio Cauca en la zona de las descargas. 
• Incremento en la TRM y en los costos de transporte de los equipos debido a las restricciones 

de movilidad por el COVID-19. 
• Cambios en actividades de gestión ambiental y social en temas como: mantenimiento de la 

licencia ambiental y monitoreos asociados a esta, acuerdos con la comunidad indígena 
Nutabe, continuar con la implementación del Plan de Contingencia, actividades de la 
ejecución forzosa del proyecto en materia de saneamiento básico, adquisición de predios y 
educación ambiental. 

  
Con la solidez financiera y la confianza crediticia del Grupo EPM, los avances positivos en la gestión 
de las reclamaciones a las aseguradoras y reaseguradoras, la generación interna de fondos y el plan 
de desinversiones, se apalancarán estas nuevas inversiones y se busca el cumplimento del 
cronograma para la terminación y puesta en operación del proyecto. 
 
A junio 30 de 2021, el valor invertido del proyecto asciende a COP$13,1 billones. Además, se siguen 
adelantado las gestiones requeridas tendientes a obtener el pago de indemnización por parte de las 
compañías aseguradoras, con el cual se espera cubrir una parte importante de los costos de la 
recuperación de las obras afectadas del proyecto. A la fecha, se han recibido USD$ 250 millones por 
la cobertura de la póliza “Todo Riesgo Construcción”. 
  
De acuerdo con el programa, se prevé que las unidades 1 y 2 de generación de energía entren en 
operación en 2022 y las unidades 3 y 4 en el 2023, las cuales corresponden a la primera etapa, 



 

 

cumpliendo con las obligaciones de energía firme asignadas por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG), en las subastas de cargo por confiabilidad en las que ha participado el 
proyecto. Además de aportar a la confiabilidad del sistema, la entrada en operación del proyecto 
hidroeléctrico contribuirá con la competitividad del precio de la energía en el país. Se tiene previsto 
la entrada de las unidades 5 a 8 a partir del año 2024 (segunda etapa). 
  
En la medida que se vayan analizando nuevos impactos o cambios en la situación actual, se 
procederá a incorporarlos al cronograma y establecer nuevos escenarios posibles de entrada en 
operación. 
  
EPM sigue trabajando con todos sus recursos para disminuir los riesgos de las comunidades ubicadas 
aguas abajo y proteger su vida, cuidar el ambiente y recuperar técnicamente el proyecto 
hidroeléctrico Ituango, una obra que aportará el 17% de la energía que Colombia necesita para 
seguir creciendo. 
 
 
 
 


