
 

 

 

 

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango avanza en la disminución de los riesgos para las 

comunidades ubicadas aguas abajo de la presa, en cumplimiento de la Resolución 820 de la 

ANLA, emitida luego de la contingencia de abril de 2018.  

 

De acuerdo con el cronograma, se mantiene el propósito de su entrada en operación en 

2022 y, para este fin, EPM realiza de manera permanente los seguimientos del plan de 

trabajo, con el fin de establecer estrategias oportunas e identificar y corregir posibles 

desviaciones. 

 

Con base en la regulación de la CREG, cada seis meses se debe entregar a XM y a la propia 

Comisión de Regulación un informe de auditoría al cronograma de entrada de los proyectos 

con obligaciones de energía en firme del Cargo por Confiabilidad. El informe entregado por 

el auditor el pasado 31 de marzo a estas dos entidades, reportó que las dos primeras 

unidades de generación entrarán en operación en 2022 y las dos siguientes en 2023, 

completando la capacidad efectiva de 1,200 MW en septiembre de 2023. 

 

Las fechas anteriormente mencionadas son analizadas y verificadas por el auditor a partir de 

la información del proyecto suministrada por EPM. Es importante mencionar que, con las 

fechas reportadas en el informe del auditor, el proyecto continúa cumpliendo los requisitos 

regulatorios para mantener sus obligaciones de energía firme. 

 

El cronograma vigente se puede cumplir, siempre y cuando no haya más afectaciones al 

desarrollo del proyecto Ituango, por factores nuevos o adicionales a los ya existentes, 

considerados en dicho cronograma, donde se incluyeron precisamente todas las realidades 

actuales de la obra, los compromisos programáticos actualizados de todos los actores 

principales que intervienen en el mismo, y la mejor estimación técnica que se pudo generar 

con la información existente, en la actualidad. 

 

En relación con un informe de prensa publicado este miércoles 12 de mayo en un diario de 

circulación nacional, en el cual se advierte de un posible retraso de la entrada en operación 

de la nueva central de generación, EPM informa que, en lo que tiene que ver con la firma 

POYRY, encargada de emitir un dictamen pericial solicitado por la ANLA, se trabaja 

actualmente en la incorporación a sus análisis de resultados complementarios de temas 

relevantes relacionados con la modelación de la presa y el estudio de actualización de 



 

 

 

amenaza sísmica. EPM espera estos resultados en el mes de julio de 2021. Los tiempos de 

entrega del estudio y de análisis por parte de las entidades correspondientes, con 

estimaciones prudenciales para este tipo de trabajos, están por lo tanto incluidas en el 

cronograma mencionado.  

 

EPM reitera su compromiso de entregarle al país la energía de Ituango a partir del 2022. 

 

Medellín, 12 de mayo de 2021 

 


