
 

 

 

Hidroituango, en evolución y con avances 
técnicos en todos sus frentes de obra 

 
• El Proyecto alcanzó el 86,9% en avance constructivo, centrado en entrar a 

generar con las dos primeras unidades en el segundo semestre de 2022 
 

• La casa de máquinas presenta un progreso considerable  
en su recuperación, obras civiles y montaje de equipos 

 
• El embalse y el vertedero se mantienen monitoreados de manera 

permanente con equipos especiales y personal experto 

 
Sitio de obras, Ituango, Antioquia, 28 de enero de 2022 | EPM no ha parado de 
trabajar para disminuir los riesgos en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, proteger la 
vida de las personas ubicadas aguas abajo de la presa, cuidar el ambiente y recuperar 
técnicamente la futura central hidroeléctrica. Al cierre de 2021, Hidroituango logró un 
avance constructivo del 86,9%, con progresos en todos los frentes de obra y enfocado 
en comenzar a generar 600 megavatios de energía en el segundo semestre de 2022, 
con sus dos primeras turbinas. 

Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM, indicó que “con su energía, 
Hidroituango impulsará el desarrollo de Colombia y la calidad de vida de millones de 
hogares, además de ser un actor importante en la región. El Proyecto ha invertido 2,4 
billones de pesos en los municipios de su área de influencia y compensa hoy 24.300 
hectáreas de bosque seco y bosque húmedo tropical”. 

A todo ritmo 

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango inició el año recargado, con la meta puesta en 
entrar a generar energía en el segundo semestre de este año. Hoy, el Proyecto tiene 
7.800 colaboradores distribuidos en sus diferentes frentes de obra. El porcentaje de 
avance de obra es una cifra destacada, al considerar que en este momento las 
principales labores se desarrollan en puntos claves del Proyecto, tanto a cielo abierto 
como en la central subterránea.  

Así evoluciona Hidroituango: 



 

 

 

1. Casa de máquinas 

La casa de máquinas, que albergará las unidades de generación de energía, es el lugar 
que más cambios ha tenido en su recuperación y progreso constructivo.  

Para destacar en este frente 

✓ Unidad de generación 1: se finalizó la obra civil e inician trabajos 
electromecánicos y el control e instalación de todos los servicios auxiliares.  

✓ Unidad de generación 2: se adelantan los vaciados de concretos que faltan. Se 
estima que en un mes se estaría llegando a la cota 217, mismo nivel donde se 
encuentra la unidad 1 y donde se nivelan las labores para continuar con los 
montajes para la futura entrada en operación en el segundo semestre de 2022. 

✓ Unidades 3 y 4: avanzan satisfactoriamente las obras civiles y el cronograma de 
instalación de las cámaras espirales y anillos estacionarios. 

✓ Unidades 5, 6, 7 y 8: la zona sur de la casa de máquinas fue adecuada como sala 
de montajes temporalmente para almacenar equipos extra dimensionados que 
van llegando y otros que se vienen montando en sitio como son los dos rotores 
de las primeras unidades, el estator de la primera unidad y virolas, entre otros, 
y que próximamente se irán trasladando a la zona norte de la caverna para su 
debido montaje. 

2. Pozos de presión o verticales 

El objetivo principal de estos túneles es la conducción del agua desde el embalse hacia 
la casa de máquinas, donde posteriormente se producirá la energía.  

Para destacar en este frente 

✓ Se realizan los blindajes metálicos de los primeros tres pozos en simultánea (son 
ocho pozos en total). Estos pozos tienen una longitud de 134 metros cada uno, 
constan de un blindaje de 70 virolas y se espera que estén listos al término del 
primer semestre de 2022.  

3. Almenara 1 

Este es el lugar donde reposará el agua después de generar energía. El agua perderá 
fuerza y velocidad en la almenara para luego retornar al cauce normal del río Cauca. 



 

 

 

Para destacar en este frente 

✓ Los trabajos de obra civil registran un avance considerable en esta zona que fue 
impactada en la contingencia iniciada en abril de 2018. El plan es empezar a 
instalar próximamente las compuertas que permitirán tener mayor control de 
esta zona y, así, tener listo este frente de trabajo a mitad de 2022. 

4. Trabajos subacuáticos 

Estas obras se desarrollan en dos fases y se harán con buzos especializados a 50 metros 
de profundidad en el embalse. Buscan rehabilitar o recuperar las condiciones 
hidráulicas de los túneles de captación del 1 al 4 por donde ingresará el agua del 
embalse hasta las turbinas en la casa de máquinas para la generación de energía. 

Para destacar en este frente 

✓ Ya se hizo la primera fase de exploración y se levantaron los datos de los diseños 
que se necesitan para fabricar las compuertas o mamparos que se deben 
instalar en este punto.  

✓ Se prevé que para marzo próximo inicie la segunda fase de obras, con la llegada 
de todos los equipos al sitio de obras principales e iniciar los trabajos que se 
pueden prolongar durante todo 2022. 

5. Galería Auxiliar de Desviación (GAD) 

En 2019, a raíz de la contingencia, las dos compuertas instaladas en esta galería, de 
300 toneladas de peso cada una, fueron cerradas para evitar el paso del agua. 

Para destacar en este frente 

✓ En los últimos días se logró ingresar a la Galería Auxiliar de Desviación, un hecho 
muy positivo para la recuperación del Proyecto y para la tranquilidad de las 
comunidades ubicadas aguas abajo. 

✓ Con el bombeo del agua que se encontraba en esta zona se pudo ingresar 
personal y maquinaria suficiente para realizar la debida limpieza y extracción 
de escombros y lodo. 

✓ Tras la adecuación y limpieza de la GAD se procederá a la construcción de los 
dos tapones definitivos, de 22 metros, que se necesitan instalar allí.  



 

 

 

6. Presa 

Esta estructura, de 225 metros de altura y 20 millones de m3 de volumen, está 
localizada aguas arriba donde desemboca el río Ituango al río Cauca, y es la encargada 
de contener el agua embalsada.  

Para destacar en este frente 

✓ La presa continúa estable y monitoreada las 24 horas, 7 días a la semana, 365 
días del año por personal experto en el Centro de Monitoreo Técnico (CMT) de 
EPM. 

7. Vertedero 

El vertedero es la estructura hidráulica destinada a propiciar el pase libre o controlado 
del agua embalsada. De tipo canal abierto, el vertedero de Hidroituango es controlado 
por cuatro compuertas. 

Para destacar en este frente 

✓ El vertedero opera de manera normal y con monitoreo permanente con 
equipos especiales y personal experto que labora en el Centro de Monitoreo 
Técnico (CMT) de EPM. 

✓ En los últimos días se hizo la inspección del canal izquierdo, el cual está en 
óptimas condiciones. 

✓ Se adelantó el mantenimiento en el canal izquierdo, con aplicación de resinas, 
para posteriormente ponerse en servicio nuevamente.  

✓ Se espera que en los próximos días se pueda inspeccionar el canal derecho. 

Así avanza Hidroituango, en su meta para generar bienestar y desarrollo para los 
colombianos y aportar a la estabilidad del sistema eléctrico del país, porque 
Hidroituango es energía para evolucionar la vida de todos. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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