
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

AUTO N°   08156
( 25 de agosto de 2020 )

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental y se toman unas 
determinaciones”

LA SUBDIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES DE LA 
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA-

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 99 de 1993, el artículo 2.2.2.3.9.1 del 
Decreto 1076 de 2015, el Decreto 3573 de 2011, el Decreto 376 del 11 de marzo de 2020, 

el Decreto 377 de 2020 y la Resolución 566 del 31 de marzo de 2020
y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 155 de 30 de enero de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial – MAVDT, en adelante Ministerio otorgó Licencia Ambiental a la 
sociedad HIDROELÉCTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P. para la construcción y 
operación del proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, localizado en los 
municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de 
Cuerquia, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia en el departamento de Antioquia. 

Que mediante Resolución 1034 de 4 de junio de 2009, el Ministerio, resolvió el Recurso de 
Reposición interpuesto contra la Resolución 155 del 30 de enero de 2009, modificando el 
artículo primero de la Licencia Ambiental otorgada señalando lo siguiente: “Otorgar a la 
sociedad HIDROELÉCTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P., Licencia Ambiental 
para las fases de construcción, llenado y operación del proyecto Hidroeléctrico 
“PESCADERO – ITUANGO”, localizado en jurisdicción de los municipios de Buriticá, Peque, 
Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal e Ituango, en el 
departamento de Antioquia.” entre otros aspectos del acto administrativo. 

Que mediante Resolución 1891 del 1 de octubre de 2009, el Ministerio, modificó la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución 155 de 30 de enero de 2009, en relación con la 
ampliación y mejoramiento de la vía de acceso al proyecto desde San Andrés de Cuerquia 
y otras obras adicionales.

Que mediante Resolución 1980 del 12 de octubre de 2009, el Ministerio, modificó la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución 155 de 30 de enero de 2009, en el sentido de 
incluir la autorización de permisos de uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos 
naturales y otras obras adicionales.
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Que mediante Resolución 2296 de 26 de noviembre de 2009, el Ministerio aceptó el cambio 
de la razón social de la titular de la Licencia Ambiental, el cual será en adelante 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P.

Que mediante el Auto 3929 del 2 de noviembre de 2010, el Ministerio realizó seguimiento y 
control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, efectuando 
requerimientos relacionados con fortalecer la gestión social del proyecto; promover 
procesos participativos durante la revisión y ajuste de los EOT y Planes Municipales de 
Desarrollo -PMD- para su articulación, entre otros.

Que mediante Resolución 155 del 5 de diciembre de 2011, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 
de 30 de enero de 2009, en relación con los plazos para el cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con el componente Íctico. 

Que mediante Resolución 472 de 15 de junio de 2012, esta Autoridad Nacional resolvió el 
recurso de reposición presentado en contra de la Resolución 155 del 5 de diciembre de 
2011, en el sentido de modificar los requerimientos realizados en el artículo primero, los 
literales a) y b) del artículo segundo, artículo tercero del acto administrativo recurrido. 

Que mediante Resolución 764 del 13 de septiembre de 2012, esta Autoridad Nacional 
modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, 
en el sentido de autorizar permisos de uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos 
naturales, y una planta de triturado y concretos para la adecuación de las vías de acceso al 
proyecto. 

Que mediante Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012, esta Autoridad Nacional 
modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, 
en el sentido de autorizar la construcción de la vía Puerto Valdivia – sitio de presa con 
infraestructura asociada; la reubicación del relleno sanitario; la construcción de una base 
militar; la construcción de un campamento Villa Luz y la construcción de un nuevo túnel 
asociado a la vía sustitutiva. 

Que mediante Auto 1098 del 19 de abril de 2013, esta Autoridad Nacional realizó 
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
efectuando requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Licencia Ambiental.

Que mediante Resolución 838 del 22 de agosto de 2013, esta Autoridad Nacional, modificó 
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de autorizar la construcción y operación de un túnel entre el K0+390 y el K0+542, 
de la vía sustitutiva; la construcción de tres (3) zonas de depósito y establecer en total 42 
zonas de depósito para el proyecto. 

Que mediante Resolución 107 del 7 de febrero de 2014, esta Autoridad Nacional, ajusto vía 
seguimiento el numeral 4 del artículo décimo tercero de la Resolución 155 del 30 de enero 
de 2009, en el sentido de suprimir la obligación de presentar para la construcción y 
adecuación de otras AMIP y su infraestructura conexa el plan de inversión del 1%.

Que mediante Auto 1728 del 8 de mayo de 2014, esta Autoridad Nacional realizó 
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
efectuando requerimientos relacionados con la implementación de medidas tendientes a 
asegurar la estabilidad del depósito, incluyendo la revegetalización de taludes y la 
construcción de cunetas para el control de aguas lluvias, entre otros. 
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Que mediante Resolución 132 del 13 de febrero de 2014, esta Autoridad Nacional modificó 
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de autorizar la construcción de la vía industrial Tenche, localizada sobre la margen 
derecha del río Cauca, iniciando en la base del depósito Tenche y empalmando con la vía 
sustitutiva margen derecha (Valle - Presa). 

Que mediante Resolución 620 del 12 de junio de 2014, esta Autoridad Nacional ajusto vía 
seguimiento la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 
2009, en el sentido de autorizar la Subestación a 500 kV, plazoleta del túnel de salida de 
cables que será la subestación del STN.

Que mediante Auto 2375 del 13 de junio de 2014, esta Autoridad Nacional realizó 
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
efectuando requerimientos relacionados con la mitigación del impacto causado en El Valle 
y San Andrés de Cuerquia por la emisión de partículas asociadas al tránsito vehicular y a 
la disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario del municipio de Yarumal, entre 
otros.

Que mediante Resolución 1052 del 9 de septiembre de 2014, esta Autoridad Nacional 
modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, 
en el sentido de adicionar nuevas zonas de depósito de materiales inertes ZODMES a las 
ya existentes, para el desarrollo de la vía Puerto Valdivia – sitio de presa; con el fin de 
conformar un solo depósito de materiales denominado Pecas, como fusión de los depósitos 
Pecas I y II, para el desarrollo de la vía Puerto Valdivia – sitio de presa; adicionar las 
concesiones de aguas requeridas en humectación de vías y uso industrial durante la 
ejecución de las nuevas actividades del proyecto, autorizando nuevas fuentes de derivación 
y los respectivos polígonos para la instalación, adecuación y operación de las captaciones. 

Que mediante Resolución 1183 del 10 de octubre de 2014, esta Autoridad Nacional, negó 
la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental solicitada por la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., relacionada con 
la eliminación de la descarga de fondo asociada con la condición de permitir el caudal de 
450 m3/s durante el llenado del embalse a través de la descarga intermedia o el llenado 
adaptativo.

Que mediante Resolución 430 de 15 de abril de 2015, esta Autoridad Nacional resolvió el 
recurso de reposición presentado en contra de la Resolución 620 del 12 de junio de 2014, 
en el sentido de ampliar el plazo establecido en el numeral 1 del artículo tercero de la 
Resolución recurrida.

Que mediante Auto 1381 del 15 de abril de 2015, esta Autoridad Nacional realizó 
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
efectuando requerimientos relacionados con las condiciones de diseño y operación de la 
trampa de grasas en el taller El Palmar y la implementación de un mecanismo de lavado de 
llantas y trailers a la salida de la zona industrial El Valle hacía la vía nacional, entre otros.

Que mediante Resolución 543 del 14 de mayo de 2015, esta Autoridad Nacional, modificó 
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de autorizar la construcción de un túnel entre las abscisas K29+998 y K30+297, 
sector El Guaico, para la vía Puerto Valdivia – sitio de presa; la reubicación del puente 55 
y establece nuevas obligaciones. 
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Que mediante Resolución 106 del 4 de febrero de 2016, esta Autoridad Nacional ajusto vía 
seguimiento la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 
2009, en el sentido de modificar el programa “Proyecto de apoyo para el manejo del medio 
social” del Plan de Manejo Ambiental, en el sentido de incluir medidas adicionales como un 
proyecto de restauración ecológica para recuperar las zonas de ronda afectadas en la vía 
Puerto Valdivia – Presa y unos permisos de uso, aprovechamiento y/o afectación de 
recursos naturales renovables. 

Que mediante Auto 469 del 17 de febrero de 2016, esta Autoridad Nacional realizó 
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
efectuando requerimientos relacionados con las coordenadas presentadas para el 
vertimiento de "Zona de plantas Quebrada de Irsi", de tal manera que el vertimiento se 
realice sobre el río Cauca, los aforos o lectura de los macromedidores, para los registros 
de consumo entre otros.

Que mediante Resolución 512 del 16 de mayo de 2016, esta Autoridad Nacional, resolvió 
un recurso de reposición contra la Resolución 106 del 4 de febrero de 2016, en el sentido 
de revocar la obligación de presentar un proyecto de restauración ecológica y modifica unos 
permisos de uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables.

Que mediante Resolución 748 del 26 de julio de 2016, esta Autoridad Nacional, modificó la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de adicionar una nueva medida de manejo ambiental, a fin de realizar el monitoreo 
del subsuelo y de aguas subterráneas en el relleno sanitario de Bolivia.

Que mediante Resolución 828 del 5 de agosto de 2016, esta Autoridad Nacional, en 
ejercicio de las facultades señaladas en el artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015, 
impuso unas medidas adicionales a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. 
- HIDROITUANGO S.A. E.S.P., titular de la Licencia Ambiental otorgada a través de la 
Resolución 155 del 30 de enero de 2009. 

Que mediante Resolución 1139 de 30 de septiembre de 2016, esta Autoridad Nacional, 
modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, 
en el sentido de adicionar y autorizar la construcción y operación del Sistema Auxiliar de 
Desviación (SAD) y su infraestructura asociada.

Que mediante Resolución 255 de 9 de marzo de 2017, esta Autoridad Nacional, modificó la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de aprobar la reubicación y unificación de las concesiones otorgadas en las 
quebradas Orejón, Bolivia y Tacuí como cambio menor dentro del giro ordinario.

Que mediante Resolución 363 de 5 de abril de 2017, esta Autoridad Nacional, modificó la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de autorizar la cesión parcial de los derechos y obligaciones relacionados con las 
actividades asociadas a la subestación 500 kV, a favor de la sociedad INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA S.A. E.S.P. – ISA S.A. E.S.P.

Que mediante Resolución 552 de 17 de mayo de 2017, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 
30 de enero de 2009, en el sentido de adicionar la zona de depósito denominado “El Aro”, 
localizada en la vía Puerto Valdivia Presa. 

Que mediante Auto 3303 del 31 de julio de 2017, esta Autoridad Nacional realizó 
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
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efectuando requerimientos relacionados con la implementación de las medidas realizadas 
en el depósito Tenche en lo referente a la delimitación y señalización de todas las zonas de 
depósito utilizadas en el proyecto, el avance de las obras de drenaje en el depósito Matanza 
y la ejecución de los canales perimetrales y cunetas en la zona de depósito Humagá 1, 
entre otras. 

Que mediante Resolución 1563 de 4 de diciembre de 2017, esta Autoridad Nacional, 
modificó el artículo décimo séptimo de la Resolución 1139 del 30 de septiembre de 2016, 
en el sentido de otorgar una prórroga de nueve (9) meses contados a partir del vencimiento 
del plazo inicialmente otorgado. 

Que mediante Resolución 430 de 26 de marzo de 2018, esta Autoridad Nacional, modificó 
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de autorizar la construcción de obras y actividades asociadas a la restitución de la 
conectividad del corregimiento de la Angelina en jurisdicción de los municipios de Liborina 
y Buriticá.

Que mediante Auto 1494 de fecha 11 de abril de 2018, esta Autoridad Nacional realizó 
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
efectuando requerimientos relacionados con las medidas tomadas para la reconformación 
del talud localizado en inmediaciones del puente Tenche frente a las obras de construcción 
del SAD, as medidas tomadas para mitigar los impactos ocasionados, entre otros.

Que mediante comunicación con radicación 2018053258-1-000 de 2 de mayo de 2018, la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P remite 
a la ANLA el documento denominado “Formato Informe Inicial Contingencia”, donde se 
refiere que el día 30 de abril de 2018 a la 1:00 pm, se verificó una contingencia técnica local, 
consistente en un desplome de terreno cerca a la vía industrial que conduce al antiguo 
puente Tenche, margen derecha del río Cauca y perpendicular al eje del túnel de la Galería 
Auxiliar de Desviación (GAD).

Que esta Autoridad Nacional en ejercicio de las facultades señaladas en el artículo 
2.2.2.3.9.3. del Decreto 1076 de 2015, ha impuesto medidas adicionales y efectuados 
requerimientos relacionados con la contingencia presentada desde el 28 de abril de 2018, 
a través de las Resoluciones 642 de 4 de mayo de 2018, 720 de 16 de mayo de 2018, 796 
de 29 de mayo de 2018, 845 de 7 de junio de 2018, 910 de 18 de junio de 2018, 948 de 28 
de junio de 2018 y 1231 de 3 de agosto de 2018, igualmente, mediante Resoluciones 37 de 
11 de enero de 2019, 73 de 22 de enero de 2019, 185 de 15 de febrero de 2019, 486 de 1 
de abril de 2019, 1147 de 19 de junio de 2019, 2306 de 22 de noviembre de 2019 y 81 de 
24 de enero de 2020 así como mediante el Auto 2292 de 15 de mayo de 2018 y 5926 de 
28 de septiembre de 2018 y las reuniones de control y seguimiento efectuadas los días 27 
de diciembre de 2018, así como 11 de febrero de 2019, 11 de marzo de 2019, 3 de mayo 
de 2019. 

Que en Reunión de Control y Seguimiento celebrada el 8 de agosto de 2019 conforme al 
Acta 102 de 2019, esta Autoridad Nacional realizó seguimiento y control ambiental al 
proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO” efectuando requerimientos 
relacionados con el cumplimiento de las medidas del Plan de Seguimiento y Monitoreo de 
los medios abiótico, biótico y social para el periodo comprendido entren julio a diciembre de 
2018, entre otros. 

Que mediante comunicación con radicación 2019141837-1-000 del 18 de septiembre de 
2019, la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, 
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presentó a esta Autoridad Nacional el segundo informe de cumplimiento de las obligaciones 
del Acta 102 del 8 de agosto de 2019. 

Mediante comunicación con radicación 2019172311-1-000 del 5 de noviembre de 2019, la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, presentó el 
informe trigésimo sexto de cumplimiento a las obligaciones de la Resolución 828 del 5 de 
agosto de 2016.

Que mediante comunicación con radicación 2019174918-1-000 del 8 de noviembre de 
2019, la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, 
presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental 19, correspondiente al periodo 
comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2019, el cual se declaró conforme 
mediante el oficio con radicación 2019194401-2-000 del 10 de diciembre de 2019.

Mediante comunicación con radicación 2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019, la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, presentó el 
Informe de Cumplimiento Ambiental 18, el cual se declaró conforme mediante el oficio con 
radicación 2019187208-2-000 del 28 de noviembre de 2019.

Que mediante comunicación radicación 2019191523-1-000 del 5 de diciembre de 2019 la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, presentó 
información relacionada con monitoreos Nictemerales en el embalse.

Que mediante comunicación radicación 2019191523-1-000 del 12 de diciembre de 2019 la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A reporta 
información relacionada con los monitoreos de calidad del agua del jarillón capitanes.

Que mediante comunicación con radicación 2019198304-1-000 del 17 de diciembre de 
2019, la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, 
presentó a esta Autoridad Nacional informe de atención a la Resolución 828 de 2016.

Que mediante comunicación con radicación 2019205716-1-000 del 27 de diciembre de 
2019 la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, 
presentó a esta Autoridad Nacional informe de atención a la Resolución 828 de 2016.

Que en Reunión de Control y Seguimiento celebrada el 25 de febrero de 2020 conforme al 
Acta 17 de 2020, esta Autoridad Nacional realizó seguimiento y control ambiental al 
proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO” efectuando requerimientos 
relacionados con la implementación de las acciones tendientes a garantizar que durante la 
extracción de macrófitas y material flotante del embalse, los tratamientos realizados a los 
taludes en las vías de acceso al proyecto y las obras efectuadas para el control y estabilidad 
de las vías industriales, entre otros.

Que mediante la Resolución 771 de 27 de abril de 2020, esta Autoridad Nacional ajusto vía 
seguimiento algunas siguientes fichas del Plan de Manejo Ambiental-PMA del medio 
socioeconómico, de conformidad con la información presentada por la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P mediante los 
radicados ANLA 2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019 y 2019174918-1-000 del 
8 de noviembre de 2019

Que mediante Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto 
Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO” de la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO 
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S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, el cual sirve de soporte técnico a las disposiciones que 
se adoptan en la presente actuación administrativa. 

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES.
 
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f), del artículo 
18 de la Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expide el Decreto 3573 del 27 de 
septiembre de 2011, creando la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA, y le asigna entre otras funciones, la de otorgar o negar las licencias, permisos y 
trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

 De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo tercero del Decreto 3573 
del 27 de septiembre de 2011, mediante el cual se establecen las funciones de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, le corresponde a esta Autoridad Nacional, 
realizar el seguimiento de las licencias, planes de manejo ambiental, permisos y trámites 
ambientales. 

Mediante el Decreto 376 de marzo de 2020, fue modificada la estructura de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, con el fin de fortalecer los mecanismos de 
participación ciudadana ambiental, los procesos de evaluación y seguimiento de licencias 
ambientales, los de gestión de tecnologías de la información, disciplinarios y de gestión de 
la Entidad, con el fin de aumentar los niveles de productividad de esta. Su artículo décimo 
incorpora las funciones de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de la 
Entidad, siendo una de ellas, la de efectuar seguimiento a las licencias ambientales 
sometidas a su competencia. 

Mediante Decreto 3578 del 27 de septiembre de 2011, por el cual se establece la planta de 
personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA y se le confiere a ésta 
el carácter de planta global, en su artículo segundo, dispuso la distribución los cargos de la 
planta global teniendo en cuenta la estructura, los planes, los programas y las necesidades 
de la Entidad. 

Mediante el Decreto 377 del 11 de marzo de 2020, se modificó el Decreto 3578 del 27 de 
septiembre de 2011, en el sentido de suprimir y crear empleos en la planta de personal de 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. Así mismo, mediante el artículo 
primero de la Resolución 414 del 12 de marzo de 2020 se adoptó el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales, para los empleos de la planta de personal de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA establecida por el Decreto 377 de 
2020. 

Mediante Resolución 566 del 31 de marzo de 2020, el Director General de la autoridad 
Nacional de Licencias ambientales nombró con carácter ordinario a ANA MERCEDES 
CASAS FORERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.744.606, en el empleo de 
libre nombramiento y remoción de Subdirector Técnico código 0150, grado 21 de la panta 
de personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 

La Constitución Política de Colombia en el Capítulo Tercero del Título Segundo denominado 
“De los derechos, las garantías y los deberes”, incluyó los derechos colectivos y del 
ambiente, o también llamados derechos de tercera generación, con el fin de regular la 
preservación del ambiente y de sus recursos naturales, comprendiendo el deber que tienen 
el Estado y sus ciudadanos de realizar todas las acciones para protegerlo, e implementar 
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aquellas que sean necesarias para mitigar el impacto que genera la actividad antrópica 
sobre el entorno natural. 

El artículo 79 de la Constitución Política establece que “todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano” y así mismo, que “es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines”. 

Según el artículo 80 de la Constitución, indica: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados”. 

DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Con el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible cuyo objeto es compilar 
la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades 
reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 
para la cumplida ejecución de las leyes del sector Ambiente. Ahora bien, el artículo 3.1.2 
de la Parte 1 del Libro 3 del citado decreto, señala que el mismo rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial, hecho acaecido el día 26 de mayo de 2015 en razón a la 
publicación efectuada en el Diario Oficial N° 49523. 

En el artículo 2.2.2.3.9.1 de la Sección 9 del Control y Seguimiento Capítulo 3 de Licencias 
Ambientales Título 2 Parte 2, Libro 2, ibidem, establece que es deber de la Autoridad 
Ambiental realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o a un Plan de Manejo Ambiental (PMA), durante su construcción, 
operación, desmantelamiento o abandono.

Dicha gestión de seguimiento y control permite a la Autoridad Ambiental conocer el estado 
de cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular del instrumento de manejo y control 
ambiental, así como del respectivo Plan de Manejo Ambiental-PMA, y actos administrativos 
expedidos debido al proyecto, lo que conlleva a efectuar los requerimientos a que haya 
lugar. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES – ANLA 

En virtud de las funciones de control y seguimiento el grupo técnico de la Subdirección 
Seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, adelantó una 
revisión a los documentos obrantes en el expediente LAM2233, tales como los Informes de 
Cumplimiento Ambiental -ICA 18 y 19 correspondientes al periodo comprendido entre el 1 
de julio de 2018 y al 30 de junio de 2019, actos administrativos, así mismo se soporta en 
algunos aspectos aplicables en lo observado en la visita de seguimiento general al proyecto 
realizada entre el 18 de noviembre y el 26 de noviembre de 2019 y la vista se seguimiento 
a la contingencia efectuada entre el 20 al 24 de enero de 2020, para el cual emitió como 
resultado el Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020, dentro del cual se estableció 
lo siguiente:

“(…)
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OBJETIVO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El objetivo del presente seguimiento ambiental, consiste en la verificación de los aspectos 
referentes a calidad del agua y estado de los permisos ambientales captación, vertimiento 
y ocupación de cauces del proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, durante el 
periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, correspondientes 
al seguimiento de los Informes de Cumplimiento Ambiental 18 y 19, respectivamente, con 
base en información documental presentada por el titular del instrumento de manejo y 
control ambiental sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO 
S.A.

Adicionalmente, se tiene en cuenta la información aportada por la sociedad hasta el 31 de 
diciembre de 2019 en cumplimiento a las obligaciones relacionadas con permisos de 
captación, vertimientos y ocupaciones de cauce; además de monitoreos de calidad del agua, 
así mismo se soporta en algunos aspectos aplicables en lo observado en la visita de 
seguimiento general al proyecto realizada entre el 18 de noviembre y el 26 de noviembre 
de 2019 y la vista se seguimiento a la contingencia efectuada entre el 20 al 24 de enero de 
2020.

Es de resaltar que, una vez surtida la verificación preliminar del Informe de Cumplimiento 
Ambiental ICA 18 presentado a través de comunicación con con radicación 2019178793-1-
000 del 15 de noviembre de 2019 con respecto a lo definido de la Resolución 77 del 16 de 
enero de 2019, este ICA dio como resultado CONFORME, tal y como se informó por esta 
Autoridad mediante oficio con radicación 2019187208-2-000 del 28 de noviembre de 2019.

Igualmente, una vez surtida la verificación preliminar del Informe de Cumplimiento 
Ambiental ICA 19 presentado a través de comunicación con radicación 2019174918-1-000 
del 8 de noviembre de 2019 con respecto a lo definido de la Resolución 77 del 16 de enero 
de 2019, este ICA dio como resultado CONFORME, tal y como se informó por esta 
Autoridad mediante oficio con radicación 2019194401-2-000 del 10 de diciembre de 2019.

ESTADO DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Objetivo del proyecto

El proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, tiene como objetivo aprovechar el 
potencial hidroeléctrico del río Cauca en su tramo medio, conocido como Cañón del Cauca; 
en un recorrido de aproximadamente 425 km, con una diferencia en la vertical de 800 m. El 
esquema de las obras de la central, localizadas en el contrafuerte derecho, comprende la 
caverna principal de la casa de máquinas, donde se localizan ocho unidades de 300 MW 
de potencia nominal cada una, y una capacidad instalada total de 2.400 MW.

Localización

El proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO” se encuentra localizado en el 
departamento de Antioquía, en los municipios Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, 
Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal e Ituango.

El sitio de presa se localiza a 8 km aguas abajo del puente de pescadero, sobre el río Cauca, 
en la vía a Ituango, el acceso al Proyecto se realiza por la Troncal de Occidente, que 
conecta a Medellín con la Costa Atlántica, cruza por el municipio de San Andrés de 
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Cuerquia y por el corregimiento El Valle, cerca del Puente de Pescadero, desde donde se 
accede al sitio de las obras a través de una vía de 13 km.

(Ver figura 1 Localización el proyecto del el Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020)

Infraestructura, obras y actividades

A continuación, se lista la infraestructura, obras y actividades que hacen parte del proyecto 
Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, conforme a su configuración previa a la 
ocurrencia de la contingencia el 28 de abril de 2018, momento en el cual se encontraba en 
la fase de Construcción:

Obras principales

 Presa. La presa es del tipo de enrocado con núcleo de tierra (ECRD), con una altura de 
220 m y corona de 12 m de ancho y 500 m de longitud, a la cota 430 msnm.

 Ataguía. Permite la desviación del río Cauca durante la construcción de la presa. 
Tendrá una altura de 52 m con corona en la cota 262 msnm.; el desvío se hará a través 
de dos túneles, dimensionados con la ataguía, con el criterio de que permitan evacuar 
una creciente con un caudal de 4.700 m3/s correspondiente a un período de retomo de 
50 años, sin que la ataguía sea desbordada. El volumen total de la presa (incluyendo la 
ataguía y la contraataguía que están incorporadas a ésta) es de aproximadamente 
16.300.000 m3.

 Vertedero de crecientes. Localizado en el contrafuerte derecho, que ofrece las mejores 
condiciones geológicas para la excavación de los altos taludes que requiere y donde se 
logra un favorable alineamiento para la descarga al río Cauca. Será construido en canal 
abierto, con un ancho variable entre 100 m en el azud de control y 60 m en el deflector, 
una longitud de aproximadamente 495 m y con una pendiente aproximada del 20%. El 
vertedero se ha diseñado para evacuar la creciente máxima probable, cuyo caudal de 
entrada es de 25.300 m3/s y de salida de 23.250 m3/s. El vertedero es controlado por 
cinco compuertas radiales de 16 m de ancho y 21,50 m de altura, separadas por pilas 
de 5 m de ancho. En la descarga del canal se proyectó un pozo de disipación pre 
excavado, que a su vez servirá como material de préstamo para parte del lleno de la 
presa y que recibirá las aguas lanzadas desde el deflector.

 Obras de desviación y descarga de fondo. La desviación del río Cauca se ha 
dispuesto mediante dos túneles paralelos emplazados en la margen derecha, las 
entradas de los túneles se han localizado de tal manera que entre la pre-ataguía y la 
ataguía se cuente con un espacio libre suficiente para desarrollar los trabajos en la pata 
de la presa, el cual servirá al final de las obras como zona de depósito y contribuirá a la 
impermeabilización de la cara de aguas arriba de la presa. Las estructuras de salida de 
los túneles de desviación se localizan en la zona conformada por el retiro del depósito 
aluvial “colgado” al frente de la desembocadura del río Huango, de modo que no 
interfirieran con el pozo del vertedero.

Las longitudes aproximadas de los dos túneles son 811 m y 1.065 m., tienen una 
pendiente sostenida entre el 0,38% y 0,50% que coincide en buena parte con la 
pendiente del Río. La estructura de entrada de cada túnel estará provista de dos 
compuertas deslizantes de 7 m de ancho y 14 m de altura, las cuales permitirán la 
construcción de los tapones de concreto para el cierre definitivo de los mismos.
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En cuanto a la descarga de fondo se ha previsto la construcción de obras que garanticen 
la evacuación de unos 300 m3/s, con el fin de mantener permanentemente en el río 
Cauca un caudal por lo menos igual al mínimo registrado y de este modo cumplir con 
los requerimientos ambientales.

Las obras de descarga se han proyectado a dos niveles: una descarga de fondo que 
aprovecha el túnel de desviación 1 (túnel izquierdo), tendrá dos compuertas planas de 
3 m de ancho y 3,90 m de altura y una descarga intermedia consistente en un túnel a la 
cota 260 msnm, que descarga en el pozo de disipación del vertedero, constituida por un 
túnel de 8 m de ancho, hastiales verticales de 4 m de altura y bóveda semicircular de 4 
m de radio, con una longitud de 783 m aproximadamente.

Una vez las obras de la presa se encuentren a una altura que permita evacuar la 
creciente de diseño operando únicamente el túnel de desviación (túnel derecho), se 
procede a cerrar las compuertas del túnel de desviación 1 y a construir en éste las obras 
de la descarga de fondo. Cuando se terminen completamente estas obras, se debe 
haber terminado también la construcción del túnel y obras de la descarga intermedia de 
la presa y del vertedero de crecientes, de modo que se proceda al llenado del embalse 
y la construcción del tapón del cierre definitivo del túnel de desviación 2.

La descarga intermedia podrá abrirse durante la operación del Proyecto, con el fin de 
garantizar la salida del caudal ecológico, en el caso eventual que se suspenda la 
generación completamente y que el nivel del embalse sea tal que no se tenga descarga 
de caudales por el vertedero de crecientes.

 Sistema Auxiliar de Desviación – SAD.  Con el objeto de completar el sistema de 
desvío del río Cauca, para dar paso al cierre de los túneles de desvío previamente 
construidos, se ha diseñado un sistema complementario para tal fin, mediante la 
construcción del sistema auxiliar de desviación (SAD), que va acompañado por una red 
de galerías para accesos de construcción y para la conformación de una cámara de 
compuertas que permita su cierre una vez terminada su operación. Este sistema en su 
tramo final involucra al túnel de descarga No. 4 de la central, el cual en su momento 
será habilitado para este fin, al igual que la descarga de fondo del embalse.

 Obras de Captación. Están conformadas por dos bloques de estructuras sumergidas, 
separadas e idénticas, cada bloque tiene un ancho total de 92 m y una altura de 20 m y 
cuenta con cuatro bocatomas de aducción frontal independientes, con rejas coladeras 
fijas. Igualmente hacen parte de la captación, ocho pozos de compuertas, uno por 
conducción, localizados bajo una galería subterránea a la cota 430 msnm, desde la cual 
se operan las compuertas sobre los túneles superiores de conducción, que permiten el 
cierre del sistema bajo presiones equilibradas.

 Obras de Conducción. La localización y orientación de las obras de captación y casa 
de máquinas, permite reducir considerablemente la longitud de las conducciones, lo 
cual contribuye a mejorar las características de regulación de la Central. Los 
alineamientos de los túneles y pozos de conducción son paralelos entre sí con una 
orientación oeste - este, y dispuestos en dos grupos que parten de sus correspondientes 
bloques de estructuras de captación: las conducciones 1 a 4 se localizan al norte, más 
cerca del vertedero, y las conducciones 5 a 8 al sur de las anteriores.

Cada conducción (ocho en total) está compuesta por el túnel superior de 144,4 m de 
longitud y 10% de pendiente, el pozo de presión vertical de 151,4 m de profundidad 
incluyendo los codos verticales de 16,5 m de radio, y finalmente el túnel inferior que es 
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horizontal con una longitud de 63,5 m, lo cual representa una longitud efectiva por 
conducción de 359,3 m.

 Casa de Máquinas y Obras Anexas. Comprende la caverna principal de la casa de 
máquinas donde se localizan ocho unidades, de 300 MW de potencia nominal cada una, 
para una capacidad instalada total de 2.400 MW, con turbinas tipo Francis y 
generadores sincrónicos de eje vertical, los equipos auxiliares electromecánicos, 
equipos de control, la sala de montaje y oficinas. Aguas arriba de ésta se localiza la 
caverna de transformadores que aloja un banco de tres equipos monofásicos por grupo 
y aguas abajo las cavernas de las almenaras, una para cada cuatro unidades, que junto 
con los túneles de descarga conforman las obras de descarga.

La caverna principal tiene su sala de montaje en el centro, a la llegada del túnel de 
acceso y a cada lado se localizan cuatro unidades generadoras con sus pisos inferiores 
correspondientes. A la casa de máquinas llegan los túneles inferiores de las 
conducciones a presión con su eje a la cota 207,2 msnm y de ella salen los tubos de 
aspiración que descargan a las almenaras, con piso en la cota 192,2 msnm.

La casa de máquinas incluye la sala de montaje, las zonas de unidades y de oficinas y 
sala de control y equipos auxiliares.

Para el sistema de aireación de la casa de máquinas se plantea un túnel con una 
pendiente tal que permita, a su vez, en caso de una eventual emergencia, la evacuación 
de personas que se encuentren dentro de la Central. El portal de este túnel se localiza 
en una plazoleta junto al talud de aguas abajo de la presa, en la cota 292 msnm, con 
acceso desde la corona de la presa por la vía construida sobre dicho talud.

Las dos cavernas de las almenaras son independientes e iguales; están separadas de 
la caverna de la casa de máquinas por un bloque de roca de 30 m de espesor y 
separadas entre sí 40,6 m. En la parte superior de cada caverna en el lado de aguas 
arriba, se tiene un ensanchamiento, para una galería que facilita las labores de 
operación de las compuertas de cierre de los tubos de aspiración.

En cada almenara confluyen cuatro túneles de aspiración de las unidades, cuya altura 
en el empalme es de 8 m libres, con recubrimiento de concreto de 1m de espesor. La 
separación entre ejes de los túneles de aspiración es igual a la de las unidades 
generadoras, o sea 23 m. De cada almenara salen dos túneles de descarga, 
correspondientes a cuatro unidades generadoras.

 Obras de Descarga. Cada uno de los cuatro túneles de descarga, dos por cada 
almenara, evacúa un caudal de 337,50 m3/s, correspondiente al caudal turbinado por 
dos unidades generadoras cuando la Central está trabajando a plena carga. En su 
alineamiento, los túneles salen perpendiculares a las almenaras y manteniéndose 
paralelos y separados 50 m, se orientan para descargar en el río Cauca, luego de un 
recorrido que varía entre 868,4 m para el túnel de menor longitud y 1.142,5 m para el 
de mayor longitud.

 Equipos Mecánicos. De acuerdo con el salto bruto y el caudal de diseño definidos, el 
Proyecto constará de ocho turbinas Francis de eje vertical, con capacidad para procesar 
un caudal total de 1350 m3/s. Los equipos mecánicos en general se han dispuesto en 
forma tal que se puedan instalar en dos etapas, cada una de cuatro unidades. Las 
características principales de la turbina son: caudal: 168,8 m3/s; salto neto de diseño: 
197,3 m; velocidad sincrónica: 180 min-1; potencia nominal: 306,8 MW y velocidad 
específica: 134,8 min-1.
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Se han previsto dos puentes grúa para operar en paralelo, mediante una viga de alce, 
para movilizar el rotor del generador.

Para el enfriamiento del aceite de los cojinetes de las unidades generadoras, del aceite 
de los transformadores monofásicos y del aire de los generadores, se han considerado 
sistemas de agua en doble circuito: uno cerrado de agua tratada que circula por cada 
uno de los intercambiadores de la unidad y otro abierto de agua cruda que toma y 
descarga el agua de la almenara.

Para la ventilación y acondicionamiento del aire se ha previsto instalar tres chilles 
situados en cada piso de refrigeración de los dos edificios que están en los extremos de 
casa de máquinas; uno será de reserva. Habrá manejadoras de aire independientes 
para alimentar el piso principal, el piso de generadores y los pisos de bomba y drenajes, 
instaladas de manera igual, en espejo, para las dos etapas.

Para la protección contra incendio de las diferentes zonas que conforman el Proyecto 
Hidroeléctrico se han considerado sistemas de extinción a base de agua para la 
protección de las edificaciones y a base de CO2 para la protección de los generadores 
v de los tableros eléctricos. El control y supervisión de todos los sistemas de protección 
contra incendios estará centralizado en el cuarto de la central.

Para llevar a cabo la puesta en servicio de las unidades y posteriormente la inspección 
y el mantenimiento de las turbinas, sin afectar la operación de las otras, se ha previsto 
un total de cuatro compuertas para ser instaladas en la salida de los tubos de aspiración 
a la almenara. Por las grandes dimensiones de las compuertas 10,5 m de ancho x 8 m 
de altura, se previó la fabricación en dos cuerpos de 4 m de altura cada uno, para facilitar 
su manejo con la grúa pórtico y disminuir la altura requerida del túnel de acceso.

 Equipos Hidromecánicos. El cierre de cada uno de los túneles de desviación se hará 
mediante dos compuertas, en paralelo. El tipo de compuerta es el denominado 
“ataguía”, aunque se proveerían con ruedas de guía, no de carga, para facilitar su 
colocación contra flujo. La operación de las compuertas se hará por medio de un 
servomotor de doble acción.

- Para la descarga de fondo inferior, se instalarán en el túnel de desviación dos (2) 
compuertas deslizantes, en paralelo, que serán utilizadas en la fase inicial del llenado 
del embalse para garantizar el caudal ecológico que será de 300 m3/s, y será 
proporcionado por medio de la descarga de fondo intermedia mientras entre en 
operación la Central o cuando por cualquier motivo ésta salga del sistema. La 
operación de las compuertas deberá ser automatizada.

- El túnel para la descarga de fondo intermedia estará equipado con dos compuertas 
radiales y dos compuertas deslizantes de guarda de las radiales. Tendrán la 
capacidad de cerrar en contraflujo en caso de atoramiento o daño de la respectiva 
compuerta radial.

- Cada una de las captaciones estará provista de un sistema de rejas coladeras.
- De acuerdo con los correspondientes diseños de la obra civil, se construirá una 

galería para tener acceso a los ocho pozos de compuertas de las captaciones. En la 
galería se instalará un pórtico equipado con una viga pescadora para manejar las 
compuertas de cada conducción, cada una se ha previsto con una sola compuerta 
de 4,8 m de ancho por 6,7 m de altura, en el respectivo pozo.

- El vertedero contará con cinco (5) compuertas radiales, con diseño del tipo de 
tendencia a la apertura por medio de un contrapeso, dos de las compuertas estarán 
equipadas con una solapa superior, de accionamiento también hidráulico como la 
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compuerta misma, para descargar periódicamente el material flotante del embalse. 
Así mismo, las compuertas desempeñarán funciones de control automático de nivel, 
en el caso de que se presenten crecientes de gran magnitud y controlar su tránsito 
por el embalse. Para propósitos de mantenimiento de las compuertas radiales, se 
han previsto compuertas del tipo “stop-logs”, compuestas por varias secciones 
horizontales, provistas con ruedas de guía, no de carga, para facilitar su colocación 
en condiciones de presión equilibrada. Las dimensiones de esta compuerta son 
similares a las de las radiales, y se operarán mediante un pórtico.

 Equipos Eléctricos. El Proyecto comprende ocho unidades, cada una de las cuales 
consiste en un grupo Generador - Banco de transformadores monofásicos, conectados 
entre sí con barras aisladas. Los transformadores serán instalados en la respectiva 
caverna, en celdas independientes separadas por muros cortafuegos y con paneles de 
cierre.

Para la conexión entre los transformadores y la subestación encapsulada, se consideró 
la instalación de ocho circuitos en cable aislado para 500 kV, del tipo seco, dispuestos 
a través de un túnel diseñado para este propósito, que parte de uno de los extremos de 
la caverna de transformadores hasta un portal de salida, donde se tendrá la conexión 
de los cables aislados a la subestación.

El sistema de los servicios auxiliares eléctricos será dividido en servicios auxiliares de 
las unidades, servicios generales de la central, servicios de corriente continua y 
servicios auxiliares exteriores.

El sistema de control de la central será desarrollado con niveles jerárquicos e 
implementado a partir de tecnología digital. Por ejemplo, para el control y la supervisión 
de la casa de máquinas, subestación de 500 kV, presa y obras anexas se considerarán 
cuatro niveles jerárquicos.

Para la interconexión de los diferentes sitios del Proyecto (presa, vertedero, descargas 
de fondo, captación, casa de máquinas, descarga de la Central, subestación, zona de 
campamentos, almacén, laboratorio), se utiliza cable de fibra óptica, a través de los 
cuales se efectúan las comunicaciones operativas y administrativas de la Central.

 Línea de transmisión para construcción. El proyecto planteó un trazado de la línea 
de transmisión para construcción a 110 kV de 42.5 km, desde la subestación Yarumal, 
en el municipio de Yarumal hasta la subestación de obras principales del Proyecto el 
cual se construyó parcialmente; sin embargo, por problemas de orden público durante 
su construcción, se desistió del mismo.

Vías de acceso

A partir de las necesidades de sustitución vial, creación de accesos a zonas específicas o 
vías necesarias para la construcción, se plantearon ocho vías nuevas, las cuales, se 
relacionan a continuación:

 Vía sustitutiva entre el Valle y la presa. En esta vía será necesario construir un puente 
de 160 m de longitud sobre el río San Andrés y otro de 70 m sobre la quebrada Chirí; 
además, en el sitio de las obras tendrá dos puentes de 80 m y 25 m respectivamente, 
en las captaciones y en el vertedero. La longitud total de muros de contención 
requeridos en esta vía es de 757 m.
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Requiere la construcción de dos puentes, sobre las quebradas Tenche y Orejón, de 30 
m y 35 m de longitud respectivamente; además, incluye el puente sobre el vertedero, 
de 87 m de longitud. Los muros requeridos totalizan 454 m.

 Variante en San Andrés de Cuerquia. Para rodear este municipio, se construyó esta 
vía que cuenta con un puente de 34 m de longitud.

 Rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia – El Valle. Comprende la adecuación 
de la vía San Andrés de Cuerquia – El Valle, en una longitud de 25,5 km. Inició en el 
sector conocido como La Mayoría, al empalmar la variante de San Andrés con la vía 
existente. La sección típica es de 7,0 m, excepto el primer kilómetro, el cual se diseñó 
con un ancho de calzada de 6 m. Esta vía cuenta con una berma – cuneta en concreto 
de 0.5 m y superficie de rodadura de concreto asfáltico. La rasante presenta valores 
hasta del 14% y radios de curvatura hasta de 20 m en donde se trazaron sobreanchos 
de 1 m.

 Construcción Variante El Valle y conexión casco urbano: La Variante, se encuentra 
localizada entre el corregimiento del Valle, municipio de Toledo, y el río San Andrés; 
con una longitud de 900 m, inicia en el K23+250 de la rectificación de la vía que conduce 
del municipio de San Andrés de Cuerquia al corregimiento; en K24+150 empalma con 
la vía que conduce a los campamentos y en el K24+00 con la vía sustitutiva El Valle - 
Sitio de presa. Adicionalmente para conectar dicha variante con el casco urbano se 
desarrollará una vía urbana de 500 m.

Asociado a estas vías se incluyen los siguientes túneles viales:

 Túnel Chirí. El túnel inicia en el km 8+000 de la vía sustitutiva El Valle – Presa y 
comunica las cuencas de las quebradas Chiri y Orejón. Este túnel se construyó para 
evitar los problemas de estabilidad predominantes en la divisoria de estos dos 
cuerpos de agua.

 Túnel vial km 12. El túnel vial conecta la vía sustitutiva margen derecha, con la 
cresta de la presa y con la vía Presa - Puerto Valdivia por el túnel Norte.

 Vía Puerto Valdivia – Presa. Iincluida al proyecto en el marco de la cuarta modificación 
de licencia, mediante la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012.  Esta vía tiene 
una longitud total de 36,89 km, que se construyen por dos frentes definidos de la 
siguiente manera: 

 Frente Puerto Valdivia, inicia en la abscisa km 0+000, localizado en el corregimiento 
de Puerto Valdivia hasta el km 17+500. 

 Frente Presa, inicia en la abscisa km 36+890, cercano al sitio de la presa avanzando 
en dirección a Puerto Valdivia hasta el km 17+500. 

Se prevé la construcción de las siguientes obras asociadas a la vía: 

 65 puentes aprobados en la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012.

 10 túneles, 9 de estos aprobados en la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012 
y el último denominado túnel 10, aprobado mediante la Resolución 543 del 14 de 
mayo de 2015.
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Zonas de depósito. Las zonas de depósito autorizadas son las que se relacionan en la 
“tabla 1 Infraestructura y/u obras que hacen parte del proyecto. Depósitos” del Concepto 
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020.  

(…) 

Campamentos de obra: El proyecto cuenta con los siguientes campamentos:

 Tacuí – Cuní. Habitado con personal de EPM, la Asesoría, Interventoría, el operador 
del casino y personal de montaje de equipos electromecánicos, a cargo de Montajes 
EPM.

 Campamento Villa Luz. En este campamento se aloja el personal del contratista de 
obras principales

 Campamento Las Zorras. Se encuentra localizado sobre la troncal de occidente en el 
km 3+920 vía a la costa atlántica, conformado por módulos o bloques, que disponen de 
los servicios básicos de agua y energía, para su funcionamiento. 

 Campamento Humagá. Fue autorizado por medio de la Resolución 1041 del 07 de 
diciembre de 2012, se encuentra administrado por el contratista de la vía Puerto Valdivia 
– Presa. Estas instalaciones provisionales cuentan con módulos para personal 
operativo y personal administrativo, oficinas, casino, enfermería, planta de tratamiento 
de agua potable, planta de tratamiento de agua residual, vivero forestal, redes de 
acueducto alcantarillado, redes eléctricas, acopios de residuos reciclables, ordinarios, 
orgánicos, especiales, peligrosos líquidos y sólidos, taller de mantenimiento, guaje, 
almacén de insumos, entre otros.

 Campamento Capitán 1 Aprobado por medio de la Resolución 1041 del 07 de 
diciembre de 2012, se localiza en la zona de depósito Ticuitá Norte, es administrado por 
el contratista de la vía Puerto Valdivia – Presa alojado el personal que adelanta la 
construcción de la vía Puerto Valdivia – Presa, dicho campamento cuenta con módulos 
habitaciones para personal operativos y administrativo, módulos de oficinas, casino, 
acopio de residuos ordinarios, orgánicos, reciclables, zona de talleres, almacén, planta 
de agua potable y aguas residual. 

 Campamento El Palmar. Se localiza en el km 5+590 de la vía sustitutiva Presa – 
Ituango; todas las instalaciones fueron demolidas en periodos anteriores, solo se cuenta 
con las losas de concreto donde se localizaban los diferentes módulos. Tres losas 
fueron cedidas al Contratista de la Dirección de Montajes EPM, las otras seis losas 
restantes, están pendientes por demolición por parte del Contratista MISPE, para 
proceder a la recuperación paisajística final de esta zona. 

 Campamento Matanzas. Se alojó personal de subcontratista. Instalación de un 
particular en arrendamiento. Se desmanteló y se entregó el predio al propietario.

 Campamento El Saladero. Se alojó personal del Consorcio Mantenimiento Ituango. 
Instalación de un particular, en arrendamiento. Se inició el proceso de 
desmantelamiento y abandono.

 Zonas Industriales. El proyecto Hidroeléctrico Ituango cuenta con las siguientes zonas 
industriales:

 Zona industrial El Valle. Se hizo el proceso de desmantelamiento y abandono de la 
mayor parte de las instalaciones. Algunas edificaciones fueron entregadas al propietario 
del predio, por su solicitud.

 Zona industrial La Planta. Se Localiza en el km 2+400, en la plazoleta de la zona de 
depósito denominada con el mismo nombre. 

 Zona industrial El Retoño Autorizada mediante la Resolución 1041 de 2012 del 07 de 
diciembre de 2012, se encuentra localizada en el km 34+500 próximo a la quebrada 
Pescadito vía Puerto Valdivia – Presa; en esta zona continua en funcionamiento una 
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planta de concreto de Argos, la cual cuenta con oficinas y cuartos de mando (conteiner), 
piscinas de sedimentación y recirculación, desarenador, lecho de secado, tanque de 
almacenamiento de agua, acopios para el almacenamiento de materiales y laboratorio 
de materiales. 

 Zona industrial El Valle - Trituradora y Planta de Asfalto. Se localiza en el 
corregimiento El Valle km 23+000 de la vía San Andrés – El Valle, fue aprobada por 
medio de la Resolución 155 de 2009. 

 Zona industrial Sinitavé. Autorizada por medio de la Resolución 1041 del 7 de 
diciembre de 2012 y se encuentra localizada en el km 25+500 aledaña al río Sinitavé 
de la vía Puerto Valdivia - Presa. Las instalaciones cuentan con un taller para el 
mantenimiento de maquinaria, comedor, oficinas y almacén (conteiner), sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, acopios para el almacenamiento de 
residuos sólidos no peligrosos y peligrosos.

Finalmente, dentro la infraestructura, obras y actividades del proyecto, se incluyen las bases 
militares Villa Luz y Capitán, ya en uso por parte del Ejercito Nacional.

ESTADO DE AVANCE

Captación agua superficial - obras principales

Quebrada Orejón (Red contraincendios Túnel Chirí)

Se visitó el punto de captación localizado en la quebrada Orejón, durante el recorrido por el 
cauce no se evidencio acumulación de residuos sólidos ni vegetales, la sociedad está 
realizando actividades de reemplazo de rejilla de fondo afectada por un derrumbe de origen 
natural, así mismo se realizó la recuperación de la aducción hasta el desarenador y se 
recuperó la estabilidad del área afectada, de acuerdo con lo informado por los profesionales 
del proyecto la captación actual autorizada se utiliza para la red contra incendios del Túnel 
Chirí, una vez verificada la captación autorizada se observa que esta actividad se encuentra 
autorizada mediante la Resolución 255 del 9 de marzo de 2017, así:

Resolución 255 del 9 de marzo de 2017: 

- Abastecimiento de tanque industrial para obras principales, casa de máquinas y 
subestación (23 l/s)

- Abastecimiento de la base militar Capitán e instalaciones de seguridad (2 l/s) 
- Abastecimiento de sistema contraincendios del túnel del Chirí (5 l/s) 
- Abastecimiento de sistema contraincendios del túnel localizado en el km 12 (5 l/s)
- Caudal total 35 l/s

De acuerdo con la lo indicado por los profesionales que acompañaron la visita de 
seguimiento en el mes de julio de 2019 se habilitó esta captación para el túnel Chirí con 
una frecuencia en la inspección y mantenimiento cada 8 días, el aforo realizado el día 23 
de enero de 2020, dio como resultado un caudal captado de 7,7 l/s.

La captación consta de Bocatoma tipo Presa Lateral, con caja de derivación, aducción, 
desarenador y conducción hasta el tanque de almacenamiento para la red contra incendios 
del túnel Chirí, es de indicar que en el momento de la visita se encontraban realizando 
actividades con el fin de acondicionar la rejilla de fondo. 

(Ver fotografías 1 a 4 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).
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Captación vía Puerto Valdivia Presa - humectación

Durante el recorrido efectuado en la vía que conduce de Puerto Valdivia a la presa (21 de 
enero de 2020), se observó la captación realizada para la humectación de la vía por medio 
de carrotanque en el kilómetro  K13-892, de acuerdo con lo indicado por el operario y 
conductor del carrotanque el mismo tiene una capacidad de 3500 galones el cual es 
abastecido en su totalidad en media hora, la operación se realiza 3 veces al día y tiene 
como la humectación entre el kilómetro 9 y el kilómetro 38.

La captación se encuentra autorizada en el Resolución 1052 de 9 de septiembre de 2014 
con un caudal de 7,2 l/s, la misma se realiza de acuerdo con lo observado mediante 
bocatoma con caja de derivación que conduce las aguas por medio de tubería en PVC con 
un sistema tipo jirafa hasta el carrotanque. 

(Ver fotografía 5 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Captación Quebrada Bolivia

Se visitó el sitio de captación autorizado en la Resolución 255 del 9 de marzo de 2017 en 
la quebrada Bolivia con un caudal total 10,8 l/s para los siguientes usos: control emisiones 
atmosféricas, humectación de material, humectación de vías, operación del vivero y 
construcción y operación del Centro de Atención de Fauna permanente.

Durante la visita los profesionales del proyecto indicaron que la bocatoma tipo Presa Lateral 
con caja de derivación fue desmantelada y se acondicionó una estructura tipo presa más 
rudimentaria con el fin de captar únicamente los caudales necesarios para la operación del 
vivero; tal como lo evidencia la siguiente fotografía.

(Ver fotografía 6 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Vertimientos en cuerpo de agua - obras principales

El sistema actual consta de 2 vertimientos sobre el río Cauca, aprobado mediante el artículo 
décimo primero de la Resolución 132 del 13 de febrero de 2014, así:

“ARTICULO DECIMO PRIMERO. - Modificar el Artículo Cuarto de la Resolución 
1034 del 4 de junio de 2009, en el sentido de autorizar la reubicación del punto de 
descarga del permiso de vertimiento sobre el río Cauca, de 0.40 m3/s (400 l/s), con 
flujo intermitente resultante de la construcción de las obras principales a un punto 
localizado entre las coordenadas X=1156156. Y=1279874 y X=1158276, 
Y=1281455, correspondiente al tramo comprendido entre el puente industrial de 
aguas arriba (cerca al depósito Tenche) y el puente de Mincivil (conexión con la vía 
a Puerto Valdivia), así.
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Sistema general de obras principales 2

El sistema general de obras principales 2 está compuesto por un sedimentador en concreto 
y trampa de grasas metálica ubicados en la zona de mantenimiento de la zona industrial y 
adicionalmente por un sistema de sedimentación localizado en el portal norte del túnel vial 
km 12 el cual está conformado según lo observado en campo por 3 compartimientos, de los 
cuales uno es concreto y dos metálicos, se pudo observar que con el fin de optimizar los 
procesos en las unidades de sedimentación que componen el sistema se adiciona 
floculante al afluente; posteriormente, las redes que transporta el ARnD desde cada unidad 
se unifican y vierten un punto aguas abajo de las descargas de la presa. 

Sobre el río cauca actualmente, se presenta un segundo vertimiento de aguas residuales 
no domésticas provenientes de 2 piscinas de sedimentación, se observa que en el momento 
de la visita de seguimiento se observó que el monitoreo de caudales se realiza por medio 
de aforo volumétrico. 

Una vez verificada la ubicación de los sitios de vertimiento se observa que los mismos se 
encuentran dentro del tramo autorizado por la Resolución. 

(Ver fotografías 7 y 8 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Jarillón capitanes

Durante el recorrido efectuado se pudo observar la implementación de mejoras en el manejo 
y separación de las aguas residuales no domésticas y aguas de filtración procedentes de 
las galerías y obras subterráneas de las márgenes derecha e izquierda.

En la margen izquierda se observa la presencia de una piscina de sedimentación y un lecho 
de secado de lodos, adicionalmente la dosificación por medio de goteo de floculantes y 
sustancias químicas que ayudan al proceso de sedimentación de las piscinas, de acuerdo 
con lo informado por los profesionales del proyecto que acompañaron la visita la 
dosificación se realiza de acuerdo a una tabla de calibración que determina la cantidad de 
sustancia a inyectar con respecto al caudal de entrada a la piscina.

En el sistema de la margen izquierda se observó la construcción de una nueva piscina de 
sedimentación (No 2) que se comunica con la No 1 y de la cual se desprenden un sistema 
de tubería enterrada que tiene como fin llegar a un sedimentador de concreto lanzado y 
acero de refuerzo antes de su vertimiento en el río cauca; es de resaltar que al momento 
de la vista no han iniciado las actividades constructivas del sedimentador de concreto. 

En la margen izquierda del sitio de la presa se observa la ubicación de tanques de 
almacenamiento de sustancias químicas que tienen como propósito dosificación ayudar a 
la sedimentación de las piscinas de dicha margen, se reporta que la dosificación se realiza 
de acuerdo con una tabla de calibración que determina la cantidad de sustancia respecto 
al caudal de entrada a la piscina.

De cada una de las piscinas de sedimentación se observa la evacuación de las aguas abajo 
y su confluencia sobre el río Cauca de acuerdo con lo informado por los profesionales de la 
sociedad durante la vista de campo, los monitoreos se realizan por separado para el 
cumplimiento de las obligaciones de la Resolución 918 de 29 de mayo de 2019 y 
combinados para el monitoreo reportado para las ficha de seguimiento y monitoreo que se 
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presentan en cada informe de cumplimiento ambiental, información que deberá ser 
contrastada en el trabajo de oficina.

A continuación, se presentan las fotografías del manejo realizado a estas aguas.

(Ver fotografías 9 a 13 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Manejo de agua -Campamento Tacui - Cuní

Se realizó visita al campamento para constatar las actividades desarrolladas en cuanto a 
los programas de seguimiento y monitoreo de aguas superficiales (captaciones), aguas 
residuales domésticas (planta de tratamiento ARD) y uso eficiente del agua (tratamiento de 
agua potable), en general, el área de donde se localiza la planta de tratamiento de agua 
potable, así como la de planta de aguas residuales domésticas presentan infraestructuras 
en buen estado, debidamente señalizadas.

Captación. 

La captación en la quebrada Tacui de acuerdo con lo observado en la visita de seguimiento 
consta de una bocatoma tipo Presa de fondo (1,0X0,3 m aproximadamente) que crea un 
pequeño dique que embalsa las aguas con caja de derivación con vertedero para la 
medición de caudal, desarenador, canal de excesos y conducción hasta la planta de 
tratamiento de agua potable; de acuerdo con lo informado por los profesionales del proyecto 
que acompañaron la visita el mantenimiento se realiza cada 8 días.

De acuerdo con la Resolución 255 del 9 de marzo de 2017 el caudal concesionado es de 
18,15 l/s, en el momento de la vista de campo el caudal reportado por el macro medidor es 
de 8,83 l/s, se observó una captación en buen estado con las estructuras suficientes para 
realizar un correcto manejo distribución y pretratamiento. 

(Ver fotografías 14 y 15 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Planta de tratamiento de agua potable.

Se observó que en el campamento Tacui se encuentran ubicadas 2 plantas de tratamiento 
que funcionan en paralelo ( con capacidad para tratar 6 y 4 l/s cada una ), a la entrada de 
estas se encuentra un macro medidor y en estas plantas se realiza dosificación de cloro y 
soda una vez efectuado el tratamiento pasa a un floculador de alta tasa, a la salida las 
aguas son conducidas a los tanques de almacenamiento, el campamento cuenta con 4 
tanques de 150 m3 y 2 tanques de 75 m3 los cuales se comunican por vasos comunicantes; 
la red se diferencia por colores, la tubería de color negro distribuye el agua potable 
doméstica y la de color rojo abastece la red contraincendios.

Se observó en campo que la planta de tratamiento se encontraba funcionando, 
correctamente demarcadas las tuberías y las direcciones de flujo de cada una; 
adicionalmente contaban con un parea de almacenamiento de productos químicos. Ver 
fotografías.

(Ver fotografías 16 a 19 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

En el laboratorio de acuerdo con lo informado en la visita de seguimiento ambiental se 
miden cada hora en la salida de la planta los parámetros de color, turbidez, pH y cloro 
residual y 2 veces al día los mismos parámetros en la red de distribución.
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Tratamiento de aguas residuales domésticas.

Durante la visita de seguimiento se observó que las aguas residuales de tipo doméstico y/o 
no doméstico, generadas son tratadas en 5 sistemas, 2 que se conducen y descargan al 
río San Andrés y tres al río Tacui; en el caso de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, estas se componen de 3 fases de tratamiento compuestos por 
unidades de pretratamiento como trampa de grasas y cribados localizadas a la salida del 
casino, trampas de espumas en las lavanderías, el agua residual ingresa a la etapa primaria 
donde se remueve sólidos, una etapa secundaria para estabilización y remoción de la 
materia orgánica, que puede ser de tipo  biológico bajo condiciones aerobias o anaerobias, 
tales como lodos activados, digestión anaerobia y una cámara de filtro anaerobio con flujo 
ascendente (FAFA), posteriormente una etapa terciaria para depuración final mediante 
filtros fitopedológicos y/o tratamiento con floculantes, coagulantes y cloración.

El sistema de tratamiento 1 de acuerdo con lo observado en campo consta de 1 reja de 
cribado, 2 reactores de 23 m cada uno y un filtro fitopedológico, trata las aguas residuales 
de 9 casas, 4 bloques de apartamentos, 6 bloques habitacionales y 1 lavandería.

En el sistema de tratamiento 2 se observado en campo consta de 1 reja de cribado, 2 
reactores de 23 m cada uno y un filtro fitopatológico, trata las aguas residuales de 12 
bloques habitacionales, parte sur del restaurante y 3 lavanderías.

En el sistema de tratamiento 3 se une con el 4 (compuesto de los componentes que el 1 y 
2) y se les realiza a sus aguas un tratamiento terciario adicional con coagulación, floculación 
y cloración antes de su vertimiento.

El sistema de tratamiento 5 trata las aguas captadas del campamento Cuní consta de 1 reja 
de cribado, 2 reactores de 23 m cada uno y un filtro fitopatológico, durante la visita de 
seguimiento al proyecto se observó que se realizaron mejoras en el sistema con la 
construcción de un área para el lecho de secado de lodos, el mismo no se ha utilizado 
porque se está pendiente de los lodos extraídos del mantenimiento a las estructuras, este 
sistema también cuenta con un tratamiento terciario adicional con coagulación, floculación 
y cloración antes de su vertimiento en la quebrada Tacui.  

(Ver fotografías 20 a 22 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Vertimientos. 

Durante la visita de seguimiento se informó por parte de los profesionales del proyecto que 
las aguas residuales domésticas, son tratadas en 5 sistemas, 2 que se conducen y 
descargan al río San Andrés y tres al río Tacui.

De la verificación de las Resoluciones que obran en el expediente LAM2233 se constató 
que los vertimientos indicados cuentan con los respectivos permisos para el campamento 
Tacuí, así:

Tabla Permisos para el campamento Tacuí.

Resolución Domésticas Industri
al Autorizado observación

Duración 
del 

vertimiento 
(horas)

Tipo de 
disposición 

final

Nombre 
de la 

fuente 
receptora

Resolución 
155 de 10 de 

enero de 
2009

X X
Campamento Tacuí

Doméstico e 
industrial: 3,6 l/s

Modificado por 
la resolución 
1034 de 2009 

(caudal)

Discontinuo Puntual Río San 
Andrés
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Resolución 
1034 de 4 de 

junio 2009
X

Campamento Tacuí - 
Cuní      

Doméstico:12 l/s
Discontinuo Puntual Río San 

Andrés

Resolución 
1041 de 7 

diciembre de 
2012

X Campamento Tacuí
Doméstico 4,8 l/s Discontinuo Puntual Tacuí

Fuente: Resolución 155 de enero 10 de 2009 y Resolución 1041 de diciembre 7 de 2012

Se observó el vertimiento sobre la quebrada Tacui, el cual se realiza por medio de tubería 
flexible en las coordenadas aprobadas en la Resolución una vez se realiza el tratamiento 
terciario, en el área del vertimiento no se observaron vectores ni se advirtió la presencia de 
olores.

(Ver fotografía 23 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Manejo de agua en campamento Villa Luz.

Se realizó visita al campamento para constatar las actividades desarrolladas en cuanto a 
los programas de seguimiento y monitoreo de aguas superficiales (captaciones), aguas 
residuales domésticas (planta de tratamiento ARD) y uso eficiente del agua (tratamiento de 
agua potable).

Captación Quebrada Burundá. 

Se visitó el nuevo sitio de captación de la captación en la quebrada Burundá (el anterior fue 
afectado por un derrumbe que sepulto todas las estructuras de captación y aducción), se 
observó que la nueva estructura consta de una bocatoma de fondo, cámara de 
aquietamiento, aducción, desarenador y conducción hasta la planta de tratamiento de agua 
potable; adicionalmente cuenta con un vertedero calibrado que permite medir el caudal de 
la fuente de acuerdo con la altura de la lámina de agua, el caudal captado se mide por 
medio e macro medidores a la entrada de la planta de agua potable; de acuerdo con lo 
informado por los profesionales del proyecto que acompañaron la visita el mantenimiento 
se realiza cada 8 días. 

(Ver fotografías 24 y 25 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Planta de tratamiento de agua potable.

Durante la visita de seguimiento realizada se observó una planta de ultrafiltración que a 
través de procesos físicos potabilizan el agua con una capacidad de 10,4 l/s, tiene 2 
módulos, con 5 membranas cada uno; el sistema operan de acuerdo con lo indicado por los 
profesionales del proyecto en modo Semi Dead End (No flujo cruzado) y se limpian cada 
quince días con unas soluciones de Soda Caustica y de Ácido Oxálico o Cítrico; la micro 
fijación se realiza con filtros de celulosa y la ultrafiltración con carbono de silicio.

Posteriormente, las aguas tratadas con conducidas a 6 tanques con capacidad de 40.000 
litros para ser distribuidas al campamento, durante la vista de campo se observó un correcto 
funcionamiento de la planta. 

(Ver fotografías 26 a 29 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Tratamiento de aguas residuales domesticas

Durante la visita de seguimiento Ambiental al proyecto se observa que la planta de 
tratamiento de agua residual tiene un cribado inicial, aforo de caudal (vertedero triangular 
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de 90°) y homogenización (tanques de igualación), posteriormente las aguas se trasportan 
a los Reactores de lodos activados por aireación extendida de lecho fluidizado, 
sedimentador secundario, se distribuye las aguas al tanque de carga y de allí el lodo se 
incorpora al lecho de secado y el fluido al pozo de bombeo, pasa a los floculadores de alta 
tasa (flujo ascendente) donde se dosifica con floculante; de acuerdo con lo indicado por los 
profesionales del proyecto, en octubre de 2019 se cambió el floculante de poli cloruro de 
aluminio a hidroxicloruro de aluminio. 

(Ver fotografías 30 y 31 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Se observó que se efectuaron procesos de optimización que consistieron en la intervención 
de los reactores biológicos, modificación de los sistemas de aireación por medio de 
sopladores y difusores, cambio de bombas del sistema de inyección de aire, en los 
reactores se cambió de sistema de lecho fijo por un lecho fluidizado con aireación extendida, 
retención hidráulica de 16 horas y retención celular de 15 días; se instaló un nuevo tanque 
de 20.000 litros que fue acondicionado como sedimentador secundario con el fin de 
reactivar los lodos (actividad que se realiza de acuerdo con lo indicado por los operarios de 
la planta 3 veces al día).

Vertimientos. 

Durante la visita de seguimiento se informó por parte de los profesionales del proyecto para 
el campamento Villa Luz contaba con un sitio de vertimiento sobre la quebrada Burundá, la 
verificación de las Resoluciones que obran en el expediente se constató que el permiso 
vigente para el campamento Villa Luz estaba autorizado en la Resolución 0132 febrero 2014 
con un caudal de 4,8 l/s.

Se observó el vertimiento sobre la Quebrada Burundá, el cual se realiza por medio de 
tubería en las coordenadas aprobadas en la resolución una vez se realiza el tratamiento, 
en el área del vertimiento no se observaron vectores ni se advirtió la presencia de olores. 

(Ver fotografía 32 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Permiso(s) Captación

Tabla Permisos de captación otorgados 
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Fuente: ANEXO CONCEPTO TÉCNICO SEGUIMIENTO – SHIR

Permiso (s) Vertimiento (s) .

Tabla Permisos de vertimiento otorgados
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Fuente: ANEXO CONCEPTO TÉCNICO SEGUIMIENTO - SHIR

(…) 

Otros Permisos, Concesiones y/o autorizaciones otorgados. 

ocupaciones de cauce.

Tabla Permisos de ocupación de cauce

Acto 
administrativo Descripción Tipo de 

fuente
Nombre de 
la fuente X- INI Y-INI

Estado de 
la 

ocupación 
ICA 19

Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1136802 1232161 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1136819 1232118 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1136868 1232059 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1136895 1231984 Prevista
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Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1136922 1231883 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1136999 1231778 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137010 1231755 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137030 1231712 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137058 1231619 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137078 1231590 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137105 1231530 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137113 1231470 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137144 1231421 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137170 1231354 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137172 1231318 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137180 1231278 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137203 1231213 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137277 1231147 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137310 1231095 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137380 1229551 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137381 1231066 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137406 1229635 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137413 1229666 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137451 1229812 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 1,2 m Quebrada NN 1137451 1229771 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137452 1231053 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137474 1229961 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137495 1230986 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137506 1230009 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137515 1230877 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137516 1230913 Prevista
Res 430. Art. 2. Puente: Apoyo sobre el Río Cauca Río Cauca 1137526 1230799 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137526 1230140 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 1,2 m Quebrada NN 1137533 1230073 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137547 1230263 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137551 1230307 Prevista
Res 430. Art. 2. Puente: Apoyo sobre el Río Cauca Río Cauca 1137566 1230778 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137594 1230469 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137617 1230574 Prevista
Res 430. Art. 2. Tubería 0,9 m Quebrada NN 1137631 1230604 Prevista
Res 430. Art. 2. Puente: Apoyo sobre el Río Cauca " " Río Cauca 1137647 1230739 Prevista
Res 430. Art. 2. Puente: Apoyo sobre el Río Cauca Quebrada Río Cauca 1137674 1230725 Prevista

Res 430. Art. 2. Pontón: Longitud de 12 m con
losa en concreto reforzado Quebrada NN 1137694 1230675 Prevista

Res 1980 Art. 6 Puente km 23+930, Río Uriaga, 
Tramo Variante el Valle Quebrada NN 1155159 1272157 Prevista

Res 1980 Art. 6
2 tubos, Vía industrial Margen 

izquierda Aguas Arriba y Aguas 
Abajo del Sitio de Presa

Quebrada NN 1155897 1280298 Prevista

Res 1980 Art. 6
2 tubos, Vía industrial Margen 

izquierda Aguas Arriba y Aguas 
Abajo del Sitio de Presa

Quebrada NN 1155962 1280290 Prevista

Res 1980 Art. 6
Tubo, Vía industrial Margen 

izquierda Aguas Arriba y Aguas 
Abajo del Sitio de Presa

Quebrada NN 1155988 1280600 Prevista

Res 1980 Art. 6
2 tubos, Vía industrial Margen 

izquierda Aguas Arriba y Aguas 
Abajo del Sitio de Presa

Quebrada NN 1156043 1280574 Prevista

Res 1980 Art. 6
Tubo, Vía industrial Margen 

izquierda Aguas Arriba y Aguas 
Abajo del Sitio de Presa

Quebrada NN 1156115 1280254 Prevista

Res 1980 Art. 6 Puente Río Cauca aguas arriba 
sitio presa Quebrada NN 1156123 1279941 Prevista

Res 1980 Art. 6 Puente Río Cauca aguas abajo 
sitio presa Quebrada NN 1156511 1281323 Prevista

Res 1980 Art. 6
Tubo, Vía industrial Margen 

izquierda Aguas Arriba y Aguas 
Abajo del Sitio de Presa

Quebrada NN 1156985 1281454 Prevista

1156185 1280401
Res 1139 Art. 3

Portal entrado SAD, Ataguía 1,2,3 
y ataguía para cierre de los 

ramales
Quebrada NN 1156153 1280275 Prevista

1156030 1279722Res 1139 Art. 3 Canal de alivio margen izquierda Quebrada NN 1155908 1279772 Prevista

1153683 1281430Res 1139 Art. 3 Ataguía de acceso para cierre del 
túnel izquierdo Quebrada NN 1156683 1281433 Prevista

Res 764 Art. 3
Ocupación temporal de cauce 

talleres asociados a las plantas de 
trituración y concreto

Quebrada NN 1155530 1271367 Prevista

Res 764 Art. 3 Ocupación temporal de cauce zona 
de depósito Alto Seco Quebrada NN 1155270 1260000 Prevista

Res 1891 Art 2 Pontón km 7+907 Vía que va de la 
Presa a Ituango Caño Sin nombre 1154062 1276614 Finalizada
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Res 1891 Art 2 Alcantarilla km 1+564, Vía que va 
de la Presa a Ituango Quebrada Sin nombre 1155429 1279823 Finalizada

Res 1891 Art 2 Puente km 1+479, Vía que va de la 
Presa a Ituango Quebrada Ticuitá 1155449 1279899 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 0+372, Vía que va de 
la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1155813 1280725 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 0+864, Vía que va de 
la Presa a Ituango Quebrada Sin nombre 1155836 1280323 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 0+539, Vía que va de 
la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1155847 1280566 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 0+002, Vía que va de 
la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1156033 1280941 Prevista

Res 1891 Art 2 Puente Km 9+057, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Quebrada Orejón 1156461 1277759 Finalizada

Res 1891 Art 2
Tubería km 6+796, Cuencas que 

hacen parte de la vía que conduce 
a la Casa de Máquinas

Caño Sin nombre 1157067 1281423 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla km 6+507, Cuencas 
que hacen parte de la vía que 

conduce a la Casa de Máquinas
Caño Sin nombre 1157307 1281326 Finalizada

Res 1891 Art 2 Alcantarilla km 1+121, Tramo 
Acceso al túnel de descarga Caño Sin nombre 1157294 1281486 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería Km 4 +359, Vía que 
conduce a la Subestación Caño Sin nombre 1157266 1280953 Prevista

Res 1891 Art 2 Tubería Km 4 +277, Vía que 
conduce a la Subestación Caño Sin nombre 1157346 1280965 Prevista

Res 1891 Art 2 Tubería km 1+052, Tramo Acceso 
al túnel de descarga Caño Sin nombre 1157355 1281494 Finalizada

Res 1891 Art 2
Tubería km 6+330, Cuencas que 

hacen parte de la vía que conduce 
a la Casa de Máquinas

Caño Sin Nombre 1157476 1281305 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería Km 4+055, Tramo Acceso 
a Casa de Máquinas Caño Sin nombre 1157542 1280817 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 0+867, Tramo Acceso 
al túnel de descarga Caño Sin nombre 1157511 1281409 Finalizada

Res 1891 Art 2
Tubería Km 4+330, Cuencas que 

hacen parte de la vía que conduce 
a la Casa de Máquinas

Caño Sin nombre 1157588 1280824 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 0+722, Tramo Acceso 
al túnel de descarga Caño Sin nombre 1157615 1281320 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla Km 4+443, Cuencas 
que hacen parte de la vía que 

conduce a la Casa de Máquinas
Caño Sin nombre 1157696 1280788 Prevista

Res 1891 Art 2 Alcantarilla Km 3+866, Tramo 
Acceso a Casa de Máquinas Caño Sin nombre 1157701 1280718 Prevista

Res 1891 Art 2
Alcantarilla km 5+693, Cuencas 
que hacen parte de la vía que 

conduce a la Casa de Máquinas
Caño Sin nombre 1157710 1280939 Finalizada

Res 1891 Art 2 Alcantarilla km 0+145, Tramo 
Acceso al túnel de descarga Caño Sin nombre 1157754 1280975 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla km 5+619, Cuencas 
que hacen parte de la vía que 

conduce a la Casa de Máquinas
Caño Sin nombre 1157758 1280883 Finalizada

Res 1891 Art 2
Tubería Km 4+508, Cuencas que 

hacen parte de la vía que conduce 
a la Casa de Máquinas

Caño Sin nombre 1157760 1280787 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería Km 3+788, Tramo Acceso 
a Casa de Máquinas Caño Sin nombre 1157772 1280692 Prevista

Res 1891 Art 2 Alcantarilla km +061, Tramo 
Acceso al túnel de descarga Caño Sin nombre 1157784 1280899 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería Km 3+752, Tramo Acceso 
a Casa de Máquinas Caño Sin nombre 1157800 1280669 Prevista

Res 1891 Art 2 Puente km 3+888, Vía que va de la 
Presa a Ituango Quebrada Burundá 1154120 1279501 Finalizada

Res 1891 Art 2
Tubería km 5+572, Cuencas que 

hacen parte de la vía que conduce 
a la Casa de Máquinas

Caño Sin nombre 1157800 1280864 Prevista

Res 1891 Art 2
Alcantarilla Km 4+581,Cuencas 
que hacen parte de la vía que 

conduce a la Casa de Máquinas
Caño Sin nombre 1157824 1280753 Prevista

Res 1891 Art 2
Alcantarilla km 5+477, Cuencas 
que hacen parte de la vía que 

conduce a la Casa de Máquinas
Caño Sin nombre 1157895 1280848 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla Km 4+700, Cuencas 
que hacen parte de la vía que 

conduce a la Casa de Máquinas
Caño Sin nombre 1157943 1280744 Prevista

Res 1891 Art 2
Tubería km 5+420, Cuencas que 

hacen parte de la vía que conduce 
a la Casa de Máquinas

Caño Sin nombre 1157948 1280864 Finalizada
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Res 1891 Art 2
Alcantarilla km 4+716, Cuencas 
que hacen parte de la vía que 

conduce a la Casa de Máquinas
Caño Sin nombre 1157958 1280749 Prevista

Res 1891 Art 2 Alcantarilla km 3+941, Vía que va 
de la Presa a Ituango Quebrada Burundá 1154150 1279460 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 3+826, Vía que va de 
la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1154153 1279546 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 3+761, Vía que va de 
la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1154217 1279565 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 4+050, Vía que va de 
la Presa a Ituango Quebrada Sin nombre 1154262 1279437 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 3+619, Vía que va de 
la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1154355 1279538 Finalizada

Res 1891 Art 2 Pontón km 7+423, Vía que va de la 
Presa a Ituango Caño Sin nombre 1154350 1276917 Finalizada

Res 1891 Art 2 Puente km 7+164, Vía que va de la 
Presa a Ituango Quebrada Linderos 1154363 1277165 Finalizada

Res 1891 Art 2 Alcantarilla km 6+214, Vía que va 
de la Presa a Ituango Quebrada Sin nombre 1154454 1277859 Finalizada

Res 1891 Art 2 Puente km 6+153, Vía que va de la 
Presa a Ituango Quebrada Bolivia 1154459 1277914 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 3+493, Vía que va de 
la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1154476 1279529 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 3+461, Vía que va de 
la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1154505 1279518 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 6+315, Vía que va de 
la Presa a Ituango Quebrada Sin nombre 1154528 1277792 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 6+752, Vía que va de 
la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1154599 1277457 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 4+598, Vía que va de 
la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1154692 1279129 Finalizada

Res 1891 Art 2 Alcantarilla km 5+836, Vía que va 
de la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1154709 1278047 Finalizada

Res 1891 Art 2 Alcantarilla km 3+232, Vía que va 
de la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1154720 1279548 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 3+178, Vía que va de 
la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1154770 1279543 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 4+855, Vía que va de 
la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1154847 1278926 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 5+018, Vía que va de 
la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1154893 1278785 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 5+415, Vía que va de 
la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1154913 1278400 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 5+299, Vía que va de 
la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1154930 1278513 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería km 2+422, Vía que va de 
la Presa a Ituango Caño Sin nombre 1155328 1279513 Finalizada

Res 1891 Art 2
Tubería Km 4+652, Cuencas que 

hacen parte de la vía que conduce 
a la Casa de Máquinas

Caño Sin nombre 1157895 1280752 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de cajón 1,50x1,50, Km 
4+533, Tramo Sustitutiva- Sitio de 

Presa
Caño Sin nombre 1154601 1275052 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 3+273, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Caño Sin nombre 1154637 1274179 Finalizada

Res 1891 Art 2 Caño Sin nombre 1154669 1271821 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,2, Km 2+808, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Caño Sin nombre 1154751 1273774 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 4+753, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Caño Sin nombre 1154773 1275186 Finalizada

Res 1891 Art 2 Puente km 0+075, Tramo Variante 
San Andrés Quebrada Piedecuesta 1154875 1256037 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de cajón 1,50x1,5, Km 
5+039, Tramo Sustitutiva- Sitio de 

Presa
Caño Sin nombre 1154898 1275399 Finalizada

Res 1891 Art 2 Quebrada Sin nombre 1155111 1257360 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 5+347, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Caño Sin nombre 1155148 1275571 Finalizada

Res 1891 Art 2
Puente Río San Andrés Km 0 

+215, Tramo Sustitutiva- Sitio de 
Presa

Río San Andrés 1155185 1272426 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 22+816 Tramo 
Rectificación San Andrés- El Valle Quebrada La Miranda 1155198 1271293 Finalizada

Res 1891 Art 2 Pontón km 0+740, Tramo Variante 
San Andrés Caño Sin nombre 1155227 1256534 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 5+459, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Caño Sin nombre 1155227 1275647 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 2+982 Tramo 
Rectificación San Andrés- El Valle Caño Sin nombre 1155264 1258409 Finalizada
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Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 2x2, Km 

3+317 Tramo Rectificación San 
Andrés- El Valle

Caño Sin nombre 1155269 1258697 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 2x2, Km 

22+478 Tramo Rectificación San 
Andrés- El Valle

Caño Sin nombre 1155279 1270944 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 1,5x1,5, Km 
3+643 Tramo Rectificación San 

Andrés- El Valle
Caño Sin nombre 1155281 1258998 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 1,75x1,75, 

Km 2+895 Tramo Rectificación San 
Andrés- El Valle

Caño Sin nombre 1155292 1258326 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 0+970, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Quebrada Careperro 1155324 1273023 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 5+598, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Quebrada Careperro 1155324 1275743 Finalizada

Res 1891 Art 2
Pontón Existente, Km 2+140 

Tramo Rectificación San Andrés- 
El Valle

Quebrada Cañaduzales 1155359 1257693 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 5+652, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Caño Sin nombre 1155360 1275782 Finalizada

Res 1891 Art 2 Puente Km 20+721, Tramo 
Rectificación San Andrés- El Valle Quebrada Matanzas 1155376 1269585 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 1,75x1,75, 

Km 2+565 Tramo Rectificación San 
Andrés- El Valle

Caño Sin nombre 1155383 1258050 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 2,75x2,75, 
Km 22+208 Tramo Rectificación 

San Andrés- El Valle
Caño Sin nombre 1155391 1270723 Finalizada

Res 1891 Art 2 Puente Careperro Km 0+867, 
Tramo Sustitutiva- Sitio de Presa Quebrada Careperro 1155419 1273000 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 2x2, Km 

2+272 Tramo Rectificación San 
Andrés- El Valle

Caño Sin nombre 1155424 1257792 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 90, Km 2+428 Tramo 
Rectificación San Andrés- El Valle Caño Sin nombre 1155436 1257932 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 0,90, Km 5+863, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Caño Sin nombre 1155475 1275956 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 2,75x2,75, 

Km 5+567 Tramo Rectificación San 
Andrés- El Valle

Quebrada Guadual 1155540 1260268 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 2x2, Km 

4+742 Tramo Rectificación San 
Andrés- El Valle

Caño Sin nombre 1155593 1259936 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 3,25x3,25, 

Km 6+004 Tramo Rectificación San 
Andrés- El Valle

Caño Loma 
Grande 1155770 1260627 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 2x2, Km 

19+634 Tramo Rectificación San 
Andrés- El Valle

Quebrada Sin nombre 1155958 1269627 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 1,5x1,5, Km 
6+350 Tramo Rectificación San 

Andrés- El Valle
Caño Sin nombre 1156042 1260807 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 1,5x1,5, Km 
6+560 Tramo Rectificación San 

Andrés- El Valle
Caño Sin nombre 1156234 1260839 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 2+080, Tramo 
Acceso al Túnel de Desviación Quebrada Sin nombre 1156264 1279399 Prevista

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 7+926, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Caño Sin nombre 1156281 1276645 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de cajón 1,75x1,75, Km 
8+006, Tramo Sustitutiva- Sitio de 

Presa
Quebrada Chirí 1156304 1276720 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 1+729, Tramo 
Acceso al Túnel de Desviación Quebrada NN 1156307 1279065 Prevista

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 2,75x2,75, 

Km 2+488, Tramo Acceso al Túnel 
de Desviación

Quebrada Sin nombre 1156314 1279767 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 90, Km 1+478, Tramo 
Acceso al Túnel de Desviación Quebrada NN 1156363 1278831 Prevista

Res 1891 Art 2 Puente Chiri, Km 7+152, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Quebrada Chirí 1156365 1275994 Finalizada

Res 1891 Art 2 Pontón Km 1+189, Tramo Acceso 
al Túnel de Desviación Quebrada NN 1156377 1278596 Prevista

Res 1891 Art 2 Tubería 90, Km 1+435, Tramo 
Acceso al Túnel de Desviación Quebrada NN 1156380 1278792 Prevista

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 1,75x1,75, 

Km 1+249, Tramo Acceso al Túnel 
de Desviación

Quebrada NN 1156396 1278649 Prevista
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Res 1891 Art 2
Alcantarilla de cajón 2,25x2,25, Km 
7+279, Tramo Sustitutiva- Sitio de 

Presa
Caño Sin nombre 1156399 1276104 Finalizada

Res 1891 Art 2 Puente Km 18+120, Tramo 
Rectificación San Andrés- El Valle Quebrada Sin nombre 1156494 1268739,64 Finalizada

Res 1891 Art 2 Pontón Km 9+887, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Caño Sin nombre 1156525 1278436 Finalizada

Res 1891 Art 2 Pontón Km 10+098, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Quebrada Sin nombre 1156532 1278637 Finalizada

Res 1891 Art 2 Pontón Km 9+974, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Quebrada Sin nombre 1156547 1278514 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 1,5x1,5, Km 
6+949 Tramo Rectificación San 

Andrés- El Valle
Caño Sin nombre 1156562 1261014 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 10+612, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Caño Sin nombre 1156571 1279141 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 0+126, Tramo 
Acceso a Casa de Máquinas Caño Sin nombre 1156587 1279139 Prevista

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 1,5x1,5, Km 

11+552, Tramo Sustitutiva- Sitio de 
Presa

Quebrada Sin nombre 1156734 1279885 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 1,5x1,5, Km 
7+161 Tramo Rectificación San 

Andrés- El Valle
Caño Sin nombre 1156749 1261111 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 2x2, Km 

9+043 Tramo Rectificación San 
Andrés- El Valle

Caño Sin nombre 1156749 1262544 Finalizada

Res 1891 Art 2 Pontón Km 11+175, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa Quebrada Ticuitá 1156789 1279569 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 2x2 con muro 

de 8 m, Km 11+247, Tramo 
Sustitutiva- Sitio de Presa

Quebrada Sin nombre 1156809 1279634 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 90, Km 1+244, Tramo 
Acceso a Casa de Máquinas Quebrada Sin nombre 1156845 1280011 Prevista

Res 1891 Art 2 Tubería 90, Km 1+205, Tramo 
Acceso a Casa de Máquinas Quebrada Sin nombre 1156883 1279997 Prevista

Res 1891 Art 2 Puente Km 0+712, Tramo Acceso 
a Casa de Máquinas Caño Sin nombre 1156910 1279555 Prevista

Res 1891 Art 2 Tubería 90, Km 1+158, Tramo 
Acceso a Casa de Máquinas Quebrada Sin nombre 1156915 1279969 Prevista

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 2x2, Km 

0+823, Tramo Acceso a Casa de 
Máquinas

Quebrada Sin nombre 1156935 1279663 Prevista

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 2+457, Tramo 
Acceso a Casa de Máquinas Caño Sin nombre 1157196 1280677 Prevista

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 2+486, Tramo 
Acceso a Casa de Máquinas Caño Sin nombre 1157225 1280673 Prevista

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 16+865 Tramo 
Rectificación San Andrés- El Valle Caño Sin nombre 1157260 1268312 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 2,5x2,5, Km 
16+335 Tramo Rectificación San 

Andrés- El Valle
Quebrada Las Mellizas 1157341 1267889 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 16+658 Tramo 
Rectificación San Andrés- El Valle Caño Sin nombre 1157369 1268178 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 3,5x3,5, Km 
9+233, Tramo Rectificación San 

Andrés- El Valle
Caño La Cabaña 1157424 1262682 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 90, Km 2+737, Tramo 
Acceso a Casa de Máquinas Caño Sin nombre 1157475 1280672 Prevista

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 1,5x1,5, Km 
2+916, Tramo Acceso a Casa de 

Máquinas
Caño Sin nombre 1157631 1280619 Prevista

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 3x3, Km 

15+579 Tramo Rectificación San 
Andrés- El Valle

Quebrada El Cacahual 1157633 1267294 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 90, Km 2+943, Tramo 
Acceso a Casa de Máquinas Caño Sin nombre 1157652 1280603 Prevista

Res 1891 Art 2 Tubería 90, Km 2+987, Tramo 
Acceso a Casa de Máquinas Caño Sin nombre 1157696 1280595 Prevista

Res 1891 Art 2 Tubería 90, Km 3+008, Tramo 
Acceso a Casa de Máquinas Caño Sin nombre 1157716 1280592 Prevista

Res 1891 Art 2 Tubería 90, Km 3+073, Tramo 
Acceso a Casa de Máquinas Caño Sin nombre 1157781 1280587 Prevista

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 3+108, Tramo 
Acceso a Casa de Máquinas Caño Sin nombre 1157816 1280591 Prevista

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 3,25x3,25, 
Km 11+356 Tramo Rectificación 

San Andrés- El Valle
Quebrada Churrumbo 1157911 1264132 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 3+250, Tramo 
Acceso a Casa de Máquinas Caño Sin nombre 1157943 1280535 Prevista
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Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 1,75x1,75, 

Km 3+548, Tramo Acceso a Casa 
de Máquinas

Caño Sin nombre 1157977 1280578 Prevista

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 1,5x1,5, Km 
3+305, Tramo Acceso a Casa de 

Máquinas
Caño Sin nombre 1157996 1280523 Prevista

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 1,5x1,5, Km 
3+490, Tramo Acceso a Casa de 

Máquinas
Caño Sin nombre 1158033 1280589 Prevista

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 1,5x1,5, Km 
3+359, Tramo Acceso a Casa de 

Máquinas
Caño Sin nombre 1158050 1280533 Prevista

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 2,75x2,75, 
Km 12+216 Tramo Rectificación 

San Andrés- El Valle
Quebrada Los 

Naranjos 1158160 1264764 Finalizada

Res 1891 Art 2 Tubería 1,20, Km 11+956 Tramo 
Rectificación San Andrés- El Valle Caño Sin nombre 1158205 1264515 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 1,5x1,5, Km 
12+567 Tramo Rectificación San 

Andrés- El Valle
Quebrada Sin nombre 1158343 1265009 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 1,75x1,75, 
Km 13+020 Tramo Rectificación 

San Andrés- El Valle
Quebrada Sin nombre 1158379 1265379 Finalizada

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 2x2, Km 

14+744 Tramo Rectificación San 
Andrés- El Valle

" " " " 1158014 1266648 " "

Res 1891 Art 2
Alcantarilla de Cajón 2x2, Km 

14+690 Tramo Rectificación San 
Andrés- El Valle

Caño Sin nombre 1158175 1266619 Finalizada

Res 1891 Art 2
vía sustitutiva presa sitio El 

Bombillo en la vía Ituango - El 
Valle Margen izquierda" "

1154994 1279028

Res 1891 Art 2 vía casa de maquinas 1156858 1279621
Res 1891 art 2 " vía casa de maquinas 1156768 1280625

1156156 1279874
Res 132 Art. 3

Alcantarilla de Cajón 1,75x1,75, km 
6+214, Vía que va de la Presa a 

Ituango
Río Ituango 1158276 1281455 Finalizada

Res 132 Art. 3 Tubería 1,20, km 6+315, Vía que 
va de la Presa a Ituango Río Cauca 1156543 1281329 Finalizada

Res 132 Art. 3 Tubería 1,20, km 6+752, Vía que 
va de la Presa a Ituango Quebrada Burundá 1156482 1281414 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Campamento 
Capitán 1, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada Tablones 1158498 1280860 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Campamento 
Capitán 1, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada Tablones 1158498 1280860 Finalizada

1180169 1294440Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Campamento 
Guamera, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada La Guamera 1180109 1294418 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Campamento 
Guamera, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada La Guamera 1180169 1294440 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Campamento La 
Zorra, Vía Puerto Valdivia-Presa Quebrada El Tigre 1187717 1300394 Prevista

1187717 1300394Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Campamento La 
Zorra, Vía Puerto Valdivia-Presa Quebrada El Tigre 1187635 1300355 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Campamento 
Humagá, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada El Guaico 1161456 1286097 Prevista

1161456 1286097Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Campamento 
Humagá, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada El Guaico 1161446 1286030 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 9 Portal 
oriental, Vía Puerto Valdivia-Presa Río Cauca 1158846 1281506 Prevista

1158846 1281506Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 9 Portal 
oriental, Vía Puerto Valdivia-Presa Río Cauca 1158823 1281641 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 9 Portal 
occidental, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Río Cauca 1158729 1281499 Prevista

1158729 1281499Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 9 Portal 
occidental, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Río Cauca 1158577 1281649 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 8 Portal 
occidental, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Río Cauca 1161217 1283992 Prevista

1161217 1283992Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 8 Portal 
occidental, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Río Cauca 1161180 1283962 Prevista



Auto No. 08156         Del 25 de agosto de 2020         Hoja No. 34 de 129

Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental y se toman unas 
determinaciones”

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 8 Portal 
oriental, Vía Puerto Valdivia-Presa Río Cauca 1161217 1283992 Prevista

1161217 1283992Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 8 Portal 
oriental, Vía Puerto Valdivia-Presa Río Cauca 1161180 1283962 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 7 Portal 
occidental, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Río Cauca 1161204 128429 Prevista

1161204 1284029Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 7 Portal 
occidental, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Río Cauca 1161136 1283982 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 7 Portal 
oriental, Vía Puerto Valdivia-Presa Río Cauca 1161204 1284029 Prevista

1161204 1284029Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 7 Portal 
oriental, Vía Puerto Valdivia-Presa Río Cauca 1161138 1283983 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 6 Portal 
oriental, Vía Puerto Valdivia-Presa Río Cauca 1164055 1287634 Prevista

1164055 1287634Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 6 Portal 
oriental, Vía Puerto Valdivia-Presa Río Cauca 1163976 1287632 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 6 Portal 
occidental, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Río Cauca 1164055 1287634 Prevista

1164055 1287634Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 6 Portal 
occidental, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Río Cauca 1163966 1287625 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 5 Portal 
oriental, Vía Puerto Valdivia-Presa Quebrada Los 

Rodríguez 1168625 1289040 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 5 Portal 
occidental, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada Los 

Rodríguez 1168625 1289040 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 4 Portal 
occidental, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Río Cauca 1168627,5 1289064 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 4 Portal 
oriental, Vía Puerto Valdivia-Presa Río Cauca 1168627,5 1289064 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 3 Portal 
occidental, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada La Honda 1172051 1291160 Finalizada

1172051 1291160Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 3 Portal 
occidental, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada La Honda 1171982 1291134 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 2 Portal 
oriental, Vía Puerto Valdivia-Presa Quebrada Las Pavas 1178697 1292786 Finalizada

1178697 1292786Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 2 Portal 
oriental, Vía Puerto Valdivia-Presa Quebrada Las Pavas 1178687 1292763 Finalizada

1185768 1298022Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 1 Portal 
occidental, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada Tapias 1185575 1296195 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 1 Portal 
occidental, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada Tapias 1185575 1296195 Finalizada

1185768 1298022Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 1 Portal 
oriental, Vía Puerto Valdivia-Presa Quebrada La Arrocera 1185575 1296195 Finalizada

1185365 1297968Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Túnel 1 Portal 
occidental, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada La Arrocera 1185117 1298151 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Zona de plantas, 
Quebrada De Irsi, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada De Irsi 1183539 1296829 Finalizada

1193539 1296829Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Zona de plantas, 
Quebrada De Irsi, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada De Irsi 1183770 1296593 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Zona de plantas, 
km 7+780, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada La Guamera 1160388 1294074 Prevista

1180388 1294074Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Zona de plantas, 
km 7+780, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada La Guamera 1180293 1294162 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Zona de plantas, 
km 34+300, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada El Retoño 1159834 1283287 Finalizada

1159834 1283287Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Zona de plantas, 
km 34+300, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada El Retoño 1159761 1283251 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Bocatoma para Zona de plantas, 
km 24+950, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Río Cauca 1166511 1288498 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Los Múnera, km 
0+178, 10 mts, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada Los Múnera 1185875 1298018 Finalizada
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Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Arrocera, km 
0+247,00, 26 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada Arrocera 1175799 1297995 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Tapias, km 
0+670,30, 32 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada Tapias 1185365 1297968 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Remolinos, km 
1+084, 21 mts, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada Remolinos 1185100 1297656 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Vagamentón, km 
1+803, 28 mts, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada Vagamentón 1184705 1297088 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Las Ciruelas, km 
2+051, 30 mts, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada Las Ciruelas 1164620 1296864 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada El Derrame, km 
2+403,5, 14 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada El Derrame 1184424 1295589 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada de Irse, km 
2+681,6, 50 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada De Irsi 1184229 1296368 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 1,20 m, km 3+370, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

3+370 1183721 1295967 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada La Roca, km 
3+605, 18 mts, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada La Roca 1183565 1295783 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Santa Bárbara, 
km 3+732, 21 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada Santa 

Bárbara 1183478 1295693 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Arenales, km 
3+975,85, 23,65 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada Arenales 1183404 1295462 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

*Puente quebrada La Mona, km 
3+190,898, 37 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Arroyo La Mona 1183347 1295255 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 1,20 m, km 4+371 , Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

4+371 1183350 1295097 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Achirá, km 
5+351, 104 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada Achirá 1182851 1294180 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 0,90 m, km 6+202, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo km 6+202 1182107 1294146 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

*Puente quebrada El Atraso, km 
6+275, 11 mts, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Arroyo El Atraso 1181996 1294152 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 1,20 m, km 6+374, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

6+374 1181996 1294152 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 1,20 m, km 6+468, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

6+468 1181868 1294116 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 0,90 m, km 6+749, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

6+749 1881626 1294107 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 0,90 m, km 6+797, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

6+797 1181581 1294096 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Pontón quebrada Bilocarlo, km 
6+887, 22 mts, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada Silo cargo 1181493 1294086 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente Queb. Pto Escondido 1, km 
7+118, 30 mts, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada Puerto 

Escondido 1 1181264 1294095 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente Queb. Pto. Escondido 2, 
km 7+275, 34mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada Puerto 

Escondido 2 1181105 1294072 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 0,90 m, km 7+337, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

7+337 1181053 1294047 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Alcantarilla de cajón 1,5 x 1,5, km 
7+482, Vía Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

7+482 1180913 1294012 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 0,90 m, km 7+700, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

7+700 1180715 1293929 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada La Guamera, km 
8+020, 85,0 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada La Guamera 1180421 1293827 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 1,20 m, km 8+335, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN km 

8+335 1180244 1293688 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 1,20 m, km 8+487, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN km 

8+487 1180040 1293572 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Alcantarilla de cajón 2 x 2, km 
8+723, Vía Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN km 

8+723 1179833 1293456 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 1,20 m, km 9+039, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN km 

9+036 1179549 1293323 Finalizada
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Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Tamara, km 
9+300, Vía Puerto Valdivia-Presa Quebrada Tamara 1179336 1293191 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Alcantarilla de cajón 1,75x 1,75, 
km 9+425, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Arroyo NN - km 

9+425 1179219 1293124 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Mojaculo 40,0, 
km 9+720, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada Mojaculo 1178998 1292938 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Las Pavas, km 
10+060, 60,0 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada Las Pavas 1178785 1292676 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Alcantarilla de cajón 1,5 x 1,5, km 
10+812, Vía Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

10+812 1178248 1292185 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada La Seca, km 
11+000, 35,0 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada La Seca 1178120 1292095 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Organí, km 
11+270, 55,0 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada Organí 1177903 1291952 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada La Tigrera, km 
12+100, 90,0 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada La Tigrera 1177290 1291414 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 0,90 m, km 12+277, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

12+277 1177147 1291344 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Alcantarilla de cajón 1,5 x 1,5, km 
12+462, Vía Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

12+462 1176994 1291255 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Alcantarilla de cajón 1,5 x 1,5, km 
12+804, Vía Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

12+804 1176751 1291060 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Alcantarilla de cajón 1,5 x 1.5, km 
13+038, Vía Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

13+038 1176571 1290953 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 0,90 m, km 13+844, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

13+844 1175866 1291143 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Sevilla, km 
13+900, 47,8 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada Sevilla 1175776 1291127 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 1,20 m, km 14+307, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

14+307 1175432 1291264 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada El Sevillano, km 
14+100, 30 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada El Sevillano 1175590 1291167 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Alcantarilla de cajón de 1,75x 1.75, 
km 14+643, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Arroyo NN - km 

14+643 1175134 1291374 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada La Floresta, km 
14+900, 20 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada La Floresta 1174909 1291505 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Alcantarilla de cajón 1,5 x 1,5, km 
15+462, Vía Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

15+462 1174419 1291575 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada El Cocal, km 
15+915, 20 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada El Cocal 1173981 1291690 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Alcantarilla de cajón 1.75 x 1,75, 
km 15+930, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Arroyo NN - km 

15+930 1173981 1291692 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada El Aro, km 
16+348, 114,0 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada El Aro 1173573 1291850 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada El Arito, km 
17+167,5, 37 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada El Arito 1172856 1291702 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

*Puente, km 17+700, 18 mts, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

17+700 1172527 1291355 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada La Honda, km 
18+221, 76 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada La Honda 1172066 1291106 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada El Pital, km 19+ 
050, 23 mts, Vía Puerto Valdivia-

Presa
Quebrada El Pital 1171716 1290433 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 19+ 360, 32 mts, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 34 1171563 1290184 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

*Pontón, km 19+ 690, Vía Puerto 
Valdivia-Presa Quebrada Puente 66 1171350 1289922 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Alcantarilla de cajón 1,5x 1.5, km 
20+099, Vía Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

20+099 1171146 1289585 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 20+440, 49,5 mts, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 35 1170944 1289339 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 20+780, 58,0 mts, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 36 1170750 1289070 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

*Puente, km 21+110, 19,0 mts, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 37 1170483 1288877 Finalizada
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Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 21+256,30, 19,2 mts, 
Vía Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 38 1170346 1288812 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 21+347, 23,0 mts, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 39 1170257 1288792 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 21+664,90, 24,5 mts, 
Vía Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 40 1169958 1288729 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 22+034,30, 25,0 mts, 
Vía Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 41 1169600 1288686 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 22+443,70, 46,7 mts, 
Vía Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 42 1169197 1288683 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada La Volcanera, km 
22+621,7, 24,5 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada La 

Volcanera 1169032 1288692 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Los Rodríguez, 
km 22+289,6, 60,0 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada Los 

Rodríguez 1168678 1288621 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 23+230,9, 17,0 mts, 
Vía Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 45 1168460 1288613 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 1,20 ,km 23 +586, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

23+586 1168122 1288654 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 23+867, 10,36 mts, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 46 1167844 1288582 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Agua Rica, km 
24+236,5, 65,0 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada Agua Rica 1167477 1288498 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Tubería 1,20 m, km 24+633, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Arroyo NN - km 

24+663 1167120 1288404 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Sinitavé, km 
25+150, 60,0 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada Sinitavé 1166660 1288211 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada Arenales arriba, 
km 27+100, 69,0 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada Arenales 

Arriba 1165087 1287221 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km28+300, 37 mts, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 50 1163976 1286866 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada La Mina, km 
28+500, 50,0 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada La Mina 1163794 1286819 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 29+150, 50,0 mts, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 52 1163251 1286463 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 29+730, 24,5 mts , Vía 
Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 53 1162868 1286063 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

*Puente, km 29+790, 10,0 mts, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 54 1162555 1285641 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada El Guaico, km 
30+250, 39,0 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada Puente 55 1161951 1284652

Modificado 
en Res 543 

de 2015
Res 1041 Art. 5. 

Num. 1
Puente, km 31+450, 31,5 mts, Vía 

Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 56 1161951 1284652 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 31+700, 76 mts, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 57 1161802 1284497 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente quebrada La Golondrina 
km 32+600, 64 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada La 

Golondrina 1161545 1283677 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 33+500, 85 mts, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 59 1160857 1283379 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 34+120, 12,5 mts, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Quebrada Puente 60 1160399 1282963 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente Quebrada El Pescadito km 
34+600, 95 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Quebrada Pescadito 1159949 1282721 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 35+150, 19 mts, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Quebrada km 35+150 1159605 1282362 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente, km 35+410, 11,8 mts, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Quebrada km 35+410 1159546 1282092 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente sobre el río Cauca km 
36+840, 131,25 mts, Vía Puerto 

Valdivia-Presa
Río Cauca 1158518 1281474 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Puente km 37+250, 47 mts, Vía 
Puerto Valdivia-Presa Quebrada km 37+250 1158097 1281401 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Implementación de las obras 
necesarias para toma de aguas 
para uso doméstico base militar 

Caparrosa

Quebrada Careperro 1156463 1273425 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Implementación de las obras 
necesarias para toma de aguas 
para uso doméstico base militar 

Villa Luz

Quebrada Burundá 1153344 1280123 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Implementación de las obras 
necesarias para toma de aguas Quebrada Tablones 1158293 1279763 Prevista
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para uso doméstico base militar 
Capitán

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Concesión de aguas, de tipo 
doméstico e industrial para los 
procesos de perforación, para 
baños y para un lavadero en el 
taller construcción túnel Chirí

Quebrada Orejón 1156443 1277750 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Concesión de aguas, de tipo 
doméstico e industrial para los 
procesos de perforación, para 
baños y para un lavadero en el 
taller construcción túnel Chirí

Quebrada Chiri 1155866 1276636 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Concesión de aguas, de tipo 
doméstico e industrial para los 
procesos de perforación, para 
baños y para un lavadero en el 
taller construcción túnel km 12

Quebrada Ticuitá 1157792 1281008 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Concesión de aguas, de tipo 
doméstico e industrial para los 
procesos de perforación, para 
baños y para un lavadero en el 
taller construcción túnel km 12

Quebrada Tenche 1156819 1279606 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Concesión de aguas, de tipo 
doméstico e industrial construcción 

túnel de desviación 1
Río Cauca 1156747 1281422 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Concesión de aguas, de tipo 
doméstico e industrial construcción 

túnel de desviación 2
Río Cauca 1156238 1280296 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Concesión de aguas, de tipo 
doméstico e industrial construcción 

túnel casa de máquinas y taller
Río Cauca 1157079 1281543 Finalizada

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Implementación de las obras 
necesarias para toma de aguas 
para uso doméstico durante la 

operación del relleno

Quebrada Caparrosa 1155499 1273114 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Implementación de las obras 
necesarias para toma de aguas 
para uso doméstico durante la 

operación del relleno

Quebrada Bolivia 1154361 1277955 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Implementación de las obras 
necesarias para toma de aguas 
para uso doméstico e industrial 

Subestación principal

Quebrada Tablones 1158498 1280860 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Implementación de las obras 
necesarias para toma de aguas 
para uso doméstico e industrial 

Taller Villa Luz

Quebrada Sucre 1155163 1279983 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Implementación de las obras 
necesarias para toma de aguas 

para uso doméstico Campamento 
Villa Luz.

Quebrada Burundá 1153641 1279726 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Implementación de las obras 
necesarias para toma de aguas 

para uso doméstico e industrial en 
el campamento Capitán Grande.

Quebrada Tenche 1157897 1279144 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Implementación de las obras 
necesarias para toma de aguas 

para uso doméstico Campamento 
Tacuí - Cuní.

Quebrada Tacuí 1152842 1272941 Prevista

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Implementación de las obras 
necesarias para toma de aguas 

para uso doméstico Campamento 
El Palmar.

Quebrada Linderos 1153713 1277352 Prevista

1153713 1277352

Res 1041 Art. 5. 
Num. 1

Implementación de las obras 
necesarias para toma de aguas 

para uso doméstico Campamento 
El Palmar.

Quebrada Linderos 1154051 1277210 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 3+540, Vía Presa- El 
Bombillo Caño NN 1154994 1279028 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 0+380, Vía a Túnel de 
desviación Caño NN 1156089 1277590 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 0+690, Vía a casa de 
Máquinas Caño NN 1156858 1279621 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 0+810, Vía Valle - Presa Caño NN 1154218 1273327 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 1+100, Vía a túnel de 
desviación aguas abajo Caño NN 1157780 1281381 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 1+435, Vía a Túnel de 
desviación Caño NN 1156236 1278415 Prevista
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Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 1+500, Vía Valle - Presa Caño NN 1154299 1273992 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 1+690, Vía Valle - Presa Caño NN 1154217 1274162 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 1+880, Vía a casa de 
Máquinas Caño NN 1156768 1280625 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 1+900, Vía a Túnel de 
desviación Caño NN 1156289 1278819 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 1+940, Vía Valle - Presa Caño NN 1154059 1274317 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 10+333, Vía Valle - Presa Caño NN 1156574 1278689 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 10+720, Vía Valle - Presa Caño NN 1156595 1279072 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 2+515, Vía a Túnel de 
desviación Caño NN 1156219 1279424 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 4+255, Vía Valle - Presa Caño NN 1154957 1275708 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 4+510, Vía Valle - Presa Caño NN 1155169 1275861 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 5+840, Vía Presa- El 
Bombillo Quebrada Sin nombre 1154765 1277479 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 6+560, Vía Presa- El 
Bombillo Quebrada Sin nombre 1154441 1276897 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 7+760, Vía Presa- El 
Bombillo Quebrada Sin nombre 1153668 1276138 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 8+200, Vía Valle - Presa Caño NN 1156785 1277247 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 8+350, Vía Presa- El 
Bombillo Quebrada Sin nombre 1153181 1279028 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 8+680, Vía Valle - Presa Caño NN 1156106 1277544 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 9+910, Vía Valle - Presa Caño NN 1156460 1278305 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 11+720, Vía Valle - Presa Caño NN 1156696 1279905 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 0+610, Vía a túnel de 
desviación aguas abajo Caño NN 1157822 1280961 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 0+640, Vía a casa de 
Máquinas Caño NN 1156839 1279574 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 1+250,Vía Valle - Presa Caño NN 1154279 1273745 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 1+495, Vía Presa- El 
Bombillo Quebrada Sin nombre 1155840 1280316 Finalizada

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 1+640, Vía a casa de 
Máquinas Caño NN 1156722 1280400 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 10+605, Vía Valle - Presa Caño NN 1156593 1278985 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 2+170, Vía a Túnel de 
desviación Caño NN 1156269 1279084 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 3+610, Vía Valle - Presa Caño NN 1154554 1275282 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 4+090, Vía Valle - Presa Caño NN 1154838 1275609 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 4+795, Vía Valle - Presa Caño NN 1155351 1276068 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 7+160, Vía Presa- El 
Bombillo Quebrada Sin nombre 1154046 1276590 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 7+370, Vía Valle - Presa Caño NN 1156268 1276693 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 0+280, Vía a casa de 
Máquinas Caño NN 1156650 1279305 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 0+290, Vía a campamento 
Tacuí Caño NN 1153979 1279918 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 1+700, Vía a Túnel de 
desviación Caño NN 1156312 1278635 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 6+300, Vía Presa- El 
Bombillo Quebrada Chirí 1154475 1277131 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 0+720, Vía a Túnel de 
desviación Caño NN 1156304 1277794 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 0+975, Vía a campamento 
Tacuí Quebrada Sin nombre 1153787 1273412 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 2+910, Vía a Túnel de 
desviación Caño NN 1156242 1279793 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 5+420, Vía Presa- El 
Bombillo Quebrada Bolivia 1154774 1277800 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 0+525, Vía a campamento 
Tacuí Quebrada Pital 1153862 1273037 Finalizada
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Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 0+770, Vía a túnel de 
desviación aguas abajo Caño NN 1157789 1281114 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 1+015, Vía Presa- El 
Bombillo Caño NN 1155817 1280734 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 11+440, Vía Valle - Presa Caño NN 1156784 1279669 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2

Box Km 4+750, Vía Presa- El 
Bombillo Quebrada Sin nombre 1155239 1278228 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 6+380, Vía Valle - Presa Caño NN 1156368 1275905 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 2 Box Km 6+780, Vía Valle - Presa Caño NN 1156320 1276205 Prevista

1173191 1292536Res 552 Depósito El Aro-Descole Canal 
Interceptor Superior " " drenaje 2 1173201 1292529 Prevista

1155031 1279219Res 155 Art 6 
Num. 1

Puente Quebrada Burundá, Vía 
Presa- El Bombillo Quebrada Burundá 1155008 1279194 Finalizada

1156390 1275889Res 155 Art 6 
Num. 1 Valle-Presa Quebrada Chirí 1156441 1275926 Prevista

831089 128569657Res 543 Art. 2 Puente Quebrada El Guaico 
longitud 35 m Quebrada Quebrada El 

Guaico 8311094 1285662 Finalizada

1156536 1277747Res 155 Art 6 
Num. 2

Puente Quebrada Orejón, Vía Valle 
- Presa Caño NN 1277747 12777772 Finalizada

Res 155 Art 6 
Num. 1

Puente Quebrada Piedecuesta, 
Variante San Andrés Quebrada Piedecuesta 1154873 1256004 Finalizada

1156773 1279576Res 155 Art 6 
Num. 1 Valle-Presa Quebrada Tenche 1156785 1279592 Finalizada

Res 155 Art 6 
Num. 1

Puente Quebrada Ticuitá, Vía 
Presa- El Bombillo Quebrada Ticuitá 1155456 1279876 Finalizada

1156514 1280546Res 155 Art 6 
Num. 1

Puente Quebrada Ticuitá, vía Valle 
- Presa, 80 mts Quebrada Ticuitá 1156514 1280626 Prevista

Res 155 Art 6 
Num. 1 Valle-Presa Quebrada Cauca 1156627 1280816 Prevista

1154065 1273055Res 155 Art 6 
Num. 1 Valle-Presa Río San Andrés 1154154 1273183 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+855

Quebrada Caño SN 1-1 834753 1288560 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+855

Quebrada Caño SN 1-1 834763 1288560 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+855

Quebrada Caño SN 1-1 834763 1288570 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+855

Quebrada Caño SN 1-1 834753 1288570 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 1+105

Quebrada Caño SN 2-2 834539 1288642 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 1+105

Quebrada Caño SN 2-2 834549 1288642 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 1+105

Quebrada Caño SN 2-2 834549 1288652 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 1+105

Quebrada Caño SN 2-2 834539 1288652 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+230

Quebrada Masaculo o 
Tamara-3 847349 1293134 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+230

Quebrada Masaculo o 
Tamara-3 847359 1293134 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+230

Quebrada Masaculo o 
Tamara-3 847359 1293144 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+230

Quebrada Masaculo o 
Tamara-3 847349 1293144 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+225

Arroyo Caño SN 3-4 848092 1293403 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+225

Arroyo Caño SN 3-4 848102 1293403 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+225

Arroyo Caño SN 3-4 848102 1293413 Finalizada
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Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+225

Arroyo Caño SN 3-4 848092 1293413 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+270

Arroyo Caño SN 4-5 848079 1293375 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+270

Arroyo Caño SN 4-5 848089 1293375 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+270

Arroyo Caño SN 4-5 848089 1293385 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+270

Arroyo Caño SN 4-5 848079 1293385 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+100

Quebrada La Mona 851880 1295228 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+100

Quebrada La Mona 851890 1295228 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+100

Quebrada La Mona 851890 1295238 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+100

Quebrada La Mona 851880 1295238 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+450

Quebrada Arenales-7 851796 1295467 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+450

Quebrada Arenales-7 851806 1295467 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+450

Quebrada Arenales-7 851806 1295477 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+450

Quebrada Arenales-7 851796 1295477 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+905

Quebrada La Mona-6 851690 1295428 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+905

Quebrada La Mona-6 851700 1295428 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+905

Quebrada La Mona-6 851700 1295438 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+905

Quebrada La Mona-6 851690 1295438 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+250

Quebrada El Chorrito-9 853128 1296898 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+250

Quebrada El Chorrito-9 853138 1296898 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+250

Quebrada El Chorrito-9 853138 1296908 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+250

Quebrada El Chorrito-9 853128 1296908 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+160

Quebrada
Ciruelas 2 

(Q. El 
Chorrito)-10

853127 1296808 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+160

Quebrada
Ciruelas 2 

(Q. El 
Chorrito)-10

853137 1296808 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+160

Quebrada
Ciruelas 2 

(Q. El 
Chorrito)-10

853137 1296818 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 0+160

Quebrada
Ciruelas 2 

(Q. El 
Chorrito)-10

853127 1296818 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 4+385

Quebrada Caño SN 38-
11 851934 1295070 Finalizada
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Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 4+385

Quebrada Caño SN 38-
11 851944 1295070 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 4+385

Quebrada Caño SN 38-
11 851944 1295080 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauce por cruces de 

vía en los depósitos, Vía Puerto 
Valdivia - Presa Km 4+385

Quebrada Caño SN 38-
11 851934 1295080 Finalizada

Res 1052 Obra de cruce # 1 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864629 1311702 Prevista

Res 1052 Obra de cruce # 2 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864645 1311786 Prevista

Res 1052 Obra de cruce # 3 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864652 1311808 Prevista

Res 1052 Obra de cruce # 4 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864658 1311844 Prevista

Res 1052 Obra de cruce # 5 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864675 1311915 Prevista

Res 1052 Obra de cruce # 6 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864673 1311950 Prevista

Res 1052 Obra de cruce # 7 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864664 1311993 Prevista

Res 1052 Obra de cruce # 8 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864630 1312060 Prevista

Res 1052 Obra de cruce # 9 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864615 1312101 Prevista

Res 1052 Obra de cruce # 10 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864582 1312152 Finalizada

Res 1052 Obra de cruce # 11 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864559 1312230 Finalizada

Res 1052 Obra de cruce # 12 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864550 1312291 Finalizada

Res 1052 Obra de cruce # 13 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864547 1312336 Finalizada

Res 1052 Obra de cruce # 14 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864533 1312429 Finalizada

Res 1052 Obra de cruce # 15 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864527 1312485 Finalizada

Res 1052 Obra de cruce # 16 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864528 1312560 Finalizada

Res 1052 Obra de cruce # 17 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864564 1312648 Finalizada

Res 1052 Obra de cruce # 18 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Arroyo NN 864588 1312702 Finalizada

Res 1052 Obra de cruce # 19 sentido Puerto 
Valdivia- Caucasia Caño NN 864680 1312813 Prevista

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
12 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Río Cauca 826987 1281478 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
12 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Río Cauca 827087 1281478 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
12 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Río Cauca 827087 1281578 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
12 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Río Cauca 826987 1281578 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
13 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 35+410 828028 1282108 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
13 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 35+410 828128 1282108 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
13 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 35+410 828128 1282208 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
13 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 35+410 828028 1282208 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
14 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 35+150 828097 1282371 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
14 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 35+150 828197 1282371 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
14 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 35+150 828197 1282471 Finalizada
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Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
14 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 35+150 828097 1282471 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
16 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Pescadito 828441 1282724 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
16 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Pescadito 828541 1282724 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
16 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Pescadito 828541 1282824 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
16 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Pescadito 828441 1282824 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
17 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 34+120 828898 1282969 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
17 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 34+120 828998 1282969 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
17 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 34+120 828998 1283069 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
17 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 34+120 828898 1283069 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
18 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 33+500 829346 1283370 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
18 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 33+500 829446 1283370 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
18 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 33+500 829446 1283470 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
18 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 33+500 829346 1283470 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
20 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La 

Golondrina 830031 1283867 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
20 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La 

Golondrina 830131 1283867 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
20 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La 

Golondrina 830131 1283967 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
20 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La 

Golondrina 830031 1283967 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
21 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 31+700 830309 1284514 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
21 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 31+700 830409 1284514 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
21 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 31+700 830409 1284614 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
21 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 31+700 830309 1284614 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
22 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 56 830440 1284658 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
22 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 56 830540 1284658 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
22 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 56 830540 1284758 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
22 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 56 830440 1284758 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
23 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Guaico 831056 1285635 Finalizada
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Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
23 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Guaico 831156 1285635 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
23 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Guaico 831156 1285735 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
23 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Guaico 831056 1285735 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
24 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 29+730 831369 1286056 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
24 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 29+730 831469 1286056 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
24 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 29+730 831469 1286156 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
24 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 29+730 831369 1286156 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
25 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 29+150 831762 1286463 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
25 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 29+150 831862 1286463 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
25 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 29+150 831862 1286563 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
25 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 29+150 831762 1286563 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
27 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Mina 832300 1286811 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
27 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Mina 832400 1286811 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
27 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Mina 832400 1286911 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
27 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Mina 832300 1286911 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
23A en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 29+790 831329 1286025 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
23A en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 29+790 831429 1286025 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
23A en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 29+790 831429 1286125 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
23A en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 29+790 831329 1286125 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
28 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 50 832475 1286863 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
28 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 50 832575 1286863 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
28 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 50 832575 1286963 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
28 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 50 832475 1286963 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
29 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Arenales 

Arriba 833589 1287202 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
29 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Arenales 

Arriba 833689 1287202 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
29 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Arenales 

Arriba 833689 1287302 Finalizada
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Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
29 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Arenales 

Arriba 833589 1287302 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
30 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Sinitavé 835167 1288190 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
30 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Sinitavé 835267 1288190 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
30 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Sinitavé 835267 1288290 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
30 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Sinitavé 835167 1288290 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
31 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Agua Rica 835982 1288476 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
31 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Agua Rica 836082 1288476 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
31 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Agua Rica 836082 1288576 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
31 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Agua Rica 835982 1288576 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
32 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 46 836361 1288561 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
32 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 46 836461 1288561 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
32 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 46 836461 1288661 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
32 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 46 836361 1288661 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
32A en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 45 836971 1288591 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
32A en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 45 837071 1288591 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
32A en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 45 837071 1288691 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
32A en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 45 836971 1288691 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
33 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Los 

Rodríguez 837192 1288596 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
33 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Los 

Rodríguez 837292 1288596 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
33 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Los 

Rodríguez 837292 1288696 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
33 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Los 

Rodríguez 837192 1288696 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
34 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La 

Volcanera 837546 1288666 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
34 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La 

Volcanera 837646 1288666 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
34 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La 

Volcanera 837646 1288766 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
34 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La 

Volcanera 837546 1288766 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
35 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 42 837712 1288656 Finalizada
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Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
35 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 42 837812 1288656 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
35 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 42 837812 1288756 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
35 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 42 837712 1288756 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
36 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 41 838114 1288659 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
36 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 41 838214 1288659 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
36 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 41 838214 1288759 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
36 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 41 838114 1288759 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
37 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 21+664 838470 1288698 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
37 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 21+664 838570 1288698 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
37 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 21+664 838570 1288798 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
37 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada km 21+664 838470 1288798 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
38 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 39 838773 1288762 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
38 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 39 838873 1288762 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
38 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 39 838873 1288862 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
38 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 39 838773 1288862 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
38A en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 38 838856 1288781 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
38A en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 38 838956 1288781 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
38A en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 38 838956 1288881 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
38A en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 38 838856 1288881 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
38B en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 37 838999 1288846 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
38B en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 37 839099 1288846 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
38B en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 37 839099 1288946 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
38B en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 37 838999 1288946 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
39 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 36 839264 1289038 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
39 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 36 839364 1289038 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
39 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 36 839364 1289138 Finalizada
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Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
39 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 36 839264 1289138 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
40 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 35 839462 1289308 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
40 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 35 839562 1289308 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
40 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 35 839562 1289408 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
40 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 35 839462 1289408 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
41 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 66 839873 1289898 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
41 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 66 839973 1289898 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
41 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 66 839973 1289998 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
41 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 66 839873 1289998 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
42 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 34 840085 1290153 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
42 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 34 840185 1290153 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
42 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 34 840185 1290253 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
42 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puente 34 840085 1290253 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
43 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Pital 840237 1290398 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
43 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Pital 840337 1290398 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
43 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Pital 840337 1290498 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
43 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Pital 840237 1290498 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
44 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Honda 840578 1291063 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
44 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Honda 840678 1291063 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
44 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Honda 840678 1291163 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
44 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Honda 840578 1291163 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
45 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada NN - km 

17+700 841054 1291320 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
45 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada NN - km 

17+700 841154 1291320 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
45 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada NN - km 

17+700 841154 1291420 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
45 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada NN - km 

17+700 841054 1291420 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
46 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Arito 841382 1291664 Finalizada
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Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
46 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Arito 841482 1291664 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
46 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Arito 841482 1291764 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
46 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Arito 841382 1291764 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
47 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Aro 842100 1291809 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
47 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Aro 842200 1291809 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
47 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Aro 842200 1291909 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
47 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Aro 842100 1291909 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
48 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Cocal 842505 1291651 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
48 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Cocal 842605 1291651 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
48 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Cocal 842605 1291751 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
48 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Cocal 842505 1291751 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
49 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Floresta 843434 1291460 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
49 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Floresta 843534 1291460 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
49 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Floresta 843534 1291560 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
49 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Floresta 843434 1291560 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
50 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Sevillano 844113 1291120 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
50 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Sevillano 844213 1291120 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
50 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Sevillano 844213 1291220 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
50 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Sevillano 844113 1291220 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
51 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Sevilla 844301 1291079 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
51 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Sevilla 844401 1291079 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
51 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Sevilla 844401 1291179 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
51 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Sevilla 844301 1291179 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
52 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Tigrera 845806 1291356 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
52 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Tigrera 845906 1291356 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
52 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Tigrera 845906 1291456 Finalizada
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Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
52 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Tigrera 845806 1291456 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
53 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Organí 846431 1291897 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
53 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Organí 846531 1291897 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
53 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Organí 846531 1291997 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
53 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Organí 846431 1291997 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
54 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Seca 846627 1292034 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
54 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Seca 846727 1292034 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
54 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Seca 846727 1292134 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
54 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Seca 846627 1292134 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
55 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Las Pavas 847311 1292614 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
55 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Las Pavas 847411 1292614 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
55 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Las Pavas 847411 1292714 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
55 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Las Pavas 847311 1292714 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
56 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Masaculo 847532 1292883 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
56 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Masaculo 847632 1292883 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
56 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Masaculo 847632 1292983 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
56 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Masaculo 847532 1292983 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
57 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Tamara 847868 1293131 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
57 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Tamara 847968 1293131 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
57 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Tamara 847968 1293231 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
57 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Tamara 847868 1293231 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
57A en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Guamera 848949 1293763 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
57A en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Guamera 849049 1293763 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
57A en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Guamera 849049 1293863 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
57A en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Guamera 848949 1293863 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
58 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puerto 

Escondido 2 849641 1294008 Finalizada
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Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
58 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puerto 

Escondido 2 849741 1294008 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
58 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puerto 

Escondido 2 849741 1294108 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
58 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puerto 

Escondido 2 849641 1294108 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
59 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puerto 

Escondido 1 849798 1294029 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
59 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puerto 

Escondido 1 849898 1294029 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
59 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puerto 

Escondido 1 849898 1294129 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
59 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Puerto 

Escondido 1 849798 1294129 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
60 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Silocargo 850028 1294020 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
60 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Silocargo 850128 1294020 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
60 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Silocargo 850128 1294120 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
60 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Silocargo 850028 1294120 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
61 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Arroyo El Atraso 850634 1294079 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
61 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Arroyo El Atraso 850734 1294079 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
61 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Arroyo El Atraso 850734 1294179 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
61 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Arroyo El Atraso 850634 1294179 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
62 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Achirá 851435 1294133 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
62 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Achirá 851535 1294133 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
62 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Achirá 851535 1294233 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
62 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Achirá 851435 1294233 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
63 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Caño SN 38-

11 851888 1295184 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
63 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Caño SN 38-

11 851988 1295184 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
63 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Caño SN 38-

11 851988 1295284 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
63 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Caño SN 38-

11 851888 1295284 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
64 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Arenales-8 851946 1295391 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
64 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Arenales-8 852046 1295391 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
64 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Arenales-8 852046 1295491 Finalizada
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Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
64 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Arenales-8 851946 1295491 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
65 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Santa 

Bárbara 852020 1295621 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
65 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Santa 

Bárbara 852120 1295621 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
65 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Santa 

Bárbara 852120 1295721 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
65 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Santa 

Bárbara 852020 1295721 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
66 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Roca 852110 1295713 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
66 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Roca 852210 1295713 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
66 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Roca 852210 1295813 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
66 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada La Roca 852110 1295813 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
67 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada De Irsi 852775 1296294 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
67 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada De Irsi 852875 1296294 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
67 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada De Irsi 852875 1296394 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
67 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada De Irsi 852775 1296394 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
68 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Derrame 852969 1296514 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
68 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Derrame 853069 1296514 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
68 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Derrame 853069 1296614 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
68 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada El Derrame 852969 1296614 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
69 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Las Ciruelas 853168 1296791 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
69 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Las Ciruelas 853268 1296791 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
69 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Las Ciruelas 853268 1296891 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
69 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Las Ciruelas 853168 1296891 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
70 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Vagamentón 853251 1297011 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
70 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Vagamentón 853351 1297011 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
70 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Vagamentón 853351 1297111 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
70 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Vagamentón 853251 1297111 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
71 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Remolinos 853647 1297574 Finalizada
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Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
71 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Remolinos 853747 1297574 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
71 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Remolinos 853747 1297674 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
71 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Remolinos 853647 1297674 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
72 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Tapias 853955 1297832 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
72 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Tapias 854055 1297832 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
72 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Tapias 854055 1297932 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
72 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Tapias 853955 1297932 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
73 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Los Múnera 854348 1297915 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
73 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Los Múnera 854448 1297915 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
73 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Los Múnera 854448 1298015 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
73 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Los Múnera 854348 1298015 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
74 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Arrocera 854423 1297936 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
74 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Arrocera 854523 1297936 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
74 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Arrocera 854523 1298036 Finalizada

Res 1052
Ocupación de cauces temporal # 
74 en la construcción de la vía 

Puerto Valdivia - Presa
Quebrada Arrocera 854423 1298036 Finalizada

Res 1052
Obra de cruce que unifica la 

captación para la Base Militar 
Capitán y la Subestación

Quebrada Tablones 827176 1280519 Finalizada

Res 1052
Obra de cruce que unifica la 

captación para la Base Militar 
Capitán y la Subestación

Quebrada Tablones 827198 1280511 Finalizada

Res 1052
Obra de cruce que unifica la 

captación para la Base Militar 
Capitán y la Subestación

Quebrada Tablones 827201 1280549 Finalizada

Res 1052
Obra de cruce que unifica la 

captación para la Base Militar 
Capitán y la Subestación

Quebrada Tablones 827181 1280554 Finalizada

CUMPLIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Plan de Manejo Ambiental.

A continuación, se presentan las medidas de manejo ambiental que se vienen 
implementando durante las actividades que ejecuta la sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A.  en atención a la contingencia presentada el 
28 de abril de 2018, lo anterior considerando lo establecido en el artículo segundo de la 
Resolución 820 del 1 de junio de 2018 “Por la cual se impone una medida preventiva y se 
adoptan otras determinaciones”, que indica:
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“ARTICULO SEGUNDO: La medida preventiva impuesta mediante el presente acto 
administrativo no involucra la suspensión de todas las actividades, obras, trabajos y 
en general todas las medidas ambientales que deban ser ejecutadas por la 
responsable del proyecto el fin de prevenir y mitigar los riesgos asociados a la 
contingencia presentada”. (Subrayado fuera de texto)

De otra parte, vale la pena mencionar, que mediante comunicación con radicación 
2018117501-2-000 del 28 de agosto de 2018, la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. señaló: 

“Se debe considerar que las únicas obras que se adelanten correspondan a las 
necesarias para la atención de la contingencia, en este sentido HIDROITUANGO 
S.A. E.S.P., debe implementar las medidas de manejo que sean aplicables y que 
hacen parte del Plan de Manejo Ambiental, así como las requeridas para atender 
los posibles riesgos e impactos derivados de su ejecución.

Igualmente debe continuarse con la ejecución del Programa de Seguimiento y 
Monitoreo, así como la implementación de las medidas establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental para el mantenimiento de la infraestructura existente”.

Ficha de manejo del componente Abiótico.

Ficha de Manejo: 7.2.3 Programa de manejo de aguas superficiales.

Medida de Manejo Consideraciones
Protección de fuentes hídricas superficiales

Medida 1. Asegurar que el permiso de 
ocupación de cauces esté vigente y acorde con 
el punto exacto del cauce a intervenir.

En los ICA’s 18 y 19, la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. señala que cada una de 
las ocupaciones de cauce adelantadas cuentan 
con su respectivo permiso ambiental inmerso 
en la Licencia Ambiental, donde se ha dado 
estricto cumplimiento a las medidas de 
contracción de las obras civiles tales como 
estructuras de captación y control de caudal 
construidas en las bocatomas de las cuales se 
abastecen los campamentos, zonas 
industriales, túneles, zonas de depósito y obras 
complementarias; estas se ubican en los puntos 
definidos y autorizados por las Licencia 
Ambiental, sus modificaciones y otros actos 
administrativos que la complementen.

En relación con los permisos vigentes a 
continuación se relacionan los actos 
administrativos relacionados con las 
ocupaciones de cauce.

De las 496 ocupaciones autorizadas en la 
Licencia Ambiental, las reportadas como 
finalizadas (obra hidráulica realizada) y 
aquellas ubicadas en cuerpos de agua 
permanentes objeto de monitoreo se tiene la 
siguiente tabla:

(Ver tabla 1  Relacion de ocupaciones de cauce 
otorgadas del Concepto Técnico 2355 del 21 de 
abril de 2020)

En relación con la ubicación de las mismas se 
observa que las ocupaciones de cauce con 
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obras hidráulicas ya finalizadas no se 
encuentran exactamente en las coordenadas 
autorizadas, variando entre 1 a 150 metros en 
la mayoría de los casos 

(Ver figura 2 Ubicación de las ocupaciones de 
cauce del Concepto Técnico 2355 del 21 de 
abril de 2020).

De acuerdo con lo informado por la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A., la mayoría los ajustes 
corresponden a la conversión de coordenadas 
por origen; por otra parte, esta Autoridad se 
permite indicar que las diferencias máximas se 
pueden deber al error propio de los equipos de 
medición (navegador GPS), al alineamiento 
final de la vía, una vez verificada las 
ubicaciones ninguna reporta en otra fuente 
diferente a la autorizada. 

Sin embargo, las siguientes 4 ocupaciones de 
cauce reportan distancias mayores a los 496 
metros:

(Ver tabla 2  Relacion de ocupaciones no 
coincidentes del Concepto Técnico 2355 del 21 
de abril de 2020).

La verificación de las coordenadas en las 
imágenes satelitales (ver figuras a 
continuación) permitió corroborar el 
desplazamiento de las mismas y en 
consecuencia se solicita a la sociedad indicar 
las razones de los desplazamientos de más de 
50 metros de los sitios autorizados como 
ocupaciones de cauce y las razones por las 
cuales la Bocatoma para Túnel 1 Portal 
occidental de la Vía Puerto Valdivia-Presa, el 
Puente de la quebrada El Derrame ubicado en 
el km 2+403,5, 14 mts de la Vía Puerto Valdivia-
Presa, el Box del Km 8+350 de la Vía Presa- El 
Bombillo y el  Puente de la Quebrada Ticuitá de 
la vía Valle - Presa, quedaron ubicados a una 
distancia superior de los 496 metros de la 
localización autorizada; en cumplimiento a la 
medida 1 del Programa de manejo de aguas 
superficiales.

(Ver figura 3 comparativo de la ubicación de las 
ocupaciones de cauce del Concepto Técnico 
2355 del 21 de abril de 2020).

Por lo anterior, se considera que la sociedad no 
ha dado cumplimiento a esta medida, la cual 
tiene una efectividad del 78% durante el periodo 
objeto del presente seguimiento.

Captación

Medida 14. Se captará ‘’el agua de las fuentes 
concesionadas, según volumen de agua 
otorgado. Así mismo se deberá monitorear la 
cantidad de las fuentes de agua concesionadas 

En lo que refiere al aprovechamiento del 
recurso hídrico, en los ICA´s 18 y 19, la 
sociedad señala que la captación se adelanta 
de las fuentes hídricas autorizadas en la 
concesión de aguas contempladas en la 
Licencia Ambiental, donde se establecen 
caudales y coordenadas, las cuales son para 
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(ver Programa de monitoreo y seguimiento de 
aguas superficiales).

Construir y mantener estructuras de aforo y 
control que permitan cuantificar el caudal 
concesionado y el remanente en la fuente de 
agua.

uso doméstico e industrial en las instalaciones 
provisionales y demás requerimientos de agua 
dentro del proyecto. 

Para monitorear el consumo se cuenta con 
unos macro medidores ubicados a la salida de 
los tanques de almacenamiento de agua de los 
campamentos y las zonas industriales, en el 
caso de abastecimiento de los carros cisterna 
usados en humectación vial, el control se 
realiza por medio del registro del volumen y 
número de viajes. 

En el Anexo 4.2 / 7.2.3 Aguas superficiales/6. 
Mantenimiento-Estructuras-captación, la 
sociedad presenta las planillas concernientes al 
mantenimiento de sistemas de captación en 
campamentos, estas verificaciones se 
adelantan mensualmente a los puntos de 
captación, así mismo presentan un registro 
fotográfico de las actividades adelantadas en 
los sistemas de captación aprobados para esta 
vía. 

A través del Anexo 4.2 / 7.2.3 Aguas 
superficiales/3. Aforos-caudales, la sociedad 
presenta el registro de los aforos adelantados a 
las fuentes hídricas donde se adelantan las 
captaciones, al igual que los consumos de agua 
en las diferentes áreas, el volumen de agua 
captada en cada una de las concesiones 
habilitadas es registrado diariamente y 
consolidado mes a mes, lo cual permite 
establecer el cumplimiento de lo autorizado en 
términos de caudal de captación y uso.

De los diez (10) permisos de captación activos 
durante el periodo comprendido entre junio de 
2018 y junio de 2019, cuatro (4) no cuentan con 
registros de caudal mensual en el formato ICA 
4b  (Q. Churrumbo, Q. Burundá, y Q. Tacuí), las 
evidencias documentales que soportan el dato 
mensual solo se reporta para el río Cauca, 
quebrada El Cuartel, quebrada El Guaico; es de 
indicar que varias de las captaciones cuentan 
con estructuras que permiten conocer los 
valores diarios de caudal captados pero no son 
presentados, como tampoco las hojas de 
cálculo que soportan los caudales (para el caso 
del permiso para captación de vías, se entrega 
las planillas de cargue de agua pero no el 
cálculo que permite determinar la cantidad de 
recurso.

(Ver figura 4 evidencias documentales caudales 
captados del del Concepto Técnico 2355 del 21 
de abril de 2020).

Durante la visita de seguimiento al proyecto 
fueron visitadas algunas de las captaciones 
principales autorizadas para el desarrollo del 
proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – 
ITUANGO”, las cuales corresponden a 
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Burundá, El Orejón (captación en proceso de 
recuperación) y Tacui; las cuales se observaron 
estructuras tanto de captación como de aforo y 
medición en óptimas condiciones (Ver estado 
de avance). 

Una vez verificada la información presentada y 
de acuerdo con lo observado en la visita de 
seguimiento realizada al proyecto entre el 20 al 
24 de enero de 2019, se pudo constatar que la 
sociedad cuenta en los sitios de captación con 
estructuras que permiten determinar el caudal 
natural del cuerpo de agua. 

Por lo anterior se considera que la sociedad 
solo tiene una efectividad del 40% (teniendo en 
cuenta el número de captaciones con reportes 
de caudales y evidencias documentales), de las 
acciones previstas y por lo tanto no se puede 
considerar que dio cumplimiento a lo 
establecido en esta medida durante el periodo 
objeto del presente seguimiento. 

 Los requerimientos se realizan en los actos 
administrativos que otorgan las captaciones 
así: en el artículo noveno de la Resolución 1980 
del 12 de octubre de 2010, artículo segundo de 
la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012, 
numeral  1 del artículo séptimo de la Resolución 
132 del 14 de febrero de 2014, artículo tercero 
de la Resolución 1052 del 9 de septiembre de 
2014, artículo segundo de la Resolución 255 del 
9 de marzo de 2017, artículo tercero de la 
Resolución 255 del 9 de marzo de 2017.

Ficha de Manejo: 7.2.4.  Programa de manejo de aguas residuales domésticas e 
industriales.

Medida de Manejo Consideraciones
Medida 5. Antes de ser vertidas las aguas 
residuales domésticas e industriales se 
realizarán tratamientos por medio de trampas 
de grasa, desarenadores y plantas compactas 
que permitirán la disminución de la carga 
contaminante del agua residual y el 
cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente‖ (Resolución 155 de 2009 Art 4 numeral 
1.2.1).

En el  ICA 18 Y 19 se informa por parte de la 
sociedad que han venido dando cumplimiento 
al numeral 1.2.1 del artículo cuarto de la 
Resolución 155 de 30 de enero de 2009, toda 
vez que las aguas residuales de tipo doméstico 
y/o no doméstico, generadas en la operación de 
las instalaciones provisionales son tratadas en 
sistemas compactos de tratamiento, lo cual fue 
verificado durante la visita de seguimiento, en la 
que se pudo comprobar la existencia de 
estructuras como trampas de grasas y 
sedimentadores, así como sistemas de drenaje 
para el manejo y tratamiento de aguas 
residuales, estructuras que se encuentran en 
estado funcional. 

En el Anexo 4.2 \ 7.2.4 Aguas Residuales \ 1. 
Manuales y especificaciones STARD del ICA 
18, la sociedad entrega toda la información 
relacionada con la tecnología de cada sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas 
y no domésticas.

En el Anexo 3. Resultados de laboratorio, se 
entregan las evidencias documentales de los 
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monitoreos de calidad de agua mensuales 
realizados a los sistemas de tratamiento tanto 
para aguas residuales domésticas como no 
domésticas, efectuados durante el segundo 
semestre de 2018 y primer semestre de 2019, 
monitoreos que serán analizados en el acápite 
de Plan de seguimiento y Monitoreo del 
presente acto administrativo, con el fin de 
establecer el cumplimiento de los parámetros 
medidos y de esta manera determinar la 
efectividad de esta medida.

La eficiencia de los sistemas de tratamiento 
para aguas residuales y el cumplimiento de la 
normatividad ambiental serán evaluados 
mediante los siguientes indicadores:

Cobertura: Número de sistemas instalados y en 
funcionamiento * 100/ Número de efluentes 
generadores de vertimiento. 

Cumplimiento de la normatividad ambiental 
para cada vertimiento: Número de puntos de 
vertimientos que cumplen la normatividad 
ambiental *100/ Número de puntos de 
vertimientos existentes 

Cumplimiento por parámetro: % remoción o 
concentración del parámetro analizado en cada 
vertimiento *100/ requerimiento de remoción o 
concentración de la normatividad ambiental 
vigente.

De acuerdo con lo reportado en los ICA’s 18 y 
19, de acuerdo con lo determinado como 
indicador de la ficha de seguimiento y monitoreo 
de aguas residuales domesticas e industriales, 
se tiene:

(Ver tabla 3 Verificación metas aguas 
residuales domésticas e industriales del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020)

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera 
que la sociedad no ha dado cumplimiento a la 
obligación al no lograr con su plan de acción 
alcanzar el 100% de la eficiencia, de acuerdo 
con lo establecido en la ficha de seguimiento y 
Monitoreo de aguas residuales domésticas e 
industrial y en consecuencia el cumplimiento de 
la medida se da como el promedio de los tres 
indicadores Cobertura (100%), Cumplimiento 
de la normatividad ambiental para cada 
vertimiento (59%) y Cumplimiento por 
parámetro (93%), con un porcentaje final del 
84%.

El requerimiento respectivo se realiza en la 
obligación 4 del numeral 2 del artículo segundo 
de la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 
2012, y en la establecida cuarta viñeta del 
numeral 20 del artículo cuarto del Auto 1728 del 
8 de mayo de 2014.
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Plan de Seguimiento y Monitoreo

Ficha de Seguimiento y Monitoreo: 8.1.1 Programa de monitoreo y seguimiento de 
aguas residuales domésticas e industriales.

Componente Consideraciones
Agua/ monitoreo y 
seguimiento de las 

características de los 
vertimientos

Es de resaltar que los parámetros contemplados en la presente ficha se 
evaluarán de acuerdo con la normatividad vigente (artículo 15 de la 
Resolución 631 de 2015), misma que incluye los parámetros 
determinados en programa y en los actos administrativos. 

En total se han autorizaron 88 permisos de vertimientos, de los cuales 
25 de ellos fueron modificados, concluidos o revocados, quedando 63 
sitios de captación vigentes de los cuales, la sociedad en los ICA´s 18 y 
19 reportan 18 vertimientos desmantelados; 38 como “no se habilitaron” 
y 8 permisos de vertimiento activos para el periodo de seguimiento.

1. Monitoreos de aguas Residuales Domésticas

Para los ICA´s 18 y 19 presentados a través de las comunicaciones con 
radicación 2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019 y 
2019174918-1-000 del 8 de noviembre de 2019, se reportan de los 58 
permisos de vertimiento para uso doméstico la utilización de 5 permisos, 
para este uso, los resultados de estos se exponen a continuación:

(Ver Tabla 4 Vertimientos utilizados uso doméstico del Concepto 
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020)

1.1 Campamento Tacuí casino (PTARD 4) y portería– vertimiento en 
el río San Andrés (PTARD 2).

Sistema definido como agua residual de carga baja sin captación y 
vertimiento en la misma fuente, no es necesario realizar el procedimiento 
de sustracción de cargas establecido en el artículo 3 de la Resolución 
631 de 2015, la concentración final en el vertimiento, corresponde al 
valor reportado para cada uno de los sistemas para los parámetros 
analizados se relacionan al efluente del sistema de tratamiento y la 
fuente de captación quebrada, el artículo 8 de la Resolución 631 de 2015 
establece los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales 
domésticas, (ARD) de las actividades industriales, comerciales o de 
servicio; a continuación se presentan los límites normativos:

(Ver Tabla 5 limites normativos de ARD con una carga menor o igual a 
625,00 kg/día DBO5 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020)

A continuación, se presentan los valores obtenidos del monitoreo de 
calidad del agua desde el mes de enero de 2017.

(Ver Tabla 6 Resultados históricos calidad del agua sistema vertimiento 
del Campamento Tacuí casino (PTARD 4) y portería– vertimiento en el 
río San Andrés (PTARD 2) del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020)

Como se observa entre agosto de 2017 y mayo de 2018, se presentaron 
incumplimientos normativos, los cuales han ido mejorando para 
parámetros como sólidos suspendidos y grasas y aceites; sin embargo, 
parámetros como DBO y DQO presentan de manera constante desde 
octubre de 2018 a mayo de 2019 excedencia en el límite normativo; la 
gráfica de tendencia evidencia que el plan de mejora no refleja eficacia 
en el mismo. 
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(Ver figura 5 Análisis de tendencia DBO y DQO del Concepto Técnico 
2355 del 21 de abril de 2020)

Razón por la cual se establece que la sociedad aun cuando ha 
implementado sistemas de tratamiento que diferencia las aguas 
residuales domésticas de las industriales los mismos no evidencian una 
mejora en el tratamiento y en consecuencia se debe solicitar que la 
sociedad garantice que las descargas del efluente tratado del sistema 
del campamento Tacuí Casino que descarga al río San Andrés cumplan 
con los estándares de la normatividad ambiental vigente en 
cumplimiento a la obligación 4 del título “permiso de vertimientos” del 
artículo segundo de la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012

1.2.Campamento Tacuí lavandería – vertimiento en la quebrada 
Tacui (PTARD 2) 

Sistema definido como agua residual de carga baja con captación en la 
misma fuente, para los parámetros analizados se relacionan al efluente 
del sistema de tratamiento y la fuente de captación quebrada, el artículo 
8 de la Resolución 631 de 2015, a continuación, se presentan los límites 
normativos:

(Ver tabla 7 limites normativos de ARD con una carga menor o igual a 
625,00 kg/día DBO5del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020). 

A continuación, se presentan los valores obtenidos del monitoreo de 
calidad del agua desde el mes de enero de 2017, se observan valores 
negativos en sólidos suspendidos totales y DBO, lo cual es el resultado 
de implementar lo establecido en el artículo 3 de la Resolución 631 de 
2015, el cual indicada la realización de sustracción de cargas para  
metales y metaloides y de los elementos, sustancias o parámetros 
considerados para la Tasa Retributiva; teniendo en cuenta que el 
periodo de verificación del presente concepto técnico corresponde a los 
ICA´s 18 y 19, se indica en la precitada tabla los valores de la captación, 
el vertimiento y la respectiva resta.

(Ver tabla 8 Resultados históricos calidad del agua sistema vertimiento 
en la quebrada Tacuí de residuos líquidos – campamento Tacui 
lavandería del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020). 

Como se observa tan solo en 2 dos oportunidades no se cumplió con lo 
establecido en la normatividad; en junio de 2018 para el parámetro de 
DBO y en enero de 2019 para grasas y aceites; la gráfica de tendencia 
no evidencia que el comportamiento por fuera de la norma sea cíclico o 
reiterativo desde agosto de 2018. 

(Ver figura 6 Análisis de tendencia DBO y Grasas y aceites del Concepto 
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

1.3.Campamento Tacuí – Cuní – vertimiento en la quebrada Tacui 
(PTARD 5)

Sistema definido como agua residual de carga baja con captación en la 
misma fuente, para los parámetros analizados se relacionan al efluente 
del sistema de tratamiento y la fuente de captación quebrada, el artículo 
8 de la Resolución 631 de 2015, a continuación, se presentan los límites 
normativos:

(Ver tabla 9 limites normativos de ARD con una carga menor o igual a 
625,00 kg/día DBO5 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

A continuación, se presentan los valores obtenidos del monitoreo de 
calidad del agua desde el mes de enero de 2017, se observan valores 
negativos en sólidos suspendidos totales y DBO, lo cual es el resultado 
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de implementar lo establecido en el artículo 3 de la Resolución 631 de 
2015, el cual indicada la realización de sustracción de cargas para  
metales y metaloides y de los elementos, sustancias o parámetros 
considerados para la Tasa Retributiva; teniendo en cuenta que el 
periodo de verificación del presente concepto técnico corresponde a los 
ICA´s 18 y 19, se indica en la precitada tabla los valores de la captación, 
el vertimiento y la respectiva resta.

(Ver tabla 10 Resultados históricos calidad del agua sistema vertimiento 
en la quebrada Tacuí de residuos líquidos – campamento Tacui Cuní del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Como se observa tan solo en 1 oportunidad no se cumplió con lo 
establecido en la normatividad en abril de 2019 para el parámetro de 
grasas y aceites; sin embargo, durante los monitoreos de 2019 se ha 
excedido el límite en un 60% de los muestreos de sólidos sedimentables.

1.4 Campamento Villa Luz – vertimiento en la quebrada Burundá
Sistema definido como agua residual de carga media con captación en 
la misma fuente, para los parámetros analizados se relacionan al 
efluente del sistema de tratamiento y la fuente de captación quebrada, 
el artículo 8 de la Resolución 631 de 2015 con una carga mayor a 625,00 
kg/día y menor o igual a 3.000,00 kg/día DBO5, a continuación, se 
presentan los límites normativos:

(Ver tabla 11 limites normativos de ARD con una carga mayor a 625,00 
kg/día y menor o igual a 3.000,00 kg/día DBO5 del Concepto Técnico 
2355 del 21 de abril de 2020).

Como se observa tan solo en 2 dos oportunidades no se cumplió con lo 
establecido en la normatividad (febrero y marzo de 2019) para el 
parámetro de DQO y, en febrero de 2019 para sólidos sedimentables; la 
gráfica de tendencia no evidencia que el comportamiento por fuera de la 
norma sea cíclico o reiterativo desde abril de 2018, se observa una 
mejora en la disminución de las concentraciones de los parámetros, 
asociado posiblemente a las mejoras implementadas en el sistema de 
tratamiento.

(Ver figura 7 Análisis de tendencia sólidos suspendidos totales/Grasas y 
aceites del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

(Ver figura 8 Análisis de tendencia DBO y DQO del Concepto Técnico 
2355 del 21 de abril de 2020).

Se observan valores negativos en sólidos suspendidos totales y DBO, lo 
cual es el resultado de implementar lo establecido en el artículo 3 de la 
Resolución 631 de 2015, el cual indicada la realización de sustracción 
de cargas para  metales y metaloides y de los elementos, sustancias o 
parámetros considerados para la Tasa Retributiva; teniendo en cuenta 
que el periodo de verificación del presente concepto técnico 
corresponde a los ICA´s 18 y 19, se indica en la tabla a continuación los 
valores de la captación, el vertimiento y la respectiva resta.

(Ver tabla 12 Resultados históricos Campamento Villa Luz –quebrada 
Burundá del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020)

1.5 Campamento Humagá– vertimiento en el río Cauca

Sistema definido como agua residual de carga baja sin captación y 
vertimiento en la misma fuente, no es necesario realizar el procedimiento 
de sustracción de cargas establecido en el artículo 3 de la Resolución 
631 de 2015, la concentración final en el vertimiento, corresponde al 
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valor reportado para cada uno de los sistemas para los parámetros 
analizados se relacionan al efluente del sistema de tratamiento y la 
fuente de captación quebrada, el artículo 8 de la Resolución 631 de 
2015, a continuación se presentan los límites normativos:

(Ver tabla 13 limites normativos de ARD con una carga menor o igual a 
625,00 kg/día DBO5 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

A continuación, se presentan los valores obtenidos del monitoreo de 
calidad del agua desde el mes de enero de 2017.

(Ver tabla 14 Resultados históricos calidad del agua sistema vertimiento 
del Campamento Humagá del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).

Como se observa entre agosto de 2017 y mayo de 2018, se presentaron 
incumplimientos normativos de algunos parámetros, los cuales han ido 
mejorando como DBO, sólidos suspendidos totales y grasas y aceites; 
sin embargo, parámetros como DBO presentan de manera constante 
entre enero y marzo de 2019 excedencia en el límite normativo.

(Ver figura 9 Análisis de tendencia DBO y Grasas y aceites del Concepto 
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

1.6 Zona industrial obras principales 2–río Cauca

Sistema definido como agua residual de carga baja con captación en la 
misma fuente, para los parámetros analizados se relacionan al efluente 
del sistema de tratamiento y la fuente de captación quebrada, el artículo 
8 de la Resolución 631 de 2015, a continuación, se presentan los límites 
normativos:

(Ver Tabla 15 limites normativos de ARD con una carga menor o igual a 
625,00 kg/día dbo5 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

A continuación, se presentan los valores obtenidos del monitoreo de 
calidad del agua desde el mes de enero de 2017, se observan valores 
negativos en sólidos suspendidos totales y DBO, lo cual es el resultado 
de implementar lo establecido en el artículo 3 de la Resolución 631 de 
2015, el cual indicada la realización de sustracción de cargas para  
metales y metaloides y de los elementos, sustancias o parámetros 
considerados para la Tasa Retributiva; teniendo en cuenta que el 
periodo de verificación del presente concepto técnico corresponde a los 
ICA 18 y 19, se indica en la precitada tabla los valores de la captación, 
el vertimiento y la respectiva resta.

(Ver tabla 16 Resultados históricos calidad del agua vertimiento en el río 
Cauca en la Zona industrial obras principales 2 del Concepto Técnico 
2355 del 21 de abril de 2020).

Los resultados permiten establecer que todos los parámetros han 
cumplido con los límites de la normatividad ambiental vigente a 
excepción de grasas y aceites y DQO en diciembre de 2017 y grasas y 
aceites en el mes de noviembre de 2018.

No se observa monitoreos de calidad del agua en el permiso de 
vertimiento de la quebrada Sucre por la base Militar Villa Luz

Teniendo en cuenta que en la obligación 4 del título “permiso de 
vertimientos” del artículo segundo de la Resolución 1041 del 7 de 
diciembre de 2012, se establece que la sociedad deberá garantizar que 
las descargas del efluente tratado cumplan con la normatividad 
ambiental vigente, es en dicha obligación donde se requerirá el 
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cumplimiento para el sistema del campamento Tacuí Casino, 
Campamento Tacuí – Cuní y Campamento Humagá.

2 Vertimientos aguas Residuales no Domésticas

Los sistemas de tratamiento para aguas residuales no domésticas son: 
zona industrial (obras principales 2. Jarillón capitanes y Túnel km 12) y 
Zona de plantas El Retoño solo para el mes de mayo de 2019, 
reportándola como inactiva en fechas anteriores. 

(Ver tabla 17 Vertimientos aguas Residuales no Domésticas del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Para los ICA´s 18 y 19 presentados a través de comunicaciones con 
radicación 2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019 y 
2019174918-1-000 del 8 de noviembre de 2019, de los 79 permisos de 
vertimiento para uso no doméstico, se reportan que se utilizaron de 3 
permisos, para este uso, los resultados de estos se exponen a 
continuación:

Zona de plantas El Retoño – vertimiento en el río Cauca

Durante los monitoreos presentados en este período (mayo de 2019) 
bajo los lineamientos del artículo 15 de la Resolución 631 de 2015 que 
establece los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no 
domésticas (ArnD) para las actividades industriales, comerciales o de 
servicios diferentes a las contempladas en los capítulos v y vi con 
vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales, se tiene que 
varios de los parámetros medidos superan los límites establecidos 
(sulfatos, sólidos suspendidos y sólidos sedimentables).

(Ver tabla 18 Vertimientos ArnD zona de plantas El Retoño del Concepto 
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Sistema General Obras Principales – Obras principales 2

Se determinaron in situ las variables: Ph, oxígeno disuelto, temperatura 
del agua, y conductividad eléctrica y se tomaron muestras 
simultáneamente para realizar análisis en laboratorio de los parámetros: 
Demanda Química de Oxígeno –DQO-, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno a cinco días -DBO5, sólidos suspendidos, grasas y aceites, 
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Compuestos 
semivolatiles fenólicos, Fenoles totales, Formaldehido, Sólidos 
sedimentables, Coliformes Termotolerantes, Hidrocarburos Totales, 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, BTEX (Benceno, Tolueno, 
Etilbenceno, Xileno), Compuestos Orgánicos Halogenados Adsorbibles 
(AOX), Ortofosfatos, Fósforo Total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno 
Amoniacal, Nitrógeno Total, Cianuro Total, Cloruros, Fluoruros, Sulfatos, 
Sulfuros, Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Berilio, Boro, Cadmio, 
Zinc, Cobalto, Cobre, Cromo, Estaño, Hierro, Litio, Manganeso, 
Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plata, Plomo, Selenio, Titanio, Vanadio, 
Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Cálcica, Dureza Total y Color real 
a tres diferentes longitudes de onda (436, 525 y 620 nm). 

La verificación de los resultados permite evidenciar que presenta valores 
por fuera de la norma de manera constante entre junio de 2018 y mayo 
de 2019 para sólidos suspendidos totales, grasas y aceites, sólidos 
sedimentables, Ph y hierro; se observan valores negativos en sólidos 
suspendidos totales y DBO, lo cual es el resultado de implementar lo 
establecido en el artículo 3 de la Resolución 631 de 2015, el cual 
indicada la realización de sustracción de cargas para  metales y 
metaloides y de los elementos, sustancias o parámetros considerados 
para la Tasa Retributiva; teniendo en cuenta que el periodo de 
verificación del presente concepto técnico corresponde a los ICA´s 18 y 
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19, se indica en la precitada tabla los valores de la captación, el 
vertimiento y la respectiva resta.

(Ver tabla 19 Resultados aguas residuales no domésticas – sistema de 
obras principales 2 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Como se observa en la siguiente figura no se evidencia una mejora en 
el sistema de tratamiento que permita garantizar el cumplimento de la 
norma y de los indicadores determinados en el presente programa.

(Ver figura 10 Análisis de tendencia Ph del Concepto Técnico 2355 del 
21 de abril de 2020).

Sistema General Obras Principales – Jarillón capitanes

Los monitoreos a las aguas residuales no doméstica del jarillón 
capitanes se presentan en el informe de cumplimiento ambientales para 
los meses de abril y mayo de 2019, indicando:

En el mes de abril de 2019 en el Jarillón Capitanes el Ph presenta 
valores entre las 6.68 y 12.1 unidades en las 8 alícuotas medidas, dichos 
valores de Ph para este mes se encuentran fuera del rango permisible 
(6.0 a 9.0 unidades), la concentración de sulfatos logró sobrepasar por 
0.79 mg/L el límite normativo y el hierro con 1.88 sobrepaso el límite de 
1 mg/l incumpliendo con lo determinado en el artículo 15 de la 
Resolución 0631 de 2015; así mismo, los sólidos sedimentables con 
1,04 mg/l y grasas y aceites con 16,6 mg/l también sobrepasaron el valor 
máximo permisible establecido en la normatividad vigente (1 y 10 mg/l 
respectivamente).

En el mes de mayo de 2019 el Ph se encuentra entre 8.08 y 9,50 
unidades sobrepasando el rango permisible (6.0 a 9.0 unidades), siendo 
el único parámetro superior a lo determinado en el artículo 15 de la 
Resolución 631 de 2015.

Adicionalmente, esta Autoridad debido al seguimiento realizado las 
aguas de infiltración y aguas residuales no domésticas producto de las 
actividades para superar la contingencia, requirió la realización de 
muestreos de las aguas de filtración y de las aguas a la entrada y salida 
de las piscinas que conforman el jarillón capitanes, lo anterior mediante 
el artículo cuarto de la Resolución 918 del 29 de mayo de 2019

Por lo anterior se requiere que la sociedad garantice que las descargas 
del efluente tratado cumplan con los estándares de la normatividad 
ambiental vigente, en cuanto a calidad de agua para vertimientos a 
fuentes superficiales de aguas residuales no domésticas, para los 
permisos de vertimiento en el “sistema de obras principales 2”, 
“campamento Cuní” y “la Zona de plantas El Retoño”; en cumplimiento 
a la obligación 4 del “título permiso de vertimientos” del artículo segundo 
de la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012.

El vertimiento de uso no doméstico para el Túnel km 12 autorizado en el 
río Cauca cuenta con un sistema de tratamiento compuesto por 1 
sedimentador en concreto del cual bombea hacia 2 unidades de 
sedimentación metálicas operando en serie; sin embargo, la sociedad 
informa que el vertimiento se unificó en el sistema general de obras 
principales, al verificar las coordenadas de este vertimiento se encuentra 
dentro de la franja otorgada mediante el articulo décimo primero de la 
Resolución 132 febrero 2014 y en consecuencia la unificación con el 
sistema de obras principales 2 es pertinente.
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(Ver figura 11 ubicación del vertimiento uso no domestico para el Túnel 
km 12 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Indicadores

(%) Muestreos realizados: Muestreos realizados de calidad de aguas 
superficiales *100/Total de muestreos requeridos. 

(%) Cumplimiento por sistema de tratamiento monitoreado: Número de 
parámetros que cumplen con la norma de remoción para el sistema de 
tratamiento monitoreado*100/Total de parámetros analizados para el 
sistema de tratamiento monitoreado 

% cumplimiento de cobertura de sistemas de tratamientos: Número de 
sistemas instalados y en funcionamiento / número de sistemas 
requeridos *100 

De acuerdo con lo reportado en los ICA’s 18 y 19, de acuerdo con lo 
determinado como indicador de la ficha de seguimiento y monitoreo de 
aguas residuales domésticas e industriales, se tiene:

Tabla Verificación metas aguas residuales domésticas e 
industriales

Valor %
Meta Descripción

ICA 18 ICA 19

Cumplimiento de la 
normatividad 
ambiental para 
cada vertimiento:

Número de puntos de 
vertimientos que cumplen 
la normatividad ambiental 
*100/ Número de puntos de 
vertimientos existentes

69 49

Cumplimiento por 
parámetro: 

% parámetros que cumplen 
con la remoción *100/ 
parámetros medidos.

94 92

% cumplimiento de 
cobertura de 
sistemas de 
tratamientos

Número de sistemas 
instalados y en 
funcionamiento / número 
de sistemas requeridos 
*100 

100 100

Fuente: Formatos ICA\1 Físico\PMA-FIS-04 Aguas residuales/ ICA-1ª 
Aguas residuales – ICA  18 y 19 con radicaciones 2019178793-1-000 
del 15 de noviembre de 2019 y 2019174918-1-000 del 8 de noviembre 

de 2019

SEGUIMIENTO DOCUMENTAL ESPACIAL – SDE

En lo relacionado con el seguimiento espacial documental realizado al 
proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO” mediante el 
Concepto Técnico 16340 del 19 de enero de 2020, esta Autoridad se 
permite indicar

Vertimientos – Continentales

La localización de los monitoreos de los vertimientos se encuentra a más 
de 150 m de distancia del vertimiento reportado, por ejemplo, el punto 
de muestreo ID: 219 asociado al vertimiento 219 corresponden al 
vertimiento en la quebrada Tacuí de residuos líquidos procedentes del 
campamento Cuní, se encuentra a aproximadamente 170 m de 
distancia; Esta Autoridad se permite aclarar que el monitoreo de 
vertimientos asociados a la quebrada Tacuí de residuos líquidos 
procedentes del campamento Cuní, se realiza en dicha fuente de agua 
y por un error de interpretación de la imagen se asoció una vía a dicho 
drenaje
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Sin embargo, en lo relacionado con las coordenadas asociadas al 
vertimiento sobre el río Cauca en el sitio denominado obras principales 
2, las coordenadas en los ICA´s 18 y 19 no coinciden con el sitio de 
vertimiento, para el ICA 18 el ID: 251 asociado al vertimiento de agua de 
uso doméstico sobre el río Cauca procedente de la zona industrial de 
obras principales 2 se encuentra aproximadamente a 138 m y en el ICA 
19 se encuentra a 720 metros aproximadamente aguas arriba del sitio 
de vertimiento observado durante la visita de control y seguimiento 
ambiental realizada entre el 20 y el 24 de enero de 2020.

(Ver figura 12 ubicación del sitio de monitoreo del vertimiento realizado 
en el sitio “obras principales 2” en el ICA 18 del Concepto Técnico 2355 
del 21 de abril de 2020).

(Ver figura 13 ubicación del sitio de monitoreo del vertimiento realizado 
en el sitio “obras principales 2” en el ICA 19 del Concepto Técnico 2355 
del 21 de abril de 2020).

1. Los siguientes valores de los parámetros del criterio Hidrología – 
Vertimientos se encuentran por debajo (Ph) o sobrepasan los 
estándares permisibles de acuerdo con la Resolución 631 del 2015.

(Ver tabla parámetros por encima de los estándares permisibles del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Al respecto es de indicar que el sitio de monitoreo 219 indicado en 
el Modelo de Almacenamiento Geográfico corresponden al 
vertimiento en la quebrada Tacuí de residuos líquidos procedentes 
del campamento Cuní

Para los vertimientos del campamento Cuní teniendo en cuenta que 
la captación está en la misma quebrada que el vertimiento es 
necesario realizar el procedimiento de sustracción de cargas 
establecido en el artículo 3 de la Resolución 631 de 2015 y el valor 
de concentración a comparar con la normatividad es el resultado de 
la sustracción, esto para los parámetros de DBO y sólidos 
suspendidos totales; en el caso de los valores referidos en la tabla 
anterior los mismos corresponden solo al vertimiento; por lo cual solo 
deben tomarse como referencia para determinar un incumplimiento 
de la norma para DQO, Grass y aceites y Ph, por lo tanto es válido 
declarar incumplimiento para estos parámetros. 

Por otra parte, el sitio de monitoreo 251 indicado en el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico corresponden al vertimiento de agua de 
uso doméstico sobre el río Cauca procedente de la zona industrial 
de obras principales 2, que al igual que el campamento Cuní  está 
definido como agua residual de carga baja con captación en la 
misma fuente, el parámetros de grasas y aceites aquí referenciado 
es el único fuera de la norma en este permiso de vertimientos como 
se observa en el análisis realizado; en relaciones con  los sólidos 
suspendidos se indica que en la captación el valor es de 53 mg/l con 
un efluente de 98 mg/l , lo que determina una concentración por 
sustracción de 45 mg/l que establece el cumplimiento normativo

2. El punto de vertimiento ID: 0132-PT1 reporta un caudal autorizado 
6,69 L/s de acuerdo con la información remitida en el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico entregada por la sociedad fue 
aprobado mediante el artículo undécimo de la Resolución 132 del 13 
de febrero de 2014, sin embargo, revisando el acto administrativo no 
se encuentra este punto de vertimiento.

Una vez verificado el artículo undécimo de la Resolución 132 del 13 
de febrero de 2014, esta Autoridad Nacional pudo constatar que el 
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permiso hace referencia al vertimiento en el río Cauca de 400 l/s para 
aguas residuales no domésticas y no hace alusión al vertimiento de 
6,69 l/s en la quebrada Burundá que informa la sociedad en el 
Modelo de Almacenamiento Geográfico.

Es de indicar que el numeral 6 del artículo décimo de la resolución 
132 del 13 de febrero de 2041 revoca el permiso de vertimiento 
otorgado sobre la quebrada Tenche margen izquierda para las aguas 
proveniente del efluente de la PTAR del campamento Villa Luz con 
un caudal de 4,8  l/s y en su artículo décimo cuarto se establece  la 
reubicación del sitio de vertimiento a la quebrada Burundá, sin 
indicar coordenadas o ajuste en los caudales concesionados en el 
numeral 2.5.2 del artículo segundo de la Resolución 1041 de 7 de 
diciembre de 2012; por lo cual el caudal de 6,69 no se encuentra 
aprobado.

Por lo anterior, se considera que la sociedad debe ajustar su Modelo 
de Almacenamiento Geográfico con el fin de que la información 
relacionada en la Resolución que otorgó el permiso y sus caudales 
sean consistente con lo autorizado por esta Autoridad.

3. El punto de vertimiento ID: 1980-PT20 reporta un caudal vertido de 
0,39 L/s de acuerdo con la información remitida en el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico entregada por la sociedad, este punto 
fue aprobado mediante el articulo decimo de la Resolución 1980 del 
12 de octubre de 2010, sin embargo, el acto administrativo nos indica 
que el caudal aprobado fue de 0,13 L/s.

Al respecto es de indicar que efectivamente como caudal vertido 
0,39 l/s; sin embargo, el permiso inicialmente otorgado de 0,13 l/s, 
fue modificado mediante el artículo cuarto de la Resolución 1041 de 
2012 y aumento caudal y fue concluido mediante Auto 1494 del 11 
de abril de 2018 y Acta No. 1 de la Reunión realizada el 29 de enero 
del 2019, hecho de conocimiento de la sociedad al indicar en el 
formato ICA que el mismo se encuentra no vigente y desmantelado.

 
4. La línea de vertimiento ID: 0132-LN1 reporta un caudal vertido de 

1,8 L/s en la información remitida en el Modelo de Almacenamiento 
Geográfico entregada por la sociedad , aprobado mediante 
Resolución 132 del 13 de abril de 2014 en su artículo 17, 
corresponde al permiso de vertimiento en la quebrada Burundá 
para la base militar Villa Luz; sin embargo, el Artículo 17 ordena: 
“No autorizar las siguientes obras y actividades solicitadas por la 
Empresa HIDROITUANGO S.A. E.S.P dentro del presente trámite 
de modificación de la licencia ambiental otorgada mediante la 
Resolución 0155 del 30 de enero de 2009”, por lo tanto, este 
vertimiento no se encuentra aprobado bajo esta Resolución. Ver 
análisis realizado en el artículo décimo séptimo de la Resolución 
132 del 13 de abril de 2014

Lo anterior evidencia la necesidad que la sociedad revise la 
información respecto al estado y coordenadas de todos los 
permisos otorgados por esta autoridad, las coordenadas de los 
sitios de monitoreo reportados en el Modelo de Almacenamiento 
Geográfico, en los formatos ICA y los informes de calidad del agua, 
de manera que garantice la consistencia de la información.

Ficha de Seguimiento y Monitoreo: 8.1.2 Programa de manejo de aguas superficiales.

Componente Consideraciones
Agua 1. Construcción y adecuación de vías 

En lo relacionado con las fuentes a monitorear por las actividades de 
construcción de las vías, en cada una de las corrientes permanentes que 
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sean atravesadas por éstas, es de indicar que la frecuencia de 
monitoreo de parámetros fisicoquímicos es anual y la de hidrobiológicos 
es semestral tal como lo determina el programa de monitoreo y 
seguimiento de aguas superficiales, el literal b del numeral 1.4.1 del 
artículo noveno de la 155 de 30 de enero de 2009, numeral 1.4.4 del 
artículo noveno de la 155 de 30 de enero de 2009.

Sin embargo, en el numeral 4 del artículo quinto de la Resolución 1041 
del 7 de diciembre de 2012 se establece la frecuencia de los monitoreos 
hidrobiológicos a uno (1) anual durante la operación.

Las corrientes a las cuales se les realizará este monitoreo están 
definidas en el Programa de monitoreo y seguimiento de aguas 
superficiales en la misma frecuencia que la aquí establecida; así:

Variante San Andrés: quebrada Piedecuesta (OC finalizada) y quebrada 
El Diablo (s.i)
Variante El Valle: quebrada Uriaga (OC finalizada).
Rectificación de la vía San Andrés: quebrada Cacagual (OC finalizada), 
quebrada Taque (s.i), quebrada Matanzas (OC finalizada), quebrada El 
Roble (s.i), rio San Andrés (OC finalizada), quebrada El Hoyo (s.i), 
quebrada Los Naranjos (OC finalizada) y quebrada Churrumbo (OC 
finalizada),
Vía Sustitutiva El Valle –Sitio Presa Margen Derecha: quebrada 
Careperro (OC finalizada), quebrada Chirí (OC finalizada), quebrada 
Orejón (OC finalizada), quebrada Tenche (OC finalizada), quebrada 
Ticuitá, Río Cauca vertedero y Río San Andrés (OC finalizada)
Vía Sustitutiva El Valle –Sitio Presa Margen Izquierda: quebrada Tenche 
margen izquierda, quebrada Burundá (OC finalizada), quebrada 
Bolivia/Orejón margen izquierda OC finalizada), y quebrada 
Linderos/Chiri margen izquierda (OC finalizada).
Vía Puerto Valdivia –sitio de presa: quebrada Ticuitá OC finalizada), 
quebrada el Pescado/pescadito (OC finalizada), quebrada Golondrina 
(OC finalizada), quebrada El Guaico (OC finalizada), rio Sinitave (OC 
finalizada), quebrada Agua Rica(OC finalizada), quebrada Los 
Rodríguez (OC finalizada), quebrada La Honda (OC finalizada), 
quebrada El Aro (OC finalizada), quebrada La Guamera (OC finalizada), 
quebrada Achirá (OC finalizada), quebrada De Irsi (OC finalizada), 
quebrada Vagamenton(OC finalizada), quebrada Las Tapias (OC 
finalizada) y quebrada Arrocera (OC finalizada)

Es de indicar que el Concepto Técnico 6623 del 18 de diciembre de 2017 
acogido mediante el Auto 1494 del 11 de abril de 2018, en sus 
consideraciones expresa:

“Durante la visita de seguimiento, luego de recorrer las ocupaciones 
de cauce es posible considerar la conclusión de la obligación de 
monitoreos fisicoquímicos e hidrobiológicos de las fuentes 
superficiales en donde ya no se interviene ni se ejecutan obras, es 
decir, en la Variante San Andrés de Cuerquia, la Rectificación San 
Andrés de Cuerquia – El Valle, Vía sustitutiva margen derecha y Vía 
sustitutiva margen izquierda.

En ese orden de ideas, estas son las fuentes en las que ya no es 
necesario seguir realizando monitoreos fisicoquímicos e hidrobiológicos.

Variante San Andrés de Cuerquia

• Q. Piedecuesta
• Q. El Diablo (Variante)

Rectificación San Andrés de Cuerquia – El Valle

• Q. Cañaduzales
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• Q. El Roble
• Q. La Molienda
• Q. Alto seco K5+570
• Q. Alto seco K6+010
• Q. La Honda
• Q. El Hoyo
• Q. Churrumbo
• Q. Los Naranjos
• Q. Manantial
• Q. Cacahual
• Q. Aserradero
• Q. Taque
• Q. Matanzas
• Q. La Uriaga

Vía sustitutiva margen derecha

• Q. Tacuí (Puente)
• Q. Tacuí (variante)
• R. San Andrés
• Q. Careperro
• Q. Chirí
• Q. Orejón
• Q. K10+301

Vía sustitutiva margen izquierda

• Q. Sucre
• Q. Burundá
• Q. Bolivia

Es dable precisar que la determinación de no continuar los monitoreos 
de las 27 corrientes precitadas no se estableció en la parte resolutiva del 
acto administrativo que acogió el Concepto Técnico 6623 del 18 de 
diciembre de 2017, por lo cual en el presente acto administrativo se 
acoge lo anteriormente descrito, y en consecuencia las mencionadas 
fuentes no serán objeto de verificación para los monitoreos reportados 
en los ICA’s 18 y 19 ni sucesivos.

Por otra parte, el literal b del numeral 1.4.1 y en el numeral 1.4.4 del 
artículo noveno de la Resolución 155 de 30 de enero de 2009 se 
establecen las obligaciones asociadas a realizar monitoreos en los 
cuerpos de agua permanentes con ocupaciones de cauce, por lo cual, 
se procedió a verificar la realización de los mismos y el número de 
corrientes permanentes con obras hidráulicas finalizadas, con el fin de 
correlacionarlas con los monitoreos efectuados.

(Ver tabla 20  Relacion de ocupaciones de cauce otorgadas del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

De la tabla citada se evidencia que se encuentran ocupaciones de cauce 
con obras hidráulicas finalizadas en 164 corrientes permanentes, 
restándoles las 27 corrientes indicadas en la parte considerativa del Auto 
1494 del 11 de abril de 2018 junto aquellas duplicadas que se cruzan en 
la misma vía, resultando los monitoreos a efectuarse en 83 corrientes. 

Al cruzarse con el número de monitoreos efectuados durante el año 
2018 se observa que para el primer semestre de 2018 se monitorearon 
un total de 39 corrientes y en el segundo semestre de 2018 se reportan 
27 corrientes con monitoreos fisicoquímicos y 34 con hidrobiológicos; 
Por lo cual, se evidencia que no se monitorearon todas las corrientes 
permanentes. 
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Entre enero y mayo de 2019 se realizaron un total de 51 monitoreos 
fisicoquímicos a 43 corrientes y 44 monitoreos hidrobiológicos a 38 
corrientes entre junio y diciembre de 2018.

(Ver tabla 21 Sitios de monitoreos en corrientes que son cruzadas por 
vías del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Esta Autoridad determina con respecto a los monitoreos fisicoquímicos 
e hidrobiológicos, que la verificación no aplica para el presente 
seguimiento ambiental, ya que al ser un monitoreo anual no es posible 
determinar con la información del primer semestre de 2019 la realización 
de todos los monitoreos durante un año corrido; por lo tanto, el 
cumplimiento deberá ser verificado en el Concepto Técnico que verifique 
el ICA 20 (junio-diciembre de 2019).

Como se observa en la tabla mencionada, no se realizaron la misma 
cantidad de monitoreos fisicoquímicos e hidrobiológicos; a continuación, 
se presenta un ejemplo de los monitoreos hidrobiológicos faltantes, 
tomando para esto el mes de abril de 2019; donde el informe de 
resultados los sitios monitoreados con parámetros fisicoquímicos no son 
iguales a los monitoreados para hidrobiológicos. 

(Ver figura 14 Monitoreos fisicoquímicos del mes de abril de 2019 en la 
vía presa puerto- Valdivia del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).

(Ver figura 15 Monitoreos hidrobiológicos del mes de abril de 2019 del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

En consecuencia, se considera que la sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. – HIDROITUANGO S.A. deberá presentar un 
reporte con las corrientes monitoreadas por la construcción y 
adecuación de vías, sustentando con suficiencia, aquellas fuentes de 
agua que no fueron muestreadas en 2018 y los argumentos de la no 
realización de los monitoreos hidrobiológicos en las mismas corrientes y 
fechas que los monitoreos físico químicos; lo anterior, debe contemplar 
tanto las establecidas en la ficha de seguimiento y monitoreo, como las 
corrientes permanentes con obras hidráulicas finalizadas.

Los parámetros fisicoquímicos analizados en cada punto fueron:

- Caudal (L/s)
- Oxígeno Disuelto (mg/L)
- Ph (unidades)
- Conductividad (µS/cm)
- Sólidos Totales (mg/L)
- Sólidos Suspendidos (mg/L)
- DBO5 (mg/L)
- DQO (mg/L)
- Temperatura (ºC)
- Coliformes totales (NMP/100 Ml)
- Coliformes fecales (NMP/100/Ml)
- Turbiedad (NTU)
- Nitratos (mg/L)
- Alcalinidad total (mg/L)
- Dureza Total (mg/L)
- Fosfatos (mg/L)

Los parámetros hidrobiológicos fueron:

Macroinvertebrados Bentónicos.

- Riqueza y Densidad.
- Índices ecológicos 
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- Índices de similaridad 
- BMWP/Col
Perifiton

- Riqueza y Abundancia
- Índices ecológicos
- Índices De Similaridad

Ictiofauna

1.1 Sólidos suspendidos

En la siguiente tabla se presenta un compilado de los resultados 
reportados en los ICA’s 18 y 19; donde se observa que aun cuando se 
encuentran una mayor concentración de sólidos suspendidos en 
algunas corrientes (Resaltadas en amarillo), que por la frecuencia del 
monitoreo no pueden ser utilizados para determinar el origen del 
incremento, adicionalmente, los valores reportados (a excepción de la 
quebrada Ticuitá Sur) no evidencian cambios  superiores a 1 orden de 
magnitud, es de resaltar que para este parámetro no hay límite 
normativo para la destinación del recurso de acuerdo con lo 
contemplado en los artículos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5, 
2.2.3.3.9.6, 2.2.3.3.9.8, 2.2.3.3.9.9 y 2.2.3.3.9.10 del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015 los cuales compilan los artículos 38 al 45 del 
Decreto 1594 de 1984.

(Ver tabla 22 Resultados históricos solidos suspendidos aguas arriba y 
debajo de las corrientes monitoreadas por el cruce con vías del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Para el caso de la quebrada Ticuitá Sur, los muestreos mensuales si 
permiten determinar una tendencia a presentar valores elevados aguas 
debajo de la ocupación de cauce llegan a superar 1 orden de magnitud; 
los resultados, aunque no pueden ser atribuidos exclusivamente a la 
obra hidráulica emplazada si pueden asociarse a las actividades 
realizadas en las zonas que la rodea (deposito Ticuitá 2).

(Ver figura 16 Ubicación de los sitios de monitoreo con respecto al 
depósito Ticuitá 2 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Para el caso del río San Andrés, los resultados no reportan una mayor 
concentración de sólidos suspendidos aguas debajo de la ocupación de 
cauce

1.2 Sólidos totales

Se presenta un compilado de los resultados reportados en los ICA’s 18 
y 19 (ver tabla); donde se observa que aun cuando se encuentran una 
mayor concentración de sólidos totales en algunas corrientes 
(Resaltadas en amarillo), los mismos por la frecuencia del monitoreo no 
pueden ser utilizados para determinar el origen del incremento, 
adicionalmente los valores reportados de sólidos totales (a excepción de 
la quebrada Ticuitá Sur) no reportan aumentos en superiores a 1 orden 
de magnitud, es de indicar que para este parámetro no hay límite 
normativo para la destinación del recurso de acuerdo con lo 
contemplado en los artículos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5, 
2.2.3.3.9.6, 2.2.3.3.9.8, 2.2.3.3.9.9 y 2.2.3.3.9.10 del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015, los cuales compilan los artículos 38 al 45 del 
Decreto 1594 de 1984.

(Ver tabla 23 Resultados históricos solidos totales aguas arriba y debajo 
de las corrientes monitoreadas por el cruce con vías del Concepto 
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Para el caso de la quebrada Ticuitá Sur, los muestreos mensuales 
permiten determinar una tendencia a presentar valores elevados aguas 
debajo de la ocupación de cauce superan 1 orden de magnitud; que 



Auto No. 08156         Del 25 de agosto de 2020         Hoja No. 71 de 129

Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental y se toman unas 
determinaciones”

puede estar asociado a las actividades realizadas en el depósito Ticuitá 
2. El requerimiento respectivo se encuentra en el análisis del literal b) 
del numeral 4 del artículo tercero del Auto 1494 del 11 de abril de 2018.

1.3 Oxígeno disuelto.

Se observa que aun cuando en algunos cuerpos de agua la 
concentración de oxígeno disuelto (Resaltadas en amarillo) disminuye 
aguas debajo de las ocupaciones de cauces, las mismas no son 
superiores a 1 mg/l, aunque en ningún muestreo es inferior al límite 
normativo para la destinación del recurso de para preservación de flora 
y fauna, acuerdo con lo contemplado en el numeral 2.2.3.3.9.10 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el cual compila el artículo 45 del 
Decreto 1594 de 1984; en los resultados reportados no se han 
encontrado por debajo de la norma (5 mg/l).

Además, las estaciones que tienen valores inferiores aguas abajo, no se 
diferencian de la tendencia del medio. 

(Ver tabla 24 Resultados históricos oxígeno disuelto aguas arriba y 
debajo de las corrientes monitoreadas por el cruce con vías del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020)

1.4 Ph

Se observa que aun cuando en algunos cuerpos de agua la 
concentración de Ph varía aguas debajo de la ocupación de cauce, las 
mismas no son superiores a 1 unidad, es de indicar que para este 
parámetro hay límite normativo para la destinación del recurso de 
acuerdo con lo contemplado en los artículos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 
2.2.3.3.9.5, 2.2.3.3.9.6, 2.2.3.3.9.8, 2.2.3.3.9.9 y 2.2.3.3.9.10 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, los cuales compilan los artículos 
38 al 45 del Decreto 1594 de 1984 y los valores reportados no se 
encuentra por fuera de la norma (6- 9 unidades). 

(Ver tabla 25 Resultados históricos Ph aguas arriba y debajo de las 
corrientes monitoreadas por el cruce con vías del Concepto Técnico 
2355 del 21 de abril de 2020)

Q.5 Hidrobiológicos

(Ver tabla 26 Resultados históricos hidrobiológicos aguas arriba y debajo 
de las corrientes monitoreadas por el cruce con vías del Concepto 
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Lo primero que se observa en macroinvertebrados es que los valores de 
diversidad se clasifican como medio-bajo, tanto en el ICA 18 como en el 
19, encontrando un promedio de 43 individuos/m2 por muestra con el 
43,6 de desviación estándar indicando que las comunidades tienen una 
alta desviación pero que es inferior al promedio, estas condiciones de 
calidad del agua son propias de ladera e incluso típico en cuerpos de 
agua intermitentes, sin evidenciar cambios que puedan atribuirse a las 
acciones aguas arriba y aguas abajo.

En relación con el Perifiton se presenta que la variación de los individuos 
por el promedio está en 4963 ind/ml3 con una desviación estándar de 
2036, lo que muestra condiciones normales en relación con los datos 
previstos para corrientes que tiene un carácter de sustratos óptimos con 
una entrada de luz, sin que se determinen indicios de eutrofia por 
acumulaciones exageradas de estos.

Los muestreos de peces para estas condiciones tienen un promedio de 
1.2 individuos por jornada de muestreo, que es un valor bajo, lo que 
muestra que las condiciones no son óptimas para que los peces tengan 
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una expresión, que es semejante a lo encontrado en la línea base previa 
a las intervenciones.

1. Monitoreos sitios de captación.

Monitoreos anuales en las corrientes donde se efectúa captación del 
recurso con ocupaciones de cauce, para el periodo de seguimiento las 
corrientes con captaciones en uso son:

(Ver tabla 27 Vertimientos aguas Residuales no Domesticas del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

De las captaciones anteriores reportadas en uso en los ICA’s 18 y 19 
presentados a través de las comunicaciones con radicación 
2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019 y 2019174918-1-000 
del 8 de noviembre de 2019, la sociedad no presenta el reporte de 
monitoreos de la Q. El Guaico para el campamento Humagá y la Q. 
Burundá para la Vía sustitutiva margen izquierda. Los requerimientos se 
encuentran en el artículo noveno de la Resolución 1980 del 12 de 
octubre de 2010.

Los análisis de tendencia de los cuerpos de agua monitoreados en el 
mes de abril de 2019; indican:

Q. Churrumbo

Se realizó monitoreo aguas arriba y abajo del sitio de captación 
autorizado; el oxígeno disuelto en la captación de la quebrada El 
Churrumbo no presenta diferencias significativas entre los puntos de 
monitoreo ubicados aguas arriba y aguas abajo, pasando de 7.99 mg/L 
aguas arriba a 7.82 mg/L aguas; El Ph en las quebrada evaluadas se 
encontró entre 8.05 unidades aguas arriba y 7.98 unidades aguas abajo; 
el grado de mineralización del agua  fue “Media”. 

Presentando poca variación en su grado de mineralización entre lo 
reportado aguas arriba y aguas abajo; los parámetros DBO5 y DQO 
presentaron concentraciones inferiores al límite de detección de la 
técnica analítica empleada en el laboratorio; Los sólidos totales 
presentaron concentraciones de 161.0 mg/L y 156.0 mg/L, y los sólidos 
suspendidos concentraciones de 9.1 mg/L y 11.7 mg/L aguas arriba y 
aguas abajo y la turbiedad en las estaciones de monitoreo, cumplieron 
con el límite establecido para la destinación del recurso para consumo 
humano y doméstico, de acuerdo con lo contemplado en el numeral 
2.2.3.3.9.4 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el cual compila el 
artículo 39 del Decreto 1594 de 1984 (turbiedad 10 JTU que equivalen 
a 190 NTU).

(Ver figura 17 Comparación de parámetros Captación Q. El Churrumbo 
del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Q. El Retoño

El oxígeno disuelto no evidencia cambios significativos entre los puntos 
de monitoreo ubicados aguas arriba y aguas abajo, presentando valores 
entre 7,73 mg/L y 7.59 mg/L aguas abajo; el Ph cumplió con lo 
establecido en los artículos 38, 39 y 40 del Decreto 1594 de 1984 y su 
variación fue de 7.94 a 7.55 unidades; el grado de mineralización del 
agua fue de “importante” con valores que oscilaron entre 812 Μs/cm 
aguas arriba de la quebrada y 919 Μs/cm aguas abajo; los parámetros 
DBO5 y DQO presentaron concentraciones inferiores al límite de 
detección de la técnica analítica empleada en el laboratorio.

Los sólidos totales presentaron concentraciones entre los 727 mg/L 
aguas arriba y 856 mg/L aguas abajo y los sólidos suspendidos 
presentaron concentraciones entre 104 y 40.8 mg/L para el punto aguas 
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abajo; no se observan variaciones importantes entre lo reportado aguas 
arriba y aguas abajo tanto para los sólidos totales como, es de indicar 
que en los artículos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5, 2.2.3.3.9.6, 
2.2.3.3.9.8, 2.2.3.3.9.9 y 2.2.3.3.9.10 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, los cuales compilan los artículos 38 al 45 del Decreto 1594 de 
1984, no se establece ningún límite para este parámetro en lo 
relacionado con la destinación de las aguas superficiales para los 
diferentes usos contemplados por este; por último los coliformes totales 
en las quebradas evaluadas durante el mes de abril presentaron una 
densidad poblacional mucho mayor aguas abajo que la reportada aguas 
arriba, sin superar lo establecido en los artículos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 
2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, los cuales 
compilan los artículos 38, 39 y 40 del Decreto 1594 de 1984.

(Ver figura 18 Comparación de parámetros Captación Q. El retoño del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Q. Guaico.

El oxígeno disuelto no evidencia cambios significativos entre los puntos 
de monitoreo ubicados aguas arriba y aguas abajo, presentando valores 
entre 8,12 mg/L 8.30 mg/L aguas abajo; el Ph cumplió con lo establecido 
en los artículos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015, los cuales compilan los artículos 38, 39 y 40 del 
Decreto 1594 de 1984 y su variación fue de 7,4 a 7,54 unidades; el grado 
de mineralización del agua en el Guaico fue de “media” con valores que 
oscilaron entre 339 Μs/cm aguas arriba de la quebrada y 371 Μs/cm 
aguas abajo; los parámetros DBO5 y DQO presentaron concentraciones 
inferiores al límite de detección de la técnica analítica empleada en el 
laboratorio.

Los sólidos totales presentaron concentraciones entre los 327 mg/L 
aguas arriba y 340.0 mg/L aguas abajo y los sólidos suspendidos 
presentaron concentraciones entre 12.7 y 17.1 mg/L para el punto aguas 
abajo; no se observan variaciones importantes entre lo reportado aguas 
arriba y aguas abajo tanto para los sólidos totales como en los 
suspendidos, es de indicar que los artículos  2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 
2.2.3.3.9.5, 2.2.3.3.9.6, 2.2.3.3.9.8, 2.2.3.3.9.9 y 2.2.3.3.9.10 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, los cuales compilan los artículos 
38 al 45 del Decreto 1594 de 1984  no establece ningún límite para este 
parámetro en lo relacionado con la destinación de las aguas 
superficiales para los diferentes usos contemplados por este.

(Ver figura 19 Comparación de parámetros Captación Q. El Guaico del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Q. El Cuartel.

El oxígeno disuelto no evidencia cambios significativos entre los puntos 
de monitoreo ubicados aguas arriba y aguas abajo, presentando valores 
entre 7,83 mg/L y 7.69 mg/L aguas abajo; el Ph cumplió con lo 
establecido en los artículos 38, 39 y 40 del Decreto 1594 de 1984 y su 
variación fue de 8.2 a 8.11 unidades; el grado de mineralización del agua 
fue de “media” con valores que oscilaron entre 122 Μs/cm aguas arriba 
de la quebrada y 109 Μs/cm aguas abajo; los parámetros DBO5 y DQO 
presentaron concentraciones inferiores al límite de detección de la 
técnica analítica empleada en el laboratorio.

Los sólidos totales presentaron concentraciones entre los 126mg/L 
aguas arriba y 130 mg/L aguas abajo y los sólidos suspendidos 
presentaron concentraciones entre 6 y 124 mg/L para el punto aguas 
abajo; no se observan variaciones importantes entre lo reportado aguas 
arriba y aguas abajo para estos parámetros, es de indicar que los 
artículos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, los cuales compilan los artículos 38, 39 y 40 del Decreto 
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1594 de 1984 no establecen ningún límite para este parámetro en lo 
relacionado con la destinación de las aguas superficiales para los 
diferentes usos contemplados por este; por último los coliformes totales 
en las quebradas evaluadas durante el mes de abril presentaron una 
densidad poblacional mucho mayor aguas abajo que la reportada aguas 
arriba, sin superar lo establecido en los artículos  2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 
2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, los cuales 
compilan los artículos 38, 39 y 40 del Decreto 1594 de 1984. 

(Ver figura 20 Comparación de parámetros Captación Q. Cuartel del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Q. Bolivia 

Se realizó monitoreo aguas arriba y abajo del sitio de captación 
autorizado; El oxígeno disuelto no presenta diferencias significativas 
pasando 7.67 mg/L a 7.84 mg/L  aguas abajo; este parámetro cumplió 
en todas las quebradas evaluadas con lo establecido en los artículos 
2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, los cuales compilan los artículos 38, 39 y 40 del Decreto 1594 de 
1984; Según la conductividad  fue “Débil” en ambos sitio de monitoreo; 
los parámetros DBO5 y DQO presentaron concentraciones inferiores al 
límite de detección de la técnica analítica empleada en el laboratorio, los 
sólidos totales presentaron concentraciones de 92.0 mg/L y 88.0 mg/L 
para los puntos aguas arriba y aguas abajo  y los sólidos suspendidos 
concentraciones de 7 y 8.9 mg/L aguas arriba y aguas abajo.

(Ver figura 21 Comparación de parámetros Captación Q. Bolivia del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Q.  Tacuí.

Se realizó monitoreo aguas arriba y abajo del sitio de captación 
autorizado; El Ph se encuentra dentro de los rangos establecidos por el 
Decreto 1594 de 1984 compilado en el Decreto 1076 de 2015  por los  
en todos los puntos muestreados; La conductividad presentó un nivel de 
mineralización “ “Alta”, parámetro DBO5 y DQO en todos los puntos 
presentó concentraciones por debajo del límite de detección de la 
técnica analítica empleada en el laboratorio, Las concentraciones de 
dureza ubicaron la quebrada captación Tacuí con una clasificación de 
“Dura” y la densidad poblacional de coliformes fecales presentó un 
aumento significativo aguas abajo, mientras que la densidad de los 
coliformes totales presentó un aumento en la quebrada Captación Tacuí; 
sin embargo, el valor cumplió con lo establecido en los artículos 
2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, los cuales compilan los artículos 38, 39 y 40 del Decreto 1594 de 
1984.

(Ver figura 22 Comparación de parámetros Captación Q. Tacui del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Q. Burundá

Se realizó monitoreo aguas arriba y abajo del sitio de captación 
autorizado; El oxígeno disuelto no presentan diferencias significativas 
pasando de 7.61 mg/L aguas arriba a 7.29 mg/L aguas abajo; este 
parámetro cumplió en todas las quebradas evaluadas con lo establecido 
los artículos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, los cuales compilan los artículos 38, 39 y 40 del 
Decreto 1594 de 1984; Según la conductividad el punto aguas arriba de 
la quebrada Burundá fue “Débil”, mientras que para el punto aguas abajo 
presentó un nivel de mineralización “Media acentuada”; los parámetros 
DBO5 y DQO para la quebrada Burundá presentaron concentraciones 
inferiores al límite de detección de la técnica analítica empleada en el 
laboratorio, los sólidos totales presentaron concentraciones de y 282 
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mg/L y 226 mg/L para los puntos aguas arriba y aguas abajo  y los 
sólidos suspendidos concentraciones de 139 y 12 mg/L aguas arriba y 
aguas abajo.

(Ver figura 23 Comparación de parámetros Captación Q. Burundá del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

2. Obras de desviación del río Cauca 

La obligación aquí establecida se encuentra vinculada a la desviación 
del río, no obstante, considerando el evento contingente ocurrido en el 
SAD el 28 de abril de 2018 momento en el cual el proyecto se 
encontraba en etapa de construcción, la verificación de estos monitoreos 
no aplica para condición actual del proyecto. 

3. Embalse del río Cauca

3.1 Muestreos tipo perfil y Nictemerales en el embalse

3.1.1 Nictemerales

De acuerdo con lo reportado por la sociedad en los ICA´s 18 y 19 
presentados a través de las comunicaciones con radicación 
2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019 y 2019174918-1-000 
del 8 de noviembre de 2019 y comunicación con radicación 
2019191523-1-000 del 5 de diciembre de 2019, se tiene los siguientes 
resultados:

Se tomaron muestras fisicoquímicas cada 2 horas durante 12 horas, 
para análisis de los parámetros Ácido Sulfhídrico, Amonio y Metano, en 
4 profundidades diferentes: Zona Fótica, Termoclina, Pluma y Fondo 
(ver Tabla); así mismo, se construyeron perfiles de temperatura, Ph, 
conductividad eléctrica y oxígeno disuelto, con un perfilador tipo CTD 
que realiza 4 mediciones de cada parámetro por segundo a través de 
toda la columna de agua.

(Ver tabla 28 determinación Zona Fótica, Termoclina, Pluma y Fondo del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

A continuación, se presenta la determinación de las zonas fótica, 
termoclina, pluma y fondo entre junio de 2018 y mayo de 2019.

(Ver tabla 29 Resultados Nictemerales del Concepto Técnico 2355 del 
21 de abril de 2020).

A nivel general las gráficas permiten determinar que el embalse presenta 
un comportamiento sin mayores variaciones en cuanto a la 
concentración de los parámetros; es decir: 

- El Ph en las estaciones monitoreadas sobre el embalse del Proyecto 
Hidroituango presentó valores entre los 7 y 9 mg/L que no fueron de 
significativas en el gradiente vertical de las columnas de agua 
monitoreadas.

- La conductividad no presentó cambios significativos entre las 
estaciones monitoreadas en el embalse, clasificándose en un grado 
de mineralización “Débil” y “Media Acentuada” en todos los puntos 
de monitoreo.

- Las estaciones presentaron concentraciones de oxígeno disuelto con 
leves variaciones durante las jornadas de monitoreo, y con una 
tendencia a disminuir a medida que aumenta la profundidad de 
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medición, en tendencia a partir de octubre y noviembre del 2018, las 
concentraciones superficiales estuvieron encima de los 4mg/L

- Los valores de temperatura obtenidos en las estaciones 
monitoreadas no presentaron variaciones significativas durante las 
jornadas de monitoreo realizadas. En todos los puntos de muestreo 
se observa una leve tendencia a disminuir la Temperatura, sin 
identificar la formación de la termoclina.

Es de indicar que la quebrada Juan García (cola del embalse) aún no se 
monitorea al quedar fuera del área embalsada y el sitio de la quebrada 
la clara al quedar en la cola del embalse con las fluctuaciones actuales 
del mismo hace que se comporte en ocasiones como un sistema lotico 
y en otros como un sistema lentico, impidiendo determinar el tipo de 
muestreo a realizar.

3.1.2 Tipo perfil

Esta Autoridad se permite informar que debido al seguimiento realizado 
a la calidad del agua del embalse desde el momento de la contingencia 
se requirieron ajustes en los informes de monitoreo de calidad del agua 
que se presentaban en los monitoreos tipo perfil, lo anterior mediante el 
requerimiento 47 del Acta 103 de Control y Seguimiento Ambiental del 9 
de agosto de 2019. Por lo anterior, el análisis de estos parámetros se 
realiza en dicho concepto técnico.

3.1.3 Hidrobiológicos – fitoplancton

Si bien solo se realizan muestreos en la capa fótica del embalse, para 
fitoplancton, su correlación directa con clorofilas permite estimar las 
condiciones de importancia en su  seguimiento  de la calidad,  se 
encuentra que para los periodos de agosto a octubre del 2019  la 
estación que tiene una mayor diversidad corresponde con  EMB-LA 
cueva_Q2 (Agosto) con 1,953 bit/ind,  sucediendo lo mismo para 
septiembre con 2.67 bit/ind y octubre 1.953 bit/ind, teniendo al mayor 
concentración de individuos en la estación Peque con 5583 ind/ml.

Las condiciones presentadas muestran que existe una tendencia estable 
en el comportamiento del fitoplancton para el periodo de agosto a 
septiembre del 2019, teniendo una estructura semejante de los grupos 
de Coscinodiscophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae, 
Bacillariophyceae, Trebouxiophyceae, Mediophyceae y Dinophyceae, 
que es repetitiva en sus agrupaciones.

3.2 Muestreos en río Cauca y tributarios o afluentes principales del 
embalse 

De acuerdo con lo determinado en el Plan de Seguimiento y Monitoreo 
se debe realizar de manera quincenal durante el llenado del embalse en 
las siguientes fuentes: Río Cauca en el Puente de Occidente, quebrada 
Juan García, quebrada Rodas, quebrada La Honda, quebrada Clara, 
quebrada Peque, quebrada La Pená, quebrada Santa María, quebrada 
Tacui y río San Andrés 

En la información aportada por la sociedad en el ICA 18 (junio a 
diciembre de 2018) se informa: “Se determinó el índice ICA, en cada uno 
de los puntos muestreados en el segundo semestre del 2018, con una 
frecuencia quincenal durante los meses de mayo, junio y julio; a partir 
de este último (julio) la frecuencia de muestreo cambia a trimestral. Para 
los puntos de muestreo que no se presentan valores, es debido a que 
no se realizó muestreo por las condiciones de seguridad y 
geomorfológicas de la zona”
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Por otra parte, en el ICA 19 (enero a junio de 2019) informa: Se 
determinó el índice ICA, en cada uno de los puntos muestreados en el 
primer semestre de 2019, con una frecuencia mensual durante los 
meses de diciembre de 2018, enero, febrero y marzo de 2019; a partir 
de este último (marzo) la frecuencia de muestreo cambia a quincenal. 
Para los puntos de muestreo que no se presentan valores, es debido a 
que no se realizó muestreo por las condiciones de seguridad y 
geomorfológicas de la zona.

Al respecto se informa que esta Autoridad mediante el requerimiento 9 
del Acta 3 de reunión de control y seguimiento ambiental del 11 de marzo 
de 2019, se solicitó: Realizar monitoreos quincenales en el vaso del 
embalse en los mismos sitios y parámetros que los determinados en la 
Licencia Ambiental para la etapa de llenado.

En consecuencia, la sociedad ajustó los monitoreos de acuerdo con la 
indicado en el presente programa, a continuación, se realiza un análisis 
de los índices de calidad del agua que se obtuvieron de los muestreos 
realizados

ICA 18 

De acuerdo con las tablas y figuras que presentan a continuación, en 
relación con el Índice de calidad del agua en corrientes superficiales del 
IDEAM, la calidad del agua durante los meses de junio y julio fue regular 
y buena aceptable; sin embargo, en el mes de octubre de 2018 la calidad 
del agua disminuyó encontrándose mala en el Puente de occidente, en 
la quebrada Peque y la quebrada santa Marta.

(Ver figura 24 índice de calidad del agua-IDEAM- ICA 18 del Concepto 
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020)

ICA 19 

De acuerdo con las tablas y figuras que presentan a continuación, en 
relación con el Índice de calidad del agua en corrientes superficiales del 
IDEAM, durante el periodo que cubre el informe a excepción del mes de 
abril de 2019 para el río San Andrés y el mes mayo de 2019 para la 
quebrada Rodas, la calidad del agua todos los tributarios son regular.

(Ver figura 25 Índice de calidad del agua-IDEAM- ICA 19 del Concepto 
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

El análisis de los monitoreos realizados desde junio de 2018 a mayo de 
2019, evidencian que el oxígeno disuelto no presenta variaciones 
drásticas del parámetro ni se encuentran fuera de la norma en ninguno 
de los tributarios

(Ver figura 26 Histórico Q. Santa Marta – oxígeno disuelto del Concepto 
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Los sólidos totales y suspendidos presentaron aumento fuera de la 
tendencia en los meses de octubre y noviembre de 2018 y mayo de 2019 
para la quebrada Juan García, en julio de 2018 para la quebrada Rodas 
y en la quebrada Santa Marta y el río san Andrés en los meses de julio, 
octubre y noviembre de 2018 y mayo de 2019.

(Ver figura 27 Histórico Q. Juan García – sólidos suspendidos y totales 
del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

(Ver figura 28 Histórico Río San Andrés – sólidos suspendidos y totales 
del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

(Ver figura 29 Histórico Q. Santa Marta – sólidos suspendidos y totales 
del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).
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(Ver figura 30 Histórico Q. Rodas-sólidos suspendidos y totales del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Los coliformes totales presentan aumentos en los meses de junio y 
septiembre de 2018 y, enero y abril de 2019 en la quebrada Rodas y en 
la quebrada Santa Marta en septiembre y octubre de 2018.

(Ver figura 31 Histórico Q. Santa Marta – coliformes totales y fecales del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

(Ver figura 32 Histórico Q. Rodas – coliformes totales y fecales del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

- No continuar con los monitoreos físicoquímicos e hidrobiológicos 
determinados en el literal b del numeral 1.4.1 y numeral 1.4.4. del 
artículo noveno de la Resolución 155 de 30 de enero de 2009; las 
siguientes corrientes:

Variante San Andrés de Cuerquia
• Q. Piedecuesta
• Q. El Diablo (Variante)

Rectificación San Andrés de Cuerquia – El Valle
• Q. Cañaduzales
• Q. El Roble
• Q. La Molienda
• Q. Alto seco K5+570
• Q. Alto seco K6+010
• Q. La Honda
• Q. El Hoyo
• Q. Churrumbo
• Q. Los Naranjos
• Q. Manantial
• Q. Cacahual
• Q. Aserradero
• Q. Taque
• Q. Matanzas
• Q. La Uriaga

Vía sustitutiva margen derecha
• Q. Tacuí (Puente)
• Q. Tacuí (variante)
• R. San Andrés
• Q. Careperro
• Q. Chirí
• Q. Orejón
• Q. K10+301

Vía sustitutiva margen izquierda
• Q. Sucre
• Q. Burundá
• Q. Bolivia

(…) 

CUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación, se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones que guardan 
relación con la calidad del agua y estado de los permisos captación, vertimiento y ocupación 
de cauces del proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”

RESOLUCIÓN 155 DE 30 DE ENERO DE 2009
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Obligación Consideraciones
ARTÍCULO CUARTO. -La presente Licencia 
Ambiental lleva   implícitos los siguientes 
permisos, concesiones y autorizaciones que se 
requieran para el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales renovables 
necesarios para el proyecto, así:

1. CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES.

Otorgar a la empresa HIDROELÉCTRICA 
PESCADERO    ITUANGO S.A. E.S.P., la 
captación de agua superficial, para usos 
domésticos e industriales, en las siguientes 
fuentes, con unos caudales y en unas 
coordenadas, determinadas a continuación:      

1.1 Las concesiones de agua otorgadas se dan 
bajo las siguientes características:

(…)

1.2 Los sitios de captación para los 
campamentos, plantas de asfaltos, talleres 
y plantas de concreto corresponden a las 
siguientes coordenadas:

(…)

La presente autorización ha presentado 
modificaciones, aclaraciones y revocatorias en 
los siguientes actos administrativos:

- Se modifica mediante el artículo tercero de la 
Resolución 1034 del 4 de julio de 2009.

- Se modifica por el artículo noveno de la 
Resolución 1980 del 10 de octubre de 2009, 
en el sentido de adicionar concesiones de 
agua adicionales. 

- Se modifica mediante el artículo segundo de 
la Resolución 764 del 13 de septiembre de 
2012

- Mediante Auto 1494 del 11 de abril de 2018, 
se dieron por concluidas las obligaciones 
autorizadas mediante el artículo segundo de 
la Resolución 764 del 13 de septiembre de 
2012

- Se modifica mediante el artículo segundo y 
tercero de la Resolución 1041 del 7 de 
diciembre de 2012 

- El artículo tercero de la Resolución 1041 del 7 
de diciembre de 2012 se dio por concluida 
mediante el Acta 1 de la Reunión de Control y 
seguimiento del 29 de enero del 2019.

- Se adicionan, modifican, revocan y 
suspenden permisos mediante los artículos 
segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo, 
octavo, decimo, décimo sexto de la 
Resolución 132 del 14 de febrero de 2014.

- Se modifica mediante el artículo tercero y 
cuarto de la Resolución 1052 del 9 de 
septiembre de 2014

- Se modifican y adicionan permisos el artículo 
segundo de la Resolución 106 del 4 de febrero 
de 2016.

- Se aclara y modifican mediante el artículo 
segundo de la Resolución 512 del 16 de mayo 
de 2016. 

- Se adicionan permisos mediante el artículo 
cuarto de la Resolución 1139 del 30 de 
septiembre de 2016.

- Se modifica mediante los artículos primero 
segundo y tercero de la Resolución 255 del 9 
de marzo de 2017.

- Se adicionan permisos mediante el artículo 
tercero de la Resolución 430 del 26 de marzo 
de 2018. 

- Mediante el artículo segundo de la Resolución 
37 del 11 de enero de 2019 se autorizan 
modificaciones

De acuerdo con las modificaciones a los sitios 
de captación autorizados para el proyecto 
Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, los 
mismos se encuentran en las siguientes 
condiciones:

(Ver Tabla 30 captación Autorizadas para el 
proyecto del Concepto Técnico 2355 del 21 de 
abril de 2020).

En total se han autorizaron 117 concesiones de 
las cuales 30 de ellas fueron modificadas, 
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concluidas o suprimidas, quedando 87 sitios de 
captación vigentes de las cuales 35 se reportan 
como desmanteladas para el periodo que 
cubren los ICA’s 18 y 19; 42 concesiones 
reportadas como “no se habilitaron” y 10 
captaciones activas.

Es de indicar que en los diferentes documentos 
presentados por la sociedad se encuentran 
contradicciones sobre el estado de los 
permisos, se referencian como vigentes 
captaciones que fueron modificados, 
concluidas o excluidas, se referencia la 
quebrada Burundá como la captación del taller 
Villa Luz y el permiso indica que la quebrada a 
captar es Villa Luz; una vez verificada la 
información de la Licencia Ambiental se 
observa que las coordenadas se encuentran en 
la quebrada Tacui.

(Ver figura 33 Permiso de captación en la 
quebrada Villa Luz del Concepto Técnico 2355 
del 21 de abril de 2020).

En lo que respecta al cumplimiento de los 
caudales y obligaciones de las captaciones 
vigentes, y activas se realizará en el respectivo 
acto administrativo que concedió la 
autorización.

Las captaciones vigentes autorizadas por la 
Resolución 155 del 30 de enero de 2009 son 
diez (10), el estado o tipo de captación instalada 
se indican a continuación:

(Ver tabla 31 captaciones vigentes autorizadas 
mediante Resolución 0155 de 30 de enero de 
2009 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril 
de 2020).

Es de resaltar que la Resolución 255 del 9 de 
marzo de 2017 no unificó los sitios de captación 
del río San Andrés tal como lo indica la 
Sociedad en la información cartográfica para el 
sitio 1 Planta de asfalto y, por lo tanto; la misma 
continua vigente

De las 10 concesiones vigentes no se utilizó 
ninguna durante el periodo que cubre los ICA’s 
18 y 19, en consecuencia, se determina que el 
seguimiento al cumplimiento de esta no aplica 
para el presente periodo; sin embargo, es 
necesario que la sociedad revise y verifique el 
estado actual de las concesiones autorizadas 
por esta Autoridad e informe las captaciones 
que seguirá utilizando para el proyecto.

ARTÍCULO NOVENO- La Licencia Ambiental 
otorgada mediante el presente acto 
administrativo, sujeta al beneficiario de la 
misma al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, 
en el Plan de Manejo Ambiental, a la 
normatividad ambiental vigente, así como al 
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

En lo relacionado con las fuentes a monitorear 
por las actividades de construcción de las vías, 
en cada una de las corrientes permanentes que 
sean atravesadas por éstas, es de indicar que 
la frecuencia de monitoreo de parámetros 
fisicoquímicos es anual y la de hidrobiológicos 
es semestral; Sin embargo, en el numeral 4 del 
artículo quinto de la Resolución 1041 del 7 de 
diciembre de 2012 se establece la frecuencia de 
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1.4. Monitoreo y Seguimiento

1.4.1 En lo que respecta al Plan de seguimiento 
y monitoreo al embalse y cuerpos de agua 
superficiales, la Sociedad deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones:

b. Monitoreo físico- químico de fuentes de agua 
que podrán verse afectadas por la construcción 
de vías. En cada una de las corrientes 
permanentes que sean atravesadas por las 
vías, la Sociedad, deberá implementar los 
siguientes monitoreos, uno previo al inicio de la 
construcción de las vías, uno mensual durante 
la construcción y uno anual durante la 
operación de las mismas. Los parámetros 
físico-químicos a ser evaluados en cada una de 
las estaciones son: Oxígeno disuelto, Sólidos 
totales, Sólidos suspendidos, pH, 
Conductividad, DQO y DBO. Los parámetros 
hidrobiológicos a monitorear serán: Peces, 
macroinvertebrados y comunidad fitoperifítica. 
La frecuencia de monitoreo será 1 previo a la 
construcción, durante construcción, la 
frecuencia será trimestral y durante la operación 
semestral:

Para parámetros físico-químicos e 
hidrobiológicos, se deberá en cada fuente 
ubicar una estación cien (100) metros aguas 
arriba del cruce del cauce por la vía y cien 
metros aguas abajo de dicho cruce.

los monitoreos hidrobiológicos a 1 anual 
durante la operación.

Como se observa en el acápite Plan de 
seguimiento y Monitoreo del presente acto 
administrativo, específicamente en el análisis 
del cumplimiento al programa de manejo de 
aguas superficiales, no se monitorean en su 
totalidad los cuerpos de agua de carácter 
permanente que son atravesados por las vías. 

En lo relacionado con la ubicación del sitio de 
monitoreo se observa que, si bien no se cumple 
con exactitud la ubicación de los 100 metros 
aguas arriba y abajo de cada cruce por las vías, 
lo mismo obedece al acceso al cuerpo de agua 
y a las actividades de movimiento a lo largo del 
cauce para tomar los muestreos de parámetros 
hidrobiológicos; por lo cual se da por cumplida 
con esta parte de la obligación.

En consecuencia, se da por no cumplida la 
obligación al no realizarse los monitoreos físico 
químicos e hidrobiológicos en todos los cuerpos 
de agua de carácter permanente, el análisis de 
los monitoreos se realiza en el acápite Plan de 
seguimiento y Monitoreo del presente acto 
administrativo y los requerimientos a lugar se 
realizarán en el análisis del Programa de 
Manejo de Aguas Superficiales 

RESOLUCIÓN 1034 DE 4 DE JUNIO DE 2009
Obligación Consideraciones

ARTÍCULO CUARTO- Modificar el numeral 2. 
del artículo cuarto de la Resolución 155 del 30 
de enero de 2009, “Permiso de Vertimiento”, de 
acuerdo a las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente acto administrativo, 
los cuales quedaran así: 

“ 2. PERMISO DE VERTIMIENTO

Se otorga a la empresa HIDROELÉCTRICA 
PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P., permiso 
de vertimiento, de aguas residuales domésticas 
e industriales, en el río Cauca y en el río San 
Andrés, requeridas para el proyecto según la 
actividad que lo genera:

El caudal de agua residual doméstica que 
genera en el campamento localizado en la 
margen izquierda del río San Andrés y que 
verterá las aguas a dicha corriente, se presenta 
en el numeral 7.2 del Estudio de Impacto 
ambiental entregado al Ministerio, y es de 0,012 
m3/s.

El caudal de agua residual industrial, resultante 
de las obras principales se verterá en el río 
Cauca, de manera intermitente con un caudal 
esperado de 0,4 m3/s.

Una vez verificada la información que reposa en 
el expediente LAM2233 y en los ICA’s 18 y 19, 
en lo que respecta al presente numeral los 
vertimientos vigentes son 11, el estado o tipo de 
estructura instalada se indican a continuación:

(Ver tabla vertimientos vigentes autorizadas 
mediante la Resolución 1034 del 4 de junio de 
2009 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril 
de 2020).

Se observa que de los 11 vertimientos vigentes 
se utilizó 1 permiso durante el periodo que 
cubre los ICA’s 18 y 19, los cuales 
corresponden al Campamento Tacuí - Cuní      
Doméstico con un caudal de 12 l/s.

Durante la visita de control y seguimiento 
ambiental realizada al proyecto entre el 20 y 24 
de enero de 2020 esta Autoridad pudo constatar 
que el sistema de tratamiento consta de 5 
sistemas, 2 que se conducen y descargan al río 
San Andrés y tres al río Tacui; en el caso de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, estas se componen de 3 fases de 
tratamiento compuestos por unidades de 
pretratamiento como trampa de grasas y 
cribados localizadas a la salida del casino, 
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El caudal de agua residual proveniente de las 
plantas de asfalto se verterá de manera 
intermitente en el río San Andrés, en un caudal 
de 0,0072 l/s, 

Los vertimientos de los otros campamentos se 
realizarán al río Cauca, en los siguientes rangos 
de coordenadas, cuyo caudal máximo en cada 
uno de los vertimientos será de 0,0036 m3/s.

2.1. Áreas en Coordenadas y Caudales para los 
Sitios de Vertimientos según la actividad que lo 
genera

(…)

trampas de espumas en las lavanderías, el 
agua residual ingresa a la etapa primaria donde 
se remueve sólidos, una etapa secundaria para 
estabilización y remoción de la materia 
orgánica, que puede ser de tipo  biológico bajo 
condiciones aerobias o anaerobias, tales como 
lodos activados, digestión anaerobia y una 
cámara de filtro anaerobio con flujo ascendente 
(FAFA), posteriormente una etapa terciaria para 
depuración final mediante filtros fitopedológicos 
y/o tratamiento de con floculantes, coagulantes 
y cloración. (ver estado de avance).

Esta Autoridad considera que la sociedad ha 
venido cumpliendo con la presente obligación; 
sin embargo, es necesario que la sociedad 
revise y verifique el estado actual de las 
concesiones autorizadas por esta Autoridad y 
determine los permisos de vertimiento que 
utilizará durante la duración la contingencia.

2.2.4. Se debe garantizar que las descargas 
del efluente tratado cumplan con los 
lineamientos descritos en la normatividad 
ambiental vigente, en cuanto a calidad de agua 
para vertimientos a fuentes superficiales 
cumplimiento a lo establecido para ello el 
artículo 72 del Decreto 1594 de 1984

Teniendo en cuenta la normatividad vigente 
para las aguas residuales domésticas y no 
domesticas a cuerpos de agua es el Decreto 
631 del 17 de marzo de 2015 así como lo 
establecido en la obligación 4 del título “permiso 
de vertimientos” del artículo segundo de la 
Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012, 
que indica:

“Se debe garantizar que las descargas del 
efluente tratado cumplan con los estándares 
de la normatividad ambiental vigente, en 
cuanto a calidad de agua para vertimientos a 
fuentes superficiales”

Por otra parte, en lo relacionado con el 
cumplimiento normativo de la calidad del agua 
de aguas residuales domésticas, el sistema del 
campamento Tacuí Casino que fue otorgado en 
la presente Resolución, descarga al río San 
Andrés, se realiza en el numeral 4.1.2.1.

Considerando que la verificación del 
cumplimiento con respecto al artículo 
2.2.3.3.9.14. del Decreto 1076 de 2015 no es 
aplicable, toda vez que el seguimiento a la 
calidad del agua de vertimiento de aguas 
residuales domesticas se realiza de forma 
permanente en la Ficha de Seguimiento y 
Monitoreo: 8.1.1 Programa de monitoreo y 
seguimiento de aguas residuales domésticas e 
industriales, titulo 4.1.2.1.

RESOLUCIÓN 1980 DE 12 DE OCTUBRE DE 2010
Obligación Consideraciones

ARTÍCULO NOVENO- Modificar el numeral 1 
del Artículo Cuarto de la Resolución 155 del 30 
de enero de 2009, en el sentido de adicionar las 
siguientes concesiones de agua adicionales 
para la ejecución de las nuevas actividades del 
proyecto:

(…) 

Una vez verificada la información que reposa en 
el expediente LAM2233 y en ICA’s 18 y 19, en 
lo que respecta al presente numeral las 
captaciones vigentes son 17, el estado o tipo de 
captación instalada se indican a continuación:
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Para la humectación de las vías intervenidas 
por el Proyecto y para uso industrial

(…)

(Ver tabla 32 captaciones vigentes autorizadas 
mediante Resolución 1980 12 de octubre de 
2010 del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril 
de 2020)

Se observa que de las 17 concesiones vigentes 
se utilizaron 2 captaciones durante el periodo 
que cubre los ICA’s 18 y 19, las cuales 
corresponde a la quebrada Churrumbo para la 
vía rectificación San Andrés-El Valle -Manejo 
ambiental y uso industrial, así como la quebrada 
Burundá para la Vía sustitutiva margen 
izquierda.

Una vez verificada la información entregada en 
el formato ICA 2a, 4a, 4b y los anexos: Anexo 4 
Otros\Anexo 4.2\FIS03AguasSuperficiales\2-
Aforos-Caudales, no se pudo constatar los 
caudales captados en la quebrada Churrumbo, 
como se observa en la siguiente figura, los 
caudales reportados son de la fuente y de la 
captación, las evidencias documentales no 
permiten determinar con suficiencia que la 
captación diarios fue mediante carrotanque con 
un volumen captado de 45 m3 y 9 viajes.

(Ver figura 34 evidencias documentales de los 
caudales captados en la quebrada Burundá del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).

Esta Autoridad considera que la sociedad no ha 
venido cumpliendo con la presente obligación y 
es necesario que se presente la información de 
los caudales captados en la quebrada 
Churrumbo y Burundá de junio de 2018 a mayo 
de 2019 para los usos autorizados en el artículo 
noveno de la Resolución 1980 del 12 de octubre 
de 2010; adicionalmente, es necesario que la 
sociedad revise y verifique el estado actual de 
las concesiones autorizadas por esta Autoridad 
y determine las captaciones que utilizará 
durante la duración la contingencia.

RESOLUCIÓN 764 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Obligación Consideraciones

ARTÍCULO TERCERO- Modificar el Artículo 
Sexto de la Resolución 155 del 30 de enero de 
2009, en el sentido de adicionar al permiso de 
ocupación de cauces, las actividades para la 
etapa de construcción para las obras asociadas 
a las plantas de trituración y concreto y talleres:

“OCUPACIÓN TEMPORAL DE CAUCE 
TALLERES ASOCIADOS A LAS PLANTAS 
DE TRITURACIÓN Y CONCRETO:

Para la ocupación de cauces de la concesión 
de aguas de tipo doméstico e industrial para los 
talleres asociados a las plantas de trituración y 
concreto, se autoriza la instalación de una 
estructura de captación tipo dique para 
captación de las aguas, la cual se localiza en 

En lo relacionado con estas ocupaciones de 
cauce, la sociedad reporta que las obras 
hidráulicas fueron finalizadas e indica que la 
estructura hidráulica “Ocupación temporal de 
cauce zona de depósito alto seco” no ha sido 
desmantelada, al presentarse una solicitud de 
la comunidad de Alto Seco para su no retiro. La 
sociedad expresa que el 16 de julio de 2014 por 
medio de la comunicación con radicación 4120-
E1-36841, la sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A 
solicitó a la ANLA la autorización de la no 
demolición de la vía de acceso al depósito Alto 
Seco y que a la fecha del reporte (ICA 18) no se 
ha notificado la respuesta por parte de la ANLA.
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las coordenadas 1.155.530 X y 1.271.367 Y 
sobre la quebrada denominada NN.

“OCUPACIÓN TEMPORAL DE CAUCE ZONA 
DE DEPÓSITO ALTO SECO:

Con el fin de facilitar el acceso a la zona del 
depósito Alto Seco, se requiere la construcción 
de una obra de cruce provisional sobre una 
quebrada sin nombre (NN) que pasa por el 
costado norte de dicha zona, la cual se localiza 
en las coordenadas 1.155.270 X y 1.260.000 Y., 
donde se requiere de 3 tuberías Ø 1,20 m  para 
evacuar un caudal del 10,24 m3/s 
correspondiente a un caudal con un periodo de 
retorno de 2,33 años.

Obligaciones:

1. Durante la construcción de las obras objeto 
de permiso de ocupación de cauces, se 
deberán tener en cuenta medidas de manejo 
que eviten la afectación de las respectivas 
corrientes, por lo que deberá implementarse 
la construcción de infraestructura que 
garantice la retención de sedimentos y 
materiales que puedan afectar la calidad de 
las fuentes de agua, que serán intervenidas.

2. En cuanto al seguimiento y monitoreo de las 
obras objeto de ocupación de cauces, los 
parámetros a evaluar  serán desde el punto 
de vista físico químico: Oxígeno Disuelto, pH, 
Conductividad, Sólidos Totales, Sólidos 
Suspendidos Totales, DQO, DBO5; Desde el 
punto de vista hidrobiológico, Peces, 
Macroinvertebrados, Comunidad 
Fitoperifítica y la frecuencia de monitoreo 
será: Parámetros fisicoquímicos e 
hidrobiológicos: Uno previo al inicio de la 
ejecución de las obras, y con una 
periodicidad  trimestral durante la operación 
de los sistemas de ocupación de cauces.

3. Se deberá respetar una franja de protección 
de las corrientes de 30 m con respecto a la 
cota máxima de inundación establecida a 
partir de un período de retorno de 2,33 años.

Contrario a lo señalado por la sociedad, esta 
Autoridad dio respuesta mediante oficio con 
radicado 4120-E1-36841 del 24 de agosto de 
2014, indicando:

“De acuerdo con lo anterior esta Autoridad 
considera pertinente que la Empresa 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A., E.S.P., 
(Usuario de la Licencia Ambiental) presente a 
la ANLA lo siguiente: 

a) Soportes que acrediten la titularidad y los 
derechos sobre el predio por donde discurre 
la vía objeto de consulta y el Contrato de 
arrendamiento efectuado entre la Empresa y 
el propietario del depósito. 
b) Copia de un Acta de Acuerdo suscrita con 
el señor Sergio Ariey Arroyave Jaime en la 
cual se identifique: 

• La solicitud del propietario para que la vía 
industrial quede habilitada, para el uso. 
• Constancia de que la Empresa hizo claridad 
respecto de las recomendaciones de uso y 
mantenimiento de la vía y que el propietario 
debe hacerse cargo de su mantenimiento. 
• Manifestación expresa del señor Arroyave 
de su compromiso para hacerse cargo del 
mantenimiento de la vía y de que permitirá el 
uso por parte de la comunidad. 
• El estado de entrega de la vía. 
• Asistencia del Personero Municipal como 
garante del proceso.”

Una vez verificada la información que reposa en 
el expediente LAM2233 no se evidencia 
respuesta al precitado oficio, en consecuencia, 
con el fin de determinar el estado final de dicho 
permiso, se solicita entregar a esta Autoridad la 
documentación solicitada en la radicación 
4120-E1-36841 del 24 de agosto de 2014 y 
reporte el estado actual de la ocupación de la 
“Ocupación temporal de cauce talleres 
asociados a las plantas de trituración y 
concreto”

Por otra parte, en lo relacionado con la 
ocupación de cauce: “Ocupación temporal de 
cauce zona de depósito alto seco” la sociedad, 
en el formato ICA 2 b informa el 
desmantelamiento de las estructuras de 
captación asociada; en consecuencia, se da por 
cumplida con la obligación. 

RESOLUCIÓN 1041 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2012
Obligación Consideraciones

ARTICULO SEGUNDO. - Modificar los 
numerales 1, 2, 3 y 4 del Artículo Cuarto de la 
Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de incluir lo siguiente:

"1. CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES

Una vez verificada la información que reposa en 
el expediente LAM2233 y en los ICA’s 18 y 19, 
en lo que respecta al presente numeral las 
captaciones vigentes son 30, el estado o tipo de 
captación instalada se indican a continuación:
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Se otorga a la sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. 
E.S.P. permiso de concesión de aguas 
superficiales para las obras o actividades que 
se describen a continuación en las fuentes, 
caudales y usos, así:

Para la selección de las diferentes fuentes para 
suministros de este recurso, fueron tenidos en 
cuenta criterios como: caudal, calidad, no 
presencia de usos aguas debajo de la toma y 
cercanía a la obra.

1.1 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PUERTO 
VALDIVIA - SITIO DE PRESA.

Se considera viable autorizar la solicitud de 
permiso de concesión de agua en los cuerpos 
de agua que se describen en la tabla siguiente, 
donde se presenta la localización de las obras 
de captación, así como las fuentes que serán 
utilizadas para la construcción de la vía, caudal 
promedio estimado y destinación, con el fin de 
abastecer los usos doméstico e industrial.

(…)

1.3 TÚNELES

1.3.1 Túnel de Chirí

Para uso de tipo doméstico e industrial para los 
procesos de perforación, baños y un lavadero 
en el taller. Involucra los dos portales (norte y 
sur), con las siguientes condiciones:

Portal Norte: Caudal requerido: 12,5 l/s, 
Doméstico: 0,016; Industrial: 12,484, el cual se 
captará de la quebrada Orejón, en las 
coordenadas: X: 1156443 y Y: 1277750. El 
caudal medio de esta quebrada es de 190 l/s.

Portal Sur: Caudal requerido: 12,5 l/s, 
Doméstico: 0,016; Industrial: 12,484, el cual se 
captará de la quebrada Chin, en las 
coordenadas X: 1156378,45 y Y: 1275967,44. 
El caudal medio de esta fuente de agua, es de 
140 l/s.
1.3.2. Túnel km 12

Túnel localizado en el km 12 de la vía margen 
derecha, para uso de tipo doméstico e 
industrial, para los procesos de perforación, 
baños y un lavadero en el taller. Involucra los 
dos portales (norte y sur), con las siguientes 
condiciones:

Portal Norte: Caudal requerido: 12,5 l/s, 
Doméstico: 0,016; Industrial: 12,484, el cual se 
captará de la quebrada Ticuitá, en las 
coordenadas: X: 1157019,72 y. 1279473,39. El 
caudal medio de esta fuente de agua, es de 35 
l/s.

(Ver tabla 33 captaciones vigentes autorizadas 
mediante Resolución 1041 del 7 de diciembre 
de 2012 del Concepto Técnico 2355 del 21 de 
abril de 2020).

Se observa de las 30 concesiones vigentes, la 
sociedad reporta 4 captaciones adicionales 
como vigentes las cuales fueron modificadas o 
revocadas por la Resolución 132 del 14 de 
febrero de 2014, de las concesiones vigentes se 
reportan como activas 3 captaciones durante el 
periodo que cubre los ICA’s 18 y 19 (junio de 
2018 a mayo de 2019):

- Campamento Humagá, uso doméstico 0,8 
l/s de la Q. El Guaico

- Zona de plantas km 5+200, uso doméstico 
0,032 l/s e Industrial 16,638 l/s de la Q. De 
Irsi

- Zona de plantas El Retoño, m 34+300, uso 
doméstico 0,032 l/s e Industrial 16,638 l/s 
en la Q. El Retoño

Una vez verificada la información entregada en 
el formato ICA 2a, 4a, 4b y los anexos: Anexo 4 
Otros\Anexo 4.2\FIS03AguasSuperficiales\2-
Aforos-Caudales, se pudo observar que la única 
fuente de agua donde se puede constatar los 
caudales captados es en la quebrada El 
Retoño; para los demás, los caudales captados 
no son posibles de ser identificados y la 
captación de la quebrada el Guaico el caudal 
referido no corresponde a los caudales, tal 
como se observa a continuación:

(Ver figura 35 evidencias documentales de los 
caudales captados en las quebradas El retoño, 
De Irsi y Guaico del Concepto Técnico 2355 del 
21 de abril de 2020).

En lo referente a la captación para el taller Villa 
Luz, como se indicó anteriormente no es 
correcto indicar por parte de la sociedad que 
corresponde a la quebrada Burundá, ya que las 
coordenadas licenciadas hacen referencian a la 
quebrada Tacui.

En lo relacionado con la señalización pertinente 
de las fuentes de agua en los sitios objeto de 
captación es de indicar que esta obligación 
corresponde con la medida 15 del PMA-FIS-03 
Programa de manejo de aguas superficiales, 
para lo cual, a sociedad informa en los ICA 18 y 
19 y durante la visita señaló que realizó la 
señalización provisional de las fuentes de agua 
superficiales intervenidas, informando que tipo 
de permiso ambiental tenía (Ocupación de 
cauce o concesión),  en los recorridos 
realizados en el seguimiento ambiental, fue 
posible visitar los sitios de captación de la 
quebrada Tacuí, Burundá, Orejón y Bolivia 
evidenciado que las mismas se encontraban 
con la respectiva señalización (Ver estado de 
avance).
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Portal Sur: Caudal requerido: 12,5 l/s, 
Doméstico: 0,016; Industrial: 12,484 el cual se 
captará de la quebrada Tenche, en las 
coordenadas X: 1157792,81 y Y: 1281008,06. 
El caudal medio de esta quebrada es de 80 l/s.

1.3.3 Túnel desviación 1 y taller: Para uso de 
tipo doméstico e industrial, en un volumen de 
12,5 l/s, Doméstico: 0,016; Industrial: 12,484, 
volumen que se captará del río Cauca, en las 
coordenadas X: 1156747 y Y: 1281422. El río 
cuenta con un caudal medio de 994000 l/s.

1.6 TALLERES

1.6.1 Taller Villa Luz

Para el taller Villa Luz, se considera viable 
autorizar la concesión de agua para uso 
doméstico e industrial durante construcción y 
operación -en la quebrada Villa Luz, en las 
coordenadas X: 1155163,619 y Y: 
1279983,194., la cual cuenta con un caudal 
medio de 801 l/s, el caudal requerido es de 2 l/s, 
0,2 l/s para uso doméstico y 1,8 para uso 
industrial.

Obligaciones:

1. En los cuerpos de agua concesionados, la 
Empresa deberá implementar la infraestructura, 
que permita monitorear los caudales 
concesionados. A este respecto, se deberán 
presentar reportes trimestrales durante el 
término de aprovechamiento de la concesión. 

2. Para las fuentes de agua en los sitios objeto 
de captación deberán contar con la señalización 
pertinente, tendiente a informar a la comunidad 
en general y particularmente a la vinculada con 
el proyecto, en lo referente a los nombres de las 
quebradas y en general con campañas 
educativas relacionadas con la conservación de 
cuencas. Se deberá realizar un cerramiento en 
los sitios de captación para consumo cuando el 
predio es ajeno o exista servidumbre de tal 
forma que no se permita el acceso de personas 
ajenas al proyecto evitando de esta manera 
accidentes.

De igual forma, en los registros fotográficos 
aportados en los ICA’s citados, se verificó que 
las bocatomas cuentan con cerramiento 
perimetral en malla y/o polisombra que delimita 
y evitar el acceso de personal no autorizado; los 
senderos de acceso se encuentran 
demarcados y en algunos casos se tiene 
instalado cuerdas para garantizar un tránsito 
seguro hasta el punto de captación.

Esta Autoridad considera que la sociedad no ha 
dado cumplimento con la presente obligación y 
en consecuencia, debe presentar los caudales 
monitoreados entre junio de 2018 a mayo de 
2019 para la captaciones de la quebradas el 
Guaico para los usos establecidos en el artículo 
segundo de la Resolución 1041 del 7 de 
diciembre de 2012; así como, revisar y verificar 
el estado actual de las concesiones autorizadas 
en el presente numeral y determinar las 
captaciones que utilizará durante la duración la 
contingencia.

2. PERMISO DE VERTIMIENTOS.

Se otorga a la Sociedad Hidroeléctrica 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A 
E. S. P., permiso de vertimientos, así:
2.1 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PUERTO 
VALDIVIA - SITIO DE PRESA Y OBRAS 
ANEXAS
Se autorizan los siguientes vertimientos a 
fuentes de aguas, de aguas residuales de tipo 
doméstico e industrial.
(…)
2.2. BASES MILITARES (…)
2.3 TÚNELES (…)
2.4 RELLENOS SANITARIOS (…)
2.5 CAMPAMENTOS (…)

En lo referente a garantizar que las descargas 
del efluente tratado cumplan con los estándares 
de la normatividad ambiental vigente, los 
resultados indican:

Permiso de vertimiento en la quebrada San 
Andrés - Campamento Tacuí casino y 
portería (ARD)

Entre agosto de 2017 y mayo de 2018, se 
presentaron incumplimiento normativo, los 
cuales han ido mejorando para parámetros 
como sólidos suspendidos y grasas y aceites; 
sin embargo, parámetros como DBO y DQO 
presentan de manera constante desde octubre 
de 2018 a mayo de 2019 excedencia en el límite 
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2.6 BODEGAS DE LA SUBESTACIÓN 
PRINCIPAL (…)
2.7 TALLERES (…)

Obligaciones:

4. Se debe garantizar que las descargas del 
efluente tratado cumplan con los estándares de 
la normatividad ambiental vigente, en cuanto a 
calidad de agua para vertimientos a fuentes 
superficiales.

normativo; la gráfica de tendencia (figura 6) que 
se presenta en el acápite Plan de Seguimiento 
y Monitoreo del presente acto administrativo, 
evidencia que el plan de mejora no refleja 
eficacia en el mismo.

Permiso de vertimiento en la quebrada Tacui 
- Campamento Tacuí lavandería (ARD)

Como se observa a continuación tan solo en 2 
dos oportunidades no se cumplió con lo 
establecido en la normatividad; en junio de 2018 
para el parámetro de DBO y en enero de 2019 
para grasas y aceites; la gráfica de tendencia 
no evidencia que el comportamiento por fuera 
de la norma sea cíclico o reiterativo desde 
agosto de 2018.
(Ver tabla 34 Resultados históricos calidad del 
agua sistema vertimiento en la quebrada Tacuí 
de residuos líquidos procedentes del 
campamento Tacui lavandería del Concepto 
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Permiso de vertimiento en la quebrada Tacui 
- Campamento Tacuí Cuní (ARD)

Como se observa tan solo en 1 oportunidad no 
se cumplió con lo establecido en la 
normatividad en abril de 2019 para el parámetro 
de grasas y aceites; sin embargo, durante los 
monitoreos de 2019 se ha excedido el límite en 
un 60% de los muestreos de sólidos 
sedimentables.

(Ver tabla 35 Resultados históricos calidad del 
agua sistema vertimiento en la quebrada Tacui 
de residuos líquidos procedentes del 
campamento Cuní del Concepto Técnico 2355 
del 21 de abril de 2020).

Permiso de vertimiento en la quebrada 
Burundá - Campamento Villa Luz (ARD).

Tan solo en 2 dos oportunidades no se cumplió 
con lo establecido en la normatividad (febrero y 
marzo de 2019) para el parámetro de DQO y, 
en febrero de 2019 para sólidos sedimentables; 
la gráfica de tendencia (figura 8 que se presenta 
en el acápite Plan de Seguimiento y Monitoreo 
del presente acto administrativo), evidencia que 
el comportamiento por fuera de la norma sea 
cíclico o reiterativo desde abril de 2018, se 
observa una mejora en la disminución de las 
concentraciones de los parámetros, asociado 
posiblemente a las mejoras implementadas en 
el sistema de tratamiento.

vertimiento en el río Cauca - Campamento 
Humagá (ARD)

Entre agosto de 2017 y mayo de 2018, se 
presentaron incumplimientos normativos de 
algunos parámetros, los cuales han ido 
mejorando como DBO, sólidos suspendidos 
totales y grasas y aceites; sin embargo, 
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parámetros como DBO presentan de manera 
constante entre enero y marzo de 2019 
excedencia en el límite normativo, lo anterior se 
evidencia en la figura 10 que se presenta en el 
acápite Plan de Seguimiento y Monitoreo del 
presente acto administrativo.

Permiso de vertimiento en el río Cauca- Zona 
industrial obras principales 2 (ARD)

Todos los parámetros han cumplido con los 
límites de la normatividad ambiental vigente a 
excepción de grasas y aceites en el mes de 
noviembre de 2018, lo anterior se evidencia en 
la tabla 22 que se presenta en el en el acápite 
Plan de Seguimiento y Monitoreo del presente 
acto administrativo.
Permiso de vertimiento en el río Cauca para 
la Zona de plantas El Retoño (ARND).

La información reportada en ICA 18 indica que 
el mismo no fue utilizado, ya para el periodo que 
abarca el ICA 19 (enero a  junio de 2019), el 
análisis de tendencia realizado presenta los 
valores sin relacionarlos con datos históricos; 
los informes de calidad del agua para el ICA 19 
indican que el tornillo de lavado de materiales 
pétreos ubicado en la zona industrial El Retoño 
opera de forma intermitente y eso corresponde 
a los requerimientos de la etapa constructiva de 
la vía, por lo cual la generación del vertimiento 
se comporta de igual manera.

Permiso de vertimiento en el río Cauca- 
sistema de obras principales 2 (ARND)

Presenta valores por fuera de la norma de 
manera constante entre junio de 2018 y mayo 
de 2019. 

(Ver tabla 36 Resultados históricos calidad del 
agua sistema de obras principales 2 del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).

Los resultados exponen que solo se monitoreo 
en el mes de mayo de 2019 el vertimiento y el 
mismo no cumple en su totalidad con los 
estándares establecidos y que varios de los 
parámetros medidos superan los límites.

Permiso de vertimiento en el río Cauca -
Sistema General Obras Principales - Jarillón 
capitanes

Los monitoreos a las aguas residuales no 
domestica del jarillón capitanes se presentan en 
el informe de cumplimiento ambientales para 
los meses de abril y mayo de 2019, indicando:
En el mes de abril de 2019 en el Jarillón 
Capitanes el pH presenta valores entre las 6.68 
y 12.1 unidades en las 8 alícuotas medidas, 
dichos valores de pH para este mes se 
encuentran fuera del rango permisible (6.0 a 9.0 
unidades) en todas las alícuotas medidas, la 
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concentración de sulfatos logró sobrepasar por 
0.79 mg/L el límite normativo y el hierro con 
1.88 sobrepaso el límite de 1 mg/l incumpliendo 
con lo determinado en el artículo décimo quinto  
de la Resolución 631 de 2015; así mismo, los 
sólidos sedimentables con 1,04 mg/l y grasas y 
aceites con 16,6 mg/l también sobrepasaron el 
valor máximo permisible establecido en la 
normatividad vigente (1 y 10 mg/l 
respectivamente).

En el mes de mayo de 2019 el pH se encuentra 
entre 8.08 y 9,50 unidades sobrepasando el 
rango permisible (6.0 a 9.0 unidades), siendo el 
único parámetro superior a lo determinado en el 
artículo décimo quinto de la Resolución 631 de 
2015.

Por lo anterior se da por no cumplida con la 
obligación para el presente periodo para los 
permisos de vertimiento campamento Tacuí 
Casino, Campamento Tacuí – Cuní, 
Campamento Humagá, sistema de obras 
principales 2, jarillón capitanes y la Zona de 
plantas El Retoño. 

ARTÍCULO QUINTO. - Modificar el Artículo 
Sexto de la Resolución 155 del 30 de enero de 
2009, en el sentido de autorizar y adicionar al 
permiso de ocupación de cauces, las 
actividades para la etapa de construcción para 
las obras asociadas a la construcción de la Vía 
Puerto Valdivia — Sitio de presa y obras 
asociadas al sitio de presa - aguas arriba:

1. CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PUERTO 
VALDIVIA — SITIO DE PRESA (…)
2. BASES MILITARES (…)
3. TÚNELES (…)
4. RELLENO SANITARIO (…)
5. CAMPAMENTOS (…)
6. BODEGAS DE LA SUBESTACIÓN 
PRINCIPAL (…)
7. TALLER VILLA LUZ (…)

Obligaciones: 

1. El sistema de captación del agua para uso 
doméstico e industrial, en los diferentes puntos 
solicitados en concesión, constará de una toma 
lateral con muro transversal y su conducción se 
realizará mediante conductos cerrados 
disminuyendo así las posibilidades de 
contaminación. Esta estructura está compuesta 
de una bocatoma de fondo con rejilla y tanque 
desarenador y una aducción en tubería hacia la 
planta de tratamiento cuando se requiera.
2. Debido a la empinada topografía y las 
difíciles condiciones geotécnicas de la zona, las 
obras de drenaje que cruzarán la vía deberán 
contar cuando se requiera, de obras de encole, 
alcantarillas de cajón escalonadas, cámaras de 
calda y obras de descole.
3. Durante la construcción de las obras objeto 
de permiso de ocupación de cauces, se 
deberán tener en cuenta medidas de manejo 

De los 136 permisos de ocupación de cauce 
autorizados en la presente Resolución, 101 
ocupaciones se encuentran finalizadas y 57 se 
realizaron en corrientes permanentes; es de 
resaltar que se han realizado las siguientes 
modificaciones autorizados por actos 
administrativos o cambios menores otorgados a 
las ocupaciones de cauce autorizadas:

- Puente quebrada El Guaico, km 30+250, 
39,0 mts, Vía Puerto Valdivia-Presa 
autorizado inicialmente en el numeral 1 del 
artículo quinto de la Resolución 1041 del 7 
de diciembre de 2012, fue modificado en el 
artículo segundo de la resolución 543 del 14 
de mayo de 2015. 

- El puente sobre la quebrada La Mona km 
3+190 aprobado en el artículo quinto de la 
Resolución 1041 del 7 de diciembre de 
2012, según lo informado por la sociedad en 
las ocupaciones de cauce adicionales 
autorizadas la Resolución 1052 de 2014, se 
encuentra autorizado en el mismo sitio (km 
0+10 de acuerdo con la vía al depósito) una 
ocupación de cauce que suple la 
inicialmente licenciada.

- Quebrada El Atraso km 6+275 - El puente 
que se tenía proyectado aprobado en el 
artículo quinto de la Resolución 1041 del 7 
de diciembre de 2012, según lo informado 
por la sociedad esta estructura fue 
reemplazada por un box coulvert debido a 
la construcción del depósito Astilleros, 
mismo que fue autorizado en la Resolución 
1052 de 9 de septiembre de 2014.

- Quebrada km 17+700 - El diseño fue 
modificado y aprobado en el cambio menor 
con radicación 2015066682-2-002 del 23 de 
marzo de 2016, donde el puente 31 



Auto No. 08156         Del 25 de agosto de 2020         Hoja No. 90 de 129

Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental y se toman unas 
determinaciones”

que eviten la afectación de las respectivas 
corrientes, por lo que deberá implementarse la 
construcción de infraestructura que garantice la 
retención de sedimentos y materiales que 
puedan afectar la calidad de las fuentes de 
agua, que serán intervenidas.
4. En cuanto al seguimiento y monitoreo de las 
obras objeto de ocupación de cauces, los 
parámetros a evaluar serán desde el punto de 
vista físico químico: Oxígeno Disuelto, pH, 
Conductividad, Sólidos Totales, Sólidos 
Suspendidos Totales, DQO, DBO5: Desde el 
punto de vista hidrobiológico, Peces, 
Macroinvertebrados, Comunidad Fitoperifítica y 
la frecuencia de monitoreo será: Parámetros 
fisicoquímicos e hidrobiológicos: Uno previo al 
inicio de la construcción de las vías, Uno 
trimestral durante la construcción y uno anual 
durante la operación de las mismas

autorizado en la resolución1041 localizado 
en las coordenadas X: 1.172.527 – Y: 
1.291.355 fue reemplazado por una 
estructura de alcantarilla compuesta por 
muro y tubería de 1.20 m.

- Quebrada km 19+690 - El diseño fue 
modificado y aprobado en el cambio menor 
2016_03_23_Radicado 2015066682, 
donde el puente 66 (pontón 35 según 
res.1041) localizado en las coordenadas X: 
1.171.350 – Y: 1.289.922 fue reemplazado 
por un muro con tubería de 2.5*2.5 m. 

- Quebrada km 21+110 - El diseño fue 
modificado y aprobado en el cambio menor 
con radicación 2017101718-2-000 del 22 de 
noviembre de 2017 donde el puente 37 fue 
reemplazado por una estructura de 
alcantarilla (muro y tubería de 1.50 m). Esta 
modificación es posterior a la construcción 
del puente debido a que la estructura en su 
etapa final fue altamente afectada por un 
deslizamiento de roca (sobre tamaños) que 
comprometido toda la construcción de esta 
obra civil.

- Quebrada km 29+790 - El diseño fue 
modificado y aprobado en el cambio menor 
con radicación 2017101718-2-000 del 22 de 
noviembre de 2017, donde el puente 54 
(puente 55 según res. 1041) localizado en 
las coordenadas X: 1.162.555 – Y: 
1.285.641 fue reemplazado por un muro de 
contención con tubería de 0.90 m.

1. Sistema de captación del agua para uso 
doméstico e industrial, en los diferentes 
puntos solicitados en concesión.

Mediante comunicación con radicación 
2016066935-1-000 del 17 de septiembre de 
2016, la sociedad presentó un avance y 
registro fotográfico de la construcción de la 
vía Puerto Valdivia – Presa, en el que se 
muestra los diferentes tipos de obras 
hidráulicas construidas para el manejo de 
las aguas de escorrentía; así mismo en el 
avance de obra y los registros fotográficos 
de los ICA’s 18 y 19, la sociedad presenta 
todas las obras constructivas referentes a la 
vía para el manejo de aguas y 
adecuaciones para pasos provisionales.

Las obras constan de tanque desarenador 
y cajas de control de caudal remanente en 
cada una de las bocatomas en uso, la 
aducción del agua se realiza mediante el 
uso de tubería flexible en polietileno de alta 
densidad hacia la planta potabilizadoras en 
el caso de uso doméstico y en el caso de 
uso industrial se dirige hacia las estructuras 
de suministro de agua para carros cisterna 
(jirafas), tal como se observó durante la 
visita de seguimiento y control ambiental 
realizada entre el 20 al 24 de enero de 2020 
(Ver estado de avance).
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2. Debido a la empinada topografía y las 
difíciles condiciones geotécnicas de la 
zona, las obras de drenaje que cruzarán la 
vía deberán contar cuando se requiera, de 
obras de encole, alcantarillas de cajón 
escalonadas, cámaras de celda y obras de 
descole.

De acuerdo con la información reportada 
por la sociedad en los ICAS’s 18 y 19 
durante el periodo de seguimiento (junio de 
2018-junio de 209) no se han ejecutado 
ocupaciones de cauce en la vía Puerto 
Valdivia - presa; no se realizaron 
intervenciones sobre las fuentes hídricas y 
todos los puentes se encuentran 
habilitados.
En el reporte del 8 abril al 8 mayo de 2019 
presentado a través de comunicación con 
radicación 2019091691-1-000 del 3 de junio 
de 2019 se reportó el avance de las obras 
de estabilización en el puente 33 
perteneciente a la quebrada El Arito y el 
manejo de aguas realizado en la zona; así: 
construir ronda de coronación en sacos de 
suelo cemento, instalar malla triple torsión y 
pernos BAL8 L=4,0 m e instalar drenes de 
6 m de longitud.)

Mediante comunicación con radicación 
2019172311-1-000 del 5 de noviembre de 
2019, la sociedad presenta el reporte del 8 
julio al 8 de agosto de 2019 indica que se 
continuaron las actividades como limpieza y 
construcción de obras de drenaje en el eje 
vial, tratamiento de taludes, construcción de 
muros de contención para la estabilización 
de la banca, disposición y conformación del 
material de derrumbe en la zona de 
depósito Humagá 2 y la construcción de las 
obras de drenaje en las zonas de depósito 
Humagá 2 y Sinitavé.

En el reporte presentado mediante 
comunicación con radicación 2019198304-
1-000 del 17 de diciembre de 2019 se indica 
el inicio de la reconstrucción del puente 
Palestina, que permite la movilidad entre las 
veredas de Municipio de Briceño (margen 
derecha del río Cauca) e Ituango (margen 
izquierda del río Cauca) afectado por la 
creciente del 12 de mayo de 2018.

Mediante comunicación con radicación 
2019205716-1-000 del 27 de diciembre de 
2019 la sociedad informa que las 
actividades constructivas de los puentes 
fueron culminadas desde el mes de 
noviembre de 2017, posteriormente fueron 
concluidas las actividades de recuperación 
y restauración de los cauces.

En consecuencia, la sociedad ha cumplido 
con la presente obligación
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3. Durante la construcción de las obras objeto 
de permiso de ocupación de cauces, se 
deberán tener en cuenta medidas de 
manejo que eviten la afectación de las 
respectivas corrientes.

De acuerdo con la información reportada 
por la sociedad en los ICA’s 18 y 19 durante 
el periodo de seguimiento (junio de 2018-
junio de 2019) no se han ejecutado obras 
hidráulicas nuevas que impliquen 
ocupaciones de cauce en la vía Puerto 
Valdivia presa entre junio de 2018 y junio de 
2019; en consecuencia, la verificación del 
cumplimiento de la presente obligación no 
aplica.

4. En cuanto al seguimiento y monitoreo de las 
obras objeto de ocupación de cauces, los 
parámetros a evaluar serán desde el punto 
de vista físico químico: Oxígeno Disuelto, 
pH, Conductividad, Sólidos Totales, Sólidos 
Suspendidos Totales, DQO, DBO5: Desde 
el punto de vista hidrobiológico, Peces, 
Macroinvertebrados, Comunidad 
Fitoperifítica y la frecuencia de monitoreo 
será: Parámetros fisicoquímicos e 
hidrobiológicos: Uno previo al inicio de la 
construcción de las vías, Uno trimestral 
durante la construcción y uno anual durante 
la operación de las mismas.

Los parámetros monitoreados son: Caudal, 
Oxígeno Disuelto, pH, Conductividad, 
Sólidos Totales, Sólidos Suspendidos 
Totales, DQO, DBO5, Temperatura, 
Coliformes totales, Coliformes fecales, 
Turbiedad, Nitratos, Alcalinidad total, 
Dureza Total, fosfatos macroinvertebrados, 
Perifiton y peces.

Teniendo en cuenta que aun cuando hay 
actividades de mantenimiento y 
estabilización en la vía puerto Valdivia- 
presa, en esta no se construyó ningún tipo 
de estructura u obra hidráulica durante el 
periodo de seguimiento, por lo cual, los 
monitoreos a efectuar son anuales en las 57 
corrientes permanentes que son 
atravesadas por la vía

Los monitoreos físico químico e hidrobiológico 
realizados a las aguas superficiales que 
atraviesan la vía Puerto Valdivia presa 
realizadas entre junio de 2018 y mayo de 209, 
no corresponden a la totalidad de muestreos 
que se debieron efectuar; por ejemplo, en el 
mes de octubre de 2019, no se presentan 
reportes de monitoreos hidrobiológicos de la Q. 
Los Rodríguez, pero si se reportan monitores 
fisicoquímicos, lo mismo sucede en abril de 
2018 donde no se reportan la realización de 
muestreo hidrobiológico en las quebradas. 
Cuartel, Guaico y Retoño.
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 En consecuencia, se considera que la sociedad 
deberá presentar un reporte con las corrientes 
monitoreadas por la construcción y adecuación 
de vías, sustentando con suficiencia, aquellas 
fuentes de agua que no fueron muestreadas en 
2018 y los argumentos de la no realización de 
los monitoreos hidrobiológicos en las mismas 
corrientes y fechas que los monitoreos físico 
químicos en 2018 y el primer semestre de 2019; 
lo anterior, debe contemplar tanto las 
establecidas en la ficha de seguimiento y 
monitoreo, como las corrientes permanentes 
con obras hidráulicas finalizadas.

AUTO 1098 DE 19 DE ABRIL DE 2013
Obligación Consideraciones

ARTICULO PRIMERO. - Requerir a la 
Sociedad Hidroeléctrica ITUANGO S.A. E.S.P. 
- HIDROITUANGO S.A. E.S.P., la ejecución de 
las siguientes actividades, y presentar los 
resultados y/o avances en el término de (3) 
meses a partir de la ejecutoría del presente acto 
administrativo:

19. Complementar el programa de seguimiento 
y monitoreo, (ficha 9,4.3 manejo de residuos 
líquidos) en cuanto al monitoreo de calidad del 
agua sobre el río San Andrés en el tramo 
afectado con presencia de depósitos, 
campamentos, talleres, plantas de asfalto, 
concreto y triturado, etc., tomando muestras en 
varios puntos a lo largo del río de manera tal 
que se tenga un perfil de la evolución de la 
calidad del agua, en la franja comprendida 
desde aguas arriba del depósito Matanza hasta 
aguas abajo del puente construido sobre el río 
San Andrés a la altura del Municipio del Valle, 
incluyendo dos puntos: 100 m aguas arriba y 
100 m aguas abajo de la planta de concreto.

Los resultados deberán analizarse y 
correlacionarse históricamente con el fin de que 
se determine la tendencia de la calidad del agua 
del río San Andrés debido a las actividades 
desarrolladas en depósitos, campamentos, 
talleres, plantas de asfalto, concreto y triturado, 
etc., ubicados en la franja mencionada.

Los parámetros a monitorearse serán los 
establecidos en el numeral 3 del artículo 71 de 
la Resolución 1891 del 1 de octubre de 2009. 
Tanto los resultados como los análisis deberán 
presentarse en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental -ICA. Los resultados de este 
monitoreo deben incluir los soportes y 
certificaciones que indiquen que los 
laboratorios que realicen los monitoreos toman 
de muestras y análisis cuenten con acreditación 
vigente del IDEAM.

Es de indicar que en el Acta  de Reunión de 
Control y Seguimiento 102 del 9 de agosto de 
2019 (Requerimiento 2), se estableció un plazo 
de un (1) mes, para dar cumplimiento a lo 
establecido en esta obligación, para dar 
respuesta a la obligación, la sociedad presenta 
mediante comunicación con radicación  
2019141837-1-000 del 18 de septiembre de 
2019, la respuesta a los requerimientos del acta 
102 del 8 de agosto de 2019, en su anexo \Req 
2\Lit_E_Sub_I\Monitoreos Puente Río San 
Andrés, se incluyen los monitoreos de calidad 
de agua superficial del rio san Andrés desde 
2013 hasta 2017, tomados 100 m antes y 100 
m después de la zona industrial del Valle.

En la siguiente tabla se presentan los 
resultados históricos de los parámetros 
analizados en este cuerpo de agua:

(Ver tabla del Concepto Técnico 2355 del 21 de 
abril de 2020).

Para el cuerpo de agua mencionado, la 
sociedad realizó los monitoreos exigidos en la 
obligación y en los puntos establecidos, 
utilizando para el procesamiento de la 
información laboratorios acreditados por el 
IDEAM, por lo tanto, se considera el 
cumplimiento de la obligación.

Teniendo en cuenta que el monitoreo a realizar 
en la franja comprendida desde aguas arriba del 
depósito Matanza hasta aguas abajo del puente 
construido sobre el río San Andrés a la altura 
del Municipio del Valle, se requirió por la 
presencia plantas de concreto con 
infraestructura de tratamiento insuficiente en 
marzo de 2012 (Concepto Técnico 527 del 11 
de febrero de 2013), que los sitios de 
vertimiento de la planta de concreto y de  
triturados de acuerdo con lo informado por la 
sociedad se encuentran desmantelados, que el 
depósito Matanzas ya se encuentra clausurado 
y, los resultados de los monitoreos no evidencia 
afectaciones en el recurso hídrico. 
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En consecuencia, se encuentra procedente dar 
por concluida el numeral 19 del artículo primero 
del Auto 1098 del 19 de abril de 2013.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Requerir a la empresa 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO, para que en el próximo 
Informe de Cumplimiento Ambiental -ICA 
presente los siguientes soportes:

13. Los registros de concentración de 
sedimentos, con el propósito de determinar la 
carga de sólidos en el río Cauca, antes y 
después de la cuenca tributaria del embalse y 
calibrar los modelos teóricos de formación de 
barra de sedimento grueso en el embalse.

El cumplimiento a la presente obligación se 
presenta en el numeral 1.4.15, artículo noveno 
de la Resolución 155 de 30 de enero de 2009, 
teniendo en cuenta que la misma indica:

“Como medida de seguimiento y monitoreo de 
las colas y el embalse mismo, la Empresa 
deberá realizar cada dos años y durante la 
vida útil del proyecto, batimetrías que 
permitan obtener los perfiles batimétricos del 
lecho inundado del río Cauca (secciones al 
menos cada 5 kms), los cuales deberán ser 
remitidos en los correspondientes informes de 
cumplimiento ambiental, según sea el caso, 
tanto con sus respectivos análisis de riesgos, 
posibles impactos en sus áreas de influencia, 
como con los planes de manejo de 
evidenciarse dichos efectos. 

Durante la construcción se tomarán registros 
de concentración de sólidos en los futuros 
sitios de presa y cola del embalse, a fin de 
obtener datos de carga de sólidos en el río 
Cauca antes y después de la cuenca tributaria 
del embalse. La Empresa, deberá efectuar un 
sondeo batimétrico en sectores transversales 
del embalse, que sean representativos y 
cubran todo el vaso del mismo”. Subrayado 
fuera del texto.

Teniendo en cuenta que los resultados del 
seguimiento indican que se cumplió con la 
obligación y la misma corresponde a una 
reiteración de la precitada obligación, tal como 
lo indicada el Concepto Técnico 527 del 11 de 
febrero de 2013 acogido mediante el Auto 1098 
del 19 de abril de 2013, así:

“Aunque las batimetrías y el seguimiento a 
la depositación de sedimentos en el 
embalse corresponden a la etapa de 
operación, los registros de concentración de 
sedimentos deben hacerse durante 
construcción con el propósito de determinar 
la carga de sólidos en el río Cauca y poder 
calibrar los modelos teóricos de formación 
de barra de sedimento grueso en el 
embalse.

En ninguno de los Informes de Cumplimiento 
Ambiental se relaciona el avance en el 
monitoreo de sedimentos en el río Cauca, 
por lo cual se requiere que la Empresa inicie 
el cumplimiento de esta obligación, 
tendiente establecer la línea base de 
comparación para la etapa de operación”.

Sumado a lo anterior, actualmente ya se 
encuentran embalsadas las aguas del río 
Cauca y, en consecuencia, las actividades 
previas a este ya no aplican. Por lo tanto, se 
encuentra procedente dar por concluida el 
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numeral 13 del artículo séptimo del Auto 1098 
del 19 de abril de 2013.

RESOLUCION 132 DE 13 DE FEBRERO DE 2014
Obligación Consideraciones

ARTICULO SEPTIMO.- Modificar el numeral 
1.43, del Articulo Segundo de la Resolución 
1041 del 7 de diciembre de 2012, en el sentido 
de ampliar el caudal concesionado sobre la 
quebrada Burundá a 12.0 l/s (10.85 l/s 
Doméstico, 1.15 lis Industrial, de los cuales 0.15 
l/s serán utilizados en el lavado de vehículos y 
1 l/s se usará para la refrigeración del aire 
acondicionado) bajo las siguientes 
restricciones:

1. Se debe instalar un dispositivo de control 
volumétrico en la entrada a la planta de 
tratamiento y/o en el sitio de captación, que 
garantice que tanto el caudal para uso 
doméstico, como el caudal para uso industrial 
sean aforados continuamente.

2. Durante los períodos de estiaje se debe 
permitir el paso hacia aguas abajo de mínimo 
8.1 l/s, de manera que no se presenten 
alteraciones al ecosistema

Esta Autoridad se permite indicar que aun 
cuanto la captación autorizada en el presente 
numeral fue modificada en relación con su 
ubicación las obligaciones determinadas siguen 
vigentes para el numero sitio.

1. Se debe instalar un dispositivo de control 
volumétrico en la entrada a la planta de 
tratamiento y/o en el sitio de captación, que 
garantice que tanto el caudal para uso 
doméstico, como el caudal para uso 
industrial sean aforados continuamente.

La información presentada por la sociedad 
en los ICA’s 18 y 19 y en la visita se 
seguimiento realizado al proyecto entre el 
20 al 24 de enero de 2020, permite 
determinar que la sociedad cuenta con un 
macromedidor que permite medir en la 
entrada a la planta de tratamiento, como se 
puede observar en la siguiente fotografía.

(Ver fotografía 33 del Concepto Técnico 2355 
del 21 de abril de 2020).

Es de indicar que las evidencias documentales 
para la quebrada Burundá relacionan a 
caudales mensuales (formato ICA 4a), pero 
carece de las hojas de cálculo que soporte los 
datos referenciados en el formato ICA (Ver tabla 
y figura a continuación).

(Ver tabla 37 caudales de las captaciones 
vigentes autorizadas mediante la Resolución 
255 de 2017, del Concepto Técnico 2355 del 21 
de abril de 2020).

(Ver figura 36 evidencias documentales de los 
caudales captados en la quebrada Burundá del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).

En consecuencia, se da por no cumplida la 
obligación y se solicita presentar las memorias 
de cálculo de los caudales captados en la 
quebrada Burundá para su uso en el 
campamento Villa Luz.

2. Durante los períodos de estiaje se debe 
permitir el paso hacia aguas abajo de 
mínimo 8.1 l/s, de manera que no se 
presenten alteraciones al ecosistema.

La sociedad indica que mensualmente se 
está haciendo la medición de caudal 
remanente en la quebrada., en la cual se 
verifica que el caudal captado no sobrepase 
el caudal concesionado y los monitoreos de 
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caudales se reportan semestralmente en los 
ICA.

Una vez verificados la información 
presentada y de acuerdo con lo observado 
en la visita se seguimiento realizado al 
proyecto entre el 20 al 24 de enero de 2019, 
se pudo constatar que la Sociedad cuenta 
en el sitio de captación con estructuras que 
permiten determinar el caudal natural del 
cuerpo de agua.

(Ver fotografías 34 y 35 del Concepto Técnico 
2355 del 21 de abril de 2020).

Es de resaltar que las evidencias documentales 
presentadas no permiten identificar plenamente 
la planta de tratamiento, la quebrada de la cual 
se hace uso del recurso ni el registro en l/s; 
como se observa a continuación. 

(Ver figura 37 Evidencias documentales registro 
de medidor del Concepto Técnico 2355 del 21 
de abril de 2020).

En lo relacionado con el numeral 2 del artículo 
séptimo de la Resolución 132 del 14 de febrero 
de 2014, se observa que aun cuando se realiza 
un aforo mensual de la fuente, el mismo no es 
contrastado con el caudal captado con el fin de 
garantizar que durante la época de estiaje se 
permite el paso aguas abajo del mínimo 8 l/s 
(Ver figura); adicionalmente, durante la época 
de estiaje la realización de 1 aforo mensual no 
permite determinar que durante todo el periodo 
se garantizó los caudales aguas debajo de la 
captación.

(Ver figura 38 Evidencias documentales de 
aforos en la fuente del Concepto Técnico 2355 
del 21 de abril de 2020).

Por lo anterior, se da por no cumplida con la 
obligación y se solicita que la sociedad 
garantice durante los períodos de estiaje se 
debe permitir el paso hacia aguas abajo de 
mínimo 8.1 l/s, de manera que no se presenten 
alteraciones al ecosistema; en cumplimiento al 
numeral 2 del artículo séptimo de la Resolución 
132 del 14 de febrero de 2014.

AUTO 1728 DEL 8 DE MAYO DE 2014
Obligación Consideraciones

ARTICULO CUARTO. - Requerir a la empresa 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO, para que en adelante y hasta 
que finalice la etapa de construcción, presente 
los soportes que evidencien el cumplimiento de 
las siguientes obligaciones:

20) En lo referente al proyecto de monitoreo y 
seguimiento de agua residual:

Una vez verificada la información aportada en 
los ICA’s 18 y 19 se observa que se monitorean 
los parámetros estipulados: DBO, DQO, grasas 
y aceites y Sólidos suspendidos.

Teniendo en cuenta que los parámetros de la 
presente obligación están contenidos en el 
Programa de monitoreo y seguimiento de aguas 
residuales domésticas e industriales y la misma 
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- Reiterar la obligación contenida en el 
numeral 2.2 de la Resolución 1034 del 4 de 
junio de 2009, lo anterior, considerando que 
los resultados de DBO, DQO y grasas y 
aceites, así como SS obtenidos en los 
monitoreos realizados en los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas 
evidencian una disminución significativa en 
la eficiencia, incumplimiento los porcentajes 
de remoción exigidos por la norma.

corresponde a una reiteración, se considera 
procedente dar por concluida la presente 
obligación.

- Remitir cada dos meses los resultados de 
los monitoreos realizados en cada uno de 
los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas e industriales que se 
encuentren en operación para evaluar la 
efectividad de los distintos sistemas de 
tratamiento de aguas y tomar medidas 
correctivas con celeridad. Se deberá realizar 
análisis de los resultados obtenidos para 
cada uno de los sistemas de tratamiento, 
comparando dichos resultados respecto a 
los monitoreos anteriores y respecto a los 
limites exigidos en la normatividad, e 
indicando los sitios de muestreo 
debidamente georreferenciados, de manera 
que se pueda identificar la tendencia del 
medio.

Mediante comunicación con radicación 
2019025717-1-000 del 4 de marzo de 2019, la 
sociedad entrega en el Anexo. Requerimiento 
33, un Informe de operación y mantenimiento 
de las PTAR’s, y un análisis de las posibles 
causas del mal funcionamiento de estas, de 
igual manera este informe contiene el registro 
de las actividades de operación y 
mantenimiento de las PTARS llevadas a cabo 
desde el 2013, acompañado con su respectivo 
registro fotográfico. 

Adicionalmente, la sociedad entregó además el 
plan de acción que plantea adelantar con el 
propósito de cada una de las PTAR para que 
alcancen las eficiencias de remoción requeridas 
en la normatividad vigente.

Por otra parte, la entrega del análisis de los 
resultados obtenidos para cada uno de los 
sistemas de tratamiento, comparando dichos 
resultados respecto a los monitoreos anteriores 
contra los limites exigidos en la normatividad, e 
indicando los sitios de muestreo debidamente 
georreferenciados, de manera que se pueda 
identificar la tendencia del medio, se presentó 
de acuerdo con la licencia ambiental de manera 
semestral en los informes de cumplimiento 
ambiental respectivos, aunque realizando las 
mediciones mensualmente.

Teniendo en cuenta que los ICA se presentan 
cada 6 meses y es aquí donde se reportan los 
monitoreos mensuales; se determina, que no 
procede la entrega cada dos meses de esta 
información y, en consecuencia, se considera 
procedente dar por concluida la presente 
obligación.

- Reiterar el cumplimiento de la meta 
formulada en el plan de manejo ambiental: 
"garantizar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental relacionada con los 
vertimientos a corrientes de agua, el 100% 
de las veces”

La sociedad reporta en el formato ICA 2a que 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas que operaron durante el semestre 
fueron: Humagá, Villa Luz, Zona industrial de 
obras principales y las del campamento Tacuí 
Cuní (vertimiento en el río San Andrés y la 
quebrada Tacui) y Zona de plantas El Retoño, 
faltando por monitorear la base Militar Villa Luz.
 
Los sistemas de tratamiento para aguas 
residuales no domésticas son: zona industrial 
(obras principales 2. Jarillón capitanes y Túnel 
km 12) y el Retoño.

De acuerdo con lo reportado en los ICA’s 18 y 
19, de acuerdo con lo determinado como 
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indicador de la ficha de seguimiento y monitoreo 
de aguas residuales domesticas e industriales, 
se tiene:

(Ver tabla 38 Verificación metas aguas 
residuales domésticas e industriales Concepto 
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera 
que la sociedad no ha dado cumplimiento a la 
obligación al no lograr con su plan de acción 
alcanzar el 100% de la eficiencia, de acuerdo 
con lo establecido en la ficha de seguimiento y 
Monitoreo de aguas residuales domésticas e 
industrial y se debe reiterar la presente 
obligación.

- Complementar los formatos de monitoreo de 
aguas residuales ICA-4a e ICA-4b, 
indicando el sitio de muestreo y el sistema 
monitoreado.

La entrega de los informes de cumplimiento 
ambiental es semestral, verificándose en ellos 
los formatos ICA -1a, 2a, 4a, 4b y 5 del 
programa de aguas residuales, todos los 
resultados de los análisis de laboratorio para 
caracterización de estas aguas, conforme a los 
parámetros, estaciones y frecuencias 
establecidos, en la licencia ambiental y en sus 
modificaciones; Sin embargo, los  formatos 4a 
y 4b aun cuando contienen el nombre del 
sistema monitoreado no hacen referencia al 
sitio de vertimiento, fuente o resolución que 
otorgó el mismo. Ver figura a continuación.

(Ver figura 39 Formato ICA 4a y 4b del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).

Por lo anterior, se considera que no se ha dado 
cumplimiento con la obligación y la misma se 
debe reiterar.

Por otra parte, el manual de seguimiento 
ambiental de Proyectos para la realización del 
formato ICA-4b, el indica que se deberá verificar 
que el mismo contenga: cada uno de los 
parámetros de monitoreo e inspección 
ambiental con gráficas indicadoras de las 
tendencias temporales de comportamiento de 
estos parámetros, integrando todos los datos 
disponibles (los reportados en la línea base, en 
los anteriores Informes de Cumplimiento 
Ambiental, aquellos medidos por terceros, etc.), 
relaciones entre parámetros, y los límites 
definidos por las normas y compromisos 
adquiridos con las entidades ambientales. Debe 
contener el análisis que correlacionen las 
variaciones de las actividades del proyecto o 
cualquier otra condición relevante, con 
variaciones extremas en los indicadores de 
calidad ambiental, estableciendo mayor interés 
en las tendencias de calidad ambiental de cada 
componente ambiental.

Al respecto, una vez verificados los mismos se 
observa que no se presenta en todos los 
formatos todos los datos disponibles (los 
reportados en la línea base, en los anteriores 
Informes de Cumplimiento Ambiental, aquellos 
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medidos por terceros, etc.), solo se realiza con 
los monitoreado en el periodo que cubre el ICA 
y en alguno casos con el ICA anterior, no 
relaciona parámetros ni los límites definidos por 
las normas; así como tampoco el análisis que 
correlacione las variaciones de las actividades 
del proyecto o cualquier otra condición 
relevante, el formato se limita a presentar las 
gráficas.

Por lo cual se hace necesario complementar los 
formatos de monitoreo de aguas residuales 
ICA-4a e ICA-4b con todos los datos 
disponibles (los reportados en la línea base, en 
los anteriores Informes de Cumplimiento 
Ambiental, aquellos medidos por terceros, etc.), 
relaciones entre parámetros y los límites 
definidos por las normas; así como el análisis 
que correlacione las variaciones de las 
actividades del proyecto o cualquier otra 
condición relevante; lo anterior de acuerdo con 
el manual de seguimiento ambiental de 
proyectos o aquel que lo sustituya.

21) En lo referente al proyecto de monitoreo 
mensual de fuentes hídricas:

Complementar el informe de monitoreo 
mensual de fuentes de agua superficiales, 
indicando para cada fuente de agua 
monitoreada los lugares donde se toman las 
muestras, la localización georreferenciada de 
los sitios de muestreo, adjuntando un plano de 
localización de los sitios de muestreo.

El monitoreo mensual de fuentes de agua 
superficiales está relacionado con el Literal b 
del numeral 1.4.1 del artículo 9 de la Resolución 
155 de 30 de enero de 2009.

En lo referente al contenido de los reportes de 
análisis de los monitoreos efectuados, esta 
Autoridad verificó que los presentados en los 
ICA’s 18 y 19 cuentan con el nombre fuente de 
agua monitoreada, los lugares donde se toman 
las muestras, la localización georreferenciada 
de los sitios de muestreo y el plano de 
localización de los sitios de muestreo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Autoridad 
da por cumplida la obligación y teniendo en 
cuenta que el requerimiento hace parte de la 
información verificada en la ficha se 
seguimiento y monitoreo y en el cumplimiento al 
numeral 1 del artículo sexto del Auto 1098 del 
19 de abril de 2013, se considera procedente 
darla por concluida.

- En los resultados de los monitoreos hacer 
explícita la tendencia del medio y las 
acciones aplicadas para mejorar la calidad 
de los cuerpos de agua.

Esta Autoridad se permite indicar que, si bien 
en los informes de resultados de calidad del 
agua se realiza el análisis de las tendencias 
históricas de los parámetros sólidos totales, 
sólidos suspendidos, DBO5, DQO, coliformes 
totales y coliformes fecales, junto con un anexo 
en PDF de los resultados históricos de las 
fuentes monitoreados, el análisis no cubre 
todos los parámetros y no se adjunta la hoja de 
cálculo que soporta los anexos.

Adicionalmente, para las fuentes de agua 
superficiales monitoreadas, los formatos ICA 4a 
y 4b no realizan el análisis de tendencia, el 
mismo esta referenciado únicamente al periodo 
que cubre el informe de cumplimiento (Ver 
figura a continuación); teniendo en cuenta que 
el análisis de tendencia se realiza con los datos 
históricos de todos los cuerpos de agua y debe 
estar consignados en ellos formatos 
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respectivos esta Autoridad da por no cumplida 
la obligación.

(Ver figura 40 Formato ICA 4a y 4b del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).

Es de resaltar que el análisis de tendencia se 
presenta para los monitoreos de aguas 
residuales y no para aguas superficiales; sin 
embargo no presenta el análisis de las gráficas 
tal como lo indica el manual de seguimiento 
ambiental de Proyectos para la realización del 
formato ICA-4b, el cual, indica que se deberá 
verificar que el mismo contenga: cada uno de 
los parámetros de monitoreo e inspección 
ambiental con gráficas indicadoras de las 
tendencias temporales de comportamiento de 
estos parámetros, integrando todos los datos 
disponibles (los reportados en la línea base, en 
los anteriores Informes de Cumplimiento 
Ambiental, aquellos medidos por terceros, etc.), 
relaciones entre parámetros, y los límites 
definidos por las normas y compromisos 
adquiridos con las entidades ambientales. Debe 
contener el análisis que correlacione las 
variaciones de las actividades del proyecto o 
cualquier otra condición relevante, con 
variaciones extremas en los indicadores de 
calidad ambiental, estableciendo mayor interés 
en las tendencias de calidad ambiental de cada 
componente ambiental.

En consecuencia, se da por no cumplida la 
obligación y la misma se reitera

- Anexo a los monitoreos realizados, 
presentar la lista completa de los drenajes 
que atraviesan las vías a construir y adecuar 
en el área de influencia del proyecto

La información aportada hace referencia a las 
fuentes donde se realizó el monitoreo, la misma 
se encuentra en el formato ICA-2d Ocupación 
de cauces, tal como se evidencia a 
continuación.

(Ver figura 41 Formato ICA 2d del Concepto 
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Sin embargo, la información que se entrega es 
un listado mensual de los monitoreos 
realizados, pero no los correlacionan con el total 
de corrientes permanentes a las cuales se les 
debe realizar el monitoreo. 

En consecuencia, se da por no cumplida la 
obligación; sin embargo y adicionalmente, 
teniendo en cuenta que la información tiene 
contradicciones con lo licenciado, se requiere 
que la sociedad revise y presente la información 
actualizada de los permisos de ocupación de 
cauce donde se indique con claridad el estado, 
la fecha de inicio y termino de la obra.

- Reiterar a la Empresa que deberá realizar 
los monitoreos de parámetros 
fisicoquímicos e hidrobiológicos en el río 
Cauca, incluyendo una estación 300 m 
aguas arriba del sitio de descarga y 300 m 
aguas abajo, en los términos establecidos 
en los literales c y d, numeral 1.4.1 del 

Los monitoreos aquí establecidos se 
encuentran vinculados a la etapa de 
construcción y operación, no obstante 
considerando el evento contingente ocurrido en 
el SAD el 28 de abril de 2018 momento en el 
cual el proyecto se encontraba en etapa de 
construcción, el desarrollo normal del proyecto 
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Artículo Noveno de la Resolución 155 del 30 
de enero de 2009.

se ha visto afectado, toda vez que se dio un 
llenado anticipado y no programado del 
embalse, razón por la cual la ANLA vía 
seguimiento a la contingencia, estableció 
obligaciones específicas de monitoreo en el río 
Cauca y embalse.

Por lo anterior, ubicar una estación 300 metros 
aguas arriba de la descarga en las condiciones 
actuales de contingencia no aplica; aguas abajo 
se ubicó una estación aproximadamente a 950 
m del sitio de la descarga, en el Puente el beso; 
el cual cuenta con una estación limnigráfica que 
trasmite los datos de la descarga del proyecto; 
en consecuencia, se da por cumplida con la 
obligación.
Teniendo en cuenta que esta reiteración 
corresponde a la medida 11 del Ficha de 
Manejo: PMA-FIS-03 Programa de manejo de 
aguas superficiales, se continuará realizado el 
seguimiento en la precitada ficha. 

En consecuencia, se considera procedente dar 
por concluida la presente obligación. 

- Implementar adecuadamente las medidas 
de manejo en la zona industrial El Valle y 
reiterar a la Empresa que "en cumplimiento 
a lo establecido en la ficha 9.4.3 manejo de 
residuos líquidos se debe complementar el 
monitoreo de calidad del agua sobre el rio 
San Andrés en el tramo afectado con 
presencia de depósitos, campamentos, 
talleres, plantas de asfalto, concreto y 
triturado, etc., tomando muestras en varios 
puntos a lo largo del río de manera tal que 
se tenga un perfil de la evolución de la 
calidad del agua, en la franja comprendida 
desde aguas arriba del depósito Matanza 
hasta aguas abajo del puente construido 
sobre el rio San Andrés a la altura del 
Municipio del Valle, incluyendo dos puntos: 
100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo de 
la planta de concreto(...)”, tal como se 
estableció en el Auto 1098 con fecha 19 de 
abril de 2013 (ejecutoriado el 25 de abril de 
2013) como resultado de la visita de 
seguimiento que realizó del 5 al 11 de marzo 
de 2012

La presente es una reiteración del numeral 19 
del artículo primero del Auto 1098 del 19 de abril 
de 2013, el seguimiento respectivo se realizó en 
el precitado numeral; teniendo en cuenta los 
resultados del mismos se considera procedente 
dar por cumplida y concluida presente 
obligación.

AUTO 2375 DEL 13 DE JUNIO DE 2014
Obligación Consideraciones

ARTICULO TERCERO.  Reiterar a la empresa 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO, para que en un plazo no 
mayor a un (1) mes contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente los respectivos soportes que 
evidencien la ejecución de las siguientes 
obligaciones:

e. Presente en el ICA No 8 (segundo semestre 
de 2013), la información consolidada de 
monitoreos quincenales de sedimentos 

El cumplimiento a la presente obligación se 
presenta en el numeral 1.4.15, artículo noveno 
de la Resolución 155 de 30 de enero de 2009, 
teniendo en cuenta que la misma indica:

“Como medida de seguimiento y monitoreo 
de las colas y el embalse mismo, la Empresa 
deberá realizar cada dos años y durante la 
vida útil del proyecto, batimetrías que 
permitan obtener los perfiles batimétricos 
del lecho inundado del río Cauca (secciones 
al menos cada 5 kms), los cuales deberán 
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realizados sobre el río Cauca y sus principales 
tributarios, asimismo En los ICA No 9 y 10 
(primer y segundo semestre de 2014), además 
de presentar los resultados de la modelación de 
formación de barra de sedimento grueso en el 
embalse, debidamente calibrada, conforme se 
establece en el Artículo Noveno de la 
Resolución 0155 del 30 de enero de 2009 y el 
numeral 13 del Artículo Séptimo del Auto1098 
del 19 de abril de 2012

ser remitidos en los correspondientes 
informes de cumplimiento ambiental, según 
sea el caso, tanto con sus respectivos 
análisis de riesgos, posibles impactos en sus 
áreas de influencia, como con los planes de 
manejo de evidenciarse dichos efectos. 

Durante la construcción se tomarán 
registros de concentración de sólidos en los 
futuros sitios de presa y cola del embalse, a 
fin de obtener datos de carga de sólidos en 
el río Cauca antes y después de la cuenca 
tributaria del embalse. La Empresa, deberá 
efectuar un sondeo batimétrico en sectores 
transversales del embalse, que sean 
representativos y cubran todo el vaso del 
mismo”. Subrayado fuera del texto.

Teniendo en cuenta que los resultados del 
seguimiento indican que se cumplió con la 
obligación, que la misma corresponde a una 
reiteración del numeral 13 del artículo séptimo 
del Auto 1098 del 19 de abril de 2013, 
contemplando que ya se efectuó el lleno del 
embalse y, en consecuencia, las actividades 
previas a este ya no aplican, se considera 
procedente dar por concluida la presente 
obligación. 

RESOLUCIÓN 1052 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Obligación Consideraciones

ARTÍCULO TERCERO.- Modificar el numeral 1 
del Artículo Cuarto de la Resolución 0155 del 30 
de enero de 2009, modificada por el Artículo 
Noveno de la Resolución 1980 de 2010, en el 
sentido de adicionar las concesiones de aguas 
requeridas en humectación de vías y uso 
industrial durante la ejecución de las nuevas 
actividades del proyecto, autorizando nuevas 
fuentes de derivación y los respectivos 
polígonos para la instalación, adecuación y 
operación de las captaciones, incremento de 
caudal y porcentajes del recurso hídrico a 
derivar, tal como se establece a continuación:

(…)

PARAGRAFO PRIMERO. - En el caso de las 
concesiones otorgadas mediante el presente 
acto administrativo, las mismas solamente 
podrán captar en los porcentajes (%) aprobados 
del total del caudal (l/s). Por lo anterior la 
Empresa deberá llevar a cabo las mediciones 
necesarias al recurso hídrico otorgado y 
adecuar las estructuras que garanticen que el 
porcentaje del caudal aprobado por esta 
Autoridad no sea excedido durante las 
diferentes épocas del año.

Una vez verificada la información que reposa en 
el expediente LAM2233 y en los ICA’s 18 y 19, 
en lo que respecta al presente numeral, la 
sociedad informa de las 15 captaciones 
autorizadas todas se encuentran vigentes, 8 
desmanteladas, 6 no utilizadas y activas 1 
durante el periodo (ICA 18 y 19); el estado o tipo 
de captación instalada se indican a 
continuación: 

(Ver tabla 39 captaciones vigentes autorizadas 
mediante la Resolución 1052 de 2014 del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).

Es de resaltar que para el caso de los permisos 
de captación otorgados en la quebrada De Irsi, 
Sevilla y Los Rodríguez se presenta una 
inconsistencia en lo reportado por la sociedad 
en el formato ICA 4a y la tabla de atributos de 
la información SIG, se reportan como 
desmanteladas o inactivas captaciones que en 
el otro medio se dan por activas; en el caso 
específico de la quebrada Irsi se presenta como 
activa en el formato ICA 4a y en la tabla de 
atributos como suspendida por aspectos de 
orden social.

Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad 
que la sociedad revisé la información aportada, 
actualicé su información e informe a esta 
Autoridad las captaciones a utilizar durante la 
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contingencia, requerimiento generado como 
producto de este seguimiento.

En lo que respecta a los caudales otorgados en 
la quebrada Guaico o Humagá la sociedad en 
el formato ICA 4b reporta los caudales 
mensuales captados; sin embargo, las 
evidencias documentales carecen del cálculo 
que se hace de la captación del recurso, 
respaldo del dato mensual; solo se presenta la 
planilla levantada en campo con el numero 
viajes realizados por día y los kilómetros de 
humectación. Tal como se observa a 
continuación:

(Ver tabla del Concepto Técnico 2355 del 21 de 
abril de 2020).

(Ver figura 42 evidencias documentales de los 
caudales captados en la quebrada Guaico o 
Humagá del Concepto Técnico 2355 del 21 de 
abril de 2020)

En consecuencia, se da por no cumplida la 
obligación y se solicita presentar las memorias 
de cálculo de los caudales captados en la 
quebrada Guaico o Humagá para la 
Humectación de vías y uso industrial km30+250 
con un caudal autorizado de 7,2 l/s.

ARTICULO QUINTO. - Modificar el numeral 2 
del Artículo Cuarto de la Resolución 0155 de 
2009, en el sentido de adicionar nuevos 
polígonos de vertimiento a los ya autorizados 
para el proyecto Hidroituango, para el desarrollo 
de la vía Puerto Valdivia - Sitio de Presa, los 
cuales se presentan en el siguiente cuadro:

(…) 

Una vez verificada la información que reposa en 
el expediente LAM 2233 y en los ICA’s 18 y 19, 
en lo que respecta al presente numeral, la 
Sociedad informa que, de los 3 vertimientos 
autorizados, se encuentran 2 activas durante el 
periodo (ICA 18 Y 19), solo el destinado para el 
campamento capitán 1 se encuentra fuera de 
operación, el estado o tipo de estructura 
instalada para el tratamiento se indican a 
continuación:

(Ver tabla 40 permisos vigentes autorizadas 
mediante la Resolución 1052 del 9 de 
septiembre de 2014 del Concepto Técnico 2355 
del 21 de abril de 2020).

Los reportes del laboratorio indican que se han 
muestreado mensualmente el vertimiento del 
campamento Humagá, pero no se reportan los 
análisis realizados al vertimiento de la Base 
Militar Villa Luz, en la quebrada Tenche o Sucre 
y en consecuencia no se cuentan con las 
evidencias del monitoreo de caudales y la 
realización mensual de monitoreos.

(Ver figura 43 evidencias documentales 
Vertimientos aguas residuales del Concepto 
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

En relación con el permiso de vertimiento de la 
base Militar Villa Luz, esta Autoridad se permite 
resaltar:

El numeral  2.2 del artículo segundo de la 
Resolución 1041 de diciembre 7 de 2012 se 
autoriza permiso de vertimiento para la Base 
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Militar Villa Luz en las coordenadas X: 
1155313,31-Y: 1279929,16; X: 1155558,93– Y: 
1279791,52, en el formato ICA 2a se reporta 
este vertimiento en las coordenadas E: 
1155332– N: 1279921 y en la tabla de atributos 
de la cartografía en las coordenadas X: 
1155558,93-Y: 1279791,52; X: 1155313,31– Y: 
1279929,16; adicionalmente se informa que la 
presente autorización fue revocada mediante la 
Resolución 132 de 2014, donde se reubica el 
punto de vertimiento en la quebrada Burundá.

Una vez verificada la información cartográfica 
se observa que la ubicación del vertimiento para 
la base militar Villa luz se encuentra dentro del 
polígono autorizada.

(Ver figura 44 Ubicación sitios de vertimiento 
Autorizados para la base Militar Villa Luz del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).

La Resolución 132 del 14 de febrero de 2014 la 
sociedad en el formato ICA 2a y en la tabla de 
atributos de la cartografía se reporta permiso de 
vertimiento para la Base militar Villa Luz con un 
uso doméstico de 5 l/s e industrial de 1,8 l/s en 
las siguientes coordenadas X:1155269,92-
Y:1279933,24; X:1155516,07 – Y:1279796,34;  
este punto, es importante hay que indicar que el 
numeral 8 del artículo décimo séptimo no 
autorizó la reubicación del punto de vertimiento 
sobre la quebrada Burundá autorizado 
mediante el numeral 2.2, del artículo segundo 
de la Resolución 1041 de 2012 y en 
consecuencia el mismo sigue vigente.

Por último, en el artículo quinto de la Resolución 
1052 del 9 de septiembre de 2014 se autoriza 
permiso de vertimiento en para la base militar 
Villa Luz sobre la quebrada Sucre en las 
coordenadas X: 823403,17-Y: 1280271,73 con 
un caudal de 0,12 l/s en la tabla de atributos de 
la cartografía se presenta en la X: 1154835,22-
Y: 1280201,02, la diferencia de coordenadas es 
por el origen seleccionado; sin embargo, al 
verificarlas corresponde al mismo sitio 
autorizado. 

Por otra parte, en el formato ICA 2a se reporta 
el permiso de vertimiento para la Base militar 
Villa Luz con un uso doméstico de 5 l/s e 
industrial de 1,8 l/s en las siguientes 
coordenadas X: 1154835,22-Y: 1154835,22 Es 
de indicar que la información reportada por la 
sociedad en el formato ICA 2a presenta las 
mismas coordenadas en ambos ejes 
imposibilitando su ubicación.

AUTO 1381 DEL 15 DE ABRIL DEL 2015
Obligación Consideraciones

ARTICULO SÉPTIMO. - Requerir a la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 

Luego de verificar la motivación de la obligación 
en el Concepto Técnico 975 del 6 de marzo de 
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HIDROITUANGO, para que realice y presente 
en los próximos Informe de Cumplimiento 
Ambiental lCA, el análisis y evaluación de 
tendencias de caudales en las principales 
quebradas que se encuentran sobre el 
alineamiento del túnel de Chirí.

2015 acogido por el Auto 1381 del 15 de abril 
del 2015, se observó que se describe lo 
siguiente:

“Particularmente, en toque respecta al túnel 
de Chirí se registró lo siguiente:

Debido a las infiltraciones de caudal 
proveniente de la construcción del Túnel de 
Chiri (Fig. 3), las cuales fueron observadas 
durante la visita de seguimiento ambiental, es 
necesario que la Empresa realice un análisis 
de tendencias de caudales en las principales 
quebradas que se encuentran sobre el 
alineamiento del túnel de Chirí”.

Durante la visita de seguimiento realizada entre 
el 20 y 24 de enero de 2020, se verificó lo 
siguiente:

Las quebradas Chirí y Orejón son los cuerpos 
de agua que se encuentran antes y después del 
túnel citado en la obligación.
El túnel Chirí está finalizado, en operación, 
totalmente impermeabilizado y sin evidencias 
de infiltraciones.

Por lo anterior, se considera que la obligación 
no aplica para el estado actual del proyecto, en 
consecuencia, se hace procedente dar por 
cumplida y concluida la presente obligación. 

AUTO 469 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2016
Obligación Consideraciones

ARTICULO   PRIMERO. -  Requerir a la 
empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO SA   
E.S.P., para que en el Informe de Cumplimiento 
Ambiental ICA-12, presente lo siguiente:

2. En cumplimiento a lo contemplado en el 
numeral 2, del Articulo Segundo de la 
Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012:

b) Realizar y   presentan en los ICA aforos 
semanales de todos los vertimientos 
autorizados y en particular los caudales vertidos 
desde el campamento capitán 1 de tal manera 
que se puedan implementar medidas 
preventivas y correctivas para evitar sobrepasar 
los caudales autorizados.

c) Con los aforos anteriores, realizar el 
diligenciamiento de los formatos Ica 2b de 
forma consecuente.

Mediante comunicación con radicación 
2016079950-1-000 del 2 de diciembre de 2016, 
la sociedad aclara que en el formato ICA 2a del 
ICA 12, se reporta para cada uno de los 
vertimientos autorizados, el caudal autorizado, 
el caudal utilizado, la duración del vertimiento, 
el tipo de disposición final, el nombre de le 
fuente y la descripción del sistema de 
tratamiento. Se presenta una hoja de Excel, por 
cada acto administrativo en el que se han 
autorizado permisos de vertimiento.

Es de resaltar por parte de esta Autoridad que 
el Auto 469 del 17 de febrero de 2016 en sus 
consideraciones respecto al cumplimiento del 
numeral en el numeral 2, del artículo segundo 
de la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 
2012, indica:

Teniendo en cuenta lo anterior se considera 
necesario requerir a la Empresa llevar un 
control semanal de los caudales vertidos y en 
particular para el vertimiento del campamento 
Capitán 1. Al respecto se debe considerar que 
debe no debe verterse caudales mayores a los 
autorizados y de requerirlo deberá modificar el 
permiso, de igual manera realizar el 
diligenciamiento de los formatos Ica 2b de 
manera consecuente con los aforos que son 
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realizados para el control de los caudales de 
vertido.

Sin embargo, la información reportada obedece 
a caudales mensuales de los vertimientos y no 
a aforos semanales tal como lo indica la 
presente obligación.

(Ver Figura 45 evidencias documentales de los 
aforos a los caudales de los vertimientos 
autorizados del Concepto Técnico 2355 del 21 
de abril de 2020).

Por último, el sistema de tratamiento de agua 
potable del campamento capitán 1 se 
encontraba fuera de operación y en 
consecuencia no hay registros de caudales de 
vertimiento.

RESOLUCIÓN 828 DEL 5 DE AGOSTO DE 2016
Obligación Consideraciones

ARTÍCULO PRIMERO- Imponer a la empresa 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. – 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., las siguientes 
medidas adicionales y presentar dentro del 
término de un (1) mes contado a partir de la 
ejecutoria de presente acto administrativo, los 
soportes que acrediten su cumplimiento, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo:

6. Deberá ejecutar mensualmente los 
siguientes monitoreos fisicoquímicos de calidad 
de agua: oxígeno disuelto, temperatura, pH y 
conductividad eléctrica, adicionalmente realizar 
la toma de muestras superficiales y a dos 
profundidades para realizar el análisis de las 
siguientes variables: Sólidos totales, sólidos 
suspendidos, sólidos disueltos, sólidos 
sedimentables y turbidez, los sitios de 
monitoreo serán en el Puente Pescadero, 300 
metros después de donde será la descarga de 
las aguas turbinadas y en la población de 
Puerto Valdivia antes de la confluencia del río 
Valdivia.

El Concepto Técnico 987 del 25 de febrero de 
2020 acogido a través de Acta de Reunión de 
Control y seguimiento 17 de 25 de febrero de 
2020, determinó como cumplida esta obligación 
para el periodo que cubre los ICA’s 18 Y 19.

Indicando los siguiente:

“Como resultado de los parámetros verificados 
en los tres puntos de monitoreo, se observó que 
guardan la misma tendencia de la siguiente 
manera:

 Los valores de pH encontraron dentro de 
los límites establecidos en los artículos 38, 
39 y 40 del Decreto 1594 de 1984.

 La conductividad no presenta cambios 
importantes entre las estaciones 
monitoreadas sobre el río Cauca, 
obteniéndose en los dos puntos una 
mineralización calificada como “Débil”.

 Las estaciones presentaron 
concentraciones de oxígeno disuelto por 
encima de los 7.5 mg/L, permite concluir 
que, el río Cauca presentó una buena 
oxigenación en estas estaciones, 
condición importante para el desarrollo 
adecuado de la vida acuática.

 La turbiedad cumplió con el límite máximo 
permisible según el artículo 39 del Decreto 
1594 de 1984 en las estaciones evaluadas.

En general se puede apreciar que la fracción 
con mayor aporte a la concentración de sólidos 
totales es la de sólidos disueltos. Las 
concentraciones de sólidos (disueltos y totales) 
están asociados al efecto de la escorrentía 
superficial directa, causado por el fenómeno de 
arrastre de materiales depositados en los 
suelos cercanos y a las lluvias presentadas en 
la zona los días previos al monitoreo, 
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incrementando así la concentración de estos 
dos parámetros en el punto aguas abajo.

Se aclara que la motivación del concepto 
técnico 3939 del 5 de julio de 2016 para el 
presente requerimiento, se basó en los 
procesos de inestabilidad y derrumbes que 
llegaron al cauce del rio Cauca durante la 
construcción del a vía Puerto Valdivia – Presa 
observados en la visita del equipo de 
seguimiento ambiental en el mes de julio de 
2016, adicionalmente, durante la visita de 
seguimiento realizada en el mes de noviembre 
de 2019, se observó que las obras de la vía 
habían finalizado y actualmente se encuentran 
en reparaciones, mejoramiento y 
mantenimiento.

Aunado a lo anterior, se verificó que los 
derrumbes que se presentaron durante la 
ejecución de las obras fueron recogidos y 
aquellos taludes afectados hacía el rio Cauca, 
cuentan con regeneración natural, retiro de 
escombros a media ladera, sobre tamaños y 
bloques desprendidos, los derrumbes que se 
generaron durante la suspensión por la 
declaración de contingencia, ya se habían 
recogido y los cauces de los cuerpos de agua 
continuos e intermitentes estaban restituidos.

Es de indicar por parte de esta Autoridad, que 
los informes verificados presentan las mismas 
condiciones para el periodo evaluado con 
respecto a solidos totales, para las estaciones 
ubicadas aguas abajo de la zona de presa se 
presentan concentraciones muy cercanas a la 
media de cada estación, por lo que las 
variaciones no son tan marcadas como se 
exhiben en los puntos de la cola del embalse, 
de igual modo se aprecia que a medida que 
avanzan las estaciones aguas abajo, las 
concentraciones de sólidos comienzan a 
aumentar levemente gracias al efecto de los 
tributarios que descargan sus aguas al río 
Cauca., tal como se observa en la siguiente 
figura.

(Ver Figura 46 Análisis histórico de sólidos 
totales del Concepto Técnico 2355 del 21 de 
abril de 2020).

Por lo anterior se considera que actualmente no 
hay evidencia de que por causa de la 
construcción de la vía PV-P, se presente 
afectación de los parámetros fisicoquímicos del 
rio aguas abajo del sitio de presa durante el 
periodo, situación que se ratica en los 
resultados de los monitoreos realizados durante 
el segundo semestre de 2018 y primero de 
2019, en consecuencia y dada la temporalidad 
de la obligación, se da por concluida la misma.
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RESOLUCIÓN 255 DEL 9 DE MARZO DE 2017
Obligación Consideraciones

ARTÍCULO SEGUNDO. - Modificar el numeral 
1 y adicionar un parágrafo al Artículo Cuarto de 
la Resolución 0155 del 30 de enero de 2009, en 
el sentido de reubicar y unificar las concesiones 
otorgadas para la quebrada Orejón, cambiando 
los usos del agua e incluyendo nuevas 
actividades y la reubicación y unificación de las 
concesiones otorgadas para la quebrada 
Bolivia, para lo cual se deberá realizar la 
inclusión de las siguientes concesiones de agua 
superficial:

“1. Concesión de aguas superficiales

(…) 

PARÁGRAFO: La Sociedad previo a iniciar la 
construcción de las estructuras de captación 
correspondientes a las concesiones unificadas 
y reubicadas en las quebradas Orejón y Bolivia, 
deberá remitir a esta Autoridad la información 
con la ubicación de los sitios definitivos donde 
se realizará el aprovechamiento del recurso, 
mediante coordenadas planas con origen 
Magna Sirgas ciudad Bogotá, los cuales serán 
verificados vía seguimiento.”

Una vez verificada la información que reposa en 
el expediente LAM2233 y en los ICA’s 18 y 19, 
en lo que respecta al presente numeral las 2 
captaciones se encuentran vigentes, para el 
periodo de seguimiento (junio de 2018 a junio 
de 2019), se utilizó la quebrada Bolivia para 
abastecer el vivero con un caudal de 8,2 l/s, los 
caudales mensuales y tipo de captación 
instalada se indican a continuación:

(Ver tabla 41 captaciones vigentes autorizadas 
mediante la Resolución 255 de 2017 del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020). 

Es de indicar que las evidencias documentales 
para la quebrada Bolivia relacionan los aforos 
de la corriente y no a las captaciones 
realizadas, no se presenta la hoja de cálculo 
que soporte los datos referenciados en el 
formato ICA.

(Ver tabla 42 caudales de las captaciones 
vigentes autorizadas mediante la Resolución 
255 de 2017 del Concepto Técnico 2355 del 21 
de abril de 2020).

(Ver Figura 47 evidencias documentales de los 
caudales captados en la quebrada Bolivia del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).

En consecuencia, se da por no cumplida la 
obligación y se solicita presentar las memorias 
de cálculo de los caudales captados en la 
quebrada Bolivia para los usos autorizados en 
el artículo segundo de la Resolución 255 del 9 
de marzo de 2017; lo anterior para el periodo 
comprendido entre junio de 2018 y junio de 
2019.

ARTÍCULO TERCERO: - Modificar el numeral 
1.4.5. de la Resolución 0155 del 30 de enero de 
2009, en el sentido de reubicar y unificar las 
concesiones otorgadas para la quebrada Tacuí, 
para lo cual se deberá aumentar el caudal 
concesionado para la quebrada Tacuí, el cual 
quedará así:

“1.4.5 Campamento Tacuí – Cuní
Para uso doméstico, en un volumen de 18.15 
l/s, caudal que se captará de la quebrada Tacuí, 
en las coordenadas X: 1152842 y Y: 1272941. 
Esta fuente de agua cuenta con un caudal 
medio de 200 l/s.”

Una vez verificada la información que reposa en 
el expediente LAM2233 y en los ICA’s 18 y 19, 
en lo que respecta al presente numeral La 
captación se encuentra vigente y abasteciendo 
al campamento Tacui-Cuní; durante la visita de 
seguimiento ambiental realizado al proyecto se 
observó una bocatoma tipo Presa  de fondo 
(1,0m X 0,3 m aproximadamente) que crea un 
pequeño dique que embalsa las aguas con caja 
de derivación con vertedero para la medición de 
caudal, desarenador, canal de excesos y 
conducción hasta la planta de tratamiento de 
agua potable; de acuerdo con lo informado por 
los profesionales del proyecto que 
acompañaron la visita el mantenimiento se 
realiza cada 8 días.

De acuerdo con la Resolución 255 del 9 de 
marzo de 2017 el caudal concesionado es de 
18,15 l/s, en el momento de la vista de campo 
el caudal reportado por el macro medidor es de 
8,83 l/s, se observó una captación en buen 
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estado con las estructuras suficientes para 
realizar un correcto manejo distribución y 
pretratamiento (Ver estado de avance). Sin 
embargo, la sociedad no presenta las 
evidencias documentales para la quebrada 
Tacui ni en el formato Ica 4b ni en los anexos. 

(Ver figura 48 evidencias documentales de los 
caudales captados en la quebrada Tacui del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).

En consecuencia, se da por no cumplida la 
obligación y se solicita presentar las memorias 
de cálculo de los caudales captados en la 
quebrada Tacuí para su uso en el campamento 
Tacui -Cuní.

AUTO 1494 DEL 11 DE ABRIL DE 2018
Obligación Consideraciones

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la sociedad 
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P – 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., proyecto 
“Central Hidroeléctrica Ituango”, para que 
presente de manera inmediata a partir de la 
ejecutoria de este acto administrativo, la 
respectiva información, soportes y/o registros 
del cumplimiento de las siguientes obligaciones 
relacionadas con el proyecto:

9. Incluir en los monitoreos de agua residual 
doméstica e industrial, mediciones de 
parámetros como turbiedad y sólidos 
sedimentables, de acuerdo con lo establecido 
en la ficha de seguimiento y Monitoreo de aguas 
residuales domésticas e industriales.

Luego de verificar la información que reposa en 
el expediente LAM2233, se estableció que la 
sociedad realizó la modificación en los análisis 
y resultados del programa de manejo y 
seguimiento de aguas residuales a partir del 
ICA 17, incluyendo las mediciones de 
parámetros sólidos sedimentables; sin 
embargo, no hay reporte de turbiedad en los 
monitoreos de agua residual.
(Ver figura 49 evidencias documentales 
monitoreos agua residual doméstica y no 
doméstica del Concepto Técnico 2355 del 21 de 
abril de 2020).

Respecto a los monitoreos de agua residual 
doméstica e industrial correspondientes a los 
ICA`s 18 y 19, su verificación se incluye en el 
acápite de Plan de Seguimiento y Monitoreo del 
presente acto administrativo.

Por lo anterior, se considera que la sociedad no 
dio cumplimiento a la obligación y se reitera el 
requerimiento. 

10. Implementar un programa de 
mantenimiento que permita mejorar la eficiencia 
del sistema de tratamiento de aguas residuales, 
con acciones como retiro de natas, limpieza de 
trampa de grasas y otras acciones que 
considere necesarias para lograr el 100% de la 
eficiencia, de acuerdo con lo establecido en la 
ficha de seguimiento y Monitoreo de aguas 
residuales domésticas e industriales

Mediante comunicación con radicación 
2019025717-1-000 del 04 de marzo de 2019, la 
sociedad entrega en el Anexo. Requerimiento 
33, un Informe de operación y mantenimiento 
de las PTAR’s, y un análisis de las posibles 
causas del mal funcionamiento de estas, de 
igual manera este informe contiene el registro 
de las actividades de operación y 
mantenimiento de las PTARS llevadas a cabo 
desde el 2013, acompañado con su respectivo 
registro fotográfico. 

Adicionalmente, la sociedad entregó además el 
plan de acción que plantea adelantar con el 
propósito de cada una de las PTAR alcancen 
las eficiencias de remoción requeridas en la 
normatividad vigente, las cuales a continuación 
se enlistan:
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5. Realizar una intervención o mantenimiento 
general a cada uno de estos sistemas, con 
el fin de empezar con un proceso de 
recuperación de estas PTAR. Este 
mantenimiento consistió en la extracción del 
100% de los sólidos sobrenadantes y el 90% 
de los lodos sedimentable de los sistemas 
de tratamiento primarios y el resto lavado de 
los FAFA.

6. Se implementó un programa de 
mantenimiento diario más riguroso a los 
dispositivos de entradas y rejas de cribado 
de cada uno de los sistemas, a fin de evitar 
y controlar al máximo el ingreso de sólidos 
no digerible que puedan interferir en el 
proceso de descomposición de la materia 
orgánica y/o en la obstrucción de dicho 
dispositivo. 

7. Diariamente se realizará la remoción de los 
sobrenadantes del sistema de tratamiento 
primario a fin de retirar sólidos y/o elementos 
que puedan obstruir el normal 
funcionamiento hidráulico del sistema.

8. Mensualmente se realizará un control a la 
altura de los lodos de los sedimentadores 
primarios a fin evitar la colmatación y 
arrastre solidos a los sistemas de 
tratamiento secundarios y terciarios y 
determinar la frecuencia de la remoción de 
los lodos de estos sistemas.

La sociedad reporta en el formato ICA 2a que 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas que operaron durante el semestre 
fueron: Humagá, Villa Luz, Zona industrial de 
obras principales y las del campamento Tacuí 
Cuní (vertimiento en el río San Andrés y la 
quebrada Tacui), faltando por monitorear la 
base Militar Villa Luz. 

Los sistemas de tratamiento para aguas 
residuales no domésticas son: zona industrial 
(obras principales 2. Jarillón capitanes y Túnel 
km 12) y Zona de plantas El Retoño.

De acuerdo con lo reportado en los ICA’s 18 y 
19, de acuerdo con lo determinado como 
indicador de la ficha de seguimiento y monitoreo 
de aguas residuales domésticas e industriales, 
se tiene:

(Ver tabla 43 Verificación metas aguas 
residuales domésticas e industriales del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera 
que la sociedad no ha dado cumplimiento a la 
obligación al no lograr con su plan de acción 
lograr el 100% de la eficiencia, de acuerdo con 
lo establecido en la ficha de seguimiento y 
Monitoreo de aguas residuales domésticas e 
industrial y la misma debe reiterarse.

11. Presentar de manera clara las gráficas de 
análisis de tendencias de la calidad del medio o 

Luego de verificar la información que reposa en 
el expediente LAM2233, se estableció que la 



Auto No. 08156         Del 25 de agosto de 2020         Hoja No. 111 de 129

Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental y se toman unas 
determinaciones”

en los formatos ICA-4b, la relación del nombre 
del sitio monitoreado y el nombre del parámetro 
analizado, de acuerdo con lo establecido en la 
ficha de seguimiento y Monitoreo de aguas 
residuales domésticas e industriales.

sociedad aun cuando realizó los ajustes en los 
formatos 1a, 4b del programa de manejo y 
seguimiento de aguas residuales, incluyendo la 
relación del nombre del sitio monitoreado y el 
nombre del parámetro analizado, no se 
presenta en el formato ICA 4a y 4b el nombre 
de la corriente monitoreada de manera de 
determinar claramente la correspondencia de lo 
presentado con Respecto a los monitoreos de 
agua residual doméstica e industrial  
correspondientes al ICA 18 y 19, su verificación 
se incluye en el acápite de Plan de Seguimiento 
y Monitoreo del presente acto administrativo. 

(Ver figura 50 Formato ICA 4a y 4b aguas 
residuales del Concepto Técnico 2355 del 21 de 
abril de 2020).

Por lo anterior, se considera que la sociedad dio 
cumplimiento a la obligación y se da por 
concluida, teniendo en cuenta en los formatos 
ICA en que se realiza el seguimiento; los 
análisis de tendencia se continuaran realizando 
en el formato ICA 4a y 4b.

12. Incrementar el porcentaje de puntos de 
vertimiento que cumplan con la norma, de 
acuerdo con lo establecido en la ficha de 
seguimiento y Monitoreo de aguas residuales 
domésticas e industriales

La sociedad reporta en el formato ICA 2a que 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas que operaron durante el semestre 
fueron: Humagá, Villa Luz, Zona industrial de 
obras principales y las del campamento Tacuí 
Cuní (vertimiento en el río San Andrés y la 
quebrada Tacui), faltando por monitorear la 
base Militar Villa Luz. 

Los sistemas de tratamiento para aguas 
residuales no domésticas son: zona industrial 
(obras principales 2. Jarillón capitanes y Túnel 
km 12) y Zona de plantas El Retoño.

De acuerdo con lo reportado en los ICA’s 18 y 
19, de acuerdo con lo determinado como 
indicador de la ficha de seguimiento y monitoreo 
de aguas residuales domesticas e industriales, 
se tiene:

(Ver tabla 44 Verificación metas aguas 
residuales domésticas e industriales del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).

De acuerdo con lo indicado por la sociedad, el 
porcentaje de calificación de cumplimiento en 
este programa se ve afectado por los resultados 
de los muestreos de calidad del agua residual, 
ya que algunos de los sistemas de tratamiento 
de agua residual no cumplieron en su totalidad 
con los valores admisibles que establece la 
Resolución 0631 de 2015; sin embargo, aun 
cuando resaltan que en comparación al 
semestre anterior, las acciones de mejora han 
sido efectivas y los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales presentaron una tendencia a 
la estabilización; los resultados de los 
indicadores no confirman esta mejora entre el 
segundo semestre de 2018 y el primero de 
2019.
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Si bien se observaron mejoras durante la visita 
de seguimiento y control ambiental realizada a 
la planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas de los campamentos Villa Luz y 
Tacui-Cuní, entre el 20 y el 24 de enero de 
2020, se observó que se han implementado las 
medidas correctivas en el sistema de 
tratamiento de aguas residuales del 
campamento Humagá, siendo que las mejoras 
no son suficientes para incrementar el 
porcentaje de puntos de vertimiento que 
cumplan con la norma.

En consecuencia, se da por no cumplida con la 
obligación y la misma se reitera.

13. Presentar reportes de laboratorio y 
acreditación del IDEAM, de acuerdo con lo 
establecido en la ficha de seguimiento y 
Monitoreo de aguas residuales domésticas e 
industriales

La sociedad incluye en los reportes de 
resultados de monitoreo de las aguas 
residuales de los ICA’s 18 y 19, la Resolución 
2208 del 9 de octubre de 2015 "Por la cual se 
renueva y extiende el alcance de la acreditación 
otorgada a los LABORATORIOS 
FISICOQUÍMICO Y BIOLÓGICO DEL 
CENTRO DE LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, para producir 
información cuantitativa, física, química y 
microbiológica para los estudios o análisis 
ambientales requeridos por las autoridades 
ambientales competentes.

Dada la temporalidad de la obligación se 
considera su cumplimiento y se considera 
procedente darla por concluida.

90. Presentar los avances de los análisis y 
resultados de la modelación de formación de 
barra de sedimento grueso en el área del 
embalse, de acuerdo lo establecido en el 
numeral 3.7 del Artículo segundo del Auto 1728 
de mayo 8 de 2014; literal e del Artículo Tercero 
del Auto 2375 de junio 13 de 2014.

El cumplimiento a la presente obligación se 
presenta en el numeral 1.4.15, artículo noveno 
de la Resolución 155 de 30 de enero de 2009, 
teniendo en cuenta que la misma indica:

“Como medida de seguimiento y monitoreo 
de las colas y el embalse mismo, la Empresa 
deberá realizar cada dos años y durante la 
vida útil del proyecto, batimetrías que 
permitan obtener los perfiles batimétricos 
del lecho inundado del río Cauca (secciones 
al menos cada 5 kms), los cuales deberán 
ser remitidos en los correspondientes 
informes de cumplimiento ambiental, según 
sea el caso, tanto con sus respectivos 
análisis de riesgos, posibles impactos en sus 
áreas de influencia, como con los planes de 
manejo de evidenciarse dichos efectos. 

Durante la construcción se tomarán 
registros de concentración de sólidos en los 
futuros sitios de presa y cola del embalse, a 
fin de obtener datos de carga de sólidos en 
el río Cauca antes y después de la cuenca 
tributaria del embalse. La Empresa, deberá 
efectuar un sondeo batimétrico en sectores 
transversales del embalse, que sean 
representativos y cubran todo el vaso del 
mismo”. Subrayado fuera del texto.

Es de indicar que por un error de digitación se 
hace referencia al numeral 3.7 del artículo 
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segundo del Auto 1728 de mayo 8 de 2014 
cuando la obligación se encontraba en el 
artículo tercero, mismo que fue dado por 
concluido en el Acta 1 de reunión de control y 
seguimiento ambiental realizada el 29 de enero 
del 2019.

Teniendo en cuenta que los resultados del 
seguimiento indican que se cumplió con la 
obligación y la misma corresponde a una 
reiteración del literal e) del artículo tercero del 
tercero del Auto 2375 del 13 de junio de 2014, 
contemplando que ya se efectuó el lleno del 
embalse y, en consecuencia, las actividades 
previas a este ya no aplican. 

Al tenor de lo anterior, se considera procedente 
dar por cumplida y concluida la presente 
obligación

147. Presentar un análisis detallado de los 
resultados de todos los monitoreos 
hidrobiológicos efectuados mensualmente en el 
río Cauca, desde el mes de febrero de 2014, 
mes en el cual inició la desviación del río, hasta 
la fecha. Dicho análisis debe contemplar el 
cambio en la composición y estructura de las 
comunidades hidrobiológicas del rio Cauca que 
se ha venido presentando entre un monitoreo y 
otro, incluyendo variaciones espacio-
temporales de los parámetros fisicoquímicos e 
hidrobiológicos. En concordancia con lo 
anterior, presentar el respectivo análisis de 
correlación entre los resultados de los 
monitoreos fisicoquímicos e hidrobiológicos; así 
como el análisis de la tendencia del medio y las 
acciones aplicadas para mejorar la calidad del 
cuerpo de agua. Lo anterior, en cumplimiento a 
lo establecido en el artículo noveno literales c, e 
(monitoreo calidad de aguas en el río Cauca), 
del numeral 1.4 monitoreo y seguimiento y 
subnumeral 4.1.1. de la Resolución No. 155 de 
30 de enero de 2009.

La sociedad indica que se dio respuesta a este 
requerimiento mediante comunicación con 
radicación 2018163987-1-000 del 23 de 
noviembre de 2018 se presenta el cumplimiento 
de esta información y que esta fue igualmente 
presentada mediante la ventanilla VITAL 
mediante radicación 3500081101479818346 
del 20 de noviembre de 2018.

En este documento la sociedad indica:

“El Artículo Noveno, literales c y e, del numeral 
1.4 Monitoreo y seguimiento de la Resolución 
No. 155 de 2009 se refiere a los monitoreos en 
la zona de presa, y se establecen los 
parámetros fisicoquímicos e hidrobiológicos 
con sus frecuencias, dependiendo del avance 
de obras. Esta obligación se ha venido 
cumpliendo y los informes se han anexado en 
los respectivos informes ICA. En esta 
Resolución no se establece ninguna obligación 
de análisis de variaciones espacio-temporales. 

Dado que la solicitud por parte de la ANLA de 
realizar análisis de variaciones 
espaciotemporales en este sitio se da por medio 
del presente requerimiento, los mismos serán 
realizados a partir de la fecha. Los monitoreos 
aguas arriba de la presa se realizaron en el 
puente Tenche hasta febrero de 2018, en marzo 
y abril de 2018 estos monitoreos se realizaron 
en el puente Pescadero debido a la salida de 
operación del puente Tenche. De igual forma, 
los monitoreos hidrobiológicos aguas abajo de 
la presa se realizaron hasta abril de 2018 por 
las restricciones de acceso al río que se 
presentaron a raíz de la contingencia.

El análisis solicitado en esta obligación se 
realizará una vez se reinicien los monitoreos 
hidrobiológicos aguas abajo de la presa.

Al respecto esta Autoridad se permite informar 
que aun cuando no se indica explícitamente en 
los literales c y e, del numeral 1.4 Monitoreo y 
seguimiento de la Resolución No. 155 de 2009 
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la obligación de realizar análisis 
espaciotemporales, el manual de seguimiento 
ambiental de Proyectos  se establece la 
realización del formato ICA-4b debe contener 
cada uno de los parámetros de monitoreo e 
inspección ambiental con gráficas indicadoras 
de las tendencias temporales de 
comportamiento de estos parámetros, 
integrando todos los datos disponibles (los 
reportados en la línea base, en los anteriores 
Informes de Cumplimiento Ambiental, aquellos 
medidos por terceros, etc.), relaciones entre 
parámetros, y los límites definidos por las 
normas y compromisos adquiridos con las 
entidades ambientales. Debe contener el 
análisis que correlacione las variaciones de las 
actividades del proyecto o cualquier otra 
condición relevante, con variaciones extremas 
en los indicadores de calidad ambiental, 
estableciendo mayor interés en las tendencias 
de calidad ambiental de cada componente 
ambiental.

Adicionalmente, se aclara que el informe 
solicitado corresponde a los históricos desde el 
inicio de la desviación del río Cauca y si bien es 
importante que los sucesivos contemplen el 
análisis de variaciones espaciotemporales, esto 
no exime del requerimiento a la sociedad.

Es de resaltar que el literal c) del numeral 1.4 
Monitoreo y seguimiento de la Resolución No. 
155 de 2009, hace referencia a las obras de 
desviación del río, considerando el evento 
contingente ocurrido en el SAD el 28 de abril de 
2018, y por el cual en la actualidad no existen 
obras de desvío del río Cauca; se considera que 
el informe de análisis aquí solicitado se realiza 
con los históricos y que también está en el Auto 
1494 del 11 de abril de 2018, al no encontrar 
este tipo de análisis en los reportes entregados, 
así:

“Los días 25 y 29 de octubre de 2014 se efectuó 
el monitoreo hidrobiológico en el río Cauca, en 
la Estación Puente Angelinas, Manantiales, 
Zona de Presa Aguas Arriba y Zona de Presa 2. 
Respecto al análisis de relación entre 
fisicoquímicos e hidrobiológicos, se presenta 
exactamente el mismo que se hizo para el mes 
de septiembre, igual como ocurre con los 
análisis presentados en las demás fuentes de 
agua, intervenidas con las actividades de 
construcción y/o adecuación de vías.

Razón por la cual la sociedad debe hacer un 
análisis preciso y específico para cada 
contexto, considerando las condiciones en el 
momento de la toma de la muestra, las 
variaciones espacio-temporales de variables 
fisicoquímicas e hidrobiológicas, la composición 
o abundancia de las especies de las 
comunidades de macroinvertebrados y Perifiton 
reportadas mes a mes con el fin de identificar el 
grado de deterioro sobre la calidad del agua 
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superficial, así como el cambio en la 
composición y estructura de las comunidades 
hidrobiológicas”

(…)

Al respecto es importante mencionar que en los 
formatos ICA 4a y 4b, no se está presentando 
de forma adecuada el análisis de tendencias del 
medio, pues la sociedad se limita a presentar 
las gráficas con los valores de abundancia para 
macroinvertebrados y Perifiton sin analizar el 
cambio en la composición y estructura de las 
comunidades hidrobiológicas. 

Por otra parte, los informes de calidad del agua 
del río Cauca no contienen información de 
parámetros hidrobiológicos, lo anterior, debido 
a la alerta roja desde mayo de 2018 y fueron 
reiniciados a partir de 26 de julio del 2019, 
cuando por el cambio de alerta en el cuerpo de 
agua. Se tiene que la información tomada por 
sustratos artificiales no generó información que 
pueda ser empleable, principalmente por la falta 
de repetitividad de la información como 
elemento comparable de los muestreos 
regulares de los laboratorios. La información de 
los monitoreos hidrobiológicos posteriores a 
agosto del 2019 sería válida para realizar 
comparaciones.

El análisis de parámetros hidrobiológicos en el 
embalse por su parte presenta los informes a 
nivel mensual con un análisis de las variaciones 
temporales de los parámetros fisicoquímicos e 
hidrobiológicos entre el mes muestreado y el 
anterior monitoreo, pero el formato Ica 4a y 4b 
carece del análisis de tendencia de los 
parámetros hidrobiológicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se da por no 
cumplida la obligación toda vez que la sociedad 
no ha entregado análisis detallado de los 
resultados de todos los monitoreos 
hidrobiológicos efectuados mensualmente en el 
río Cauca desde la desviación del río hasta 
antes de la contingencia, ni reporta los análisis 
de tendencia de estos parámetros en el 
embalse; razón por la cual se debe reiterar su 
cumplimiento.

ARTÍCULO TERCERO. Requerir a la sociedad 
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para que 
presente en el próximo ICA, la respectiva 
información, soportes y/o registros de las 
siguientes obligaciones:

4. En cumplimiento de la ficha de Seguimiento 
y Monitoreo: 7.2.3 Programa de manejo de 
aguas superficiales la empresa deberá en los 
informes de cumplimiento ambiental: 

a) Presentar para pronunciamiento de la ANLA 
medidas de manejo a fin de controlar o mitigar 
el incremento en la concentración de sólidos 

Esta información fue atendida mediante la 
segunda entrega de cumplimiento al Acta 102 
de 2019; indicando:

“En relación con el cumplimiento de lo 
establecido en los numerales 3 y 4 del auto 
en mención, se informa que en los informes 
de monitoreo de calidad del aíre y agua que 
se envían en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental – ICA- cada semestre, así como 
en los respectivos formatos de los 
programas de manejo, se evidencia el 
cumplimiento de las actividades de 
seguimiento y monitoreo. Esta información 
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suspendidos y sólidos totales en los sitios 
aguas abajo de las ocupaciones de cauce que 
se realicen.

b) Presentar para pronunciamiento de la ANLA 
medidas de manejo para evitar incrementos de 
solidos suspendidos y solidos totales en el 
cauce del rio Cauca en las estaciones de 
Puente 64 y puente Puerto Valdivia.

se presenta en el anexo Req 
2\Lit_A_Sub_V_y_VII.”

Una vez verificada la información aportada se 
determina que la misma contiene los informes 
de análisis de aguas superficiales; sin embargo, 
esta Autoridad procede a indicar que la 
obligación aquí establecida parte de las 
siguientes consideraciones:

“De acuerdo con la información de los 
monitoreos realizados en las corrientes que 
atraviesan las vías intervenidas por el 
proyecto, se observa que en los informes 
mensuales y en los formatos ICA-4ª aguas 
superficiales, en general se presenta un 
incremento en la concentración de solidos 
suspendidos y solidos totales en los sitios 
aguas abajo de la ocupación de cauces, 
reflejando de esta manera que la 
intervención de los cauces si genera aporte 
de sedimentos y materiales a las corrientes”.

“En el informe de cumplimiento ambiental 
ICA-13, en el reporte de monitoreo del rio 
Cauca de abril de 2016, se registra en la 
estación Puente 64 un aumento importante 
en los sólidos suspendidos de 136 mg/l, a 
2226 mg/l, en solidos totales de 282 mg/l a 
2332 mg/l, turbiedad de 88 NTU a 856 NTU 
y en el mismo mes en la estación puente 
Puerto Valdivia, incrementos en solidos 
suspendidos de 133 mg/l a 666 mg/l, solidos 
totales de 282 mg/l a 720 mg/l, turbiedad de 
88 NTU a 595 NTU; lo cual debe ser 
evaluado por la empresa para establecer las 
medidas de manejo pertinentes para evitar 
estos incrementos de sólidos en el cauce del 
rio Cauca”

De acuerdo con lo anterior, la obligación no se 
soporta o se cumple con la entrega de los 
monitoreos realizados ya que explícitamente 
solicita. Sin embargo, esta Autoridad verificó en 
los análisis de tendencia presentados en los 
ICA 4a y 4b el análisis histórico evidencia que 
la intermitencia en la cantidad de monitoreos y 
los resultados de los mismos no permiten 
determinar con claridad que el aumento en las 
concentraciones de solidos suspendidos no 
obedece a la obra hidráulica construida (Ver 
tabla), en lo que respecta al monitoreo en la Q. 
Ticuitá Sur se observa un aumento 
considerable de los sólidos suspendidos y 
sólidos totales. 

Los muestreos mensuales de sólidos 
suspendidos si permiten determinar una 
tendencia con valores elevados aguas abajo de 
la ocupación de cauce de la quebrada Ticuitá 
(Sur) superando 1 orden de magnitud, los 
cuales, pueden estar asociados a las 
actividades realizadas en las zonas que rodea 
la misma (deposito Ticuitá 2).
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(Ver figura 51 Ubicación de los sitios de 
monitoreo con respecto al depósito Ticuitá 2 del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).

Los valores reportados de sólidos totales (a 
excepción de la quebrada Ticuitá Sur) no 
reportan aumentos superiores a 1 orden de 
magnitud, es de indicar que para este 
parámetro no hay límite normativo para la 
destinación del recurso de acuerdo con lo 
contemplado en el Decreto 1594 de 1984.

(Ver tabla 45 Resultados históricos solidos 
totales aguas arriba y abajo de las corrientes 
monitoreadas por el cruce con vías del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).
(Ver tabla 46 Resultados históricos solidos 
totales aguas arriba y abajo de la Q Ticuitá Sur 
del Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).

En la siguiente figura se puede observar el 
comportamiento histórico de la quebrada 
Ticuitá Sur aguas arriba y abajo de la ocupación 
de Cauce.

(Ver figura 52 Análisis histórico de sólidos 
totales quebrada Ticuitá Sur del Concepto 
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Dado que en la quebrada Ticuitá (Sur) el 
aumento en las concentraciones de solidos no 
se puede atribuir a la estructura hidráulica, 
teniendo en cuenta el funcionamiento de 
depósito Ticuita 2 en el área donde se realizan 
los monitoreos y los datos de las demás 
corrientes con ocupaciones de cauce 
autorizadas no evidencian cambios en las 
concentraciones de sólidos suspendidos y 
sólidos totales en atribuibles al emplazamiento 
de las obra hidráulicas; se considera pertinente, 
dar por cerrado el literal a) del numeral 4 del 
artículo tercero del Auto 1494 del 11 de abril de 
2018. 

Por otra parte, con el fin de contrarrestar el 
aumento de sólidos en la quebrada Ticuitá 
(Sur), es pertinente que la sociedad deberá 
implementar medidas adicionales para evitar 
incrementos de solidos suspendidos y solidos 
totales en la quebrada Ticuitá Sur; mismas que 
deber ser reportadas en los informes de 
cumplimiento ambiental, junto con los 
monitoreos mensuales que permitan verificar la 
efectividad de las medidas.

En lo que respecta a los resultados de Puente 
64 y puente Valdivia, los resultados de las 
concentraciones no evidencian un aumento de 
los sólidos suspendidos y solidos totales por 
acción de la obra hidráulica construida; razón 
por la cual se considera que el literal b) del 
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numeral 4 del artículo tercero del Auto 1494 del 
11 de abril de 2018, no aplica para las 
condiciones actuales y en consecuencia se 
solicita al grupo jurídico el cierre del literal b) del 
numeral 4 del artículo tercero del Auto 1494 del 
11 de abril de 2018. La figura a continuación 
presenta los datos de solidos suspendidos y 
totales desde aguas arriba del embalse hasta 
aguas abajo del sitio de presa.

(Ver figura 53 Análisis histórico de sólidos 
totales del Concepto Técnico 2355 del 21 de 
abril de 2020).

(Ver figura 54 Análisis histórico de sólidos 
suspendidos del Concepto Técnico 2355 del 21 
de abril de 2020).

c) Presentar los registros de monitoreos de 
concentración de sedimentos en el río Cauca 
antes y después de la cuenca del embalse tal y 
como se establece en el Auto 1098 de abril de 
2013, Art.7 numeral 13.

El cumplimiento a la presente obligación se 
presenta en el numeral 1.4.15, artículo noveno 
de la Resolución 155 de 30 de enero de 2009, 
teniendo en cuenta que la misma indica:

“Como medida de seguimiento y monitoreo 
de las colas y el embalse mismo, la Empresa 
deberá realizar cada dos años y durante la 
vida útil del proyecto, batimetrías que 
permitan obtener los perfiles batimétricos 
del lecho inundado del río Cauca (secciones 
al menos cada 5 kms), los cuales deberán 
ser remitidos en los correspondientes 
informes de cumplimiento ambiental, según 
sea el caso, tanto con sus respectivos 
análisis de riesgos, posibles impactos en sus 
áreas de influencia, como con los planes de 
manejo de evidenciarse dichos efectos. 

Durante la construcción se tomarán 
registros de concentración de sólidos en los 
futuros sitios de presa y cola del embalse, a 
fin de obtener datos de carga de sólidos en 
el río Cauca antes y después de la cuenca 
tributaria del embalse. La Empresa, deberá 
efectuar un sondeo batimétrico en sectores 
transversales del embalse, que sean 
representativos y cubran todo el vaso del 
mismo”. Subrayado fuera del texto.

Teniendo en cuenta que los resultados del 
seguimiento indican que se cumplió con la 
obligación y la misma corresponde a una 
reiteración del numeral 13 del artículo séptimo 
del Auto 1098 de abril de 2013, contemplando 
que ya se efectuó el lleno del embalse y, en 
consecuencia, las actividades previas a este ya 
no aplican, se considera pertinente dar por 
concluida la presente obligación. 

d) Presentar información de corrientes 
monitoreadas, de manera que coincidan los 
nombres presentados en el informe de 
monitoreo con los nombres presentados en los 
formatos de ICA4 a e ICA-4b. Presentar en el 
próximo informe de cumplimiento ambiental, el 
monitoreo de sedimentos el rio Cauca en la 
zona de la cola del embalse para establecer la 

La información de corrientes monitoreadas que 
presentada en el informe de monitoreo coincide 
con los nombres presentados en los formatos 
de ICA4 a e ICA-4b.

En lo que respecta al monitoreo de sedimentos 
el rio Cauca en la zona de la cola del embalse 
para establecer la línea base de comparación 
para la etapa de operación La verificación se 
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línea base de comparación para la etapa de 
operación.

realiza en el numeral 13 del artículo séptimo del 
Auto 1098 de abril de 2013.

Teniendo en cuenta lo anterior se considera 
procedente dar por cumplida y concluida la 
presente obligación. 

5. La Empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO 
S.A. E.S., para el próximo ICA, deberá realizar 
el diligenciamiento de toda la información que 
se requiere en el formato ICA-3a, respecto del 
cumplimiento de las obligaciones de todos los 
actos administrativos, para dar cumplimiento 
con la obligación del parágrafo segundo del 
Artículo Décimo Cuarto de la resolución 0155 
del 30 de enero del 2009.

En los ICA’s 18 y 19 presentados a través de 
comunicaciones con radicación 2019178793-1-
000 del 15 de noviembre de 2019 y 
2019174918-1-000 del 8 de noviembre de 2019, 
la sociedad realizó el diligenciamiento del 
formato ICA-3a, respecto del cumplimiento de 
las obligaciones de todos los actos 
administrativos.

(Ver figura 55 Formato ICA 3ª del Concepto 
Técnico 2355 del 21 de abril de 2020).

Por lo tanto, se considera que la sociedad dio 
cumplimiento a esta obligación, la cual no será 
objeto de seguimientos posteriores, por ende, 
se considera pertinente dar por concluida la 
misma.

17. Presentar a partir del ICA 15 y siguientes los 
monitoreos de calidad del agua del río San 
Andrés en el tramo mencionado y los resultados 
deberán analizarse y correlacionarse 
históricamente con el fin de que se determine la 
tendencia de la calidad del agua del río San 
Andrés. Los parámetros fisicoquímicos a ser 
monitoreados son: Oxígeno disuelto, Sólidos 
totales, Sólidos suspendidos, pH, 
Conductividad, DQO y DBO; y los 
hidrobiológicos: Peces, macroinvertebrados y 
comunidad fitoperifítica. La frecuencia de 
monitoreo será 1 previo a la construcción, 
durante construcción, la frecuencia será 
trimestral y durante la operación semestral, de 
acuerdo con lo establecido en el Plan de 
Monitoreo y Seguimiento

La presente obligación fue originada de las 
consideraciones realizadas al numeral 19 del 
artículo primero del Auto 1098 del 19 de abril de 
2013, en donde se indicó:

“En los informes de cumplimiento ambiental 
entregados por la empresa a partir de la 
vigencia de este acto administrativo, es 
decir, en los ICA- 7 a ICA-14, no se 
presentan monitoreos de calidad del agua 
del río San Andrés en el tramo afectado con 
presencia de depósitos, campamentos, 
talleres, plantas de asfalto, concreto y 
triturado, tomando muestras en varios 
puntos a lo largo del río de manera tal que 
se tenga un perfil de la evolución de la 
calidad del agua, en la franja comprendida 
desde aguas arriba del depósito Matanza 
hasta aguas abajo del puente construido 
sobre el río San Andrés a la altura del 
Municipio del Valle, incluyendo dos puntos: 
100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo de 
la planta de concreto”.

Por, lo cual su cumplimiento hace referencia a 
los monitoreos calidad del agua sobre el río San 
Andrés en el tramo afectado con presencia de 
depósitos, campamentos, talleres, plantas de 
asfalto, concreto y triturado, etc., tomando 
muestras en varios puntos a lo largo del río de 
manera tal que se tenga un perfil de la evolución 
de la calidad del agua, en la franja comprendida 
desde aguas arriba del depósito Matanza hasta 
aguas abajo del puente construido sobre el río 
San Andrés a la altura del Municipio del Valle, 
incluyendo dos puntos: 100 m aguas arriba y 
100 m aguas abajo de la planta de concreto.

Teniendo en cuenta que el análisis de la 
información aportada, se considera pertinente 
dar por cumplida y concluida la presente 
obligación.  
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22. A partir del ICA-15, la empresa debe 
considerar la medición y el análisis de los 
parámetros de solidos sedimentables y 
turbiedad en los monitoreos de agua residual 
industrial, tal como lo establece la Resolución 
1041 del 7 de diciembre de 2012, art. 2 numeral 
7.2

El análisis de la presente obligación se realiza 
en el numeral 9 del artículo primero del Auto 
1494 del 11 de abril de 2018, el cual indica:

Incluir en los monitoreos de agua residual 
doméstica e industrial, mediciones de 
parámetros como turbiedad y sólidos 
sedimentables, de acuerdo con lo establecido 
en la ficha de seguimiento y Monitoreo de aguas 
residuales domésticas e industriales.

De acuerdo con los resultados de la verificación 
se determina que la sociedad no cumple con la 
realización de monitores de turbiedad, por lo 
cual en la precitada obligación se realiza el 
requerimiento respectivo.

24. Presentar los registros de monitoreos de 
concentración de sedimentos en el río Cauca 
antes y después de la cuenca del embalse tal y 
como se describe y establece en Artículo 
Séptimo numeral 13 del Auto 1098 del 19 de 
abril de 2013 y en literal e) del Artículo Tercero 
del Auto 2375 del 13 de junio de 2014.

El Cumplimiento a la presente obligación se 
presenta en el numeral 1.4.15, Artículo noveno 
de la Resolución 155 de 30 de enero de 2009, 
teniendo en cuenta que la misma indica:

“Como medida de seguimiento y monitoreo 
de las colas y el embalse mismo, la Empresa 
deberá realizar cada dos años y durante la 
vida útil del proyecto, batimetrías que 
permitan obtener los perfiles batimétricos 
del lecho inundado del río Cauca (secciones 
al menos cada 5 kms), los cuales deberán 
ser remitidos en los correspondientes 
informes de cumplimiento ambiental, según 
sea el caso, tanto con sus respectivos 
análisis de riesgos, posibles impactos en sus 
áreas de influencia, como con los planes de 
manejo de evidenciarse dichos efectos. 

Durante la construcción se tomarán 
registros de concentración de sólidos en los 
futuros sitios de presa y cola del embalse, a 
fin de obtener datos de carga de sólidos en 
el río Cauca antes y después de la cuenca 
tributaria del embalse. La Empresa, deberá 
efectuar un sondeo batimétrico en sectores 
transversales del embalse, que sean 
representativos y cubran todo el vaso del 
mismo”.

Teniendo en cuenta que los resultados del 
seguimiento indican que se cumplió con la 
obligación y la misma corresponde a una 
reiteración del numeral 13 del artículo séptimo 
del Auto 1098 del 19 de abril de 2013; se 
considera procedente dar por cumplida y 
concluida la presente obligación. 

26. Presentar el análisis de la tendencia 
mensual para los índices NFS-WQI, según la 
obligación del literal c) del Artículo Tercero del 
Auto 2375 del 13 de junio de 2014.

El literal c) del artículo tercero del Auto 2375 del 
13 de junio de 2014 fue dado por concluido en 
el Acta 1 de reunión de control y seguimiento 
ambiental del 29 de enero del 2019, el cual 
indica:

c) Consolide en cada Informe de 
Cumplimiento Ambiental ICA, la información 
histórica de cada punto de monitoreo en lo 
referente a los índices y correlaciones, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Numeral 
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1 del artículo Sexto del Auto 1098 del 19 de 
abril de 2013.

El numeral 1 del artículo Sexto del Auto 1098 
del 19 de abril de 2013, continua vigente y 
expresa:

“1. De los resultados de los monitoreos 
fisicoquímicos e hidrobiológicos 
establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental, indicando los sitios de muestreo 
debidamente georreferenciados y 
localizados en un plano. De igual forma es 
pertinente requerir que la Sociedad realice y 
presente los análisis de los monitoreos 
realizados incluyendo la correlación 
respectiva entre los resultados de los 
monitoreos fisicoquímicos con los 
hidrobiológicos.

En lo referente a presentar el análisis de la 
tendencia mensual para los índices NFS-WQI, 
los índices se presentan en el reporte de 
análisis de laboratorio del mes en el cual se 
realiza el monitoreo; sin embargo, la tendencia 
a presentar en el ICA 4B carece de dichos 
análisis por lo cual se le requiere a la Sociedad 
completar el formato ICA 4B para los informes 
de cumplimiento ambiental posteriores, 
resaltando que la tendencia no se realizan 
únicamente con los resultados del periodo, 
máxime cuando los aforos son anuales, se 
deben utilizar los datos históricos con los que 
cuente el proyecto.

(Ver Figura 56 Aanálisis de la tendencia 
mensual para los índices NFS-WQI del 
Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 
2020).

Como se observa de los sitios monitoreados por 
las ocupaciones de cauce de la vía Puerto 
Valdivia – presa, el formato ICA 4B de los ICA 
18 y 9, carece de la información sobre la 
tendencia en la calidad del medio en donde se 
desarrolla el proyecto, las siguientes 
quebradas: Honda, La Golondrina. El Guaico, 
Pescadito, Vagamentón, El Derrame; De Irsi, La 
Arrocera, La Roca, Santa Bárbara, La Mina, 
Achira, Agua Rica, Sicolargo, Puerto Escondido 
2, Tamará, El Cocal, La Floresta, Sevilla, 
Mojaculos, K 20+440 y La Tigrera

Teniendo en cuenta lo anterior, se da por no 
cumplida y obligación y se reitera la misma para 
que en el próximo informe de cumplimiento 
ambiental y posteriores se presente el análisis 
de la tendencia mensual para los índices NFS-
WQI, según la obligación del numeral 26 del 
artículo tercero del Auto 1494 del 11 de abril de 
2018.
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RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS

Teniendo en cuenta lo señalado en el Concepto Técnico 2355 del 21 de abril de 2020, se 
considera pertinente dar por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones; a las 
cuales, no se continuará realizando seguimiento ambiental por parte de esta Autoridad: 

Resolución 1034 del 4 de junio de 2009

Si bien es cierto, en el resultado del Concepto Técnico 2355 de 21 de abril de 2020 se 
establece el cumplimiento de la obligación señalada en el Numeral 2.2.4 del título 
“PERMISO DE VERTIMIENTO” del artículo cuarto de la Resolución 1034 de 4 de junio de 
2009, lo cierto es que, analizadas las consideraciones realizadas a la misma, no se 
evidencia que se esté dando el cumplimiento definitivo, razón por la cual no se da por 
cumplida y concluida. 

Auto 1098 del 19 de abril de 2013

 Numeral 19 del artículo primero.
 Numeral 13 del artículo séptimo

Auto 1728 del 8 de mayo de 2014

 Incisos primero, tercero del numeral 20 del artículo cuarto
 Incisos primero, quinto y sexto del numeral 21 del artículo cuarto 

Auto 2375 del 13 de junio de 2014

 Literal e) del artículo tercero del tercero.

Auto 1381 del 15 de abril del 2015

 Artículo séptimo.

Resolución 828 del 5 de agosto de 2016

 Numeral 6 del artículo primero.

Auto 1494 del 11 de abril de 2018

 Numerales 11, 13 y 90 del artículo primero.
 Numerales 4, 5, 17 y 24 del artículo tercero 

(…)”

CONSIDERACIONES DE ESTA AUTORIDAD.

Esta Autoridad procede a efectuar los correspondientes requerimientos para el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo de sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., en el entendido de que se debía dar 
cumplimiento a las mismas, desde el momento en que se otorgó Licencia Ambiental al 
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proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”,  mediante Resolución 155 de 30 de 
enero de 2009, en los plazos allí establecidos y/o se impusieron en los actos administrativos 
de control y seguimiento, por lo que se estima procedente exigir la materialización de los 
mismos y la presentación de los respectivos soportes de su ejecución, tal como se 
dispondrá en la parte dispositiva del presente acto administrativo.

Es importante precisar que los numerales 3 y 5 del acápite 9.2.2 del Concepto Técnico 2355 
de 21 de abril de 2020, establece que dichos requerimientos deben ser presentados de 
manera inmediata, lo cierto es, que evaluada dicha información, considera esta Autoridad 
Nacional pertinente que estos sean presentados en un terminó no superior a tres (3) meses 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

Ahora bien, en relación a la recomendación que realiza el Concepto Técnico 2355 de 21 de 
abril de 2020 en el numeral 5 del acápite 9.2.1., es dable resaltar que la misma no será 
acogida en el presente acto administrativo, como quiera que el Auto 1494 de 11 de abril de 
2018 luego del análisis técnico pertinente, consideró que no era necesario continuar 
realizando monitoreos físico químicos e hidrobiológicos en la variante San Andrés de 
Cuerquia, la Rectificación San Andrés de Cuerquia - El Valle, Vía sustitutiva margen 
derecha y Vía sustitutiva margen izquierda, lo cual quedó establecido en el numeral 41 del 
artículo primero del precitado Auto. 

Las obligaciones derivadas de los diferentes actos administrativos proferidos por la 
Autoridad Nacional, así como los requerimientos efectuados en razón del seguimiento 
ambiental adelantado a los proyectos son de obligatorio cumplimiento, una vez estos 
quedan en firme, en consecuencia su inobservancia en cuanto al alcance y términos de los 
mismos da origen a la apertura de las respectivas investigaciones, formulaciones de cargos 
e imposición de sanciones, previo el trámite del proceso de carácter sancionatorio 
estipulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, 
las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.

Por último, contra el presente Auto de control y seguimiento no procede recurso alguno de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que este es un acto administrativo de 
ejecución de las obligaciones que se encuentran pendientes de cumplimiento.

En mérito de lo anterior, 

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reiterar a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., titular de la Licencia Ambiental otorgada a través de la 
Resolución 155 del 30 de enero de 2009 para el proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – 
ITUANGO”, localizado en los municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, 
Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia en el departamento 
de Antioquia, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos 
establecidos en la Licencia, relacionados en la parte motiva del presente acto administrativo 
y que se listan a continuación: 

1. Presentar las evidencias documentales de los monitoreos de calidad del agua 
realizados entre junio de 2018 y junio de 2019 en la quebrada Sucre por motivo del 
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permiso de vertimiento otorgado para la base Militar Villa Luz mediante el artículo 
quinto de la Resolución 1052 del 9 de septiembre de 2014, lo anterior en 
cumplimiento de lo establecido en la Ficha de Seguimiento y Monitoreo: 8.1.1 
Programa de monitoreo y seguimiento de aguas residuales domésticas e 
industriales.

2. Las evidencias que permitan verificar que durante los períodos de estiaje se permita 
el paso hacia aguas abajo de mínimo 8.1 l/s, de manera que no se presenten 
alteraciones al ecosistema, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 2 del artículo séptimo de la Resolución 132 de 13 de febrero de 2014.

3. Cumplir con la meta formulada en el plan de manejo ambiental: "garantizar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental relacionada con los vertimientos a 
corrientes de agua, el 100% de las veces, lo anterior en cumplimiento de lo 
establecido en el inciso cuarto numeral 20 del artículo cuarto del Auto 1728 del 8 de 
mayo de 2014.

4. Complementar los formatos de monitoreo de aguas residuales ICA-4a e ICA-4b, 
indicando el sitio de muestreo y el sistema monitoreado, lo anterior en cumplimiento 
a lo establecido en el inciso quinto numeral 20 del artículo cuarto del Auto 1728 del 
8 de mayo de 2014.

5. Hacer explícita la tendencia del medio y las acciones aplicadas para mejorar la 
calidad de los cuerpos de agua, en los resultados de los monitoreos, lo anterior en 
cumplimiento de lo establecido en el inciso tercero numeral 21 del artículo cuarto del 
Auto 1728 del 8 de mayo de 2014.

6. Presentar el anexo a los monitoreos realizados, presentar la lista completa de los 
drenajes que atraviesan las vías a construir y adecuar en el área de influencia del 
proyecto, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el inciso cuarto numeral 
21 del artículo cuarto del Auto 1728 del 8 de mayo de 2014.

7. Presentar evidencias documentales de los aforos semanales de todos los caudales 
vertidos de junio de 2018 a junio de 2019, lo anterior en cumplimiento a lo 
establecido en los literales b) y c) del numeral 2 del artículo primero del Auto 469 del 
17 de febrero del 2016.

8. Incluir en los monitoreos de agua residual doméstica e industrial, mediciones de 
turbiedad, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la ficha de seguimiento y 
Monitoreo de aguas residuales domésticas e industriales, en el numeral 9 del 
artículo primero y en concordancia con el numeral 22 del artículo tercero del Auto 
1494 del 11 de abril de 2018. 

9. Implementar un programa de mantenimiento que permita mejorar la eficiencia del 
sistema de tratamiento de aguas residuales, con acciones como retiro de natas, 
limpieza de trampa de grasas y otras acciones que considere necesarias para lograr 
el 100% de la eficiencia, lo anterior de acuerdo con lo establecido en la ficha de 
seguimiento y Monitoreo de aguas residuales domésticas e industriales, y numeral 
10 del artículo primero del Auto 1494 del 11 de abril de 2018.

10. Incrementar el porcentaje de puntos de vertimiento que cumplan con la norma, de 
acuerdo a lo establecido en la ficha de seguimiento y Monitoreo de aguas residuales 
domésticas e industriales, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el 
numeral 12 del artículo primero del Auto 1494 del 11 de abril de 2018.
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11. Presentar un análisis detallado de los resultados de todos los monitoreos 
hidrobiológicos efectuados mensualmente en el río Cauca, desde el mes de febrero 
de 2014, mes en el cual inició la desviación del río, hasta la fecha. Dicho análisis 
debe contemplar el cambio en la composición y estructura de las comunidades 
hidrobiológicas del rio Cauca que se ha venido presentando entre un monitoreo y 
otro, incluyendo variaciones espacio-temporales de los parámetros fisicoquímicos e 
hidrobiológicos. En concordancia con lo anterior, presentar el respectivo análisis de 
correlación entre los resultados de los monitoreos fisicoquímicos e hidrobiológicos; 
así como el análisis de la tendencia del medio y las acciones aplicadas para mejorar 
la calidad del cuerpo de agua. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo noveno literales c, e (monitoreo calidad de aguas en el río Cauca), del 
numeral 1.4 monitoreo y seguimiento y subnumeral 4.1.1. de la Resolución 155 de 
30 de enero de 2009; y al numeral 147 del artículo primero del Auto 1494 del 11 de 
abril de 2018.

12. Presentar el análisis de la tendencia mensual para los índices NFS-WQI, según la 
obligación del literal c) del artículo tercero del Auto 2375 del 13 de junio de 2014, lo 
anterior en cumplimiento a lo establecido en el numeral 26 del artículo tercero del 
Auto 1494 del 11 de abril de 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. 
- HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para que en un término de tres (3) meses siguientes a la 
firmeza de este acto administrativo, presente a esta Autoridad Nacional las evidencias 
documentales del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental 
que se relacionan en la parte motiva de este acto administrativo:

1. Presentar un reporte con las corrientes monitoreadas por la construcción y 
adecuación de vías, sustentando con suficiencia, aquellas fuentes de agua que no 
fueron muestreadas en 2018 y los argumentos de la no realización de los monitoreos 
hidrobiológicos en las mismas corrientes y fechas que los monitoreos físico químicos 
para el 2018 y primer semestre de 2019; lo anterior, debe contemplar tanto las 
establecidas en la ficha de seguimiento y monitoreo, como las corrientes 
permanentes con obras hidráulicas finalizadas, en cumplimiento  de lo establecido 
en la ficha de Seguimiento y Monitoreo: 8.1.2 Programa de manejo de aguas 
superficiales en el literal b del numeral 1.4.1 del título Monitoreo y Seguimiento del 
artículo noveno de la  Resolución 155 de 30 de enero de 2009, y numeral 4 del 
artículo quinto de la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012.

2. Indicar las razones de los desplazamientos de más de 50 metros de los sitios 
autorizados como ocupaciones de cauce y las razones por las cuales la Bocatoma 
para Túnel 1 Portal occidental de la Vía Puerto Valdivia-Presa, el Puente de la 
quebrada El Derrame ubicado en el km 2+403,5, 14 mts de la Vía Puerto Valdivia-
Presa, el Box del Km 8+350 de la Vía Presa- El Bombillo y el  Puente de la Quebrada 
Ticuitá de la vía Valle - Presa, los cuales quedaron ubicados a una distancia superior 
de los 496 metros de la localización autorizada, lo anterior en cumplimiento a la 
medida 1 del Programa de Manejo 7.2.3 de aguas superficiales.

3. Presentar las evidencias documentales (hojas de cálculo), para el periodo 
comprendido entre junio de 2018 y junio de 2019, de los caudales captados, así:

a. En las quebradas Churrumbo, Burundá, de conformidad con lo establecido en 
el artículo noveno de la Resolución 1980 del 12 de octubre de 2010.
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b. La quebrada el Guaico, de conformidad con lo establecido en el título 
“concesión de aguas superficiales” del artículo segundo de la Resolución 1041 
del 7 de diciembre de 2012.

c. La quebrada Burundá de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del 
artículo séptimo del Resolución 132 de 13 de febrero de 2014

d. En las quebradas El Guaico o Humagá para la Humectación de vías y uso 
industrial km30+250 con un caudal autorizado de 7,2 l/s, lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el artículo tercero de la Resolución 1052 del 
9 de septiembre de 2014

e. La quebrada Bolivia de conformidad con lo establecido en el artículo segundo 
de la Resolución 255 del 9 de marzo de 2017.

f. La quebrada Tacuí de conformidad con lo establecido en el artículo tercero de 
la Resolución 255 del 9 de marzo de 2017.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. 
- HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para que presente a esta Autoridad en el próximo Informe 
de Cumplimiento Ambiental – ICA 21, evidencias documentales del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental que se relacionan en la parte motiva de 
este acto administrativo:

1. Garantizar que la información reportada del estado y coordenadas de todos los 
permisos de otorgados por esta Autoridad Nacional; así como las coordenadas de 
los sitios de monitoreo sean las mismas en el Modelo de Almacenamiento 
Geográfico, en los formatos ICA y los informes de calidad del agua, lo anterior en 
cumplimiento de lo establecido en la Ficha de Seguimiento y Monitoreo: 8.1.1 
Programa de monitoreo y seguimiento de aguas residuales domésticas e 
industriales, en el numeral 2.1 del titulo permiso de vertimiento del artículo cuarto de 
la Resolución 1034 de 4 de junio de 2009, artículo quinto de la Resolución 1052 del 
9 de septiembre de 2014.

2. Informar los permisos de captación y vertimiento que se utilizaran durante el periodo 
de tiempo en el cual el proyecto se encuentre en contingencia y aquellos de los 
cuales desisten por no haber sido utilizados durante el desarrollo del proyecto, lo 
anterior en cumplimiento de lo establecido en los numerales 1,1 y 1,2 del título 
concesión de aguas superficiales del artículo cuarto de la Resolución 155 de 30 de 
enero de 2009, numeral 2.1 del titulo permiso de vertimiento del artículo cuarto de 
la Resolución 1034 de 4 de junio de 2009.

3. Presentar la documentación solicitada a través de comunicación con radicación 
4120-E1-36841 del 24 de agosto de 2014 y reporte el estado actual de la ocupación 
de la “Ocupación temporal de cauce talleres asociados a las plantas de trituración y 
concreto”, lo anterior en cumplimiento del artículo tercero de la Resolución 764 de 
2012.

4. Complementar los formatos de monitoreo de aguas residuales ICA-4a e ICA-4b con 
todos los datos disponibles (los reportados en la línea base, en los anteriores 
Informes de Cumplimiento Ambiental, aquellos medidos por terceros, etc.), 
relaciones entre parámetros y los límites definidos por las normas; así como el 
análisis que correlacione las variaciones de las actividades del proyecto o cualquier 
otra condición relevante; lo anterior de acuerdo con el manual de seguimiento 
ambiental de Proyectos o aquel que lo sustituya.

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., que garantice que las descargas del efluente tratado 
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cumplan con los estándares de la normatividad ambiental vigente, en cuanto a calidad de 
agua para vertimientos a fuentes superficiales para los permisos de vertimiento del 
campamento Tacuí Casino, Campamento Tacuí – Cuní, Campamento Humagá, sistema de 
obras principales 2, Jarillón capitanes y la Zona de plantas El Retoño, lo anterior en 
cumplimiento a lo establecido en la obligación 4 del título “2. permiso de vertimientos” del 
artículo segundo de la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012.

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P. para que implemente las medidas para evitar incrementos de 
sólidos suspendidos y sólidos totales en la quebrada Ticuitá Sur, mismas que deber ser 
reportadas en los Informes de Cumplimiento Ambiental, junto con los monitoreos mensuales 
que permitan verificar la efectividad de las medidas, lo anterior en cumplimiento a la ficha 
de Seguimiento y Monitoreo - Programa de manejo de aguas superficiales.

ARTÍCULO SEXTO: Dar por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones, a las 
cuales no se continuará realizando seguimiento ambiental por parte de esta Autoridad 
Nacional:

Auto 1098 del 19 de abril de 2013.

 Numeral 19 del artículo primero.
 Numeral 13 del artículo séptimo.

Auto 1728 del 8 de mayo de 2014.

 Incisos primero, tercero del numeral 20 del artículo cuarto.
 Incisos primero, quinto y sexto del numeral 21 del artículo cuarto. 

Auto 2375 del 13 de junio de 2014.

 Literal e) del artículo tercero del tercero.

Auto 1381 del 15 de abril del 2015.

 Artículo séptimo.

Resolución 828 del 5 de agosto de 2016.

 Numeral 6 del artículo primero.

Auto 1494 del 11 de abril de 2018.

 Numerales 11, 13 y 90 del artículo primero.
 Numerales 4, 5, 17 y 24 del artículo tercero.

ARTÍCULO SÉPTIMO: En el evento en que el titular de la licencia o el permiso, según el 
caso, sea una persona natural que se acoja al proceso de insolvencia regulado por las 
normas vigentes,  o se trate de una sociedad comercial o de una sucursal de sociedad 
extranjera que entre en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o 
liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente de esta situación 
a esta Autoridad, con fundamento, entre otros, en los artículos 8,58,79,80,81 y 95 numeral 
8 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 
1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicional 
a la obligación de informar a esta Autoridad Nacional de tal situación, el titular de la licencia 
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ambiental o permiso aprovisionara contablemente las obligaciones contingentes que se 
deriven de la existencia de un procedimiento ambiental sancionatorio conforme con el 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o derogue. 

ARTÍCULO OCTAVO: Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notificar el 
contenido del presente acto administrativo al representante legal de la sociedad 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., y/o a su apoderado debidamente constituido o 
a la persona debidamente autorizada, de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO NOVENO: Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, comunicar el 
presente acto administrativo a la Gobernación de Antioquia, a la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, a la Corporación Autónoma Regional 
de la Región de Urabá – CORPOURABA-, a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de 
la Nación, a la Contraloría General de la Nación – Delegada para el Sector Medio Ambiente, 
y a las Alcaldías y Personerías municipales de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, 
Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Santa Fe de Antioquia, Yarumal, Olaya, Ituango 
y Valdivia, en el departamento de Antioquia.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá D.C., a los 25 de agosto de 2020

ANA MERCEDES CASAS FORERO
Subdirectora de Seguimiento de Licencias Ambientales

Ejecutores
MARIA CAROLINA MORANTES 
FORERO
Contratista
 
 
Revisor / L�der
IVAN MAURICIO CASTILLO 
ARENAS
Abogado
 
NATALIA SANCLEMENTE 
GUTIERREZ
Abogada
 
SANDRA PATRICIA BEJARANO 
RINCON
Contratista
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