
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

AUTO N°   07215
( 31 de julio de 2020 )

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

LA SUBDIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES DE LA 
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA-

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 99 de 1993, el artículo 2.2.2.3.9.1 del 
Decreto 1076 de 2015, el Decreto 3573 de 2011, el Decreto 376 de 2020, el Decreto 377 

de 2020, la Resolución 566 del 31 de marzo de 2020
y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 155 de 30 de enero de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial – MAVDT, en adelante Ministerio otorgó Licencia Ambiental a la 
sociedad HIDROELÉCTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P. para la construcción y 
operación del proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, localizado en los 
municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de 
Cuerquia, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia en el departamento de Antioquia. 

Que mediante Resolución 1034 de 4 de junio de 2009, el Ministerio, resolvió el Recurso de 
Reposición interpuesto contra la Resolución 155 del 30 de enero de 2009, modificando el 
artículo primero de la Licencia Ambiental otorgada señalando lo siguiente: “Otorgar a la 
sociedad HIDROELÉCTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P., Licencia Ambiental 
para las fases de construcción, llenado y operación del proyecto Hidroeléctrico 
“PESCADERO – ITUANGO”, localizado en jurisdicción de los municipios de Buriticá, Peque, 
Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal e Ituango, en el 
departamento de Antioquia.” entre otros aspectos del acto administrativo. 

Que mediante Resolución 1891 del 1 de octubre de 2009, el Ministerio, modificó la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución 155 de 30 de enero de 2009, en relación con la 
ampliación y mejoramiento de la vía de acceso al proyecto desde San Andrés de Cuerquia 
y otras obras adicionales.

Que mediante Resolución 1980 del 12 de octubre de 2009, el Ministerio, modificó la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución 155 de 30 de enero de 2009, en el sentido de 
incluir la autorización de permisos de uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos 
naturales y otras obras adicionales.

Que mediante Resolución 2296 de 26 de noviembre de 2009, el Ministerio aceptó el cambio 
de la razón social de la titular de la Licencia Ambiental, el cual será en adelante 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P.
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Que mediante Resolución 155 del 5 de diciembre de 2011, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 
de 30 de enero de 2009, en relación con los plazos para el cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con el componente Íctico. 

Que mediante Auto 1498 del 22 de mayo de 2012, esta Autoridad Nacional realizó 
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
efectuando requerimientos relacionados con reconformar y recuperar el cauce del río San 
Andrés y su zona de inundación a sus condiciones naturales y realizar un estudio 
hidrológico e hidráulico del río San Andrés con la respectiva modelación de caudales aguas 
arriba y abajo del depósito El Valle, entre otros.

Que mediante Resolución 472 de 15 de junio de 2012, esta Autoridad Nacional resolvió el 
recurso de reposición presentado en contra de la Resolución 155 del 5 de diciembre de 
2011, en el sentido de modificar los requerimientos realizados en el artículo primero, los 
literales a) y b) del artículo segundo, artículo tercero del acto administrativo recurrido. 

Que mediante Resolución 764 del 13 de septiembre de 2012, esta Autoridad Nacional 
modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, 
en el sentido de autorizar permisos de uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos 
naturales, y una planta de triturado y concretos para la adecuación de las vías de acceso al 
proyecto. 

Que mediante Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012, esta Autoridad Nacional 
modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, 
en el sentido de autorizar la construcción de la vía Puerto Valdivia – sitio de presa con 
infraestructura asociada; la reubicación del relleno sanitario; la construcción de una base 
militar; la construcción de un campamento Villa Luz y la construcción de un nuevo túnel 
asociado a la vía sustitutiva. 

Que mediante Auto 1098 del 19 de abril de 2013, esta Autoridad Nacional realizó 
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
efectuando requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Licencia Ambiental.

Que mediante Resolución 838 del 22 de agosto de 2013, esta Autoridad Nacional, modificó 
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de autorizar la construcción y operación de un túnel entre el K0+390 y el K0+542, 
de la vía sustitutiva; la construcción de tres (3) zonas de depósito y establecer en total 42 
zonas de depósito para el proyecto. 

Que mediante Auto 232 del 29 de enero de 2014, esta Autoridad Nacional realizó 
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
efectuando requerimientos relacionados con la obligación de inversión forzosa de no menos 
del 1%.

Que mediante Resolución 107 del 7 de febrero de 2014, esta Autoridad Nacional, ajusto vía 
seguimiento el numeral 4 del artículo décimo tercero de la Resolución 155 del 30 de enero 
de 2009, en el sentido de suprimir la obligación de presentar para la construcción y 
adecuación de otras AMIP y su infraestructura conexa el plan de inversión del 1%.

Que mediante Resolución 132 del 13 de febrero de 2014, esta Autoridad Nacional modificó 
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de autorizar la construcción de la vía industrial Tenche, localizada sobre la margen 
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derecha del río Cauca, iniciando en la base del depósito Tenche y empalmando con la vía 
sustitutiva margen derecha (Valle - Presa). 

Que mediante Resolución 620 del 12 de junio de 2014, esta Autoridad Nacional ajusto vía 
seguimiento la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 
2009, en el sentido de autorizar la Subestación a 500 kV, plazoleta del túnel de salida de 
cables que será la subestación del STN.

Que mediante Auto 2375 del 13 de junio de 2014, esta Autoridad Nacional realizó 
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
efectuando requerimientos relacionados con la mitigación del impacto causado en El Valle 
y San Andrés de Cuerquia por la emisión de partículas asociadas al tránsito vehicular y a 
la disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario del municipio de Yarumal, entre 
otros.

Que mediante Resolución 1052 del 9 de septiembre de 2014, esta Autoridad Nacional 
modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, 
en el sentido de adicionar nuevas zonas de depósito de materiales inertes ZODMES a las 
ya existentes, para el desarrollo de la vía Puerto Valdivia – sitio de presa; con el fin de 
conformar un solo depósito de materiales denominado Pecas, como fusión de los depósitos 
Pecas I y II, para el desarrollo de la vía Puerto Valdivia – sitio de presa; adicionar las 
concesiones de aguas requeridas en humectación de vías y uso industrial durante la 
ejecución de las nuevas actividades del proyecto, autorizando nuevas fuentes de derivación 
y los respectivos polígonos para la instalación, adecuación y operación de las captaciones.

Que mediante Auto 4482 del 9 de octubre de 2014, esta Autoridad Nacional revocó 
parcialmente el artículo quinto del Auto 2375 del 13 de junio de 2014, en sentido de eliminar 
la restricción de no incluir dentro de la Inversión del 1% los gastos de interventoría.

Que mediante Resolución 1183 del 10 de octubre de 2014, esta Autoridad Nacional, negó 
la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental solicitada por la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., relacionada con 
la eliminación de la descarga de fondo asociada con la condición de permitir el caudal de 
450 m3/s durante el llenado del embalse a través de la descarga intermedia o el llenado 
adaptativo.

Que mediante Auto 855 del 3 de marzo de 2015, esta Autoridad Nacional realizó 
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
efectuando requerimientos relacionados con presentar la modificación del presupuesto 
inicial con inclusión de lo correspondiente a la construcción de la vía Puerto Valdivia - Presa, 
en cumplimiento de la obligación de Inversión del 1% por uso de aguas de fuentes 
superficiales, entre otros.

Que mediante Resolución 430 de 15 de abril de 2015, esta Autoridad Nacional resolvió el 
recurso de reposición presentado en contra de la Resolución 620 del 12 de junio de 2014, 
en el sentido de ampliar el plazo establecido en el numeral 1 del artículo tercero de la 
Resolución recurrida.

Que mediante Auto 1381 del 15 de abril de 2015, esta Autoridad Nacional realizó 
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
efectuando requerimientos relacionados con las condiciones de diseño y operación de la 
trampa de grasas en el taller El Palmar y la implementación de un mecanismo de lavado de 
llantas y trailers a la salida de la zona industrial El Valle hacía la vía nacional, entre otros.
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Que mediante Resolución 543 del 14 de mayo de 2015, esta Autoridad Nacional, modificó 
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de autorizar la construcción de un túnel entre las abscisas K29+998 y K30+297, 
sector El Guaico, para la vía Puerto Valdivia – sitio de presa; la reubicación del puente 55 
y establece nuevas obligaciones. 

Que mediante Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, esta Autoridad Nacional realizó 
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
efectuando requerimientos relacionados con la obligación de inversión forzosa de no menos 
del 1%.

Que mediante Resolución 106 del 4 de febrero de 2016, esta Autoridad Nacional ajusto vía 
seguimiento la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 
2009, en el sentido de modificar el programa “Proyecto de apoyo para el manejo del medio 
social” del Plan de Manejo Ambiental, en el sentido de incluir medidas adicionales como un 
proyecto de restauración ecológica para recuperar las zonas de ronda afectadas en la vía 
Puerto Valdivia – Presa y unos permisos de uso, aprovechamiento y/o afectación de 
recursos naturales renovables. 

Que mediante Auto 431 del 15 de febrero de 2016, esta Autoridad Nacional revocó 
parcialmente el numeral 7 del artículo primero Auto 4719 del 19 de noviembre de 2015, en 
el sentido de eliminar la restricción de no incluir dentro de la Inversión del 1% los gastos de 
interventoría.

Que mediante Resolución 512 del 16 de mayo de 2016, esta Autoridad Nacional, resolvió 
un recurso de reposición contra la Resolución 106 del 4 de febrero de 2016, en el sentido 
de revocar la obligación de presentar un proyecto de restauración ecológica y modifica unos 
permisos de uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables.

Que mediante Resolución 748 del 26 de julio de 2016, esta Autoridad Nacional, modificó la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de adicionar una nueva medida de manejo ambiental, a fin de realizar el monitoreo 
del subsuelo y de aguas subterráneas en el relleno sanitario de Bolivia.

Que mediante Resolución 828 del 5 de agosto de 2016, esta Autoridad Nacional, en 
ejercicio de las facultades señaladas en el artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015, 
impuso unas medidas adicionales a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. 
- HIDROITUANGO S.A. E.S.P., titular de la Licencia Ambiental otorgada a través de la 
Resolución 155 del 30 de enero de 2009. 

Que mediante Resolución 1139 de 30 de septiembre de 2016, esta Autoridad Nacional, 
modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, 
en el sentido de adicionar y autorizar la construcción y operación del Sistema Auxiliar de 
Desviación (SAD) y su infraestructura asociada e incluyo condiciones para el cumplimiento 
de la obligación de inversión forzosa de no menos del 1%.

Que mediante Resolución 255 de 9 de marzo de 2017, esta Autoridad Nacional, modificó la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de aprobar la reubicación y unificación de las concesiones otorgadas en las 
quebradas Orejón, Bolivia y Tacuí como cambio menor dentro del giro ordinario.

Que mediante Resolución 363 de 5 de abril de 2017, esta Autoridad Nacional, modificó la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de autorizar la cesión parcial de los derechos y obligaciones relacionados con las 
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actividades asociadas a la subestación 500 kV, a favor de la sociedad INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA S.A. E.S.P. – ISA S.A. E.S.P.

Que mediante Resolución 552 de 17 de mayo de 2017, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 
30 de enero de 2009, en el sentido de adicionar la zona de depósito denominado “El Aro”, 
localizada en la vía Puerto Valdivia Presa. 

Que mediante Auto 3303 del 31 de julio de 2017, esta Autoridad Nacional realizó 
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
efectuando requerimientos relacionados con la implementación de las medidas realizadas 
en el depósito Tenche en lo referente a la delimitación y señalización de todas las zonas de 
depósito utilizadas en el proyecto, el avance de las obras de drenaje en el depósito Matanza 
y la ejecución de los canales perimetrales y cunetas en la zona de depósito Humagá 1, 
entre otras. 

Que mediante Resolución 1563 de 4 de diciembre de 2017, esta Autoridad Nacional, 
modificó el artículo décimo séptimo de la Resolución 1139 del 30 de septiembre de 2016, 
en el sentido de otorgar una prórroga de nueve (9) meses contados a partir del vencimiento 
del plazo inicialmente otorgado. 

Que mediante Resolución 430 de 26 de marzo de 2018, esta Autoridad Nacional, modificó 
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en el 
sentido de autorizar la construcción de obras y actividades asociadas a la restitución de la 
conectividad del corregimiento de la Angelina en jurisdicción de los municipios de Liborina 
y Buriticá.

Que mediante Auto 1494 de fecha 11 de abril de 2018, esta Autoridad Nacional realizó 
seguimiento y control ambiental al proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
efectuando requerimientos relacionados con la obligación de inversión forzosa de no menos 
del 1%., entre otros.

Que mediante comunicación con radicación 2018053258-1-000 de 2 de mayo de 2018, la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P remitió 
a esta Autoridad Nacional el documento denominado “Formato Informe Inicial 
Contingencia”, donde se refiere que el día 30 de abril de 2018 a la 1:00 pm, se verificó una 
contingencia técnica local, consistente en un desplome de terreno cerca a la vía industrial 
que conduce al antiguo puente Tenche, margen derecha del río Cauca y perpendicular al 
eje del túnel de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD).

Que esta Autoridad Nacional en ejercicio de las facultades señaladas en el artículo 
2.2.2.3.9.3. del Decreto 1076 de 2015, ha impuesto medidas adicionales y efectuados 
requerimientos relacionados con la contingencia presentada desde el 28 de abril de 2018, 
a través de las Resoluciones 642 de 4 de mayo de 2018, 720 de 16 de mayo de 2018, 796 
de 29 de mayo de 2018, 845 de 7 de junio de 2018, 910 de 18 de junio de 2018, 948 de 28 
de junio de 2018 y 1231 de 3 de agosto de 2018, igualmente, mediante Resoluciones 37 de 
11 de enero de 2019, 73 de 22 de enero de 2019, 185 de 15 de febrero de 2019, 486 de 1 
de abril de 2019, 1147 de 19 de junio de 2019, 2306 de 22 de noviembre de 2019 y 81 de 
24 de enero de 2020 así como mediante el Auto 2292 de 15 de mayo de 2018 y 5926 de 
28 de septiembre de 2018 y las reuniones de control y seguimiento efectuadas los días 27 
de diciembre de 2018, así como 11 de febrero de 2019, 11 de marzo de 2019, 3 de mayo 
de 2019. 

Que en Reunión de Control y Seguimiento celebrada el 8 de agosto de 2019, conforme al 
Acta 102 de 2019, esta Autoridad Nacional realizó seguimiento y control ambiental al 
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proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, efectuando requerimientos 
relacionados con el cumplimiento de las medidas del Plan de Seguimiento y Monitoreo de 
los medios abiótico, biótico y social para el periodo comprendido entren julio a diciembre de 
2018 y con la  con la obligación de inversión forzosa de no menos del 1%., entre otros.

Que mediante comunicación con radicación 2019174918-1-000 del 8 de noviembre de 
2019, la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, 
presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental 19, correspondiente al periodo 
comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2019, el cual se declaró conforme 
mediante el oficio con radicación 2019194401-2-000 del 10 de diciembre de 2019.

Mediante comunicación con radicación 2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019, la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, presentó el 
Informe de Cumplimiento Ambiental 18, el cual se declaró conforme mediante el oficio con 
radicación 2019187208-2-000 del 28 de noviembre de 2019.

Que mediante comunicación con radicación 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019, 
la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, presentó a 
esta Autoridad Nacional el cuarto informe de cumplimiento de las obligaciones del acta 102 
del 8 de agosto de 2019 donde envían información sobre la obligación de inversión forzosa 
de no menos del 1%. 

Que en Reunión de Control y Seguimiento celebrada el 25 de febrero de 2020 conforme al 
Acta 17 de 2020, esta Autoridad Nacional realizó seguimiento y control ambiental al 
proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO” efectuando requerimientos 
relacionados con la implementación de las acciones tendientes a garantizar que durante la 
extracción de macrófitas y material flotante del embalse, los tratamientos realizados a los 
taludes en las vías de acceso al proyecto y las obras efectuadas para el control y estabilidad 
de las vías industriales, entre otros.

Que mediante comunicación con radicación 2020046893-1-000 del 27 de marzo de 2020, 
la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, presentó a 
esta Autoridad Nacional información de los predios El Filón y El Abandono, relacionado con 
la Línea de Adquisición de predios para el cumplimiento de la obligación de inversión 
forzosa de no menos del 1%.

Que mediante la Resolución 771 de 27 de abril de 2020, esta Autoridad Nacional ajusto vía 
seguimiento algunas siguientes fichas del Plan de Manejo Ambiental-PMA del medio 
socioeconómico, de conformidad con la información presentada por la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P mediante los 
radicados ANLA 2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019 y 2019174918-1-000 del 
8 de noviembre de 2019. 

Que mediante la Resolución 997 de 1 de junio de 2020, esta Autoridad Nacional estableció 
a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P, los 
parámetros, puntos y frecuencias de monitoreos de la calidad de agua en el río Cauca, 
embalse y sus tributarios, los cuales debe cumplir en adelante y durante la contingencia 
ambiental.

Que el grupo técnico de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, efectuó revisión a la información 
obrante en el expediente LAM2233 y con base en la misma, elaboró el Concepto Técnico 
3081 del 22 de mayo de 2020, el cual sirve de soporte técnico a las disposiciones que se 
adoptan en la presente actuación administrativa.
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COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES.
 
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f), del artículo 
18 de la Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expide el Decreto 3573 del 27 de 
septiembre de 2011, creando la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA, y le asigna entre otras funciones, la de otorgar o negar las licencias, permisos y 
trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

 De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo tercero del Decreto 3573 
del 27 de septiembre de 2011, mediante el cual se establecen las funciones de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, le corresponde a esta Autoridad Nacional, 
realizar el seguimiento de las licencias, planes de manejo ambiental, permisos y trámites 
ambientales. 

Mediante el Decreto 376 de marzo de 2020, fue modificada la estructura de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, con el fin de fortalecer los mecanismos de 
participación ciudadana ambiental, los procesos de evaluación y seguimiento de licencias 
ambientales, los de gestión de tecnologías de la información, disciplinarios y de gestión de 
la Entidad, con el fin de aumentar los niveles de productividad de esta. Su artículo décimo 
incorpora las funciones de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de la 
Entidad, siendo una de ellas, la de efectuar seguimiento a las licencias ambientales 
sometidas a su competencia. 

Mediante Decreto 3578 del 27 de septiembre de 2011, por el cual se establece la planta de 
personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, se le confiere a ésta el 
carácter de planta global y en su artículo segundo, dispuso la distribución los cargos de la 
planta global teniendo en cuenta la estructura, los planes, los programas y las necesidades 
de la Entidad. 

Mediante el Decreto 377 del 11 de marzo de 2020, se modificó el Decreto 3578 del 27 de 
septiembre de 2011, en el sentido de suprimir y crear empleos en la planta de personal de 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. Así mismo, mediante el artículo 
primero de la Resolución 414 del 12 de marzo de 2020 se adoptó el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales, para los empleos de la planta de personal de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Mediante la Resolución 566 del 31 de marzo de 2020, el Director General de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales nombró con carácter ordinario, a la ingeniera ANA 
MERCEDES CASAS FORERO, en el empleo de libre nombramiento y remoción de 
Subdirector Técnico código 0150, grado 21, de la panta de personal de la Entidad, 
funcionaria competente para suscribir el presente proveído.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 

La Constitución Política de Colombia en el Capítulo Tercero del Título Segundo denominado 
“De los derechos, las garantías y los deberes”, incluyó los derechos colectivos y del 
ambiente, o también llamados derechos de tercera generación, con el fin de regular la 
preservación del ambiente y de sus recursos naturales, comprendiendo el deber que tienen 
el Estado y sus ciudadanos de realizar todas las acciones para protegerlo, e implementar 
aquellas que sean necesarias para mitigar el impacto que genera la actividad antrópica 
sobre el entorno natural. 

El artículo 79 de la Constitución Política establece que “todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano” y así mismo, que “es deber del Estado proteger la diversidad 



Auto No. 07215         Del 31 de julio de 2020         Hoja No. 8 de 165

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines”. 

Según el artículo 80 de la Constitución, indica: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados”. 

DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Con el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible cuyo objeto es compilar 
la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades 
reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 
para la cumplida ejecución de las leyes del sector Ambiente. Ahora bien, el artículo 3.1.2 
de la Parte 1 del Libro 3 del citado decreto, señala que el mismo rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial, hecho acaecido el día 26 de mayo de 2015 en razón a la 
publicación efectuada en el Diario Oficial N° 49523. 

En el artículo 2.2.2.3.9.1 de la Sección 9 del Control y Seguimiento Capítulo 3 de Licencias 
Ambientales Título 2 Parte 2, Libro 2, ibidem, establece que es deber de la Autoridad 
Ambiental realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o a un Plan de Manejo Ambiental (PMA), durante su construcción, 
operación, desmantelamiento o abandono.

Dicha gestión de seguimiento y control permite a la Autoridad Ambiental conocer el estado 
de cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular del instrumento de manejo y control 
ambiental, así como del respectivo Plan de Manejo Ambiental-PMA, y actos administrativos 
expedidos debido al proyecto, lo que conlleva a efectuar los requerimientos a que haya 
lugar. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES – ANLA 

En virtud de las funciones de control y seguimiento el Grupo Técnico de la Subdirección de 
Seguimiento de Licencias Ambientales de esta Autoridad Nacional, adelantó una revisión 
de los documentos obrantes en el expediente LAM2233, a efectos de verificar el 
cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el Plan de Inversión de no menos de 1%, 
impuestas mediante los actos administrativos relacionados en los acápites precedentes, y 
como consecuencia de tal verificación, emitió el Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 
2020, dentro del cual se estableció lo siguiente:

“(…) 

OBJETIVO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El objetivo del presente seguimiento ambiental consiste en el seguimiento específico a la 
obligación de inversión forzosa de no menos del 1%, para el proyecto Hidroeléctrico 
“Pescadero -Ituango”, actualmente en fase de construcción, con base en la información 
documental presentada por sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, adjunta a los siguientes radicados:

 Comunicación con radicación 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019, la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, 
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presentó a esta Autoridad Nacional el cuarto informe de cumplimiento de las 
obligaciones del acta 102 del 8 de agosto de 2019 donde envían información sobre 
la obligación de inversión forzosa de no menos del 1%.

 Comunicación con radicación 2019174918-1-000 del 8 de noviembre de 2019, la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, 
presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental 19, correspondiente al periodo 
comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2019, el cual se declaró conforme 
mediante el oficio con radicación 2019194401-2-000 del 10 de diciembre de 2019.

 Comunicación con radicación 2019178793-1-000 del 15 de noviembre de 2019, la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, 
presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental 18, el cual se declaró conforme 
mediante el oficio con radicación 2019187208-2-000 del 28 de noviembre de 2019. 

 Comunicación con radicación 2020046893-1-000 del 27 de marzo de 2020, la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A, 
presentó a esta Autoridad Nacional información de los predios El Filón y El 
Abandono, relacionado con la Línea de Adquisición de predios para el cumplimiento 
de la obligación de inversión forzosa de no menos del 1%.

ESTADO DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Objetivo del proyecto

El proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, tiene como objetivo aprovechar el 
potencial hidroeléctrico del río Cauca en su tramo medio, conocido como Cañón del Cauca; 
en un recorrido de aproximadamente 425 km, con una diferencia en la vertical de 800 m. El 
esquema de las obras de la central, localizadas en el contrafuerte derecho, comprende la 
caverna principal de la casa de máquinas, donde se localizan ocho unidades de 300 MW 
de potencia nominal cada una, y una capacidad instalada total de 2.400 MW.

Localización

El proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO” se encuentra localizado en el 
departamento de Antioquía, en los municipios Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, 
Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal e Ituango.

El sitio de presa se localiza a 8 km aguas abajo del puente de pescadero, sobre el río Cauca, 
en la vía a Ituango, el acceso al Proyecto se realiza por la Troncal de Occidente, que 
conecta a Medellín con la Costa Atlántica, cruza por el municipio de San Andrés de 
Cuerquia y por el corregimiento El Valle, cerca del Puente de Pescadero, desde donde se 
accede al sitio de las obras a través de una vía de 13 km.

(Ver figura 1 Localización el proyecto del el Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 
2020).

Infraestructura, obras y actividades

A continuación, se lista la infraestructura, obras y actividades que hacen parte del proyecto 
Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, conforme a su configuración previa a la 
ocurrencia de la contingencia el 28 de abril de 2018, momento en el cual se encontraba en 
la fase de Construcción:
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Obras principales

 Presa. La presa es del tipo de enrocado con núcleo de tierra (ECRD), con una altura de 
220 m y corona de 12 m de ancho y 500 m de longitud, a la cota 430 msnm.

 Ataguía. Permite la desviación del río Cauca durante la construcción de la presa. 
Tendrá una altura de 52 m con corona en la cota 262 msnm.; el desvío se hará a través 
de dos túneles, dimensionados con la ataguía, con el criterio de que permitan evacuar 
una creciente con un caudal de 4.700 m3/s correspondiente a un período de retomo de 
50 años, sin que la ataguía sea desbordada. El volumen total de la presa (incluyendo la 
ataguía y la contraataguía que están incorporadas a ésta) es de aproximadamente 
16.300.000 m3.

 Vertedero de crecientes. Localizado en el contrafuerte derecho, que ofrece las mejores 
condiciones geológicas para la excavación de los altos taludes que requiere y donde se 
logra un favorable alineamiento para la descarga al río Cauca. Será construido en canal 
abierto, con un ancho variable entre 100 m en el azud de control y 60 m en el deflector, 
una longitud de aproximadamente 495 m y con una pendiente aproximada del 20%. El 
vertedero se ha diseñado para evacuar la creciente máxima probable, cuyo caudal de 
entrada es de 25.300 m3/s y de salida de 23.250 m3/s. El vertedero es controlado por 
cinco compuertas radiales de 16 m de ancho y 21,50 m de altura, separadas por pilas 
de 5 m de ancho. En la descarga del canal se proyectó un pozo de disipación pre 
excavado, que a su vez servirá como material de préstamo para parte del lleno de la 
presa y que recibirá las aguas lanzadas desde el deflector.

 Obras de desviación y descarga de fondo. La desviación del río Cauca se ha 
dispuesto mediante dos túneles paralelos emplazados en la margen derecha, las 
entradas de los túneles se han localizado de tal manera que entre la pre-ataguía y la 
ataguía se cuente con un espacio libre suficiente para desarrollar los trabajos en la pata 
de la presa, el cual servirá al final de las obras como zona de depósito y contribuirá a la 
impermeabilización de la cara de aguas arriba de la presa. Las estructuras de salida de 
los túneles de desviación se localizan en la zona conformada por el retiro del depósito 
aluvial “colgado” al frente de la desembocadura del río Huango, de modo que no 
interfirieran con el pozo del vertedero.

Las longitudes aproximadas de los dos túneles son 811 m y 1.065 m., tienen una 
pendiente sostenida entre el 0,38% y 0,50% que coincide en buena parte con la 
pendiente del Río. La estructura de entrada de cada túnel estará provista de dos 
compuertas deslizantes de 7 m de ancho y 14 m de altura, las cuales permitirán la 
construcción de los tapones de concreto para el cierre definitivo de los mismos.

En cuanto a la descarga de fondo se ha previsto la construcción de obras que garanticen 
la evacuación de unos 300 m3/s, con el fin de mantener permanentemente en el río 
Cauca un caudal por lo menos igual al mínimo registrado y de este modo cumplir con 
los requerimientos ambientales.

Las obras de descarga se han proyectado a dos niveles: una descarga de fondo que 
aprovecha el túnel de desviación 1 (túnel izquierdo), tendrá dos compuertas planas de 
3 m de ancho y 3,90 m de altura y una descarga intermedia consistente en un túnel a la 
cota 260 msnm, que descarga en el pozo de disipación del vertedero, constituida por un 
túnel de 8 m de ancho, hastiales verticales de 4 m de altura y bóveda semicircular de 4 
m de radio, con una longitud de 783 m aproximadamente.
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Una vez las obras de la presa se encuentren a una altura que permita evacuar la 
creciente de diseño operando únicamente el túnel de desviación (túnel derecho), se 
procede a cerrar las compuertas del túnel de desviación 1 y a construir en éste las obras 
de la descarga de fondo. Cuando se terminen completamente estas obras, se debe 
haber terminado también la construcción del túnel y obras de la descarga intermedia de 
la presa y del vertedero de crecientes, de modo que se proceda al llenado del embalse 
y la construcción del tapón del cierre definitivo del túnel de desviación 2.

La descarga intermedia podrá abrirse durante la operación del Proyecto, con el fin de 
garantizar la salida del caudal ecológico, para el caso eventual que se suspenda la 
generación completamente y que el nivel del embalse sea tal que no se tenga descarga 
de caudales por el vertedero de crecientes.

 Sistema Auxiliar de Desviación – SAD.  Con el objeto de completar el sistema de 
desvío del río Cauca, para dar paso al cierre de los túneles de desvío previamente 
construidos, se ha diseñado un sistema complementario para tal fin, mediante la 
construcción del sistema auxiliar de desviación (SAD), que va acompañado por una red 
de galerías para accesos de construcción y para la conformación de una cámara de 
compuertas que permita su cierre una vez terminada su operación. Este sistema en su 
tramo final involucra al túnel de descarga No. 4 de la central, el cual en su momento 
será habilitado para este fin, al igual que la descarga de fondo del embalse.

 Obras de Captación. Están conformadas por dos bloques de estructuras sumergidas, 
separadas e idénticas, cada bloque tiene un ancho total de 92 m y una altura de 20 m y 
cuenta con cuatro bocatomas de aducción frontal independientes, con rejas coladeras 
fijas. Igualmente hacen parte de la captación, ocho pozos de compuertas, uno por 
conducción, localizados bajo una galería subterránea a la cota 430 msnm, desde la cual 
se operan las compuertas sobre los túneles superiores de conducción, que permiten el 
cierre del sistema bajo presiones equilibradas.

 Obras de Conducción. La localización y orientación de las obras de captación y casa 
de máquinas, permite reducir considerablemente la longitud de las conducciones, lo 
cual contribuye a mejorar las características de regulación de la Central. Los 
alineamientos de los túneles y pozos de conducción son paralelos entre sí con una 
orientación oeste - este, y dispuestos en dos grupos que parten de sus correspondientes 
bloques de estructuras de captación: las conducciones 1 a 4 se localizan al norte, más 
cerca del vertedero, y las conducciones 5 a 8 al sur de las anteriores.

Cada conducción (ocho en total) está compuesta por el túnel superior de 144,4 m de 
longitud y 10% de pendiente, el pozo de presión vertical de 151,4 m de profundidad 
incluyendo los codos verticales de 16,5 m de radio, y finalmente el túnel inferior que es 
horizontal con una longitud de 63,5 m, lo cual representa una longitud efectiva por 
conducción de 359,3 m.

 Casa de Máquinas y Obras Anexas. Comprende la caverna principal de la casa de 
máquinas donde se localizan ocho unidades, de 300 MW de potencia nominal cada una, 
para una capacidad instalada total de 2.400 MW, con turbinas tipo Francis y 
generadores sincrónicos de eje vertical, los equipos auxiliares electromecánicos, 
equipos de control, la sala de montaje y oficinas. Aguas arriba de ésta se localiza la 
caverna de transformadores que aloja un banco de tres equipos monofásicos por grupo 
y aguas abajo las cavernas de las almenaras, una para cada cuatro unidades, que junto 
con los túneles de descarga conforman las obras de descarga.
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La caverna principal tiene su sala de montaje en el centro, a la llegada del túnel de 
acceso y a cada lado se localizan cuatro unidades generadoras con sus pisos inferiores 
correspondientes. A la casa de máquinas llegan los túneles inferiores de las 
conducciones a presión con su eje a la cota 207,2 msnm y de ella salen los tubos de 
aspiración que descargan a las almenaras, con piso en la cota 192,2 msnm.

La casa de máquinas incluye la sala de montaje, las zonas de unidades y de oficinas y 
sala de control y equipos auxiliares.

Para el sistema de aireación de la casa de máquinas se plantea un túnel con una 
pendiente tal que permita, a su vez, en caso de una eventual emergencia, la evacuación 
de personas que se encuentren dentro de la Central. El portal de este túnel se localiza 
en una plazoleta junto al talud de aguas abajo de la presa, en la cota 292 msnm, con 
acceso desde la corona de la presa por la vía construida sobre dicho talud.

Las dos cavernas de las almenaras son independientes e iguales; están separadas de 
la caverna de la casa de máquinas por un bloque de roca de 30 m de espesor y 
separadas entre sí 40,6 m. En la parte superior de cada caverna en el lado de aguas 
arriba, se tiene un ensanchamiento, para una galería que facilita las labores de 
operación de las compuertas de cierre de los tubos de aspiración.

En cada almenara confluyen cuatro túneles de aspiración de las unidades, cuya altura 
en el empalme es de 8 m libres, con recubrimiento de concreto de 1m de espesor. La 
separación entre ejes de los túneles de aspiración es igual a la de las unidades 
generadoras, o sea 23 m. De cada almenara salen dos túneles de descarga, 
correspondientes a cuatro unidades generadoras.

 Obras de Descarga. Cada uno de los cuatro túneles de descarga, dos por cada 
almenara, evacúa un caudal de 337,50 m3/s, correspondiente al caudal turbinado por 
dos unidades generadoras cuando la Central está trabajando a plena carga. En su 
alineamiento, los túneles salen perpendiculares a las almenaras y manteniéndose 
paralelos y separados 50 m, se orientan para descargar en el río Cauca, luego de un 
recorrido que varía entre 868,4 m para el túnel de menor longitud y 1.142,5 m para el 
de mayor longitud.

 Equipos Mecánicos. De acuerdo con el salto bruto y el caudal de diseño definidos, el 
Proyecto constará de ocho turbinas Francis de eje vertical, con capacidad para procesar 
un caudal total de 1350 m3/s. Los equipos mecánicos en general se han dispuesto en 
forma tal que se puedan instalar en dos etapas, cada una de cuatro unidades. Las 
características principales de la turbina son: caudal: 168,8 m3/s; salto neto de diseño: 
197,3 m; velocidad sincrónica: 180 min-1; potencia nominal: 306,8 MW y velocidad 
específica: 134,8 min-1.
Se han previsto dos puentes grúa para operar en paralelo, mediante una viga de alce, 
para movilizar el rotor del generador.

Para el enfriamiento del aceite de los cojinetes de las unidades generadoras, del aceite 
de los transformadores monofásicos y del aire de los generadores, se han considerado 
sistemas de agua en doble circuito: uno cerrado de agua tratada que circula por cada 
uno de los intercambiadores de la unidad y otro abierto de agua cruda que toma y 
descarga el agua de la almenara.

Para la ventilación y acondicionamiento del aire se ha previsto instalar tres chilles 
situados en cada piso de refrigeración de los dos edificios que están en los extremos de 
casa de máquinas; uno será de reserva. Habrá manejadoras de aire independientes 
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para alimentar el piso principal, el piso de generadores y los pisos de bomba y drenajes, 
instaladas de manera igual, en espejo, para las dos etapas.

Para la protección contra incendio de las diferentes zonas que conforman el Proyecto 
Hidroeléctrico se han considerado sistemas de extinción a base de agua para la 
protección de las edificaciones y a base de CO2 para la protección de los generadores 
v de los tableros eléctricos. El control y supervisión de todos los sistemas de protección 
contra incendios estará centralizado en el cuarto de la central.

Para llevar a cabo la puesta en servicio de las unidades y posteriormente la inspección 
y el mantenimiento de las turbinas, sin afectar la operación de las otras, se ha previsto 
un total de cuatro compuertas para ser instaladas en la salida de los tubos de aspiración 
a la almenara. Por las grandes dimensiones de las compuertas 10,5 m de ancho x 8 m 
de altura, se previó la fabricación en dos cuerpos de 4 m de altura cada uno, para facilitar 
su manejo con la grúa pórtico y disminuir la altura requerida del túnel de acceso.

 Equipos Hidromecánicos. El cierre de cada uno de los túneles de desviación se hará 
mediante dos compuertas, en paralelo. El tipo de compuerta es el denominado 
“ataguía”, aunque se proveerían con ruedas de guía, no de carga, para facilitar su 
colocación contra flujo. La operación de las compuertas se hará por medio de un 
servomotor de doble acción.

- Para la descarga de fondo inferior, se instalarán en el túnel de desviación dos (2) 
compuertas deslizantes, en paralelo, que serán utilizadas en la fase inicial del llenado 
del embalse para garantizar el caudal ecológico que será de 300 m3/s, y será 
proporcionado por medio de la descarga de fondo intermedia mientras entre en 
operación la Central o cuando por cualquier motivo ésta salga del sistema. La 
operación de las compuertas deberá ser automatizada.

- El túnel para la descarga de fondo intermedia estará equipado con dos compuertas 
radiales y dos compuertas deslizantes de guarda de las radiales. Tendrán la 
capacidad de cerrar en contraflujo en caso de atoramiento o daño de la respectiva 
compuerta radial.

- Cada una de las captaciones estará provista de un sistema de rejas coladeras.

- De acuerdo con los correspondientes diseños de la obra civil, se construirá una 
galería para tener acceso a los ocho pozos de compuertas de las captaciones. En la 
galería se instalará un pórtico equipado con una viga pescadora para manejar las 
compuertas de cada conducción, cada una se ha previsto con una sola compuerta 
de 4,8 m de ancho por 6,7 m de altura, en el respectivo pozo.

- El vertedero contará con cinco (5) compuertas radiales, con diseño del tipo de 
tendencia a la apertura por medio de un contrapeso, dos de las compuertas estarán 
equipadas con una solapa superior, de accionamiento también hidráulico como la 
compuerta misma, para descargar periódicamente el material flotante del embalse. 
Así mismo, las compuertas desempeñarán funciones de control automático de nivel, 
en el caso de que se presenten crecientes de gran magnitud y controlar su tránsito 
por el embalse. Para propósitos de mantenimiento de las compuertas radiales, se 
han previsto compuertas del tipo “stop-logs”, compuestas por varias secciones 
horizontales, provistas con ruedas de guía, no de carga, para facilitar su colocación 
en condiciones de presión equilibrada. Las dimensiones de esta compuerta son 
similares a las de las radiales, y se operarán mediante un pórtico.
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 Equipos Eléctricos. El Proyecto comprende ocho unidades, cada una de las cuales 
consiste en un grupo Generador - Banco de transformadores monofásicos, conectados 
entre sí con barras aisladas. Los transformadores serán instalados en la respectiva 
caverna, en celdas independientes separadas por muros cortafuegos y con paneles de 
cierre.

Para la conexión entre los transformadores y la subestación encapsulada, se consideró 
la instalación de ocho circuitos en cable aislado para 500 kV, del tipo seco, dispuestos 
a través de un túnel diseñado para este propósito, que parte de uno de los extremos de 
la caverna de transformadores hasta un portal de salida, donde se tendrá la conexión 
de los cables aislados a la subestación.

El sistema de los servicios auxiliares eléctricos será dividido en servicios auxiliares de 
las unidades, servicios generales de la central, servicios de corriente continua y 
servicios auxiliares exteriores.

El sistema de control de la central será desarrollado con niveles jerárquicos e 
implementado a partir de tecnología digital. Por ejemplo, para el control y la supervisión 
de la casa de máquinas, subestación de 500 kV, presa y obras anexas se considerarán 
cuatro niveles jerárquicos.

Para la interconexión de los diferentes sitios del Proyecto (presa, vertedero, descargas 
de fondo, captación, casa de máquinas, descarga de la Central, subestación, zona de 
campamentos, almacén, laboratorio), se utiliza cable de fibra óptica, a través de los 
cuales se efectúan las comunicaciones operativas y administrativas de la Central.

 Línea de transmisión para construcción. El proyecto planteó un trazado de la línea 
de transmisión para construcción a 110 kV de 42.5 km, desde la subestación Yarumal, 
en el municipio de Yarumal hasta la subestación de obras principales del Proyecto el 
cual se construyó parcialmente; sin embargo, por problemas de orden público durante 
su construcción, se desistió del mismo.

Vías de acceso

A partir de las necesidades de sustitución vial, creación de accesos a zonas específicas o 
vías necesarias para la construcción, se plantearon ocho vías nuevas, las cuales, se 
relacionan a continuación:

 Vía sustitutiva entre el Valle y la presa. En esta vía será necesario construir un puente 
de 160 m de longitud sobre el río San Andrés y otro de 70 m sobre la quebrada Chirí; 
además, en el sitio de las obras tendrá dos puentes de 80 m y 25 m respectivamente, 
en las captaciones y en el vertedero. La longitud total de muros de contención 
requeridos en esta vía es de 757 m.

Requiere la construcción de dos puentes, sobre las quebradas Tenche y Orejón, de 30 
m y 35 m de longitud respectivamente; además, incluye el puente sobre el vertedero, 
de 87 m de longitud. Los muros requeridos totalizan 454 m.

 Variante en San Andrés de Cuerquia. Para rodear este municipio, se construyó esta 
vía que cuenta con un puente de 34 m de longitud.

 Rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia – El Valle. Comprende la adecuación 
de la vía San Andrés de Cuerquia – El Valle, en una longitud de 25,5 km. Inició en el 
sector conocido como La Mayoría, al empalmar la variante de San Andrés con la vía 
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existente. La sección típica es de 7,0 m, excepto el primer kilómetro, el cual se diseñó 
con un ancho de calzada de 6 m. Esta vía cuenta con una berma – cuneta en concreto 
de 0.5 m y superficie de rodadura de concreto asfáltico. La rasante presenta valores 
hasta del 14% y radios de curvatura hasta de 20 m en donde se trazaron sobreanchos 
de 1 m.

 Construcción Variante El Valle y conexión casco urbano: La Variante, se encuentra 
localizada entre el corregimiento del Valle, municipio de Toledo, y el río San Andrés; 
con una longitud de 900 m, inicia en el K23+250 de la rectificación de la vía que conduce 
del municipio de San Andrés de Cuerquia al corregimiento; en K24+150 empalma con 
la vía que conduce a los campamentos y en el K24+00 con la vía sustitutiva El Valle - 
Sitio de presa. Adicionalmente para conectar dicha variante con el casco urbano se 
desarrollará una vía urbana de 500 m.

Asociado a estas vías se incluyen los siguientes túneles viales:

 Túnel Chirí. El túnel inicia en el km 8+000 de la vía sustitutiva El Valle – Presa y 
comunica las cuencas de las quebradas Chiri y Orejón. Este túnel se construyó para 
evitar los problemas de estabilidad predominantes en la divisoria de estos dos 
cuerpos de agua.

 Túnel vial km 12. El túnel vial conecta la vía sustitutiva margen derecha, con la 
cresta de la presa y con la vía Presa - Puerto Valdivia por el túnel Norte.

 Vía Puerto Valdivia – Presa. Iincluida al proyecto en el marco de la cuarta modificación 
de licencia, mediante la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012.  Esta vía tiene 
una longitud total de 36,89 km, que se construyen por dos frentes definidos de la 
siguiente manera: 

 Frente Puerto Valdivia, inicia en la abscisa km 0+000, localizado en el corregimiento 
de Puerto Valdivia hasta el km 17+500. 

 Frente Presa, inicia en la abscisa km 36+890, cercano al sitio de la presa avanzando 
en dirección a Puerto Valdivia hasta el km 17+500. 

Se prevé la construcción de las siguientes obras asociadas a la vía: 

 65 puentes aprobados en la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012.

 10 túneles, 9 de estos aprobados en la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012 
y el último denominado túnel 10, aprobado mediante la Resolución 543 del 14 de 
mayo de 2015.

Zonas de depósito. Las zonas de depósito autorizadas son las que se relacionan en la 
“tabla 1 Infraestructura y/u obras que hacen parte del proyecto. Depósitos” del Concepto 
Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020.  

(…) 

Campamentos de obra: El proyecto cuenta con los siguientes campamentos:

 Tacuí – Cuní. Habitado con personal de EPM, la Asesoría, Interventoría, el operador 
del casino y personal de montaje de equipos electromecánicos, a cargo de Montajes 
EPM.
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 Campamento Villa Luz. En este campamento se aloja el personal del contratista de 
obras principales.

 Campamento Las Zorras. Se encuentra localizado sobre la troncal de occidente en el 
km 3+920 vía a la costa atlántica, conformado por módulos o bloques, que disponen de 
los servicios básicos de agua y energía, para su funcionamiento. 

 Campamento Humagá. Fue autorizado por medio de la Resolución 1041 del 07 de 
diciembre de 2012, se encuentra administrado por el contratista de la vía Puerto Valdivia 
– Presa. Estas instalaciones provisionales cuentan con módulos para personal 
operativo y personal administrativo, oficinas, casino, enfermería, planta de tratamiento 
de agua potable, planta de tratamiento de agua residual, vivero forestal, redes de 
acueducto alcantarillado, redes eléctricas, acopios de residuos reciclables, ordinarios, 
orgánicos, especiales, peligrosos líquidos y sólidos, taller de mantenimiento, guaje, 
almacén de insumos, entre otros.

 Campamento Capitán 1 Aprobado por medio de la Resolución 1041 del 07 de 
diciembre de 2012, se localiza en la zona de depósito Ticuitá Norte, es administrado por 
el contratista de la vía Puerto Valdivia – Presa alojado el personal que adelanta la 
construcción de la vía Puerto Valdivia – Presa, dicho campamento cuenta con módulos 
habitaciones para personal operativos y administrativo, módulos de oficinas, casino, 
acopio de residuos ordinarios, orgánicos, reciclables, zona de talleres, almacén, planta 
de agua potable y aguas residual. 

 Campamento El Palmar. Se localiza en el km 5+590 de la vía sustitutiva Presa – 
Ituango; todas las instalaciones fueron demolidas en periodos anteriores, solo se cuenta 
con las losas de concreto donde se localizaban los diferentes módulos. Tres losas 
fueron cedidas al Contratista de la Dirección de Montajes EPM, las otras seis losas 
restantes, están pendientes por demolición por parte del Contratista MISPE, para 
proceder a la recuperación paisajística final de esta zona. 

 Campamento Matanzas. Se alojó personal de subcontratista. Instalación de un 
particular en arrendamiento. Se desmanteló y se entregó el predio al propietario.

 Campamento El Saladero. Se alojó personal del Consorcio Mantenimiento Ituango. 
Instalación de un particular, en arrendamiento. Se inició el proceso de 
desmantelamiento y abandono.

 Zonas Industriales. El proyecto Hidroeléctrico Ituango cuenta con las siguientes zonas 
industriales:

 Zona industrial El Valle. Se hizo el proceso de desmantelamiento y abandono de la 
mayor parte de las instalaciones. Algunas edificaciones fueron entregadas al propietario 
del predio, por su solicitud.

 Zona industrial La Planta. Se Localiza en el km 2+400, en la plazoleta de la zona de 
depósito denominada con el mismo nombre. 

 Zona industrial El Retoño Autorizada mediante la Resolución 1041 de 2012 del 07 de 
diciembre de 2012, se encuentra localizada en el km 34+500 próximo a la quebrada 
Pescadito vía Puerto Valdivia – Presa; en esta zona continua en funcionamiento una 
planta de concreto de Argos, la cual cuenta con oficinas y cuartos de mando (conteiner), 
piscinas de sedimentación y recirculación, desarenador, lecho de secado, tanque de 
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almacenamiento de agua, acopios para el almacenamiento de materiales y laboratorio 
de materiales. 

 Zona industrial El Valle - Trituradora y Planta de Asfalto. Se localiza en el 
corregimiento El Valle km 23+000 de la vía San Andrés – El Valle, fue aprobada por 
medio de la Resolución 155 de 2009. 

 Zona industrial Sinitavé. Autorizada por medio de la Resolución 1041 del 7 de 
diciembre de 2012 y se encuentra localizada en el km 25+500 aledaña al río Sinitavé 
de la vía Puerto Valdivia - Presa. Las instalaciones cuentan con un taller para el 
mantenimiento de maquinaria, comedor, oficinas y almacén (conteiner), sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, acopios para el almacenamiento de 
residuos sólidos no peligrosos y peligrosos.

Finalmente, dentro la infraestructura, obras y actividades del proyecto, se incluyen las bases 
militares Villa Luz y Capitán, ya en uso por parte del Ejercito Nacional.

(…)

Permiso(s) Captación (es)

A continuación, se relacionan los permisos de captación autorizados al proyecto 
Hidroeléctrico “Pescadero-Ituango”:

Tabla 1 Permisos de captación otorgados (definitivos).
COORDENADAS PLANAS 

MAGNA ESTEN° CUERPO DE AGUA 
ESTE NORTE

ACTO ADMINISTRATIVO 

1 1’152.816 1’275.842

2 1.153.571
1.153.550

1.272.650
1.272.659

3 1.156.324
1.275.637

1.275.637
1.276.045

4 1.157.053
1.156.601

1.277.861
1.277.780

5 1.157.596
1.279.157

1.156.925
1.279.469

6 1.157.596
1.279.157

1.156.925
1.279.469

7 1.157.053
1.156.601

1.277.861
1.277.780

8

Río Cauca

1.156.169
1.156.173

1.280.113
1.280.032

Resolución 155 del 30 de enero de 
2009 – artículo cuarto

9 1.155.586 1.270.817

10 1.155.586
1.155.498

1.270.817
1.270.973

11 1.155.418
1.155.544

1.259.996
1.260.102

12 1.157.330
1.157.364

1.261.337
1.261.478

13 1.157.292
1.157.152

1.268.772
1.268.901

14 1.156.057
1.155.947

1.270.326
1.270.710

15 1.154.023
1.154.077

1.273.686
1.274.158

16

Río San Andrés

1.155.480 1.272.145

17 1.153.733
1.277.893

1.154.404
1.277.846

18
Quebrada Tenche 1.153.733

1.277.893
1.154.404
1.277.846

Resolución 155 del 30 de enero de 
2009 – artículo cuarto

19 Quebrada Guacimal 11522032 1276901
20 Piedecuesta 1154916,20 1256024,80
21 El Diablo 1155266,20 1256525,80

Resolución 1980 del 12 de octubre de 
2010 – artículo noveno
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COORDENADAS PLANAS 
MAGNA ESTEN° CUERPO DE AGUA 

ESTE NORTE
ACTO ADMINISTRATIVO 

22 Cacagual 1157639,10 1267284,50
23 Quebrada Taque 1156467,40 1268674,30
24 Quebrada Matanzas 1155355,80 1269563,60
25 Quebrada El Roble 1155394,60 1257684,10
26 Río San Andrés 1155564 1260130
27 Quebrada El Hoyo 1157480,80 1262539,70
28 Quebrada Uriaga 1154639,40 1271788,50

29 Quebrada Los 
Naranjos 1158170,60 1264771,10

30 Quebrada Churrumbo 1157907,30 1264128,90
31 Quebrada Bolivia 1154431,85 1277913,26

32 Quebrada Burundá 1155109,77 1279153,35

Resolución 1980 del 12 de octubre de 
2010 – Artículo Noveno / permiso 

suspendido mediante el artículo décimo 
sexto de la Resolución 132 del 13 de 

febrero de 2014
33 Quebrada Tenche M.I. 1155406,68 1279905,14
34 Quebrada Ticuitá M.D. 1157645,11 1280614,77
35 Quebrada Tenche 1156235,41 1279728,76
36 Quebrada Orejón 1156443,40 1277758,08
37 Quebrada Chirí 1156347,72 1276019,03
38 Quebrada Careperro 1155404,05 1273011,37

Resolución 1980 del 12 de octubre de 
2010 – artículo noveno

39 1158498 1280860
40 Quebrada Tablones 1158499 1280860
41 1180169 1294440
42

Quebrada La 
Guamera 1180109 1294418

43 1187717 1300394
44 1187635 1300355
45

Quebrada del Tigre
1163542 1283020

Resolución 1041 del 7 de diciembre de 
2012 – artículo segundo

46 1161456 1286097
47 Quebrada El Guaico 1161446 1286030
48 1158846 1281506
49 1158823 1281641
50 1158729 1281499
51 1158577 1281649
52 1161217 1283992
53 1161180 1283962
54 1161217 1283992
55 1161180 1283962
56 1161204 1284029
57 1161136 1283982
58 1161204 1284029
59 1161138 1283983
60 1164055 1287634
61 1163976 1287632
62 1164055 1287634
63

Río Cauca

1163966 1287625
64 1168625 1289040
65 1168625 1289040
66

Quebrada Los 
Rodríguez 1168625 1289040

67 1168627.5 1289064
68 Río Cauca 1168627.5 1289064
69 1172051 1291160

Resolución 1041 del 7 de diciembre de 
2012 – artículo segundo

70 1171982 1291134
71 1172051 1291160
72

Quebrada La honda

1171983 1291133
73 1178697 1292786
74 1178687 1292763
75 1178697 1292786
76 1178687 1292763
77 1185365 1297968
78

Quebrada Las Pavas

1185117 1298151
79 1185768 1298022
80 Quebrada La Arrocera 1185575 1298195
81 1183539 1296829
82 Quebrada De Irsi 1183770 1296593

Resolución 1041 del 7 de diciembre de 
2012 – artículo segundo
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COORDENADAS PLANAS 
MAGNA ESTEN° CUERPO DE AGUA 

ESTE NORTE
ACTO ADMINISTRATIVO 

83 1180388 1294074
84

Quebrada La 
Guamera 1180293 1294162

85 1159834 1283287
86 Quebrada El Retoño 1159761 1283251
87 Río Sinitave 1166511 1288498
88 1156463,36 1273425,43

89

Base Militar 
Caparrosa:Fuente  

Careperro 1156590,71 1273586,63

90 1153445,3 1280123,33
91

Base Militar Villa Luz: 
Fuente Burunda 1153640,54 1279726,22

92 1158293,18 1279763,93
93

Base Militar Capitán: 
Fuente Capitán 158281,02 12794/0,36

94 Quebrada Orejon 1156443 1277750
95 Quebrada Chiri 1156378,45 1275967,44.
96 Quebrada Ticuita 1157019,72 1279473,39.

97 Quebrada Tenche 1157792,81 1281008,06.

Resolución 1041 del 7 de diciembre de 
2012 – artículo segundo / Revocada por 
la Resolución 132 del 13 de febrero de 

2014 – artículo décimo
98 Río Cauca 1156747 1281422.
99 Quebrada Villa Luz 1155163,619 1279983,194

Resolución 1041 del 7 de diciembre de 
2012 – artículo segundo

100 1156543 12811329
101 Río Ituango 1156482 1281414
102 1156156 1279874
103 Río Cauca 1158276 1281455

Resolución 0132 del 13 de febrero de 
2014 – artículo segundo

104 Quebrada Tablones 1158657 1280452

Resolución 0132 del 13 de febrero de 
2014 – artículo quinto – Modifica 

concesión otorgada artículo segundo de 
la Resolución 1041 del 07 de diciembre 

de 2012.

105 Quebrada Burundá 1152298 1279897

Resolución 0132 del 13 de febrero de 
2014 – artículo sexto – Modifica 

concesión otorgada artículo segundo de 
la Resolución 1041 del 7 de diciembre 

de 2012.
106 1156747 1281422
107 1156238 1280296
108

Río Cauca 
1157079 1281543

Resolución 132 del 13 de febrero de 
2014 – artículo octavo

109 853211,32 1297123,14
110 853232,53 1297144,35
111 853303,24 1297073,64
112

Quebrada 
Vagamentón

853282,03 1297052,43
113 852736,00 1296407,22
114 852757,21 1296428,43
115 852827,92 1296357,72
116

Quebrada Deirse o La 
Planta

852806,71 1296336,51
117 851540,70 1.294.325,35
118 851.570,68 1,294,324,47
119 851.567,75 1.294.224,52
120

Quebrada Achira o El 
Tigre

851.537,77 1.294.225,39
121 849.001,96 1.293.923,85
122 849.031,76 1.293.927,35
123 849.043,44 1.293.828,04
124 849.013,65 1.293.824,53
125

Quebrada Guamera

847.348,06 1.292.661,42
126 847277,35 1292732,13
127 847298,57 1292753,34
128 847369,28 1292682,63
129

Quebrada Pavas

847348,06 1292661,42
130 846.374,80 1.291.980,41
131 848.390,61 1.292.005,91
132 846.475,59 1.291.953,20
133 846.459,78 1.291.927,71
134

Quebrada Organi

846.459,78 1.291.927,71
135 844.411,87 1.291.247,44
136 Quebrada Sevilla 844.438,72 1.291.234,06

Resolución 1052 del 9 de septiembre de 
2014 – artículo tercero

137 Quebrada Sevilla 844.394,4 1.291.144,55 Resolución 1052 del 9 de septiembre de 



Auto No. 07215         Del 31 de julio de 2020         Hoja No. 20 de 165

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

COORDENADAS PLANAS 
MAGNA ESTEN° CUERPO DE AGUA 

ESTE NORTE
ACTO ADMINISTRATIVO 

138 844.367,29 1.291.157,92
139 841.345,80 1.291.780,54
140 841.367,02 1.291.801,75
141 841.437,73 1.291.731,04
142

Quebrada El Arito

841.416,51 1.291.709,83
143 840.199,83 1,290.518,72
144 840.219,61 1.290477,16
145

Quebrada El Pital
840.276,26 1.290.454,23

146 839.448,65 1.289.440,61
147 839.472,48 1.289.458,83
148 839-533.22 1.289.379,39
149

Quebrada N/N

839.509,39 1,289,361,17
150 837.173,54 1.288.733,70
151 837.198,90 1.288.749,72
152 837.252,29 1.288.665,16
153

Quebrada Los 
Rodríguez

837.226,93 1.288.649,14
154 836.019,69 1.288.632,31
155 836.048,99 1.288.638,77
156 836.070,50 1.288.541,11
157

Quebrada Aguarica o 
La Rica

836.041,20 1.288.534,65
158 835.137,36 1.288.317,61
159 835.163,91 1.288.331,58
160 835.210,46 1.288.243,07
161

Río Sinitave

835.183,91 1.288.22911
162 833.557,50 1.287.317,85
163 833.578,72 1.287.339,06
164 833.649,43 1.287.268,35
165

Quebrada Arenales 
Arriba

833.628,21 1.287.247,14
166 830,998,45 1.285.668,55
167 830.999,97 1.285.698,52
168 831.099,84 1.265.693,48
169

Quebrada Guaico o 
Humaga

831.098,33 1.285.663,52

2014 – artículo tercero

170 Río Cauca 1156156 1.279.931 Resolución 1139 del 30 de septiembre 
de 2016 – artículo cuarto

171 1157103.24 1277938.05
172 1157616.08 1277991.96
173 1157621.60 1277856
174

Quebrada Orejón

1157090.91 1277802.53
175 1153462.24 1278549.54
176 Quebrada Bolivia 1154049.64 1278121.51

Resolución 0255 del 9 de marzo de 
2017 – artículo segundo

177 Quebrada Tacuí 1152842 1272941 Resolución 255 del 9 de marzo de 2017 
– artículo tercero

178 1.137.231 1.231.625
179 Río Cauca 1.137.575 1.230.780

Resolución 430 del 26 de marzo de 
2018 – artículo tercero

Fuente: Resolución 0155 del 30 de enero de 2009, Resolución 1980 del 12 de octubre de 2010, Resolución 
0132 del 13 de febrero de 2014, Resolución 1041 del 07 de diciembre de 2012, Resolución 1052 del 09 de 
septiembre de 2014, Resolución 1139 del 30 de septiembre de 2016, Resolución 0255 del 09 de marzo de 

2017 y Resolución 0430 del 26 de marzo de 2018

(…)

CUMPLIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS

OTROS PLANES Y PROGRAMAS

Plan de Inversión del 1%

Es importante aclarar que dentro de los actos administrativos vinculados en el expediente 
sancionatorio “no permisivos” se encuentra vigente una medida preventiva impuesta 
mediante la Resolución 820 del 1 de junio de 2018, consistente en “la suspensión inmediata 
de todas las actividades regulares relacionadas con etapa de construcción, llenado y 
operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de 
la ejecución del proyecto “Construcción y Operación Hidroeléctrico Pescadero – Ituango, 
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que no sean requeridas para la atención de la contingencia presentada desde el día 28 de 
abril de 2018”, no obstante, esta Autoridad Nacional, mediante oficio con radicado 
2018117501-2-000 del 28 de agosto de 2018 conminó a la sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., continuar con la ejecución de la 
inversión del 1%, aun cuando, no sea requerida para la atención de la contingencia 
presentada desde el día 28 de abril de 2018. 

Se enuncia a continuación el párrafo del radicado 2018117501-2-000 del 28 de agosto de 
2018: 

“(…)

 Actividades constructivas conexas con la inversión forzosa del 1%.

Respuesta/. Teniendo en cuenta que las actividades asociadas a la inversión forzosa del 
1% no han sido suspendidas y que se ha realizado uso de fuentes de agua natural durante 
la ejecución del proyecto, así como para el manejo de la contingencia, se considera que es 
posible continuar con las actividades constructivas requeridas para dar cumplimiento con la 
inversión forzosa del 1% aprobadas por esta autoridad nacional.”

Por lo tanto, se desarrolla en el presente seguimiento el análisis de cumplimiento de los 
correspondientes actos administrativos relacionados con la inversión del 1%. 

Estado de Avance de la Inversión Forzosa de no menos del 1%

Acorde con la localización del proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO” y de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1900 del 12 de junio de 2006, la inversión forzosa 
de no menos del 1% debe realizarse en la cuenca hidrográfica de los ríos Cauca y San 
Andrés, quebradas: Tacui, Chirí, Orejón, Tenche, y Bolivia, en consecuencia de los 
permisos de captación aprobados mediante los siguientes actos administrativos: 
Resolución 155 del 30 de enero de 2009, Resolución 1980 del 12 de octubre de 2010, 
Resolución 132 del 13 de febrero de 2014, Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012, 
Resolución 1052 del 09 de septiembre de 2014, Resolución 1139 del 30 de septiembre de 
2016, Resolución 255 del 9 de marzo de 2017 y Resolución 430 del 26 de marzo de 2018.

(Ver figura 2 Localización de la zona hidrográfica del río Cauca para la ejecución de las 
líneas de inversión del proyecto Central Hidroeléctrica Ituango del Concepto Técnico 3081 
del 22 de mayo de 2020).

A continuación, se relacionan las líneas de inversión y los proyectos o programas 
aprobados; y asociados al Plan de Inversión Forzosa de no menos del 1% definidos, en 
cumplimiento al Decreto 1900 del 12 de junio de 2006.

Tabla 2 Líneas de inversión y proyectos/programas del Plan de Inversión Forzosa de no 
menos del 1% del proyecto Central Hidroeléctrica Ituango.

LÍNEAS DE INVERSIÓN PROYECTOS/PROGRAMAS ACTO 
ADMINISTRATIVO ESTADO

DECRETO 1900 DE 2006
Elaboración del Plan de 
Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica

Formulación de planes de 
ordenamiento y manejo de 
cuencas

Resolución 155 del 
30 de enero de 2009

No 
ejecutado

Restauración, conservación 
y protección de la cobertura 
vegetal, enriquecimientos 
vegetales y aislamiento de 
áreas para facilitar la 
sucesión natural

Protección y manejo de áreas 
estratégicas: Zonas de retiros de 
fuentes hídricas, humedales, 
nacimientos de agua, acuíferos, 
corredores biológicos, áreas 
protegidas.

Resolución 155 del 
30 de enero de 2009

No 
ejecutado
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LÍNEAS DE INVERSIÓN PROYECTOS/PROGRAMAS ACTO 
ADMINISTRATIVO ESTADO

Adquisición de predios y/o 
mejoras en zonas de 
páramo, bosques de niebla y 
áreas de influencia de 
nacimiento y recarga de 
acuíferos, estrellas fluviales y 
rondas hídricas.

Protección y manejo de áreas 
estratégicas: Compra, 
reforestación, aislamiento de 
áreas de influencia de nacimiento 
de fuentes abastecedoras de 
acueductos

Resolución 155 del 
30 de enero de 2009

En 
ejecución

Interceptores y sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas

Saneamiento ambiental: 
formulación de planes maestros 
y construcción de interceptores y 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas.

Resolución 155 del 
30 de enero de 2009

En 
ejecución

Capacitación ambiental para 
la formación de promotores 
de la comunidad

Educación ambiental Resolución 155 del 
30 de enero de 2009

En 
ejecución

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador de la ANLA.

A continuación, se presenta un análisis detallado del estado de avance de cada una de las 
líneas de inversión y proyectos aprobados por esta Autoridad Nacional:

 Protección y manejo de áreas estratégicas: compra de predios en áreas de 
influencia de nacimientos de fuentes abastecedoras de acueductos

Sobre la línea de protección y manejo de áreas estratégicas: compra de predios, 
reforestación, aislamiento de áreas de influencia de nacimientos de fuentes abastecedoras 
de acueductos, se tiene proyectada la compra de 32 predios, los cuales cuentan con un 
área aproximada de 1298,34 hectáreas, según información adjunta a la comunicación con 
radicación 2019039827-1-000 del 29 de marzo de 2019. 

Tabla 4. Compra de predios para protección de cuencas abastecedoras de acueductos
Estado No. de predios

Descartados 33
En proceso 32

En negociación 4
Comprados 6

Total 75
Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019

A la fecha, la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. 
E.S.P. ha adquirido los primeros seis predios donde se pagó el 100% del valor pactado, 
ellos son: 

 Municipio de Peque: El Alto, Parcela 9, Parcela 10 y Parcela 14
 Municipio de Ituango: La Abertura 
 Municipio de Buriticá: Pajarito Macías.

Los cuales ya se encuentran a nombre de los municipios, tal como consta en el anexo A.1.9 
soporte traspaso propiedad, ubicado en la carpeta: lit_o de la comunicación con radicación 
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019.

Adicionalmente, para la adquisición de los siguientes predios que se entregarán a la 
administración municipal de Sabanalarga, se adelantaron los pagos iniciales del 50%, 
denominados como en negociación:

Tabla 5. Predios en Sabanalarga con pago parcial del 50% de su valor
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Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 03 de diciembre de 2019

La sociedad adjuntó en la comunicación con radicación 2019189855-1-000 del 3 de 
diciembre de 2019 el convenio con el municipio de Sabanalarga y el acuerdo de utilidad 
pública para los cuatro (4) predios (La Linda, La Palma, El Filón y El Abandono). Así mismo, 
adjuntó para cada uno de los predios: avalúo comercial, declaratoria de utilidad pública, 
escritura del propietario, estudio de títulos, ficha catastral y promesa de compraventa, los 
cuales se encuentran en la ruta: Anexo 4 Otros\Anexos 4.2\11 Plan de inversión forzosa\. 

Tabla 6. Compra de predios para protección de cuencas abastecedoras de acueductos
Estado No. de predios

Descartados 33
Evaluación / Aprobados en 

proceso 32

En negociación 4
Comprados 6

Total 75
Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019

De acuerdo con la información adjunta en la GDB – Tabla Inversion1PorCientoTB 
(comunicación con radicación 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019) se incluye la 
siguiente relación:

OBJECTI
D

ID_INVE
R OBSERV1_EV1POR AREA 

Ha
OBSER_1PO

R

11 CP-4 Mpio: Briceño - Vereda: San Francisco - Predio: La 
Patagonia 4,53 No venden

13 CP-64 Mpio: Buriticá - Vereda: Los Arados - Predio: Quebrada 
Mancias 2,52 Posesiones 

irregulares
27 CP-61 Mpio: Peque - Vereda: Guayabal - Predio: El Alto uno 7,47 No venden

28 CP-60 Mpio: Peque - Vereda: Guayabal - Predio: El Bosque 60,06 No venden

38 CP-32 Mpio: San Andrés de Cuerquia - Vereda: Cruces Parte 
Baja - Predio: La Aurora El zafiro 4,01 No venden

40 CP-39 Mpio: Toledo - Vereda: Helechales - Predio: SN 5,36 No venden

41 CP-54 Mpio: Toledo - Vereda: Mena - Predio: La Quiebra 5,65 No venden

42 CP-55 Mpio: Toledo - Vereda: Palo Blanco - Predio: Macanal 14,97 No venden

43 CP-107 Mpio: Toledo - Vereda: Palo Blanco   - Predio: SN 19,5 No venden

45 CP-59 Mpio: Toledo - Vereda: La Florida - Predio: El Porvenir El 
Alto 1,21 No venden

46 CP-109 Mpio: Toledo - Vereda: Helechales - Predio: SN (La 
Montañita) 2,32 No venden

47 CP-112 Mpio: Toledo - Vereda: Helechales - Predio: La Bramadora 3,01 No venden

48 CP-113 Mpio: Toledo - Vereda: Helechales - Predio: SN 4,55 No venden

49 CP-40 Mpio: Toledo - Vereda: Helechales - Predio: La Montañita 11,96 No venden

50 CP-41 Mpio: Toledo - Vereda: Palo Blanco - Predio: La Honda y 
La Mariela 19,26 No venden

51 CP-42 Mpio: Toledo - Vereda: La Florida - Predio: Las Agüitas 20,97 No venden

53 CP-114 Mpio: Toledo - Vereda: Buena Vista - Predio: La Antigua 10,63 No venden

54 CP-48 Mpio: Toledo - Vereda: Buena Vista - Predio: Buena Vista 1,93 No venden

56 CP-50 Mpio: Toledo - Vereda: La Florida - Predio: El Portón 4,57 No venden
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OBJECTI
D

ID_INVE
R OBSERV1_EV1POR AREA 

Ha
OBSER_1PO

R
57 CP-115 Mpio: Toledo - Vereda: La Florida - Predio: SN 0,92 No venden

58 CP-35 Mpio: Toledo - Vereda:  - Predio: La Linda 1,72 No venden

59 CP-37 Mpio: Toledo - Vereda:  - Predio: La Linda 2,42 No venden

60 CP-38 Mpio: Toledo - Vereda:  - Predio: La Linda 2,45 No venden

61 CP-103 Mpio: Toledo - Vereda:  - Predio: La Linda 1,34 No venden

62 CP-106 Mpio: Toledo - Vereda:  - Predio: La Uriaga 16,32 No venden

67 CP-80 Mpio: Briceño - Vereda: San Francisco - Predio: El Tabor 18,07 No venden

67 CP-80 Mpio: Briceño - Vereda: San Francisco - Predio: El Tabor 0,27 No venden

68 CP-83 Mpio: Buriticá - Vereda:  - Predio: Usaba 37,18 No venden

69 CP-84 Mpio: Buriticá - Vereda:  - Predio: Los Puentes 5,52 No venden

70 CP-85 Mpio: Buriticá - Vereda:  - Predio: La Viva 6,39 No venden

71 CP-86 Mpio: Buriticá - Vereda:  - Predio: La Toma 2,25 No venden

72 CP-98 Mpio: Toledo - Vereda:  - Predio: Habana 2 0,51 No venden

74 CP-102 Mpio: Toledo - Vereda:  - Predio: La Manga 5,94 No venden
Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019

Es así como dichos predios serán excluidos del análisis a realizar a los predios propuestos.

Respecto a los costos de los predios adquiridos y en proceso de adquisición, así como el 
avance con respecto al total del propuesto, la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. presentó la siguiente relación:

Tabla 7. Valor desembolsado por cada uno de los predios adquiridos

Fuente: Información presentada al Equipo de Seguimiento Ambiental durante la visita realizada de 18-26 de 
noviembre de 2019

Acto seguido, la sociedad mediante comunicación con radicación 2020046893-1-000 del 27 
de marzo de 2020, presentó documentos adicionales para la adquisición de los predios El 
Filón y El Abandono localizados en el municipio de Sabanalarga, documentos que serán 
analizados en detalle en el presente acto administrativo.

En el ICA 19 la sociedad informó a esta Autoridad Nacional que se adelantan gestiones 
para actualizar avalúos de los predios Parcela 11, Parcela 16 y Parcela 18 del municipio de 
Peque; también para los predios Jardín de Miraflores y La Guerra de los Chocoes en el 
municipio de Olaya, así como para el Predio Nudillales en Sabanalarga.

Adicionalmente, mediante comunicación con radicación 2019189855-1-000 del 3 de 
diciembre de 2019 la sociedad manifiesto que presenta la actualización de los predios a ser 
adquiridos. A continuación, se presenta un análisis general de los predios propuestos para 
evaluación por municipio y la información adjunta sobre cada uno de los mismos que reposa 
en el expediente LAM2233:

a. Municipio Buriticá
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ID DESCRIPCION/PREDIO ESTADO OBSERVACIONES AREA (Ha)

N/A* Pajarito Macías Ejecutado
Mpio: Buriticá - Vereda: 

Pajarito - Predio: Pajarito 
Macías

4.0

CP-117 El Apolo-Llanadas Aprobado en 
ejecución

Mpio: Buriticá - Vereda: 
Llanadas - Predio: El Apolo 249,36

CP-68 La Ilusión 1 Aprobado por 
ejecutar

Mpio: Buriticá - Vereda: 
Guarco - Predio: La Ilusión 1 18,02

CP-83 Usaba Descartado – No 
Venden

Mpio: Buriticá - Vereda:  - Predio: 
Usaba 37,18

CP-84 Los Puentes Descartado – No 
Venden

Mpio: Buriticá - Vereda:  - Predio: 
Los Puentes 5,52

CP-64 Quebrada Mancias
Descartado 
Posesiones 
Irregulares

Mpio: Buriticá - Vereda: Los 
Arados - Predio: Quebrada 

Mancias
2,52

CP-85 La Viva Descartado – No 
Venden

Mpio: Buriticá - Vereda:  - Predio: 
La Viva 6,39

CP-86 La Toma Descartado – No 
Venden

Mpio: Buriticá - Vereda:  - Predio: 
La Toma 2,25

* No se presentó información cartográfica
Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019

Con relación a los documentos de los predios localizados en el municipio Buriticá, la 
sociedad presenta:

 Convenio interadministrativo Buriticá: Dentro del convenio PC-2017-001283 suscrito 
entre Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) y el Municipio de Buriticá 
establece las reglas para la línea de adquisición de predios, con fecha límite hasta 
el 30 de diciembre de 2018, el cual podrá prorrogarse previo acuerdo entre las 
partes. Se incluyen además los requisitos a presentar por parte de la sociedad y las 
obligaciones por parte del municipio. Al revisar el convenio presentado se evidencia 
que el alcalde en curso en su momento cumplió su vigencia de mandato, así mismo 
la fecha máxima de subscripción del mismo perdió vigencia, sin que se halla suscrito 
un nuevo plazo entre las partes.

 No se incluye registro fotográfico de los predios relacionados mediante anexo 
denominado A.1.2 Registro Fotográfico del radicado 2019189855-1-000 del 3 de 
diciembre de 2019.

 Documento denominado “ADQUISICIÓN DE ÁREAS QUE SURTEN FUENTES 
ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y VEREDAL EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE TABACAL Y EL GUARCO, EN EL MUNICIPIO DE 
BURITICÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, dentro del cual se incluye una 
caracterización general del municipio, objetivos enfocados en la adquisición de 164 
ha, aislamiento de 12413 m. 

 Dentro de la información geográfica se evidencia concordancia con los predios 
propuestos, así como en la cuantificación de las áreas mencionadas. Al revisar los 
predios mediante el uso de imágenes satelitales, los predios están conformados por 
coberturas naturales como vegetación secundaria, parches de bosques de galería, 
rastrojo bajo, pastos y áreas intervenidas. Así mismo se evidencia intervención de 
actividades antrópicas que generan afectación a las coberturas naturales 
principalmente sobre los predios Pajarito Macías y La Ilusión 1.

(Ver imagen página 36 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

 Con relación a los avalúos y demás documentos relacionados, se presenta 
la siguiente información:
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Tabla 8. Análisis de la información presentada para los predios en el municipio de Buriticá
Predio / 

Localización Área/Avalúo/Valor Observaciones

Lote La 
Ilusión

Municipio 
Buriticá

 Área terreno total: 35 
ha.

 Área terreno 
requerida: 18,02 ha.

 Valor $2.726.000/ha

Valor del predio:
$ 49.112.520

* Avalúo Comercial con fecha del 20 de marzo de 2014. V-
03-14-1115
* Limita con la quebrada Casanquia.
* Uso actual del suelo Forestal-Productor según el POT.
* Pendiente 25-70%.
* Sin servidumbres.
* Se incluye registro fotográfico.
* No se incluyen escrituras y certificado de libertad y tradición 
que permita verificar las áreas y titularidad.
* Coberturas de bosque bajo, bosque alto, rastrojo, helechos 
y cultivos de pan coger.
*El polígono presentado en la información cartográfica 
coincide con el área reportada en el avalúo. 18,02 ha.
* Se localiza dentro del ámbito geográfico donde se debe 
ejecutar la obligación.

Se resalta que su adquisición fue aprobada mediante el 
artículo vigésimo sexto del Auto 4719 del 30 de octubre de 
2015, el cual para su aprobación quedo sujeto a la 
presentación de lo establecido en el parágrafo del 
mencionado artículo, información que a la fecha de 
elaboración del presente acto administrativo no ha sido 
presentado, por cuanto no es factible pronunciarse de fondo 
frente a este predio.

Pajarito 
Macías

Municipio 
Buriticá

Fecha: 15 de 
diciembre de 

2016.

Valor por hectárea: 
$7.133.333

Valor del predio: 
$ 28.533.332 realizado 
para un área de 4.00 

ha

La sociedad manifiesta la compra de 4.0 ha, adjuntando los 
siguientes documentos:

 Certificado de Tradición – No. 024-511 indicando como 
propietario el Municipio de Buriticá – Uso exclusivo para 
la protección de microcuencas abastecedoras de 
acueductos.

 Ficha predial No. 47036-64.
 Estudio de Títulos elaborado por EPM.
 Acta de trabajo No. 1 Al convenio marco 

interadministrativo celebrado entre Empresas Públicas 
de Medellín E.S.P. (EPM) y el Municipio de Buriticá, 
donde se incluye un valor de $28.533.332, con fecha del 
5 de octubre de 2017.

 Escritura pública No. 71 con fecha del 10 de noviembre 
de 2018, a nombre del municipio de Buriticá, por un 
monto de $28.533.332, por un área de 4.00 ha, declarada 
como de utilidad pública e interés social como área de 
importancia estratégica para la conservación del recurso 
hídrico.

 Avalúo catastral con la siguiente información relevante: 

* Uso actual del suelo: Cultivos y ganadería. Agropecuario 
100%.
* Se incluye registro fotográfico.
* No se incluye información relacionada con coberturas, 
fuentes hídricas y/o aspectos bióticos.
* No se presenta información cartográfica relacionando este 
predio. 
* En vista de la localización indicada en el avaluó y los 
documentos legales, el predio se localiza dentro del ámbito 
geográfico donde se debe ejecutar la obligación.

Con relación al avaluó se evidencia un monto muy 
superior a los demás predios avaluados en el municipio, 
adicionalmente, al revisar el monto reportado por la 
sociedad se encuentra una gran diferencia, en donde de 
acuerdo a lo indicado en la escritura y el avaluó, el valor 
del predio corresponde a $ 28.533.332, sin embargo, la 
sociedad reporta un monto de $57.066.664, información 
que se debe aclarar.

No se presenta información cartográfica del predio, 
información que debe coincidir con la localización y el 
área definida en los documentos legales del mismo. 
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Predio / 
Localización Área/Avalúo/Valor Observaciones

Teniendo en cuenta lo antes señalado, no es factible dar 
por aprobada la compra del predio Pajarito Macías para el 
cumplimiento parcial de la obligación de inversión 
forzosa de no menos del 1%.

(Ver imágenes 1 y 2 página 38 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020). 

Con respecto a los predios: El Apolo-Llanadas y La Ilusión 1, de los cuales se indica que 
están aprobados y en ejecución, no se presenta ningún soporte a los requerimientos 
formulados, por cuanto no es posible ampliar el pronunciamiento frente a estos terrenos.

Para el caso del Predio Pajarito Macías, la sociedad presentó los soportes legales que 
certifican que fue adquirido y entregado al municipio de Buriticá, así como documentos 
anexos, sin embargo, no se presenta información cartográfica, por cuanto no es factible 
verificar las coberturas actuales que lo conforman, así como el área del polígono del predio, 
por cuanto se solicita a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., presentar la información cartográfica del predio bajo el 
modelo de datos geográfico acogido por la Resolución 2182 de 23 de diciembre de 2016, o 
el que modifique o sustituya.

b. Municipio Briceño

ID DESCRIPCION/PREDIO ESTADO OBSERVACIONES AREA 
(Ha)

CP-1 Patagonia (48) Evaluación Mpio: Briceño - Vereda: San Francisco 
- Predio: Patagonia (48) 30,59

CP-100 Buenos Aires Evaluación Mpio: Briceño - Vereda:  - Predio: 
Buenos Aires 19,78

CP-11 El Respaldo Evaluación Mpio: Briceño - Vereda: El Respaldo - 
Predio: El Respaldo 3,49

CP-12 Llanaditas Evaluación Mpio: Briceño - Vereda: El Respaldo - 
Predio: Llanaditas 6,27

CP-13 La Esperanza Evaluación Mpio: Briceño - Vereda: El Respaldo - 
Predio: La Esperanza 5,06

CP-2 Patagonia (14) Evaluación Mpio: Briceño - Vereda: San Francisco 
- Predio: Patagonia (14) 11,34

CP-3 Los Sandes Evaluación Mpio: Briceño - Vereda: San Francisco 
- Predio: Los Sandes 9,88

CP-4 La Patagonia Evaluación Mpio: Briceño - Vereda: San Francisco 
- Predio: La Patagonia 1,73

CP-4 La Patagonia Descartado – 
No Venden

Mpio: Briceño - Vereda: San Francisco 
- Predio: La Patagonia 4,53

CP-6 El Paraíso Evaluación Mpio: Briceño - Vereda: San Francisco 
- Predio: El Paraíso 3,02

CP-6 El Paraíso Evaluación Mpio: Briceño - Vereda: San Francisco 
- Predio: El Paraíso 1,25

CP-80 El Tabor Descartado – 
No Venden

Mpio: Briceño - Vereda: San Francisco 
- Predio: El Tabor 18,07

CP-80 El Tabor Descartado – 
No Venden

Mpio: Briceño - Vereda: San Francisco 
- Predio: El Tabor 0,27

Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019

Con relación a los documentos de los predios localizados en el municipio Briceño, la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., 
presenta:

 No se presenta convenio con el municipio y/o Corporación para la recepción de los 
predios.

 Documento denominado “COMPRA Y RESTAURACIÓN DE PREDIOS EN LAS 
MICRO CUENCAS EL RESPALDO Y LLANADITAS, ENCARGADAS DE SURTIR 
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EL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO “LAS AURAS”, 
MUNICIPIO DE BRICEÑO”, dentro del cual se relacionan las actividades asociadas 
a la compra de predios, dentro de las cuales se incluyen acciones de reforestación, 
conservación, protección y aislamiento. Informe actualizado a mayo de 2016. 
Información específica sobre los predios Buenos Aires, El Respaldo, Llanaditas y La 
Esperanza.

 Documento denominado “COMPRA Y RESTAURACIÓN DE PREDIOS EN LA 
MICROCUENCA LOS MONTOYAS EN LA VEREDA SAN FRANCISCO, 
MUNICIPIO DE BRICEÑO”, dentro del cual se incluye información específica sobre 
los predios El Paraíso, Patagonia, La Patagonia y Sandes.

A continuación, se realiza un análisis de la información aportada para cada uno de los 
predios propuestos:

Predio/ 
Localización Área/Avalúo/Valor Observaciones

Buenos Aires

 Área terreno total: 
19,7971 ha.

 Área terreno 
requerida: 19,78 
ha.

 Área construida: 
83,51 m2

 Valor adoptado 
de terreno: 
$2.610.000/ha.

 Valor adoptado 
de construcción: 
$155.000/m2.

Valor del predio:
$ 64.569.850

 Avalúo Comercial:

* Fecha: 16 de febrero de 2014. V-03-14-1112
* Nacimiento quebrada El Resplandor.
* Uso actual del suelo agroforestal.
* Pendiente 15-30%.
* Cuenta con servicios públicos domiciliarios.
* Sin servidumbres.
* Se incluye registro fotográfico.
* No se incluyen escrituras y certificado de libertad y tradición 
que permita verificar las áreas y titularidad.
* No se presenta caracterización ecosistémica.

 Caracterización del predio:

Se presenta una caracterización general del municipio de 
Briceño, la cual incluye aspectos físicos y bióticos.

Priorización del predio en vista de su localización, en la cual 
se ubican los nacimientos de las quebradas El Respaldo y 
Llanaditas, tributarias del río Espíritu Santo y posteriormente 
del río Cauca. No se incluye caracterización del predio, en 
donde si bien se menciona parcialmente en el documento 
denominado “COMPRA Y RESTAURACIÓN DE PREDIOS 
EN LAS MICRO CUENCAS EL RESPALDO Y LLANADITAS, 
ENCARGADAS DE SURTIR EL ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO “LAS AURAS”, 
MUNICIPIO DE BRICEÑO”, no se incluye ninguna 
información específica sobre el mismo. 

 Información cartográfica:

El polígono denominado predio Buenos Aires coincide con el 
área indicada a adquirir por parte de la sociedad. 

El Respaldo No se presenta 
avalúo

 Caracterización del predio:

* Nacimiento de la quebrada El Respaldo, fundamental para 
el abastecimiento de la población del corregimiento Las Auras 
y la vereda Cernas, tributarios del río Espíritu Santo y 
posteriormente del río Cauca.

Según la caracterización se propone la compra de 3,49 ha, 
información concordante con la presentada mediante el 
listado general de predios propuestos y la información 
cartográfica. 

Dentro de la cobertura identificada en el predio se menciona 
bosque natural denso, dentro de los cuales se reportan las 
siguientes especies: “Punta de Lanza, Palma, Siete Cueros, 
Helecho arbóreo, Guayabo, Bore, Guamo, Aguacatillo, 
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Cordoncillo, Espadero, Laurel, Nigüito, Cedro, Pategallina, 
Dulumoco, Encenillo, Yarumo, Quiebra Barriga”.

Se indica además que el predio no será adquirido en su 
totalidad, priorizando el área con cobertura boscosa natural 
con vegetación arbustiva densa que representa el 79,5% de 
esta área (3,49 ha) y se presenta en la ladera derecha 
asociada a la ribera de la quebrada El Respaldo. Se incluye 
un análisis de disturbios en su interior, evidenciando un área 
fuertemente degradada de origen natural.

Se incluye registro fotográfico del año 2013, así como la 
identificación del predio (Escritura Matricula No. predial), sin 
los soportes correspondientes.

Llanaditas No se presenta 
avalúo

 Caracterización del predio:

* Nacimiento de la quebrada Llanaditas, fundamental para el 
abastecimiento de la población del corregimiento Las Auras y 
la vereda Cernas, tributarios del río Espíritu Santo y 
posteriormente del río Cauca.

Según la caracterización se propone la compra de 6,27 ha, 
información concordante con la presentada mediante el 
listado general de predios propuestos y la información 
cartográfica. 

Dentro de la cobertura identificada en el predio se menciona 
Pastos Limpios, Bosque natural Fragmentado, en donde el 
uso actual del suelo corresponde a la ganadería. Se reportan 
las siguientes especies: “Siete Cueros, Laurel, Nigüito, 
Aguacatillo”.

Se menciona que el predio presenta una fuerte presión por 
intervención antrópica por uso pecuario, en donde de las 6,27 
ha totales del predio, se evidencia una afectación en 5,71 ha. 

Se incluye registro fotográfico del año 2013, donde se 
evidencia la presencia de coberturas de pastos y arboles 
aislados, así como la identificación del predio (Escritura 
Matricula No. predial), sin los soportes correspondientes.

La Esperanza No se presenta 
avalúo

 Caracterización del predio:

* Predio colindante con la quebrada Llanaditas, fundamental 
para el abastecimiento de la población del corregimiento Las 
Auras y la vereda Cernas, tributarios del río Espíritu Santo y 
posteriormente del río Cauca.

Según la caracterización se propone la compra de 5,06 ha, 
información concordante con la presentada mediante el 
listado general de predios propuestos y la información 
cartográfica.
Dentro de la cobertura identificada en el predio se menciona: 
Pastos Limpios, Bosque Ripario, en donde el uso actual del 
suelo corresponde a la ganadería. Se reportan las siguientes 
especies: “Encenillo, Yarumo, Punta de Lanza, Palma, Siete 
Cueros, Bore, Guamo, Carate, Aguacatillo, Palma, Helecho 
arbóreo, Nigüito”.
Se menciona como disturbios, una fuerte intervención 
antrópica por actividades pecuarias, en un área considerable 
del predio.  

Se incluye registro fotográfico del año 2013, donde se 
evidencia la presencia de coberturas de pastos y arboles 
aislados, así como la identificación del predio (Escritura 
Matricula No. predial), sin los soportes correspondientes.

El Paraíso No se presenta 
avalúo

 Caracterización del predio:

* Según la información presentada mediante documento 
denominado “Briceño_ING-EPM-INV1%-PF-2.1.1 Rev 2. 20-
12-2013 COR”, se propone la compra de 4,29 ha, información 
acorde con la GDB, sin embargo, se presenta en la 
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información cartográfica dos polígonos independientes, sin 
una justificación. 

Dentro de la cobertura identificada en el predio se menciona: 
Pastos limpios y manejados, en donde el uso actual del suelo 
corresponde a la ganadería. Se reportan las siguientes 
especies: “Aguacatillo, Carate, Guayabo”.

Se registra un porcentaje de 8,16 de cobertura boscosa y 
91,84% de pastos, evidenciando un predio fuertemente 
intervenido, se adjunta registro fotográfico del estado del 
predio. Predio relacionado con las riberas de las quebradas 
Chachafruto y Tabor.

Se menciona como disturbios, una fuerte intervención 
antrópica por actividades pecuarias, en un área considerable 
del predio.  

Se incluye registro fotográfico del año 2013, donde se 
evidencia la presencia de coberturas de pastos, así como la 
identificación del predio (Escritura Matricula No. predial), sin 
los soportes correspondientes.

Patagonia 
(48)

No se presenta 
avalúo

 Caracterización del predio:

* Según la información presentada mediante documento 
denominado “Briceño_ING-EPM-INV1%-PF-2.1.1 Rev 2. 20-
12-2013 COR” se propone la compra de 30,58 ha, 
información acorde con la GDB. 

Dentro de la cobertura identificada en el predio se menciona: 
Pastos limpios y manejados, bosque natural fragmentado, en 
donde el uso actual del suelo corresponde a la ganadería. Se 
reportan las siguientes especies: “Aguacatillo, Arrayan, 
Dulumoco, Espadero, Carate, Cordoncillo, Nigüito, Guayabo, 
Caucho, Pisquin, Quiebra Barriga, Yarumo, Palma”. Se 
localiza en la parte superior de la microcuenca Los Montoyas.

Se registra un porcentaje de 26,68 de cobertura boscosa 
fragmentada y vegetación secundaria y 73,32% de pastos, 
evidenciando un predio fuertemente intervenido, se adjunta 
registro fotográfico del estado del predio. Predio relacionado 
nacimientos y zonas de recarga de las quebradas 
Chachafruto y Tabor.

Se menciona como disturbios, una fuerte intervención 
antrópica por actividades pecuarias, en un área considerable 
del predio.  

Se incluye registro fotográfico del año 2013, donde se 
evidencia la presencia de coberturas de pastos, así como la 
identificación del predio (Escritura Matricula No. predial), sin 
los soportes correspondientes.

Patagonia 
(14)

No se presenta 
avalúo

 Caracterización del predio:

* Según la información presentada mediante documento 
denominado “Briceño_ING-EPM-INV1%-PF-2.1.1 Rev 2. 20-
12-2013 COR” se propone la compra de 11,34 ha, 
información acorde con la GDB. No 

Dentro de la cobertura identificada en el predio se menciona: 
Pastos limpios y manejados, bosque natural fragmentado, en 
donde el uso actual del suelo corresponde a la ganadería. Se 
reportan las siguientes especies: “Aguacatillo, Arrayan, 
Dulumoco, Espadero, Carate, Cordoncillo, Nigüito, Guayabo, 
Caucho, Pisquin, Quiebra Barriga, Yarumo, Palma”. Se 
localiza en la parte superior de la microcuenca Los Montoyas.

Se registra un porcentaje de 11,55% de cobertura boscosa 
fragmentada y vegetación secundaria y 88,45% de pastos, 
evidenciando un pedio fuertemente intervenido, se adjunta 
registro fotográfico del estado del predio. Predio relacionado 
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nacimientos y zonas de recarga de las quebradas 
Chachafruto y Tabor.

Se menciona como disturbios, una fuerte intervención 
antrópica por actividades pecuarias, en un área considerable 
del predio.  

Se incluye registro fotográfico del año 2013, donde se 
evidencia la presencia de coberturas de pastos, así como la 
identificación del predio (Escritura Matricula No. predial), sin 
los soportes correspondientes.

Patagonia No se presenta 
avalúo

 Caracterización del predio:

* Según la información presentada mediante documento 
denominado “Briceño_ING-EPM-INV1%-PF-2.1.1 Rev 2. 20-
12-2013 COR” se propone la compra de 6,31 ha, sin 
embargo, la información suministrada en la actualización de 
los predios y la GDB indica un área a adquirir de 6,26 ha, 
información que deberá ser clarificada por parte de la 
sociedad. 

Dentro de las coberturas identificadas en el predio se 
menciona: Pastos limpios y manejados, bosque natural 
fragmentado, áreas erosionadas, en donde el uso actual del 
suelo corresponde a la ganadería. Se reportan las siguientes 
especies: “Laurel, Dulumoco, Espadero, Aguacatillo, Carate, 
Cordoncillo, Nigüito, Guayabo, Pisquin, Quiebra Barriga,”. Se 
localiza en la ronda de la quebrada Chachafruto.

Se registra un porcentaje de 6,34% de cobertura boscosa y 
93,66% de pastos naturales y manejados, evidenciando un 
pedio fuertemente intervenido, se adjunta registro fotográfico 
del estado del predio. 

Se menciona como disturbios, una fuerte intervención 
antrópica por actividades pecuarias, en un área considerable 
del predio.  

 Se incluye registro fotográfico del año 2013, donde se 
evidencia la presencia de coberturas de pastos, así como 
la identificación del predio (Escritura Matricula No. 
predial), sin los soportes correspondientes.

Los Sandes No se presenta 
avalúo

 Caracterización del predio:

* Según la información presentada mediante documento 
denominado “Briceño_ING-EPM-INV1%-PF-2.1.1 Rev 2. 20-
12-2013 COR” se propone la compra de 9,88 ha, información 
concordante con la suministrada en la actualización de los 
predios y la GDB. 

Dentro de las coberturas identificadas en el predio se 
menciona: Pastos limpios y manejados, bosque natural 
fragmentado, áreas erosionadas, en donde el uso actual del 
suelo corresponde a la ganadería. Se reportan las siguientes 
especies: “Aguacatillo, Arrayan, Dulumoco, Espadero, 
Carate, Cordoncillo, Nigüito, Guayabo, Caucho, Pisquin, 
Quiebra Barriga, Yarumo, Palma, Laurel,”. Se localiza en el 
limite la parte superior de la vertiente que aporta su 
escorrentía a la quebrada Chachafruto

Se registra un porcentaje de 27,85% de cobertura boscosa 
natural con vegetación arbustiva densa y 72,15% de pastos 
naturales y manejados, evidenciando un pedio fuertemente 
intervenido, se adjunta registro fotográfico del estado del 
predio. 

Se menciona como disturbios, una fuerte intervención 
antrópica por actividades pecuarias, en un área considerable 
del predio.  
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Se incluye registro fotográfico del año 2013, donde se 
evidencia la presencia de coberturas de pastos, así como la 
identificación del predio (Escritura Matricula No. predial), sin 
los soportes correspondientes.

(Ver imágenes página 45 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020).

Frente a la evaluación realizada de la totalidad de predios propuestos, se evidencia que en 
su mayoría presentan porcentajes muy elevados de afectación por la presencia de pastos, 
pastos mejorados y áreas intervenidas bajo otras actividades agropecuarias. Al revisar las 
áreas aledañas a los predios propuestos, se evidencia que presentan un panorama similar, 
con áreas fuertemente intervenidas, en donde los fragmentos de bosques son mínimos, por 
cuanto no se considera factible que el proceso de restauración pasiva propuesto sea viable 
de ser alcanzado.

Es dable solicitar a la sociedad que aclare las áreas que finalmente van ser adquiridas, esto 
en vista que en varios apartes de los documentos “Briceño_ING-EPM-INV1%-PF-2.1.2 
Rev.1 COR - Briceño_ING-EPM-INV1%-PF-2.1.1 Rev 2. 20-12-2013 COR”, se menciona 
que serán adquiridos únicamente los fragmentos que presentan una mejor cobertura 
natural, sin especificar el área definitiva, sin embargo; al revisar el estado actual de los 
predios, no se presenta un área considerable bajo dichas condiciones. 

Otro aspecto a considerar se presenta al momento de realizar los avalúos comerciales, en 
donde al identificar una gran cantidad de áreas con pastos mejorados, podría incrementar 
considerablemente el valor de los predios, sin embargo, dichas coberturas no son prioridad 
para el cumplimiento de la obligación. Por el contrario, se podría presentar una constante 
invasión de los predios para el aprovechamiento de dicha fuente alimenticia para el ganado, 
actividad imperante en el área propuesta, en donde, si bien se propone ejecutar un 
aislamiento, esto no es garantía que el predio no sea invadido.

Como aspectos positivos de los predios propuestos, se resalta que se encuentran 
agrupados, los cuales son colindantes, lo cual permite garantizar la recuperación de un área 
considerable, permitiendo la conectividad entre los pocos fragmentos boscosos que se 
identifican en la zona.

Se concluye que la compra de los predios propuestos en el municipio de Briceño puede ser 
viable, siempre y cuando se incluya proceso de restauración diferente al propuesto 
(restauración pasiva), esto en vista de las condiciones actuales de los predios y la ausencia 
de fragmentos boscosos en los alrededores que faciliten su recuperación natural. Esta 
información será analizada en detalle al final del análisis de los predios propuestos con el 
fin de consolidar la información de los pedios que presenten este mismo escenario.

c. Municipio Ituango

ID DESCRIPCION/PREDIO ESTADO OBSERVACIONES AREA 
(Ha)

CP-14 La Abertura Ejecutado Mpio: Ituango - Vereda: Canoas - Predio: 
La Abertura 257,09

CP-15 La Unión Aprobado 
por ejecutar

Mpio: Ituango - Vereda: El Naranjo - 
Predio: La Unión 20,71

Con relación a los documentos de los predios localizados en el municipio Ituango, se 
identifica: 

 No se presenta registro fotográfico dentro del anexo denominado A.1.2 Registro 
Fotográfico, del radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019.
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 Convenio interadministrativo Ituango: Dentro del convenio PC-2016-002728 suscrito 
entre Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) y el municipio de Ituango 
establece las reglas para la línea de adquisición de predios, con fecha límite hasta 
el 30 de diciembre de 2018, el cual podrá prorrogarse previo acuerdo entre las 
partes. Se incluyen además los requisitos a presentar por parte de la sociedad y las 
obligaciones por parte del municipio. Al revisar el convenio presentado se evidencia 
que el alcalde en curso en su momento cumplió su vigencia de mandato, así mismo, 
la fecha máxima de subscripción del mismo perdió vigencia, sin que se halla suscrito 
un nuevo plazo entre las partes.

 Se presenta documento denominado “COMPRA DEL PREDIO LA ABERTURA, 
LOCALIZADO EN EL ÁREA DE LA MICROCUENCA SAN LUIS, VEREDA CANOAS 
DEL MUNICIPIO DE ITUANGO”, con fecha del diciembre de 2013.

 Se presenta documento denominado “COMPRA Y RESTAURACIÓN DE LA 
MICROCUENCA BATEA MOJADA, EN EL PREDIO LA UNIÓN, VEREDA EL 
NARANJO, MUNICIPIO DE ITUANGO”, con fecha del diciembre de 2013.

 Avalúo catastral del predio La Abertura.

A continuación, se realiza un análisis de la información aportada para cada uno de los 
predios propuestos:

Predio/ 
Localización Área/Avalúo/Valor Observaciones

La Abertura

 Área terreno 302 ha 
2.483 m2

 Valor por Ha: 
$3.035.160.

Valor del predio:
$ 917.371.950

 Avalúo Comercial:

* Fecha: 16 de septiembre de 2016. 
Predio sin construcciones, sin frente sobre vías, sin vías 
internas, sin cercas perimetrales, sin servicios públicos.
* Nacimiento quebrada San Luis, el cual surte el 
acueducto de la zona urbana del municipio de Ituango.
* Nacimiento de las quebradas Canoas, La Sola y Pená. 
* Se incluye registro fotográfico.
 
* Uso actual del suelo agroforestal.
* Pendiente 15-30%.
* Cuenta con servicios públicos domiciliarios.
* Sin servidumbres.
* Se incluye registro fotográfico.
* Con relación a las coberturas, se reporta la presencia de 
Bosque Fragmentado (91,1%) y Pastos enmalezados 
(8,89%).

 Se incluye ficha predial No. 12905565.
 Se incluye estudio de títulos realizado por EPM.
 Acta de convenio con el alcalde del municipio de 

Ituango, con fecha del 22 de septiembre de 2017.
 Escritura pública No. 17 del predio a nombre del 

municipio de Ituango, por un valor de $917.371.950, 
área de 302 ha 2483 m2, en donde se aclara que el 
inmueble será destinado para conservación de 
bosques y protección de la microcuenca La Abertura, 
sin que sobre él se pueda constituir cualquier tipo de 
gravamen que impida la destinación para la cual fue 
adquirido.

 Cedula catastral: 20000090060.
 Certificado de tradición con Matricula: 013:5261 
 Al revisar el monto invertido reportado por la 

Sociedad, concuerda con el indicado en la escritura y 
el avalúo.

 Información cartográfica:
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El polígono denominado predio La Abertura presentado en 
la GDB contiene un área de 257,09 ha, así como los 
documentos asociados. Sin embargo, los documentos 
legales del predio indican un área de 302 ha 2483 m2, lo 
cual presenta una notable diferencia. 

Por lo anterior, se solicita a la Sociedad presentar la 
información cartográfica de acuerdo con las coordenadas 
exactas que delimita el predio.

 Concepto final: Teniendo en cuenta que la 
sociedad incluyo los documentos que evidencian 
la adquisición y traspaso del predio al municipio 
de Ituango, se evidencia el cumplimiento de los 
requerimientos para su formalización de acuerdo 
a lo establecido en el parágrafo del artículo 
vigésimo sexto, en el cual se aceptó la compra del 
predio, sin embargo, y en vista de las diferencias 
en las áreas de las escrituras públicas y lo 
reportado en la GDB, se solicita a la sociedad 
presentar el polígono real del área que compone 
el predio bajo el modelo de datos geográficos 
acogido por la Resolución 2182 de 23 de 
diciembre 2016, con el fin de dar la aprobación 
final de la adquisición del predio y del monto 
invertido. 

Con relación al predio La Unión, se resalta que su adquisición fue aprobada mediante el 
artículo vigésimo sexto del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, el cual para su aprobación 
quedo sujeto a la presentación de lo establecido en el parágrafo del mencionado artículo, 
información que a la fecha de elaboración del presente acto administrativo no ha sido 
presentada, por cuanto no es factible pronunciarse de fondo frente a este predio.

d. Municipio Toledo

ID DESCRIPCION/PREDIO ESTADO OBSERVACIONES AREA 
(Ha)

CP-102 La Manga Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda:  - Predio: La 
Manga 5,94

CP-103 La Linda 4 Descartado – No 
Venden Mpio: Toledo - Vereda:  - Predio: La Linda 1,34

CP-106 La Uriaga Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda:  - Predio: La 
Uriaga 16,32

CP-107 SN Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda: Palo Blanco   - 
Predio: SN 19,5

CP-109 SN (La Montañita) Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda: Helechales - 
Predio: SN (La Montañita) 2,32

CP-112 La Bramadora Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda: Helechales - 
Predio: La Bramadora 3,01

CP-113 SN Descartado – No 
Venden 

Mpio: Toledo - Vereda: Helechales - 
Predio: SN 4,55

CP-114 La Antigua Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda: Buena Vista - 
Predio: La Antigua 10,63

CP-115 SN Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda: La Florida - 
Predio: SN 0,92

CP-35 La Linda 1 Descartado – No 
Venden Mpio: Toledo - Vereda:  - Predio: La Linda 1,72

CP-37 La Linda 2 Descartado – No 
Venden Mpio: Toledo - Vereda:  - Predio: La Linda 2,42

CP-38 La Linda 3 Descartado – No 
Venden Mpio: Toledo - Vereda:  - Predio: La Linda 2,45

CP-39 SN Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda: Helechales - 
Predio: SN 5,36

CP-40 La Montañita Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda: Helechales - 
Predio: La Montañita 11,96
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ID DESCRIPCION/PREDIO ESTADO OBSERVACIONES AREA 
(Ha)

CP-41 La Honda y La Mariela Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda: Palo Blanco - 
Predio: La Honda y La Mariela 19,26

CP-42 Las Agüitas Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda: La Florida - 
Predio: Las Agüitas 20,97

CP-46 La Habana Evaluación Mpio: Toledo - Vereda: La Linda - Predio: 
La Habana 2,48

CP-48 Buena Vista-La Antigua Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda: Buena Vista - 
Predio: Buena Vista 1,93

CP-49 El Táparo Evaluación Mpio: Toledo - Vereda: Buena Vista - 
Predio: El Táparo 1,49

CP-50 El Portón Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda: La Florida - 
Predio: El Portón 4,57

CP-52 Alto de Mena Aprobado por 
ejecutar

Mpio: Toledo - Vereda: Mena - Predio: 
Alto de Mena 52,35

CP-54 La Quiebra Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda: Mena - Predio: La 
Quiebra 5,65

CP-55 Macanal Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda: Palo Blanco - 
Predio: Macanal 14,97

CP-58 Cafetal Evaluación Mpio: Toledo - Vereda: Barrancas - 
Predio: Cafetal 1,24

CP-59 El Porvenir El Alto Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda: La Florida - 
Predio: El Porvenir El Alto 1,21

CP-98 La Habana Descartado – No 
Venden

Mpio: Toledo - Vereda:  - Predio: Habana 
2 0,51

Con relación a los documentos de los predios localizados en el municipio Toledo, se 
identifica:

 No se incluye registro fotográfico de los predios relacionados mediante anexo 
denominado A.1.2 Registro Fotográfico de la comunicación con radicación 
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019.

 No se presenta ningún tipo de caracterización.

 No se presenta ningún documento suscrito con el municipio, sin embargo, y de 
acuerdo a lo definido en el literal c), del artículo 5, del Decreto 1900 del 12 de junio 
de 2006, bajo el cual se rige la obligación de inversión forzosa de no menos del 1% 
del proyecto Hidroeléctrico Ituango, establece:

“c) Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de 
niebla y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas 
fluviales y rondas hídricas. En este caso la titularidad de los predios y/o 
mejoras, será de las autoridades ambientales;”

Así las cosas, la sociedad debe entregar los predios a la Autoridad Ambiental. Frente a este 
escenario, la sociedad deberá realizar el acercamiento y la formulación del proyecto a la 
Autoridad Ambiental, quien emitirá oficio confirmado la disposición de recibir el o los predios, 
siendo esta entidad la encargada de vigilar y hacer cumplir el objetivo que motiva su 
compra, relacionadas con acciones exclusivas de preservación y restauración, que 
propenda por la protección del recurso hídrico, información que no fue presentada.

Cabe señalar que la sociedad mediante comunicación con radicación 2019189855-1-000 
del 3 de diciembre de 2019 manifiesta:

“Sin embargo, teniendo en cuenta que el literal c) del artículo 5 del Decreto 1900 de 
2006 señala que la titularidad de los predios será de las Autoridades Ambientales, a 
partir de la fecha se concertará con las autoridades ambientales regionales la 
suscripción de convenios para establecer los compromisos para la entrega de predios 
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de inversión del 1%, y asegurar su destinación y preservación. Este soporte documental 
se allegará una vez se suscriban dichos convenios.”

 Con relación a la información cartográfica, se presenta del mismo modo un total de 
26 predios, con un área total de 215,07 ha, sin embargo, no se presenta ninguna 
justificación ambiental que permita priorizar los predios en mención.

Al revisar mediante imágenes satelitales los predios en su mayoría se ubican sobre 
áreas notablemente afectadas por actividades antrópicas, principalmente por 
ganadería, siendo la cobertura de pastos la más predominante.

Para el caso del predio La Habana, se evidencia que en vista del desistimiento de 
los propietarios de vender los demás predios propuestos inicialmente, este predio 
no colinda con ningún predio a ser adquirido, el cual presenta un nivel de afectación 
alto, el cual no colinda con relictos de bosque que permitan desarrollarse 
adecuadamente un proceso de restauración pasivo como lo propone la Sociedad, 
por cuanto, se deberán acoger las condiciones relacionadas con la intervención de 
acciones adicionales en caso de continuar con el proceso de compra, con el fin de 
poder recuperar los atributos ecosistémicos en términos de estructura, composición 
y función. 

(Ver imagen página 50 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

Con relación a los cuerpos de agua que se relacionan con el predio La Habana se identifica 
la quebrada El Caimán.  

Este mismo escenario se presenta para los predios: Cafetal y Alto de Mena, los cuales se 
encuentran contiguos o en zonas muy cercanas, lo cual permitiría recuperar un área 
considerable dentro del municipio Toledo. 

(Ver imagen página 50 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020).

Con relación a los sistemas hídricos, se evidencia una relación con el caño de Roque y la 
quebrada Mena. 

(Ver figura 3. Predios propuestos para el municipio de Toledo – Drenajes del Concepto 
Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020). 

Cabe resaltar que el predio Alto de Mena se encontraba aprobado mediante el artículo 
vigésimo sexto del Auto 4719 del 30 de octubre del 2015, sin embargo, y como se analizó 
previamente, la sociedad no ha presentado los soportes requeridos para su aprobación 
definitiva. 

Finalmente, el predio El Táparo, conforman un área total de 1,49 ha, el cual con los predios 
inicialmente propuestos permitía conformar un área representativa, y en consecuencia con 
la propuesta, recuperar un área fuertemente intervenida, sin embargo, el predio Táparo se 
encuentra aislado de los demás predios propuestos, con una calidad ecosistémica 
fuertemente deteriorada, lo cual no permite cumplir con el objetivo de la obligación. Por lo 
anterior, no se considera viable la adquisición del predio en mención. 

Se resalta que la sociedad mediante comunicación con radicación 2019189855-1-000 del 3 
de diciembre de 2019 informó que la mayoría de los predios se descartan para este 
municipio, por motivo de no venta, razón por la cual se solicita presentar nuevos predios 
que permitan dar cabal cumplimiento a la obligación de inversión forzosa de no menos del 
1%, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993. 
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e. Municipio Olaya

ID DESCRIPCION/PREDIO ESTADO OBSERVACIONES AREA 
(Ha)

CP-16 La Guerra de los Chocoes Evaluación Mpio: Olaya - Vereda: Pencal  - Predio: La 
Guerra de los Chocoes 12,17

CP-17 Montañita Evaluación Mpio: Olaya - Vereda: Chapón - Predio: 
Montañita 18,95

CP-18 Jardín Miraflores
Aprobado 

por 
ejecutar

Mpio: Olaya - Vereda: Común cominal - 
Predio: Jardín Miraflores 65,55

Con relación a los documentos de los predios localizados en el municipio Olaya, se 
identifica: 

 Dentro de documento denominado “Caracterización de los predios priorizados para 
la compra por el municipio de Olaya con recursos del 1%” emitido por la alcaldía, 
con fecha del año 2014, se incluyen los tres predios propuestos por la sociedad “La 
Guerra de los Chocoes, Montañita y Jardín Miraflores “, con un área total de 72,15 
ha. Dentro del mencionado documento se priorizan dichos predios por su ubicación 
estratégica, legalidad y disponibilidad para la venta, dentro de los cuales se 
encuentran las quebradas La Barbuda y la Trampa.

Se incluye una caracterización general de las coberturas, con uso actual del suelo 
enfocado en actividades ganaderas, sin embargo, se resalta la presencia de 
bosques secundarios y fuentes hídricas.

Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019

Se incluye registro fotográfico de los tres predios, así como una descripción general 
de los grupos faunísticos identificados. Se presenta un listado de las especies 
forestales identificas y los beneficios ambientales identificados en los predios 
propuestos.

 No se presenta ningún documento suscrito con el municipio, sin embargo, y de 
acuerdo a lo definido en el literal c), del artículo 5, del Decreto 1900 del 12 de junio 
de 2006, bajo el cual se rige la obligación de inversión forzosa de no menos del 1% 
del proyecto Hidroeléctrico “Pescadero- Ituango”, establece:

“c) Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de 
niebla y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas 
fluviales y rondas hídricas. En este caso la titularidad de los predios y/o 
mejoras, será de las autoridades ambientales;”
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Así las cosas, la sociedad debe entregar los predios a la Autoridad Ambiental. Frente a este 
escenario, la sociedad deberá realizar el acercamiento y la formulación del proyecto a la 
Autoridad Ambiental, quien emitirá oficio confirmado la disposición de recibir el o los predios, 
siendo esta entidad la encargada de vigilar y hacer cumplir el objetivo que motiva su 
compra, relacionadas con acciones exclusivas de preservación y restauración, que 
propenda por la protección del recurso hídrico, información que no fue presentada.

Cabe señalar que la sociedad mediante comunicación con radicación 2019189855-1-000 
del 3 de diciembre de 2019 manifiesta:

“Sin embargo, teniendo en cuenta que el literal c) del artículo 5 del Decreto 1900 de 
2006 señala que la titularidad de los predios será de las Autoridades Ambientales, a 
partir de la fecha se concertará con las autoridades ambientales regionales la 
suscripción de convenios para establecer los compromisos para la entrega de predios 
de inversión del 1%, y asegurar su destinación y preservación. Este soporte documental 
se allegará una vez se suscriban dichos convenios.”

 Se presenta documento denominado “COMPRA Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
DE TRES PREDIOS LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS PENCAL, CHAPON, Y 
COMINAL QUE HACEN PARTE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE 
MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES Y 
CABECERA MUNICIPAL DE OLAYA”, dentro del cual se incluye información 
general de municipio Olaya, incluyendo caracterización física y biótica.

Con respecto a los predios propuestos se presenta la siguiente información:

La Guerra de los Chocóes Montañita
 Se propone adquirir un área de 12,16 ha, 

información concordante con la presentada en la 
GDB. Sin embargo, dentro del documento se 
indican como aspectos legales un área de 4,6675 
ha, siendo esta un área considerablemente 
inferior a la propuesta por adquirir.

 Como tipos de coberturas se reportan: Bosque 
fragmentado, Rastrojos altos y pastos limpios, 
siendo la cobertura de pastos limpios la más 
predomínate con un porcentaje de cobertura del 
70%.

 Se incluye registro fotográfico donde es evidente 
el porcentaje de afectación por actividades 
ganaderas.

 Uso actual del suelo corresponde a actividades 
ganaderas y agrícolas, en donde de acuerdo al 
POT los usos deberán corresponde a Protección 
y Pecuario Moderado.

 Se incluye número de escritura, matricula, 
numero predial y ficha catastral, sin los soportes 
respectivos.

 Se presenta un valor aproximado, sin embargo, 
no corresponde a un avalúo realizado por una 
entidad que presente la idoneidad técnica y legal 
para su elaboración.

 Se incluye dentro de la propuesta la restauración 
pasiva, así como acciones de aislamiento para 
eliminar los aspectos tensionantes.

 Se propone adquirir un área de 18,95 ha, 
información concordante con la presentada en la 
GDB. Sin embargo, dentro del documento se 
indican como aspectos legales un área de 13,39 
ha, siendo esta un área inferior a la propuesta por 
adquirir.

 Como tipos de coberturas se reportan: Bosque 
fragmentado, Rastrojos altos y pastos limpios, 
siendo la cobertura de rastrojos altos la más 
predomínate con un porcentaje de cobertura del 
60%.

 Se incluye registro fotográfico incluyendo 
imágenes de los bosques riparios en las 
márgenes de la quebrada la Trampa.

 Uso actual del suelo corresponde a actividades 
ganaderas y agrícolas, en donde de acuerdo al 
POT los usos deberán corresponde a Protección 
y Pecuario Moderado.

 Se incluye número de escritura, matricula, 
numero predial y ficha catastral, sin los soportes 
respectivos.

 Se presenta un valor aproximado, sin embargo, 
no corresponde a un avalúo realizado por una 
entidad que presente la idoneidad técnica y legal 
para su elaboración. 

 Se incluye dentro de la propuesta la restauración 
pasiva, así como acciones de aislamiento para 
eliminar los aspectos tensionantes.

(Ver imágenes página 54 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

Teniendo en cuenta la información aportada por la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., se evidencia que los predios propuestos 
presentan un considerable nivel de afectación por el desarrollo de actividades antrópicas, 
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generadas por la ganadería, principalmente para el predio La Guerra de los Chocóes, por 
cuanto la sociedad deberá presentar los soportes que permitan confirmar la eliminación de 
los impactos antrópicos previo a la entrega de los mismos, así como la formulación del 
proceso de seguimiento y monitoreo a las actividades de restauración (corto, mediano y 
largo plazo), que permita verificar el cumplimiento de los objetivos planteados relacionados 
con la restauración de los predios adquiridos.

Finalmente y teniendo como base la información presentada por la sociedad y el análisis 
realizado a los predios La Guerra de los Chocóes y La Montañita, se evidencia la presencia 
de fuentes hídricas que prestan servicio a la comunidad; la presencia de especies de fauna 
y flora nativas de la región que presentan un gran número de servicios ecosistémicos a la 
región y su ubicación permite ampliar la conectividad entre los diferentes parches boscosos, 
esta Autoridad Nacional permite dar viabilidad a la compra de los predios mencionados. Sin 
embargo, se deberán presentar los soportes a los requerimientos formulados en los 
diferentes actos administrativos que han evaluado la línea de adquisición de predios, así 
como los formulados en el presente acto administrativo.

Con relación al predio Jardín Miraflores, esta Autoridad mediante el artículo vigésimo sexto 
del Auto 4719 del 30 de octubre del 2015, considero viable su adquisición, sin embargo, y 
al revisar la totalidad de la información aportada por la sociedad, no se identifican los 
soportes a los requerimientos formulados para dar cumplimiento a su adquisición, por 
cuanto no es posible dar un pronunciamiento de fondo para este predio, indicando su 
incumplimiento y reiterando los requerimientos.

f.  Municipio Peque:

||D DESCRIPCION/
PREDIO ESTADO OBSERVACIONES AREA 

(Ha)

CP-60 El Bosque Descartado – 
No Venden Mpio: Peque - Vereda: Guayabal - Predio: El Bosque 60,06

CP-61 El Alto uno Descartado – 
No Venden Mpio: Peque - Vereda: Guayabal - Predio: El Alto uno 7,47

CP-62 El Alto Ejecutado Mpio: Peque - Vereda: Guayabal - Predio: El Alto 22,91
CP-69 Parcela 18 Evaluación Mpio: Peque - Vereda: Cañaveral - Predio: Parcela 18 5,98
CP-70 Parcela 8 Evaluación Mpio: Peque - Vereda: Cañaveral - Predio: Parcela 8 5,65
CP-71 Parcela 9 Ejecutado Mpio: Peque - Vereda: Cañaveral - Predio: Parcela 9 21,77
CP-72 Parcela 16 Evaluación Mpio: Peque - Vereda: Cañaveral - Predio: Parcela 16 2,32
CP-73 Parcela 14 Ejecutado Mpio: Peque - Vereda: Cañaveral - Predio: Parcela 14 13,34
CP-74 Parcela 11 Evaluación Mpio: Peque - Vereda: Cañaveral - Predio: Parcela 11 7,57
CP-75 Parcela 10 Ejecutado Mpio: Peque - Vereda: Cañaveral - Predio: Parcela 10 5,26

Con relación al municipio de Peque, la sociedad indica la ejecución de los predios: Parcela 
10, Parcela 14, Parcela 9 y El Alto, de los cuales presenta la siguiente información:

 Parcela 10: Se incluye escritura pública No. 158, por un monto de $103.687.465, 
cedula catastral 201000016000540 y un área total de 15 ha con 5921 m2, a nombre 
del municipio de Peque con una destinación única para la conservación de bosques 
y protección de la microcuenca.

Certificado de tradición del predio con matrícula No. 007-19857 a nombre del 
municipio de Peque. Acta de trabajo No. 3 relacionado con el convenio marco 
interadministrativo celebrado entre Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) y 
el Municipio de Peque, donde se incluye un valor de $103.687.465, con fecha del 29 
de septiembre de 2017. Estudios de títulos, realizado por EPM al predio. Ficha 
predial No. 16501085.
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Avalúo comercial elaborado por la Corporación Avalúos con fecha del 25 de 
noviembre de 2016, el cual indica un valor por hectárea de $6.650.000, con un valor 
total del terreno de $103.687.465, por un área de 15 ha 5921m2. 

Con relación a la información cartográfica, se incluye un polígono con un área total 
de 5.26 ha, información que no coincide con lo establecido en los documentos 
legales del predio.

 Parcela 9: Se incluye escritura pública No. 157, por un monto de $149.737.385, 
cedula catastral 201000016000490 y un área total de 22 ha con 5169 m2, a nombre 
del municipio de Peque con una destinación única para la recuperación, 
preservación, conservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la 
fuente hídrica del Municipio de Peque. 

Certificado de tradición del predio con matrícula No. 007-19856 a nombre del 
municipio de Peque. Acta de trabajo No. 4 relacionado con el convenio marco 
interadministrativo celebrado entre Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) y 
el Municipio de Peque, donde se incluye un valor de $149.737.385, con fecha del 05 
de octubre de 2017. Estudios de títulos realizado por EPM al predio. Ficha predial 
No. 16501076.

Avalúo comercial elaborado por la Corporación Avalúos con fecha del 25 de 
noviembre de 2016, el cual indica un valor por hectárea de $6.650.000, con un valor 
total del terreno de $149.737.385, por un área de 22 ha 5169. 

Con relación a la información cartográfica, se incluye un polígono con un área total 
de 21,77 ha, información que no coincide con lo establecido en los documentos 
legales del predio.

 Parcela 14: Se incluye escritura pública No. 159, por un monto de $81.288.995, 
cedula catastral 201000016000530 y un área total de 10 ha con 7803 m2, a nombre 
del municipio de Peque con una destinación única para la conservación de bosques 
y protección de la microcuenca. 

Certificado de tradición del predio con matrícula No. 007-19861 a nombre del 
municipio de Peque. Acta de trabajo No. 2 relacionado con el convenio marco 
interadministrativo celebrado entre Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) y 
el Municipio de Peque, donde se incluye un valor de $81.288.995, con fecha del 05 
de octubre de 2017. Estudios de títulos realizado por EPM al predio. Ficha predial 
No. 16501080.

Avalúo comercial elaborado por la Corporación Avalúos con fecha del 25 de 
noviembre de 2016, el cual indica un valor por hectárea de $6.650.000, con un valor 
total del terreno de $81.288.995, por un área de 10 ha con 7803 m2. 

Con relación a la información cartográfica, se incluye un polígono con un área total 
de 13,34 ha, información que no coincide con lo establecido en los documentos 
legales del predio.

 El Alto: Se incluye escritura pública No. 156, por un monto de $254.193.364, cedula 
catastral 201000011000510 y un área total de 30 ha con 9590 m2, a nombre del 
municipio de Peque con una destinación única para la conservación de bosques y 
protección de la microcuenca. 
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Certificado de tradición del predio con matrícula No. 007-13078 a nombre del 
municipio de Peque. Acta de trabajo No. 5 relacionado con el convenio marco 
interadministrativo celebrado entre Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) y 
el Municipio de Peque, donde se incluye un valor de $254.193.364, con fecha del 28 
de septiembre de 2017. Estudios de títulos realizado por EPM al predio. Ficha predial 
No. 16501106.

Avalúo comercial elaborado por la Corporación Avalúos con fecha del 25 de 
noviembre de 2016, el cual indica un valor por hectárea de $6.650.000, con un valor 
total del terreno de $254.193.364, por un área de 30 ha con 959 m2. 

Con relación a la información cartográfica, se incluye un polígono con un área total 
de 22,91 ha, información que no coincide con lo establecido en los documentos 
legales del predio.

Con respecto a los predios previamente aprobados por esta Autoridad Nacional, se 
evidencian los soportes legales del predio, los cuales se encuentran a nombre del municipio 
de Peque y destinados a acciones de preservación y restauración, así como concordancia 
con los valores indicados en los avalúos y cancelados para su adquisición; sin embargo, se 
evidencian diferencias considerables en las áreas indicadas en la GDB, información que 
deberá ser presentada por la sociedad, con el fin de dar por culminado el proceso de 
adquisición.

Para el caso de los predios que se presentan para evaluación, no se incluye ningún tipo de 
caracterización, no se incluyen documentos legales, no se presenta registro fotográfico, no 
se presentan acta de compromiso para su recepción por parte de una Autoridad Ambiental; 
únicamente se incluyen en el listado de predios y en la información cartográfica, de la cual 
se puede analizar la siguiente información: 

(Ver tabla página 57 del Concepto Técnico 3081 de 22 de mayo de 2020). 

Con respecto a los sistemas hídricos relacionados, a continuación, se presentan los 
drenajes sencillos localizados en el área de interés. 

(Ver figura página 58 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020).

Con respecto a la información presentada, se resalta que los predios propuestos se 
encuentran cercanos entre sí, en donde se considera que al eliminar adecuadamente los 
aspectos tensionantes generados en los predios donde actualmente se desarrollan 
actividades pecuarias, favorecería la restauración de los predios adquiridos, mejorando la 
conectividad y la protección a los sistemas hídricos que se localizan en su interior.

Cabe resaltar que el predio Parcela 16, presentan un nivel de afectación elevado, por lo 
cual se requieren acciones enfocadas en la eliminación de los aspectos tensionantes y un 
proceso de restauración activa, que permita recuperar las áreas fuertemente intervenidas, 
así como en prevenir el ingreso de semovientes que afecten el desarrollo de los procesos 
de restauración, en vista del elevado nivel de afectación que presentan.

Se concluye en la viabilidad de la adquisición de los predios propuestos (Parcela 18, Parcela 
8 y Parcela 11), en donde se deberán establecer acciones que permitan eliminar los agentes 
generadores de disturbio actual y a futuro, con el fin de permitir un proceso de regeneración 
natural adecuado, en donde los procesos sucesionales se den de forma adecuada y se 
recuperen y mantengan los servicios ecosistémicos y la biodiversidad del área adquirida.

g. Municipio Sabanalarga:
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ID DESCRIPCION/PREDIO ESTADO OBSERVACIONES AREA 
(Ha)

CP-116 El Filón Aprobado en 
ejecución

Mpio: Sabanalarga - Vereda:  - Predio: 
El Filón 25,43

CP-20 Nudillales Evaluación Mpio: Sabanalarga - Vereda: Placer - 
Predio: Nudillales 71,75

CP-22 La Linda Aprobado en 
ejecución

Mpio: Sabanalarga - Vereda: Placer - 
Predio: La Linda 31,13

CP-24 La Palma Aprobado en 
ejecución

Mpio: Sabanalarga - Vereda: Placer - 
Predio: La Palma 10,76

CP-25 El Palmar Evaluación Mpio: Sabanalarga - Vereda: Placer - 
Predio: El Palmar 8,46

CP-87 Las Brisas Pechuga Aprobado por 
ejecutar

Mpio: Sabanalarga - Vereda: Placer - 
Predio: Las Brisas 52,82

CP-88 La Soledad Evaluación Mpio: Sabanalarga - Vereda: Placer - 
Predio: La Soledad 18,92

CP-89 El Abandono Aprobado en 
ejecución

Mpio: Sabanalarga - Vereda: Placer - 
Predio: El Abandono 72,36

CP-90 Los Guayabos Evaluación Mpio: Sabanalarga - Vereda: San Pedro 
- Predio: Los Guayabos 21,25

CP-91 Alta Vista Evaluación Mpio: Sabanalarga - Vereda: San Pedro 
- Predio: Alta Vista 97,77

Con relación al municipio de Sabanalarga, la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., indica los siguientes predios aprobados y en proceso 
de ejecución: La Linda, La Palma, El Filón y El Abandono, de los cuales presenta la 
siguiente información mediante comunicación con radicación 2019187208-2-000 del 28 de 
noviembre de 2019 correspondiente al ICA 18, dentro del cual manifiesta que se adelantó 
el pago por un 50% para su adquisición, así como mediante los radicados 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 y 2020046893-1-000 del 27 de marzo de 2020; anexando 
la siguiente información:

 Acuerdo 007 del 29 de mayo de 2017 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DE 
UTILIDAD PÚBLICA E INTERES SOCIAL COMO ÁREA DE IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y LA 
PRESERVACIÓN DEL ACUEDUCTO QUE ABASTECE LA ZONA URBANA, DE 
LOS PREDIOS DENOMINADOS EL ABANDONO, EL FILÓN, NUDILLALES, LA 
LINDA, PALMAR y LA PALMA, UBICADO EN LA VEREDA EL PLACER DEL 
MUNICIPIO DE SABANA LARGA - ANTIOQUIA.”, dentro del cual se especifican las 
área de cada predio y se concluye que una vez sean adquiridos a nombre del 
municipio “solo podrán ser destinado para protección, es decir, en él está prohibido 
el establecimiento de actividades agrícolas, pecuarias, domésticas, de vivienda, de 
extracción y todas aquellas que no estén acordes al régimen de protección y 
conservación con el fin último de proteger el recurso hídrico, los bienes y servicios 
ecosistémicos que este posee, entre ellos los recursos de flora y fauna vinculados. 
De igual manera, una vez adquirido por el Municipio, no podrá ser, cedido, 
enajenado, ni embargado, bajo ninguna figura, pues se considera un bien de utilidad 
pública en beneficio de las comunidades del municipio de SABANALARGA.”, 
documento firmado por la alcaldía municipal de Sabanalarga.

 Convenio interadministrativo Sabanalarga: Dentro del convenio CT-2017-001429 
suscrito entre Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) y el Municipio de 
Sabanalarga establece las reglas para la línea de adquisición de predios, se 
establece una fecha límite hasta el 07 de septiembre de 2018, el cual podrá 
prorrogarse previo acuerdo entre las partes. Se incluyen además los requisitos a 
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presentar por parte de la Sociedad y las obligaciones por parte del Municipio. Al 
revisar el convenio presentado se evidencia que el alcalde en curso en su momento 
cumplió su vigencia de mandato, así mismo la fecha máxima de subscripción del 
mismo perdió vigencia, sin que se hubiese suscrito un nuevo plazo entre las partes.

 Documento denominado “COMPRA Y RESTAURACION ECOLOGICA DE 9 
PREDIOS LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS PLACER Y SAN PEDRO EN AREAS 
DE INFLUENCIA DE MICROCUENCAS QUE SURTEN ACUEDUCTOS 
VEREDALES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, dentro del cual se incluye caracterización de 
los predios La Linda, La palma, El Palmar y Los Nudilales.

 Cabe resaltar que, para los predios, El Filón, Las Brisas, La Linda, La Palma, si bien 
la sociedad indica que se encuentran aprobados, al revisar los pronunciamientos 
generados en los actos administrativos proferidos por esta Autoridad Nacional, no 
se encuentra evidencia de dicha aprobación.

 La Linda: Avalúo comercial elaborado por la Corporación Avalúos elaborado el 14 
de diciembre de 2017, donde se especifica que el predio posee servicios públicos, 
localizado en la vereda el Placer, con uso actual agrario, sin frente sobre vía, con 
construcción, con tres nacimientos hídricos. Valor por hectárea de $6.000.000. Valor 
total del predio $189.524.742, para un área de 31,144593 ha. Se incluye registro 
fotográfico.

Certificado de tradición con N° de Matrícula 029-8275, indicando la declaratoria del 
predio como de utilidad pública e interés social y otros. Escritura pública No. 132. 
Estudio de títulos elaborado por EPM. Ficha predial 17901100. Promesa de compra 
venta entre Gilberto de Jesús y el Municipio de Sabanalarga, por un monto de 
$189.524.742, con fecha del 15 de noviembre de 2018, por un área de 31,1445 ha. 
Con relación a la información cartográfica, se presenta un polígono con un área de 
31,13 ha, presentado una leve diferencia con el área indicada en los documentos 
legales del predio. No se presentan documentos legales a nombre del municipio. 

 La Palma: Avalúo comercial elaborado por la Corporación Avalúos elaborado el 14 
de diciembre de 2017, donde se especifica que el predio posee servicios públicos, 
localizado en la vereda el Placer, zona de pendiente, con uso actual agrario, sin 
frente sobre vía, con construcción, con tres nacimientos hídricos. Valor por hectárea 
de $6.000.000. Valor total del predio $50.803.350, para un área de 8.467228 ha.

Certificado de tradición con N°, de Matrícula 029-1883, indicando la declaratoria del 
predio como de utilidad pública e interés social y otros. Escritura pública No. 51 y 
140. Estudio de títulos elaborado por EPM. Ficha predial 17901084. Promesa de 
compra venta entre Julio Enrique Rodríguez y el Municipio de Sabanalarga, por un 
monto de $50.803.350, con fecha del 05 de diciembre de 2018, por un área de 
8,4672 ha. Con relación a la información cartográfica, se presenta un polígono con 
un área de 10,76 ha, presentado una considerable diferencia con el área indicada 
en los documentos legales del predio. No se presentan documentos legales a 
nombre del municipio. 

 El Filón: Avalúo comercial elaborado por la Corporación Avalúos elaborado el 14 de 
diciembre de 2017, donde se especifica que el predio posee servicios públicos, 
localizado en la vereda el Placer, zona de pendiente, con uso actual agrario, sin 
frente sobre vía, con construcción, con tres nacimientos hídricos. Valor por hectárea 
de $6.000.000. Valor total del predio $162.752.522, para un área de 25,443961 ha, 
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avalúo que según indica la Sociedad se actualizara una vez sea aprobada la 
compra. Se incluye registro fotográfico.

Certificado de tradición con N° de Matrícula 029-555, indicando la declaratoria del 
predio como de utilidad pública e interés social y otros. Escritura pública No. 065, 
064 y 117. Estudio de títulos elaborado por EPM. Ficha predial 17906719.  
Resolución 17610 del 13 de marzo de 2020, en la cual resuelve: “Realizar la 
Actualización de linderos y rectificación de área por imprecisa determinación" 
mediante la conversión y descripción técnica de éstos, para el inmueble con el 
número predial 6282001000000100148000000000, (Número Predial Nacional: 
056280001000000010148000000000), con el folio de matrícula 555 del círculo 029, 
a nombre del (los) propietario (s) Antonio José Rodríguez García Con Cédula De 
Ciudadanía No.98463163.”. Planos del predio con un área total de 22,1709 ha.

Acta de modificación bilateral No. 1 al acta N°CT-201-001429-A4, con fecha del 05 
de septiembre de 2019 hasta el 03 de septiembre de 2020, para la adquisición de 
predios para el cumplimiento de la obligación e inversión forzosa de no menos del 
1%.

Promesa de compra venta entre Antonio José Rodríguez y el Municipio de 
Sabanalarga, por un monto de $162.752.522, con fecha del 05 de diciembre de 
2018, por un área de 25.4439 ha. Con relación a la información cartográfica, se 
presenta un polígono con un área de 25,43 ha, presentado una leve diferencia con 
el área indicada en los documentos legales del predio. No se presentan documentos 
legales a nombre del municipio. 

 El Abandono: Avalúo comercial elaborado por la Corporación Avalúos elaborado el 
14 de diciembre de 2017, donde se especifica que el predio posee servicios 
públicos, localizado en la vereda el Placer, zona de pendiente, con uso actual 
agrario, sin frente sobre vía, con construcción, con tres nacimientos hídricos. Valor 
por hectárea de $6.000.000. Valor total del predio $449.104.734, para un área de 
72,384843 ha. Se incluye registro fotográfico.

Certificado de tradición con N° de Matrícula 029-24556, indicando la declaratoria del 
predio como de utilidad pública e interés social y otros. Escritura pública No. 064 y 
064. Estudio de títulos elaborado por EPM. Ficha predial 17901101. Promesa de 
compra venta entre Johan Alberto Zapata y el Municipio de Sabanalarga, por un 
monto de $449.104.734, con fecha del 06 de diciembre de 2018, por un área de 
72.3848 ha. Con relación a la información cartográfica, se presenta un polígono con 
un área de 72,36 ha, presentado una leve diferencia con el área indicada en los 
documentos legales del predio. No se presentan documentos legales a nombre del 
municipio. 

Documento denominado “Compra de los predios El Filón y El Abandono 
localizados en la vereda placer en áreas de influencia de la microcuenca La Linda 
que surten el acueducto de la cabecera municipal de Sabanalarga, departamento 
de Antioquia”, dentro del cual se incluye la siguiente información, relacionada 
específicamente a las áreas propuestas a adquirir: Los predios propuestos cubre un 
área total de 97,8289 ha, localizados en la vereda El Placer, identificando las 
coberturas que los conforman como lo son: Bosques secundarios (6,70%), rastrojos 
altos (90% El Abandono), rastrojos bajos (50% El Filón), pastos (40% El Filón).Como 
uso actual del suelo, se encuentra dentro de la categoría de protección (89,56%), 
sin embargo su uso actual corresponde a “ganadería extensiva y marginal de cría y 
levante, doble propósito con poca rotación de potreros y manejo inapropiado de 
pastos”.
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Para el predio el Filón se especifica: Ubicado dentro del Distrito de Manejo Integrado 
del Sistema de Paramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio 
Antioqueño, hace parte del corredor biológico de fauna silvestre existente en la zona 
(Puma y Jaguar). Se incluye registro fotográfico identificando las coberturas, así 
como las fuentes hídricas que por el cruzan.

Para el predio el Abandono se especifica: Ubicado dentro del Distrito de Manejo 
Integrado del Sistema de Paramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio 
Antioqueño, se trata de un ecosistema frágil que colinda al oeste directamente con 
la quebrada La Linda, que abastece de forma alterna el acueducto de la cabecera 
Municipal. Predomina las coberturas de bosque primario y secundario, rastrojo y 
potreros, encontrándose en los pisos altitudinales más altos del municipio de 
Sabanalarga, entre los 3000-3300 m.s.n.m., con una temperatura entre los10°C y 
16°C., hace parte del corredor biológico de fauna silvestre existente en la zona 
(Puma y Jaguar). Se incluye registro fotográfico identificando las coberturas, así 
como las fuentes hídricas que por el cruzan.

Dentro de los costos del proyecto se incluye la siguiente información:

Concepto El Filón El Abandono

Avalúo comercial $4.000.000 $4.500.000

Valor del predio $162.752.252 $449.104.734

Gastos notariales $16.275.252 $44.910.473

Total $183.027.774 $498.515.207

Valor total proyecto $681.542.981
                  * Valores conforme al avalúo comercial del año 2017. Al momento de aprobación se actualizará el avalúo.

Se incluye además el proceso de restauración pasiva o sucesión natural, a 
establecer para recuperar sus coberturas naturales. Finalmente se presenta un 
cronograma a ejecutar por un periodo de cuatro años, en el cual se indica el reporte 
final para el ICA 22, evidenciando un avance en el proceso de caracterización, 
estudio de títulos, corrección de áreas, firma de convenios y declaración de áreas 
como utilidad pública.

A continuación, se presenta la localización y las coberturas mediante imágenes satelitales 
para los cuatro predios en los cuales la Sociedad presentó la promesa de compra venta:

(Ver imágenes páginas 62 y 63 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

Con respecto a la información presentada por la sociedad, se evidencian los avances en la 
adquisición de los predios en el municipio de Sabanalarga, en donde, las promesas de 
compraventa concuerdan con los valores establecidos en los avalúos comerciales. Sin 
embargo, a la fecha no se presentan los soportes finales que indiquen que la titularidad de 
los predios corresponde al municipio o a la Autoridad Ambiental, por cuanto no es factible 
dar por cumplidos los requerimientos que sobre estos predios recaen.

Cabe señalar que se presentan diferencias en las áreas indicadas en los documentos 
legales de los predios y en los atributos de la GDB, información que deberá ser ajustada y 
presentada a esta sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO 
S.A. E.S.P.

Finalmente, para el predio Las Brisas no se presenta ningún soporte del avance en la 
adquisición del mismo. Según el informe presentado en el ICA 19, se señala que el predio 
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no reúne las condiciones jurídicamente viables para la compra y por ello se excluye del 
proceso.

Para el caso de los predios que se presentan para evaluación (Nudillales, El Palmar, La 
Soledad, Los Guayabos y Alta Vista), estos fueron presentados mediante comunicación con 
radicación 4120-E1-41710 del 12 de agosto de 2014 y evaluados mediante el Auto 4719 
del 30 de octubre del 2015, el cual en el numeral 8 del artículo vigésimo octavo se 
estableció:

“8. Radicado  4120-E1-41710 del 12 de agosto  de 2014,  relacionada con la 
adquisición   de ocho  (8) predios en el Municipio  de Sabanalarga: Los Guayabos,   
Nudillales, La Soledad,   La Linda,  Alta  Vista,  Bosque, La Palma  y el Palmar,  para 
considerar viable  la actividad, la Empresa  deberá  ajustar  el presupuesto y 
presentar   los soportes   del caso  para  cada  predio  incluyendo   Avaluó  comercial,   
copia  de la Escritura pública  y Certificado   de tradición   y libertad,  Estudio  jurídico   
de títulos, Caracterización  ambiental   con registro  fotográfico   y Extensión   del 
área  efectiva  a ser adquirida.”

Por su parte, la sociedad mediante comunicación con radicación 2019189855-1-000 del 3 
de diciembre de 2019, incluye únicamente la información cartográfica de los polígonos 
propuestos, donde se puede analizar la siguiente información:

(Ver tablas páginas 63 a 65 del Concepto Técnico 3081 de 22 de mayo de 2020).  

Con relación a los cuerpos de agua con los cuales tienen relación la totalidad de los predios 
propuestos, se incluyen los siguientes drenajes: San Pedro, quebrada Peña, quebrada La 
Linda, quebrada Cantarrana, quebrada La Soledad, entre otros drenajes de menor tamaño.

(Ver figura página 65 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

Con respecto a la condición ecosistémica, se evidencian áreas fuertemente intervenidas, 
así como un mayor porcentaje de áreas con un buen estado de salud ecológico o en algún 
estado sucesional, lo que permitiría recuperar las zonas afectadas, principalmente por el 
desarrollo de actividades pecuarias. Con respecto al corazón de la obligación, el cual se 
basa en la protección del recurso hídrico, se evidencia la relación de los predios con 
nacederos y en general con drenajes sencillos que drenan sus aguas a los sistemas hídricos 
donde se produjo la captación para el desarrollo del proyecto.

Se resalta y como aspecto relevante que la mayoría de los predios propuestos y 
previamente aprobados, colindan en algunos de los linderos, lo que permite proteger de 
manera conjunta una mayor área y que estas a su vez permitan la recuperación de las áreas 
con un mayor porcentaje de terreno intervenido.

Se concluye en la viabilidad de la adquisición de los predios propuestos: Nudillales, El 
Palmar, La Soledad, Los Guayabos y Alta Vista, por las razones previamente expuestas, 
en donde se deberán establecer acciones que permitan eliminar los agentes generadores 
de disturbio actual y a futuro, con el fin de permitir un proceso de regeneración natural 
adecuado, en donde los procesos sucesionales se den de forma adecuada y se recuperen 
y mantengan los servicios ecosistémicos y la biodiversidad del área adquirida. Finalmente 
se resalta que la sociedad deberá dar cabal cumplimiento a cada uno de los requerimientos 
formulados por esta Autoridad para la Línea de Adquisición de predios, relacionado con los 
documentos legales, caracterizaciones, GDB y demás aspectos que sean requeridos para 
su aprobación final.
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Para el caso de los predios El Filón y El Abandono, se evidencia un proceso de avance, en 
donde mediante comunicación con radicación  2020046893-1-000 del 20 de marzo de 2020, 
se incluyen documentos que soportan la importación ambiental y para protección del 
recurso hídrico que representan los predios propuestos, es así que se considera viable su 
adquisición, en donde se deberán presentar los documentos legales que confirmen la 
titularidad de los mismos a nombre del municipio, con quien se estableció el convenio.

h. Municipio San Andrés de Cuerquia:

ID DESCRIPCION/PREDIO ESTADO OBSERVACIONES AREA 
(Ha)

CP-28 La Unión (Lote Numero 
Tres) Evaluación Mpio: San Andrés de Cuerquia - Vereda: El 

Barro - Predio: La Unión (Lote Numero Tres) 2,43

CP-29 Sepulturas Evaluación Mpio: San Andrés de Cuerquia - Vereda: El 
Barro - Predio: Sepulturas 4,66

CP-30 San Miguel Cocorna Evaluación Mpio: San Andrés de Cuerquia - Vereda: San 
Miguel - Predio: San Miguel Cocorna) 2,99

CP-31 El Pomo Evaluación Mpio: San Andrés de Cuerquia - Vereda: 
Travesías - Predio: El Pomo 0,99

CP-32 La Aurora El zafiro Descartado – 
No Venden

Mpio: San Andrés de Cuerquia - Vereda: 
Cruces Parte Baja - Predio: La Aurora El zafiro 4,01

Para el municipio de San Andrés se presenta la propuesta de cinco predios, los cuales 
presentan un área total de 15,08 ha, localizados en las veredas El Barro, San Miguel, 
Travesías, Cruces Parte Baja, de los cuales se aporta la siguiente información:

 La Unión (Lote Numero Tres): Documento generado por la alcaldía municipal de San 
Andrés de Cuerquia dentro del cual se incluye la siguiente información del predio: 
Pendiente superior al 40%, localizado en zona de protección, “este presenta 
deforestación en diferentes partes de la vegetación nativa de la zona debido a la 
explotación agrícola de producción de pasturas para la producción de leche, dicha 
explotación pecuaria es de carácter extensivo. Presenta en la actualidad vegetación 
de arbustos de diferentes especies propias de la zona en las micro cuencas que se 
asientan en el predio” y registro fotográfico. Adicional a la anterior información se 
anexa: Certificado de Tradición, con Matrícula N° 037-54938 y Escritura Pública N° 
3353.

Documento denominado “ADQUISICIÓN DE PREDIOS QUE SURTEN FUENTES 
ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y VEREDALES 
LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS EL BARRO, SAN MIGUEL, LAS CRUCES 
PARTE BAJA, TRAVESIAS Y LA UNION EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE 
CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, dentro del cual para el predio la 
Unión se incluye la siguiente información: área 2.4272 ha, baja condición de 
cobertura vegetal (El 70% del área son pastos y el 30% son rastrojos bajos).

Con relación a la información cartográfica, se presenta un polígono de 2,43 ha, el 
cual evidencia áreas notablemente intervenidas, así como áreas con coberturas 
naturales en un menor porcentaje. 

 Sepulturas: Documento generado por la alcaldía municipal de San Andrés de 
Cuerquia dentro del cual se incluye la siguiente información del predio: Pendiente 
superior al 40%, localizado en zona de protección, “el predio presenta deforestación 
de la vegetación nativa de la zona debido a la explotación agrícola de producción 
de pasturas para la producción de leche, dicha explotación pecuaria es de carácter 
extensivo. Presenta en la actualidad vegetación propia de la zona con bosque de 
arbustos de diferentes especies los cuales se encuentran asentados en las micro 
cuencas que se presentan en el predio” y registro fotográfico. Adicional a la anterior 
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información se anexa: Certificado de Tradición, con Matrícula N° 037-9221 y 
Escritura Pública N° 1.040.

Documento denominado “ADQUISICIÓN DE PREDIOS QUE SURTEN FUENTES 
ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y VEREDALES 
LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS EL BARRO, SAN MIGUEL, LAS CRUCES 
PARTE BAJA, TRAVESIAS Y LA UNION EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE 
CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, dentro del cual para el predio 
Sepultura se incluye la siguiente información: área 4,6592 ha, dentro del cual se 
encuentra la fuente hídrica que protege el acueducto municipal, compuesto por 
bosque denso con buena vegetación nativa y fauna (80% del área son bosques y el 
20% son pastos).

Con relación a la información cartográfica, se presenta un polígono de 4,66 ha, el 
cual evidencia áreas con coberturas naturales en un buen estado de preservación.

 San Miguel Cocorna: Documento generado por la alcaldía municipal de San Andrés 
de Cuerquia dentro del cual se incluye la siguiente información del predio: Pendiente 
superior al 40%, localizado en zona de protección, “la topografía del predio es 
ondulada, este presenta deforestación en diferentes partes de la vegetación nativa 
de la zona debido a la explotación agrícola de producción de pasturas para la 
producción de leche y ganado de engorde, dicha explotación pecuaria es de carácter 
extensivo. Presenta en la actualidad vegetación de arbustos de diferentes especies 
propias de la zona en las micro cuencas que se asientan en el predio” y registro 
fotográfico resaltando las fuentes hídricas. Adicional a la anterior información se 
anexa: Certificado de Tradición, con Matrícula N° 037-18492 y Escritura Pública N° 
48.

Documento denominado “ADQUISICIÓN DE PREDIOS QUE SURTEN FUENTES 
ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y VEREDALES 
LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS EL BARRO, SAN MIGUEL, LAS CRUCES 
PARTE BAJA, TRAVESIAS Y LA UNION EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE 
CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, dentro del cual para el predio 
Sepultura se incluye la siguiente información: área 2,99 ha, compuesto por bosques 
y pastos (70% del área son bosques y el 30% son pastos).

Con relación a la información cartográfica, se presenta un polígono de 2,99 ha, el 
cual evidencia en una mayor proporción áreas notablemente intervenidas, y un 
fragmento de bosque en con coberturas naturales en el sector sur del predio. 

 El Pomo: Documento generado por la Alcaldía Municipal de San Andrés de Cuerquia 
dentro del cual se incluye la siguiente información del predio: Predio compuesto en 
un 100% en pastos, predio en el cual se localiza el acueducto de la vereda La Loma, 
“Este predio presenta muy malas condiciones de protección en la zona cercana a la 
bocatoma; en el momento de la visita de reconocimiento se encontró personal 
contratado limpiando la regeneración natural de rastrojos y árboles que crecen 
combinados con los pastos allí presentes. Dado que esta área es propiedad privada 
y el uso del suelo ha sido de ganadería” y registro fotográfico evidenciando como 
única cobertura de pastos. Adicional a la anterior información se anexa: Certificado 
de Tradición, con Matricula N° 037-20093 y Escritura Pública N° 74.

Documento denominado “ADQUISICIÓN DE PREDIOS QUE SURTEN FUENTES 
ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y VEREDALES 
LOCALIZADOS EN LAS VEREDAS EL BARRO, SAN MIGUEL, LAS CRUCES 
PARTE BAJA, TRAVESIAS Y LA UNION EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE 
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CUERQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, dentro del cual para el predio 
Sepultura se incluye la siguiente información: área 0,9880 ha, compuesto por en su 
totalidad por pastos.

Con relación a la información cartográfica, se presenta un polígono de 0,99 ha, el 
cual evidencia en una mayor proporción áreas notablemente intervenidas, y un 
fragmento de bosque en con coberturas naturales en el sector sur del predio. 

Con relación a la información cartográfica, se presenta un polígono de 4,01 ha, el 
cual evidencia una notable afectación de sus coberturas naturales en la mayor parte 
del predio. 

(Ver imágenes página 68 y 69 del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020). 

Teniendo en cuenta la relación que presentan los predios con cuerpos de agua que surten 
a algunos de los acueductos de las veredas del municipio se considera viable aceptar su 
adquisición, sin embargo, se deberán cumplir con los requerimientos formulados en los 
actos administrativos que han evaluado la obligación de inversión forzosa de no menos del 
1%, así como los requerimientos formulados en el presente acto administrativo.

Con base en el análisis realizado previamente, a continuación, se presentan las 
conclusiones y requerimientos que se deberán tener en cuenta para cada uno de los predios 
propuestos: 

1. Los predios propuestos cumplen de manera general con el objetivo de la obligación, 
el cual se basa en la protección de los cuerpos de agua de los cuales se captó el 
recurso hídrico para el desarrollo del proyecto, siendo en su mayoría afluentes 
directos de dichos drenajes. 

2. Los predios propuestos se localizan al interior del ámbito geográfico dentro del cual 
se deben ejecutar las acciones para el cumplimiento de la obligación de inversión 
forzosa de no menos del 1%, correspondiente a las cuencas de los ríos Cauca y 
San Andrés, quebradas: Tacui, Chirí, Orejón, Tenche, y Bolivia según lo establecido 
en el artículo décimo segundo de la Resolución 155 del 30 de enero de 2009.

(Ver figura 5 localización de los predios propuestos y el área hidrográfica dentro de la cual 
se debe ejecutar la obligación de inversión forzosa de no menos del 1% del Concepto 
Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020). 

3. Dentro de la información radicada para el cumplimiento de la obligación mediante la 
compra de predios, se incluyen documentos para los municipios de: Olaya, Ituango, 
Briceño, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Buriticá, Sabanalarga y Peque, dentro de 
los cuales se incluye no solo una caracterización del municipio, caracterización 
preliminar y sucinta de algunos de los predios propuestos, disturbios evidenciados 
en cada predio, importancia ecológica y beneficios ambientales. 

Además de esta información se incluye como estrategia para la recuperación de los 
predios adquiridos la Restauración Ecológica Pasiva y el Cercamiento de los 
Predios. 

Al realizar una revisión de los predios propuestos, se evidencia que varios de ellos 
se encuentran colindantes con predios que presentan buenas condiciones 
ecosistémicas en términos de cobertura vegetal, que le permitiría a los predios 
adquiridos emplear estos bancos de semillas de parches de bosques en buen 
estado de salud, favoreciendo así el proceso de restauración pasiva propuesto, 
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sumado a esto; el proceso de aislamiento donde sean identificados los aspectos 
tensionantes, eliminaría los agentes de disturbio, lo cual en conjunto permitiría 
recuperar las coberturas naturales, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, 
protegiendo los cuerpos de agua presentes en los predios propuestos.

Para estos casos, la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P. propone como actividades: Compra de predios, 
cercamiento, alinderamiento y restauración ecológica pasiva, lo anterior basados en 
la presencia de bosques aledaños a los predios propuestos para comprar, acciones 
que se consideran adecuadas, lo cual permite controlar la totalidad de actividades 
que se desarrollen en su interior, eliminar los agentes de disturbio, eliminar la 
probabilidad de invasión, lo que podría permitir la restauración ecológica pasiva 
propuesta.  

Sin embargo, se presentan predios aislados, con condiciones ecosistémicas en 
donde las áreas intervenidas superan el 70 o hasta el 100% del predio, las áreas 
colindantes presentan un panorama similar, sin predios que sean adquiridos en sus 
linderos, lo cual evidencia que los procesos sucesionales y los bancos de semillas 
no podrán ser efectivos mediante la restauración pasiva propuesta. Dentro de la 
misma propuesta, la sociedad es consiente que “Si los ecosistemas están muy 
afectados o degradados, requieren de ayuda para desarrollar su recuperación, esto 
es llamado restauración asistida o restauración activa”, sin embargo, para estos 
predios no se incluye una propuesta diferente que permita una restauración efectiva.  

Frente al panorama anterior, es evidente que mediante un proceso de restauración 
pasiva no es factible alcanzar algún enfoque de restauración (rehabilitación, 
recuperación y/o restauración ecología), teniendo como base los atributos 
ecosistémicos: estructura, composición y función; en donde, dicho proceso requiere 
de ciertas condiciones mínimas que favorezcan un ensamblaje ecosistémico para 
iniciar su recuperación, como es el caso de bancos de semillas, dispersores, 
polinizadores, estructura y composición del suelo, entre otros, los cuales por las 
características de los predios no se identifican. 

Con relación a los cercamientos, se incluye el perímetro del predio que requiere 
dicha actividad, en donde se resalta que no deberán establecerse aislamientos en 
los límites de los predios que colindan con predios igualmente adquiridos, con el fin 
de no establecer barreras que puedan afectar de cierto modo el desplazamiento de 
fauna, ejecutando los aislamientos en los límites de los predios que colinden con 
áreas que generen aspectos tensionantes.

La sociedad describe en detalle las actividades que apoyará el profesional a 
contratar, lo cual se considera adecuado con el fin de mantener un seguimiento y 
control de los elementos unitarios, precios y actividades ejecutadas en campo por el 
contratista, quien será el encargado de la ejecución de las obras. Se incluyen 
cronogramas por periodos de tiempo entre 1,16 a 1.5 años, dentro de los cuales se 
discriminan las actividades a ejecutar, relacionadas con la compra, cercamiento y 
alinderamiento de los predios.

Se presentan los indicadores:
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Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019

Cabe resaltar que, dependiendo de la ubicación del municipio, varia la Corporación 
que se incluye en los indicadores.

Con relación a los indicadores, se evidencia que para el ITEM de adquisición de 
predios su totalidad corresponden a indicadores de gestión, relacionados 
directamente con la compra, valor, y entrega de los mismos.

Para el caso de la restauración ecológica, se indican hectáreas restauradas y 
porcentaje de áreas con cambio de cobertura, sin embargo, los indicadores 
propuestos no guardan relación con las actividades, en donde un proceso de 
restauración no se va a obtener en un periodo de tiempo de 1,5 años o menos, más 
aún cuando lo que se propone es una restauración pasiva.

Frente a estos indicadores, se solicita a la sociedad definir con claridad el alcance 
de los procesos de restauración a obtener, en donde no se evidencia un proceso de 
seguimiento y monitoreo que permita identificar y medir los avances en términos de 
estructura, composición y función que conforman un proceso de restauración-.

Con relación a los objetivos, el general de uno de los municipios indica:

“Comprar y restaurar ecológicamente los predios, donde se ubican los 
nacimientos de las quebradas El Respaldo y Llanaditas, para abastecer el 
acueducto multiveredal del corregimiento Las Auras del municipio de 
Briceño.”

Sin embargo, se presenta la metodología para la compra y entrega de los predios 
con fines específicos, lo cual se considera acorde con la Línea de Inversión, sin 
embargo, la actividad de “restaurar ecológicamente”, no es evidente en la 
metodología propuesta, por cuanto se solicita a la sociedad definir con claridad la 
siguiente información:

o Metodología clara que permita alcanzar el proceso de restauración 
propuesto en los objetivos e indicadores.

o Indicadores que permitan determinar que el ecosistema alcanzó los atributos 
que conforman un ecosistema restaurado como los son: Estructura, 
composición y Función.

o Plan de seguimiento y monitoreo para alcanzar los objetivos propuestos.
o Cronograma donde se defina con claridad las actividades a ejecutar y el 

tiempo bajo el cual se realizará el proceso de seguimiento y monitoreo.
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Cabe señalar que alcanzar un ecosistema restaurado el cual según el Plan Nacional de 
Restauración (MADS, 2015) se define como “… una estrategia práctica de manejo que 
restablece los procesos ecológicos para mantener la composición, estructura y función del 
ecosistema en diferentes unidades de paisaje y a distintas escalas, mediante el desarrollo 
de estrategias participativas (Apfelbaum y Chapman, 1997). La restauración es un proceso 
complejo, integral y cuyos objetivos se logran a mediano y largo plazo y su propósito va 
más allá de la simple revegetación o reforestación de áreas mediante plantaciones de 
especies arbóreas.”, es así que no queda claro lo que la sociedad pretende alcanzar en un 
año y medio que incluye el cronograma.

En este sentido, la restauración corresponde al proceso de “asistir el restablecimiento de 
un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido mediante estudios sobre 
estructura, composición y funcionamiento del ecosistema degradado y de un ecosistema 
de referencia que brinde información del estado que se quiere alcanzar o del estado previo 
al disturbio, que servirá de modelo para planear un proyecto”, por cuanto, la sociedad 
deberá definir un ecosistema de referencia, el estado hasta el cual pretende alcanzar las 
áreas a restaurar, las actividades a ejecutar y el tiempo de seguimiento y monitoreo o si se 
realizara el seguimiento hasta el cumplimiento de los objetivos.

Es claro para esta Autoridad Nacional que el análisis en la selección de predios fue 
adecuado, identificando predios que tuvieran una relación directa con fuentes hídricas, 
abastecedoras de acueductos y/o con una importancia ambiental en términos de 
conectividad y protección ecosistémica regional, sin embargo, de acuerdo a la propuesta 
presentada por la sociedad tanto a esta Autoridad como a las alcaldías municipales, 
enfocada en una restauración pasiva evidencia que algunos de los predios algunos de los 
predios propuestos, una restauración ecológica pasiva no permitiría alcanzar algún nivel de 
protección del recurso hídrico, la recuperación de coberturas naturales y de los servicios 
ecosistémicos, por cuanto no se considera viable su adquisición bajo este supuesto. 

Es así que, un proceso de restauración bajo las condiciones actuales en las que se 
encuentran algunos de los predios propuestos, como lo son: coberturas conformadas 
principalmente por pastos mejorados, compactación del suelo por la actividad ganadera, 
ausencia total o parcial de coberturas naturales, ausencia de sombra para los rebrotes, 
ausencia de bancos de semillas al interior del predio como en sus alrededores, ausencia 
de estados sucesionales en la vegetación que conforma los predios, entre otros, no 
permitirían alcanzar la recuperación de los ecosistemas, en los atributos que lo conforma, 
como lo son composición, estructura y función. 

Es por ello, que para estos predios se requiere un proceso más complejo, en términos de 
identificar, seleccionar y planificar técnicas y/o estrategias de restauración ecológica, 
basados en las condiciones actuales de cada predio, diseñando un proceso de 
implementación y seguimiento que permita medir los avances y cumplir con los objetivos 
inicialmente propuestos en el menor tiempo posible, con el fin de dar un adecuado manejo 
a los recursos económicos.

A continuación, se incluyen las conclusiones sobre la totalidad de los predios propuestos 
por la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P:

4. Con relación a los predios propuestos para el municipio de Buriticá:

a. Para el predio Pajarito Macías, se evidencia que la sociedad presenta los 
documentos legales del mismo, a nombre del Municipio de Buriticá, sin 
embargo, no se presenta la información cartográfica del mismo, por cuanto 
no es posible dar por concluido el proceso de adquisición.
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b. Para el predio Lote La Ilusión, si bien se presenta una serie de documentos 
que evidencian el avance en el proceso de adquisición, no se incluye la 
totalidad de soportes que permitan dar por concluido el proceso de 
adquisición.

c. Para el predio Apolo – Llanadas, la sociedad reporta que se encuentra 
aprobado y en ejecución, sin embargo, no se presenta ningún documento 
que soporte el avance en su adquisición, por cuanto no es posible reportar 
los avances en la actividad, ni el cumplimiento del proceso de adquisición.

d. Para el caso de los predios Usaba, Quebrada Mancias, Los Puentes, La Viva 
y La Toma, la sociedad manifiesta que no se venden, por cuanto son 
descartados del proceso de compra para el cumplimiento parcial de la 
obligación.

5. Con relación a los predios propuestos para el municipio de Briceño:

a. Para los predios Llanaditas, La Esperanza, El Paraíso, Patagonia (48), 
Patagonia (14), Los Sandes, Buenos Aires y El Respaldo, se considera 
viable su adquisición, sin embargo, esta actividad está supeditada a la 
formulación de un proceso de restauración activo, teniendo en cuenta el 
estado de afectación que presentan los predios y el área circundante, 
cumpliendo con los requerimientos formulados en el presente concepto 
técnico, para esta actividad.

6. Con relación a los predios propuestos para el municipio de Ituango:

a. Con relación al predio La Abertura, se considera aceptable la información 
presentada, sin embargo, y con el fin de dar por concluido el proceso de 
adquisición del predio, se deberá presentar la información cartográfica, con 
las áreas reales del predio, las cuales concuerden con los documentos 
legales del mismo.

b. Para el predio La Unión, no se presenta la información requerida para dar 
por concluido el proceso de adquisición del predio.

7. Con relación a los predios propuestos para el municipio de Toledo:

a. La sociedad indica que los predios: La Manga, La Linda 4, La Uriaga, SN, 
SN (La Montañita), La Bramadora, SN, La Antigua, SN, La Linda 1, La Linda 
2, La Linda 3, SN, La Montañita, La Honda y La Mariela, Las Agüitas, Buena 
Vista-La Antigua, El Portón, La Quiebra, Macanal, El Porvenir El Alto y La 
Habana, no se venden y por ende con descartados del proceso de compra.

b. Para el predio La Habana (área 2.48 ha) se considera viable su adquisición, 
sin embargo, esta actividad está supeditada a la formulación de un proceso 
de restauración activo, teniendo en cuenta el estado de afectación que 
presenta el predio y el área circundante, cumpliendo con los requerimientos 
formulados en el presente concepto técnico, para esta actividad.

c. Para el predio El Cafetal, se considera viable su adquisición, sin embargo, 
se deberán cumplir con la totalidad de requerimientos formulados por esta 
Autoridad en los diferentes actos administrativos que han realizado 
seguimiento a la obligación de inversión forzosa de no menos del 1%.
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d. Para el caso del predio Alto de Mena el cual se encontraba aprobado 
mediante el artículo vigésimo sexto del Auto 4719 del 30 de octubre del 2015, 
no se presenta la información requerida, por cuanto no es posible dar por 
finalizado el proceso de adquisición del predio.

e. Para el caso del predio El Táparo, no se considera viable su adquisición, con 
base en las consideraciones formuladas en el presente acto administrativo.

8. Con relación a los predios propuestos para el municipio de Olaya:

a. Para los predios propuestos denominados La Guerra de los Chocóes y La 
Montañita se considera viable su adquisición, sin embargo, se deberán 
cumplir con la totalidad de requerimientos formulados por esta Autoridad en 
los diferentes actos administrativos que han realizado seguimiento a la 
obligación de inversión forzosa de no menos del 1%.

b. Para el caso del predio Jardín Miraflores el cual se encontraba aprobado 
mediante el artículo vigésimo sexto del Auto 4719 del 30 de octubre del 2015, 
no se presenta la información requerida, por cuanto no es posible dar por 
finalizado el proceso de adquisición del predio.

9. Con relación a los predios propuestos para el municipio de Peque:

a. Para el caso de los predios El Alto, Parcela 9, Parcela 14 y Parcela 10, se 
considera aceptable la información presentada, sin embargo y con el fin de 
dar por concluido el proceso de adquisición de los predios, se deberá 
presentar la información cartográfica, con las áreas reales, las cuales 
concuerden con los documentos legales de los mismos.

b. Para el caso de los predios Parcela 18, Parcela 8 y Parcela 11, se considera 
viable su adquisición, sin embargo, se deberán cumplir con la totalidad de 
requerimientos formulados por esta Autoridad en los diferentes actos 
administrativos que han realizado seguimiento a la obligación de inversión 
forzosa de no menos del 1%.

c. Para el caso del predio Parcela 16, se considera viable su adquisición, sin 
embargo, esta actividad está supeditada a la formulación de un proceso de 
restauración activo, teniendo en cuenta el estado de afectación que 
presentan los predios y el área circundante, para lo cual deberá dar 
cumplimiento con los requerimientos formulados en el presente acto 
administrativo, para esta actividad.

d. La sociedad indica que los predios El Bosque y El Alto uno, no se venden y 
por ende con descartados del proceso de compra.

10. Con relación a los predios propuestos para el municipio de Sabanalarga:

a. Para el caso de los predios La Linda, La Palma, se evidencia que la sociedad 
presenta documentos que soportan el avance en el proceso de compra, sin 
embargo, no se presenta la información solicitada por esta Autoridad. Se 
resalta además las diferencias presentadas en las áreas incluidas en los 
documentos legales de los predios y en la GDB presentada, información que 
deberá ser ajustada. Se concluye en la viabilidad para su adquisición.
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b. Para el caso de los predios El Filón y El Abandono, se evidencia que la 
sociedad presenta documentos que soportan el avance en el proceso de 
compra, como lo son los documentos legales, planos, caracterización, 
convenios, por cuanto se considera viable su adquisición, sin embargo y 
como lo manifiesta la sociedad se deberá realizar el proceso de actualización 
de los avalúos presentados., así como la GDB con las áreas definitivas de 
los predios.

c. Para el caso del predio Las Brisas, no se presentan soportes de los avances 
en el proceso de adquisición del predio.  Según el informe presentado en el 
ICA 19, el predio no reúne las condiciones jurídicamente viables para la 
compra y por ello se excluye del proceso.

d. Para el caso de los predios Nudillales, El Palmar, La Soledad, Los Guayabos 
y Alta Vista, se considera viable su adquisición, sin embargo, se deberán 
cumplir con la totalidad de requerimientos formulados por esta Autoridad en 
los diferentes actos administrativos que han realizado seguimiento a la 
obligación de inversión forzosa de no menos del 1%.

11. Con relación a los predios propuestos para el municipio de San Andrés:

a. Para el caso de los predios La Unión (Lote Numero Tres), Sepulturas, San 
Miguel Cocorna, El Pomo, La Aurora - El zafiro, se considera viable su 
adquisición, sin embargo, se deberán cumplir con la totalidad de 
requerimientos formulados por esta Autoridad en los diferentes actos 
administrativos que han realizado seguimiento a la obligación de inversión 
forzosa de no menos del 1%.

b. La sociedad indica que el predio La Aurora  El zafiro no se vende y por ende 
con descartados del proceso de compra.

12. Con relación a los predios aprobados pero que por su nivel de afectación se requiere 
de un proceso de restauración activa, de acuerdo a las consideraciones formuladas 
en el presente acto administrativo, la sociedad deberá presentar un Plan de 
Restauración a ejecutar en estos predios que incluya como mínimo: enfoque de 
restauración a alcanzar, objetivos, indicadores, especies, cronograma y plan de 
seguimiento y monitoreo.

 Saneamiento básico: formulación de planes maestros y construcción de 
interceptores y plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas.

Durante el segundo semestre del 2018, la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., envió comunicación a las administraciones 
municipales con los proyectos que fueron priorizados para cada municipio en esta línea de 
inversión. La comunicación tenía por objeto, informar la decisión de hacer el cierre 
financiero de los proyectos, así como solicitar celeridad en las gestiones de compra de 
predios, servidumbres, permisos de vertimientos, entre otros, necesarios para el inicio de 
la contratación de obras y que son responsabilidad de cada administración. Para ello, se 
adjuntó a cada oficio una lista de chequeo de requerimientos previos a la contratación y 
ejecución de las obras. 

Igualmente, durante este período y por solicitud del municipio de Buriticá, se realizó 
acompañamiento a la visita realizada por la Corporación Autónoma Regional de Antioquia-   
CORANTIOQUIA, al predio en el cual se tiene prevista la construcción de la PTAR del 
corregimiento Tabacal. Dicha visita tenía como propósito dar la viabilidad técnica y 
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ambiental del predio de parte de la Corporación, previo a la legalización y solicitud de 
permisos de parte del municipio.

Durante este período también, la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., realizó socialización a la comunidad del barrio El Carmelo y 
Cabecera municipal del municipio de Sabanalarga, sobre el alcance del proyecto de 
construcción de la PTAR y su funcionamiento a futuro.

En el primer semestre de 2019, los municipios de Ituango, Liborina y Sabanalarga radicaron 
ante la Corporación Autónoma Regional de Antioquia-   CORANTIOQUIA, el trámite de 
permiso de vertimientos para los proyectos:

− Construcción de Colector y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas PTAR del sector Oriental de la cabecera municipal Ituango: Radicado 
el día 29 de noviembre de 2018, con Auto de inicio 160TH-ADM 1902-529 de febrero 
04 de 2019. 

− Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas PTAR 
del casco urbano del municipio de Liborina: Radicado 160HX-COE1905-18178 de 
mayo 30 de 2019; con Auto de inicio 160HX-ADM 1906-3786 de junio 18 de 2019. 

− Construcción de colector final y PTAR del casco urbano del municipio de 
Sabanalarga: Radicado 160HX-COE 1904-11726 de abril 4 de 2019, con Auto de 
inicio 160HX-ADM 1906-3785 de junio 18 de 2019. 

Finalmente, durante este período la sociedad, adelantó la suscripción de contratos 
interadministrativos de mandato con Empresas Públicas de Briceño S.A. E.S.P. por un valor 
de $1.620.769.000 y Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. por un valor de 
$1.650.000.000, para la ejecución de colectores y PTAR en los municipios de Briceño y 
Yarumal, respectivamente (ver Tabla 9).

Tabla 9. Valor de los Proyectos para la línea de saneamiento básico
Proyectos en ejecución Valor ($)

Construcción del Alcantarillado y PTAR Oriental en el corregimiento de 
Ochalí Yarumal $ 1.650.000.000

Proyectos en contratación Valor ($)

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
domesticas Urbano Briceño. $ 1.620.769.000

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas PTAR en la Zona Urbana del Municipio de Liborina $ 1.546.142.225

Total $ 4.816.911.225
Fuente: Radicado 2019174918-1-000 del 8 de noviembre de 2019

Al revisar los soportes presentados por la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para esta línea de inversión, la cual concentra una 
gran cantidad de proyectos para el cumplimiento parcial de la obligación de inversión 
forzosa de no menos del 1%, se evidencian gestiones relacionadas con los permisos 
ambientales y legalización de predios para los municipios de: Ituango, Valdivia, San Andrés 
de Cuerquia, Peque, Buriticá, Olaya y Santa Fe de Antioquia, donde se propone la 
implementación de las obras, sin embargo, a la fecha no se presenta avances en la 
ejecución de las obras relacionadas con la construcción de los interceptores, 
alcantarillados, PTARD, pozos sépticos y colectores de ninguno de los proyectos aprobados 
por esta Autoridad Nacional.
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(Ver gráfica 1. Distribución por tipo de proyecto del Concepto Técnico 3081 del 22 de 
mayo de 2020)

 Educación Ambiental (Promotoría Ambiental)

Esta línea se encuentra ejecutada desde el primer semestre del año 2017, en los municipios 
de Buriticá, San Andrés de Cuerquia, Briceño y Peque con un total de 71 personas 
beneficiadas.

Tabla 10. Número de personas beneficiadas por municipio

Fuente: Radicado 2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019

(Ver gráfica 2. Distribución de personas beneficiadas de la promotoria ambiental por 
municipio del Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

En la ruta: Anexos 3a/Req7EduAmb del Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 19, 
correspondiente al periodo del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019, la sociedad 
adjuntó siete (7) actas del contrato CT-2016-001863, cada una con los costos detallados 
de ejecución del programa de formación de promotores ambientales, las actividades 
ejecutadas, cantidades y valor ejecutado detallado, de la siguiente manera:

Tabla 11. Actas de contrato para la ejecución del programa de formación de promotores 
ambientales

Acta Valor
Primera $35.990.325
Segunda $29.275.754
Tercera $26.490.372
Cuarta $34.523.342
Quinta $27.086.325
Sexta $43.184.792

Séptima $43.188.621
Total $239.739.531

Fuente: Radicado 2019174918-1-000 del 8 de noviembre de 2019

De acuerdo con la sociedad, para el desarrollo de esta línea de inversión se incluye un 
monto total de $239.739.531, información que será analizada en el acápite de cumplimiento 
a actos administrativos.

Estado de Ejecución Financiera del Plan de Inversión del 1%.

De acuerdo con los antecedentes que reposan en el expediente LAM2233, se tiene para el 
proyecto Hidroeléctrico “Pescadero- Ituango”, de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 compilado en el Decreto 1076 de 205, no se 
han aceptado montos base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%.

La sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., 
mediante comunicación con radicación 2019039827-1-000 del 29 de marzo de 2019, 
presentó el certificado de contador expedido el 11 de marzo de 2019, informando que 
durante el período comprendido entre el año 2009 al año 2018, la liquidación de la inversión 
del 1% a costo histórico, corresponde a la suma de CINCUENTA Y CINCUENTA Y OCHO 
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MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON DIESCISIETE CTVS ($58.458.315.970,17)

Detalle Base de Liquidación Certificada
Inversiones base de liquidación del 

período (2009/2018) $ 5.845.831.597.017,00

Liquidación 1% sobre base certificada $58.458.315.970,17

 Proyectos ejecutados con cargo al Plan de Inversión del 1%:

De acuerdo con la evaluación de los documentos que reposan en el expediente LAM2233, 
se tiene que para el proyecto Hidroeléctrico “Pescadero- Ituango no se han aceptado 
actividades ejecutadas con cargo al Plan de Inversión del 1%.

Así las cosas, los proyectos ejecutados aceptados por esta Autoridad Nacional 
corresponden a CERO PESOS MCTE. ($0).

 Proyectos en ejecución con cargo al plan de inversión del 1%.

La sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., a 
la fecha de elaboración del presente acto administrativo según la documentación que 
reposa en el expediente LAM2233 tiene los siguientes proyectos en ejecución, por los 
valores que a continuación se detallan:

Tabla 12. Valor de los Proyectos en Ejecución con cargo al Plan de Inversión del 1%

LÍNEAS DE INVERSIÓN PROYECTOS/PROGRAMAS VALOR EN 
EJECUCIÓN Observación

Adquisición de predios 
y/o mejoras en zonas de 

páramo, bosques de 
niebla y áreas de 

influencia de nacimiento 
y recarga de acuíferos, 

estrellas fluviales y 
rondas hídricas.

Protección y manejo de 
áreas estratégicas: Compra, 
reforestación, aislamiento de 

áreas de influencia de 
nacimiento de fuentes 

abastecedoras de 
acueductos

$   2.386.997.839

Valor predios Adquiridos a la 
fecha de elaboración del 

presente concepto. (Incluye 
precio de Adquisición de 

(10) predios. soportado con 
Avalúo, Escritura pública.
Promesa de compraventa 

para los predios (La 
Abertura, El Alto, Parcela 9, 

Parcela 14, Parcela 10, 
Pajarito Macías, La Linda, la 

Palma, el Pilón y el 
Abandono)

Interceptores y sistemas 
de tratamiento de aguas 
residuales domésticas

Saneamiento ambiental: 
formulación de planes 

maestros y construcción de 
interceptores y plantas de 

tratamiento de aguas 
residuales domésticas.

$0

En etapa de planeación, 
consecución de permisos. 
Sin avance financiero de 

ejecución.

Capacitación ambiental 
para la formación de 

promotores de la 
comunidad

Educación ambiental, 
formación de promotores 

ambientales contrato 
CT2016001863 con la 
Universidad Católica.

$188.743.893

Valor Viable de aceptar sin 
AIU la suma de 

$188.743.893. El total 
ejecutado según actas del 
contrato CT2016001863 

corresponde a la suma de 
$239.739.531

Total Proyectos en ejecución $ 2.575.741.732

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador de la ANLA.

Detalle de los predios adquiridos a la fecha de elaboración del presente acto administrativo:

Nombre del Predio Precio de 
Adquisición Porcentaje de compra

Pajarito Macías  $         28.533.332 100%
La Abertura  $      917.371.950 100%
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Nombre del Predio Precio de 
Adquisición Porcentaje de compra

El Alto  $      254.193.364 100%
Parcela 9  $      149.737.385 100%

Parcela 14  $         81.288.995 100%
Parcela 10  $      103.687.465 100%
La Linda  $      189.524.742 50%
La Palma  $         50.803.350 50%
El Filón  $      162.752.522 50%

El Abandono  $      449.104.734 50%
Valor Total  $   2.386.997.839  

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador de la ANLA.

De acuerdo a la tabla 12, el monto de los proyectos en ejecución con cargo al Plan de 
Inversión del 1% corresponde a la suma de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETESCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS MCTE. ($2.575.741.732).

Tabla 13 Estado del Plan de inversión forzosa de no menos del 1%.
LIQUIDACIÓN 

INVERSIÓN 1% CON 
BASE EN 

CERTIFICADOS

VALOR EJECUTADO 
(Aprobado)

VALOR EN EJECUCION 
SOPORTADO.

VALOR DE LA INVERSIÓN 
DEL NO MENOS DEL 1% 

POR EJECUTAR A 
COSTO HISTORICO. 

$58.458.315.970,17 $0 $2.575.741.732 $ 55.882.574.238,17
Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador de la ANLA.

De acuerdo con lo anterior, el valor por ejecutar a costo histórico del plan de inversión 
forzosa de no menos del 1% corresponde a la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL 
OCHOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON DIEZ Y SIETE CTVS. 
($55.882.574.238,17).

En conclusión, a la fecha de elaboración del presente acto administrativo la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., tiene en 
ejecución la suma de $2.575.741.732 lo que equivale a un 4,41% sobre el total de 
liquidación de la inversión del 1% (58.458.315.970,17) a corte diciembre de 2018. 
Porcentaje de ejecución que se considera bajo habiendo transcurrido 11 años desde la 
aprobación transitoria del programa de inversión del 1% mediante el artículo décimo 
segundo de la Resolución 155 del 30 de enero de 2009.

Norma que aplica a la liquidación de la Inversión Forzosa de no menos del 1%

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, Plan de Desarrollo 
2019 -2022 “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”; en cuyo artículo 321 se unifica la 
base de liquidación de la inversión Forzosa de no menos del 1%, se modificó la forma y los 
ítems a incluir en la Base de liquidación.

A continuación, lo dispuesto en el artículo 321 referente a la base de liquidación de la 
inversión forzosa de no menos del 1%:

“(…)

Para los que se acojan o no al artículo y los nuevos titulares de licencia, la liquidación 
de la inversión se realizará de conformidad con los siguientes ítems: a) adquisición de 
terrenos e inmuebles, b) obras civiles, c) adquisición y alquiler de maquinaria y equipo 
utilizado en las obras civiles y d) constitución de servidumbres. Los costos y gastos, 
incluidos los capitalizados en el activo, a que se refieren los literales anteriores, 
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corresponden a los realizados en las etapas previas a la producción de proyectos, obras 
o actividades sujetos de licenciamiento ambiental o aquellas modificaciones de 
proyectos, obras o actividades que tengan como instrumento de control un plan de 
manejo ambiental, siempre y cuando dicha modificación cumpla con las condiciones 
establecidas en la reglamentación vigente.

(…)”

En consecuencia, la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P. deberá tener en cuenta lo allí establecido, para efectos de la 
liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%, y así se dispondrá en la parte 
dispositiva de este acto administrativo.

Base de liquidación de la Inversión Forzosa de no menos del 1%.

De acuerdo a la información reportada por la sociedad en la comunicación con radicación 
2019039827-1-000 del 29 de marzo de 2019, la base de liquidación del proyecto 
Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, acorde con lo establecido en el parágrafo del 
artículo 43 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 1900 de 2006 y compilado 
en el Decreto 1076 de 2015, se presentan en la siguiente tabla:

Valores Base de Liquidación Inversión Forzosa de no menos del 1%
ACTO ADMINISTRATIVO VALOR BASE EN PESOS

Base de liquidación a corte 31 de diciembre de 2018, para el proyecto 
“Central Hidroeléctrica Hidroituango” $5.845.831.597.017  

Tota Base certificada al 30 de septiembre de 1999. $5.845.831.597.017 
Liquidación Inversión 1% para la Resolución 1317 del 3/11/1995. $58.458.315.970,17

Fuente: Informe inversión 1% Radicado 2019039827-1-000 del 29 de marzo de 2019.

Así las cosas, de acuerdo a la información que reposa en el expediente LAM2233, se tiene 
que:

La liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% para el proyecto Hidroeléctrico 
“PESCADERO – ITUANGO”, corresponde a la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL 
CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON DIESCISIETE CTVS ($58.458.315.970,17), 
calculado sobre la base de. CINCO BILLONES OCHOSCEINTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
DIESCIETE PESOS MCTE. ($5.845.831.597.017), valor que incluye las inversiones base 
de liquidaciones ejecutadas del período 2009 a 2018.

Detalle de la certificación de contador expedido el 11 de marzo de 2019:

OBRAS O ACTIVIDADES MONTO DE LA BASE DE LIQUIDACIÓN EN 
MILLONES DE PESOS (Periodo 2011-2018)

Adquisición de terrenos e inmuebles                                 $ 71.984 
Adquisición y alquiler de maquinaria y equipo 
utilizado en obras civiles                               $ 269.269 

Constitución servidumbres.                              $ 56 

Obras Civiles                      $ 5.504.523 

TOTAL BASE CERTIFICADA                      $ 5.845.832 
1% SOBRE BASE CERTIFICADA                          $ 58.458 

Fuente: Certificado Contador EPM radicado 2019039827-1-000 del 29 de marzo de 2019
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Tabla 14. Detalle Base de liquidación de inversión del 1% por año:
(Cifras en millones de pesos COP)

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Adquisición de 
terrenos e 
inmuebles

7,283 3,011 6,612 8,260 4,609 6,618 20,861 14,729 71,984

Adquisición y 
alquiler de 
maquinaria y 
equipo 
utilizado en las 
obras civiles

77 5,384 71 27,158 46,417 62,467 118,632 9,064 269,269

Constitución 
de 
servidumbres

0 0 0 56 0 0 0 0 56

Obras civiles 146,795 331,858 544,365 695,152 867,023 900,854 1,105,120 913,356 5,504,523
Total base de 
liquidación 154,154 340,254 551,049 730,625 918,049 969,939 1,244,613 937,149 5,845,832

Fuente: Radicado 2019039827-1-000 del 29 de marzo de 2019

No obstante, la información del monto base de liquidación debe ser ajustada de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 321 de la Ley 1955 de 2019, incluyendo costos gastos y valores 
capitalizados en el activo, debido a que según la tabla 13 la sociedad cuenta con la suma 
de  CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOSCEINTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCEINTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 
DIEZ Y SIETE CTVS. ($55.882.574.238,17), pendiente de ejecución a costo histórico con 
cargo al Plan de Inversión del 1%.

Es de aclarar, que respecto a las Maquinarias y Equipos empotrados en el Activo (Ej. 
Turbinas), de conformidad con las normas internacionales de contabilidad se registran 
como un mayor valor del Activo construido (NIC16), en este orden de ideas hacen parte de 
la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% establecida en el artículo 
321 de la Ley 1955 de 2019, al ser inversiones capitalizadas en el activo. 

En conclusión, la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO 
S.A. E.S.P., deberá presentar ajustadas las certificaciones del monto base de liquidación 
en pesos, considerando que la certificación expedida en el 11 de marzo de 2019 por el 
contador de EPM, se elaboró en el marco del artículo 3° y 4º del Decreto 1900 de 2006 y 
debido a que el artículo 321 de la Ley 1955 de 2019 modificó la forma y los ítems a incluir 
en la Base de liquidación; la sociedad deberá tener en cuenta lo allí establecido para efectos 
de la liquidación de esta obligación.  

Actualización del Monto Base de Liquidación.

Según lo establecido en el parágrafo primero del artículo 321 de la Ley 1955 de 2019:

“…PARÁGRAFO 1o. Para aquellos que no se acojan al presente artículo, deberán 
presentar la actualización de la base de inversión del 1% de los valores no 
ejecutados, dentro de los siete (7) meses siguientes a la promulgación de la presente 
ley, junto con: a) el certificado que soporta la actualización del cálculo de la base de 
liquidación, b) el plan de inversión con la base actualizada aplicando la fórmula del 
presente parágrafo, c) la proyección financiera para la ejecución del plan de 
inversión y d) el cronograma del plan de inversión del 1% con inicio de ejecución no 
superior a los seis (6) meses siguientes de la aprobación del plan de inversión 
actualizado. El incremento de la actualización de la base de liquidación de la 
inversión forzosa de no menos del 1%, será calculado así:

VBL = VIRa *(IPC actual/ IPC inicial),”
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Sea lo primero aclarar, que las actividades del plan de inversión del 1% ejecutadas 
(aceptadas con acto administrativo por parte de esta Autoridad), y las que estén en 
ejecución debidamente soportadas financieramente, no serán objeto de actualización.

El artículo 321 de la Ley 1955 de 2019 refiere que las inversiones ejecutadas o que estén 
en proceso de ejecución en el marco de un plan de inversión del 1% deben estar aprobadas 
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y bajo el contexto anterior, una 
actividad ejecutada comprende el desarrollo de la totalidad del cronograma de una actividad 
de destinación  de los recursos de la inversión en cumplimiento de los objetivos perseguidos 
por la ley, enfocados en la “recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la 
cuenca, subzona o zona hidrográfica” que aplique, acorde con las condiciones establecidas 
en los respectivos actos administrativos, donde, además, existe un registro del devengado, 
girado y pagado del total de los compromisos realizados.

Ahora bien, las actividades en ejecución, aprobadas por esta Autoridad Nacional, 
comprenden el desarrollo parcial del cronograma de una actividad de destinación de los 
recursos de la inversión, en cumplimiento de los objetivos perseguidos por la ley de 
recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca, subzona o zona 
hidrográfica que aplique, acorde con las condiciones establecidas en los respectivos actos 
administrativos y donde además, existe un registro del devengado, girado y pagado de 
manera parcial de los compromisos realizados.

En conclusión, de acuerdo a lo anterior, es pertinente resaltar que la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. debe cumplir con 
la presentación del cálculo de la actualización sobre los montos por ejecutar del plan de 
inversión del 1% acompañado de los requisitos b), c), y d) del parágrafo primero del artículo 
321 de la Ley 1955 de 2019.

Por lo tanto y atendiendo a lo señalado en el parágrafo 1 del art. 321 de la Ley 1955 de 
2019, se reiterará el cumplimiento de lo allí dispuesto, toda vez que la sociedad debió haber 
allegado lo requerido en torno a la actualización de la inversión forzosa dentro de los siete 
(7) meses siguientes a la promulgación de la citada ley, tal como se dispondrá en la parte 
dispositiva de este proveído

CUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

A continuación, se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones vigentes para la 
fase de construcción, señalando solamente aquellas en donde la sociedad no ha cumplido 
con el alcance, términos y condiciones establecidas por esta Autoridad Nacional y que, por 
ende, ameritan jurídicamente formular el respectivo requerimiento

RESOLUCIÓN 155 DEL 30 DE ENERO DEL 2009
Obligación Consideraciones 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. Aprobar 
transitoriamente el programa de inversión del 
1% presentado por la empresa 
HIDROELÉCTRICA PESCADERO – ITUANGO 
S.A. E.S.P., por la utilización del recurso hídrico 
superficial de las fuentes: ríos Cauca y San 
Andrés, quebradas Tacui, Chiri, Orejón, 
Tenche, Bolivia, de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo del artículo 43 de la 
ley 99 de 1993 reglamentado por el decreto 
1900 del 12 de junio de 2006, como 
cumplimiento a la inversión por las actividades 
del proyecto hidroeléctrico PESCADERO – 
ITUANGO, el cual se destinará para: 

Las cinco líneas de inversión contempladas en 
el Decreto 1900 de 2006, fueron concertadas 
con las administraciones municipales y las 
Autoridades Ambientales Regionales, tal y 
como fue adjuntado en las evidencias de 
concertación (anexos G1 del 4719/2015 
Radicado ANLA 2016024689-1-000); sin 
embargo,  dos de las líneas (1) Protección y 
manejo de áreas estratégicas: Zonas de retiros 
de fuentes hídricas, humedales, nacimientos de 
agua, acuíferos, corredores biológicos, áreas 
protegidas y (2) Formulación de planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas; no fueron 
priorizadas por las Corporaciones, ni por las 
comunidades,  por lo tanto, no fueron 
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 Protección y manejo de áreas estratégicas: 
Zonas de retiros de fuentes hídricas, 
humedales, nacimientos de agua, 
acuíferos, corredores biológicos, áreas 
protegidas.

 Protección y manejo de áreas estratégicas: 
compra de predios, reforestación, 
aislamiento de áreas de influencia de 
nacimientos de fuentes abastecedoras de 
acueductos.

 Saneamiento ambiental: formulación de 
planes maestros y construcción de 
interceptores y plantas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas.

 Formulación de planes de ordenamiento y 
manejo de cuencas.

 Educación ambiental

consideradas para el desarrollo del plan de 
inversión. En este sentido, con 
administraciones municipales solo priorizaron 
proyectos en las siguientes (3) líneas:

 Protección y manejo de áreas estratégicas: 
compra de predios, reforestación, 
aislamiento de áreas de influencia de 
nacimientos de fuentes abastecedoras de 
acueductos.

 Saneamiento ambiental: formulación de 
planes maestros y construcción de 
interceptores y plantas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas.

 Educación ambiental

El estado de avance para cada una de las 
líneas en desarrollo se presenta con mayor 
detalle en el acápite de estado de avance de la 
inversión forzosa de no menos del 1% del 
presente acto administrativo. Por lo allí descrito 
se considera que la sociedad viene dando 
cumplimiento a esta obligación para el periodo 
de seguimiento, sin embargo, la obligación 
continua vigente hasta tanto la sociedad 
presente los soportes finales para la totalidad 
de líneas de inversión aprobadas por esta 
Autoridad Nacional y se invierta el 100% del 
monto producto de la obligación de inversión 
forzosa de no menos del 1%.

Finalmente, será necesario que la sociedad 
manifieste formalmente el desistimiento en la 
ejecución de los proyectos: “Protección y 
manejo de áreas estratégicas: Zonas de retiros 
de fuentes hídricas, humedales, nacimientos de 
agua, acuíferos, corredores biológicos, áreas 
protegidas.”, así como a la “Formulación de 
planes de ordenamiento y manejo de cuencas”, 
en el marco del Plan de Inversión del 1% del 
proyecto Hidroeléctrico “Pescadero- Ituango”.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO.  Para la 
ejecución y cumplimiento del programa de 
inversión del 1% a que hace referencia el 
artículo anterior, la empresa 
HIDROELÉCTRICA    PESCADERO   -   
ITUANGO S.A.  E.S.P., deberá cumplir con los 
siguientes requerimientos y allegar la siguiente 
información:

1) Compra de predios:

a. Avaluó Catastral IGAC de los predios a 
adquirir, ya que la compra de estos se debe 
realizar con base en este costo.

Las consideraciones respecto a esta obligación 
se presentan en el acápite de estado de avance 
de la inversión forzosa de no menos del 1% del 
presente acto administrativo, en el cual se 
analiza la totalidad de predios propuestos por la 
sociedad y la información anexa prestada para 
cada uno, en donde se concluye que, si bien se 
incluyen los avalúos de algunos de los predios 
propuestos, no se presentan los avalúos de la 
totalidad de los predios. 

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo, se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
línea de inversión y sobre la totalidad de predios 
propuestos.

En consecuencia, se hace procedente reiterar 
el presente requerimiento.

b. Acta de acuerdo y compromiso   con el 
municipio y/o la Autoridad   Ambiental Regional 
garantizando   la destinación   de los predios 
solo y exclusivamente   para recuperación, 

De acuerdo con la información aportada por la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P. a través 
de la comunicación con radicación 
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preservación   y conservación   de la cuenca 
afectada:   en caso de existir Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
(POMCA) deberán destinar los terrenos para 
los fines que se establezcan en dicho Plan.

2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019 
- ICA 19, se evidencian los siguientes soportes 
relacionados con el presente requerimiento:

 Convenio interadministrativo PC-2017-
001283 suscrito entre Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. (EPM) y el Municipio de 
Buriticá / convenio PC-2016-002728 suscrito 
entre Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
(EPM) y el Municipio de Ituango, convenio 
CT-2017-001429 suscrito entre Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) y el 
Municipio de Sabanalarga, en los cuales se 
establecen lo siguiente: las reglas para la 
línea de adquisición de predios, una fecha 
límite hasta el 30 de diciembre de 2018, las 
reglas para la línea de adquisición de 
predios, una fecha límite hasta el 30 de 
diciembre de 2018, el cual podrá prorrogarse 
previo acuerdo entre las partes. Se incluyen 
además los requisitos a presentar por parte 
de la sociedad y las obligaciones por parte 
del municipio. Al revisar el convenio 
presentado se evidencia que el alcalde en 
curso en su momento cumplió su vigencia de 
mandato, así mismo la fecha máxima de 
suscripción del mismo perdió vigencia, sin 
que se haya fijado un nuevo plazo entre las 
partes.

 Acta de trabajo No. 4 relacionado con el 
convenio marco interadministrativo 
celebrado entre Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. (EPM) y el municipio de 
Peque, donde se incluye un valor de 
$149.737.385, con fecha del 05 de octubre 
de 2017.

 Acta de trabajo No. 3 relacionado con el 
convenio marco interadministrativo 
celebrado entre Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. (EPM) y el municipio de 
Peque, donde se incluye un valor de 
$103.687.465, con fecha del 29 de 
septiembre de 2017.

 Acta de trabajo No. 2 relacionado con el 
convenio marco interadministrativo 
celebrado entre Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. (EPM) y el municipio de 
Peque, donde se incluye un valor de 
$81.288.995, con fecha del 05 de octubre de 
2017.

 Acta de trabajo No. 5 relacionado con el 
convenio marco interadministrativo 
celebrado entre Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. (EPM) y el municipio de 
Peque, donde se incluye un valor de 
$254.193.364, con fecha del 28 de 
septiembre de 2017.

Se resalta que el análisis de cada uno de los 
convenios sobre los cuales se precisan los 
predios propuestos fue efectuado en el acápite 
de estado de avance de la inversión forzosa de 
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no menos del 1% del presente acto 
administrativo.

Para los demás municipios no se presentan 
actas y/o acuerdos relacionados con la línea de 
inversión de adquisición de predios, sin 
embargo, y de acuerdo a lo definido en el literal 
c), del artículo 5, del Decreto 1900 del 12 de 
junio de 2006, bajo el cual se rige la obligación 
de inversión forzosa de no menos del 1% del 
proyecto Hidroeléctrico Ituango, establece:

“c) Adquisición de predios y/o mejoras en 
zonas de páramo, bosques de niebla y áreas 
de influencia de nacimiento y recarga de 
acuíferos, estrellas fluviales y rondas 
hídricas. En este caso la titularidad de los 
predios y/o mejoras, será de las autoridades 
ambientales;”

Así las cosas, la sociedad debe entregar los 
predios a la Autoridad Ambiental. Frente a este 
escenario, la sociedad deberá realizar el 
acercamiento y la formulación del proyecto a la 
Autoridad Ambiental, quien emitirá oficio 
confirmado la disposición de recibir el o los 
predios, siendo esta entidad la encargada de 
vigilar y hacer cumplir el objetivo que motiva su 
compra, relacionadas con acciones exclusivas 
de preservación y restauración, que propendan 
por la protección del recurso hídrico, 
información que no fue presentada.

Cabe señalar que la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P. mediante 
comunicación con radicación 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 manifiesta:

“Sin embargo, teniendo en cuenta que el 
literal c) del artículo 5 del Decreto 1900 de 
2006 señala que la titularidad de los predios 
será de las Autoridades Ambientales, a partir 
de la fecha se concertará con las 
autoridades ambientales regionales la 
suscripción de convenios para establecer 
los compromisos para la entrega de predios 
de inversión del 1%, y asegurar su 
destinación y preservación. Este soporte 
documental se allegará una vez se 
suscriban dichos convenios.”

Frente a este escenario, se evidencia que la 
sociedad no ha presentado la información 
requerida para la totalidad de predios que se 
proponen a adquirir. 

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo, se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
línea de inversión y sobre la totalidad de predios 
propuestos.
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En consecuencia, se hace procedente reiterar 
el presente requerimiento.

c. Certificados   de tradición y libertad de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 
donde se precise que son propiedad del 
Municipio o de la Corporación.

De acuerdo a las consideraciones establecidas 
en el acápite de estado de avance de la 
inversión forzosa de no menos del 1% del 
presente acto administrativo, la sociedad 
mediante comunicación con radicación 
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019 
presentó los soportes requeridos para los 
predios: La Abertura (Municipio Ituango), El 
Alto, Parcela 9, Parcela 14, Parcela 10 
(Municipio Peque) y Quebrada Macías 
(Municipio Buriticá), informó que los pagos de 
los predios adquiridos a la fecha se han 
realizado con base en los valores que se dan 
como resultado del avalúo comercial, como se 
puede evidenciar en la documentación que 
soporta la adquisición de cada predio (ficha 
catastral, avalúo, acta de trabajo y escritura). 

Como evidencias documentales se presentó los 
siguientes anexos Req_2\Lit_o\A.1.8 Soportes 
pagos:

• Anexos 1-6: Predio El Alto (ficha catastral, 
estudio de títulos, avalúo, acta de trabajo, 
escritura y certificado de tradición y libertad).
• Anexos 7-12: Predio La Abertura (ficha 
catastral, estudio de títulos, avalúo, acta de 
trabajo, escritura y certificado de tradición y 
libertad).
• Anexos 13-18: Predio Parcela 9 (ficha 
catastral, estudio de títulos, avalúo, acta de 
trabajo, escritura y certificado de tradición y 
libertad).
• Anexos 19-24: Predio Parcela 10 (ficha 
catastral, estudio de títulos, avalúo, acta de 
trabajo, escritura y certificado de tradición y 
libertad).
• Anexos 25-30: Predio Parcela 14 (ficha 
catastral, estudio de títulos, avalúo, acta de 
trabajo, escritura y certificado de tradición y 
libertad).
• Anexos 31-36: Predio Pajarito Macías (ficha 
catastral, estudio de títulos, avalúo, acta de 
trabajo, escritura y certificado de tradición y 
libertad).

Por su parte, la sociedad presenta la siguiente 
información de los predios adquiridos:

(Ver Tabla 15. Valor desembolsado por cada 
uno de los predios adquiridos del Concepto 
Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

No obstante se evidencia una diferencia entre 
el valor del predio Pajarito Macías, el donde en 
el avalúo y escritura se indica un valor de 
$28.533.332, sin embargo, en la información 
reportada por la sociedad se reporta un monto 
de $57.066.664, información que deberá ser 
aclarada por la sociedad, en donde se reitera 
que los montos bajo los cuales han sido y serán 
adquiridos los predios para el cumplimiento de 
la obligación de inversión forzosa de no menos 
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del 1%, no podrán ser superiores a los 
establecidos en los avalúos comerciales.

Adicionalmente, la sociedad informa el pago del 
50% de los predios La Linda, La Palma, El 
Filón, El Abandono, acuerdo de compra venta 
efectuado en las siguientes fechas: 15 de 
noviembre de 2018, 05 de diciembre de 2018, 
05 de diciembre de 2018 y 06 de diciembre de 
2018, respectivamente, sin embargo a la fecha 
de elaboración del presente acto administrativo, 
no se evidencian los soportes de escrituración 
a nombre del municipio de Sabanalarga, con 
quien se está ejecutando el convenio 
interadministrativo, evidenciando el 
incumplimiento frente al traspaso de dichos 
predios.

Los demás predios propuestos se evalúan en el 
presente acto administrativo, por cuanto y en 
respuesta a las conclusiones establecidas, se 
deberán presentar la totalidad de los soportes 
requeridos en los diferentes actos 
administrativos que han evaluado la obligación 
de inversión forzosa de no menos del 1% y 
específicamente la Línea de Inversión de 
adquisición de predios, dentro de los cuales se 
incluyan los certificados   de  tradición  y  libertad  
de  la Oficina  de  Registro  de  Instrumentos 
Públicos, donde se precise que son propiedad  
del Municipio o de la Corporación.

Por lo anterior, se da por cumplido el 
requerimiento para los predios El Alto, La 
Abertura, Parcela 9, Parcela 10, Parcela 14 y 
Pajarito Macías, sin embargo, y en vista que 
dicho requerimiento debe cumplirse para la 
totalidad de predios adquiridos, el 
requerimiento continuo vigente. 

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos.

2. Conservación y Recuperación de Cuencas 
Abastecedoras, Humedales y Cuerpos de Agua 
y proyecto Restauración Ecológica de Áreas de 
Recarga:

a. Planos a escala 1:10.000 o, más detallada, 
según sea el caso, donde se delimiten el predio 
o los predios en los que se ejecutara la 
reforestación.
(…)

3. La Empresa deberá presentar Acta de 
acuerdo y/o compromiso con el municipio y/o la 
Autoridad Ambiental   Regional, garantizando la 
destinación de los recursos del plan de 
inversión del 1% para el programa de 
recuperación, preservación   y conservación    
de la cuenca y micro cuenca   afectada, dicha 
inversión   debe ser realizada   por la empresa 

Mediante comunicación con radicación 
2016024689-1-000 del 19 de mayo de 2016 la 
sociedad informó lo siguiente: “La presentación 
de los proyectos contemplados en las líneas de 
inversión del 1% fueron tenidos en cuenta 
acorde a procesos de concertación con 
CORANTIOQUIA y CORPOURABÁ, y los 
municipios del área de influencia del proyecto 
hidroeléctrico Ituango, fueron ellos quienes 
finalmente priorizaron tres líneas de inversión, a 
saber:

(Ver tabla página 94 del Concepto Técnico 3081 
del 22 de mayo de 2020).

En contexto, los municipios solo optaron por las 
líneas de inversión anteriormente descritas, no 
contemplaron actividades en su territorio 
referente a “Conservación y Recuperación de 
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en los sitios escogidos   por el municipio y/o 
Autoridad Ambiental Regional.

6. Presentar en los Siguientes Informes de 
Cumplimiento   Ambiental   los avances del plan 
de mantenimiento de las áreas reforestadas y 
de manejo del 1%.

cuencas abastecedoras, humedales y cuerpos 
de agua y proyecto Restauración Ecológica de 
áreas de recarga” y esto no tuvo reparo u 
observación alguna de parte de las autoridades 
ambientales que concurrieron a la concertación. 
Por lo anterior, en coherencia a los proyectos 
concertados con ellos, se considera no ejecutar 
las actividades a las que se refiere este 
artículo.”

Igualmente, sobre este requerimiento el 
Concepto Técnico 4312 del 8 de agosto de 
2019 acogido por el Acta 102 del 8 de agosto 
de 2019, consideró lo siguiente: “La Sociedad 
Hidroeléctrica Hidroituango S.A. E.S.P, 
mediante comunicación con radicación 
2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018, 
presenta entre otros aspectos las respuestas a 
los requerimientos del artículo primero del Auto 
1494 del 11 de abril de 2018.

En respuesta a la obligación, informa que las 
líneas de inversión contempladas en el Decreto 
1900 de 2006 fueron concertadas con las 
administraciones municipales y las Autoridades 
Ambientales Regionales, tal y como fue 
adjuntado en las evidencias de concertación 
(anexos G1 del 4719/2015 Radicado ANLA 
2016024689-1-000) indicando de esta manera 
que esta actividad no fue priorizada ni por las 
comunidades ni por las Corporaciones, por lo 
tanto, no fue tenida en cuenta para el desarrollo 
de este plan de inversión.

Teniendo en cuenta lo descrito por la sociedad, 
se considera que es cierta la información y en 
tal sentido, se considera que la verificación del 
cumplimiento de esta línea de inversión no 
aplica debido a las líneas priorizadas por el Auto 
4719 del 2015, como bien la manifestó la 
sociedad.

Se aclara que esta es una línea aprobada en la 
licencia ambiental y debido a las modificaciones 
de la licencia ambiental y la falta de ejecución 
de recursos en el de inversión del 1%, esta línea 
puede ser aprovechada.”

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la línea 
de Conservación y Recuperación de Cuencas 
Abastecedoras, Humedales y Cuerpos  de Agua 
y proyecto  Restauración  Ecológica  de Áreas 
de Recarga, no fue implementada, se solicita a 
la sociedad manifestar formalmente en la 
ejecución de dicha línea “Conservación y 
Recuperación de Cuencas Abastecedoras, 
Humedales y Cuerpos  de Agua y proyecto  
Restauración  Ecológica  de Áreas de Recarga”, 
en el marco del Plan de Inversión del 1% del 
proyecto Hidroeléctrico “Pescadero- Ituango”.

RESOLUCIÓN 1891 DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2009
Obligación Consideración

ARTÍCULO SÉPTIMO. - La empresa 
HIDROELÉCTRICA PESCADERO ITUANGO 

En la certificación de contador presentada en la 
comunicación con radicación 2019039827-1-
000 del 29 de marzo de 2019, en la que se 
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S.A. E.S.P., deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones

1. En el próximo Informe de Cumplimiento 
Ambiental - ICA, la Empresa 
HIDROELÉCTRICA PESCADERO ITUANGO 
S.A. E.S.P. deberá presentar a este Ministerio, 
el ajuste a los Planes de Inversión del 1% del 
Total de la Inversión del Proyecto (Parágrafo del 
Artículo 43 de la Ley 99/93), involucrando los 
costos de las nuevas actividades, autorizadas 
en la presente Modificación de Licencia 
Ambiental.

informan las inversiones base de liquidación a 
corte diciembre de 2018, la sociedad no indica 
si contiene los proyectos obras o actividades de 
las modificaciones al proyecto autorizadas en la 
Resolución 1891 del 1 de octubre de 2009. Por 
lo que se reitera el requerimiento.

Respecto a la liquidación de la inversión forzosa 
de no menos del 1%, se aclara que debido a 
que el proyecto cuenta con inversiones 
pendientes de ejecutar con cargo al Plan de 
Inversión del 1%, según análisis efectuado en 
los acápites de estado de avance de la 
inversión forzosa de no menos del 1% y estado 
de ejecución financiera del plan de inversión de 
1% del presente acto administrativo, la norma 
aplicable a la liquidación de esta obligación es 
el artículo 321 de la Ley 1955 de 2019. 

RESOLUCIÓN 1980 DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2010
Obligación Consideración

ARTÍCULO DECIMO QUINTO. En el próximo 
Informe de Cumplimiento Ambiental-ICA, la 
empresa HIDROELÉCTRICA PESCADERO-
ITUANGO.S.A.E.S.P., deberá realizar lo 
siguiente:

a. Presentar a este Ministerio el ajuste a los 
Planes de Inversión del Total de la Inversión del 
Proyecto (Parágrafo del Artículo 43 de la Ley 
99/93), involucrando los costos de las nuevas 
actividades autorizadas en la presente 
modificación

Las consideraciones y requerimientos se 
incluyen en los acápites de estado de avance 
de la inversión forzosa de no menos del 1% y 
estado de ejecución financiera del plan de 
inversión de 1% del presente acto 
administrativo, en donde se aclara que la norma 
aplicable para la liquidación del proyecto 
corresponde a lo establecido en el artículo 321 
de la Ley 1955 de 2019. En esa medida, se 
reitera el requerimiento referido con la recién 
señalada norma.

AUTO 855 DEL 3 DE MARZO DE 2015
Obligación Consideración

ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a la empresa 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. – 
HIDRO ITUANGO incluir en el Informe de 
Cumplimiento Ambiental ICA 10, 
correspondiente al segundo semestre del 2014, 
lo siguiente:

2.1. Presentar la modificación del presupuesto 
inicial con inclusión de lo correspondiente a la 
construcción de la vía Puerto Valdivia - Presa, 
en cumplimiento de la obligación de Inversión 
del 1% por uso de aguas de fuentes 
superficiales

La sociedad presentó certificación de contador 
mediante comunicación radicación 
2019039827-1-000 del 29 de marzo de 2019, en 
la que se informa las inversiones base de 
liquidación de la inversión forzosa de no menos 
del 1%, a corte diciembre de 2018. Sin 
embargo, la sociedad no indica si contiene los 
proyectos obras o actividades correspondientes 
a la construcción de la vía Puerto Valdivia- 
Presa, por cuanto, se reitera el requerimiento.

Respecto a la liquidación de la inversión forzosa 
de no menos del 1%, se aclara que debido a 
que el proyecto cuenta con inversiones 
pendientes de ejecutar con cargo al Plan de 
Inversión del 1%, según análisis efectuado en 
los acápites de estado de avance de la 
inversión forzosa de no menos del 1% y estado 
de ejecución financiera del plan de inversión de 
1% del presente acto administrativo, la norma 
aplicable a la liquidación de esta obligación es 
el artículo 321 de la Ley 1955 de 2019. En esa 
medida, se reitera el requerimiento referido con 
la recién señalada norma.

AUTO 4719 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015
Obligación Consideración

ARTÍCULO PRIMERO. Reiterar a la Empresa 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO SA E.S.P, para 
que en un término de seis (6) meses contados 

La sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., 
presentó certificado de contador expedido el 11 
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a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:
(…)

En relación con el monto de Inversión

3. Literal a del Artículo Décimo Quinto de la 
Resolución 1980 del 12 de octubre de 2010, 
relacionado con la presentación del ajuste de 
los Planes de inversión 1%, involucrando los 
costos de las actividades autorizadas en dicho 
acto administrativo.

de marzo de 2019, mediante radicado 
2019039827-1-000 del 29 de marzo de 2019, 
informando las inversiones base de liquidación 
de la inversión forzosa de no menos del 1%, 
efectuadas durante el periodo comprendido 
entre el año 2013 y el año 2018; las cuales 
ascienden a la suma de $5.845.831.597.017;  la 
liquidación de no menos del 1% sobre este valor 
corresponde a la suma de $58.458.315.970,17.

El análisis del monto certificado se realiza 
estado de ejecución financiera del plan de 
inversión de 1% del presente acto 
administrativo. Sin embargo, considerando que 
el artículo 321 de la Ley 1955 de 2019 modificó 
y unificó la forma de liquidar y los ítems a incluir 
en la base de liquidación, la sociedad debe 
presentar ajustada la certificación en el marco 
de lo establecido en el artículo 321 de la Ley 
1955 de 2019.

No obstante, es importante aclarar que en la 
certificación expedida no se informa si se 
incluye las modificaciones autorizadas en la 
Resolución 1980 del 12 de octubre de 2010, en 
este sentido se reitera el requerimiento.

5. Presentar   los resultados de la revisión, 
estudio y consolidación de la documentación    
financiera   de la Fase I del Proyecto, 
desglosando con detalle los rubros y montos de 
liquidación   para determinar   el monto base de 
inversión del 1% y avance del cálculo del monto 
de inversión de la Fase II del Proyecto, con 
base en las consideraciones del presente acto 
administrativo y tomando como referencia el 
cronograma general actualizado del Proyecto 
Hidroituango.

Una vez revisada la información contenida en el 
expediente LAM2233, no se observa que la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., hubiese 
presentado documentación financiera del 
proyecto por Fases, así como el desarrollo de 
los proyectos para el cumplimiento de la 
obligación de inversión forzosa de no menos del 
1%.  Por lo tanto, se requiere que la sociedad 
presente el Cronograma actualizado del 
proyecto Hidroeléctrico “Pescadero- Ituango”, 
con el fin de identificar con claridad los 
proyectos a ejecutar en cada una de sus fases, 
identificando los tiempos de ejecución de cada 
fase del proyecto y sus costos.

Se considera pertinente reiterar el 
requerimiento.

6. Presentar   toda la información financiera y 
contable existente y presentada en el marco del 
proyecto Central Hidroeléctrica Ituango, la cual 
debe estar validada en su integridad   por el 
contador o revisor fiscal, evento que debe 
reflejarse claramente en el certificado   de 
revisoría fiscal y en los documentos anexos a 
este. En el marco de lo anterior, la empresa 
deberá elaborar y presentar la actualización de 
los valores de liquidación   correspondiente    a 
la Inversión   del 1%, mediante el proceso de 
Indexación   para traer a precio actual los 
montos afectados con base en los índices de 
precios al consumidor, de acuerdo a las 
consideraciones    del presente Acto 
administrativo.

Una vez revisada la información contenida en el 
expediente LAM2233, no se observa que la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., hubiese 
presentado documentación financiera y 
contable validada por el contador o revisor 
fiscal. 

Por lo anterior, se reitera el requerimiento.

Considerando, que a la entrada en vigencia del 
artículo 321 de la Ley 1955 de 2019, el proyecto 
“Construcción y operación de la central 
Hidroeléctrica Ituango”, tiene inversiones por 
ejecutar con cargo al plan de Inversión del 1%, 
le aplica la actualización establecida en el 
parágrafo primero del artículo en mención, por 
cuanto la sociedad no ha ejecutado la totalidad 
de las inversiones del Plan de Inversión del 1% 
aceptado por esta Autoridad.
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El artículo 321 refiere a que las inversiones 
ejecutadas o que estén en proceso de ejecución 
en el marco de un plan de inversión del 1% 
deben estar aprobadas por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y 
bajo el contexto anterior, una actividad 
ejecutada comprende el desarrollo de la 
totalidad del cronograma de una actividad de 
destinación  de los recursos de la inversión en 
cumplimiento de los objetivos perseguidos por 
la ley de recuperación, conservación, 
preservación y vigilancia de la cuenca, subzona 
o zona hidrográfica que aplique, acorde con las 
condiciones establecidas en los respectivos 
actos administrativos, donde, además, existe 
un registro del devengado, girado y pagado del 
total de los Compromisos realizados.

Ahora bien, las actividades en ejecución, 
aprobadas por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), comprenden el 
desarrollo parcial del cronograma de una 
actividad de destinación de los recursos de la 
inversión, en cumplimiento de los objetivos 
perseguidos por la ley de recuperación, 
conservación, preservación y vigilancia de la 
cuenca, subzona o zona hidrográfica que 
aplique, acorde con las condiciones 
establecidas en los respectivos actos 
administrativos y donde además, existe un 
registro del devengado, girado y pagado de 
manera parcial de los compromisos realizados.

En conclusión, de acuerdo a lo anterior, es 
pertinente resaltar que la Sociedad 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P - 
Hidroituango debe presentar, el cálculo de la 
actualización sobre los montos por ejecutar y 
los requisitos b), c), y d) del parágrafo primero 
del artículo 321 de la Ley 1955 de 2019, y dado 
que no se hizo dentro del lapso establecido en 
dicha norma, se reiterará el requerimiento.

ARTÍCULO SEGUNDO.   Para dar aprobación 
final de la adquisición de los predios propuestos 
por la Empresa mediante   el radicado   4120-
E1-41710 del 12 de agosto de 2014, se deberán   
tener en cuenta   y cumplir   las siguientes   
condiciones:

2. Allegar un Registro fotográfico comentado, 
donde se presente claramente   las condiciones   
generales de los predios, con una reseña 
descriptiva de las imágenes y asociado al 
documento ajustado de la propuesta.

Mediante comunicación con radicación 4120-
E1-41710 del 12 de agosto de 2014, la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P. presentó Plan de 
Inversión dentro del cual se consideraron los 
siguientes predios: 

(Ver tablas página 104 del Concepto Técnico 
3081 del 22 de mayo de 2020).

El análisis de la información presentada para 
cada uno de los predios en mención fue 
realizado en el efectuado en el acápite de 
estado de avance de la inversión forzosa de no 
menos del 1% del presente acto administrativo, 
en donde se resalta que mediante 
comunicación con radicación 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 la sociedad 
informó: “(…) en la comunicación con radicado 
ANLA 2016024689-1-000 del 19 de mayo de 
2016 se hizo entrega de esta información para 
los municipios de Ituango, Briceño, San Andrés 
de Cuerquia, Toledo, Peque, Buriticá, Olaya y 
Sabanalarga. No obstante, la sociedad informa 
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que adjunta la información nuevamente. Ver 
Anexo: Req_2\Lit_o\A1.2 Registro fotográfico.”

Al revisar la información presentada en el 
radicado en mención, se evidencia que no se 
presenta el registro fotográfico para los 
diferentes predios propuestos, en donde en 
algunos casos se presentan fotografías de 
predios diferentes a los enunciados por la 
sociedad. 

Así mismo, no se evidencian documentos 
relacionados para los municipios de Buriticá, 
Peque y Toledo, sin embargo, en otros 
documentos como en el caso de los avalúos, en 
algunos casos se incluye algunas fotografías 
que permiten identificar la condición de los 
predios propuestos.

Para el caso de los predios El Filón y El 
Abandono, se soporta un proceso de avance, 
en donde mediante comunicación con 
radicación 2020046893-1-000 del 20 de marzo 
de 2020 se incluye información específica sobre 
los mismos, donde se adjunta el registro 
fotográfico solicitado. Por lo anterior se da por 
cumplida la presente obligación parea estos dos 
predios.

No obstante, debe resaltarse que la sociedad 
no presentó los registros fotográficos 
solicitados, en los cuales se incluya claramente 
las condiciones generales de los predios, con 
una reseña descriptiva de las imágenes. 

Se aclara que este registro debe ser presentado 
para la totalidad de los predios propuestos, 
razón por la cual se considera pertinente 
reiterar el presente requerimiento 

En el acápite de otras consideraciones de este 
acto administrativo, se presenta un listado 
general de la información allegada para cada 
predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos. En virtud de que la 
obligación no ha sido cumplida cabalmente, se 
reitera la misma.

4. Allegar información espacial ajustada sobre 
la ubicación de los predios, donde se 
represente y su extensión, especificando el 
área efectiva a adquirir y en el marco de los 
parámetros establecidos en el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico Geodatabase que 
se adopta a través de la Resolución 188 del 27 
de febrero de 2013.

Mediante comunicación con radicación 
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019 
la sociedad informó que en la comunicación con 
radicado 2016024689-1-000 del 19 de mayo de 
2016 se entregó el anexo CD1.GDB el cual 
contenía la información solicitada. No obstante, 
la sociedad nuevamente adjunta la información 
espacial ajustada sobre la ubicación de los 
predios, donde se presenta su extensión. Ver 
Anexo: Req_2\Lit_o\A1.3 Predios GDB.

Al realizar una revisión general de los predios 
propuestos por la sociedad, los cuales fueron 
analizados en detalle en el acápite de estado de 
avance de la inversión forzosa de no menos del 
1% del presente acto administrativo, en donde 
se evidencia que la sociedad incluyo archivo en 
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formato GDB, dentro de la cual se incluye la 
siguiente información:

 Capa Inversion1PorCientoPG, dentro de la 
cual se relacionan la totalidad de predios 
propuestos, información que como se analizó 
en el acápite de estado de avance de la 
inversión forzosa de no menos del 1% del 
presente acto administrativo, presenta 
diferencias en las áreas de los documentos 
legales de la mayoría de predios propuesto. 
Información que deberá ser ajustada y 
presentada a esta Autoridad.

 Tabla Ubic_Comp_InvTB dentro de la cual se 
relacionan los predios propuestos, 
información que se encuentra acorde con el 
modelo de datos geográficos acogido 
mediante la Resolución 2182 de 2016.

 Tabla Seg_Inversion1PorCientoTB: 
Incluyendo la fase en la cual se encuentra el 
proceso de adquisición.

 Tabla Seg_IndicadoresTB: dentro del cual se 
incluye únicamente un indicador Índice de 
protección = (Área proyectada / Área 
adquirida) * 100, por cuanto se solicita 
completar dicha tabla incluyendo la totalidad 
de indicadores formulados para este 
proyecto, incluyendo las consideraciones 
presentada en este documento. 

Sin embargo, para la mayoría de los predios 
propuestos, se presentan diferencias 
considerables con respecto al área reportada 
en los documentos legales de los mismos, 
siendo este uno de los hechos que no permite 
culminar su proceso de adquisición. 
Adicionalmente, en los documentos que 
incluyen información de algunos de los predios 
que presentan un mayor grado de afectación 
por remoción de cobertura vegetal natural, la 
sociedad indica que se adquirirá el área que se 
encuentre en mejor estado de conservación, sin 
embargo, en la información cartográfica se 
incluyen polígonos que abarcan tanto áreas 
intervenidas como preservadas, por cuanto no 
ha claridad frente al área real a ser adquirida.

Es por ello, que se solicita a la sociedad ajustar 
los polígonos con las áreas reales de los 
predios, las cuales deberán corresponder con 
los documentos legales, información que 
deberá ser presentada cumpliendo con los 
lineamientos establecidos mediante la 
Resolución 2182 de 2016.

Se concluye que la sociedad no cumplió con el 
requerimiento, por cuanto se reitera la 
obligación, la cual deberá abarcar la totalidad 
de los predios propuestos para esta línea de 
inversión. 

Cabe señalar que la Resolución 2182 de 2016 
“Por la cual se modifica y consolida el Modelo 
de Almacenamiento Geográfico contenido en la 
Metodología General para la presentación de 
Estudios Ambientales y en el Manual de 
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Seguimiento Ambiental de Proyectos”, 
establece en el parágrafo 1, del artículo 1:

“Parágrafo 1.- El Modelo de Almacenamiento 
Geográfico a que se refiere este artículo 
sustituye en su totalidad las especificaciones 
contenidas en las Resoluciones No. 1415 de 
2012 u 0188 de 2013”

Así las cosas, la sociedad deberá presentar la 
información cartográfica bajo el modelo de 
datos geográficos acogido mediante la 
Resolución 2182 de 2016.

En acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo, se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos. Cabe resaltar que la 
información cartográfica se reporta como 
CONFORME con respecto al diligenciamiento 
de capas y tablas asociadas a la obligación de 
inversión forzosa de no menos del 1%, sin 
embargo, y en vista de las diferencias en las 
áreas reportadas en la GDB y en los 
documentos legales de los predios, así como 
las observaciones de la tabla 
Seg_IndicadoresTB, se requiere acoger las 
consideraciones incluidas en los párrafos 
anteriores, con el fin de incluir la totalidad de 
indicadores solicitados para el seguimiento de 
esta actividad y el ajuste a los polígonos con las 
áreas de los predios adquiridos.

5. Remitir un listado definitivo con las cifras en 
hectáreas del área específica a ser adquiridas, 
junto con los demás documentos de soporte 
que aclaren dicha información, así como la 
correspondencia entre la información que 
identifica a los diferentes predios respecto a la 
encontrada en los mencionados documentos 
adjuntos como es el caso de los nombres de las 
veredas y de los predios mismos.

Como se mencionó en el numeral previo y en 
detalle en el acápite de estado de avance de la 
inversión forzosa de no menos del 1% del 
presente acto administrativo, la sociedad 
mediante comunicación con radicación 
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019 
remite el listado de predios propuesto, dentro 
del cual se incluye el área propuesta a ser 
adquirida, municipio, vereda, estado e ID, 
información concordante con la tabla de 
atributos de la capa Inversion1PorCientoPG.

Sin embargo, y como se ha reiterado en varios 
apartes del presente acto administrativo, no hay 
claridad para esta Autoridad en las áreas reales 
a ser adquiridas, esto en vista de las diferencias 
con los documentos legales de los predios, así 
como en los planteamientos relacionados con la 
adquisición de las áreas en mejor estado de 
preservación.

Por lo anterior, si bien se considera que la 
sociedad ha presentado la información 
requerida, las inconsistencias en la 
cuantificación de las áreas y la ausencia en la 
especificidad de las áreas a ser adquiridas que 
presenten un mejor estado de conservación, se 
solicita a la sociedad ajustar dichas falencias y 
presentar la información concordante con los 
documentos legales de los predios.



Auto No. 07215         Del 31 de julio de 2020         Hoja No. 75 de 165

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

Por lo anterior, no es posible dar por cumplido 
el requerimiento, reiterando la obligación

6. Respecto al Uso Actual del Suelo y Cobertura 
vegetal de todos los predios propuestos, 
presentar una descripción   sobre las unidades 
de uso y cobertura del suelo presentes, con 
información espacial de las diferentes unidades   
identificadas, de acuerdo con los parámetros   
establecidos    en la GDB (Resolución   188 de 
2013).

De acuerdo a las consideraciones formuladas 
en el acápite de estado de avance de la 
inversión forzosa de no menos del 1% del 
presente acto administrativo, en donde se 
realiza un análisis general de la información 
presentada por la sociedad. A continuación, se 
resume la información aportada y para cuales 
de los predios dicha información fue presentada 
y para cuales debe ser incluida.

 Para los predios del municipio de 
Buriticá: Dentro de la información aportada, 
se evidencia que se incluyen en los avalúos 
comerciales el uso actual del suelo 
destinado principalmente a uso 
agropecuario, así como una descripción 
básica de las coberturas de los predios La 
Ilusión, Pajarito Macías. 

No se presenta la información solicitada 
para los predios La Toma, Usaba, Los 
Puentes, La Viva y El Apolo-Llanadas.

 Para los predios del municipio de 
Briceño: Se presentan un total de 11 
predios, distribuidos en 13 polígonos, para 
los cuales se presenta de manera general 
los usos que se le está brindando al suelo 
concentrado en el desarrollo de actividades 
ganaderas, con un porcentaje que cubre la 
mayor parte de los predios propuestos, así 
como una descripción básica de las 
principales coberturas identificas al interior 
de los predios, siendo la cobertura de pastos 
la que representa el mayor porcentaje. Por 
lo anterior, se puede concluir que la 
Sociedad presentó la información requerida 
para los predios localizados en el municipio 
de Briceño, como lo son: Buenos Aires, El 
Respaldo, Llanaditas, La Esperanza, El 
Paraíso, Patagonia (48), Patagonia (14), 
Patagonia, Los Sandes y El Tambor.

 Para los predios del municipio de 
Ituango: La Sociedad ha venido 
presentando la información solicitada para 
los predios La Abertura, indicando que el 
uso actual del suelo corresponde a 
actividades agroforestales, con relación a 
las coberturas, se reporta la presencia de 
Bosque Fragmentado (91,1%) y Pastos 
enmalezados (8,89%), cumpliendo con la 
información requerida. Sin embargo, para el 
predio La Unión se han presentado los 
soportes requeridos.

 Para los predios del municipio de Toledo: 
Se presenta información relacionado con 25 
predios (La Manga, La Linda 4, La Uriaga, 
SN, SN (La Montañita), La Bramadora, SN, 
La Antigua, SN, La Linda 1, La Linda 2, La 
Linda 3, SN, La Montañita, La Honda y La 
Mariela, Las Agüitas, La Habana, Buena 
Vista-La Antigua, El Táparo, El Portón, Alto 
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de Mena, La Quiebra, Macanal, Cafetal, El 
Porvenir El Alto y La Habana) de los cuales 
no se presenta la información requerida.

 Para los predios del municipio de Olaya: 
Dentro de la información presentada para 
los predios: La Guerra de los Chocoes, 
Montañita y Jardín Miraflores se incluye la 
identificación de las coberturas naturales e 
intervenidas, resaltando la presencia de 
bosques fragmentados, bosque denso, 
rastrojo bajo y pastos limpios, así como el 
uso actual del suelo de acuerdo al POT 
corresponde a Protección y Pecuario 
Moderado, sin embargo, las actividades 
imperantes en los predios corresponden al 
desarrollo de acciones agropecuarias. 
Frente a lo anterior se evidencia que la 
Sociedad dio cumplimiento a lo requerido 
para los predios propuestos para el 
municipio de Olaya.

 Para los predios del municipio de Peque: 
La Sociedad incluye los documentos que 
soportan la adquisición de los predios El 
Alto, Parcela 9, Parcela 14 y Parcela 10, de 
los cuales en la información contenida en los 
avalúos y demás información aportada se 
evidencia que se dio cumplimiento a los 
mencionados requerimientos. Sin embargo, 
para los predios El Bosque, El Alto Uno, 
Parcela 18, Parcela 16, Parcela 11 y Parcela 
8, no se presentan ningún soporte que 
permita la validar la información requerida.

 Para los predios del municipio de 
Sabanalarga: Para los predios La Linda, La 
Palma, El Filón, EL Abandono, se presenta 
información relacionada con el uso actual 
del suelo, correspondiendo a actividades 
agrícolas, así como información de las 
coberturas conformadas principalmente por 
rastrojos bajos bosques fragmentados y 
pastos.

Para el caso de los demás predios 
propuestos (Palmar, La Soledad, Nudillales 
Los Guayabos y Alta Vista), no se incluye la 
información requerida. 

 Para los predios del municipio de San 
Andres de Cuerquia: La Sociedad 
presenta una descripción de los cinco 
predios propuestos (La Unión (Lote Numero 
Tres), Sepulturas, San Miguel Cocorna, El 
Pomo y La Aurora El zafiro), dentro de la 
cual se detallan los porcentajes de 
coberturas presentes en cada predio, así 
como el uso actual de mismo, en donde las 
actividades predominantes corresponden a 
la explotación pecuaria, reportando para la 
mayoría de los predios coberturas de pastos 
principalmente. Frente a estas 
consideraciones, se considera que la 
Sociedad dio cumplimiento a lo requerido.
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Se concluye que la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., si bien ha 
presentado la información requerida para 
algunos de los predios propuestos, no se ha 
dado cumplimiento íntegro a la obligación, 
evidenciando que para la mayoría de los 
predios esta información aún se encuentra 
pendiente, por lo tanto, se solicita 
complementar la información, así como 
presentar estos insumos para la totalidad de los 
predios a proponer, siendo estos insumos 
necesarios para un pronunciamiento de fondo.

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos.

8. Avalúo catastral y comercial del predio 
preferiblemente el IGAG o por una Lonja   
adscrita   a ASOLONJAS o FEDELONJAS, 
anexando la documentación soporte del mismo 
(Escritura pública completa y Certificado de 
tradición y libertad de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos), donde se evidencie 
claramente la información reportada por la 
Empresa para la identificación del predio, 
propietarios y condiciones de titularidad actual.

Con relación a los avalúos de los predios 
propuestos, su análisis se realiza en el numeral 
acápite de estado de avance de la inversión 
forzosa de no menos del 1% del presente acto 
administrativo, en donde se concluye que, si 
bien se incluyen los avalúos de algunos de los 
predios propuestos, no se presentan los 
avalúos de la totalidad de los predios, por 
cuanto no es posible dar por cumplida la 
obligación.

Con relación a las entidades y/o empresas 
encargadas de la ejecución de los avalúos 
comerciales, mediante comunicación con 
radicación 2019141837-1-000 del 18 de 
septiembre de 2019 la sociedad, informó a la 
ANLA lo siguiente: “(…) los avalúos realizados 
para los predios Parcela 9, Parcela 10, Parcela 
14 y El Alto del municipio de Peque y, la 
Abertura predio ubicado en el municipio de 
Ituango, fueron realizados por la Corporación 
Avalúos – Lonja Inmobiliaria con NIT 
900.042.850-9 entidad que, de acuerdo con 
certificado adjunto y cámara de comercio, es 
una Lonja. Igualmente, la Lonja de Avalúos de 
Antioquia certifica que la “Corporación Avalúos 
– Lonja Inmobiliaria” es miembro activo de esa 
corporación desde el 2006 y que el señor 
Rubén Franco Medina, representante legal es 
miembro activo y está inscrito en el Registro 
Nacional de Avaluadores -RNA- desde el 2013 
(…”), tal como se observa en los anexos de la 
carpeta Req 17 del radicado precitado.

A continuación, se listan los avalúos catastrales 
y comerciales de los predios, allegados en este 
radicado:

 17.1 Certificado de afiliación de Corporación 
Avalúos expedido por la Lonja de Avalúos 
de Antioquia.  

 17.2 Certificado de existencia y 
representación de la Lonja de Avalúos de 
Antioquia expedida por la Cámara Comercio 
de Medellín.
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 17.3 Carta aclaración expedida por la 
Corporación Avalúos – Lonja Inmobiliaria de 
la inscripción a la Lonja de Antioquia.

 17.4 Certificado de existencia y 
representación de la Corporación Avalúos – 
Lonja Inmobiliaria, expedido por la Cámara 
Comercio de Medellín. 

 17.5 Certificado Lonja de Avalúos de 
Antioquia de la actividad de avaluador del 
señor Rubén Franco Medina.

 17.6 Certificado Lonja de Avalúos de 
Antioquia de la actividad de avaluador del 
señor Edilberto Montoya Balvin.

Así las cosas, se evidencia que los avalúos 
presentados para los predios adquiridos 
cumplen con los parámetros solicitados, sin 
embargo, se reitera la ausencia de los avalúos 
comerciales de la mayoría de los predios 
propuestos por la sociedad para ser adquiridos, 
por cuento no es posible dar por cumplida la 
obligación.

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos.

9. Recordar a la Empresa que el valor del predio 
no debe ser superior al valor comercial, de 
acuerdo al artículo Sesenta y Uno de la Ley 388 
de 1997, que dispone:

“…El precio de adquisición será igual al valor 
comercial determinado por el instituto 
Geográfico Agustín Codazzi la entidad que 
cumpla sus funciones, o por peritos privados 
inscritos en las lonjas o asociaciones 
correspondientes, según lo determinado por el 
Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con 
las normas y procedimientos establecidos en el 
decreto reglamentario especial que sobre 
avalúos expida el gobierno"

De acuerdo al análisis realizado en el acápite 
de estado de avance de la inversión forzosa de 
no menos del 1% del presente acto 
administrativo, se evidencia que la sociedad 
presenta los soportes de adquisición de seis 
predios (La Abertura, El Alto, Parcela 9, Parcela 
14, Parcela 10 y Quebrada Macías), mediante 
el radicado 2019189855-1-000 del 3 de 
diciembre de 2019, dentro de los cuales se 
incluye el valor producto del avalúo comercial y 
los documentos legales de los predios, en 
donde se puede verificar que los precios 
cancelados por su adquisición, corresponden 
con los indicados en los avalúos para todos los 
predios con excepción del predio Quebrada 
Macías, del cual se reporta un monto invertido 
de $57.066.664 por un área de 2.52 ha, sin 
embargo el avalúo reporta un valor de 
$28.533.332 por un área de 4.00 ha.

Así las cosas, se evidencia que la información 
es concordante para cinco de seis predios 
adquiridos, por cuanto y en vista que no se da 
cabal cumplimiento a lo indicado en el numeral 
9 del artículo segundo del Auto 4719 del 30 de 
octubre de 2015, no es posible dar 
cumplimiento a lo solicitado. Se resalta que 
dicho requerimiento es de carácter permanente 
hasta tanto se cumpla con la entrega del 100% 
de los predios adquiridos.

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
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Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos.

10. Presentar propuesta de estrategias de 
manejo, con base   en el establecimiento de 
parcelas permanentes de muestreo, tales como 
aislamiento, enriquecimiento, cercos vivos, 
conectividad de parches, entre otras y que 
sirvan de marco de referencia implementar por 
parte del titular último del predio.

De acuerdo a las propuestas presentadas para 
los municipios en los cuales se propone la 
compra de predios, se evidencia que la 
sociedad incluye dentro del proceso de 
adquisición, una estrategia para su 
recuperación mediante la Restauración Pasiva 
y actividades de cercamiento.

Al revisar las áreas propuestas, se evidencia 
que algunos de los predios propuestos (en una 
baja proporción) presentan parches de 
cobertura natural en un aceptable estado de 
salud ecosistémica; parches que se encuentran 
aislados, sin prestar ningún servicio de 
protección a la cuenca, que permitan servir 
como bancos de semillas y favorezcan un 
proceso sucesional de las áreas afectadas. El 
área restante de la mayoría de los predios se 
encuentra un nivel de afectación entre elevado 
y muy elevado, condiciones que dificultan y en 
algunos casos imposibilitan la regeneración 
natural de una cobertura que permita restaurar 
un ecosistema.

En la propuesta se incluyen las definiciones y 
supuestos que permiten la regeneración natural 
de áreas intervenidas, así como las acciones de 
aislamiento mediante postes y alambre de púa, 
sin embargo, no se desarrolla ningún plan de 
acción al estado de los predios, ni un plan de 
seguimiento y monitoreo a las actividades 
propuestas en el marco de la restauración 
pasiva propuesta, información que es requerida 
en el presente requerimiento.

Sin embargo, la sociedad mediante 
comunicación con radicación 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 informó: “(…) 
según la información técnica que soporta los 
proyectos radicados en el año 2014, se utilizará 
la restauración pasiva buscando promover 
procesos de sucesión natural o la conservación 
de áreas naturales en el área objeto de compra. 
En la restauración pasiva, los ecosistemas se 
recuperan por sí solos cuando no existen 
tensionantes o barreras que impidan su 
regeneración. Por esto, las actividades 
asociadas a la compra del predio sólo 
contemplan el cerramiento de este, y no 
incluyen siembra de especies.”

Al respecto no se considera válido el argumento 
de la sociedad, en razón a que acorde a las 
Guías técnicas para la restauración de los 
ecosistemas de Colombia 2012 (ver link 
Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 
2020), para garantizar el éxito de un proyecto 
de restauración se requiere de la evaluación y 
seguimiento de los resultados del mismo. En 
esta instancia es útil la implementación de 
parcelas experimentales en las cuales se 
tengan réplicas y controles, a través de los 
cuales, parámetros como la supervivencia y las 
tasas de colonización y crecimiento de las 
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especies puedan ser registrados (véase 
Sánchez 2009).

Esta Autoridad Nacional considera que para el 
caso de predios que presentan bosques 
fragmentados, bosques densos, entre otras 
coberturas naturales en un porcentaje 
considerable, es factible el desarrollo de una 
restauración pasiva, en donde al eliminar 
totalmente los aspectos tensionantes se pueda 
alcanzar algún tipo de colonización de especies 
nativas y por ende un desarrollo sucesional. Sin 
embargo, este proceso debe estar 
acompañado, por lo menos la medición de 
ciertos indicadores que permita identificar con 
claridad si el ecosistema se está recuperando o 
por el contrario se están generando nuevos 
tensionantes que no permitan alcanzar los 
objetivos planteados.

Sumado a lo anterior, esta Autoridad considera 
que permitir la adquisición de predios en las 
condiciones bajo las cuales se encuentran 
actualmente (ver, el acápite de estado de 
avance de la inversión forzosa de no menos del 
1% del presente acto administrativo), con un 
nivel de intervención superior al 70% en su 
mayoría, es un riesgo para el cumplimiento de 
los objetivos que persigue la obligación de 
inversión forzosa de no menos del 1%.

Frente a lo anterior, no se está negando la 
posibilidad de que de hecho se genere una 
restauración en algunos de los predios por 
restauración pasiva como lo propone la 
sociedad en el planteamiento de la propuesta, 
sin embargo, este proceso debe llevar un 
acompañamiento que permita identificar el éxito 
del proceso o por el contrario identificar si las 
agentes de disturbio no que no lo están 
permitiendo.

Como se concluyó en el análisis realizado en el 
acápite de estado de avance de la inversión 
forzosa de no menos del 1% del presente acto 
administrativo, algunos de los predios por sus 
características permiten iniciar preliminarmente 
con la premisa de una restauración pasiva, y 
como se indica en el presente requerimiento la 
instalación de parcelas de medición que 
permitan identificar los avances en el proceso o 
la necesidad de implementar acciones 
complementarias.

Sin embargo, para algunos casos el nivel de 
afectación de los predios y las zonas 
adyacentes evidencia la necesidad de ejecutar 
acciones adicionales con el fin de garantizar la 
recuperación de las coberturas naturales, 
información que se analizó en detalle en el 
acápite de estado de avance de la inversión 
forzosa de no menos del 1% del presente acto 
administrativo, en el cual se indicó los predios 
bajo los cuales por sus características se deben 
realizar estas actividades y los requerimientos 
del caso. 
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Cabe señalar que el requerimiento incluye 
varias actividades como lo son establecimiento 
de parcelas permanentes de muestreo, tales 
como aislamiento, enriquecimiento, cercos 
vivos, conectividad de parches, sin embargo, de 
acuerdo a las características de cada predio y 
sus alrededores se deberá seleccionar la 
medida más adecuada que permita cumplir con 
los objetivos en el menor tiempo posible, 
haciendo el mejor uso de los recursos 
económicos que serán invertidos en cada 
actividad.

En vista de las consideraciones formuladas 
previamente, no es posible aceptar la solicitud 
realizada por la sociedad, esto soportado en el 
nivel de afectación que ostentan los predios 
propuestos, por cuanto, se solicita a la sociedad 
acoger las consideraciones incluidas en el 
presente acto administrativo y formular las 
actividades que ameriten cada predio teniendo 
en cuenta su condición actual.

13. Especificaciones económicas discriminando 
los costos de la actividad, donde se incluyan 
únicamente los costos directos de la actividad, 
toda vez que rubros indirectos como 
interventoría, impuestos y A.I.U. no están 
amparadas por la Inversión Forzosa de no 
menos del 1%, dado que no benefician 
directamente a la cuenca hidrográfica.

Mediante comunicación con radicación 
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019 
la sociedad informó: 

“(…) en Auto 0431 del 15 de febrero de 2016, 
en su artículo segundo la autoridad revocó de 
oficio parcialmente este requerimiento, en el 
sentido de eliminar la restricción de no incluir 
dentro de la inversión del 1% los gastos de 
Interventoría.

En sentencia del Consejo de Estado del 19 de 
julio de 2018, originada a raíz de demanda 
promovida por EPM con relación a la inversión 
forzosa para el proyecto hidroeléctrico Porce III, 
dicho tribunal decidió que es válido incluir 
dentro de la liquidación de los costos asociados 
a la inversión forzosa del 1% conceptos como 
impuestos, interventoría y obras extras y 
adicionales, considerando que son costos 
necesarios u obligatorios para la realización de 
las obras y, que son inherentes a ellas.

Considerando que el fallo no limita el alcance 
de esta decisión judicial a un proyecto en 
particular, los costos en que incurra el titular de 
la licencia ambiental, para la recuperación, 
preservación y vigilancia de la cuenca 
hidrográfica, pueden ser incluidos en la 
liquidación de la inversión forzosa del 1%.

Con base en lo anterior y considerando que en 
este fallo se contemplan las mismas 
condiciones del Proyecto hidroeléctrico Ituango 
con relación al tema del 1% y los costos 
indirectos que hacen parte de éste, estos costos 
son aplicables para realizar el cierre financiero 
de los proyectos de inversión del 1%, por lo que 
se solicita dar por concluido este requerimiento. 
Por lo anterior, no se anexan las 
especificaciones económicas modificadas 
excluyendo los costos indirectos asociados a la 
actividad.”
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Al respecto de lo argumentado por la sociedad, 
debe esta Autoridad Nacional resaltar que el 
fallo de Sentencia del Consejo de Estado 
referido, aplica de manera exclusiva para el 
proyecto hidroeléctrico Porce III, mas no se 
puede hacer extensivo al proyecto 
hidroeléctrico de Ituango, al menos hasta que 
un fallo judicial así lo establezca. Por lo tanto, 
se reitera el cumplimiento de esta obligación la 
cual hasta el momento no ha sido cumplida.

En primera medida, se debe aclarar, que las 
sentencias proferidas en la jurisdicción 
contencioso administrativa, tienen fuerza 
vinculante inter partes, es decir, que las 
decisiones contenidas en la respectiva 
sentencia, son de obligatorio cumplimiento solo 
para quienes hacen parte dentro de dicho 
trámite judicial, a menos, que se trate de una 
sentencia de unificación jurisprudencial o de un 
fallo derivado de una acción de nulidad simple 
o nulidad por inconstitucionalidad las cuales 
tienen efectos erga omnes tal y como señala la 
sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado 1999 -
05683 de marzo 4 de 2003.

Ahora bien, para el caso objeto de estudio, en 
el cual, la sociedad, solicita se haga extensible  
el pronunciamiento del Consejo de Estado del 
19 de julio de 2018, con relación a la inversión 
forzosa del proyecto hidroeléctrico Porce III al 
proyecto Hidroeléctrico “Pescadero-Ituango” , 
debe esta Autoridad Nacional precisar que la 
sentencia del Consejo de Estado señalada por 
la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., 
obedeció a un fallo de segunda instancia, que 
abordo una acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, la cual se refiere 
a actos administrativos particulares, emitidos en 
un contexto propio y singular, que no 
transciende automáticamente, a un proyecto 
como el que nos ocupa. Se debe tener en 
cuenta que la decisión que se quiere aplicar por 
extensión a este proyecto no marca un 
precedente jurisprudencial ni se trata de una 
sentencia de unificación, en el marco del 
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011.

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que la 
obligación impuesta para al proyecto 
Hidroeléctrico “Pescadero-Ituango”, fue emitida 
por actos administrativos, que a la fecha gozan 
de su presunción de legalidad, las mismas son 
exigibles, hasta tanto, los actos administrativos 
a través de las cuales se impusieron, pierdan 
fuerza de ejecutoria o sean sometidos a control 
de legalidad ante la jurisdicción contencioso 
administrativa y que resultado de ello, sean 
suspendidos provisionalmente, o sean 
declarados nulos.

14. Reporte de avance con frecuencia 
trimestral, con la descripción de las actividades 
realizadas en el periodo, con la relación de los 

Mediante radicado 2019189855-1-000 del 3 de 
diciembre de 2019 la sociedad informó el 
avance de las actividades, información 
analizada en detalle en el acápite de Plan de 
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costos incurridos y del avance con respecto al 
total propuesto. Incluir registro fotográfico

Inversión de 1% del presente acto 
administrativo, se considera que la sociedad ha 
venido dando cumplimiento al requerimiento 
formulado, incluyendo registro fotográfico de 
algunos de los predios propuestos. 

Cabe resaltar que la sociedad solicito en la 
oralidad del Acta 1 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 29 de enero de 2019 
que la entrega de dicha información fuera 
semestral (con cada ICA) y no trimestral. 

Dicha solicitud fue acogida en la Reunión de 
Control y Seguimiento Ambiental, quedando 
consignada la aclaración de la periodicidad de 
entrega de la información en el Acta 
correspondiente. 

Si bien es cierto, en el Concepto Técnico 3081 
de 22 de mayo de 2020, se solicita modificar el 
requerimiento, a fin de establecer la 
temporalidad para la entrega de la información 
en atención a lo solicitado por la sociedad, lo 
cierto es que no hay lugar a realizar dicho 
pronunciamiento, en el entendido que el Acta 1 
de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental 
del 29 de enero de 2019, se estableció que la 
información prevista en el presente 
requerimiento debía ser presentada en los ICA 

ARTÍCULO TERCERO. Aprobar el Programa 
de Capacitación de Promotores Ambientales 
y/o Formación de Gestores Ambientales, 
autorizando desde el punto de vista técnico, los 
siguientes proyectos, siempre y cuando se 
ajuste el presupuesto, de acuerdo con lo que se 
indica a continuación:

1. Proyecto de Promotoría ambiental 
denominado "Formación de 30 promotores 
ambientales comunitarios en el municipio de 
Briceño", como parte de la Inversión del 1% del 
proyecto Hidroituango, para lo cual la Empresa 
deberá  ajustar  su presupuesto, excluyendo los 
costos indirectos de Interventoría, Alojamiento 
de los asistentes y Trasporte  de los asistentes 
desde las veredas al casco urbano,  revaluando 
y proponiendo alterativas que no impliquen  el 
alojamiento de asistentes  y su trasporte con los 
costos   presentados, de  acuerdo a las 
consideraciones del presente acto 
administrativo.

2. Proyecto    de   Promotoría ambiental 
denominado   "Formación  de 60 promotores    
ambientales comunitarios   en  el municipio  de  
San  Andrés  de  Cuerquia",  como  parte  de  la 
Inversión  del  1% del proyecto   Hidroituango,   
siempre  y cuando  la Empresa  ajuste  su 
presupuesto,   excluyendo   los costos indirectos   
de  Interventoría,   Alojamiento   de  los  
asistentes   y Trasporte   de  los  asistentes   
desde   las veredas  al casco  urbano,  
revaluando  y proponiendo   alternativas  que  
no impliquen  el alojamiento   de asistentes  y 
su trasporte  con los costos  presentados,  de 

En el Informe de Cumplimiento Ambiental 
ICA18, el cual reporta el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 
2019, la sociedad informó lo siguiente: “Esta 
línea se encuentra ejecutada desde el primer 
semestre del año 2017, en los municipios de 
Buriticá, San Andrés de Cuerquia, Briceño y 
Peque con un total de 71 personas 
beneficiadas.

Fuente: Informe de Cumplimiento Ambiental 
18, el cual reporta el periodo comprendido 

entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 
2019

Por otra parte, mediante comunicación con 
radicación 2019189855-1-000 del 3 de 
diciembre de 2019 la sociedad informó que en 
el radicado 2016024689-1-000 del 19 de mayo 
de 2016, se contestó lo siguiente: “Se 
eliminaron los costos asociados a transporte, 
alojamiento y alimentación de los estudiantes 
del programa de formación, de otro lado, se 
realizó actualización de los listados de personas 
interesadas en el proceso de formación. En este 
nuevo listado, se priorizaron personas que 
tuvieran la facilidad de movilizarse al centro de 
educación, líderes campesinos y estudiantes de 
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acuerdo  a las consideraciones   del presente 
acto administrativo.

3. Proyecto de Promotoría ambiental 
denominado  "Formación de 25 promotores    
ambientales comunitarios   en  el  municipio   de  
San  Andrés  de  Buriticá",   como  parte  de  la  
Inversión   del  1%  del proyecto  Hidroituango,   
siempre  y cuando  la Empresa  ajuste  su 
presupuesto,   excluyendo los costos indirectos 
de Interventoría,  Alojamiento de los asistentes 
y Trasporte   de  los  asistentes   desde  las 
veredas  al casco  urbano,  revaluando  y 
proponiendo   alternativas  que  no impliquen  el 
alojamiento   de asistentes  y su trasporte  con 
los costos  presentados,  de acuerdo  a las 
consideraciones   del presente Acto 
administrativo.

4. Proyecto de Promotoría ambiental 
denominado "Formación de 30 promotores    
ambientales comunitarios   en el municipio  de 
San Andrés  de Peque", como  parte de la 
Inversión  del 1 % del proyecto Hidroituango, 
siempre y cuando  la Empresa  ajuste  su 
presupuesto,  excluyendo   los costos  indirectos 
de Interventoría, Alojamiento  de los asistentes  
y Trasporte  de los asistentes  desde las 
veredas  al casco urbano,  revaluando   y 
proponiendo   alternativas   que  no  impliquen  
el alojamiento   de  asistentes   y su trasporte    
con   los   costos    presentados,    de   acuerdo    
a   las   consideraciones     del   presente    acto 
administrativo.

último grado de bachillerato, todos ellos líderes 
naturales en el tema ambiental. Actualmente se 
está evaluando el posible operador del 
programa de formación”.

Argumenta la sociedad, que al momento de la 
respuesta no se contaba con un proceso de 
contratación, dado que dicho contrato con la 
Fundación Universitaria Católica del Norte tuvo 
orden de inicio el 20 de octubre de 2016, tal y 
como puede observarse en el documento 
201630145829-1-000 que se encuentra en la 
carpeta de anexos: Req2\Lit_o\N_3. 

Ahora, con base en los avances realizados, se 
comparte en la carpeta de anexos: 
Req2\Lit_o\N_3, la información relacionada en 
cumplimiento a este requerimiento, la cual 
contiene:

1. Orden de inicio de actividades de la 
FUCN
2. Listado de estudiantes, Peque, San 
Andres de Cuerquia, Buriticá, Briceño
3. Cronograma de visitas
4. Costos totales del programa de 
formación
5. Informe final del programa de 
formación

Finalmente, en el Informe de Cumplimiento 
Ambiental ICA 19 correspondiente al periodo 
del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019, 
la sociedad adjuntó siete (7) actas del contrato 
CT-2016-001863, cada una con los costos 
detallados de ejecución del programa de 
formación de promotores ambientales, las 
actividades ejecutadas, cantidades y valor 
ejecutado detallado de la siguiente manera:

(Ver tabla página 120 del Concepto Técnico 
3081 del 22 de mayo de 2020)

Ahora bien, dentro de las actas aportadas, se 
incluyen los siguientes rubros ejecutados:

 PERSONAL: Directos administrativo – 
Docentes 

 VIATICOS PERSONAL: Transporte, 
alojamiento, alimentación.

 GASTOS FUNGIBLES: Salida de campo 
No. 1 (transporte), Salida de campo No. 2 
(Transporte, alquiles de GPS), Salida de 
campo No. 3 (Transporte, bolsas plásticas, 
balde, cronometro), Salida de campo No. 4 
(Transporte, herramientas para 
mantenimiento de sistema séptico), Material 
didáctico a entregar a los asistentes 
(papelería, memorias programa, 
documentos de consulta), Material 
pedagógico a utilizar por parte del docente 
(juegos, material de apoyo en la realización 
de actividades), Material fungible 
(carteleras, marcadores, etc.), Certificados, 
Seguro estudiantil, Actividad de Clausura o 
finalización del programa de formación.
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 AIU.

(Ver tabla página 121 del Concepto Técnico 
3081 del 22 de mayo de 2020).

Una vez revisados los Ítems incluidos en las 
actas 1 a 7 y el Informe Final del proyecto de 
Formación Promotores Ambientales en los 
municipios de Briceño, San Andrés de 
Cuerquia, Buriticá y san Andrés de Peque. Se 
observa que los costos Directos Totales de 
ejecución corresponden a la suma de 
$188.743.894, dentro de los cuales se incluye 
el costo de Director Administrativo por la suma 
de $22.032.000, costo que no estaba incluido 
en el presupuesto estimado evaluado en el 
Concepto Técnico 5793 del 28 de octubre de 
2015, acogido mediante Auto 4719 del 30 de 
octubre de 2015. Por lo anterior la sociedad 
debe justificar porque incluyó un Director 
Administrativo en el proyecto cuando dicho 
costo no fue proyectado en las estimaciones 
presupuestales iniciales.

Ahora bien, efectuando un comparativo entre el 
presupuesto estado y el ejecutado se observa 
lo siguiente:

(Ver tabla página 121 y 122 del Concepto 
Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

Se observa, que los costos directos 
presentados a través de la comunicación con 
radicación 4120-E1-41710 del 12 de agosto de 
2014, los cuales fueron evaluados en el Auto 
4719 del 30 de octubre de 2015 para un total de 
145 promotores asciende a la suma de 
$295.735.710 es decir que el costo directo 
promedio por estudiante se proyectó en la suma 
de $2.039.557. Al compararlo con los costos 
directos de ejecución del contrato CT 2016-
001863 suscrito con la Fundación Universitaria 
Católica del Norte que asciende a la suma de 
$188.743.894, (sin AIU), da como resultado un 
costo unitario de $2.658.365 para 71 
estudiantes graduados. (Tomado de Informe 
final del Proyecto ICA No. 9).

Si bien es cierto, que el presupuesto inicial de 
costos directos estimados es superior, debido a 
que se proyectó para 145 estudiantes, el 
incremento en los ítems de Director 
Administrativo y honorarios Docentes, pese a la 
reducción de los rubros de: Viáticos Docentes, 
Salidas de Campo, Material Didáctico, Material 
Pedagógico y Seguro Estudiantil; genera un 
incremento neto por la suma de $618.808 en el 
costo de ejecución unitario por estudiante, es 
decir un incremento total en ejecución por la 
suma de $43.935.368 para los 71 estudiantes 
graduados.

(Ver tabla página 122 del Concepto Técnico 
3081 del 22 de mayo de 2020)
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Respecto al ítem de Administración, 
Imprevistos y Utilidades por la suma de 
$50.995.637, no es elegible con cargo a la 
inversión forzosa de no menos del 1%, por no 
referirse a un costo directo que contribuya a la 
preservación, conservación y vigilancia de la 
cuenca afectad según los fines del parágrafo 
del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.

En conclusión, son viables de aceptar los 
costos directos soportados en las Actas 1 a 7 
del Contrato CT2016-001863 que 
corresponden a la suma de $188.743.915. No 
obstante, será necesario que la Sociedad 
explique el incremento de $34.254.034 en los 
costos de honorarios del personal Docente y 
aclare porque se contrató un Director 
Administrativo cuando este costo no fue 
presentado a evaluación por parte de esta 
Autoridad, es decir que no estaba incluido en el 
presupuesto inicial del proyecto de Formación 
de Promotores Ambientales.

Para la Validación del valor cancelado viable de 
aceptar $188.743.915 con cargo a la inversión 
forzosa de no menos del 1% detallado en las 
actas 1 a 7 del Contrato CT2016-001863, se 
requiere que la Sociedad, presente las facturas 
canceladas y copia de los comprobantes de 
egresos que soporten la cancelación de las 
Actas Presentadas en el Anexo 
3a/Req7EduAmb del ICA 19, las cuales no 
contienen fecha de pago.

Respecto al compromiso de formación de 
promotores ambientales, se aprecia en la 
siguiente tabla el número de promotores 
ambientales establecido en los numerales 1, 2, 
3, y 4 del artículo Tercero del Auto 4719 del 30 
de octubre de 215, comparado con el número 
final de promotores ambientales que se 
graduaron al final del proceso.

(Ver tabla 12. Personas graduadas como 
promotores ambientales vs personas 
propuestas al inicio del plan de Inversión del 
Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 
2020)

Frente al listado de beneficiarios presentado 
para los municipios de Buriticá (21), Peque (21), 
y San Andrés de Cuerquia (18), cantidades que 
no coinciden con las informadas por la 
Sociedad, relacionadas con la finalización del 
proceso formativo.

Si bien esta autoridad es consiente que no es 
posible asegurar la participación y finalización 
del 100% de los beneficiarios inicialmente 
inscritos, en donde en el documento “Informe 
Final del Proyecto” se incluyen los motivos por 
los cuales se presentó la deserción de algunos 
estudiantes por municipio (dentro de las cuales 
se incluyen desplazamiento, vinculación y 
responsabilidades  laborales, asuntos 
familiares, falta de afinidad por la temáticas 
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manejadas, falta de constancia, entre otros), es 
necesario obtener los soportes que permitan 
identificar el número específico de beneficiarios 
que finalizaron el proceso formativo, de 
conformidad con los lineamientos de asistencia 
y participación establecidos en la Norma 
Laboral de SENA 220201007, información que 
deberá ser presentado por la Sociedad, en 
donde como soporte se estima que los 
certificados emitidos para cada estudiante y por 
municipio son los soportes adecuados para 
soportar el número final de beneficiarios que 
culminaron a satisfacción esta Línea de 
Inversión, teniendo en cuenta además que la 
Sociedad manifiesta la culminación de 71 
beneficiarios, sin embargo, en las actas que 
relacionan los costos del proyectos, se 
relacionan un total de 120 certificados, 
evidenciando una inconsistencia con respecto a 
lo informado por la sociedad.

Dentro del mencionado informe se incluyen 
evidencias fotográficas por municipio, resumen 
de las salidas pedagógicas, logros de 
aprendizaje, conclusiones del proceso, 
dificultades, formulación de proyectos, 
resultados por modulo, recomendaciones, 
conclusiones y bibliografía.

Cabe resaltar que dentro de dicho documento 
se incluyen las temáticas y subtematicas del 
proceso de aprendizaje, así como los proyectos 
diseñados en el proceso de formación:

(Ver imágenes páginas 124 y 125 del Concepto 
Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020)

Los soportes presentados evidencian que se 
cumplieron de manera general con los 
lineamientos establecidos para la ejecución de 
esta Línea de Inversión enfocada en Promotoría 
Ambiental, por cuanto, se solicita a la sociedad 
presentar los soportes de los beneficiarios que 
culminaron el proceso formativo, con el fin de 
culminar esta fase del proceso.

Frente al presupuesto para la ejecución de esta 
Línea de Inversión, se evidencia que fueron 
eliminados varios de los rubros presentados 
mediante el presupuesto adjunto en la 
comunicación con radicación 4120-E1-41710 
del 12 de agosto de 2014, los cuales NO se 
consideran deben ser incluidos para el 
cumplimiento de la obligación de inversión 
forzosa de no menos del 1%.

Teniendo en cuenta las consideraciones 
previamente formuladas y con el fin de dar por 
culminado el proceso, se considera que la 
sociedad deberá presentar los soportes a los 
siguientes requerimientos con el fin de dar por 
concluidas las actividades, aclarando que No 
son elegibles con cargo al plan de Inversión del 
1% los gastos de Administración. Imprevistos y 
Utilidades por la suma de $50.995.637 del 
proyecto de Formación de Promotores 
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Ambientales, por no referirse a costos directos 
para la preservación, conservación y monitoreo 
de la cuenca afectada según los fines del 
parágrafo del art. 43 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO. Aprobar el Programa de 
Saneamiento Básico, autorizando el proyecto 
de Construcción de Interceptores y Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas - 
PTAR - Norte del Casco Urbano del Municipio 
de Ituango, como parte de la Inversión del 1% 
del proyecto Hidroituango; y para autorizar su 
ejecución la empresa deberá tener en cuenta 
las siguientes condiciones:

(…)

3. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos de soporte correspondientes a por 
lo menos tres (3) cotizaciones formales que 
avalen los precios incluidos en los cálculos. Se 
deben excluir los costos indirectos de 
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

Mediante comunicación con radicación 
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019 
la sociedad informó que en la comunicación con 
radicado ANLA 2016024689-1-000 del 19 de 
mayo de 2016, informó lo siguiente: (…) el 
requerimiento consistente en entregar tres (3) 
cotizaciones formales que soporten los 
presupuestos del proyecto, no es un requisito 
establecido en las obligaciones del artículo 43 
de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el 
Decreto 1900 de 2006. De acuerdo con la 
modalidad de contratación que en su momento 
decida llevar a cabo Empresas Públicas de 
Medellín, acorde con su manual de contratación 
y sus decretos reglamentarios, determinará las 
evidencias documentales que soporten el 
proceso contractual, las cuales serán remitidas 
a la autoridad ambiental.

Conforme con lo anterior y de acuerdo con el 
LINEAMIENTO 2018-LINGG-26, CAPÍTULO II, 
MODALIDADES DE SELECCIÓN DE 
CONTRATISTA, 3. SELECCIÓN DE 
CONTRATISTAS, las modalidades previstas 
por EPM para seleccionar al contratista son las 
siguientes:

“3.1 Solicitud pública de ofertas
3.2. Solicitud privada de ofertas
Cuando de la investigación de mercados se 
concluya que hay un número plural no 
superior a cinco (5) proveedores.
3.3. Solicitud única de ofertas
Cuando exista la justificación según el 
lineamiento”

Es importante aclarar que las gestiones para la 
contratación de las obras estuvieron 
condicionadas por el artículo segundo, numeral 
7 del Auto 4719 de 2015, y fueron retomadas en 
el año 2019 de acuerdo con sentencia del 
Consejo de Estado del 19 de julio de 2018, que 
permite incluir dentro de la liquidación de los 
costos asociados a la inversión forzosa del 1% 
conceptos tales como impuestos, interventoría 
y obras extras y adicionales, considerando que 
son costos necesarios u obligatorios para la 
ejecución de los proyectos.

Por lo anterior, se reitera la solicitud de 
modificar el Numeral 3 del artículo quinto, del 
precitado auto, en el sentido de eliminar la 
obligación de presentar las tres (3) cotizaciones 
requeridas, dado que se enviarán las 
evidencias documentales de la contratación 
adelantada en pro de la transparencia del 
proceso. Ver anexo: Req2\Lit_o\A1.13 
Lineamiento 26_Contratación.”

Al respecto, el Concepto Técnico 4312 del 8 de 
agosto de 2019, acogido por el Acta 102 del 8 
de agosto de 2019, conceptuó al respecto lo 
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siguiente: “Una vez revisados los argumentos 
presentados por la Sociedad Hidroituango S.A 
E.S.P., se considera pertinente atender la 
solicitud realizada por esta, ya que la obligación 
de esta Autoridad es verificar que el 
presupuesto presentado por la Empresa se 
ajuste a los requerimientos existentes en el 
Decreto 1900 de 2006, sin intervenir en ningún 
momento en la contratación que decida el titular 
llevar a cabo para el cumplimiento de los 
objetivos del decreto.

Así las cosas, se considera pertinente ajustar el 
presente requerimiento, el cual quedará de la 
siguiente manera:

“Presentar el presupuesto ajustado y detallado 
con Análisis de Precios Unitarios. Se deben 
excluir los costos indirectos, de acuerdo a las 
consideraciones del presente acto 
administrativo.”

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos, en el entendido que escapa de la 
órbita de las competencias de esta Autoridad 
Nacional. 

6. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento para el proyecto 
y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad.

Mediante comunicación con radicación 
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019 
la HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., informó a la 
ANLA que mediante oficio sin número de 
radicado del 29 de noviembre de 2018, solicitó 
a Corantioquia el permiso de vertimientos para 
la Construcción de Colector y Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 
PTAR del sector Oriental de la cabecera 
municipal Ituango, a lo cual Corantioquia 
generó el Auto de inicio 160TH-ADM 1902-529 
de febrero 04 de 2019, el cual se presenta en la 
ruta: 4 Otros\Anexo 4.2\PIFInversion1\anexo 
A1. Ituango_160TH-ADM 1902-
529_feb04_2019_Inicio.

Cabe señalar que el mencionado requerimiento 
se impuso desde el año 2015, evidenciando un 
periodo de tiempo considerable para haber 
surtido el mencionado proceso de solicitud, en 
donde si bien se evidencia un proceso de 
avance, a la fecha no se cuenta con el concepto 
de la Corporación, por cuanto se solicita a la 
sociedad demostrar la debida diligencia ante la 
Corporación con el fin de obtener el concepto 
sobre la necesidad del permiso de vertimiento y 
avanzar en el desarrollo del proyecto, siendo 
este un insumo fundamental para su desarrollo. 

Así las cosas, se considera que la sociedad no 
ha cumplido a cabalidad con el requerimiento, 
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en consecuencia, se hace procedente reiterar el 
mismo.

ARTÍCULO QUINTO. Aprobar el Programa de 
Saneamiento Básico, autorizando el proyecto 
de Construcción de Interceptores y Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas - 
PTAR - Oriental del Casco Urbano del Municipio 
de Ituango, como parte de la Inversión del 1% 
del proyecto Hidroituango; para lo cual con el fin 
de su ejecución la Empresa debe tener en 
cuenta y cumplir las siguientes condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos de soporte correspondientes a por 
lo menos tres (3) cotizaciones formales que 
avalen los precios incluidos en los cálculos. Se 
deben excluir los costos indirectos de 
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente acto administrativo.

Aplican las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015.

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos en el entendido que escapa de la órbita 
de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

5. Allegar de parte de la Autoridad   Municipal   
el certificado   de uso del suelo, certificado de 
intención e interés en el proyecto y estudio de 
factibilidad del proyecto.

En el Anexo SB3 de la comunicación con 
radicación radicado 2016024689-1-000 del 19 
de mayo de 2016 se allegó el certificado de uso 
del suelo, certificado de intención e interés en el 
proyecto y estudio de factibilidad del proyecto. 

No obstante, al consultar la información remitida 
por la sociedad solo se encuentra para el 
municipio de Ituango, la carta de intención del 
alcalde municipal del momento con fecha del 5 
de mayo de 2016, tal como se aprecia en la 
imagen.

(Ver imagen página 129 del Concepto Técnico 
3081 del 22 de mayo de 2020)

No se observa en el anexo del precitado 
radicado, el certificado de uso del suelo 
expedido por la oficina de planeación municipal.  
Es de señalar además que desde enero de 
2020 hay nuevos alcaldes, por lo cual es 
necesario que se socialice con la nueva 
administración municipal de Ituango, las 
propuestas de saneamiento básico, que se 
gestione y remita el certificado de uso del suelo.

Respecto al análisis de factibilidad para los 
proyectos de saneamiento básico, este 
requerimiento fue requerido en el numeral 14 
(requerimientos para presentar en el término de 
un mes) del Acta 1 del 29 de enero de 2019. La 
sociedad en respuesta remitió el análisis de 
factibilidad en la ruta: DVD1/Requerimiento 
14/literal f de la comunicación con radicación 
2019025717-1-000 del 04 de marzo de 2019 
primera entrega del Acta 1 del 29 de enero de 
2019.

Es este orden de ideas se considera que la 
sociedad no ha dado cumplimiento a esta 
obligación y deberá presentar el certificado de 
uso del suelo, donde será el emplazamiento del 
proyecto de Construcción de Interceptores y 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas - PTAR - Oriental del Casco Urbano 
del Municipio de Ituango.
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6. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento para el proyecto 
y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones 
formuladas en el numeral 6, artículo cuarto del 
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, en donde 
se evidencia que, si bien se han realizado 
algunas gestiones ante CORANTIOQUIA, no se 
han presentado los soportes que den 
cumplimiento a la obligación. 

En consecuencia, se considera procedente 
reiterar el presente requerimiento.

ARTÍCULO SEXTO. Aprobar el Programa de 
Saneamiento Básico, autorizando el proyecto 
de Construcción de Interceptores y Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas - 
PTAR - del Casco Urbano del Municipio de 
Briceño, como parte de la Inversión del 1% del 
proyecto Hidroituango; para autorizar su 
ejecución la Empresa debe tener en cuenta y 
cumplir las siguientes condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos de soporte correspondientes a por 
lo menos tres (3) cotizaciones formales que 
avalen los precios incluidos en los cálculos. Se 
deben excluir los costos indirectos de 
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

Aplica las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica para 
futuros, y se generara uno producto del 
seguimiento a fin que la sociedad presente el 
presupuesto ajustado y detallado, desglosado a 
nivel de precios unitarios, eliminando del mismo 
lo relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos en el entendido que escapa de la órbita 
de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

6. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento para el proyecto 
y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones 
formuladas en el numeral 6, artículo cuarto del 
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, en donde 
se evidencia que, si bien se han realizado 
algunas gestiones ante CORANTIOQUIA, no se 
han presentado los soportes que den 
cumplimiento a la obligación. 

En consecuencia, se considera procedente 
reiterar el presente requerimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Aprobar el Programa 
de Saneamiento Básico, autorizando el 
proyecto de Construcción de Pozos Sépticos 
para Saneamiento    Básico en las veredas: 
Aguacatal, Alto Seco, Bujío, Cañaduzales, 
Cordillera, Filo, Guayabal, Lejía, Loma Del  
Indio, Loma Grande, Media Loma, Morrete, 
Morro, Penal,  Santa Gertrudis, Travesías y 
Vergel en el municipio de San Andrés de 
Cuerquia, como parte de la Inversión del 1% del 
proyecto Hidroituango; para autorizar su 
ejecución la Empresa debe tener en cuenta y 
cumplir las siguientes condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos   de soporte correspondientes a 
por lo menos tres (3) cotizaciones formales que 
avalen los precios incluidos en los cálculos. Se 
deben excluir   los   costos   indirectos    de   
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

Aplica las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos en el entendido que escapa de la órbita 
de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

5. Allegar   de parte de la Autoridad   Municipal   
el certificado   de uso del suelo, certificado de 
intención e interés en el proyecto y estudio de 
factibilidad   del proyecto.

En el formato ICA 3a del ICA 18 la sociedad 
informa lo siguiente: “Se dio respuesta a este 
numeral a través del oficio con radicado de la 
ANLA N° 2016024688-1-000 del 19 de junio de 
2016. En el anexo SB3 se encuentra la 
ampliación a esta información.”
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Es importante mencionar que este 
requerimiento se había reiterado en el literal f 
del numeral 14 del Acta 1 del 29 de enero de 
2019, por lo cual la sociedad dio respuesta 
mediante la comunicación con radicación 
2019025717-1-000 del 4 de marzo de 2019 la 
primera entrega del Acta 1 del 29 de enero de 
2019. En la evaluación de la información 
allegada se consideró lo siguiente:

Respecto al análisis y/o estudio de factibilidad 
para los proyectos de saneamiento básico, este 
requerimiento fue solicitado en el numeral 14 
(requerimientos para presentar en el término de 
un mes) del Acta 1 del 29 de enero de 2019. La 
Sociedad en respuesta remitió el análisis de 
factibilidad en la ruta: DVD1/Requerimiento 
14/literal f de la comunicación con radicación 
2019025717-1-000 del 04 de marzo de 2019 
primera entrega del Acta 1 del 29 de enero de 
2019.

Una vez revisada la información de la 
comunicación con radicación 2019025717-1-
000 del 04 de marzo de 2019, se observa la 
Sociedad adjunto:

 Certificado de uso del suelo (No. 2018-
700.02.01.023) para el predio Lote 94 
Cedula Catastral 672001000002300094, 
uso del suelo rural, indicando como 
actividad principal la explotación agrícola, 
pecuaria, recursos naturales y equipamiento 
de servicios públicos.

 Documento generado por EPM, referente al 
análisis de factibilidad del proyecto, el cual 
incluye la construcción de los pozos 
sépticos, así como el análisis para el 
municipio de SAC. Dentro del mismo si bien 
es un documento básico, identifican los 
riesgos asociados al desarrollo del proyecto, 
así como la relación de la calidad de los 
estudios realizados.

 Certificado de interés generado por la 
alcaldía municipal de San Andrés de 
Cuerquia, sin embargo dicho documento 
hace referencia exclusivamente a la 
construcción de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR del casco urbano 
de San Andrés de Cuerquia, y no al proyecto 
de Construcción de Pozos Sépticos para 
Saneamiento Básico en las veredas: 
Aguacatal, Alto Seco, Bujío, Cañaduzales, 
Cordillera, Filo, Guayabal, Lejía, Loma Del 
Indio, Loma Grande, Media Loma, Morrete, 
Morro, Penal, Santa Gertrudis, Travesías y 
Vergel en el municipio de San Andrés de 
Cuerquia. Por lo tanto, se considera que la 
Sociedad no ha dado total cumplimiento a 
esta obligación y por ende se reitera su 
cumplimiento.

6. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento para el proyecto 
y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones 
formuladas en el numeral 6, artículo cuarto del 
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, en donde 
se evidencia que, si bien se han realizado 
algunas gestiones ante CORANTIOQUIA, no se 
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han presentado los soportes que den 
cumplimiento a la obligación. 

En consecuencia, se considera procedente 
reiterar el presente requerimiento.

9. La empresa HIDROITUANGO como única   
responsable    ante esta Autoridad de la 
ejecución de la Inversión del 1%, deberá 
garantizar que la instalación y operación de los 
pozos sépticos no va a causar contaminación 
en los acuíferos del área donde se vayan a 
ubicar, para lo cual deberá realizarse los 
estudios que sean pertinentes para soportar el 
cumplimiento a tal requerimiento, allegando a la 
ANLA copia de esos estudios realizados.

De acuerdo a las consideraciones formuladas 
en el Concepto Técnico 6525 del 15 de abril de 
2017 acogido por el Auto 1494 de 11 de abril de 
2018, dentro del cual se incluye la respuesta de 
la sociedad frente al presente requerimiento, el 
cual cita:

“Para el cumplimiento de esta obligación, se 
requiere de un estudio que no solamente 
superaría el valor de la inversión en sistemas 
sépticos, sino que además se considera 
innecesaria, teniendo en cuenta que 
actualmente los vertimientos de aguas 
residuales domésticas se están descargando 
sobre acequias o fuentes de agua superficial sin 
tratamiento previo y el objetivo de la inversión 
es mejorar la calidad de dichos vertimientos. 
Adicionalmente, como es de su conocimiento y 
se informó en los documentos del proyecto, la 
mayoría de veredas seleccionadas por los 
municipios para la construcción de los sistemas 
sépticos, se ubican sobre estribaciones de la 
cordillera central a media ladera, donde por las 
condiciones geológicas no existen acuíferos. 
Finalmente, solicita sea revocada la presente 
obligación. “

Si bien es cierto, en Colombia la gran mayoría 
de los predios rurales disponen directamente 
sus vertimientos  a drenajes y fuentes naturales, 
sin que se tenga demasiado control e inversión 
por parte del estado para mejorar esta 
situación, atendiendo la filosofía del parágrafo 
del artículo 43 de la Lay 99 de 1993  el cual fue 
reglamentado por el Decreto 1900 de 2006, en 
lo que respecta a destinar el 1% del total de la 
inversión para la recuperación, conservación, 
preservación y vigilancia de la cuenca 
hidrográfica que alimenta la respectiva fuente 
hídrica.”

Por lo anterior, las consideraciones técnicas del 
mencionado Concepto Técnico concluyo:

“Según lo anterior, es conveniente aclarar que 
la Empresa deberá garantizar los siguientes 
aspectos que contribuirán a la mejora en el 
manejo y funcionamiento de los sistemas que 
se instalarán: 

- Cada sistema séptico deberá garantizar una 
retención mínima del 80% y deberá estar 
acorde a los diseños presentados por la 
Sociedad HIDROITUANGO S.A E.S.P. 

- La Sociedad HIDROITUANGO S.A E.S.P., 
deberá capacitar a todos los beneficiarios del 
proyecto, respecto a las actividades mínimas de 
mantenimiento que se debe hacer a los 
sistemas sépticos instalados 
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- Del mismo modo la periodicidad en que se 
deben realizar los mantenimientos a los 
sistemas instalados. 

De acuerdo a las anteriores consideraciones, se 
recomienda al equipo jurídico de la ANLA, 
ajustar la presente obligación la cual quedará 
de la siguiente manera: La Sociedad 
HIDROITUANGO S.A E.S.P. como   única   
responsable ante esta Autoridad de la ejecución 
de la Inversión del 1%, deberá garantizar la 
instalación y operación de los pozos sépticos 
bajo las siguientes consideraciones que 
contribuirán a disminuir los vertimientos 
contaminantes sobre el recurso hídrico del 
municipio:

- Cada sistema séptico deberá garantizar 
una retención mínima del 80% y debe estar 
acorde a los diseños presentados por la 
Sociedad HIDROITUANGO S.A E.S.P. 

- La Sociedad HIDROITUANGO S.A E.S.P., 
deberá capacitar a todos los beneficiarios 
del proyecto, respecto a las actividades 
mínimas de mantenimiento que se debe 
hacer a los sistemas sépticos instalados.

- Del mismo modo la periodicidad en que se 
deben realizar los mantenimientos a los 
sistemas instalados.”

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la 
sociedad, en términos de suprimir el 
requerimiento, se considera que la elaboración 
de estos estudios y su seguimiento para la 
identificación en términos de ausencia o 
presencia de contaminación de los acuíferos de 
las áreas donde se implementaran los pozos 
sépticos, generaría una inversión considerable, 
la cual y con el fin de cumplir a cabalidad con el 
requerimiento, debería llevar un seguimiento 
por un periodo de tiempo indeterminado para su 
verificación.

Frente a las consideraciones formuladas en el 
Concepto Técnico 6525 del 15 de abril de 2017, 
si bien se consideran pertinentes, sin embargo 
y en vista de ausencia en el pronunciamiento 
definitivo en el acto administrativo, se considera 
pertinente realizar las siguientes aclaraciones:

1. Se considera adecuado el proceso de 
capacitación a los beneficiarios, 
relacionados con las actividades de 
mantenimiento, periodicidad del mismo y 
operatividad de los sistemas instalados.

2. Con relación a los porcentajes de retención, 
en los cuales se establece una retención 
mínima del 80%, sin embargo, en dicha 
consideración no se especifican los 
parámetros bajo los cuales se deberá medir 
dicho porcentaje de retención. Bajo este 
escenario y teniendo en cuenta los diseños 
presentados por la Sociedad:
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(Ver imagen página 139 del Concepto Técnico 
3081 del 22 de mayo de 2020)

Los planos propuestos permiten la toma de 
muestras a la entrada y salida del sistema, y 
considerando pertinente establecer bajo que 
parámetros y límites corresponde analizar las 
muestras obtenidas, se deberán tener en 
cuenta los parámetros y límites máximos 
establecidos en la Resolución 631 del 17 de 
marzo de 2015, cumpliendo con los límites 
establecidos para vertimientos de aguas 
residuales domesticas  - ARD, de las soluciones 
individuales de saneamiento de viviendas 
unifamiliares o bifamiliares o el que aplique de 
acuerdo a lo definido en la mencionada 
Resolución.

Se solicita al grupo jurídico aceptar la solicitud 
presentada por la sociedad, en términos de 
modificar el requerimiento inicialmente 
formulado “garantizar que la instalación y 
operación de las pozas sépticos no va a causar 
contaminación en los acuíferas del área donde 
se vayan a ubicar”, modificando la obligación de 
la siguiente manera:

1. Presentar los soportes del proceso de 
capacitación a la totalidad de beneficiarios 
del proyecto de Construcción de Pozos 
Sépticos, dentro el cual se incluya 
especificaciones técnicas, operatividad del 
sistema, cuidado y mantenimiento.

2. Presentar informe con los resultados de un 
monitoreo de calidad del recurso hídrico a la 
salida de los pozos sépticos, a los seis 
meses de instalados y puestos en 
funcionamiento, dentro del cual se deberán 
tener en cuenta los siguientes parámetros: 
Demanda Química de Oxígeno, Sólidos 
Suspendidos Totales, Sólidos 
Sedimentables y Grasas y Aceites. Esta 
medición deberá ejecutarse de manera 
aleatoria a un 10% del total de los pozos 
sépticos instalados, los cuales deberán 
cumplir con los límites establecidos en la 
Resolución 0631 el 17 de marzo de 2015 o 
la que la modifique o adicione. 

Cabe resaltar que la presente obligación no 
aplica para presente periodo de seguimiento, en 
donde la sociedad deberá socializar con las 
Autoridades municipales la viabilidad del 
proyecto, así como el desarrollo de su fase 
constructiva para la ejecución de lo acá 
solicitado.

ARTÍCULO OCTAVO. Aprobar el Programa de 
Saneamiento Básico, autorizando el proyecto 
de Construcción de una Planta de Tratamiento 
de Aguas   Residuales Domesticas - PTAR - del 
Casco Urbano del Municipio de San Andrés de 
Cuerquia, como parte de la Inversión del 1% del 
proyecto   Hidroituango; para autorizar    su 
ejecución   la Empresa   debe tener en cuenta y 
cumplir   las siguientes   condiciones:

Aplica las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
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3. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos de soporte correspondientes a por 
lo menos tres (3) cotizaciones   formales que 
avalen los precios incluidos en los   cálculos, Se 
deben excluir los costos    indirectos de 
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos en el entendido que escapa de la órbita 
de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

6. Entregar   concepto   de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad   de 
obtener   permiso de vertimiento   para el 
proyecto y en caso de necesitarlo, se deberá 
hacer el trámite respectivo ante dicha entidad.

Mediante comunicación con radicación 
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019 
la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., informó 
a la ANLA que con el propósito de dar 
cumplimiento a este requerimiento, se envió 
comunicación a la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia -
CORANTIOQUIA- y a la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Urabá -
CORPOURABÁ- comunicaciones para solicitar 
que conceptúen si los proyectos de 
saneamiento básico priorizados para los 
municipios en los cuales tienen estas 
corporaciones tienen competencia, es 
necesario el trámite de permiso de vertimientos. 
En este sentido, la sociedad adjunta respuesta 
de ambas Corporaciones acerca de la 
necesidad de obtener permiso de vertimientos 
para los proyectos de la línea de saneamiento 
básico.

Para el municipio de Peque, la Sociedad 
adjunta un concepto de la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Urabá – 
CORPOURABÁ, mediante oficio 400-06-01-01-
4104 del 4 de octubre de 2019, donde 
efectivamente CORPOURABÁ informa que se 
requiere adelantar el trámite de permiso de 
vertimiento, para el cual en el artículo 
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 relaciona 
los requisitos para su trámite, también adjuntan 
el formulario único nacional de solicitud de 
permiso de vertimientos.

Para los municipios de Ituango y San Andrés de 
Cuerquia, la sociedad adjunta el concepto 
mediante oficio 160-COI1909-24065 del 18 de 
septiembre de 2019 de la Corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia – 
CORANTIOQUIA, donde dicha entidad informa 
que se requiere adelantar el trámite de permiso 
de vertimiento, definido en el Artículo 
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015.

Por otra parte, en el ICA 19 se informó que, en 
el primer semestre de 2019, los municipios de 
Ituango, Liborina y Sabanalarga radicaron ante 
CORANTIOQUIA, el trámite de permiso de 
vertimientos para los siguientes proyectos:

− Construcción de Colector y Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas PTAR del sector Oriental de la 
cabecera municipal Ituango: Radicado el día 
29 de noviembre de 2018, con Auto de inicio 
160TH-ADM 1902-529 de febrero 04 de 
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2019. (Ver 4 Otros\Anexo 
4.2\PIFInversion1\anexo A1. 
Ituango_160TH-ADM 1902-
529_feb04_2019_Inicio trámite).

- Construcción de Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas PTAR del 
casco urbano del municipio de Liborina: 
Radicado 160HX-COE1905-18178 de 
mayo 30 de 2019; con Auto de inicio 
160HX-ADM 1906-3786 de junio 18 de 
2019. (Ver 4 Otros\Anexo 
4.2\PIFInversion1\anexo A2. 
Liborina_160HX-ADM1906-
3786_jun18_2019_Inicio trámite).

- Construcción de colector final y PTAR del 
casco urbano del municipio de 
Sabanalarga: Radicado 160HX-COE 1904-
11726 de abril 4 de 2019, con Auto de inicio 
160HX-ADM 1906-3785 de junio 18 de 
2019. (Ver 4 Otros\Anexo 
4.2\PIFInversion1\anexo A3. 
Sabanalarga_160HX-ADM1906-
3785_jun18_2019_Inicio trámite). El 
permiso fue otorgado el 26 de septiembre 
de 2019 mediante Auto 160 HX RES 1909 
5080 pero se encuentra supeditado a la 
entrega de estudios hidráulicos e 
hidrológicos.

Cabe mencionar que, si bien se reportan los 
trámites en el permiso de vertimientos para los 
municipios de Liborina, Ituango y Sabanalarga, 
aún hace falta para los demás municipios donde 
se aprobó los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 

Por lo anteriormente conceptuado, se concluye 
que si bien la sociedad ha venido reportando los 
avances en la gestión con las Corporaciones 
Autónomas Regionales para la solicitud de los 
mencionados permisos, dichos requerimientos 
fueron formulados desde el año 2015, reiterado 
en diferentes actos administrativos, 
incumpliendo con los tiempos establecidos para 
el mismo, sin que a la fecha se demuestre el 
cabal cumplimiento de lo requerido, así como la 
ausencia en la materialización de las 
actividades aprobadas, por lo cual se considera 
que la Sociedad no ha dado cumplimiento a la 
obligación, reiterando el requerimiento.

ARTÍCULO NOVENO. Aprobar el Programa   
de Saneamiento    Básico, autorizando   el 
proyecto de Construcción del Alcantarillado y 
Planta de Tratamiento de Aguas   Residuales 
Domesticas - PTAR- en el corregimiento de 
Ochalí del municipio   de Yarumal, como parte 
de la Inversión del 1% del proyecto 
Hidroituango; para autorizar su ejecución   la 
Empresa debe tener en cuenta y cumplir   las 
siguientes   condiciones:

3. Presentar   el presupuesto    ajustado   y 
detallado con Análisis   de Precios   Unitarios   y 
los documentos    de soporte correspondientes 

Aplica las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos, en el entendido que escapa de la 
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a por lo menos tres (3) cotizaciones   formales 
que avalen los precios incluidos en   los   
cálculos, se deben    excluir    los   costos    
indirectos de   Interventoría, de acuerdo a las 
consideraciones del presente Acto 
administrativo.

órbita de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

ARTÍCULO DECIMO.   Aprobar el Programa de 
Saneamiento   básico, autorizando el proyecto 
de Construcción de Pozos Sépticos para 
Saneamiento Básico en el corregimiento de 
Puerto Valdivia, vereda Cachirimé Sector EI 
Tigre y Vereda   Monte Frio en el municipio   de 
Valdivia, como parte de la Inversión   del 1% del 
proyecto Hidroituango; para autorizar su 
ejecución   la Empresa debe tener en cuenta y 
cumplir las siguientes condiciones:

3. Presentar   el presupuesto   ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos   de soporte correspondientes a 
por lo menos tres (3) cotizaciones formales que 
avalen los precios incluidos en los cálculos, Se 
deben excluir los costos indirectos de   
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

Aplica las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos en el entendido que escapa de la órbita 
de las competencias de esta Autoridad Nacional 
exigir dichas cotizaciones.

5. Allegar de parte de la Autoridad   Municipal   
el certificado de uso del suelo, certificado de 
intención e interés en el proyecto y estudio de 
factibilidad   del proyecto.

En el formato ICA 3a del ICA No. 18 la sociedad 
informa: “Se dio respuesta a este numeral a 
través del oficio con radicado de la ANLA N° 
2016024688-1-000 del 19 de junio de 2016. En 
el anexo SB3 se encuentra la ampliación a esta 
información.”

Una vez revisado el radicado al que se hace 
referencia, se encuentran documentos que 
relacionan los municipios de Ituango, Briceño, 
Sabanalarga, Yarumal, Peque, Liborina y 
Buriticá, sin embargo, no se presenta 
información sobre el municipio de Valdivia, 
sobre el cual recae el presente requerimiento. 
Razón por la cual se concluye que la Sociedad 
no ha dado cumplimiento a esta obligación, 
reiterándola.

6. Entregar concepto de la Corporación   
Autónoma Regional sobre la necesidad   de 
obtener permiso de vertimiento para el proyecto 
y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad

Aplican las mismas consideraciones del 
numeral 6 del artículo octavo del Auto 4719 de 
30 de octubre de 2015. 

En consecuencia, se concluye que, si bien la 
sociedad ha venido reportando los avances en 
la gestión con las Corporaciones Autónomas 
Regionales para la solicitud de los mencionados 
permisos, no ha dado cumplimiento a la 
presente obligación. 

9. La empresa HIDROITUANGO     como única 
responsable ante esta Autoridad de la ejecución 
de la Inversión del 1%, deberá garantizar que la 
instalación y operación de los pozos sépticos no 
va a causar contaminación   en los acuíferos del 
área donde se vayan a ubicar, para lo cual 
deberá realizarse los estudios que sean 
pertinentes para soportar el cumplimiento a tal 
requerimiento allegando a la ANLA copia de 
esos estudios realizados.

Las consideraciones al presente requerimiento 
se incluyeron en el numeral 9, del artículo 
séptimo, del Auto 4719 del 30 de octubre del 
2015, en el cual se recomienda al grupo jurídico 
encargado de acoger el presente concepto 
técnico, se modifique la obligación bajo los 
siguientes términos:

1. Presentar los soportes del proceso de 
capacitación a la totalidad de beneficiarios del 
proyecto de Construcción de Pozos Sépticos, 
dentro el cual se incluya especificaciones 
técnicas, operatividad del sistema, cuidado y 
mantenimiento. 
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2. Presentar informe con los resultados de un 
monitoreo de calidad del recurso hídrico a la 
salida de los pozos sépticos, a los seis meses 
de instalados y puestos en funcionamiento, 
dentro del cual se deberán tener en cuenta los 
siguientes parámetros: Demanda Química de 
Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, 
Sólidos Sedimentables y Grasas y Aceites. 
Esta medición deberá ejecutarse de manera 
aleatoria a un 10% del total de los pozos 
sépticos instalados, los cuales deberán 
cumplir con los límites establecidos en la 
Resolución 0631 el 17 de marzo de 2015 o la 
que la modifique o la adicione.

Cabe resaltar que la presente obligación no 
aplica para el presente periodo de seguimiento, 
en donde la sociedad deberá socializar con las 
Autoridades municipales la viabilidad del 
proyecto, así como el desarrollo de su fase 
constructiva para la ejecución de lo acá 
solicitado.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. Aprobar el 
Programa de  Saneamiento Básico, autorizando 
el proyecto de Construcción de Colectores, 
Interceptores y Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domesticas-PTAR en los 
corregimientos de Angelina, Tabacal, Guarco y 
Naranjo, y las veredas Higabra, Alto del Obispo, 
Sincierco y Siara (Sector La Asomadera) y 
Construcción de Pozos  Sépticos en la vereda 
Palenque del municipio de Buriticá,  como  parte  
de la Inversión  del  1% del  proyecto  
Hidroituango;   para autorizar  su ejecución   la 
Empresa debe  tener  en cuenta  y cumplir  las 
siguientes   condiciones:

2. Presentar las especificaciones técnicas 
detalladas y planos de ubicación y diseño en 
planta y perfil de las obras a escala adecuada

En la ruta: Anexos Req2\Lit_o\ A1.SB1 Buriticá 
de la comunicación con radicado 2019189855-
1-000 del 3 de diciembre de 2019, se adjuntó la 
documentación solicitada relacionada con las 
especificaciones técnicas detalladas, planos de 
ubicación y diseño en planta y perfil de las obras 
a escala para el proyecto de Construcción de 
Colectores, Interceptores  y Plantas  de 
Tratamiento de Aguas  Residuales   
Domesticas-PTAR en los corregimientos   de 
Angelina,   Tabacal,  Guarco  y Naranjo,  y las 
veredas  Higabra,  Alto del Obispo,  Sincierco y 
Siara  (Sector   La Asomadera), información 
previamente analizada en el Concepto Técnico 
6525 del 15 de diciembre de 2017 acogido por 
el Auto 1494 de 11 de abril de 2018, allegada 
mediante radicado 2016024688-1-000 del 19 
de mayo del 2016, dentro del cual se concluye:

“No obstante en la documentación allegada por 
la Empresa no hay evidencias documentales de 
las especificaciones técnicas y planos de 
ubicación y diseño en planta y perfil a escala 
adecuada, de los pozos sépticos a construirse 
en la vereda Palenque del municipio de 
Buriticá”.

Al revisar en detalle la información presentada 
mediante comunicación con radicación 
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019, 
se encuentran los siguientes documentos 
relacionados con los Pozos Sépticos a 
construirse en la vereda Palenque del municipio 
de Buriticá:

1. ANEXO 7_Especificaciones Técnicas: 
Documento denominado “DISEÑO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES, 
INTERCEPTORES Y PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS PTAR EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE ANGELINA, 
TABACAL, GUARCO, NARANJO, Y LAS 
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VEREDAS HIGABRA, ALTO DEL OBISPO , 
SINCIERCO, SIARA (SECTOR LA 
ASOMADERA); Y DISEÑO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE POZOS SÉPTICOS 
EN LA VEREDA PALENQUE DEL 
MUNICIPIO DE BURITICÁ”, dentro del cual 
en el desarrollo y contenido del mismo no 
hace mención a las especificaciones 
técnicas, diseños, localización y demás 
aspectos relacionados con los pozos 
sépticos.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Sépticos: 
Documento titulado “DISEÑO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE POZOS SÉPTICOS 
EN LA VEREDA PALENQUE DEL 
MUNICIPIO DE BURITICÁ”, con fecha de 
abril de 2014, dentro del cual se hacen las 
especificaciones técnicas de los siguientes 
materiales, equipos y accesorios:

a. VÁLVULAS Y ACCESORIOS: Se 
especifican el tipo de válvulas, las cuales 
deberán cumplir con los siguientes 
procedimientos y normas: AWWA C-500 
C-504 o DIN 323 Parte 3, AWWA C-508, 
AWWA C-550, ANSI B16.1, ASTM D 
2000, ISO 2531 (ISO 7005-2), ASTM - 
A536.

b. TUBERÍAS Y ACCESORIOS: Se indican 
como especificaciones de las tuberías 
que deben ser en “material PVC 
(Policloruro de vinilo) para alcantarillado 
y presión para los descargues de lodos”, 
bajo las siguientes normas: “ICONTEC 
382 y en las normas D-2241-68 y D2466-
65 T de ASTM, y será adecuada para la 
presión de diseño. Los tubos serán 
fabricados con compuestos de 
Policloruro y vinilo rígido virgen, tipo 1, 
grado 1, y cumplirá con la norma 
ICONTEC 369, presión mínima 
ICONTEC 382; sobre toxicidad de la 
norma ICONTEC 359, rotulados numeral 
7 de la norma ICONTEC 382. Además, 
se indican especificaciones sobre: 
almacenamiento, instalación, junta, 
nivelación y limpieza.

c. Accesorios en PVC (Codos, Tees, Yees, 
Reducciones): Dentro de la cual “deberá 
estar diseñada de acuerdo a la Norma 
Técnica Colombiana 382, los sellos y 
empaques con Norma Técnica 
Colombiana 2295, Norma Técnica 
Colombiana 2536 o Norma ASTM F 
477/93 y la instalación deberá cumplir la 
Norma Técnica Colombiana 3742. La 
tubería debe estar garantizada para el 
transporte de agua residual.”

d. Con relación a los planos de diseño: Se 
incluyen diseño para sistemas sépticos 
con volúmenes de 3000, 4000 y 8000 m3, 
estala 1:50. El diseño incluye: Entrada al 
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sistema, Trampa de grasas, caja de 
inspección, detalle de la planta filtro 
anaerobio de flujo ascendente (incluido 
relleno de Biopack) y tubería de 
descarga a fuente de agua superficial, lo 
anterior diseñado según R.A.S 2000, 
titulo E, capitulo E.7.

(Ver imagen página 147 del Concepto Técnico 
3081 del 22 de mayo de 2020).

Con relación a la información aportada por la 
sociedad, se evidencia que se presentó la 
información solicitada a una escala adecuada, 
en donde se contemplan diferentes aspectos 
relacionados con la calidad de los materiales y 
de los procesos constructivos, así como el 
diseño de sistemas de tratamiento 
convencionales que cumplen con el objetivo de 
la Línea de inversión; concluyendo que la 
sociedad dio cumplimiento al requerimiento en 
mención. 

Sin embargo y teniendo en cuenta la 
verificación de los procesos constructivos y el 
óptimo funcionamiento de los mismos, esta 
Autoridad presenta las siguientes 
consideraciones, las cuales aplican para la 
totalidad de los proyectos aprobados 
relacionados con la Línea de Inversión 
enfocada en “g) Interceptores y sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas”:

1. Presentar un informe de avance de las 
actividades ejecutadas para cada uno de los 
proyectos, dentro del cual se incluya registro 
fotográfico y localización exacta donde se 
ejecutarán cada una de las obras. La 
información cartográfica deberá ser 
presentada bajo los lineamientos 
establecidos por el modelo de datos 
geográficos acogido mediante la Resolución 
2182 de 2016. 

2. Informe de Interventoría de Construcción y 
Operación el cual incluirá: Control de planos, 
Control de especificaciones, Control de 
materiales de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en 
Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico RAS – 2000 
para los ítems que aplique.

3. Presentar listado definitivo de beneficiarios 
para los proyectos relacionados con la 
construcción de pozos sépticos, incluyendo 
la localización geográfica.

4. Presentar un Plan de Seguimiento y 
Monitoreo por un periodo de tiempo de por 
lo menos seis meses posterior a la 
culminación de las obras, dentro del cual se 
incluya para el sexto mes un monitoreo de 
calidad de agua en la salida de la planta de 
tratamiento, incluyendo el análisis de los 
siguientes parámetros: pH, Demanda 
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Química de Oxígeno, Solidos Suspendidos 
Totales, Sólidos Sedimentables, Grasas y 
Aceites, valores que deberán cumplir con los 
límites establecidos en la Resolución 0631 
del 17 de marzo de 2015.

Presentar informe indicando cantidades y 
valores efectivamente ejecutados anexando los 
soportes técnicos y financieros (factura, 
contrato o documento equivalente). Para la 
validación de los mismos por parte de esta 
autoridad.

3. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos de soporte correspondientes a por 
lo menos tres (3) cotizaciones formales que 
avalen los precios incluidos en los cálculos. Se 
deben excluir los costos indirectos de 
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

Aplica las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica para 
futuros, y se generara uno producto del 
seguimiento a fin que la sociedad presente el 
presupuesto ajustado y detallado, desglosado a 
nivel de precios unitarios, eliminando del mismo 
lo relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos, en el entendido que escapa de la 
órbita de las competencias de esta Autoridad 
Nacional exigir dichas cotizaciones.

5. Allegar de parte de la Autoridad Municipal el 
certificado de uso del suelo, certificado de 
intención e interés en el proyecto y estudio de 
factibilidad del proyecto.

En el Anexo SB3 del radicado 2016024689-1-
000 del 19 de mayo de 2016 se allegó el 
certificado   de uso del suelo, certificado de 
intención e interés en el proyecto y estudio de 
factibilidad   del proyecto.

(Ver imagen página 149 del Concepto Técnico 
3081 del 22 de mayo de 2020).

Respecto al análisis de factibilidad para los 
proyectos de saneamiento básico, este 
requerimiento fue solicitado en el numeral 14 
(requerimientos para presentar en el término de 
un mes) del Acta 1 del 29 de enero de 2019. 

La sociedad por su parte, remitió respuesta 
referente al análisis de factibilidad en la ruta: 
DVD1/Requerimiento 14/literal f de la 
comunicación con radicación 2019025717-1-
000 del 04 de marzo de 2019 primera entrega 
del Acta 1 del 29 de enero de 2019.

Si bien, se adjunta las certificaciones para la 
construcción de Colectores, Interceptores  y 
Plantas  de Tratamiento de Aguas  Residuales   
Domesticas-PTAR en los corregimientos   
Sincierco y  Siara  (Sector   La Asomadera), no 
se adjunta ninguna información sobre los 
demás corregimientos: Angelina, Tabacal, 
Guarco  y Naranjo y las veredas  Higabra,  Alto 
del Obispo,   y Construcción de  Pozos  Sépticos 
en  la vereda  Palenque del municipio de 
Buriticá, así como tampoco se hace referencia 
a los pozos sépticos propuestos.

Cabe señalar que dicha gestión se realizó en el 
año 2016, en donde el mandato del alcalde en 
curso ya culmino, por cuanto, la sociedad 
deberá actualizar dichas gestiones, con el fin de 
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confirmar que los proyectos en mención aún 
son de interés para el municipio

Frente a las anteriores consideraciones, se 
concluye que la información está incompleta y 
desactualizada, por cuanto, se declara el 
incumplimiento de la obligación, así como la 
reiteración de la misma.

6. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento para el proyecto 
y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del 
numeral 6 del artículo octavo del Auto 4719 de 
30 de octubre de 2015. 

En consecuencia, se concluye que, si bien la 
sociedad ha venido reportando los avances en 
la gestión con las Corporaciones Autónomas 
Regionales para la solicitud de los mencionados 
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la 
presente obligación. 

9. La empresa HIDROITUANGO como única 
responsable ante esta Autoridad   de la 
ejecución de la Inversión del 1%, deberá 
garantizar que la instalación y operación de los 
pozos sépticos no va a causar contaminación 
en los acuíferos del área donde se vayan a 
ubicar para lo cual deberá realizarse los 
estudios que sean pertinentes para soportar el 
cumplimiento a tal requerimiento, allegando a la 
ANLA copia de esos estudios realizados.

Las consideraciones al presente requerimiento 
se incluyeron en el numeral 9, del artículo 
séptimo, del Auto 4719 del 30 de octubre del 
2015,

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.  Aprobar el 
Programa de Saneamiento Básico, autorizando 
el proyecto de Construcción del Sistema de 
Colectores y Planta de Tratamiento   de Aguas 
Residuales Domesticas- PTAR - en el Centro 
poblado de la vereda Nurqui del municipio de 
Santa Fe de Antioquia, como parte de la 
Inversión del 1% del proyecto Hidroituango; 
para autorizar su ejecución la Empresa debe 
tener en cuenta y cumplir las siguientes 
condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos   de soporte correspondientes   a 
por lo menos tres (3) cotizaciones formales que 
avalen los precios incluidos en   los   cálculos.    
Se   deben excluir los costos indirectos de 
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

Aplica las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos, en el entendido que escapa de la 
órbita de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

5. Allegar de parte de la Autoridad   Municipal el 
certificado de uso del suelo, certificado de 
intención e interés en el proyecto y estudio de 
factibilidad del proyecto.

En el formato ICA 3a del ICA 18 se informó lo 
siguiente: “Se dio respuesta a este numeral a 
través del oficio con radicado de la ANLA N° 
2016024688-1-000 del 19 de junio de 2016.No 
se anexa, puesto que no se priorizó para este 
municipio.”

Una vez revisada la información adjunta en la 
comunicación con radicación 2016024688-1-
000 del 19 de junio de 2016, efectivamente se 
encuentra que no se anexa. Por lo tanto, la 
Sociedad no ha dado cumplimiento a esta 
obligación y se reitera su cumplimiento.

6. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento   para el 
proyecto y en caso de necesitarlo, se deberá 
hacer el trámite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del 
numeral 6 del artículo octavo del Auto 4719 de 
30 de octubre de 2015. 
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En consecuencia, se concluye que, si bien la 
sociedad ha venido reportando los avances en 
la gestión con las Corporaciones Autónomas 
Regionales para la solicitud de los mencionados 
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la 
presente obligación.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO. Aprobar el 
Programa   de Saneamiento   Básico, 
autorizando el proyecto de Construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas - PTAR - para la Vereda Cativo del 
municipio de Santa Fe de Antioquia, como parte 
de la Inversión del 1% del proyecto 
Hidroituango; para autorizar su ejecución la 
Empresa debe tener en cuenta y cumplir las 
siguientes condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos de soporte correspondientes a por 
lo menos tres (3) cotizaciones   formales que 
avalen los precios incluidos en los cálculos, se   
deben excluir los costos indirectos de 
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

Aplica las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos, en el entendido que escapa de la 
órbita de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

5. Allegar de parte de la Autoridad Municipal el 
certificado   de uso del suelo, certificado de 
intención e interés en el proyecto y estudio de 
factibilidad del proyecto.

En el formato ICA 3a del ICA No. 18 la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P.  informó: “Se dio 
respuesta a este numeral a través del oficio con 
radicado de la ANLA N° 2016024688-1-000 del 
19 de junio de 2016. En el anexo SB3 se 
encuentra la ampliación a esta información.”

Una vez revisado el radicado al que se hace 
referencia, se encuentran documentos que 
relacionan los municipios de Ituango, Briceño, 
Sabanalarga, Yarumal, Peque, Liborina y 
Buriticá, sin embargo, no se presenta 
información sobre el municipio de Santafé de 
Antioquia, sobre el cual recae el presente 
requerimiento. Razón por la cual se concluye 
que la sociedad no ha dado cumplimiento a esta 
obligación, y en consecuencia se hace 
procedente reiterar el presente requerimiento.

6. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad   de 
obtener permiso de vertimiento   para el 
proyecto y en caso de necesitarlo, se deberá 
hacer el trámite respectivo ante dicha entidad

Aplican las mismas consideraciones del 
numeral 6 del artículo octavo del Auto 4719 de 
30 de octubre de 2015. 

En consecuencia, se concluye que, si bien la 
sociedad ha venido reportando los avances en 
la gestión con las Corporaciones Autónomas 
Regionales para la solicitud de los mencionados 
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la 
presente obligación. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO. Aprobar el 
Programa   de Saneamiento    básico, 
autorizando el proyecto de Construcción de 
Pozos Sépticos para Saneamiento Básico en 
las Veredas EI Pencal, EI Guayabo, Tiembla, 
Quebrada Seca, Badajoz y el Corregimiento de 
Llanada en el Municipio de Olaya, como parte 
de la Inversión del 1% del proyecto 
Hidroituango; para autorizar su ejecución la 
Empresa debe tener en cuenta y cumplir las 
siguientes   condiciones:

Aplican las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
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3. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos de soporte correspondientes a por 
lo menos tres (3) cotizaciones   formales que 
avalen los precios incluidos en los cálculos. Se 
deben excluir los costos indirectos    de   
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

cálculos, en el entendido que escapa de la 
órbita de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

5. Allegar de parte de la Autoridad Municipal el 
certificado de uso del suelo, certificado de 
intención e interés en el proyecto y estudio de 
factibilidad del proyecto.

En el formato ICA 3a del ICA 18 la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., informó: “Se dio 
respuesta a este numeral a través del oficio con 
radicado de la ANLA N° 2016024688-1-000 del 
19 de junio de 2016. En el anexo SB3 se 
encuentra la ampliación a esta información.”

Una vez revisado el radicado al que se hace 
referencia, se encuentran documentos que 
relacionan los municipios de Ituango, Briceño, 
Sabanalarga, Yarumal, Peque, Liborina y 
Buriticá, sin embargo, no se presenta 
información sobre el municipio de Valdivia, 
sobre el cual recae el presente requerimiento. 
Razón por la cual se concluye que la Sociedad 
no ha dado cumplimiento a esta obligación, re 
iterando el requerimiento, para el proyecto de 
Construcción de Pozos Sépticos para 
Saneamiento Básico en las Veredas EI Pencal, 
EI Guayabo, Tiembla, Quebrada Seca, Badajoz 
y el Corregimiento de Llanada en el Municipio 
de Olaya.

6. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento para el proyecto 
y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del 
numeral 6 del artículo octavo del Auto 4719 de 
30 de octubre de 2015. 

En consecuencia, se concluye que, si bien la 
sociedad ha venido reportando los avances en 
la gestión con las Corporaciones Autónomas 
Regionales para la solicitud de los mencionados 
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la 
presente obligación.

9. La empresa HIDROITUANGO como única 
responsable ante esta Autoridad de la ejecución 
de la Inversión del 1 %, deberá garantizar que 
la instalación y operación de los pozos sépticos 
no va a causar contaminación en los acuíferos 
del área donde se vayan a ubicar, para lo cual 
deberá realizarse los estudios que sean 
pertinentes para soportar el cumplimiento a tal 
requerimiento, allegando a la ANLA copia de 
esos estudios realizados.

Las consideraciones al presente requerimiento 
se incluyeron en el numeral 9, del artículo 
séptimo, del Auto 4719 del 30 de octubre del 
2015, en el cual se recomienda al grupo jurídico 
encargado de acoger el presente concepto 
técnico, se modifique la obligación bajo los 
siguientes términos:

1. Presentar los soportes del proceso de 
capacitación a la totalidad de beneficiarios del 
proyecto de Construcción de Pozos Sépticos, 
dentro el cual se incluya especificaciones 
técnicas, operatividad del sistema, cuidado y 
mantenimiento. 

2. Presentar informe con los resultados de un 
monitoreo de calidad del recurso hídrico a la 
salida de los pozos sépticos, a los seis meses 
de instalados y puestos en funcionamiento, 
dentro del cual se deberán tener en cuenta los 
siguientes parámetros: Demanda Química de 
Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, 
Sólidos Sedimentables y Grasas y Aceites. 
Esta medición deberá ejecutarse de manera 
aleatoria a un 10% del total de los pozos 
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sépticos instalados, los cuales deberán 
cumplir con los límites establecidos en la 
Resolución 0631 el 17 de marzo de 2015.

Cabe resaltar que la presente obligación no 
aplica para el presente periodo de seguimiento, 
en donde la Sociedad deberá socializar con las 
Autoridades municipales la viabilidad del 
proyecto, así como el desarrollo de su fase 
constructiva para la ejecución de lo acá 
solicitado.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO.  Aprobar el 
Programa de Saneamiento básico, autorizando 
el proyecto de Construcción del Alcantarillado y 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
domesticas - PTAR - en Vereda Guayabal del 
Municipio de Liborina, como parte de la 
Inversión del 1% del proyecto Hidroituango; 
para autorizar su ejecución la Empresa debe 
tener en cuenta y cumplir las siguientes 
condiciones:

3. Presentar el presupuesto   ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos de soporte correspondientes a por 
lo menos tres (3) cotizaciones   formales que 
avalen los precios incluidos en los cálculos, Se 
deben excluir los costos indirectos de   
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

Aplican las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos, en el entendido que escapa de la 
órbita de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

6. Entregar concepto de la Corporación   
Autónoma Regional sobre la necesidad   de 
obtener permiso de vertimiento   para el 
proyecto y en caso de necesitarlo, se deberá 
hacer el trámite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del 
numeral 6 del artículo octavo del Auto 4719 de 
30 de octubre de 2015. 

En consecuencia, se concluye que, si bien la 
sociedad ha venido reportando los avances en 
la gestión con las Corporaciones Autónomas 
Regionales para la solicitud de los mencionados 
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la 
presente obligación.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Aprobar el 
Programa de Saneamiento Básico, autorizando 
el proyecto de Construcción del Alcantarillado y 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas – PTAR – en el Corregimiento La 
Honda del Municipio de Liborina, como parte de 
la Inversión del 1% del proyecto Hidroituango; 
para autorizar su ejecución la Empresa debe 
tener en cuenta y cumplir las siguientes 
condiciones:

2. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos   de soporte correspondientes a 
por lo menos tres (3) cotizaciones   formales 
que avalen los precios incluidos en los cálculos. 
Se   deben excluir los costos indirectos de 
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

Aplican las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos, en el entendido que escapa de la 
órbita de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

5. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento para el proyecto 
y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del 
numeral 6 del artículo octavo del Auto 4719 de 
30 de octubre de 2015. 

En consecuencia, se concluye que, si bien la 
sociedad ha venido reportando los avances en 
la gestión con las Corporaciones Autónomas 
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Regionales para la solicitud de los mencionados 
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la 
presente obligación.

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO. Aprobar el 
Programa de Saneamiento Básico, autorizando 
el proyecto de Construcción de Interceptores y 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas - PTAR - de la Zona Urbana del 
Municipio de Liborina, como parte de la 
Inversión del 1% del proyecto Hidroituango; 
para autorizar su ejecución la Empresa debe 
tener en cuenta y cumplir las siguientes   
condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos   de soporte correspondientes a 
por lo menos tres (3) cotizaciones   formales 
que avalen los precios incluidos en   los   
cálculos, Se   deben    excluir    los   costos    
indirectos de Interventoría, de   acuerdo a las 
consideraciones del presente Acto 
administrativo.

Aplican las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos, en el entendido que escapa de la 
órbita de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

6. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento   para el 
proyecto y en caso de necesitarlo, se deberá 
hacer el trámite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del 
numeral 6 del artículo octavo del Auto 4719 de 
30 de octubre de 2015. 

En consecuencia, se concluye que, si bien la 
sociedad ha venido reportando los avances en 
la gestión con las Corporaciones Autónomas 
Regionales para la solicitud de los mencionados 
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la 
presente obligación.

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO. Aprobar el 
Programa de Saneamiento Básico, autorizando 
el proyecto de Construcción de Sistemas 
Sépticos Rurales en las Veredas EI Placer, La 
Pedrona, La Hermita (Sector Machado), 
Membrillal, La Ceja, EI Madero y EI Encanto del 
Municipio de Sabanalarga, como parte de la 
Inversión del 1% del proyecto Hidroituango; 
para autorizar su ejecución la Empresa debe 
tener en cuenta y cumplir las siguientes 
condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos de soporte correspondientes a por 
lo menos tres (3) cotizaciones formales que 
avalen los precios incluidos en los cálculos.   Se 
deben excluir los costos indirectos de 
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

Aplican las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos, en el entendido que escapa de la 
órbita de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

6. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento para el proyecto 
y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del 
numeral 6 del artículo octavo del Auto 4719 de 
30 de octubre de 2015. 

En consecuencia, se concluye que, si bien la 
sociedad ha venido reportando los avances en 
la gestión con las Corporaciones Autónomas 
Regionales para la solicitud de los mencionados 
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la 
presente obligación.

9. La empresa HIDROITUANGO como única 
responsable   ante esta Autoridad de la 
ejecución de la Inversión del 1 %, deberá 

Las consideraciones al presente requerimiento 
se incluyeron en el numeral 9, del artículo 
séptimo, del Auto 4719 del 30 de octubre del 
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garantizar que la instalación y operación de los 
pozos sépticos no va a causar contaminación 
en los acuíferos del área donde se vayan a 
ubicar, para lo cual deberá realizarse los 
estudios que sean pertinentes para soportar el 
cumplimiento a tal requerimiento, allegando a la 
ANLA copia de esos estudios realizados.

2015, en el cual se recomienda al grupo jurídico 
encargado de acoger el presente concepto 
técnico, se modifique la obligación bajo los 
siguientes términos:

1. Presentar los soportes del proceso de 
capacitación a la totalidad de beneficiarios 
del proyecto de Construcción de Pozos 
Sépticos, dentro el cual se incluya 
especificaciones técnicas, operatividad del 
sistema, cuidado y mantenimiento. 

2. Presentar informe con los resultados de un 
monitoreo de calidad del recurso hídrico a 
la salida de los pozos sépticos, a los seis 
meses de instalados y puestos en 
funcionamiento, dentro del cual se deberán 
tener en cuenta los siguientes parámetros: 
Demanda Química de Oxígeno, Sólidos 
Suspendidos Totales, Sólidos 
Sedimentables y Grasas y Aceites. Esta 
medición deberá ejecutarse de manera 
aleatoria a un 10% del total de los pozos 
sépticos instalados, los cuales deberán 
cumplir con los límites establecidos en la 
Resolución 0631 el 17 de marzo de 2015.

Cabe resaltar que la presente obligación no 
aplica para el presente periodo de seguimiento, 
en donde la Sociedad deberá socializar con las 
Autoridades municipales la viabilidad del 
proyecto, así como el desarrollo de su fase 
constructiva para la ejecución de lo acá 
solicitado.

ARTÍCULO DECIMO NOVENO. Aprobar el 
Programa de Saneamiento Básico, autorizando 
el proyecto de Construcción del Alcantarillado y 
Planta de Tratamiento de Agua Residual 
Domestica - PTARD - en el Corregimiento EI 
Junco del Municipio de Sabanalarga, como 
parte de la Inversión del 1% del proyecto 
Hidroituango; para autorizar su ejecución la 
Empresa debe tener en cuenta y cumplir las 
siguientes condiciones:

4. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos de soporte correspondientes a por 
lo menos tres (3) cotizaciones formales que 
avalen los precios incluidos en los cálculos, Se 
deben excluir los costos indirectos de 
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

Aplican las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos, en el entendido que escapa de la 
órbita de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

7. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento   para el 
proyecto y en caso de necesitarlo, se deberá 
hacer el trámite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del 
numeral 6 del artículo octavo del Auto 4719 de 
30 de octubre de 2015. 

En consecuencia, se concluye que, si bien la 
sociedad ha venido reportando los avances en 
la gestión con las Corporaciones Autónomas 
Regionales para la solicitud de los mencionados 
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la 
presente obligación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Aprobar el Programa 
de Saneamiento básico, autorizando el 
proyecto de Construcción del Colector Final y 

Aplican las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 
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Planta de Tratamiento   de Agua Residual 
Domestica - PTARD - del Casco Urbano y el 
Sector el Carmelo del Municipio de 
Sabanalarga, como parte de la Inversión del 1% 
del proyecto Hidroituango; para autorizar su 
ejecución la Empresa debe tener en cuenta y 
cumplir las siguientes condiciones:

2. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos   de soporte correspondientes   a 
por lo menos tres (3) cotizaciones formales que 
avalen los precios incluidos en los   cálculos. Se   
deben excluir los costos indirectos de   
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos, en el entendido que escapa de la 
órbita de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

5. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento para el proyecto 
y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del 
numeral 6 del artículo octavo del Auto 4719 de 
30 de octubre de 2015. 

En consecuencia, se concluye que, si bien la 
sociedad ha venido reportando los avances en 
la gestión con las Corporaciones Autónomas 
Regionales para la solicitud de los mencionados 
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la 
presente obligación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Aprobar el 
Programa de Saneamiento Básico, autorizando 
el proyecto de Construcción del Alcantarillado y 
Planta de Tratamiento    de Agua Residual 
Domesticas-PTARD -del Corregimiento de Los 
Llanos del Municipio de Peque, como parte de 
la Inversión del 1% del proyecto Hidroituango; y 
para autorizar su ejecución la Empresa debe 
tener en cuenta y cumplir las siguientes 
condiciones:

2. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos de soporte correspondientes a por 
lo menos tres (3) cotizaciones formales que 
avalen los precios incluidos en los cálculos. Se 
deben excluir los costos indirectos de 
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

Aplican las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos, en el entendido que escapa de la 
órbita de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

5. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento para el proyecto 
y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del 
numeral 6 del artículo octavo del Auto 4719 de 
30 de octubre de 2015. 

En consecuencia, se concluye que, si bien la 
sociedad ha venido reportando los avances en 
la gestión con las Corporaciones Autónomas 
Regionales para la solicitud de los mencionados 
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la 
presente obligación.

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO. Aprobar el 
Programa de Saneamiento básico, autorizando 
el proyecto de Construcción de Cinco (5) 
Sistemas de Alcantarillado y Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas - 
PTAR - en las Veredas: EI Agrio, Nueva 
Llanada, La Guadua, La Vega del Inglés e Italia 
90 del Municipio de Peque, como parte de la 
Inversión del 1% del proyecto Hidroituango; y 
para autorizar su ejecución la Empresa debe 

Aplican las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
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tener en cuenta y cumplir las siguientes 
condiciones:
3. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos de soporte correspondientes a por 
lo menos tres (3) cotizaciones formales que 
avalen los precios incluidos en los cálculos. Se 
deben excluir los costos indirectos de 
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos, en el entendido que escapa de la 
órbita de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

6. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento para el proyecto 
y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad.

Aplican las mismas consideraciones del 
numeral 6 del artículo octavo del Auto 4719 de 
30 de octubre de 2015. 

En consecuencia, se concluye que, si bien la 
sociedad ha venido reportando los avances en 
la gestión con las Corporaciones Autónomas 
Regionales para la solicitud de los mencionados 
permisos, no ha dado cabal cumplimiento a la 
presente obligación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Aprobar el 
Programa de Saneamiento básico, autorizando 
el proyecto de Construcción de Interceptores, 
Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domesticas - PTAR - para el Casco 
Urbano del Municipio de Peque, como parte de 
la Inversión del 1% del proyecto Hidroituango; 
para autorizar su ejecución la Empresa debe 
tener en cuenta y cumplir las siguientes 
condiciones:

3. Presentar el presupuesto ajustado y 
detallado con Análisis de Precios Unitarios y los 
documentos de soporte correspondientes a por 
lo menos tres (3) cotizaciones formales que 
avalen los precios incluidos en los cálculos. Se 
deben excluir los costos indirectos de 
Interventoría, de acuerdo a las consideraciones 
del presente Acto administrativo.

Aplican las mismas consideraciones realizadas 
en el numeral 3 del artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015. 

En vista de las mencionadas consideraciones, 
el presente requerimiento no aplica, y se 
generara uno producto del seguimiento a fin 
que la sociedad presente el presupuesto 
ajustado y detallado, desglosado a nivel de 
precios unitarios, eliminando del mismo lo 
relacionado con las tres (3) cotizaciones 
formales que avalen los precios incluidos en los 
cálculos, en el entendido que escapa de la 
órbita de las competencias de esta Autoridad 
Nacional.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. La 
información espacial de todas las actividades 
aceptadas con cargo al 1% del proyecto 
Hidroeléctrico Ituango, deberá ser remitida en 
los términos antes establecidos de acuerdo al 
Modelo de Almacenamiento Geográfico 
Geodatabase que se adopta a través de la 
Resolución 188 del 27 de febrero de 2013.

De acuerdo con la información presentada por 
la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., en la 
cual se incluye la información cartográfica bajo 
el modelo de datos acogido mediante la 
Resolución 2182 de 2016, la cual incluye el 
Feature data set 
T_35_INVERSION_1_POR_CIENTO, así como 
las capas Inversion1PorCientoPT - 
Inversion1PorCientoPG.

Para la capa Inversion1PorCientoPT, se 
incluyen las actividades: h) Capacitación 
ambiental para la formación de promotores de 
la comunidad y g) Interceptores y sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, en 
estado Ejecutado y Aprobado por ejecutar, 
respectivamente.

Para el caso de la información de la Línea de 
Inversión: Promotoría Ambiental, la información 
presentada se resume de la siguiente manera:

(Ver tabla pagina 172 del Concepto Técnico 
3081 de 22 de mayo de 2020). 
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La información presentada concuerda con el 
modelo de datos geográfico acogido por la 
Resolución 2182 de 2016, así como el 
diligenciamiento de los atributos de la capa se 
encuentran conformes al desarrollo de la Línea 
de Inversión.

Para el caso de la información de la Línea de 
inversión de “Interceptores y sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas”, 
en el cual se relacionan la totalidad de los 
proyectos aprobados por esta Autoridad 
Nacional, sin embargo, geográficamente se 
incluye únicamente un punto en cada uno de los 
municipios en los cuales se propone ejecutar 
las actividades; en donde, no se identifican las 
áreas para la construcción de las PTARD, así 
como los colectores y alcantarillados, los cuales 
deberán ser entregados en la geometría que 
corresponda. Para el caso de los STARDUS, no 
se incluye la información de los beneficiarios de 
cada uno de los sistemas, información que 
deberá ser completada. 

Para la capa Inversion1PorCientoPG, 
adecuadamente diligenciada, se incluye las 
actividades de “Adquisición de predios y/o 
mejoras en áreas estratégicas”, con un total de 
76 registros, su estado actual “Evaluación, 
Ejecutado, Aprobado por ejecutar y Aprobado 
en ejecución”, con un área total de 1604,12 ha.

Cabe señalar que de acuerdo al análisis 
realizado en el acápite de estado de avance de 
la inversión forzosa de ni menos del 1% del 
presente acto administrativo, se evidencia que 
las áreas incluidas en la GDB no coinciden con 
las áreas definidas en los documentos legales 
de los predios, para la mayoría de los casos, 
información que deberá ser ajustada.

(Ver tabla imagen 173 del Concepto Técnico 
3081 de 22 de mayo de 2020). 

Con relación a la Línea de inversión enfocada 
en la construcción de interceptores y sistemas 
de tratamiento de aguas residuales domésticas, 
se incluyen un total de 35 registros, lo cual 
evidencia que no se han definido la ubicación 
definitiva de los sistemas de tratamiento. Así 
mismo y teniendo en cuenta que dentro de esta 
Línea se contempla la construcción de 
interceptores, colectores y alcantarillado, se 
deberá incluir la capa Inversion1PorCientoLN, 
donde se detalle las líneas construidas y cada 
uno de los atributos indicados.

Se concluye que la sociedad ha presentado 
información de las líneas aprobadas por esta 
Autoridad, sin embargo, no se incluye la 
información de detalle específicamente para la 
líneas de construcción de interceptores y 
sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, así como errores en la delimitación 
real de los polígonos que identifican los predios 
adquiridos, en proceso de adquisición y 
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propuestos; información que deberá ser 
presentada teniendo en cuenta las 
consideraciones formuladas en el presente acto 
administrativo.

Cabe señalar que mediante la Resolución 2182 
del 23 de diciembre de 2016 “Por la cual se 
modifica y consolida el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico contenido en la 
Metodología General para la presentación de 
Estudios Ambientales y en el Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos”, en su 
parágrafo 1, del artículo 1, estableció:

“PARÁGRAFO 1.- El Modelo de 
Almacenamiento Geográfico a que se refiere 
este artículo sustituye en su totalidad las 
especificaciones contenidas en las 
Resoluciones No. 1415 de 2012 y 0188 de 
2013.”

Así las cosas, se considera viable aceptar la 
información presentada por la sociedad bajo el 
modelo de datos geográficos acogido mediante 
la Resolución 2182 de 2016, modelo bajo el 
cual se deberá seguir presentando la 
información geográfica. 

Con relación a los demás componentes, 
atributos y tablas que conforman la información 
cartográfica relacionada con la obligación de 
inversión forzosa de no menos del 1%, en el 
numeral 4, artículo segundo del Auto 4719 del 
30 de octubre de 2015, se realiza un análisis 
general de la información presentada, en donde 
se considera que la GDB presentada se 
considera Conforme a los lineamientos 
establecidos en la Resolución 2182 de 2016, sin 
embargo, se deberán ajustar las áreas de los 
predios, así como incluir la totalidad de los 
indicadores de la Tabla Seg_IndicadoresTB

En vista de lo anterior, si bien ha presentado 
avances para las líneas de inversión aprobadas 
por esta Autoridad Nacional, no es factible dar 
cumplimiento a la obligación y se reitera el 
requerimiento.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Aceptar el 
Programa de Compra de Predios, autorizando 
la adquisición   de los siguientes   predios, como 
parte de la Inversión del 1% del Proyecto 
Hidroeléctrico   Ituango.

NOMBRE DEL PREDIO MUNICIPIO
La Abertura Ituango

La Unión Ituango
Alto de Mena Toledo
Lote la Ilusión Buriticá

El jardín Olaya
las Brisas Sabanalarga

PARÁGRAFO.- Para efectos de la aprobación 
definitiva, la Empresa deberá  precisar  el área  
de cada  predio, ajustar   el  presupuesto, 
presentar  como soporte   del  mismo el  avaluó 
comercial de  cada predio   basado por lo menos 

A continuación, se extraen las conclusiones 
formuladas en el acápite de Estado de Avance 
de la Inversión Forzosa de no menos del 1% del 
presente acto administrativo, en el cual se 
analizó en detalle cada uno de los predios 
propuestos por la Sociedad:

 Predio La Abertura, municipio de 
Ituango: Se confirma que la Sociedad 
adjunto el avalúo comercial, escritura 
pública a nombre del municipio, certificado 
de libertad y tradición, considerando que 
cumple con lo requerido. Se confirma que en 
los documentos legales del predio se indica 
un área de 302 ha 2483m2, por la suma de 
$917.371.950, la cual se considera viable de 
aceptar, sin embargo, y con el fin de dar por 
concluido el proceso de adquisición del 
predio, se deberá presentar la información 
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en  la Escritura pública  y Certificado de 
tradición y libertad,  allegar  copia  de dichos  
documentos, junto con el Estudio  de Títulos y, 
considerar además, que no se aceptan  los 
costos  indirectos  de personal  (residente) e 
interventoría,  rubros que no hacen parte de la 
inversión forzosa de no  menos del 1%, dado 
que no son inversiones que aporten  
directamente al beneficio de la cuenca 
hidrográfica. Respecto al valor del predio, este 
no debe ser superior al valor comercial, de 
acuerdo al Artículo Sesenta y Uno de la Ley 388 
de 1997.

cartográfica, con las áreas reales del predio, 
las cuales concuerden con los documentos 
legales del mismo. 

 Predio La Unión, municipio de Ituango: 
No se presenta la información requerida 
para dar por concluido el proceso de 
adquisición del predio.

 Predio Alto de Mena, municipio de 
Toledo: No se presenta la información 
requerida para dar por concluido el proceso 
de adquisición del predio.

 Predio Lote La Ilusión, municipio de 
Buriticá: No se presenta la información 
requerida para dar por concluido el proceso 
de adquisición del predio.

 Predio El Jardín, municipio de Olaya: No 
se presenta la información requerida para 
dar por concluido el proceso de adquisición 
del predio.

 Predio Las Brisas, municipio de 
Sabanalarga: No se presenta la 
información requerida para dar por 
concluido el proceso de adquisición del 
predio. La Sociedad manifiesta que el predio 
no reúne las condiciones jurídicas para la 
compra y por ello se excluye del proceso.

De acuerdo con el informe del ICA 19, 
presentado a través de comunicación con 
radicación 2019174918-1-000 del 8 de 
noviembre de 2019, el predio La Abertura, es 
quizás, el predio con más avances en términos 
de documentación presentada.   

Es pertinente destacar que en cumplimiento de 
los compromisos establecidos en el Acta de 
Control y Seguimiento Ambiental 1 de enero de 
2019, reiterada en el Acta de Control y 
Seguimiento Ambiental 102 de agosto de 2019, 
se presentó el ajuste al presupuesto para el 
proyecto: “Compra del predio la Abertura, 
localizado en el área de la microcuenca San 
Luis, vereda Canoas municipio de Ituango”, de 
la siguiente manera: 

(Ver tabla página 176 del Concepto Técnico 
3081 de 22 de mayo de 2020)

Según el informe presentado en el ICA 19, en el 
caso de Sabanalarga el predio Las Brisas, 
finalmente no reúne las condiciones 
jurídicamente viables para la compra y por ello 
se excluye del proceso.

Para el caso del predio El Jardín de Miraflores, 
localizado en el municipio de Olaya, según el 
informe del ICA 19, se adelantan gestiones para 
actualizar avalúos, con el propósito de iniciar 
negociaciones para la compra.

Ahora bien, teniendo en cuenta que en este 
momento no hay ningún predio que cumpla con 
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el 100% de las condiciones de la presente 
obligación para efectos de la aprobación 
definitiva, se considera que la sociedad no ha 
dado cabal cumplimiento al requerimiento, por 
cuanto se reitera, sin embargo, se realizar las 
respectivas aclaraciones con base en los 
avances reportados para su cumplimiento.

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo, se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Frente a las 
propuestas presentadas por la empresa, 
relacionada   con   la adquisición de predios, la 
empresa deberá ajustar las mismas, teniendo 
en cuenta lo siguiente:

1. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto 
de 2014,  relacionada con la adquisición   de 
seis (6) predios propuestos   para el municipio  
de Briceño  (Vereda  San  Francisco): EI 
Paraíso, Patagonia,   EI Tabor,  La Patagonia,   
Patagonia   2 y los Sandes,  para considerar 
viable  la actividad,  la Empresa  deberá  ajustar 
el presupuesto y presentar  los soportes  del 
caso  para cada  predio  incluyendo   Avaluó  
comercial,  copia de la Escritura  pública  y 
Certificado de tradición  y libertad,  Estudio  
jurídico de Títulos, Caracterización ambiental 
con registro  fotográfico y Extensión  del área 
efectiva  a ser adquirida.

2. Radicado   4120-E1-41710 del  12 de  agosto   
de  2014,  relacionada con la adquisición de 
cuatro (4) predios   propuestos en  el  municipio 
de  Briceño   (Corregimiento    Las  Auras): 
Buenos Aires, EI Respaldo, Llanaditas y La 
Esperanza, para considerar   viable  la 
actividad,   la Empresa  deberá  ajustar el 
presupuesto   y presentar  los soportes  del caso  
para cada  predio  incluyendo   Avaluó  
comercial,   copia de la Escritura  pública  y 
Certificado   de tradición  y libertad,  Estudio  
jurídico  de Títulos,  Caracterización ambiental   
con  registro  fotográfico   y Extensión  del área 
efectiva  a ser adquirida.

De acuerdo a la información indicada en el ICA 
19, mediante comunicación con radicación 
2019174918-1-000 del 08 de noviembre de 
2019, la sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. 
E.S.P mediante el Formato 3ª manifiesto: “Se 
declaró el cumplimiento de esta obligación 
mediante el Acta de reunión de control y 
seguimiento de la ANLA con fecha del 29 de 
enero de 2019. Mediante oficio con radicado N° 
2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018, 
se presenta el cumplimiento de esta obligación.”

Sin embargo, al revisar las conclusiones 
emitidas en el Acta No. 1 del 29 de enero de 
2019, si bien da por cumplidos y/o concluidos 
varios de los requerimientos formulados en el 
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, no incluye 
dentro de dicho pronunciamiento los actuales 
requerimientos. 

Adicionalmente, la sociedad informó en la 
comunicación con radicación 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 lo siguiente: 
“Este requerimiento se atenderá 
próximamente”. 

Con respecto a la información contenida en los 
radicados que aportan información de los 
predios propuestos y aprobados por esta 
Autoridad, en el acápite de Estado de Avance 
de la Inversión Forzosa de no menos del 1% del 
presente acto administrativo, se realiza una 
revisión general de los predios propuestos para 
el municipio de Briceño, dentro de los cuales se 
concluye:

 Para los predios Llanaditas, La Esperanza, 
El Paraíso, Patagonia (48), Patagonia 
(14), Patagonia, Los Sandes, Buenos 
Aires y El Respaldo, se considera viable su 
adquisición, sin embargo, esta actividad 
está supeditada a la formulación de un 
proceso de restauración activo, teniendo en 
cuenta el estado de afectación que 
presentan los predios y el área circundante, 
cumpliendo con los requintos formulados en 
el presente acto administrativo, para esta 
actividad.
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Frente a lo anterior y en vista de lo manifestado 
por la sociedad respecto a la obtención de un 
pronunciamiento definitivo para avanzar con su 
proceso de adquisición, se considera viable su 
adquisición, sin embargo, al realizar una 
revisión de la condición actual de los mismos, 
se considera que su nivel de afectación es muy 
alto, por cuanto y en vista de la propuesta de 
restauración pasiva propuesta por la sociedad, 
no se considera viable alcanzar un proceso de 
restauración bajo las condiciones actuales y 
circundantes que presentan los predios 
propuestos.

Es por esto y con el fin de dar continuidad al 
proceso de adquisición de predios, sin que con 
ello se distorsione el cabal cumplimiento a lo 
establecido en el parágrafo del artículo 43 de la 
Ley 99 de 1993, se considera viable su 
adquisición, sin embargo, se deberá formular un 
proceso de restauración activo, que permitan 
recuperar las áreas propuestas a adquirir. 

Teniendo en cuenta que varios de los predios 
propuestos presentan esta situación, en la parte 
dispositiva del presente acto administrativo, se 
formulan los requerimientos que deberá cumplir 
la sociedad sobre los predios que se aprueban 
con la restricción de la formulación e 
implementación de un proceso de restauración 
activo.

Se resalta que la sociedad informó mediante 
comunicación con radicación 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 que los predios 
La Patagonia y El Tambor, son descartados, 
justificando su decisión por motivos de no 
venta.

Se concluye que la sociedad no ha dado 
cumplimiento a lo requerido en los numerales 1 
y 2 del artículo vigésimo octavo del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015, sin embargo, esta 
Autoridad Nacional considera procedente 
aprobar la adquisición de los predios, para lo 
cual se deberá cumplir con los requerimientos 
formulados en el presente acto administrativo.

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo, se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos.

3. Radicado  4120-E1-41710 del 12  de agosto  
de 2014,  relacionada  con la adquisición   de 
cinco (5) predios propuestos   en el municipio  
de San Andrés  de Cuerquia: Sepulturas, La 
Unión  (Lote  Numero Tres),  La Aurora, EI 
Pomo y San  Miguel (Cocorná), para considerar 
viable   la  actividad,   la  Empresa   deberá 
ajustar  el presupuesto y presentar  los soportes  
del caso  para cada  predio  incluyendo  Avaluó  
comercial, copia de la  Escritura pública y  
Certificado de  tradición y  libertad, Estudio 

La sociedad sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. 
E.S.P informó en la comunicación con 
radicación 2019189855-1-000 del 3 de 
diciembre de 2019 lo siguiente: “Este 
requerimiento se atenderá próximamente”. 

Al igual que lo analizado en el numeral 1, la 
sociedad mediante radicado 2019174918-1-
000 del 8 de noviembre de 2019, mediante el 
Formato 3ª manifestó: “Se declaró el 
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jurídico de Títulos, Caracterización ambiental 
con registro  fotográfico y Extensión  del área 
efectiva  a ser adquirida.

cumplimiento de esta obligación mediante el 
Acta de reunión de control y seguimiento de la 
ANLA con fecha del 29 de enero de 
2019.Mediante oficio con radicado N° 
2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018, 
se presenta el cumplimiento de esta obligación.”
Sin embargo, al revisar las conclusiones 
emitidas en el Acta de Control y seguimiento 
Ambiental 1 del 29 de enero de 2019, si bien da 
por cumplidos y/o concluidos varios de los 
requerimientos formulados en el Auto 4719 del 
30 de octubre de 2015, no incluye dentro de 
dicho pronunciamiento los actuales 
requerimientos. 

De acuerdo al análisis realizado sobre los 
predios propuestos; en el acápite de Estado de 
Avance de la Inversión Forzosa de no menos 
del 1% del presente acto administrativo se 
concluye: 

Para el caso de los predios La Unión (Lote 
Numero Tres), Sepulturas, San Miguel Cocorna 
y El Pomo, se considera viable su adquisición, 
sin embargo, se deberán cumplir con la 
totalidad de requerimientos formulados por esta 
Autoridad en los diferentes actos 
administrativos que han realizado seguimiento 
a la obligación de inversión forzosa de no 
menos del 1%.

Se resalta que la sociedad informó mediante 
comunicación con radicación 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 que el predio La 
Aurora El zafiro, es descartado, justificando su 
decisión por motivos de no venta.

Es así que se considera viable aceptar la 
compra de los predios propuestos, sin embargo, 
se deberán cumplir con la totalidad de los 
requerimientos impuestos en los diferentes 
actos administrativos que han realizado 
seguimiento a la Línea de Inversión de 
adquisición de predios, así como a los indicados 
en el presente acto administrativo.

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo, se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos.

4. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto 
de 2014,  relacionada con la adquisición de 
siete (7) predios propuestos    para el municipio 
de Toledo (Veredas Barrancas,   Helechales,   
La  Florida,   Mena  y  Palo Blanco):   La  
Quiebra,   SN* (231), SN*  (1),  Macanal, La 
Uriaga, EI  Porvenir   EI Alto  y  Cafetal, para 
considerar   viable  la actividad, la Empresa 
deberá ajustar el presupuesto y presentar los 
soportes del caso para  cada  predio  incluyendo 
Avaluó  comercial, copia de la Escritura  pública 
y Certificado de tradición y libertad, Estudio 
jurídico   de Títulos, Caracterización ambiental 

La sociedad sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. 
E.S.P informó a través de la comunicación con 
radicación 2019189855-1-000 del 3 de 
diciembre de 2019 lo siguiente: “Este 
requerimiento se atenderá próximamente”. 

Al igual que lo analizado en el numeral 1, la 
sociedad mediante comunicación con 
radicación 2019174918-1-000 del 8 de 
noviembre de 2019, mediante el Formato 3ª 
manifestó: “Se declaró el cumplimiento de esta 
obligación mediante el Acta de reunión de 
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con registro fotográfico y Extensión del área 
efectiva a ser adquirida.
5. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto 
de 2014,  relacionada con la adquisición de los 
diecinueve (19) predios  propuestos para el 
municipio de Toledo (Veredas Santo  Domingo, 
Taque, La Florida, EI Moral, EI Toro y 
Helechales): La Antigua, Buena Vista, EI 
Taparo, SN* (La Linda), La Habana (1 y 2), Las 
Aguitas, La Manga, EI Portón, SN*, La Honda y 
La Mariela, La Montañita; La Bramadora, La 
Linda (1, 2, 3 y 4), SN* (1) y SN* (La Montanita), 
para considerar  viable la actividad la Empresa 
deberá ajustar el presupuesto y presentar los 
soportes del caso para cada predio incluyendo 
Avaluó comercial, copia de la Escritura pública 
y Certificado  de tradición y libertad, Estudio 
jurídico de Títulos, Caracterización ambiental 
con registro fotográfico y Extensión del área 
efectiva a ser adquirida

control y seguimiento de la ANLA con fecha del 
29 de enero de 2019.Mediante oficio con 
radicado N° 2018108972-1-000 del 13 de 
agosto de 2018, se presenta el cumplimiento de 
esta obligación.”

Sin embargo, al revisar las conclusiones 
emitidas en el Acta de Control y Seguimiento 
Ambiental 1 del 29 de enero de 2019, si bien da 
por cumplidos y/o concluidos varios de los 
requerimientos formulados en el Auto 4719 del 
30 de octubre de 2015, no incluye dentro de 
dicho pronunciamiento los actuales 
requerimientos. 

De acuerdo al análisis realizado sobre los 
predios propuestos; en el acápite de Estado de 
Avance de la Inversión Forzosa de no menos 
del 1% del presente acto administrativo, se 
concluye: 

a. La Sociedad indica que los predios: La 
Manga, La Linda 4, La Uriaga, SN, SN (La 
Montañita), La Bramadora, SN, La Antigua, 
SN, La Linda 1, La Linda 2, La Linda 3, SN, 
La Montañita, La Honda y La Mariela, Las 
Agüitas, Buena Vista-La Antigua, El Portón, 
La Quiebra, Macanal, El Porvenir El Alto y 
La Habana, no se venden y por ende con 
descartados del proceso de compra.

b. Para el predio La Habana (área 2.48 ha) se 
considera viable su adquisición, sin 
embargo, esta actividad está supeditada a la 
formulación de un proceso de restauración 
activo, teniendo en cuenta el estado de 
afectación que presenta el predio y el área 
circundante, cumpliendo con los 
requerimientos formulados en el presente 
acto administrativo, para esta actividad.

c. Para el predio El Cafetal, se considera viable 
su adquisición, sin embargo, se deberán 
cumplir con la totalidad de requerimientos 
formulados por esta Autoridad en los 
diferentes actos administrativos que han 
realizado seguimiento a la obligación de 
inversión forzosa de no menos del 1%.

d. Para el caso del predio El Táparo, no se 
considera viable su adquisición, con base en 
las consideraciones formuladas en el 
presente acto administrativo.

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo, se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos.

Teniendo en cuenta que la sociedad manifiesta 
que los predios incluidos en el numeral 5 del 
articulo vigésimo octavo del Auto 4719 del 30 
de octubre de 2015 son descartados por motivo 
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de no venta por parte de los propietarios, el 
presente requerimiento no aplica debido a la 
realidad y actual desarrollo del proyecto, no 
obstante, se genera un requerimiento producto 
del presente seguimiento.

6. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto 
de 2014,  relacionada con la adquisición de 
cinco (5) predios propuestos para el municipio 
de Buriticá: Usaba, Los Puentes,  La Viva, La 
Toma y Quebrada Mancias, para considerar   
viable la actividad, la Empresa  deberá  ajustar  
el presupuesto   y presentar los soportes del 
caso para cada predio  incluyendo   Avaluó 
comercial,  copia  de la Escritura   pública  y 
Certificado   de tradición y libertad, Estudio 
jurídico de títulos, Caracterización ambiental 
con  registro fotográfico y Extensión   del área 
efectiva  a ser adquirida.

La sociedad sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. 
E.S.P informó a través de comunicación con 
radicación 2019189855-1-000 del 3 de 
diciembre de 2019 lo siguiente: “Este 
requerimiento se atenderá próximamente”.

Al igual que lo analizado en el numeral 1, la 
sociedad mediante comunicación con 
radicación 2019174918-1-000 del 8 de 
noviembre de 2019, en el Formato 3ª manifestó: 
“Se declaró el cumplimiento de esta obligación 
mediante el Acta de reunión de control y 
seguimiento de la ANLA con fecha del 29 de 
enero de 2019.Mediante oficio con radicado N° 
2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018, 
se presenta el cumplimiento de esta obligación.”

Sin embargo, al revisar las conclusiones 
emitidas en el Acta de Reunión de Control y 
Seguimiento ambiental 1 del 29 de enero de 
2019, si bien da por cumplidos y/o concluidos 
varios de los requerimientos formulados en el 
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, no incluye 
dentro de dicho pronunciamiento los actuales 
requerimientos. 

De acuerdo al análisis realizado sobre los 
predios propuestos; en el acápite de Estado de 
Avance de la Inversión Forzosa de no menos 
del 1% del presente acto administrativo, se 
concluye: 

 Para el caso de los predios Usaba, 
Quebrada Mancias, Los Puentes, La Viva y 
La Toma, la sociedad manifiesta que no se 
venden, por cuanto son descartados del 
proceso de compra para el cumplimiento 
parcial de la obligación.

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo, se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos.

Teniendo en cuenta que la sociedad manifiesta 
que los predios incluidos en el numeral 5 del 
articulo vigésimo octavo del Auto 4719 del 30 
de octubre de 2015 son descartados por motivo 
de no venta por parte de los propietarios, el 
presente requerimiento no aplica debido a la 
realidad y actual desarrollo del proyecto, no 
obstante, se genera un requerimiento producto 
del presente seguimiento.

7. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto  
de 2014,  relacionada con la adquisición  de dos 
(2) predios propuestos   para el municipio   de 
Olaya:  La Guerra  de los Chocoes  y Montanita,   

La sociedad sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. 
E.S.P informó a través de comunicación con 
radicación 2019189855-1-000 del 3 de 
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para considerar   viable la actividad,   la 
Empresa   deberá   ajustar  el  presupuesto   y 
presentar   los soportes   del  caso  para  cada 
predio  incluyendo   Avaluó  comercial,   copia  
de la Escritura  pública  y Certificado   de 
tradición   y libertad, Estudio  jurídico   de  títulos,   
Caracterización    ambiental   con  registro   
fotográfico   y  Extensión   del  área efectiva   a 
ser  adquirida.

diciembre de 2019 lo siguiente: “Este 
requerimiento se atenderá próximamente”.

Al igual que lo analizado en el numeral 1, la 
sociedad mediante comunicación con 
radicación 2019174918-1-000 del 8 de 
noviembre de 2019, en el Formato 3ª manifestó: 
“Se declaró el cumplimiento de esta obligación 
mediante el Acta de reunión de control y 
seguimiento de la ANLA con fecha del 29 de 
enero de 2019.Mediante oficio con radicado N° 
2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018, 
se presenta el cumplimiento de esta obligación.”

Sin embargo, al revisar las conclusiones 
emitidas en el Acta de Reunión de Control y 
Seguimiento ambiental 1 del 29 de enero de 
2019, si bien da por cumplidos y/o concluidos 
varios de los requerimientos formulados en el 
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, no incluye 
dentro de dicho pronunciamiento los actuales 
requerimientos. 

De acuerdo al análisis realizado sobre los 
predios propuestos; en el acápite de Estado de 
Avance de la Inversión Forzosa de no menos 
del 1% del presente acto administrativo, se 
concluye: 

 Para los predios: La Guerra de los Chocoes 
y Montañita, se considera viable su 
adquisición, sin embargo, deberán darse 
cumplimiento con cada uno de los 
requerimientos formulados en los diferentes 
actos administrativos que han realizado 
seguimiento a la obligación de inversión 
forzosa de no menos del 1%.

Es así que se considera viable aceptar la 
compra de los predios propuestos, sin embargo, 
se deberán cumplir con la totalidad de los 
requerimientos impuestos en los diferentes 
actos administrativos que han realizado 
seguimiento a la Línea de Inversión de 
adquisición de predios, así como a los indicados 
en el presente acto administrativo. 

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo, se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos.

8. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto 
de 2014,  relacionada con la adquisición de 
ocho (8) predios en el Municipio de 
Sabanalarga: Los Guayabos, Nudillales, La 
Soledad, La Linda, Alta Vista, Bosque, La 
Palma y el Palmar,  para considerar viable la 
actividad, la Empresa deberá  ajustar  el 
presupuesto y presentar los soportes del caso 
para cada predio incluyendo Avaluó comercial, 
copia de la Escritura pública y Certificado de 
tradición y libertad, Estudio jurídico   de títulos, 
Caracterización  ambiental con registro 

La sociedad sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. 
E.S.P informó a través de comunicación con 
radicación 2019189855-1-000 del 3 de 
diciembre de 2019 lo siguiente: “Este 
requerimiento se atenderá próximamente”.

Al igual que lo analizado en el numeral 1, la 
sociedad mediante comunicación con 
radicación 2019174918-1-000 del 8 de 
noviembre de 2019, en el Formato 3ª manifestó: 
“Se declaró el cumplimiento de esta obligación 



Auto No. 07215         Del 31 de julio de 2020         Hoja No. 120 de 165

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

fotográfico  y Extensión del área efectiva a ser 
adquirida.

mediante el Acta de reunión de control y 
seguimiento de la ANLA con fecha del 29 de 
enero de 2019.Mediante oficio con radicado N° 
2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018, 
se presenta el cumplimiento de esta obligación.”

Sin embargo, al revisar las conclusiones 
emitidas en el Acta de Reunión de Control y 
Seguimiento ambiental 1 del 29 de enero de 
2019, si bien da por cumplidos y/o concluidos 
varios de los requerimientos formulados en el 
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, no incluye 
dentro de dicho pronunciamiento los actuales 
requerimientos. 

De acuerdo al análisis realizado sobre los 
predios propuestos; en el acápite de Estado de 
Avance de la Inversión Forzosa de no menos 
del 1% del presente acto administrativo, se 
concluye: 

 Para el caso de los predios La Linda y La 
Palma, se evidencia que la sociedad 
presenta documentos que soportan el 
avance en el proceso de compra, sin 
embargo, no se incluye la totalidad de 
soportes que permitan dar por concluido el 
proceso de adquisición. Se resalta además 
las diferencias presentadas en las áreas 
incluidas en los documentos legales de los 
predios y en la GDB presentada, 
información que deberá ser ajustada.

 Para el caso de los predios Nudillales, El 
Palmar, La Soledad, Los Guayabos y Alta 
Vista, se considera viable su adquisición, 
sin embargo, se deberán cumplir con la 
totalidad de requerimientos formulados por 
esta Autoridad en los diferentes actos 
administrativos que han realizado 
seguimiento a la obligación de inversión 
forzosa de no menos del 1%.

 Para el caso del predio El Bosque no se 
presenta ningún soporte que pueda ser 
validado por esta Autoridad, por cuanto no 
se considera viable su compra, hasta tanto 
se presente información que permita a 
esta Autoridad su adquisición propende 
por el cumplimiento de la obligación de 
inversión forzosa de no menos del 1%.

Es así que se considera viable aceptar la 
compra de los predios propuestos, sin embargo, 
se deberán cumplir con la totalidad de los 
requerimientos impuestos en los diferentes 
actos administrativos que han realizado 
seguimiento a la Línea de Inversión de 
adquisición de predios, así como a los indicados 
en el presente acto administrativo.

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo, se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
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Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos.

9. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto 
de 2014, relacionada con la adquisición   de 
siete  (7) predios ubicados  en el Municipio  de 
Peque  (Micro cuenca   EI Tambor):  Parcela  18, 
Parcela  8, Parcela  9, Parcela 16, Parcela  14, 
Parcela  11 y Parcela  10, para considerar   
viable,  la actividad  la Empresa  deberá  ajustar 
el presupuesto y presentar los soportes del 
caso  para cada  predio  incluyendo   Avaluó  
comercial,   copia de la Escritura  pública  y 
Certificado de tradición y libertad, Estudio 
jurídico de títulos, Caracterización ambiental 
con registro  fotográfico y Extensión   del área  
efectiva  a ser adquirida.

La sociedad sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. 
E.S.P informó a través de comunicación con 
radicación 2019189855-1-000 del 3 de 
diciembre de 2019 lo siguiente: “Este 
requerimiento se atenderá próximamente”.

Al igual que lo analizado en el numeral 1, la 
sociedad mediante comunicación con 
radicación 2019174918-1-000 del 8 de 
noviembre de 2019, en el Formato 3ª manifestó: 
“Se declaró el cumplimiento de esta obligación 
mediante el Acta de reunión de control y 
seguimiento de la ANLA con fecha del 29 de 
enero de 2019.Mediante oficio con radicado N° 
2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018, 
se presenta el cumplimiento de esta obligación.”

Sin embargo, al revisar las conclusiones 
emitidas en el Acta de Reunión de Control y 
Seguimiento ambiental 1 del 29 de enero de 
2019, si bien da por cumplidos y/o concluidos 
varios de los requerimientos formulados en el 
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, no incluye 
dentro de dicho pronunciamiento los actuales 
requerimientos. 

De acuerdo al análisis realizado sobre los 
predios propuestos; en el acápite de Estado de 
Avance de la Inversión Forzosa de no menos 
del 1% del presente acto administrativo, se 
concluye: 

 Para el caso de los predios Parcela 9, Parcela 
14 y Parcela 10, se considera aceptable la 
información presentada, sin embargo y con el 
fin de dar por concluido el proceso de 
adquisición de los predios, se deberá 
presentar la información cartográfica, con las 
áreas reales, las cuales concuerden con los 
documentos legales de los mismos.

 Para el caso de los predios Parcela 18, 
Parcela 8 y Parcela 11, se considera viable su 
adquisición, sin embargo, se deberán cumplir 
con la totalidad de requerimientos formulados 
por esta Autoridad en los diferentes actos 
administrativos que han realizado 
seguimiento a la obligación de inversión 
forzosa de no menos del 1%.

 Para el caso del predio Parcela 16, se 
considera viable su adquisición, sin embargo, 
esta actividad está supeditada a la 
formulación de un proceso de restauración 
activa, teniendo en cuenta el estado de 
afectación que presentan los predios y el área 
circundante, cumpliendo con los requintos 
formulados en el presente acto administrativo, 
para esta actividad. 

Frente a lo anterior para el caso específico del 
predio Parcela 16 y en vista de lo manifestado 
por la sociedad respecto a la obtención de un 
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pronunciamiento definitivo para avanzar con 
su proceso de adquisición, se considera 
viable su adquisición, sin embargo, al realizar 
una revisión de su condición actual, se 
considera que su nivel de afectación es muy 
alto, por cuanto y en vista de la propuesta de 
restauración pasiva propuesta por la 
Sociedad, no se considera viable alcanzar un 
proceso de restauración bajo las condiciones 
actuales y circundantes que presenta el 
predio propuesto.

Es por esto y con el fin de dar continuidad al 
proceso de adquisición de predios, sin que 
con ello se distorsione el cabal cumplimiento 
a lo establecido en el parágrafo del artículo 43 
de la Ley 99 de 1993, se considera viable su 
adquisición, sin embargo, se deberá formular 
un proceso de restauración activo, que 
permitan recuperar las áreas propuestas a 
adquirir. 

Teniendo en cuenta que varios de los predios 
propuestos presentan esta situación, en la 
parte dispositiva del presente acto 
administrativo, se formulan los requerimientos 
que deberá cumplir la sociedad sobre los 
predios que se aprueban con la restricción de 
la formulación e implementación de un 
proceso de restauración activo.

Es así que se considera viable aceptar la 
compra de los predios propuestos, sin embargo, 
se deberán cumplir con la totalidad de los 
requerimientos impuestos en los diferentes 
actos administrativos que han realizado 
seguimiento a la Línea de Inversión de 
adquisición de predios, así como a los indicados 
en el presente acto administrativo.

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo, se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos.

AUTO 431 DEL 15 DE FEBREO DEL 2016
Obligación Consideración

ARTÍCULO TERCERO. Modificar de oficio el 
numeral 7 del Artículo Primero del Auto 4719 
del 19 de noviembre de 2015, el cual quedara 
de la siguiente manera:

En relación con el monto de Inversión
(…)

“7. La Empresa no deberá tener en cuenta para 
la Inversión del 1%, los gastos del AIU - 
administración, imprevistos y utilidades, los 
cuales se deben excluir del cálculo del monto 
base de Liquidación del 1%, considerando quo 
no son costos destinados directa y 
efectivamente al cumplimiento de la inversión 
impuesta en el Artículo Primero del Decreto 

Mediante comunicación con radicación 
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019 
la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P  informó 
lo siguiente: “(…) con respecto a lo solicitado en 
el numeral 7 del artículo primero del Auto 4719 
de 2015, se indicó que en el Auto 0431 del 15 
de febrero de 2016, en su artículo segundo la 
Autoridad revocó de oficio parcialmente este 
requerimiento, en el sentido de eliminar la 
restricción de no incluir dentro de la inversión 
del 1% los gastos de Interventoría.

Ahora bien, en la Sentencia del Consejo de 
Estado del 19 de julio de 2018, originada a raíz 
de demanda promovida por EPM con relación a 
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1900 de 2006, compilado en el Decreto 1076 de 
2015".

(…)

la inversión forzosa para el proyecto 
hidroeléctrico Porce III, obtuvo fallo favorable 
para incluir dentro de la liquidación de los 
costos asociados a la inversión forzosa del 1% 
conceptos como impuestos, interventoría y 
obras extras y adicionales, considerando que 
son costos necesarios u obligatorios para la 
realización de las obras inherentes a ellas.

Considerando que el fallo no limita el alcance 
de esta decisión judicial a un proyecto en 
particular, los costos en que incurra el titular de 
la licencia ambiental, para la recuperación, 
preservación y vigilancia de la cuenca 
hidrográfica, pueden ser incluidos en la 
liquidación de la inversión forzosa del 1%.

Con base en lo anterior, este fallo se acoge 
desde el Proyecto hidroeléctrico Ituango, para 
realizar el cierre financiero de los proyectos de 
inversión del 1% y se solicita el cierre de este 
requerimiento. Ver Anexo: Req_2\Lit_o\A.1.12 
Fallo Consejo de Estado 
25000232400020090002501 del 19-07-2018”.

Al respecto de lo argumentado por la sociedad, 
debe esta Autoridad Nacional resaltar que el 
fallo de Sentencia del Consejo de Estado 
referido, aplica de manera exclusiva para el 
proyecto hidroeléctrico Porce III, mas no se 
puede hacer extensivo al proyecto 
hidroeléctrico de Ituango, al menos hasta que 
un fallo judicial así lo establezca. Por lo tanto, 
se reitera el cumplimiento de esta obligación la 
cual hasta el momento no ha sido cumplida.

Remitimos a lo señalado con precedencia sobre 
este particular para efectos de explicar por qué 
la presente obligación continua vigente.  
 

AUTO 469 DEL 17 DE FEBRERO DE 2016
Obligación Consideración

ARTÍCULO QUINTO. Reiterar a la empresa 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO SA   E.S.P., 
para que en el término de dos (2) meses 
contados   a partir de la ejecutoria de presente 
acto administrativo de cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:
(…)

14. Numeral 2.1 del Artículo Segundo, del Auto 
855 del 3 de marzo de 2015, en el sentido de 
presentar la modificación del presupuesto inicial 
con inclusión de lo correspondiente a la 
construcción de la vía Puerto Valdivia - Presa, 
en cumplimiento de la obligación de Inversión 
del 1% por uso de aguas de fuentes 
superficiales.

La sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P 
presentó certificación de contador mediante 
comunicación con radicación 2019039827-1-
000 del 29 de marzo de 2019, en la que se 
informa las inversiones base de liquidación de 
la inversión forzosa de no menos del 1%, a 
corte diciembre de 2018. 

Sin embargo, la sociedad no indica si contiene 
los proyectos obras o actividades 
correspondientes a la construcción de la vía 
Puerto Valdivia- Presa. Por lo anterior, se 
reitera el requerimiento.

RESOLUCION 1139 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Obligación Consideración

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. – 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, debe presentar la 
información detallada sobre la inversión a 

En el formato ICA-3a del ICA 18 la sociedad 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P  informó: 
“Mediante el oficio con radicado N° 
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realizar en compra de predios y protección de 
fuentes de agua para la presente modificación, 
en un plazo de seis (06) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con lo siguiente:

1.3 Carta de compromiso firmada por el 
propietario del predio(s), con fecha no mayor a 
un (1) mes de anterioridad a la radicación del 
complemento del programa de inversión de no 
menos del 1%, en la que manifieste 
expresamente su intención de vender en las 
condiciones mínimas de pago y entrega 
pactadas, e indique que, de ser viabilizado el 
proyecto, mantendrá el precio de venta 
acordado, de acuerdo al valor del avalúo 
comercial.

2017020090-1-000 del 22 de marzo de 2017, se 
informa a la ANLA el estado de la inversión de 
los proyectos del 1% hasta la fecha, en donde, 
se indica que referente a la línea de compra de 
predios para la protección de microcuencas se 
ha realizado el estudio de títulos y avalúos 
comerciales para 12 predios y se avanza en el 
proceso de negociación de los mimos. De igual 
manera se realiza convenio interadministrativo 
con catastro departamental de Antioquia para 
realizar corrección de área en 11 predios más, 
y se avanza en la minería de datos para las 
matrículas inmobiliarias, escrituras y otros de 
los 40 predios restantes.”

Sin embargo, una vez revisada la información 
allegada por la sociedad y contenida en el 
expediente LAM2233, entre ellos los radicados 
2017020090-1-000 del 22 de marzo de 2017, 
2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018 y 
2019189855-1-000 del 03 de diciembre de 
2019, así como la información de los ICA 18 y 
19, no se encuentra respuesta a esta 
obligación, por lo cual, se considera que la 
sociedad no ha dado cumplimiento a esta 
obligación.

Cabe señalar que de acuerdo al análisis 
realizado en el acápite de Plan de inversión del 
1%, para ninguno de los predios propuestos se 
ha adjuntado la información solicitada en el 
presente requerimiento, información que no ha 
sido óbice para el cumplimiento del objetivo de 
la Línea de Inversión referida a la compra de 
predios, en donde si bien se debe establecer un 
acuerdo con los propietarios de los predios, un 
periodo de tiempo de un mes se considera 
inadecuado para el tiempo que puede tomar el 
proceso de caracterización general del predio, 
así como la adquisición y el traspaso de 
propiedad.

Así las cosas, desde el punto de vista técnico, 
se considera que el requerimiento no aporta al 
proceso de adquisición que se está llevando a 
cabo, en donde una Carta de Compromiso 
firmada por el propietario del predio(s), con 
fecha no mayor a un (1) mes, no está 
contemplando los tiempos de evaluación, en 
donde, si bien el propietario desiste de la 
intención de venta; este documento “carta de 
compromiso” no corresponde a un instrumento 
que legalmente obligue a que se cumpla dicho 
proceso.

Por las anteriores consideraciones, se 
considera que el requerimiento no aporta al 
proceso de adquisición de predios, por cuanto 
se solicita desde el área técnica no continuar 
realizando seguimiento a esta obligación, por 
cuanto, no aplica el seguimiento a esta 
obligación

Como puede verificarse en el análisis 
efectuado, se estableció que el presente 
requerimiento impuesto en su momento por 
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parte de esta Autoridad, no aplica debido a la 
realidad y actual desarrollo del proyecto.

1.7 Características del predio(s) propuesto(s).

a. Medio Abiótico (Descripción de aspectos 
como: clima, temperatura, geomorfología, uso 
del suelo, hidrología del predio(s) a adquirir y de 
los predios aledaños a los propuestos para 
adquisición, soportado con los 
correspondientes registros fotográficos a que 
haya lugar).

b. Medio Biótico (Descripción de la(s) 
cobertura(s) vegetal(s) y ecosistema(s), de la 
fauna y flora del predio(s) a adquirir y de los 
predios aledaños a los propuestos para 
adquisición, soportado con los 
correspondientes registros fotográficos).

c. Medio Socioeconómico (comunidades 
beneficiadas, descripción de los bienes y 
servicios ecosistémicos del predio(s), 
concertación con otras entidades o 
instituciones, descripción del uso actual del 
suelo de los predios vecinos a los propuestos 
para a documento soporte del acuerdo y 
compromiso de las partes (En cumplimiento del 
literal (c) del artículo 2.2.9.3.1.4 del Capítulo 3, 
Titulo 9 del Decreto 1076 de 2015, la titularidad 
de los predios y/o mejoras, será de las 
Autoridades Ambientales competentes. En 
caso de que los predios se encuentren dentro 
de las áreas declaradas como Parques 
Nacionales Naturales, la titularidad será a 
nombre de la Dirección de Parques Nacionales 
Naturales, quienes actúan como Autoridad 
Ambiental en dichas áreas).

En el anexo A.1.6 Proyectos predios, ubicado 
en la carpeta: lit_o del radicado 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019, la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, remitió a ESTA 
Autoridad Nacional los documentos 
denominados: “Diseños detallados para la 
posterior contratación de los proyectos, las 
obras y las actividades contempladas en el plan 
de inversión del 1% del proyecto hidroeléctrico 
Ituango”, para los municipios de Briceño, 
Buriticá, Ituango, Olaya, Peque, Sabanalarga, 
San Andrés de Cuerquia y Toledo. En estos 
documentos se presenta la información 
relacionada con la caracterización del medio 
abiótico y biótico. Esta información si bien se 
generó en el 2013, se actualizó al año 2016.

Entre los aspectos abióticos, se describe las 
condiciones de clima, precipitación en el área 
de estudio, geología regional, topografía y 
pendiente, relieve y geomorfología, hidrografía 
del municipio, suelos, clasificación agrológica, 
uso actual del suelo. Como aspectos bióticos se 
describe información sobre zonas de vida, flora 
y fauna del área de estudio. Lo anterior para los 
algunos de los predios localizados en los 
municipios de Briceño, Ituango, Olaya, Peque, 
Sabanalarga, Toledo y San Andrés de 
Cuerquia.

Para el medio socioeconómico, describe 
también los beneficiarios en términos de los 
acueductos seleccionados, y si bien, no se le 
describe el uso del suelo en los predios vecinos 
a los propuestos, si se describe el uso actual del 
suelo de los predios propuestos para adquirir. 

Mediante comunicación con radicación 
2020046893-1-000 del 27 de marzo de 2020, la 
sociedad adjuntó información específica de los 
predios El Filón y El Abandono, dentro de la 
cual se incluyen aspectos abióticos como clima, 
suelos, geomorfología de las áreas de interés 
donde se localizan los predios, así como 
infracción biótica específica de los mismos. Se 
relaciona además su importancia 
socioeconómica en término de la presencia de 
fuentes hídricas que surten las veredas 
colindantes, así como la caracterización 
socioeconómica general del municipio y la 
vereda, es por ellos que se considera que para 
estos dos predios la Sociedad dio cumplimiento 
a la obligación.

Con base en los anteriores antecedentes, se 
evidencia que la sociedad ha presentado 
información de varios de los predios 
propuestos, sin embargo, para la gran mayoría 
de los predios no se presenta una 
caracterización y/o la caracterización incluida 
no suple lo solicitado en el presente 
requerimiento, como se analizó en el acápite de 
Estado de Avance de la Inversión Forzosa de 
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no menos del 1% del presente acto 
administrativo.

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo, se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos.

 Es por ello que se concluye que la Sociedad no 
ha dado cabal cumplimiento a las 
caracterizaciones solicitadas, información que 
deberá ser presentada para la totalidad de los 
predios propuestos.

1.8 Presentar Indicadores de seguimiento y 
cumplimiento (cualitativos y cuantitativos) que 
permitan realizar el seguimiento de las 
actividades propuestas.

En el anexo A.1.6 Proyectos predios, ubicado 
en la carpeta: lit_o del radicado 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, remitió a esta 
Autoridad Nacional los documentos 
denominados: “Diseños detallados para la 
posterior contratación de los proyectos, las 
obras y las actividades contempladas en el plan 
de inversión del 1% del proyecto hidroeléctrico 
Ituango”, para los municipios de Briceño, 
Buriticá, Ituango, Olaya, Peque, Sabanalarga, 
San Andrés de Cuerquia y Toledo. En estos 
documentos se presentan los predios 
propuestos en cada municipio mencionado 
anteriormente, que surten fuentes 
abastecedoras de los acueductos urbanos y 
veredales.

En cada documento se presentan una 
propuesta de indicadores de seguimiento y 
cumplimiento (cualitativos y cuantitativos) para 
realizar el seguimiento de las actividades 
propuestas para la adquisición predial, entre 
ellos los siguientes:

(Ver tabla página 196 de Concepto Técnico 
3081 del 22 de mayo de 2020).

Adicionalmente, en el Informe del ICA 19, que 
reporta el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2019 y 30 de junio de 2019, se 
propone para la inversión del 1% los siguientes 
indicadores de seguimiento para las tres (3) 
líneas de inversión, en donde para la compra de 
predios se incluye:

− Compra de predios para protección de 
cuencas abastecedoras:

Índice de protección = (Área proyectada / 
Área adquirida) x 100

Se evidencia que los indicadores propuestos, si 
bien son válidos, son en su totalidad 
indicadores de gestión, sin embargo, no se 
proponen indicadores ecológicos para el 
monitoreo de la restauración pasiva propuesta, 
los cuales permitan evaluar el estado del 
ecosistema en cualquier punto del proceso de 
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restauración, con respecto a los objetivos de 
restauración. 

Como se analizó en el acápite Plan de Inversión 
Forzosa de no menos del 1% del presente acto 
administrativo, para el caso de la Restauración 
ecológica, se indican hectáreas restauradas y 
porcentaje de áreas con cambio de cobertura, 
sin embargo, los indicadores propuestos no 
guardan relación con las actividades, en donde 
un proceso de restauración no se va a obtener 
en un periodo de tiempo de 1,5 años o menos, 
más aún cuando lo que se propone es una 
restauración pasiva.

Frente a estos indicadores, se solicita a la 
sociedad definir con claridad el alcance de los 
procesos de restauración a obtener, en donde 
no se evidencia un proceso de seguimiento y 
monitoreo que permita identificar y medir los 
avances en términos de estructura, 
composición y función que conforman un 
proceso de restauración.

Además de lo anterior, no se evidencia en los 
informes de avance el seguimiento a los 
indicadores propuestos, los cuales deben incluir 
el seguimiento a cada uno de ellos, incluyendo 
indicadores que permitan realizar 
adecuadamente al proceso de restauración 
pasiva propuesto.

Cabe señalar que dentro de la propuesta 
presentada por la sociedad a las alcaldías 
municipales y a esta Autoridad, incluye el 
proceso de restauración pasiva en el marco de 
la adquisición de predios, siendo este un factor 
relevante en el pronunciamiento final de los 
predios propuestos, referido al aval de su 
adquisición, esto teniendo en cuenta que varios 
de estos predios presenta un nivel de afectación 
alto, así como sus áreas adyacentes, por 
cuanto requieren de un proceso de seguimiento 
con el fin de determinar si la restauración pasiva 
propuesta permite recuperar sus atributos 
ecológicos, en términos de estructura, 
composición y función, así como en la 
eliminación de los aspectos tensionantes, por el 
contrario se requieren de acciones adicionales 
para recuperar las áreas que propenden por el 
cumplimiento de la obligación.

Es por esto que si bien la sociedad incluye unos 
indicadores que se consideran adecuados, la 
Sociedad deberá incluir indicadores que 
permitan determinar que la restauración pasiva 
cumple con el propósito inicialmente formulado, 
así como su presentación en los informes de 
seguimiento de la actividad.

Cabe señalar, que si bien posterior a la 
adquisición de los predios, estos serán 
propiedad del municipio o la Autoridad 
Ambiental, la propuesta presentada por la 
Sociedad incluye un proceso de eliminación de 
aspectos tensionantes mediante cercado, así 
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como un proceso de restauración pasiva, el cual 
si bien se desarrolla de manera natural, la 
Sociedad deberá realizar seguimiento y 
comprobar que dicho proceso se está llevado a 
cabo, sumado a lo anterior, la Sociedad 
propone la adquisición de predios que presenta 
una afectación considerable a sus coberturas 
naturales, en donde al no establecerse un 
adecuado proceso de restauración bien sea 
pasiva o activa, los predios adquiridos no 
propenderán por el cumplimiento de la 
obligación.

a. Toda información geográfica debe ser 
presentada teniendo en cuenta los términos y 
condiciones que exige el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico (Geodatabase), 
adoptado a través de la Resolución No. 188 de 
2012, o la que la modifique o sustituya.

El análisis y las consideraciones al presente 
requerimiento se realizan en el numeral 7.8 
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, numeral 
4 del artículo segundo, donde se concluye que 
si bien la sociedad presentó la GDB bajo el 
modelo de datos acogido mediante la 
Resolución 2182 de 2016, considerando su 
estructura conforme, se deben realizar varios 
ajustes al tamaño de los polígonos de los 
predios propuestos, los cuales en su mayoría 
no coinciden con los documentos legales de los 
predios, así como los ajustes en la tabla 
Seg_IndicadoresTB.

Así las cosas, la sociedad deberá presentar la 
información cartográfica bajo el modelo de 
datos geográficos acogido mediante la 
Resolución 2182 de 2016, incluyendo las 
consideraciones formuladas en el presente acto 
administrativo.

Cabe señor que la Resolución 2182 de 2016 
“Por la cual se modifica y consolida el Modelo 
de Almacenamiento Geográfico contenido en la 
Metodología General para la presentación de 
Estudios Ambientales y en el Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos”, 
establece en el parágrafo 1, del artículo 1:

“Parágrafo 1.- El Modelo de Almacenamiento 
Geográfico a que se refiere este artículo 
sustituye en su totalidad las especificaciones 
contenidas en las Resoluciones No. 1415 de 
2012 u 0188 de 2013”

b. Los programas de inversión de no menos del 
1% deben definir claramente las actividades a 
desarrollar y el presupuesto.

c. El cronograma de actividades propuesto en 
el programa de inversión (en este caso para el 
complemento), será objeto de seguimiento.

En el anexo A.1.6 Proyectos predios, ubicado 
en la carpeta: lit_o del radicado 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, remitió a esta 
Autoridad Nacional los documentos 
denominados: “Diseños detallados para la 
posterior contratación de los proyectos, las 
obras y las actividades contempladas en el plan 
de inversión del 1% del proyecto hidroeléctrico 
Ituango”, para los municipios de Briceño, 
Buriticá, Ituango, Olaya, Peque, Sabanalarga, 
San Andrés de Cuerquia y Toledo”. 

En estos once (11) documentos, si bien se 
presenta una serie de actividades bajo la 
“estrategia para la recuperación ecológica de 
predios”, y donde se incluyen unas 
especificaciones técnicas para el cerramiento 
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de predios, no se está teniendo en cuenta el 
condicionamiento impuesto en el numeral 10 
del artículo segundo del Auto 4719 del 25 de 
octubre de 2015, relacionado con proponer 
como estrategias de manejo: el establecimiento 
de parcelas permanentes de muestreo, tales 
como aislamiento, enriquecimiento, cercos 
vivos, conectividad de parches, entre otras y 
que sirvan de marco de referencia a 
implementar por parte del titular último del 
predio.  

Es decir, no es solo adquirir el predio, hacer el 
cercamiento y posteriormente que actúe la 
regeneración natural, puesto que esto por sí 
solo, no garantiza la recuperación, 
preservación, conservación y vigilancia de las 
cuencas hidrográficas que alimentan la fuente 
hídrica que sirve como fuente de 
abastecimiento para acueductos.

Retomando las consideraciones previamente 
formuladas en el presente acto administrativo, 
la Sociedad deberá establecer con claridad la 
metodología que a ejecutar en el marco de la 
restauración pasiva, y que actividades le 
permitirá alcanzar una recuperación de las 
áreas intervenidas de los predios objeto de 
compra, en donde se deberá como aspecto 
inicial determinar qué acciones adicionales 
implementar en vista de la condición de 
intervención que presente cada predio, en 
donde si bien se considera factible alcanzar el 
proceso de restauración mediante la 
regeneración natural, se deberá proponer un 
proceso de seguimiento y monitoreo que 
permita validar que el proceso natural está 
cumpliendo con el objetivo de restauración 
propuesto, o por el contrario se requieren de 
acciones adicionales para alcanzar un proceso 
de restauración, información que no ha sido 
presentada por parte de la sociedad.

Se resalta que lo anteriormente expuesto 
presenta una relación directa con el 
cronograma, en donde si bien la sociedad 
presenta las fases para los estudios, 
negociaciones, cercado y finalización del 
proceso de compra de los predios, dentro del 
cronograma en mención no se incluye ningún 
aspecto relacionado con los procesos de 
restauración que se propone alcanzar, el cual 
no es factible obtener en un periodo de 1.5 años 
como se indica en varios de los cronogramas 
propuestos.

Para el caso de los predios el Filón y El 
Abandono, se incluye un cronograma de 4 
años, sin que dentro de dicho periodo de tiempo 
se incluya algún aspecto relacionado con el 
proceso de restauración.

Con respecto a los presupuestos, dentro del 
seguimiento realizado a la actividad (Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015), se solicitó el ajuste 
a los presupuestos inicialmente formulados por 
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la sociedad mediante comunicación con 
radicación 4120-E1-41710 del 12 de agosto de 
2014, información que a la fecha no ha sido 
presentada.

Con base en los presupuestos inicialmente 
formulados y con relación  a los costos de 
interventoría incluidos, se desea aclarar que 
este rubro no se considera válido para la 
actividad propuesta de adquisición de predios, 
que difiere de proyectos con procesos 
constructivos como las plantas de tratamiento, 
alcantarillado, pozos sépticos, etc. que 
requieren de un seguimiento más minucioso de 
verificación, como el cumplimiento de diseños, 
calidad de materiales, tiempos de obra, 
condiciones e idoneidad del personal 
contratado, entre otros aspectos .

Por su parte, un proceso de compra de predios, 
no requiere este tipo de verificaciones, en 
donde los avalúos deben realizarse por 
entidades legalmente constituidas y adscritas 
para el desarrollo de esta actividad y la 
verificación de los documentos y traspasos se 
realiza directamente por la Sociedad y el 
municipio y/o Autoridad Ambiental; por otra 
parte la Sociedad propone una restauración 
pasiva con cercamiento, lo que no justifica una 
interventoría de 2,5 meses en algunos 
municipios y de hasta 7 meses para la 
adquisición y aislamiento de los predios de San 
Andres de Cuerquia y Sabanalarga. Es así que 
un monto de $417.139.281 para este proceso 
se considera no necesario. 

Por lo anterior, la Sociedad deberá justificar la 
necesidad de contratar una interventoría para la 
Adquisición de predios en los municipios de 
Ituango, Briceño, San Andrés de Cuerquia, 
Toledo, Buriticá, Olaya, Sabanalarga y Peque 
desde el punto de vista legal o contractual; por 
otra parte debe revaluar los costos de la 
interventoría debido a que en un proceso de 
adquisición de predios con Restauración pasiva 
mediante aislamiento del terreno con cercas, no 
sería necesario que se contrate este concepto 
hasta por (7) meses, y por ende se requiere a  
la sociedad para que presente las aclaraciones 
respectivas.

A continuación, se resumen los costos de 
Interventoría presentados por la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P: 

(Ver tabla 200 del Concepto Técnico 3081 del 
22 de mayo de 2020). 

Se concluye que la sociedad no ha presentado 
los presupuestos ajustados a las 
consideraciones formuladas por esta Autoridad, 
por cuanto no es factible dar por cumplido el 
presente requerimiento.

e. Acta de acuerdo y compromiso de la 
Autoridad Ambiental Regional garantizando la 

En el anexo A.1.5 Convenios mpios, ubicado en 
la carpeta: lit_o del radicado 2019189855-1-000 
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no enajenación ni invasión del predio(s) por 
terceros y la destinación de los mismos sólo y 
exclusivamente para recuperación, 
preservación y conservación de la cuenca 
afectada. Tener en cuenta lo establecido en el 
enciso c del Artículo 5º del Decreto 1900 de 
2006, en relación con “(…) En este caso la 
titularidad de los predios y/o mejoras, será de 
las autoridades ambientales (…)”.

del 3 de diciembre de 2019 la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P, presentó a esta 
Autoridad nacional los convenios suscritos con 
las administraciones municipales de Ituango, 
Peque y Sabanalarga, en los cuales se 
enmarca el compromiso de asegurar la 
destinación exclusiva para fines de 
recuperación o preservación de los recursos 
naturales. Igualmente, en los convenios se 
encuentra la restricción de que el predio no 
podrá ser vendido, hipotecado, ni entregado en 
usufructo y en general sometidos a cualquier 
tipo de gravamen que impida la destinación 
para lo cual fue adquirido.

Cabe señalar que no se presenta ningún 
documento suscrito con los demás municipios, 
sin embargo, y de acuerdo a lo definido en el 
literal c), del artículo 5, del Decreto 1900 del 12 
de junio de 2006, bajo el cual se rige la 
obligación de inversión forzosa de no menos del 
1% del proyecto Hidroeléctrico Ituango, 
establece:

“c) Adquisición de predios y/o mejoras en 
zonas de páramo, bosques de niebla y 
áreas de influencia de nacimiento y 
recarga de acuíferos, estrellas fluviales y 
rondas hídricas. En este caso la titularidad 
de los predios y/o mejoras, será de las 
autoridades ambientales;”

Así las cosas, la sociedad debe entregar los 
predios a la Autoridad Ambiental. Frente a este 
escenario, la sociedad deberá realizar el 
acercamiento y la formulación del proyecto a la 
Autoridad Ambiental, quien emitirá oficio 
confirmado la disposición de recibir el o los 
predios, siendo esta entidad la encargada de 
vigilar y hacer cumplir el objetivo que motiva su 
compra, relacionadas con acciones exclusivas 
de preservación y restauración, que propendan 
por la protección del recurso hídrico, 
información que no fue presentada.

Cabe señalar que la Sociedad mediante 
comunicación con radicación 2019189855-1-
000 del 3 de diciembre de 2019 manifiesta:

“Sin embargo, teniendo en cuenta que el 
literal c) del artículo 5 del Decreto 1900 de 
2006 señala que la titularidad de los predios 
será de las Autoridades Ambientales, a partir 
de la fecha se concertará con las autoridades 
ambientales regionales la suscripción de 
convenios para establecer los compromisos 
para la entrega de predios de inversión del 
1%, y asegurar su destinación y preservación. 
Este soporte documental se allegará una vez 
se suscriban dichos convenios.”

Así las cosas, se evidencia que la sociedad 
presenta los soportes para tres municipios, sin 
embargo, no se incluye la información para la 
totalidad de municipios, más específicamente 
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las Autoridad Ambientales en vista de las 
anteriores consideraciones, por cuanto no es 
posible declarar el cumplimiento de la 
obligación, hasta tanto se presente las actas o 
acuerdos que cubran la totalidad de predios 
propuestos a adquirir.

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo, se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos, teniendo en cuenta el 
análisis realizado en el acápite de Estado de 
Avance de la Inversión Forzosa de no menos 
del 1% de este Auto.

g. Allegar la certificación de un contador o 
revisor fiscal del titular de la licencia ambiental, 
sobre los costos actualizados del proyecto en la 
etapa de construcción y montaje y la proyección 
de dichos costos hasta su finalización, al igual 
que el cálculo de la inversión de no menos del 
1% con la discriminación de los costos tenidos 
en cuenta para tales efectos, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 2.2.9.3.1.3 del 
Decreto 1076 de 2015. Esta certificación deberá 
ser expedida con máximo un (1) mes de 
anterioridad a la radicación del programa de 
inversiones.

La sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P 
presentó certificación de contador mediante 
comunicación con radicación 2019039827-1-
000 del 29 de marzo de 2019, en la que se 
informa las inversiones base de liquidación de 
la inversión forzosa de no menos del 1%, a 
corte diciembre de 2018. Sin embargo, la 
sociedad no indica, si contiene las inversiones 
de las actividades autorizadas en las 
modificaciones de la Resolución 155 del 30 de 
enero de 2009. Por lo anterior se reitera el 
requerimiento.

Respecto a la liquidación de la inversión forzosa 
de no menos del 1%, se aclara que debido a 
que el proyecto cuenta con inversiones 
pendientes de ejecutar con cargo al Plan de 
Inversión del 1%, según análisis efectuado en 
los acápites de estado de avance de la 
inversión forzosa de no menos del 1% y estado 
de ejecución financiera del plan de inversión de 
1% del presente acto administrativo, la norma 
aplicable a la liquidación de esta obligación es 
el artículo 321 de la Ley 1955 de 2019.

AUTO 1494 DEL 11 DE ABRIL DE 2018
Obligación Consideración

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la sociedad 
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P – 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., proyecto 
“Central Hidroeléctrica Ituango”, para que 
presente de manera inmediata a partir de la 
ejecutoria de este acto administrativo, la 
respectiva información, soportes y/o registros 
del cumplimiento de las siguientes obligaciones 
relacionadas con el proyecto:

(…)

28. En cumplimiento con la obligación del plan 
de inversión de no menos el 1%, la Empresa 
deberá presentar las siguientes evidencias 
documentales: 

a. Resolución 0155 del 30 de enero del 2009:

i. Para dar cumplimiento con el literal a, del 
numeral 1, del Artículo Décimo Tercero y En 

Las consideraciones referentes a los soportes 
presentados para cada uno de los predios 
indicados en el presente requerimiento se 
incluyeron en el en el acápite de Plan de 
Inversión Forzosa de no menos del 1% del 
presente acto administrativo, del cual se 
concluye:

 Predio La Abertura: El avalúo del predio fue 
ejecutado en septiembre de 2016 y el predio 
fue aprobado en el Auto 4719 del 30 de 
octubre de 2015, periodo a partir del cual 
podría haberse realizado la evaluación del 
mismo. Frente a lo anterior, se considera 
aceptable la información presentada, sin 
embargo, y con el fin de dar por concluido el 
proceso de adquisición del predio, se deberá 
presentar la información cartográfica, con 
las áreas reales del predio, las cuales 
concuerden con los documentos legales del 
mismo.
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relación con la actividad de Adquisición de 
predios del Artículo Primero del Auto 4719 del 
30 de octubre del 2015; numeral 8, del Artículo 
Segundo del Auto 4719 del 30 de octubre del 
2015, la Empresa deberá actualizar los avalúos 
comerciales de los predios rurales a adquirir y 
que fueron presentados por la Sociedad 
Hidroeléctrica Ituango S.A., E.S.P., en la 
carpeta “Anexos CP. Compra de Predios\CP4. 
Avalúos comerciales e información jurídica 
predios”, de la comunicación 2016024688-1-
000 del 19 de mayo del 2016, ya que estos 
avalúos fueron realizados en el año 2014, de 
acuerdo a la siguiente tabla:

 Para los predios Sepulturas, La Ilusión, El 
Jardín y EL Hoyo: Mediante radicado 
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 
2019, la Sociedad adjunta los mismos 
avalúos comerciales del año 2014, 
indicando que no se han actualizado dichos 
avalúos en respuesta al requerimiento 
formulado. Sin embargo, la Sociedad 
manifiesta que requiere del aval para la 
adquisición de los predios para la ejecución 
de las diferentes actividades solicitadas 
para los predios propuestos, información 
que será resuelta en el presente acto 
administrativo

Se concluye que la sociedad presentó una 
actualización del avalúo para el predio La 
Abertura, sin embargo, para los demás predios 
no se adjunta ninguna información adicional, 
por cuanto no es posible dar por cumplido el 
requerimiento. 

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo, se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos.

ii. Para dar cumplimiento con la obligación del 
parágrafo Primero, del Artículo Décimo Tercero; 
numerales 1, 5 y 6 En relación con el monto de 
Inversión del Artículo Primero del Auto 4719 del 
30 de septiembre del 2015, la Empresa deberá: 

I. Dando cumplimiento al Artículo Tercero-
. Liquidación de la Inversión del Decreto 
1900 del 12 de junio del 2006, compilado 
en el Decreto 1076 del 2015, hacer 
liquidación de la inversión del 1% con 
base en los siguientes costos, teniendo 
en cuenta las inversiones realizadas por 
la Empresa en las modificaciones 
realizadas a la Licencia Ambiental: a) 
Adquisición de terrenos e inmuebles; b) 
Obras civiles; c) Adquisición y alquiler de 
maquinaria y equipo utilizado en las 
obras civiles; d) Constitución de 
servidumbres.

II. La liquidación de las inversiones 
efectivamente realizadas por el 
proyecto, deberán estar certificadas por 
el respectivo contador público o revisor 
fiscal, de conformidad con lo establecido 
en el Parágrafo Segundo del Artículo 
Cuarto del Decreto 1900 del 12 de junio 
del 2006, compilado en el Decreto 1076 
del 2015.

La sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P 
presentó certificado de contador expedido el 11 
de marzo de 2019, mediante comunicación con 
radicación 2019039827-1-000 del 29 de marzo 
de 2019, informando las inversiones base de 
liquidación de la inversión forzosa de no menos 
del 1%, efectuadas durante el periodo 
comprendido entre el año 2011 y el año 2018.  
Las cuales ascienden a la suma de 
$5.845.831.597.017; y la liquidación de no 
menos del 1% sobre este valor corresponde a 
la suma de $58.458.315.970,17.

El análisis del monto certificado se efectúa en el 
acápite de Estado de Avance de la Inversión 
Forzosa de no menos del 1% del presente acto 
administrativo. Sin embargo, considerando que 
el artículo 321 de la Ley 1955 de 2019 modificó 
y unificó la forma de liquidar y los ítems a incluir 
en la base de liquidación, la Sociedad debe 
presentar ajustada la certificación en el marco 
de lo establecido en el artículo 321 de la Ley 
1955 de 2019.

En el acápite de Estado de Avance de la 
Inversión Forzosa de no menos del 1% del 
presente acto administrativo, se incluye análisis 
de los montos ejecutados y en ejecución con 
cargo al Plan de Inversión del 1%, observando 
que la Sociedad tiene la suma de 
$55.882.574.238,17, por ejecutar a costo 
histórico, con cargo al Plan de Inversión del 1%, 
a la fecha de elaboración del presente concepto 
técnico. Por lo anterior, le aplica lo establecido 
en el parágrafo primero de la Ley 1955 de 2019. 
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Frente a las anteriores consideraciones, se 
aclara que la norma bajo la cual se rige 
actualmente el proyecto y por ende las 
corresponde certificaciones deberán basarse 
en los lineamientos establecidos en el artículo 
321 de la Ley 1955 de 2019.

b. Presentar el ajuste a los Planes de Inversión 
del 1% del Total de la Inversión del Proyecto 
(Parágrafo del Artículo 43 de la Ley 99/93), 
involucrando los costos de las nuevas 
actividades autorizadas, para dar cumplimiento 
con la obligación establecida en el numeral 1, 
del Artículo Séptimo de la Resolución 1891 del 
1 de octubre del 2009; numeral 2 En relación 
con el monto de Inversión, del Artículo Primero 
del Auto 4719 del 30 de octubre del 2015.

La sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P 
presentó certificación de contador mediante 
comunicación con radicación 2019039827-1-
000 del 29 de marzo de 2019, en la que se 
informa las inversiones base de liquidación de 
la inversión forzosa de no menos del 1%, a 
corte diciembre de 2018. Sin embargo, la 
sociedad no indica, si contiene las inversiones 
de las actividades autorizadas en las 
modificaciones de la Resolución 0155 del 30 de 
enero de 2009. Por lo que se reitera el 
requerimiento.

Respecto al ajuste del Plan de Inversión del 1%, 
se aclara que la sociedad debe presentar el 
Plan ajustado según lo establecido en el 
parágrafo primero del artículo 321 de la Ley 
1955 de 2019, acompañado de su cronograma 
y proyección financiera, 

c. Dar cumplimiento a lo establecido en el 
requerimiento del subnumeral 2.1 del Artículo 
Segundo del Auto 0855 del 3 de marzo del 
2015, en cuanto a presentar la modificación del 
presupuesto inicial con inclusión de lo 
correspondiente a la construcción de la vía 
Puerto Valdivia - Presa, en cumplimiento de la 
obligación de Inversión del 1%.

La sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P 
presentó certificación de contador mediante 
comunicación con radicación 2019039827-1-
000 del 29 de marzo de 2019, en la que se 
informa las inversiones base de liquidación de 
la inversión forzosa de no menos del 1%, a 
corte diciembre de 2018. Sin embargo, la 
sociedad no indica, si contiene las inversiones 
de las actividades autorizadas en las 
modificaciones de la Resolución 0155 del 30 de 
enero de 2009, entre ellas la construcción de la 
vía Puerto Valdivia.
  
Así las cosas, el requerimiento se reitera, en el 
marco de lo establecido en el artículo 321 de la 
Ley 1955 de 2019.

d. Auto 4719 del 30 de octubre del 2015: 

ix. Presentar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento para el proyecto 
y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad.

Las consideraciones se incluyen en el numeral 
6, artículo cuarto, en donde se concluye que la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P no ha 
cumplido a cabalidad con el requerimiento.

xv. Presentar de parte de la Autoridad Municipal 
el certificado de uso del suelo, certificado de 
intención e interés en el proyecto y estudio de 
factibilidad del proyecto, para dar cumplimiento 
con la obligación establecida en el numeral 5, 
del Artículo Séptimo.

Las consideraciones se incluyen en el numeral 
5, artículo séptimo, en donde se concluye que 
la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P no ha 
cumplido a cabalidad con el requerimiento.

xvi. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento para el proyecto 
y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad, para dar 
cumplimiento con la obligación establecida en 
el numeral 6, del Artículo Séptimo.

Las consideraciones se incluyen en el numeral 
6, artículo séptimo, en donde se concluye que 
la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P no ha 
cumplido a cabalidad con el requerimiento.

xviii. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento para el proyecto 

Las consideraciones se incluyen en el numeral 
6, artículo octavo, en donde se concluye que la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
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y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad, para dar 
cumplimiento con la obligación establecida en 
el numeral 6, del Artículo Octavo

E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P no ha 
cumplido a cabalidad con el requerimiento.

xxv. Presentar de parte de la Autoridad 
Municipal el certificado de uso del suelo, 
certificado de intención e interés en el proyecto 
y estudio de factibilidad del proyecto, para dar 
cumplimiento con la obligación establecida en 
el numeral 5 del Artículo Décimo Primero.

Las consideraciones se incluyen en el numeral 
5, artículo decimo primero, en donde se 
concluye que la sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. 
E.S.P no ha cumplido a cabalidad con el 
requerimiento.

xxvi. Entregar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento para el proyecto 
y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad, para dar 
cumplimiento con la obligación del numeral 6, 
del Artículo Décimo Primero.

Las consideraciones se incluyen en el numeral 
6, artículo decimo primero, en donde se 
concluye que la sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. 
E.S.P no ha cumplido a cabalidad con el 
requerimiento.

ixii. En cumplimiento con la obligación del 
numeral 14, del Artículo Quinto del Auto 0469 
del 17 de febrero del 2016, relacionada con el 
cumplimiento del Numeral 2.1 del Artículo 
Segundo, del Auto 855 del 3 de marzo de 2015, 
en el sentido de presentar la modificación del 
presupuesto inicial con inclusión de lo 
correspondiente a la construcción de la vía 
Puerto Valdivia - Presa, en cumplimiento de la 
obligación de Inversión del 1% por uso de 
aguas de fuentes superficiales.

La sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P 
presentó certificación de contador mediante 
comunicación con redacción 2019039827-1-
000 del 29 de marzo de 2019, en la que se 
informa las inversiones base de liquidación de 
la inversión forzosa de no menos del 1%, a 
corte diciembre de 2018. Sin embargo, la 
sociedad no indica, si contiene las inversiones 
de las actividades autorizadas en las 
modificaciones de la Resolución 0155 del 30 de 
enero de 2009, entre ellas la construcción de la 
vía Puerto Valdivia.

Así las cosas, el requerimiento se reitera, sin 
embargo y en vista del análisis realizado a lo 
largo del presente documento debe ser 
cumplido en el marco de lo establecido en el 
artículo 321 de la Ley 1955 de 2019 

e. Resolución 1139 del 30 de septiembre del 
2016.

ii. La Sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P. – HIDROITUANGO S.A. E.S.P, 
deberá dar cumplimiento con las obligaciones 
establecidas en los literales a, b y c del Artículo 
Décimo Tercero, relacionadas con el plan de 
inversión de no menos el 1%.

El análisis de los literales a, b y c del artículo 
décimo tercero, se efectúa en las 
consideraciones de la Resolución 1139 el 30 de 
septiembre de 2016, en donde se concluye que 
la sociedad no ha cumplido con la información 
requerida, por cuanto se reitera el 
requerimiento.

ACTA 1 DE REUNIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL 29 DE ENERO DE 
2019

Obligación Consideración
Obligaciones de inmediato cumplimiento
14. Para dar cumplimiento con las 
obligaciones del plan de inversión de no 
menos del 1%, la Sociedad deberá presentar 
las siguientes evidencias documentales:
a. Presentar avalúo catastral y comercial de los 
predios preferiblemente elaborado por el IGAC 
o por una Lonja, anexando la documentación 
soporte del mismo, que certifique que la 
empresa o persona que elaboró los avalúos 
comerciales adjuntos en el ICA 17, se 
encontraban inscritos a ASOLONJAS, 
FEDELONJAS o asociaciones 
correspondientes, para el caso en que haya 
sido elaborado por entidad distinta al IGAC, 

El análisis referido a los avalúos comerciales de 
los predios propuestos se incluyen en los 
numerales, 4.2.1.1; de la Resolución 155 del 30 
de enero de 2009 literal a, numeral 1), artículo 
décimo tercero; numeral 1.5 artículo décimo 
tercero de la Resolución 1139 del 30 de 
septiembre de 2016,; literal i, literal a, numeral 
28 del artículo primero Auto 1494 del 11 de abril 
de 2018, donde se concluye que si bien la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P  ha 
presentado información asociada a los avalúos, 
algunos de ellos cumplieron con la vigencia 
establecida por Ley, otros se consideran viables 
de ser aceptados (La Abertura, El Alto, Parcela 
9, Parcela 14. Parcela 10 y Quebrada Macías) 
y para los demás predios propuestos no han 
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para el momento de la expedición de los 
mismos en cumplimiento de la obligaciones del 
literal a, del numeral 1, del Artículo Décimo 
Tercero de la resolución 0155 del 30 de enero 
del 2009; de la obligación: En relación con la 
actividad de Adquisición de predios artículo 
primero del Auto 4719 del 30 de octubre de 
2015; de los numerales 8 y 9 del artículo 
segundo Auto 4719 del 30 de octubre de 2015; 
del numeral i, literal a, del numeral 28 del 
artículo primero del auto 1494 del 11 de abril de 
2018.

sido presentados, por cuanto no se da por 
cumplida la obligación y se reitera el 
requerimiento. 

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo, se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos.

c. Para cumplimiento de las obligaciones del 
parágrafo primero del Artículo décimo Tercero 
de la resolución 155 del 30 de enero de 2009; 
del numeral 1 del artículo séptimo de la 
resolución 1891 del 1 de octubre de 2009; 
literal a del artículo décimo quinto de la 
resolución 1980 del 12 de octubre de 2010; 
numeral 2.1 del artículo segundo del Auto 855 
del 3 de marzo de 2015; En relación con el 
monte (sic) de la inversión: literales 3, 5 y 6 del 
artículo primero del Auto 4719 del 30 de 
octubre de 2015; numeral 14 del Auto 469 del 
17 de febrero de 2016; literal g, del subnumeral 
1.8 del numeral 1 del Artículo Décimo Tercero 
de la resolución 1139 del 30 de septiembre de 
2016; numeral iii, del literal a, del numeral 28 
del artículo primero del auto 1494 del 11 de 
abril de 2018 literales b y c, del numeral 28 del 
artículo primero del 1494 del 11 de abril de 
2018; numeral lxii, del literal d, numeral 28 del 
artículo primero del auto 1494 del 11 de abril 
de 2018 y literal e del numeral 28 del artículo 
primero Auto 1494 del 11 de abril de 2018; 
relacionadas con la liquidación de la inversión 
forzosa de no menos del 1%, la Sociedad 
deberá presentar las siguientes evidencias 
documentales:
1. Certificar por contador o revisor fiscal las 
inversiones incurridas en la etapa de 
Construcción y montaje del proyecto “Central 
Hidroeléctrica Ituango”, que hacen parte de la 
base de liquidación de la inversión forzosa de 
no menos del 1%, según lo establecido en la 
Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en 
concordancia con el artículo 3o del Decreto 
1900 de 2006. La certificación debe tener 
discriminados los costos: a) Adquisición de 
terrenos e inmuebles; b) Obras Civiles; c) 
Adquisición y alquiler de maquinaria y equipo 
utilizado en las obras civiles y d) Constitución 
de Servidumbres. Incurridos desde el año 
2009 hasta el 31 de diciembre de 2018

La sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P 
presentó certificación de contador mediante 
comunicación con radicación 2019039827-1-
000 del 29 de marzo de 2019, en la que se 
informa las inversiones base de liquidación de 
la inversión forzosa de no menos del 1%, a 
corte diciembre de 2018. Sin embargo, la 
sociedad no indica, si contiene las inversiones 
de las actividades autorizadas en las 
modificaciones de la Resolución 0155 del 30 de 
enero de 2009. Por lo que se reitera el 
requerimiento.

Respecto a la liquidación de la inversión forzosa 
de no menos del 1%, se aclara que debido a 
que el proyecto cuenta con inversiones 
pendientes de ejecutar con cargo al Plan de 
Inversión del 1%, según análisis efectuado en 
los acápites de estado de avance de la 
inversión forzosa de no menos del 1% y estado 
de ejecución financiera del plan de inversión de 
1% del presente acto administrativo, la norma 
aplicable a la liquidación de esta obligación es 
el artículo 321 de la Ley 1955 de 2019.

3. Incluir en la base de liquidación las 
inversiones en adquisición de maquinaria y 
equipo (turbinas e instrumentos de control 
cuarto de máquinas), registrados como costo 
o capitalizadas en el activo, por hacer parte de 
los costos de la etapa de construcción y 
montaje del proyecto.

La sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P 
presentó la liquidación de las inversiones base 
de liquidación de la inversión forzosa de no 
menos del 1%, mediante la comunicación con 
radicación 2019039827-1-000 del 29 de marzo 
de 2019, con corte al 31 de diciembre de 2018.

Sin embargo, la sociedad no ha incluido en el 
monto base de liquidación, las inversiones en 
adquisición de maquinaria y equipo (turbinas e 
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4. Si las inversiones se efectuaron en dólares 
informar la TRM utilizada para la conversión de 
los valores a $COP.

instrumentos de control cuarto de máquinas), 
registrados como costo o capitalizadas en el 
activo. Por lo anterior, se reitera el 
requerimiento.

d. Presentar el reporte de avance con 
frecuencia trimestral para el proyecto compra 
de predios, con la descripción de las 
actividades realizadas en el periodo, con la 
relación de los costos incurridos y del avance 
con respecto al total propuesto. Incluir registro 
fotográfico, para dar cumplimiento con la 
obligación del numeral 14 del Artículo 
Segundo del Auto 4719 del 30 de octubre de 
2015; numeral vi, del literal d, numeral 28 del 
artículo primero del auto 1494 del 11 de abril 
de 2018.

Mediante radicado 2019189855-1-000 del 3 de 
diciembre de 2019 la sociedad informó el 
avance de las actividades, información 
analizada en detalle en el acápite de Plan de 
Inversión de 1% del presente acto 
administrativo, se considera que la sociedad ha 
venido dando cumplimiento al requerimiento 
formulado, incluyendo registro fotográfico de 
algunos de los predios propuestos. 

Cabe resaltar que la sociedad solicito en la 
oralidad del Acta 1 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 29 de enero de 2019 
que la entrega de dicha información fuera 
semestral (con cada ICA) y no trimestral. 

Dicha solicitud fue acogida en la Reunión de 
Control y Seguimiento Ambiental, quedando 
consignada la aclaración de la periodicidad de 
entrega de la información en el Acta 
correspondiente. 

Si bien es cierto, en el Concepto Técnico 3081 
de 22 de mayo de 2020, se solicita modificar el 
requerimiento, a fin de establecer la 
temporalidad para la entrega de la información 
en atención a lo solicitado por la sociedad, lo 
cierto es que no hay lugar a realizar dicho 
pronunciamiento, en el entendido que el Acta 1 
de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental 
del 29 de enero de 2019, se estableció que la 
información prevista en el presente 
requerimiento debía ser presentada en los ICA

e. Presentar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia-
CORANTIOQUIA sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento para los 
proyectos de saneamiento básico de Ituango, 
San Andrés de Cuerquia, y Peque, y en caso 
de necesitarlo, se deberá hacer el trámite 
respectivo ante dicha entidad, para dar 
cumplimiento con las siguientes obligaciones:

- Numeral 6 del artículo Quinto del Auto 
4719 del 30 de octubre de 2015. 

- Numeral 6 del artículo Sexto del Auto 
4719 del 30 de octubre de 2015.

- Numeral 6 del artículo Séptimo Auto 
4719 del 30 de octubre de 2015 y 
numeral xvi, del literal d, numeral 28 
del artículo Primero del auto 1494 del 
11 de abril de 2018, 

- Numeral 5 del artículo Vigésimo 
Primero del Auto 4719 del 30 de 
octubre de 2015.

Las consideraciones a cada uno de los 
requerimientos fueron formuladas en el Auto 
4719 del 30 de octubre de 2015, artículos 
Quinto, sexto, séptimo y vigésimo primero del 
presente acto administrativo, en donde se 
concluye que, si bien la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P  ha presentado los 
soportes de la gestión ante las Corporaciones, 
no ha presentado los soportes referentes a los 
permisos de vertimiento para los municipios y 
proyectos de saneamiento ambiental 
aprobados en el Auto 4719 del 30 de octubre de 
2015. 

En consecuencia, se considera pertinente 
reiterar el requerimiento.

f. Presentar de parte de la Autoridad Municipal 
el certificado de uso del suelo, certificado de 
intención e interés en el proyecto y estudio de 
factibilidad del proyecto de saneamiento 
básico para el municipio de San Andrés de 

Las consideraciones frente al cumplimiento de 
la presente obligación, se efectuaron, en el 
numeral 5 artículo séptimo del Auto 4719 del 30 
de octubre de 2015
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Cuerquia, en cumplimiento con la obligación 
del numeral 5 del artículo Séptimo del Auto 
4719 del 30 de octubre de 2015 y del numeral 
xv, del literal d, numeral 28 del artículo primero 
del Auto 1494 del 11 de abril de 2018.

7. En cumplimiento de la obligación establecida 
en el numeral 13 del artículo primero del Auto 
4719 del 30 de octubre del 2015, con el fin de 
hacer la validación de costos elegibles con 
cargo al programa de Formación de Promotores 
ambientales, la sociedad deberá presentar en el 
próximo informe de cumplimiento ambiental 
ICA, las siguientes evidencias documentales:

a. Informar los costos detallados de ejecución 
del programa de formación de promotores 
ambientales, con las actividades efectivamente 
ejecutadas, desglosando las cantidades y el 
valor ejecutado.

b. Presentar los soportes financieros (factura o 
documento equivalente), donde se observen 
los valores cancelados, para validar el valor 
viable de aceptar con cargo a la inversión 
forzosa de no menos del 1%.

Las consideraciones a la presente obligación se 
incluyeron en el artículo tercero  del Auto 4719 
del 3 de marzo de 2015 del presente acto 
administrativo, dentro del cual se considera que 
los soportes presentados se ajustan a los 
lineamientos establecidos en la Norma Laboral 
de SENA 220201007, sin embargo y con el fin 
de validar el número final de beneficiarios del 
programa formativo, es necesario que la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P presente 
los soportes, mediante certificados de la 
culminación de los 71 beneficiarios que informa 
la sociedad finalizaron el proceso. 

Con relación a los costos y soportes 
presentados por la sociedad, su análisis y 
requerimientos se presenta en el numeral 13 
artículo tercero Auto 4719 del 30 de octubre de 
2015, en donde se concluye que la sociedad 
deberá aclarar varios aspectos relacionados 
con los rubros y montos incluidos, así como 
presentar las factura o documentos 
equivalentes y/o copia de los comprobantes de 
pago de las 7 Actas parciales del contrato 
CT2016-001863 Suscrito con la Fundación 
Universidad Católica del Norte, para la 
ejecución del proyecto de Formación de 
Promotores Ambientales. Por lo anterior no es 
factible dar por cumplidos los presentes 
requerimientos.

c. Detallar y soportar el ítem de viáticos de 
personal docente por la suma de $27.600.048 
(transporte, alojamiento y alimentación) y 
justificar la necesidad de contratar un director 
administrativo con un tiempo de dedicación de 
240 horas a razón de $91.800 para un total de 
($22.032.000), informando como estos gastos 
contribuyen a la recuperación, preservación, 
conservación y vigilancia de la cuenca 
hidrográfica, de conformidad a lo establecido 
en el art 43 de la Ley 99 de 1993.

En el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 
19, correspondiente al periodo del 1 de enero 
de 2019 al 30 de junio de 2019, la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P listó cada una de 
las funciones del coordinador, 30 funciones en 
total, sin embargo, no se cumplen el resto de 
condiciones de la obligación. Por lo tanto, se 
considera que no se cumple con la obligación y 
se reitera su cumplimiento.

8. Para el proyecto compra de predios con 
cargo a la inversión de no menos el 1% y que 
no hacen parte de los estudios presentados 
mediante comunicación con radicación ANLA 
4120-E1-41710 del 12 de agosto de 2014, la 
Sociedad deberá tener en cuenta el 
cumplimiento las siguientes obligaciones, para 
cada predio priorizado:

a. Criterios para la selección de los predios 
propuestos
b. Aspectos legales de los predios (Escrituras, 
certificado de libertad y tradición, estudio de 
títulos).
c. Extensión y linderos (Levantamiento 
topográfico firmado por un topógrafo).
d. Avalúo comercial realizado por la respectiva 
lonja de propiedad raíz debidamente autorizada 

De acuerdo con el análisis efectuado en el 
acápite de Estado de Avance de la Inversión 
Forzosa de no menos del 1% del presente acto 
administrativo y  en el Auto 4719 del 30 de 
octubre del 2015, dentro del cual se analiza en 
detalle la información de los predios propuestos 
por la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P, se 
concluye que se ha presentado información 
parcial, en donde se evidencian inconsistencias 
en la áreas definidas en los documentos legales 
y la GDB, así como información incompleta 
frente a las caracterizaciones solicitadas.

Se resalta que, dentro de las conclusiones 
proferidas en el presente acto administrativo, se 
genera un pronunciamiento definitivo de los 
predios propuestos, con el fin de dar inicio a los 
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o por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
con una vigencia no mayor a un (1) año. El 
avaluó debe estar en la medida de lo posible 
firmado por un profesional registrado en el 
Registro Abierto de Avaluadores (RAA), el cual 
constituye el registró único nacional en el cual 
deberán inscribirse todos los avaluadores que 
ejerzan la actividad en Colombia. Así mismo, si 
se hace necesaria la actualización de los 
avalúos presentados en el 2014, estos deberán 
estar firmados por un profesional registrado en 
el Registro Abierto de Avaluadores (RAA).
e. Caracterización medio abiótico (clima, 
temperatura, geomorfología, uso del suelo, 
hidrología).
f. Caracterización medio biótico (coberturas 
vegetales y ecosistemas, descripción 
coberturas vegetales de los predios vecinos a 
los propuestos para adquisición, fauna y flora).
g. Caracterización medio socioeconómico 
(comunidades beneficiadas, descripción de los 
bienes y servicios ecosistémicos del predio, 
descripción del uso actual del suelo).
h. Documento soporte del acuerdo y 
compromiso de las autoridades ambientales de 
la jurisdicción o Municipios para el recibo del 
predio y/o mejoras objeto de adquisición, y su 
destinación será recuperación, protección de la 
cuenca.
i. Presentar Indicadores de seguimiento y 
cumplimiento (cualitativos y cuantitativos) que 
permitan realizar el seguimiento de las 
actividades propuestas.
j. Presentar cronograma de actividades 
detallado y costos.
k. Informe sobre el estado de avance de las 
negociaciones con los propietarios de los 
predios, anexando los documentos legales que 
soportan dichos acuerdos.
l. La obligación se entiende cumplida una vez 
la autoridad ambiental del área de jurisdicción 
respectiva o Municipio reciba el predio o las 
mejoras, según el caso, lo cual se acreditará 
mediante el certificado de tradición en donde 
conste que ésta ostenta la titularidad sobre el 
predio.

procesos de caracterización, avalúos y demás 
soportes requeridos para avanzar con la 
adquisición de los mismos.

Frente a las anteriores consideraciones, si bien 
la sociedad ha presentado información de 
algunos de los predios, no se cumple con la 
totalidad de los predios presentados mediante 
la comunicación con radicación 4120-E1-41710 
del 12 de agosto de 2014, por cuanto no es 
factible dar por cumplida la obligación, 
reiterando el requerimiento.

En el acápite de otras consideraciones del 
presente acto administrativo, se presenta un 
listado general de la información allegada para 
cada predio, con el fin de dar claridad sobre la 
información pendiente por presentar para esta 
Línea de Inversión y sobre la totalidad de 
predios propuestos

ACTA 102 DE REUNIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL 8 DE AGOSTO 
DE 2019

Obligación Consideración
17. Presentar Avalúo catastral y comercial de 
los predios preferiblemente elaborado por el 
IGAC o por una Lonja, anexando la 
documentación soporte del mismo, que 
certifique que la empresa o persona que 
elaboró los respectivos avalúos, se 
encontraban inscritos a ASOLONJAS, 
FEDELONJAS o asociaciones 
correspondientes, para el caso en que haya 
sido elaborado por entidad distinta al IGAC, 
para el momento de la expedición de los 
mismos.
Lo anterior en cumplimiento de la obligaciones 
del literal a, del numeral 1, del Artículo Décimo 

La sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P 
presentó certificación de contador mediante 
comunicación con radicación 2019039827-1-
000 del 29 de marzo de 2019, en la que se 
informa las inversiones base de liquidación de 
la inversión forzosa de no menos del 1%, a 
corte diciembre de 2018. Sin embargo, la 
sociedad no indica, si contiene las inversiones 
de las actividades autorizadas en las 
modificaciones de la Resolución 0155 del 30 de 
enero de 2009. Por lo que se reitera el 
requerimiento.
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Tercero de la resolución 0155 del 30 de enero 
del 2009; de la obligación; En relación con la 
actividad de Adquisición de predios artículo 
primero del Auto 4719 del 30 de octubre de 
2015; de los numerales 8 y 9 del artículo 
segundo Auto 4719 del 30 de octubre de 2015; 
del numeral i, literal a, del numeral 28 del 
artículo primero del auto 1494 del 11 de abril de 
2018 y del literal a del numeral 14 
(requerimientos de inmediato cumplimiento) del 
Acta No. 1 del 29 de enero de 2019.

Respecto a la liquidación de la inversión forzosa 
de no menos del 1%, se aclara que debido a 
que el proyecto cuenta con inversiones 
pendientes de ejecutar con cargo al Plan de 
Inversión del 1%, según análisis efectuado en 
los acápites de estado de avance de la 
inversión forzosa de no menos del 1% y estado 
de ejecución financiera del plan de inversión de 
1% del presente acto administrativo, la norma 
aplicable a la liquidación de esta obligación es 
el artículo 321 de la Ley 1955 de 2019.

18. Presentar concepto de la Corporación 
Autónoma Regional competente sobre la 
necesidad de obtener permiso de vertimiento 
para los proyectos de saneamiento básico de 
Peque, Ituango y San Andrés de Cuerquia, y 
en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
trámite respectivo ante dicha entidad, para dar 
cumplimiento con las siguientes obligaciones:
• Numeral 6 del artículo Quinto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015.
• Numeral 5 del artículo Vigésimo Primero del 
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015
• Numeral 6 del artículo Séptimo Auto 4719 del 
30 de octubre de 2015
• Numeral xvi, del literal d, numeral 28 del 
artículo Primero del Auto 1494 del 11 de abril 
de 2018.
• Literal e del numeral 14 (requerimientos de 
inmediato cumplimiento) del Acta No. 1 del 29 
de enero de 2019.

Mediante comunicación con radicación 
2019189855-1-000 del 3 de diciembre de 2019 
la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., informó 
a la ANLA que con el propósito de dar 
cumplimiento a este requerimiento, se envió 
comunicación a la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia -
CORANTIOQUIA- y a la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Urabá -
CORPOURABÁ- comunicaciones para solicitar 
que conceptúen si los proyectos de 
saneamiento básico priorizados para los 
municipios en los cuales tienen estas 
corporaciones tienen competencia, es 
necesario el trámite de permiso de vertimientos. 
En este sentido, la sociedad adjunta respuesta 
de ambas Corporaciones acerca de la 
necesidad de obtener permiso de vertimientos 
para los proyectos de la línea de saneamiento 
básico.

Para el municipio de Peque, la sociedad adjunta 
un concepto de la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Urabá – 
CORPOURABÁ, mediante oficio 400-06-01-01-
4104 del 4 de octubre de 2019, donde 
efectivamente CORPOURABÁ informa que se 
requiere adelantar el trámite de permiso de 
vertimiento, para el cual en el artículo 
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 relaciona 
los requisitos para su trámite, también adjuntan 
el formulario único nacional de solicitud de 
permiso de vertimientos.

Para los municipios de Ituango y San Andrés de 
Cuerquia, la sociedad adjunta el concepto 
mediante oficio 160-COI1909-24065 del 18 de 
septiembre de 2019 de la Corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia – 
CORANTIOQUIA, donde dicha entidad informa 
que se requiere adelantar el trámite de permiso 
de vertimiento, definido en el Artículo 
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015.

Por otra parte, en el ICA 19 se informó que, en 
el primer semestre de 2019, los municipios de 
Ituango, Liborina y Sabanalarga radicaron ante 
CORANTIOQUIA, el trámite de permiso de 
vertimientos para los siguientes proyectos:

− Construcción de Colector y Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas PTAR del sector Oriental de la 
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cabecera municipal Ituango: Radicado el día 
29 de noviembre de 2018, con Auto de inicio 
160TH-ADM 1902-529 de febrero 04 de 
2019. (Ver 4 Otros\Anexo 
4.2\PIFInversion1\anexo A1. 
Ituango_160TH-ADM 1902-
529_feb04_2019_Inicio trámite).

- Construcción de Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas PTAR del 
casco urbano del municipio de Liborina: 
Radicado 160HX-COE1905-18178 de 
mayo 30 de 2019; con Auto de inicio 
160HX-ADM 1906-3786 de junio 18 de 
2019. (Ver 4 Otros\Anexo 
4.2\PIFInversion1\anexo A2. 
Liborina_160HX-ADM1906-
3786_jun18_2019_Inicio trámite).

- Construcción de colector final y PTAR del 
casco urbano del municipio de 
Sabanalarga: Radicado 160HX-COE 1904-
11726 de abril 4 de 2019, con Auto de inicio 
160HX-ADM 1906-3785 de junio 18 de 
2019. (Ver 4 Otros\Anexo 
4.2\PIFInversion1\anexo A3. 
Sabanalarga_160HX-ADM1906-
3785_jun18_2019_Inicio trámite). El 
permiso fue otorgado el 26 de septiembre 
de 2019 mediante Auto 160 HX RES 1909 
5080 pero se encuentra supeditado a la 
entrega de estudios hidráulicos e 
hidrológicos.

Cabe mencionar que, si bien se reportan los 
trámites en el permiso de vertimientos para los 
municipios de Liborina, Ituango y Sabanalarga, 
aún hace falta para los demás municipios donde 
se aprobó los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 

Por lo anteriormente conceptuado, se concluye 
que si bien la sociedad ha venido reportando los 
avances en la gestión con las Corporaciones 
Autónomas Regionales para la solicitud de los 
mencionados permisos, dichos requerimientos 
fueron formulados desde el año 2015, reiterado 
en diferentes actos administrativos, 
incumpliendo con los tiempos establecidos para 
el mismo, sin que a la fecha se demuestre el 
cabal cumplimiento de lo requerido, así como la 
ausencia en la materialización de las 
actividades aprobadas, por lo cual se considera 
que la Sociedad no ha dado cumplimiento a la 
obligación, reiterando el requerimiento.

OTRAS CONSIDERACIONES

A continuación, se presenta el resumen del estado actual de los predios propuestos por la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P para 
ser adquiridos como parte del cumplimiento de la obligación de inversión forzosa de no 
menos del 1%, incluyendo la información presentada y pendiente por entregar para dar 
cumplimento a los requerimientos formulados en los diferentes actos administrativos 
proferidos por esta Autoridad
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ESTADO Predio Avalúo Registro 
Fotográfico

Caracterización 
Físico-Biótica-

Socioeconómica

Documentos 
Legales - 
Traspaso

GDB

Acuerdo 
con la 

Autoridad 
Ambiental / 
Municipio

Municipio: Toledo
Descartado – No 

Venden SN

Descartado – No 
Venden Macanal

Descartado – No 
Venden

La Honda y 
La Mariela

Descartado – No 
Venden La Quiebra

Aprobado por 
ejecutar Alto de Mena x x x x x x

Aprobado en el 
presente 
Concepto 
Técnico - 

Acciones de 
Restauración 

activa

La Habana x x x x x x

Descartado – No 
Venden

El Porvenir El 
Alto

Descartado – No 
Venden SN

Descartado – No 
Venden Las Agüitas

Descartado – No 
Venden El Portón

Descartado – No 
Venden SN

Descartado – No 
Venden

SN (La 
Montañita)

Descartado – No 
Venden SN

Descartado – No 
Venden La Montañita

Descartado – No 
Venden

La 
Bramadora

Descartado – No 
Venden La Antigua

No se aprueba 
de acuerdo a las 
consideraciones 

del presente 
concepto técnico

El Táparo

Descartado – No 
Venden Buena Vista

Aprobado en el 
presente 
Concepto 
Técnico

Cafetal x x x x x x

Descartado – No 
Venden La Uriaga

Descartado – No 
Venden La Manga

Descartado – No 
Venden La Linda 1

Descartado – No 
Venden La Linda 2

Descartado – No 
Venden La Linda 3

Descartado – No 
Venden La Linda 4

Descartado – No 
Venden Habana 2

Municipio San Andres de Cuerquia
Aprobado en el 

presente 
Concepto 
Técnico

El Pomo x x x x ++ +++

Aprobado en el 
presente 
Concepto 
Técnico

San Miguel 
Cocorna x x x x ++ +++

Aprobado en el 
presente Sepulturas x x x x ++ +++
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ESTADO Predio Avalúo Registro 
Fotográfico

Caracterización 
Físico-Biótica-

Socioeconómica

Documentos 
Legales - 
Traspaso

GDB

Acuerdo 
con la 

Autoridad 
Ambiental / 
Municipio

Concepto 
Técnico

Aprobado en el 
presente 
Concepto 
Técnico

La Unión 
(Lote Numero 

Tres)
x x x x ++ +++

Descartado – No 
Venden

La Aurora El 
zafiro

Municipio Sabanalarga
Aprobado en el 

presente 
Concepto 
Técnico

Los 
Guayabos x x x x ++ +++

Aprobado en el 
presente 
Concepto 
Técnico

Alta Vista x x x x ++ +++

Aprobado en el 
presente 
Concepto 
Técnico

Nudillales x x x x ++ +++

Aprobado 
mediante el 

artículo vigésimo 
sexto del Auto 
4719 del 30 de 

octubre del 2015 
- Requerimientos 

pendientes

Las Brisas x x x x ++ +++

Aprobado en el 
presente 
Concepto 
Técnico

La Soledad x x x x ++ +++

En proceso de 
adquisición La Palma o x x x ++ +++

En proceso de 
adquisición La Linda o x x x ++ +++

Aprobado en el 
presente 
Concepto 
Técnico

El Palmar x x x x ++ +++

En proceso de 
adquisición El Abandono o o o x x o

En proceso de 
adquisición El Filón o o o x x o

Municipio Peque
Descartado – No 

Venden El Bosque

Descartado – No 
Venden El Alto uno

Adquirido El Alto o o o o + o
Adquirido Parcela 9 o o o o + o

Aprobado en el 
presente 
Concepto 
Técnico

Parcela 8 x x x x + x

Aprobado en el 
presente 
Concepto 
Técnico

Parcela 18 x x x x + x

Aprobado en el 
presente 
Concepto 
Técnico - 

Acciones de 
Restauración 

activa

Parcela 16 x x x x + x

Adquirido Parcela 14 +
Aprobado en el 

presente 
Concepto 
Técnico

Parcela 11 x x x x + x

Adquirido Parcela 10 + x
Municipio Olaya
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ESTADO Predio Avalúo Registro 
Fotográfico

Caracterización 
Físico-Biótica-

Socioeconómica

Documentos 
Legales - 
Traspaso

GDB

Acuerdo 
con la 

Autoridad 
Ambiental / 
Municipio

Aprobado en el 
presente 
Concepto 
Técnico

La Guerra de 
los Chocoes x o o x x o

Aprobado 
mediante el 

artículo vigésimo 
sexto del Auto 
4719 del 30 de 

octubre del 2015

Jardín 
Miraflores x x x x x x

Aprobado en el 
presente 
Concepto 
Técnico

Montañita x o o x x o

Municipio Ituango
Aprobado 

mediante el 
artículo vigésimo 

sexto del Auto 
4719 del 30 de 

octubre de 2015

La Unión x x x x x o

Adquirido La Abertura o o o o + o
Municipio Buriticá

Adquirido Pajarito 
Macías

Pendiente 
validar 
valores 

x x o x o

Descartado 
Posesiones 
Irregulares

Quebrada 
Mancias

Aprobado en 
ejecución El Apolo x x x x x o

Aprobado 
mediante el 

artículo vigésimo 
sexto del Auto 
4719 del 30 de 

octubre de 2015

La Ilusión  1 Pendiente 
actualizar x x x x o

Descartado – No 
Venden Usaba

Descartado – No 
Venden Los Puentes

Descartado – No 
Venden La Viva

Descartado – No 
Venden La Toma

Municipio Briceño
Patagonia 

(48) x xx o x + x

Patagonia 
(14) x xx o x + x

Los Sandes x xx o x + x
La Patagonia x xx o x + x

El Paraíso x xx o x ++ x
El Paraíso x xx o x ++ x
Llanaditas x xx o x ++ x

La Esperanza x xx o x ++ x
El Respaldo x xx o x ++ x

Aprobado en el 
presente 
Concepto 
Técnico - 

Acciones de 
Restauración 

activa

Buenos Aires xx xx o x + x
Descartado – No 

Venden La Patagonia

Descartado – No 
Venden El Tabor

Descartado – No 
Venden El Tabor

Convenciones:

o Información presentada y aprobada por esta Autoridad
+ Pendiente de validar áreas con documentos legales

++ Pendiente de confirmar las áreas a ser adquiridas
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+++ Actualización de convenio
x Pendiente de entregar
xx Pendiente de actualizar

Descartado – No Venden / Descartado Posesiones Irregulares
 
CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO

Como resultado del presente seguimiento a las obligaciones de la Inversión Forzosa de no 
menos del 1%, el Equipo de Seguimiento Ambiental considera pertinente señalar: 

1. Las líneas de inversión y los proyectos/programas del Plan de Inversión Forzosa de no 
menos del 1% vigentes para el proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
son:

LÍNEAS DE INVERSIÓN PROYECTOS/PROGRAMAS ESTADO
DECRETO 1900 DE 2006

Elaboración del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica

Formulación de planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas No ejecutado

Restauración, conservación y protección 
de la cobertura vegetal, enriquecimientos 

vegetales y aislamiento de áreas para 
facilitar la sucesión natural

Protección y manejo de áreas 
estratégicas: Zonas de retiros de 

fuentes hídricas, humedales, 
nacimientos de agua, acuíferos, 

corredores biológicos, áreas 
protegidas.

No ejecutado

Adquisición de predios y/o mejoras en 
zonas de páramo, bosques de niebla y 

áreas de influencia de nacimiento y 
recarga de acuíferos, estrellas fluviales y 

rondas hídricas.

Protección y manejo de áreas 
estratégicas: Compra, reforestación, 
aislamiento de áreas de influencia 

de nacimiento de fuentes 
abastecedoras de acueductos

En ejecución

Interceptores y sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas

Saneamiento ambiental: 
formulación de planes maestros y 
construcción de interceptores y 
plantas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas.

En ejecución

Capacitación ambiental para la 
formación de promotores de la 

comunidad
Educación ambiental En ejecución

2. Las áreas y acciones de conservación asociadas a la inversión forzosa de no menos 
del 1% para el proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, se relacionan a 
continuación:

PNGIBSE*
ÁREAS 

EJECUTADAS 
(ha)

ÁREAS POR 
EJECUCIÓN 

(ha)
BENEFICIARIOS O 

UNIDADES*** 

Restauración 
ecológica No definido

RehabilitaciónRestauración

Recuperación**

Preservación Área adquirida 
382,0966 ha

Área 
propuesta a 

adquirir  
1298,34 ha

71 beneficiarios promotoría ambiental municipios 
Buriticá, San Andrés de Cuerquia, Briceño, Peque

Conservación

Conocimiento e información***
Construcción de Acueductos, colectores, Plantas de 

Tratamiento, pozos sépticos, sin inicio de obra, 
aprobados para los municipios de Ituango, Briceño, San 
Andrés de Cuerquia, Yarumal, Valdivia, Buriticá, Santafe 

de Antioquia, Olaya, Liborina, Sabanalarga y Peque
*Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos.

**En este enfoque de la restauración, se enmarcan las acciones complementarias de uso sostenible: 
agroforestales, silvopastoriles, apicultura, etc.

***Conocimiento e información hace relación a una o varias de las siguientes actividades: Elaboración, 
formulación o adopción del POMCA; Acciones de vigilancia del recurso hídrico a través de la instrumentación 
y monitoreo; Monitoreo limnológico e hidrobiológico; Construcción de obras y actividades biomecánicas para 

el manejo de suelos, agua y vegetación; Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales; 
Capacitación ambiental para la formación de promotores ambientales.
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3. El ámbito geográfico para realizar la inversión forzosa de no menos del 1% del proyecto 
Hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, corresponde a la cuenca hidrográfica de los 
ríos cauca y San Andrés, quebradas: Tacuí, Chirí, Orejón, Tenche, y Bolivia (zona 
hidrográfica del río cauca). 

4. Se considera viable aceptar la adquisición de los siguientes predios y montos, sin 
embargo, se deberá presentar la información cartográfica bajo el modelo de datos 
acogido mediante la Resolución 2182 de 2016, indicando el área real, el cual debe 
coincidir con los documentos legales de cada predio: 

Predio Municipio Valor Área
La Abertura Ituango $917.371.950 302 ha 2.483m2

El Alto Peque $254.193.364 30 ha 9590 m2

Parcela 9 Peque $149.737.385 22 ha con 5169 m2

Parcela 14 Peque $81.288.995 10 ha con 7803 m2

Parcela 10 Peque $103.687.465 15 ha con 5921 m2

Total $1.506.279.159 382,0966 ha

Se aclara que la obligación no se da por cumplida con la adquisición de los predios, 
teniendo en cuenta que la propuesta integra el proceso de cercamiento, alinderamiento 
y restauración pasiva, para lo cual, la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P deberá presentar los soportes debidos de la 
ejecución de cada actividad.

5. Para el predio pajarito Macías, se solicita presentar la información cartográfica bajo el 
modelo de datos acogido mediante la Resolución 2182 de 2016, indicando el área real 
del predio, así como aclarar las diferencias presentadas en las áreas, nombres y los 
montos invertidos para la adquisición del mismo.  

6. Se considera viable la adquisición de los predios Llanaditas, La Esperanza, El Paraíso, 
Patagonia (48), Patagonia (14), Los Sandes, Buenos Aires y El Respaldo localizados 
en el municipio de Briceño, sin embargo, esta actividad está supeditada a la formulación 
de un proceso de restauración activo, teniendo en cuenta el estado de afectación que 
presentan los predios y el área circundante, por cuanto se deberán cumplir con los 
requerimientos formulados en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

7. Se considera viable la adquisición del predio La Habana (área 2.48 ha) localizado en el 
municipio de Toledo, sin embargo, esta actividad está supeditada a la formulación de 
un proceso de restauración activo, teniendo en cuenta el estado de afectación que 
presentan los predios y el área circundante, por cuanto se deberán cumplir con los 
requerimientos formulados en la parte dispositiva del presente acto administrativo.

8. Se considera viable la adquisición del predio El Cafetal localizado en el municipio de 
Toledo, sin embargo, se deberán cumplir con la totalidad de requerimientos formulados 
por esta autoridad en los diferentes actos administrativos que han realizado seguimiento 
a la obligación de inversión forzosa de no menos del 1%.

9. Se considera viable la adquisición de los predios La Guerra de los Chocóes y La 
Montañita localizados en el municipio de Olaya, sin embargo, se deberán cumplir con la 
totalidad de requerimientos formulados en los actos administrativos que han realizado 
seguimiento a la línea de inversión de adquisición de predios.
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10. Se considera viable la adquisición de los predios Parcela 18, Parcela 8 y Parcela 11 
localizados en el municipio de Peque, sin embargo, se deberán cumplir con la totalidad 
de requerimientos formulados en los actos administrativos que han realizado 
seguimiento a la línea de inversión de adquisición de predios.

11. Se considera viable la adquisición del predio Parcela 16 localizado en el municipio de 
Peque, sin embargo, esta actividad está supeditada a la formulación de un proceso de 
restauración activo, teniendo en cuenta el estado de afectación que presentan los 
predios y el área circundante, por cuanto se deberán cumplir con los requerimientos 
formulados en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

12. Se considera viable la adquisición de los predios La Linda, La Palma, El Filón y El 
Abandono localizados en el municipio de Sabanalarga, de los cuales se informa un 
adelanto en proceso de compra, sin embargo, se deberán cumplir con la totalidad de 
requerimientos formulados en los actos administrativos que han realizado seguimiento 
a la línea de inversión de adquisición de predios.

13. Se considera viable la adquisición de los predios Nudillales, El Palmar, La Soledad, Los 
Guayabos y Alta Vista localizados en el municipio de Sabanalarga, sin embargo, se 
deberán cumplir con la totalidad de requerimientos formulados en los actos 
administrativos que han realizado seguimiento a la línea de inversión de adquisición de 
predios.

14. Se considera viable la adquisición de los predios La Unión (lote número tres), 
Sepulturas, San Miguel Cocorná y El Pomo, localizados en el municipio de San Andrés 
de Cuerquia, sin embargo, se deberán cumplir con la totalidad de requerimientos 
formulados en los actos administrativos que han realizado seguimiento a la línea de 
inversión de adquisición de predios. 

(…)”

CONSIDERACIONES JURIDICAS DE ESTA AUTORIDAD 

En primera medida, es dable señalar que si bien es cierto que la Resolución 188 del 27 de 
febrero de 2013 fue derogada por la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la cual se consolida el Modelo 
de Almacenamiento Geográfico, en el presente proyecto y para los fines del seguimiento y 
control ambiental, opera la subrogación normativa, es decir, que la Resolución 2182 de 23 
de diciembre de 2016 sustituye la Resolución 188 de 27 de febrero de 2013, razón por la 
cual la sociedad debe dar cumplimiento a la misma, en su calidad de norma vigente. 

Igual sucede, y es importante aclararlo, con normas a las cuales el titular del instrumento 
debe dar cumplimiento, pero las mismas son sustituidas por otras de igual o mayor jerarquía 
jurídica, en donde la obligación no se extingue, sino que la norma aplicable al caso, entra a 
sustituir la anterior y entra a regir la materia desde el momento de su entrada en vigor, 
según corresponda. Al respecto la Corte Constitucional señaló en sentencia C – 019 de 
2015:

“…en la subrogación se sustituye una norma por otra, no es una derogación simple, pues 
en lugar de abolir o anular una disposición, lo que hace es poner un texto normativo en 
lugar de otro. Como lo resaltó la sentencia C-502 de 2012 “Como resultado de la 
subrogación, las normas jurídicas preexistentes y afectadas con la medida pueden en parte 
ser derogadas, modificadas y en parte sustituidas por otras nuevas, siendo ello una 
subrogación parcial.”
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Se debe aclarar, por otra parte que las sentencias proferidas en la jurisdicción contencioso 
administrativa, tienen fuerza vinculante inter partes, es decir, que las decisiones contenidas 
en la respectiva sentencia, son de obligatorio cumplimiento solo para quienes son parte 
dentro de dicho trámite judicial, a menos, que se trate de una sentencia de unificación 
jurisprudencial o de un fallo derivado de una acción de nulidad simple o nulidad por 
inconstitucionalidad las cuales tienen efectos erga omnes tal y como señala la sentencia d 
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 1999-
05683 de marzo 4 de 2003.

Ahora bien, para el caso objeto de estudio, en el cual, la sociedad, solicita se haga 
extensible  el pronunciamiento del Consejo de Estado del 19 de julio de 2018, con relación 
a la inversión forzosa del proyecto hidroeléctrico Porce III al proyecto Hidroeléctrico 
“Pescadero-Ituango” , debe esta Autoridad Nacional precisar que la sentencia del Consejo 
de Estado señalada por la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., obedeció a un fallo de segunda instancia, que resolvió una 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se refiere a actos administrativos 
particulares, emitidos en un contexto propio y singular, que no transciende 
automáticamente, a un proyecto como el que nos ocupa. Se debe tener en cuenta que la 
decisión que se quiere aplicar por extensión a este proyecto, no marca un precedente 
jurisprudencial ni se trata de una sentencia de unificación, en el marco del artículo 102 de 
la Ley 1437 de 2011.

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que la obligación impuesta para al proyecto 
Hidroeléctrico “Pescadero-Ituango”, fue emitida por actos administrativos, que a la fecha 
gozan de presunción de legalidad, las mismas son exigibles, hasta tanto, los actos 
administrativos a través de las cuales se impusieron, pierdan fuerza de ejecutoria o sean 
sometidos a control de legalidad ante la jurisdicción contencioso admirativa y que resultado 
de ello sean suspendidos provisionalmente, o sean declarados nulos.

De otra parte, debe tenerse en cuenta, que debido a que el proyecto Hidroeléctrico 
“Pescadero- Ituango” cuenta con inversiones pendientes de ejecutar con cargo al Plan de 
Inversión del 1%, según el análisis efectuado a lo largo del presente acto administrativo, la 
norma aplicable a la liquidación de esta obligación es el artículo 321 de la Ley 1955 de 2019 
Plan de Desarrollo 2019 -2022 “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad” y tomando en 
cuenta, que el parágrafo del precitado artículo prevé que la información en torno a la 
actualización de la inversión forzosa debía presentarse dentro de los siete (7) meses 
siguientes a la promulgación de la citada Ley, término que ya feneció, se considera 
procedente reiterar el cumplimiento de dicha obligación.

Del mismo modo, es procedente aclarar que, con relación al predio La Abertura, si bien 
mediante el artículo vigésimo sexto del Auto 0855 del 3 de marzo del 2015, por medio del 
cual se efectúa seguimiento y control ambiental al plan de inversión de 1% para el proyecto 
en cuestión, se aprobó el Programa de Compra de Predios, dentro del cual se encuentra el 
citado inmueble, dicha aprobación quedó supeditada a la verificación de la entrega de la 
información comprendida en el parágrafo del indicado artículo vigésimo sexto. En esa 
medida, al corroborarse la presentación de la solicitada información, tal como se ha 
manifestado en el concepto técnico aquí acogido, en la parte dispositiva de este proveído 
se acepta la adquisición plena del referido predio La Abertura, con su área y monto 
definitivos.

Es necesario para esta Autoridad Nacional, verificar a través del seguimiento, el 
cumplimiento de las obligaciones que han sido impuestas a la sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P, en el marco de los permisos, 
concesiones y autorizaciones ambientales a los que se ha hecho referencia con 
anterioridad, y en general los demás actos administrativos expedidos por la Autoridad, que 
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se encuentran en el Expediente LAM2233., lo que conlleva a efectuar los requerimientos a 
que haya lugar para garantizar la continuidad de las actividades autorizadas en el 
instrumento de control ambiental, evitar incumplimientos continuos que pueden generar 
impactos ambientales irreversibles en el medio y tomar las acciones pertinentes de 
conformidad con la Ley 1333 de 2009.

En igual sentido, se debe señalar que las obligaciones derivadas de los diferentes actos 
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental, así como los requerimientos 
efectuados en razón del seguimiento ambiental adelantado a los proyectos, obras o 
actividades, son de obligatorio cumplimiento una vez estos quedan en firme; en 
consecuencia, su inobservancia en cuanto al alcance y términos de los mismos genera 
responsabilidad administrativa sancionatoria de conformidad con lo regulado a través de la 
Ley 1333 de 2009. 

Frente a los requerimientos que mediante el presente acto administrativo se reiteran a la 
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P,, es 
importante señalar que el titular del proyecto contaba con la obligación de dar cumplimiento 
a los mismos, desde el momento en que esta Entidad estableció otorgó Licencia Ambiental; 
lo anterior, en los plazos establecidos en los autos derivados del control y seguimiento, por 
lo que, la reiteración en el presente auto, a fin de que sean presentados los respectivos 
registros documentales donde se verifique su cumplimiento, no implica el establecimiento 
de un nuevo término para su cumplimiento puesto que el mismo, es el señalado en el acto 
administrativo que estableció la obligación o el requerimiento y respecto del cual el titular 
se halla en mora de cumplir, sin perjuicio de la posible apertura de proceso sancionatorio 
ambiental, de conformidad con la Ley 1333 de 2009.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS

Teniendo en cuenta lo señalado en el Concepto Técnico 3081 del 22 de mayo de 2020, se 
considera pertinente dar por cumplidas y/o concluidas las siguientes obligaciones, a las 
cuales no se continuará realizando seguimiento ambiental por parte de esta Autoridad: 

Auto 4719 del 30 de octubre de 2015

 Numeral 2 del artículo décimo primero
 Numerales 1,2,4 y 7 del artículo séptimo

Auto 1494 del 11 de abril de 2018.

 Subliteral XXIV del literal d, del numeral 28 del artículo primero. 

De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, 
las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.

Por último, contra el presente Auto no procede recurso alguno de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, teniendo en cuenta que este es un acto administrativo de ejecución de las 
obligaciones que se encuentran pendientes de cumplimiento.

En mérito de lo anterior, 
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Dar viabilidad a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., titular de la Licencia Ambiental otorgada a través de 
la Resolución 155 del 30 de enero de 2009 para el proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO 
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– ITUANGO” para la adquisición de los siguientes predios, con sus respectivos montos y 
área definitivos, como se indica a continuación: 

Predio Municipio Valor Área
La Abertura Ituango $917.371.950 302 ha 2.483m2

El Alto Peque $254.193.364 30 ha 9590 m2

Parcela 9 Peque $149.737.385 22 ha con 5169 m2

Parcela 14 Peque $81.288.995 10 ha con 7803 m2

Parcela 10 Peque $103.687.465 15 ha con 5921 m2

Total $1.506.279.159 382,0966 ha

PARÁGRAFO: Respecto de los predios señalados en el presente artículo, se deberá 
presentar la correspondiente información cartográfica, bajo el modelo de datos adoptado 
mediante la Resolución 2182 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS.

ARTÍCULO SEGUNDO: Dar viabilidad a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para la adquisición de los siguientes predios: 

Predio Municipio
Llanaditas Briceño

La Esperanza Briceño
El Paraiso Briceño

Patagonia (48) Briceño
Patagonia (14) Briceño

Los Sandes Briceño
Buenos Aires Briceño
El Respaldo Briceño

La Habana (área 2.48 ha) Toledo
Parcela 16 Peque
El Cafetal Toledo

La Guerra de los Chocóes Olaya
La Montañita Olaya
Parcela 18 Peque
Parcela 8 Peque

Parcela 11 Peque
Peque 16 Peque
La Linda Sabanalarga
La Palma Sabanalarga
El Filón Sabanalarga

El Abandono Sabanalarga
La Soledad Sabanalarga
Nudillales Sabanalarga
El Palmar Sabanalarga

 Los Guayabos Sabanalarga
Alta Vista Sabanalarga

La Unión (lote número tres) San Andrés de Cuerquia
Sepulturas San Andrés de Cuerquia

San Miguel Cocorná San Andrés de Cuerquia
El Pomo San Andrés de Cuerquia

PARÁGRAFO: Previo a la compra de los predios señalados en el presente artículo, la 
sociedad deberá dar cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en los 
numerales del título “conclusiones del seguimiento” del presente acto administrativo, 
relativas a la línea de inversión de adquisición de predios.
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ARTÍCULO TERCERO: Reiterar a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. 
- HIDROITUANGO S.A. E.S.P., el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales 
en los términos establecidos en los actos administrativos que se listan a continuación: 

1. Presentar, con relación al parágrafo primero del artículo 321 de la Ley 1955 de 2019, 
por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022:

a. El cálculo de la actualización sobre los montos por ejecutar de la inversión Forzosa 
de no menos del 1%, cumpliendo con los requisitos expuestos en el b), c), y d) del 
parágrafo primero del artículo 321 de la Ley 1955 de 2019.

b. El ajuste al Plan de Inversión del 1% acorde a las certificaciones que se elaboren.

c. El Informe de los valores ejecutados y en ejecución con cargo al Plan de Inversión 
del 1%, con los respectivos soportes financieros (Contrato, convenio factura, o 
documento equivalente, comprobante de egreso que soporte los pagos efectuados).

2. Presentar el avalúo catastral y comercial de los predios elaborado por el IGAC o por 
una lonja, anexando la documentación soporte del mismo, que certifique que la 
empresa o persona que elaboró los avalúos comerciales adjuntos en el ICA 17, se 
encontraban inscritos a ASOLONJAS, FEDELONJAS o asociaciones 
correspondientes, para el caso en que haya sido elaborado por entidad distinta al IGAC, 
para el momento de la expedición de los mismos. Lo anterior, en cumplimiento de las 
obligaciones del literal a, del numeral 1, del artículo décimo tercero de la Resolución 
155 del 30 de enero del 2009, numeral 3 título “En relación con el monto de inversión” 
del artículo primero del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, numerales 8 y 9 del 
artículo segundo Auto 4719 del 30 de octubre de 2015,  numeral i, literal a, del numeral 
28 del artículo primero del Auto 1494 del 11 de abril de 2018, literal a numeral 14 del 
título obligaciones de inmediato cumplimiento del Acta 1 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 29 de enero de 2019 y del requerimiento 17 del Acta 102 
de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 8 de agosto  de 2019. 

3. Presentar el acta de acuerdo y compromiso de la Autoridad Ambiental Regional 
garantizando la no enajenación ni invasión del (de los) predio(s) por parte de terceros 
y la destinación de los mismos sólo y exclusivamente para la recuperación, 
preservación y conservación de la cuenca afectada, en cumplimiento de lo establecido 
en el literal b numeral 1 del artículo décimo tercero de la Resolución 155 del 30 de 
enero del 2009, numeral 6 artículo segundo del Auto 4719 de 30 de octubre de 2015, 
literal e numeral 1,8 del artículo décimo tercero de la Resolución 1139 de 30 de 
septiembre de 2016.

4. Presentar los certificados de tradición y libertad de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, en cumplimiento de lo establecido en el literal c numeral 1 del 
artículo décimo tercero de la Resolución 155 del 30 de enero del 2009.

5. Certificar por contador o revisor fiscal las inversiones incurridas en la etapa de 
construcción y montaje del proyecto Hidroeléctrico “Pescadero-Ituango”, que hacen 
parte de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%, según lo 
establecido en la Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en concordancia con 
señalado en artículo 321 de la Ley 1955 de 2019. La certificación debe tener 
discriminados los costos incurridos desde el año 2009 hasta el 31 de diciembre de 
2018: 

a. Adquisición de terrenos e inmuebles. 
b. Obras Civiles.
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c. Adquisición y alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles.
d. Constitución de Servidumbres. 

Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo primero del artículo 
décimo tercero de la Resolución 155 del 30 de enero de 2009, numeral 1 del artículo 
séptimo de la Resolución 1891 del 1 de octubre de 2009, literal a del artículo décimo 
quinto de la Resolución 1980 del 12 de octubre de 2010, numeral 2.1 del artículo 
segundo del Auto 855 del 3 de marzo de 2015, numerales 3, 5 y 6  del título “En relación 
con el monto de inversión” del artículo primero del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, 
numeral 14 del Auto 469 del 17 de febrero de 2016, literal g, del numeral 1.8 del artículo 
décimo tercero de la Resolución 1139 del 30 de septiembre de 2016, numeral iii, del 
literal a, del numeral 28 del artículo primero del Auto 1494 del 11 de abril de 2018,  
literales b y c, del numeral 28 del artículo primero del 1494 del 11 de abril de 2018, 
numeral ixii, del literal d, numeral 28 del artículo primero del Auto 1494 del 11 de abril 
de 2018 y del literal e del numeral 28 del artículo primero Auto 1494 del 11 de abril de 
2018, literal c del numeral 14 del título obligaciones de inmediato cumplimiento del Acta 
1 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 29 de enero de 2019.

6. Presentar un registro fotográfico comentado donde se presenten claramente, las 
condiciones   generales de los predios, con una reseña descriptiva de las imágenes y 
asociado al documento ajustado de la propuesta de adquisición de predios, en 
cumplimiento del numeral 2 del artículo segundo del Auto 4719 del 30 de octubre de 
2015.

7. Presentar información espacial ajustada sobre la ubicación de los predios, donde se 
represente y su extensión, especificando el área efectiva a adquirir y en el marco de 
los parámetros establecidos en el Modelo de Almacenamiento Geográfico 
Geodatabase, que se adopta a través de la Resolución 2182 de 23 de diciembre de 
2016, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 4, artículo segundo, artículo 
vigésimo cuarto del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015 y del literal a del numeral 1.8 
del artículo décimo tercero de la Resolución 1139 de 30 de septiembre de 2016.

8. Presentar un listado definitivo con las cifras en hectáreas del área específica a ser 
adquirida, junto con los demás documentos de soporte que aclaren dicha información, 
así como la correspondencia entre la información que identifica a los diferentes predios 
respecto a la encontrada en los mencionados documentos adjuntos, en cumplimiento 
de lo establecido en el numeral 5 artículo segundo del Auto 4719 del 30 de octubre de 
2015. 

9. Presentar una descripción sobre las unidades de uso y cobertura del suelo presentes, 
con información espacial de las diferentes unidades   identificadas, de acuerdo con los 
parámetros   establecidos en la Resolución 2182 de 23 de diciembre de 2016, en 
cumplimiento del numeral 6 artículo segundo del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

10. Presentar propuesta de estrategias de manejo, con base en el establecimiento de 
parcelas permanentes de muestreo, tales como aislamiento, enriquecimiento, cercos 
vivos, conectividad de parches, entre otras y que sirvan de marco de referencia 
implementar por parte del titular último del predio, en cumplimiento de lo establecido 
en el numeral 10 del artículo segundo del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015. 

11. Presentar las especificaciones económicas discriminando los costos de la actividad, 
donde se incluyan únicamente, los costos directos de la actividad, toda vez que los 
rubros indirectos como interventoría, impuestos y A.I.U., no están amparadas por la 
Inversión Forzosa de no menos del 1%, dado que no benefician directamente a la 
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cuenca hidrográfica, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 13 del artículo 
segundo del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015. 

12. Presentar concepto de la Corporación Autónoma Regional sobre la necesidad de 
obtener permiso de vertimiento y en caso de necesitarlo, realizar el trámite respectivo 
ante dicha entidad, para los siguientes proyectos: 

a. Construcción de Interceptores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas - PTAR - Norte del Casco Urbano del Municipio de Ituango, lo anterior 
en cumplimiento de lo establecido en el numeral 6 artículo cuarto del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015, literal ix del título Auto 4719 del 30 de octubre del 
2015 y del artículo primero del Auto 1494 del 11 de abril de 2018.

b. Construcción de Interceptores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas - PTAR - Oriental del Casco Urbano del Municipio de Ituango, lo 
anterior en cumplimiento de lo establecido en el numeral 6 artículo quinto del Auto 
4719 del 30 de octubre de 2015.

c. Construcción de Interceptores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas - PTAR - del Casco Urbano del Municipio de Briceño, lo anterior en 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 6 artículo sexto del Auto 4719 del 
30 de octubre de 2015 y literal e, requerimiento 14 del Acta 1 del 29 de enero de 
2019 y numeral 18 del Acta 102 del 8 de agosto de 2019.

d. Construcción de Pozos Sépticos para Saneamiento    Básico en las veredas: 
Aguacatal, Alto Seco, Bujío, Cañaduzales, Cordillera, Filo, Guayabal, Lejía, Loma 
del  Indio, Loma Grande, Media Loma, Morrete, Morro, Penal,  Santa Gertrudis, 
Travesías y Vergel en el municipio de San Andrés de Cuerquia, lo anterior en 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 6 artículo séptimo del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015, literal xvi, literal d  del Auto 4719 del 30 de octubre de 
2015, numeral 28 artículo primero del Auto 1494 del 11 de abril de 2018 y literal 
e, requerimiento 14 del Acta 1 del 29 de enero de 2019 y del numeral 18 del Acta 
102 del 8 de agosto de 2019. 

e. Construcción de Aguas   Residuales Domesticas - PTAR - del Casco Urbano del 
Municipio de San Andrés de Cuerquia, lo anterior en cumplimiento de lo 
establecido numeral 6 del artículo octavo del Auto 4719 del 30 de octubre del 
2015, literal xviii, literal d del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015 y del numeral 
28 artículo primero del Auto 1494 del 11 de abril de 2018. 

f. Construcción de Pozos Sépticos para Saneamiento Básico en el corregimiento 
de Puerto Valdivia, vereda Cachirimé Sector EI Tigre y Vereda   Monte Frio en el 
municipio de Valdivia, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el numeral 
6 del artículo decimo de del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015. 

g. Construcción de Colectores, Interceptores y Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domesticas-PTAR en los corregimientos de Angelina, Tabacal, 
Guarco y Naranjo, y las veredas Higabra, Alto del Obispo, Sincierco y Siara 
(Sector La Asomadera) y Construcción de Pozos Sépticos en la vereda Palenque 
del municipio de Buriticá, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el 
numeral 6 artículo décimo primero del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

h. Construcción del Sistema de Colectores y Planta de Tratamiento   de Aguas 
Residuales Domesticas- PTAR - en el Centro poblado de la vereda Nurqui del 
municipio de Santa Fe de Antioquia y en caso de necesitarlo, se deberá hacer el 
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trámite respectivo ante dicha entidad en atención a lo dispuesto en el numeral 6 
del artículo décimo segundo del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

i. Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas - 
PTAR - para la Vereda Cativo del municipio de Santa Fe de Antioquia, en atención 
a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo décimo tercero del Auto 4719 del 30 
de octubre de 2015.

j. Construcción de Pozos Sépticos para Saneamiento Básico en las Veredas EI 
Pencal, EI Guayabo, Tiembla, Quebrada Seca, Badajoz y el Corregimiento de 
Llanada en el Municipio de Olaya, en atención a lo dispuesto en el numeral 6 del 
artículo décimo cuarto del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

k. Construcción del Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
domesticas - PTAR - en Vereda Guayabal del Municipio de Liborina, en atención 
a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo décimo quinto del Auto 4719 del 30 de 
octubre de 2015.

l. Construcción del Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas – PTAR – en el Corregimiento La Honda del Municipio de Liborina, 
en atención a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo décimo sexto del Auto 
4719 del 30 de octubre de 2015.

m. Construcción de Interceptores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas - PTAR - de la Zona Urbana del Municipio de Liborina, en atención a 
lo dispuesto en el numeral 6 del artículo décimo séptimo del Auto 4719 del 30 de 
octubre de 2015.

n. Construcción de Sistemas Sépticos Rurales en las Veredas EI Placer, La 
Pedrona, La Hermita (Sector Machado), Membrillal, La Ceja, EI Madero y EI 
Encanto del Municipio de Sabanalarga, en atención a lo dispuesto en el numeral 
6 del artículo décimo octavo del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

o. Construcción del Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Agua Residual 
Domestica - PTARD - en el Corregimiento EI Junco del Municipio de 
Sabanalarga, en atención a lo dispuesto en el numeral 7 artículo décimo noveno 
del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

p. Construcción del Colector Final y Planta de Tratamiento   de Agua Residual 
Domestica - PTARD - del Casco Urbano y el Sector el Carmelo del Municipio de 
Sabanalarga, en atención a lo dispuesto en el numeral 5 artículo décimo vigésimo 
del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

q. Construcción del Alcantarillado y Planta de Tratamiento    de Agua Residual 
Domesticas-PTARD -del Corregimiento de Los Llanos del Municipio de Peque, 
en atención a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo décimo vigésimo primero 
del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

r. Construcción de Cinco (5) Sistemas de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domesticas - PTAR - en las Veredas: EI Agrio, Nueva Llanada, 
La Guadua, La Vega del Inglés e Italia 90 del Municipio de Peque en atención a 
lo dispuesto en el artículo décimo vigésimo segundo del Auto 4719 del 30 de 
octubre de 2015.
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13. Presentar certificado de uso del suelo, certificado de intención e interés en el proyecto 
y estudio de factibilidad expedido por la Alcaldía Municipal de los siguientes proyectos:

a. Construcción de Interceptores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas - PTAR - Oriental del Casco Urbano del Municipio de Ituango del 
municipio de Ituango, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 5 artículo 
quinto del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

b. Construcción de Pozos Sépticos para Saneamiento    Básico en las veredas: 
Aguacatal, Alto Seco, Bujío, Cañaduzales, Cordillera, Filo, Guayabal, Lejía, Loma 
Del Indio, Loma Grande, Media Loma, Morrete, Morro, Penal, Santa Gertrudis, 
Travesías y Vergel en el municipio de San Andrés de Cuerquia, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 5 artículo séptimo del Auto 4719 del 30 de 
octubre de 2015, literal xv del título Auto 4719 del 30 de octubre del 2015,  artículo 
primero del Auto 1494 del 11 de abril de 2018 y del literal f del requerimiento 14 
del Acta 1 del 29 de enero de 2019. 

c. Construcción de Pozos Sépticos para Saneamiento Básico en el corregimiento 
de Puerto Valdivia, vereda Cachirimé Sector EI Tigre y Vereda   Monte Frio en el 
municipio   de Valdivia, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
decimo de del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015, literal xxv del título Auto 
4719 del 30 de octubre del 2015 y del artículo primero del Auto 1494 del 11 de 
abril de 2018.

d. Construcción de Colectores, Interceptores y Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domesticas-PTAR en los corregimientos de Angelina, Tabacal, 
Guarco y Naranjo, y las veredas Higabra, Alto del Obispo, Sincierco y Siara 
(Sector La Asomadera) y Construcción de Pozos  Sépticos en la vereda Palenque 
del municipio de Buriticá, lo anterior en cumplimiento de lo establecido  en el 
numeral 5, artículo décimo primero del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015,  
literal xxv del título Auto 4719 del 30 de octubre del 2015 y del artículo primero 
del Auto 1494 del 11 de abril de 2018.

e. Construcción del Sistema de Colectores y Planta de Tratamiento   de Aguas 
Residuales Domesticas- PTAR - en el Centro poblado de la vereda Nurqui del 
municipio de Santa Fe de Antioquia, en atención a lo dispuesto en el numeral 5 
del artículo décimo segundo del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

f. Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas - 
PTAR - para la Vereda Cativo del municipio de Santa Fe de Antioquia, en atención 
a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo décimo tercero del Auto 4719 del 30 
de octubre de 2015.

g. Construcción de Pozos Sépticos para Saneamiento Básico en las Veredas EI 
Pencal, EI Guayabo, Tiembla, Quebrada Seca, Badajoz y el Corregimiento de 
Llanada en el Municipio de Olaya, en atención a lo dispuesto en el numeral 5 del 
artículo décimo cuarto del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

14. Presentar la información espacial de todas las actividades aceptadas con cargo a la 
obligación de inversión forzosa de no menos del 1% del proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, de acuerdo al Modelo de Almacenamiento Geográfico Geodatabase que se 
adopta a través de la Resolución 2182 de 2016, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo vigésimo cuarto del Auto 4719 de 30 de octubre de 2015.
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15. Presentar el avalúo comercial, escritura pública y certificado de tradición y libertad para 
los predios La Unión, Alto de Mena, Lote La Ilusión y El Jardín y allegar copia de dichos 
documentos, junto con el Estudio de Títulos y considerar, además, que no se aceptan 
los costos indirectos de personal (residente) e interventoría, rubros que no hacen parte 
de la inversión forzosa de no menos del 1%, dado que no son inversiones que aporten 
directamente al beneficio de la cuenca hidrográfica. Respecto al valor del predial, este 
no debe ser superior al valor comercial, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley 388 de 
1997. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del articulo 
vigésimo sexto del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

16. Ajustar las siguientes propuestas presentadas por la sociedad, relacionadas con la 
adquisición de predios en cuanto al presupuesto y presentar los soportes del caso para 
cada predio incluyendo avalúo comercial, copia de la Escritura pública y Certificado de 
tradición y libertad, estudio jurídico de títulos y caracterización ambiental con registro 
fotográfico y extensión del área efectiva a ser adquirida:

a. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto de 2014, referente a los predios del 
municipio de Briceño (Vereda San Francisco): EI Paraíso, Patagonia, Patagonia   
2 y los Sandes, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1 del artículo 
vigésimo octavo del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015. 

b. Radicado   4120-E1-41710 del 12 de agosto   de 2014, referente a los predios del 
municipio de Briceño (Corregimiento    Las Auras): Buenos Aires, EI Respaldo, 
Llanaditas y La Esperanza, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del 
artículo vigésimo octavo del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

 
c. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto de 2014, referente a los predios del 

municipio de San Andrés de Cuerquia: Sepulturas, La Unión (Lote Numero Tres), 
EI Pomo y San Miguel (Cocorná), en cumplimiento de lo establecido en el 
numeral 3 del artículo vigésimo octavo del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

 
d. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto de 2014, referente a los predios del 

municipio del municipio Cafetal localizado en el municipio de Toledo, en 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 4 del artículo vigésimo octavo del 
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015. 

e. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto de 2014, referente a los predios del 
municipio de Olaya:  La Guerra de los Chocoes y Montanita, en cumplimiento de 
lo establecido en el numeral 7 del artículo vigésimo octavo del Auto 4719 del 30 
de octubre de 2015. 

f. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto de 2014, referente a los predios del 
municipio de Sabanalarga: Los Guayabos, Nudillales, La Soledad, La Linda, Alta 
Vista, Bosque, La Palma y el Palmar, en cumplimiento de lo establecido en el 
numeral 8 del artículo vigésimo octavo del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

g. Radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto de 2014, referente a los predios del 
municipio de Peque (Micro cuenca   EI Tambor):  Parcela 18, Parcela 8, Parcela 
9, Parcela 16, Parcela 14, Parcela 11 y Parcela 10, en cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 8 del artículo vigésimo octavo del Auto 4719 del 30 de 
octubre de 2015.

17. Presentar las características de los medios abiótico, biótico y socioeconómico de los 
predios propuestos a adquirir, en cumplimiento del numeral 1.7, “Características del 
(los) predio (s) propuesto (s) del artículo décimo tercero de la Resolución 1139 de 30 
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de septiembre de 2016, el subliteral ii del literal e (“Resolución 1139 del 30 de 
septiembre de 2016”) y del numeral 28 del artículo primero del Auto 1494 del 11 de 
abril de 2018.

18. Actualizar los avalúos de los predios Sepulturas Alto de Mena, La Ilusión, El Jardín y 
El Hoyo, en cumplimiento del subliteral i, del literal a, del numeral 28 del artículo primero 
del Auto 1494 del 11 de abril de 2018.

19. Incluir en la base de liquidación las inversiones en adquisición de maquinaria y equipo 
(turbinas e instrumentos de control cuarto de máquinas), registrados como costo o 
capitalizadas en el activo, por hacer parte de los costos de la etapa de construcción y 
montaje del proyecto, en cumplimiento del numeral 3 del literal c del requerimiento 14 
del título obligaciones de inmediato cumplimiento del Acta 1 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 29 de enero de 2019.

20. Informar la TRM utilizada para la conversión de los valores a $COP, si las inversiones 
se efectuaron en dólares, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 4 del literal 
c del requerimiento 14 del título “obligaciones de inmediato cumplimiento” del Acta 1 
de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 29 de enero de 2019.

21. Informar los costos detallados de ejecución del programa de formación de promotores 
ambientales, con las actividades efectivamente ejecutadas, desglosando las 
cantidades y el valor ejecutado, en cumplimiento del literal a del requerimiento 7 del 
título “Requerimientos producto del presente seguimiento” del Acta 1 del 29 de enero 
de 2019. 

22. Presentar los soportes financieros (factura o documento equivalente), donde se 
observen los valores cancelados, para validar el valor viable de aceptar con cargo a la 
inversión forzosa de no menos del 1%, en cumplimiento del literal b del requerimiento 
7 del título “Requerimientos producto del presente seguimiento”, del Acta 1 del 29 de 
enero de 2019.

23. Detallar y soportar el ítem de viáticos de personal docente por la suma de $27.600.048 
(transporte, alojamiento y alimentación) y justificar la necesidad de contratar un director 
administrativo con un tiempo de dedicación de 240 horas a razón de $91.800 para un 
total de ($22.032.000), informando como estos gastos contribuyen a la recuperación, 
preservación, conservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica, de conformidad a lo 
establecido en el art 43 de la Ley 99 de 1993, en cumplimiento del literal c del 
requerimiento 7 del título “Requerimientos producto del presente seguimiento” del Acta 
1 del 29 de enero de 2019.

24. Presentar información específica para los predios propuestos mediante radicado 4120-
E1-41710 del 12 de agosto de 2014, en cumplimiento de lo establecido en los literales 
a, b, c, d, e, f, g y h del requerimiento 8 del título “Requerimientos producto del presente 
seguimiento” del Acta 1 del 29 de enero de 2019, 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para que, en un término no mayor a seis (6) meses, contados 
a partir de la ejecutoriedad del presente acto administrativo, remita las evidencias 
documentales del cumplimiento de las obligaciones que se enuncian a continuación:

1. Aclarar si la certificación de contador expedida el 11 de marzo de 2019 del período 
(2011 a 2018) incluye los costos, gastos, y valores capitalizados en el activo, incurridos 
en las etapas previas a la producción de proyectos, obras o actividades sujetos de 
licenciamiento ambiental, en cumplimiento del artículo 321 de la Ley 1955 de 2019
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2. Aclarar si las inversiones base de liquidación del período 2011- 2018, certificadas por el 
contador de EPM expedido el 11 de marzo de 2019, incluyen o no, los proyectos obras 
y actividades ejecutados de la Resolución 155 del 30 de enero de 2009 y las inversiones 
base de liquidación de las Resoluciones que la modifican. 

3. Incluir en la Base de liquidación el costo de las Turbinas y demás equipos empotrados 
en la construcción del proyecto, por ser inversiones capitalizadas en el activo (NIC16), 
en concordancia con lo establecido en el artículo 321 de la Ley 1955 de 2019.

4. Si las inversiones se efectuaron en dólares informar la TRM utilizada para la conversión 
a pesos COP respecto de cada año del proyecto, actualizado a la fecha.

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para que en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental 
- ICA, presente a esta Autoridad Nacional, las evidencias documentales del cumplimiento 
de las obligaciones que se enuncian a continuación:

1. Presentar los indicadores de seguimiento y cumplimiento (cualitativos y 
cuantitativos) que permitan realizar el seguimiento de las actividades propuestas 
para adquisición predial, en cumplimiento del numeral 1.8 del artículo décimo 
tercero de la Resolución 1139 de 30 de septiembre de 2016.

2. Definir claramente las actividades a desarrollar y el presupuesto en los programas 
de inversión de no menos del 1%, en cumplimiento del literal b del numeral 1.8 del 
artículo décimo tercero de la Resolución 1139 de 30 de septiembre de 2016.

3. Presentar el cronograma de actividades propuesto en el programa de inversión (en 
este caso para el complemento, en cumplimiento del literal c numeral 1.8 del 
artículo décimo tercero de la Resolución 1139 de 30 de septiembre de 2016. 

4. Presentar el desistimiento formal de la ejecución de las líneas “Protección y manejo 
de áreas estratégicas: Zonas de retiros de fuentes hídricas, humedales, 
nacimientos de agua, acuíferos, corredores biológicos, áreas protegidas”, 
“Formulación de planes de ordenamiento y manejo de cuencas” y “Conservación y 
Recuperación de Cuencas Abastecedoras, Humedales y Cuerpos de Agua y 
proyecto Restauración Ecológica de Áreas de Recarga” en el marco del Plan de 
Inversión del 1% del proyecto Hidroeléctrico Ituango.

5. Excluir de la Línea de Inversión de Promotoría Ambiental Comunitaria plan de 
Inversión del 1% los gastos de Administración. Imprevistos y Utilidades por la suma 
de $50.995.637 del proyecto de Formación de Promotores Ambientales, por no 
referirse a costos directos para la preservación, conservación y monitoreo de la 
cuenca afectada según los fines del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.

6. Presentar copia de los certificados de los participantes que culminaron a 
satisfacción el proceso formativo para los municipios de Buriticá, San Andrés de 
Cuerquia, Briceño, Peque, aclarando las cantidades incluidas en las actas de 
facturación del proceso formativo

7. Presentar Factura o documento equivalente y/o copia de los comprobantes de 
pago de las 7 Actas parciales del contrato CT2016-001863, suscrito con la 
Fundación Universidad Católica del Norte, para la ejecución del proyecto de 
Formación de Promotores Ambientales, en concordancia con lo señalado en el 
artículo tercero del Auto 4719 de 30 de octubre de 2015.
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8. Explicar el incremento de $34.254.034 en los costos de honorarios del personal 
Docente y aclarar porque se contrató un Director Administrativo por la suma de 
$22.032.000 cuando este costo no fue incluido en el presupuesto presentado a 
esta Autoridad mediante el radicado 4120-E1-41710 del 12 de agosto de 2014, del 
proyecto de formación de Promotores ambientales.

9. Presentar el presupuesto ajustado y detallado con análisis de precios unitarios para 
los siguientes proyectos, excluyendo los costos indirectos: 

a. Construcción de Interceptores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas - PTAR - Norte del Casco Urbano del municipio de Ituango, en 
atención a lo dispuesto en el artículo cuarto de del Auto 4719 del 30 de octubre 
de 2015. 

b. Construcción de Interceptores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas - PTAR - Oriental del Casco Urbano del municipio de Ituango, en 
atención a lo dispuesto en el artículo quinto de del Auto 4719 del 30 de octubre 
de 2015.

c. Construcción de Interceptores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas - PTAR - del Casco Urbano del municipio de Briceño, en atención a 
lo dispuesto en el artículo sexto de del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

d. Construcción de Pozos Sépticos para Saneamiento Básico en las veredas: 
Aguacatal, Alto Seco, Bujío, Cañaduzales, Cordillera, Filo, Guayabal, Lejía, Loma 
Del Indio, Loma Grande, Media Loma, Morrete, Morro, Penal, Santa Gertrudis, 
Travesías y Vergel en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en atención a lo 
dispuesto en el artículo séptimo de del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

e. Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas   Residuales Domesticas - 
PTAR - del Casco Urbano del Municipio de San Andrés de Cuerquia, en atención 
a lo dispuesto en el artículo octavo de del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

 
f. Construcción del Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas   Residuales 

Domesticas - PTAR - en el corregimiento de Ochalí del municipio de Yarumal, en 
atención a lo dispuesto en el artículo noveno de del Auto 4719 del 30 de octubre 
de 2015. 

g. Construcción de Pozos Sépticos para Saneamiento Básico en el corregimiento 
de Puerto Valdivia, vereda Cachirimé Sector EI Tigre y Vereda   Monte Frio en el 
municipio   de Valdivia, en atención a lo dispuesto en el artículo décimo de del 
Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

h. Construcción de Colectores, Interceptores y Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domesticas-PTAR en los corregimientos de Angelina, Tabacal, 
Guarco y Naranjo, y las veredas Higabra, Alto del Obispo, Sincierco y Siara 
(Sector La Asomadera) y Construcción de Pozos Sépticos en la vereda Palenque 
del municipio de Buriticá, en atención a lo dispuesto en el artículo decimo primero 
de del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

i. Construcción del Sistema de Colectores y Planta de Tratamiento   de Aguas 
Residuales Domesticas- PTAR - en el Centro poblado de la vereda Nurqui del 
municipio de Santa Fe de Antioquia, en atención a lo dispuesto en el artículo 
décimo segundo del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.
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j. Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas - 
PTAR - para la Vereda Cativo del municipio de Santa Fe de Antioquia, en atención 
a lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Auto 4719 del 30 de octubre de 
2015.

k. Construcción de Pozos Sépticos para Saneamiento Básico en las Veredas EI 
Pencal, EI Guayabo, Tiembla, Quebrada Seca, Badajoz y el Corregimiento de 
Llanada en el Municipio de Olaya, en atención a lo dispuesto en el artículo décimo 
cuarto del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

l. Construcción del Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
domesticas - PTAR - en Vereda Guayabal del Municipio de Liborina, en atención 
a lo dispuesto en el artículo décimo quinto del Auto 4719 del 30 de octubre de 
2015.

m. Construcción del Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas – PTAR – en el Corregimiento La Honda del Municipio de Liborina, 
en atención a lo dispuesto en el artículo décimo sexto del Auto 4719 del 30 de 
octubre de 2015.

n. Construcción de Interceptores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas - PTAR - de la Zona Urbana del Municipio de Liborina, en atención a 
lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del Auto 4719 del 30 de octubre de 
2015.

o. Construcción de Sistemas Sépticos Rurales en las Veredas EI Placer, La 
Pedrona, La Hermita (Sector Machado), Membrillal, La Ceja, EI Madero y EI 
Encanto del Municipio de Sabanalarga, en atención a lo dispuesto en el artículo 
décimo octavo del Auto 4719 del 30 de octubre de 2015.

p. Construcción del Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Agua Residual 
Domestica - PTARD - en el Corregimiento EI Junco del Municipio de 
Sabanalarga, en atención a lo dispuesto en el artículo décimo noveno del Auto 
4719 del 30 de octubre de 2015. 

q. Construcción del Colector Final y Planta de Tratamiento   de Agua Residual 
Domestica - PTARD - del Casco Urbano y el Sector el Carmelo del Municipio de 
Sabanalarga, en atención a lo dispuesto en el artículo décimo vigésimo del Auto 
4719 del 30 de octubre de 2015.

r. Construcción del Alcantarillado y Planta de Tratamiento    de Agua Residual 
Domesticas-PTARD -del Corregimiento de Los Llanos del Municipio de Peque, 
en atención a lo dispuesto en el artículo décimo vigésimo primero del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015.

s. Construcción de Cinco (5) Sistemas de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domesticas - PTAR - en las Veredas: EI Agrio, Nueva Llanada, 
La Guadua, La Vega del Inglés e Italia 90 del Municipio de Peque, en atención a 
lo dispuesto en el artículo décimo vigésimo segundo del Auto 4719 del 30 de 
octubre de 2015.

t. Construcción de Interceptores, Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domesticas - PTAR - para el Casco Urbano del Municipio de Peque, 
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en atención a lo dispuesto en el artículo décimo vigésimo tercero del Auto 4719 
del 30 de octubre de 2015.

10. Justificar desde el punto de vista técnico, legal y contractual, la necesidad de 
contratar una interventoría para la Adquisición de predios con cargo a la inversión 
forzosa de no menos del 1% por la suma de $417.139.281, en los municipios de 
Ituango, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Buriticá, Olaya, Sabana Larga 
y Peque, incluyendo los costos y tiempo de desarrollo. 

11. Presentar el presupuesto de costos unitarios detallado, para la actividad de 
aislamiento para la restauración pasiva sobre los predios ya aceptados por esta 
Autoridad.

12. Presentar la siguiente información con relación a la Línea de Inversión de 
Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, y para 
los proyectos aprobados mediante el Auto 4719 del 30 de octubre de 2015:

a. Informe de avance de las actividades ejecutadas para cada uno de los proyectos, 
dentro del cual se incluya registro fotográfico y localización exacta donde se 
ejecutarán cada una de las obras. La información cartográfica deberá ser 
presentada bajo los lineamientos establecidos por el modelo de datos geográficos 
acogido mediante la Resolución 2182 de 2016 del MADS. 

b. Informe de Interventoría de Construcción y Operación el cual debe incluir el control 
de planos, control de especificaciones y el control de materiales de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico RAS – 2000, para los ítems que aplique y efectividad de la 
operación.

c. Listado definitivo de beneficiarios para los proyectos relacionados con la 
construcción de pozos sépticos, 

d. Localización geográfica de los pozos.

e. Presentar, para aprobación de esta Autoridad, un plan de Seguimiento y Monitoreo 
por un periodo de tiempo de por lo menos seis meses posterior a la culminación 
de las obras, dentro del cual se incluya para el sexto mes un monitoreo de calidad 
de agua en la salida de la planta de tratamiento, incluyendo el análisis de los 
siguientes parámetros: pH, Demanda Química de Oxígeno, Solidos Suspendidos 
Totales, Sólidos Sedimentables, Grasas y Aceites, valores que deberán cumplir 
con los límites establecidos en la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, o la 
norma que la modifique, derogue o adicione.

13. Presentar, para la totalidad de los predios aprobados, los siguientes soportes, en 
relación a la Línea de Inversión de Adquisición de Predios:

a. Presentar los soportes del proceso de aislamiento ejecutado, donde se identifiquen 
los aspectos tensionantes de la totalidad de predios adquiridos.

b. Presentar informe indicando cantidades y valores efectivamente ejecutados 
anexando los soportes técnicos y financieros (factura, contrato o documento 
equivalente). Para la validación de los mismos por parte de esta autoridad.
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c. Presentar el plan de seguimiento y monitoreo que permita corroborar que el proceso 
de restauración pasiva se está desarrollando adecuadamente. Definir la 
temporalidad bajo la cual se realizará el seguimiento, con base en los objetivos 
propuestos.

d. Presentar los soportes del desarrollo de la actividad de alinderamiento de los 
predios adquiridos, incluyendo registro fotográfico y los soportes cartográficos 
indicando los polígonos delimitados, los cuales deberán coincidir con las áreas 
indicadas en los documentos legales de los predios.

e. Reportar en los informes semestrales los avances de los indicadores propuestos, 
incluyendo indicadores que permitan identificar los avances en el proceso de 
restauración pasiva propuesto, enfocados en los atributos de la restauración como 
lo son estructura, composición y función, así como la temporalidad, rangos de 
cumplimiento de medición y la vigencia.

f. Definir con claridad el alcance que se desea obtener con el proceso de restauración 
pasiva, con el fin de determinar la temporalidad bajo la cual se realizara el 
seguimiento. 

g. Presentar el presupuesto de costos unitarios detallado, para la actividad de 
aislamiento para la restauración pasiva sobre los predios ya aprobados por esta 
Autoridad.

h. Presentar un presupuesto acorde con las acciones propuestas a ejecutar en el 
marco de las actividades de restauración pasiva y activa.

i. Presentar un cronograma específico para las actividades de restauración pasiva, 
que permita identificar con claridad las acciones que se van a desarrollar por parte 
de la Sociedad para el cumplimiento de los objetivos.

Cabe resaltar que el proceso de seguimiento y monitoreo a la actividad cercamiento 
y restauración pasiva propuesta es de obligatorio cumplimiento, esto en vista del 
estado de afectación que reportan los predios propuestos.

j. Para los predios Llanaditas, La Esperanza, El Paraíso, Patagonia (48), Patagonia 
(14), Patagonia, Los Sandes, Buenos Aires y El Respaldo localizados en el 
municipio de Briceño: el predio Parcela 16 localizado en el municipio de Peque y el 
predio La Habana localizado en el municipio de Toledo, se deberá presentar un 
proceso de restauración activo dentro del cual se deberá incluir: 

i. Precisar el objetivo y alcance de las actividades a desarrollar. Deberán 
seguirse los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Restauración 
específicamente, en sus ANEXOS 2 y 3.
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ii. Objetivos, indicadores y alcance del proceso de restauración.

iii. Diseño y especies del proceso de restauración propuesto.

iv. Cronograma de actividades, el cual incluya la temporalidad bajo la cual se 
realizará seguimiento al proyecto.

v. Documento suscrito por el propietario del predio (Autoridad Ambiental o 
Municipio), donde conste que se permitirá el ingreso y la ejecución de las 
actividades propuestas.

14. Garantizar que la instalación y operación de los pozos sépticos no va a causar 
contaminación en los acuíferos del área donde se vayan a ubicar, dando 
cumplimiento a lo siguiente:

a. Presentar los soportes del proceso de capacitación a la totalidad de beneficiarios del 
proyecto de Construcción de Pozos Sépticos, dentro el cual se incluya 
especificaciones técnicas, operatividad del sistema, cuidado y mantenimiento. 

b. Presentar informe con los resultados de un monitoreo de calidad del recurso hídrico 
a la salida de los pozos sépticos, a los seis meses de instalados y puestos en 
funcionamiento, dentro del cual se deberán tener en cuenta los siguientes 
parámetros: Demanda Química de Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos 
Sedimentables y Grasas y Aceites. Esta medición deberá ejecutarse de manera 
aleatoria a un 10% del total de los pozos sépticos instalados, los cuales deberán 
cumplir con los límites establecidos en la Resolución 0631 el 17 de marzo de 2015 
o la que la modifique o adicione. 

ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para que informe a esta Autoridad Nacional dentro de los 
tres primeros meses de cada vigencia fiscal, las inversiones base de liquidación de la 
inversión forzosa de no menos del 1% efectuadas en el año inmediatamente anterior, 
mediante certificado de contador público, revisor fiscal o documento equivalente firmado 
por Representante Legal, de conformidad a lo establecido en el artículo 321 de la Ley 1955 
de 2019,.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Dar por cumplidas y concluidas las siguientes obligaciones, a las 
cuales no se continuará realizando seguimiento ambiental, por parte de esta Autoridad 
Nacional:

Auto 4719 del 30 de octubre de 2015

 Numeral 2 del artículo décimo primero
 Numerales 1,2,4 y 7 del artículo séptimo

Auto 1494 del 11 de abril de 2018.

 Subliteral XXIV del literal d, del numeral 28 del artículo primero.  

ARTÍCULO OCTAVO: Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notificar el 
contenido del presente acto administrativo al representante legal de la sociedad 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., o a su apoderado debidamente constituido o a 
la persona debidamente autorizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.
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PARÁGRAFO. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, 
se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: En el evento en que el titular de la Licencia Ambiental entre en 
proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las 
normas vigentes, informará inmediatamente de esta situación a esta Autoridad, con 
fundamento, entre otros, en los artículos 8,58,79,80,81 y 95 numeral 8 de la Constitución 
Política de Colombia de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 
de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicional a la obligación de 
informar a esta Autoridad Nacional de tal situación, el titular de la licencia ambiental o 
permiso aprovisionará contablemente, las obligaciones contingentes que se deriven de la 
existencia de un procedimiento ambiental sancionatorio conforme con el artículo 40 de la 
Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o derogue. 

ARTÍCULO DECIMO: Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, comunicar el 
presente acto administrativo a la Gobernación de Antioquia, a la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, a la Corporación Autónoma Regional 
de la Región de Urabá – CORPOURABA-, a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de 
la Nación, a la Contraloría General de la Nación – Delegada para el Sector Medio Ambiente, 
y a las Alcaldías y Personerías municipales de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, 
Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Santa Fe de Antioquia, Yarumal, Olaya, Ituango 
y Valdivia, en el departamento de Antioquia.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá D.C., a los 31 de julio de 2020

ANA MERCEDES CASAS FORERO
Subdirectora de Seguimiento de Licencias Ambientales

Ejecutores
MARIA CAROLINA MORANTES 
FORERO
Contratista
 
 
Revisor / L�der
SANDRA PATRICIA BEJARANO 
RINCON
Contratista
 
GERMAN JAVIER FERNANDO 
CRUZ RINCON
Contratista



Auto No. 07215         Del 31 de julio de 2020         Hoja No. 165 de 165

“Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental”

Revisor / L�der
 
 

Expediente No. LAM2233
Concepto Técnico N° 3081 del 22 de mayo de 2020

Fecha: julio de 2020

Proceso No.: 2020123056

Archívese en: LAM2233
Plantilla_Auto_SILA_v3_42852

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los 
archivos digitales de la Entidad.


