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República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

RESOLUCIÓN N°  00948
( 28 de junio de 2018 )

“Por medio de la cual se imponen unas medidas de manejo ambiental y se
adoptan otras determinaciones”

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – 
ANLA

En uso de las funciones asignadas en el Decreto-ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, en la 
Resolución 182 del 20 de febrero de 2017 y las competencias establecidas en la Ley 99 de 1993, el 

Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, y la Resolución 843 del 8 de mayo de 2017, y
y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial – MAVDT otorgó licencia ambiental a la sociedad HIDROELÉCTRICA 
PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P. para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico 
“Pescadero – Ituango”, localizado en los municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, 
Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia en el departamento de 
Antioquia.

Que mediante Resolución 1034 del 4 de junio de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial – MAVDT, resolvió el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución 
155 del 30 de enero de 2009, modificando el artículo primero de la licencia ambiental otorgada 
señalando lo siguiente: “Otorgar a la sociedad HIDROELÉCTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. 
E.S.P., Licencia Ambiental para las fases de construcción, llenado y operación del proyecto 
hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, localizado en jurisdicción de los municipios de Buriticá, 
Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal e Ituango, en el 
departamento de Antioquia.” entre otros aspectos del acto administrativo.

Que mediante Resolución 2296 del 26 de noviembre de 2009, el Ministerio aceptó el cambio de la 
razón social de la titular de la Licencia Ambiental, el cual será en adelante HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P.

Que mediante comunicación con radicación Vital 3500081101479818014 y 3500081101479818016 
del 1 y 2 de mayo de 2018 respectivamente, la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., informó a la 
ANLA sobre la contingencia presentada el día 28 de abril de 2018, en relación con la obstrucción del 
túnel del Sistema Auxiliar de Descarga a causa de una condición geológica.

Que mediante comunicación con radicación 2018053258-1-000 (VITAL 3500081101479818014) del 
2 de mayo de 2018 (Fecha de traslado 01/05/2018), la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P, 
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remitió a la ANLA el Formato Informe Inicial Contingencia, donde se refiere que el día 30 de abril de 
2018 a la 01:00 pm, se verificó una contingencia técnica local, consistente en un desplome de 
terreno cerca a la vía industrial que conduce al antiguo puente Tenche, margen derecha del río 
Cauca y perpendicular al eje del túnel de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), en el sitio con 
coordenadas planas X: 1156366 Y: 1279643, que generó una forma de chimenea cónica invertida 
con posible obstrucción del túnel

Que mediante comunicación con radicación 2018053267-1-000 (VITAL 4100081101479818002 
07:12 a.m.)  del 2 de mayo de 2018 (Fecha de traslado 01/05/2018), la sociedad Hidroeléctrica 
Ituango S.A. E.S.P. radica ante esta Autoridad el Formato de Reporte de Contingencias, el cual 
refiere que la detección del incidente fue el 30 de abril de 2018 y que activó el plan de contingencias 
a las 13:00.  Se señala que la fuente de la contingencia no fue controlada y que el nivel de la 
emergencia fue regional medio.

Que mediante comunicación con radicación 2018053873-1-000 (VITAL 350081101479818016 04:19 
p.m.)  del 2 de mayo de 2018 (Fecha de traslado 01/05/2018), la sociedad Hidroeléctrica Ituango 
S.A. E.S.P presenta un informe detallado como complemento a los radicados 
3500081101479818014 de 1 de mayo de 2018 y 4100081101479818002 del 2 de mayo de 2018 
(VITAL).

Que mediante comunicación con radicación 2018053694-2-000 de 3 de mayo de 2018, la ANLA 
solicitó a la Corporación Autónoma Regional Del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, que 
remitiera los informes técnicos de las visitas realizadas por esa entidad en relación con la 
contingencia bajo estudio.

Que mediante comunicación con radicación 2018053695-2-000 de 3 de mayo de 2018,  la ANLA 
solicitó al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, que informe si para 
el día del evento o los días previos al mismo, existió algún reporte de deslizamiento asociados por 
lluvias en los municipios de Briceño e Ituango en el departamento de Antioquia, así mismo, si en la 
actualidad existen reportes de alerta por deslizamientos y represamientos en la zona en mención, e 
igualmente los registros de pluviosidad.

Que mediante comunicación con radicación 2018053731-2-000, 2018053734-2-000 y 2018053745-
2-000 del 3 de mayo de 2018, la ANLA solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, a la Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME y al Ministerio de Minas y Energía, 
que informen desde el ámbito de sus competencias, que medidas tienen previstas implementar para 
mitigar dicha contingencia. 

Que mediante comunicación con radicación 2018053739-2-000 de 3 de mayo de 2018 la ANLA 
solicitó al Servicio Geológico Colombiano que informe desde el ámbito de sus competencias, si para 
el día del evento o los días previos al mismo, existe algún registro de sismo o falla geológica en los 
municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, 
Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia en el departamento de Antioquia.

Que mediante comunicación con radicación 2018053752-2-000 de 3 de mayo de 2015, esta 
Autoridad Nacional solicitó a la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P presente un diagnóstico 
de la contingencia y un informe pormenorizado del estado actual y de las medidas que se han 
implementado e implementarán para corregir dicha contingencia.

Que mediante comunicación con radicación 2018055081-1-000 del 04 de mayo de 2018, la 
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales da traslado a la ANLA a una comunicación sobre 
el tema de la contingencia presentada en el proyecto Hidroeléctrico Ituango, ya que no es de su 
competencia.
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Que mediante Resolución 642 del 4 de mayo de 2018, la ANLA impuso unas medidas adicionales 
por la contingencia ocurrida en el túnel del Sistema Auxiliar de Desviación. (Ejecutoriada el 9 de 
mayo de 2018)

Que mediante comunicación con radicación 2018057634-1-000 del 8 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 7 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018057637-1-000 del 9 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 8 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018058415-1-000 del 10 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 9 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018058896-1-000 del 11 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 10 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018059436-1-000 del 12 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 11 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018059445-1-000 del 13 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 12 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018059626-1-000 del 14 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 13 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018059572-1-000 del 15 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 14 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Que mediante Auto 2292 del 15 de mayo de 2018, la ANLA realizó seguimiento contentivo a la 
contingencia presentada el día 29 de abril de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018060700-1-000 del 16 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 15 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Que mediante Resolución 720 del 16 de mayo de 2018, la ANLA impuso unas medidas adicionales 
por la contingencia ocurrida en el túnel del Sistema Auxiliar de Desviación. 

Que mediante comunicación con radicación 2018061379-1-000 del 18 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 16 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.
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Que mediante comunicación con radicación 2018061748-1-000 del 19 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 17 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018061750-1-000 del 19 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA un reporte de niveles del río Cauca.

Que mediante comunicación con radicación 2018062119-1-000 del 19 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el reporte de contingencia.

Que mediante comunicación con radicación 2018062148-1-000 del 19 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 18 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018062156-1-000 del 20 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 19 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018062255-1-000 del 20 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA un reporte de niveles del río Cauca.

Que mediante comunicación con radicación 2018063350-1-000 del 21 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 20 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018063685-1-000 del 22 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 21 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018064332-1-000 del 23 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 22 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018065375-1-000 del 24 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 23 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018065628-1-000 del 25 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe del 24 de mayo de 2018, del reporte de la 
contingencia, de acuerdo con lo solicitado en las Resoluciones 642 y 720 de 2018 y al Auto 2292 de 
2018.

Que mediante comunicaciones con radicación 2018066237-1-000 y 2018066449-1-000 del 28 de 
mayo de 2018, la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA Informe del 25 de mayo de 
2018, en cumplimiento a los requerimientos de las Resoluciones 642 y 720 de 2018 y al Auto 2292 
de 2018.

Que mediante comunicaciones con radicación 2018066551-1-000 y 2018066458-1-000 del 28 de 
mayo de 2018, la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA reporte y anexos del día 26 
de mayo de 2018 en cumplimiento a los requerimientos de las Resoluciones 642 y 720 de 2018 y al 
Auto 2292 de 2018
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Que mediante comunicación con radicación 2018067489-1-000 del 29 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe y anexos del día 27 de mayo de 2018 en 
cumplimiento a los requerimientos de las Resoluciones 642 y 720 de 2018 y al Auto 2292 de 2018.

Que mediante Resolución 0796 del 29 de mayo de 2018, esta Autoridad impuso medidas adicionales 
a la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., en virtud de la contingencia iniciada en virtud al evento en
 el túnel del Sistema Auxiliar de Desviación.

Que mediante comunicación con radicación 2018068210-1-000 del 30 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe y anexos del día 28 de mayo de 2018 en 
cumplimiento a los requerimientos de las Resoluciones 642 y 720 de 2018 y al Auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018070066-1-000 del 31 de mayo de 2018, la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe diario con anexos, correspondiente al día 29 
de mayo de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las Resoluciones 642 y 720 de 2018 y al 
Auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicaciones con radicación 2018070484-1-000; 2018070597-1-000, 2018070619-
1-000 y 2018070897-1-000 del 1 de junio de 2018, la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la 
ANLA el Informe diario con anexos, correspondiente al día 30 de mayo de 2018, en cumplimiento a 
los requerimientos de las Resoluciones 642 y 720 de 2018 y al Auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818058 del 1 de junio de 2018, la 
sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., presenta el informe y anexos semanales, de la semana del 25 al 
31 de mayo en cumplimiento a las Resoluciones 642 y 720 de 2018 y al Auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación 2018070743-1-000 del 1 de junio de 2018, la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA, remite a la ANLA, los 
conceptos técnicos 160HX-IT1805-4972, 160PZ-IT1805-4945, 160TH-IT1805-4507, 160TH-IT1805-
4539, 160TH-IT1805-4715 y 160TH-IT1805-4716, producto de visitas de seguimiento realizados al 
proyecto Hidroeléctrico Ituango Pescadero los días 30 de abril; 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 y 13 de mayo 
de 2018, con motivo de la contingencia presentada en el túnel de desviación.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818060 del 2 de junio de 2018, la 
sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., presenta el Protocolo de activación de niveles de alertas para las 
obras y comunidades aguas abajo.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3 3500081101479818061 del 2 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe diario con anexos, 
correspondiente al día 1 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las Resoluciones 
642 y 720 de 2018 y al Auto 2292 de 2018

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818062 del 3 de junio de 2018, la 
sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe diario con anexos, correspondiente 
al día 2 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones 642 y 720 de 
2018 y al auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818063 del 4 de junio de 2018, la 
sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe diario con anexos, correspondiente 
al día 3 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones 642 y 720 de 
2018 y al auto 2292 de 2018.
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Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818065 del 5 de junio de 2018, la 
sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe diario con anexos, correspondiente 
al día 4 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones 642 y 720 de 
2018 y al auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818067 del 6 de junio de 2018, la 
sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe diario con anexos, correspondiente 
al día 5 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones 642 y 720 de 
2018 y al auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818068 del 6 de junio de 2018, la 
sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el cumplimiento a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 11, 14, 18, Artículo 1 de la Resolución 0796 del 29 de mayo de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818069 del 7 de junio de 2018, la 
sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe diario con anexos, correspondiente 
al día 6 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones 642, 720 y 796 
de 2018 y al auto 2292 de 2018.

Que mediante oficio 040.3665 del 7 de junio de 2018, con radicación ANLA, 2018073472-1-000 del 8 
de junio de 2018, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y del San Jorge- CVS, remite 
un informe y tres mapas en formato PDF de los resultados de dos escenarios de inundación en 
jurisdicción de la .CAR-CVS ante contingencia de la Central Hidroeléctrica Ituango.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818070 del 8 de junio de 2018, la 
sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe semanal entre el 1 al 7 de junio, en 
cumplimiento a la Resoluciones 0642 y 0720 y el Auto 2292.
  
Que mediante Resolución 845 del 7 de junio de 2018, esta Autoridad Nacional acogió los Conceptos 
Técnicos 2894 del 5 de junio y 2945 del 7 de junio de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818071 del 8 de junio de 2018, la 
sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe diario con anexos, correspondiente 
al día 7 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones 642, 720 y 796 
de 2018 y al auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818071 del 8 de junio de 2018, la 
sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe diario con anexos, correspondiente 
al día 8 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones 642, 720 y 796 
de 2018 y al auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818072 del 9 de junio de 2018, la 
sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA la Presentación Avances Plan de contingencias 
del proyecto Hidroeléctrico Ituango de mayo 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818073 del 9 de junio de 2018, la 
sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA los soportes de entrega de dotaciones, el 
consolidado de actividades realizadas en Caucasia y la entrega de megáfonos. 

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818074 del 9 de junio de 2018, la 
sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe diario con anexos, correspondiente 
al día 9 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones 642, 720 y 796 
de 2018 y al auto 2292 de 2018.
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Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818075 del 10 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe diario con anexos, 
correspondiente al día 9 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones 
642, 720, 796 de 2018 y 845 y al auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818076 del 10 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe diario con anexos, 
correspondiente al día 10 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las 
resoluciones 642, 720, 796 de 2018 y 845 y al auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818078 del 12 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., interpone recurso de reposición contra el Auto 2608 del 25 de 
mayo de 2018, con el cual al ANLA decreta pruebas.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818079 del 12 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA los soportes de la reunión efectuada el día 8 
de junio de 2018, la cual contiene los análisis de modos de rompimiento y fallo de la presa y avances 
de la implementación del plan de contingencia. 

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818080 del 12 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el Informe diario sin anexos, correspondiente 
al día 11 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones 642, 720, 796 
de 2018 y 845 y al auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818081 del 13 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA los anexos, correspondiente al día 11 de 
junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones 642, 720, 796 de 2018 y 
845 y al auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818082 del 13 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el informe diario y los anexos, 
correspondiente al día 12 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las 
resoluciones 642, 720, 796 de 2018 y 845 y al auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818083 del 14 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., da alcance a la comunicación 20180130073382 indicando que 
los escenarios sugeridos por la ANLA están cubiertos en las modelaciones realizadas y contenido en 
el análisis presentado por el diseñador del proyecto, expuestos en la reunión del 8 de julio.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818084 del 14 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el informe diario del día 13 de junio de 2018 
en cumplimiento con las resoluciones 642 y 720 de 2018 y al auto 2292.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818085 del 15 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA los anexos correspondientes al día 13 de 
junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones 642, 720, 796 y 845 de 
2018 y el auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818086 del 15 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA la respuesta a los requerimientos indicados 
en la Resolución 845 de 2018.
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Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818088 del 15 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el informe diario y los anexos 
correspondientes al día 14 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las 
resoluciones 642, 720, 796 y 845 de 2018 y el auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818089 del 15 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el informe semanal (8 – 14 de junio), en 
cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones 642, 720, 796 y 845 de 2018 y el auto 2292 
de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818090 del 16 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P remite anexos del informe semanal del 08-14 de junio de 2018 
en cumplimiento a los requerimientos de las Resoluciones 642, 720, 796, 845 y Auto 2292.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818091 del 16 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el informe diario y los anexos 
correspondientes al día 15 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las 
resoluciones 642, 720, 796 y 845 de 2018 y el auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818092 del 17 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el informe diario y los anexos 
correspondientes al día 16 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las 
resoluciones 642, 720, 796 y 845 de 2018 y el auto 2292 de 2018.

Que mediante comunicación con radicación VITAL 3500081101479818093 del 18 de junio de 2018, 
la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., remite a la ANLA el informe diario y los anexos 
correspondientes al día 17 de junio de 2018, en cumplimiento a los requerimientos de las 
resoluciones 642,720,796,845 y auto 2292 de 2018 y soporte de cumplimiento a los requerimientos 
del artículo 2 numerales 3 y 5 del auto 2292 de 2018.

Que en virtud de lo anterior, esta Autoridad Nacional, emitió el Concepto Técnico 3386 del 27 de 
junio de 2018, en el cual señala entre otros aspectos los siguientes: 

OBJETIVO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El objetivo del presente seguimiento ambiental al evento de contingencia ocurrido en el proyecto 
Hidroeléctrico Ituango, que se presentó desde el día 28 de abril de 2018, en relación con las 
medidas de manejo implementadas por la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., para mitigar los 
efectos ambientales, y el cumplimiento a los requerimientos de las Resoluciones 0642, 0720 y 0796 
de mayo de 2018, la Resolución 845 de junio de 2018 y el Auto 2292 mayo de 2018.

ESTADO DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Objetivo del proyecto

El proyecto Hidroeléctrico Ituango tiene como objetivo aprovechar el potencial hidroeléctrico del río 
Cauca en su tramo medio, conocido como Cañón del Cauca; en este tramo, en un recorrido de 
aproximadamente 425 km, el Río desciende unos 800 m. El esquema de las obras de la central, 
localizadas en el contrafuerte derecho, comprende la caverna principal de la casa de máquinas 
donde se localizan ocho unidades, de 300 MW de potencia nominal cada una, y una capacidad 
instalada total de 2.400 MW.
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Localización

El proyecto Central Hidroeléctrica Ituango se encuentra localizado en el departamento de Antioquía, 
en los municipios de Ituango, Briceño, Sabanalarga, Peque, Liborina, Olaya, Santa fe de Antioquia, 
Valle de Toledo, San Andrés de Cuerquía, Valdivia, Yarumal y Buriticá. 

El sitio de presa se localiza a 8 km aguas abajo del puente de Pescadero, sobre el río Cauca, en la 
vía a Ituango, el acceso al Proyecto se realiza por la Troncal de Occidente, que conecta a Medellín 
con la Costa Atlántica, cruza por el municipio de San Andrés de Cuerquia y por el corregimiento El 
Valle, cerca del Puente de Pescadero, desde donde se accede al sitio de las obras a través de una 
vía de 13 km.

(…)

Infraestructura, obras y actividades 

A continuación, se lista la infraestructura, obras y actividades que hacen parte del proyecto 
Hidroeléctrica Ituango en la fase de Construcción:

Obras principales

 Presa. La presa es del tipo de enrocado con núcleo de tierra (ECRD), con una altura de 220 m y 
corona de 12 m de ancho y 500 m de longitud, a la cota 430 msnm.

 Ataguía. Permite la desviación del río Cauca durante la construcción de la presa. Tendrá una 
altura de 52 m con corona en la cota 262 msnm.; el desvío se hará a través de dos túneles, 
dimensionados con la ataguía, con el criterio de que permitan evacuar una creciente con un 
caudal de 4.700 m3/s correspondiente a un período de retomo de 50 años, sin que la ataguía 
sea desbordada. El volumen total de la presa (incluyendo la ataguía y la contraataguía que están 
incorporadas a ésta) es de aproximadamente 16.300.000 m3.

 Vertedero de crecientes. Localizado en el contrafuerte derecho, que ofrece las mejores 
condiciones geológicas para la excavación de los altos taludes que requiere y donde se logra un 
favorable alineamiento para la descarga al río Cauca. Será construido en canal abierto, con un 
ancho variable entre 100 m en el azud de control y 60 m en el deflector, una longitud de 
aproximadamente 495 m y con una pendiente aproximada del 20%. El vertedero se ha diseñado 
para evacuar la creciente máxima probable, cuyo caudal de entrada es de 25.300 m3/s y de 
salida de 23.250 m3/s. El vertedero es controlado por cinco compuertas radiales de 16 m de 
ancho y 21,50 m de altura, separadas por pilas de 5 m de ancho. 

 Obras de desviación y descarga de fondo. La desviación del río Cauca se ha dispuesto 
mediante dos túneles paralelos emplazados en la margen derecha, las entradas de los túneles 
se han localizado de tal manera que entre la pre ataguía y la ataguía se cuente con un espacio 
libre suficiente para desarrollar los trabajos en la pata de la presa, el cual servirá al final de las 
obras como zona de depósito y contribuirá a la impermeabilización de la cara de aguas arriba de 
la presa. Las estructuras de salida de los túneles de desviación se localizan en la zona 
conformada por el retiro del depósito aluvial “colgado” al frente de la desembocadura del río 
Ituango, de modo que no interfirieran con el pozo del vertedero.

Las longitudes aproximadas de los dos túneles son 811 m y 1.065 m., tienen una pendiente 
sostenida entre el 0,38% y 0,50% que coincide en buena parte con la pendiente del Río. La 
estructura de entrada de cada túnel estará provista de dos compuertas deslizantes de 7 m de 
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ancho y 14 m de altura, las cuales permitirán la construcción de los tapones de concreto para el 
cierre definitivo de los mismos.

En cuanto a la descarga de fondo construye obras que garanticen la evacuación de unos 300 
m3/s, con el fin de mantener permanentemente en el río Cauca un caudal por lo menos igual al 
mínimo registrado y de este modo cumplir con los requerimientos ambientales.

Las obras de descarga se han proyectado a dos niveles: una descarga de fondo que aprovecha 
el túnel de desviación 1 (túnel izquierdo), tendrá dos compuertas planas de 3 m de ancho y 3,90 
m de altura y una descarga intermedia consistente en un túnel a la cota 260 msnm, que 
descarga en el pozo de disipación del vertedero, constituida por un túnel de 8 m de ancho, 
hastiales verticales de 4 m de altura y bóveda semicircular de 4 m de radio, con una longitud de 
783 m aproximadamente.

 Sistema Auxiliar de Desviación – SAD.  Con el objeto de completar el sistema de desvío del 
río Cauca, para dar paso al cierre de los túneles de desvío previamente construidos, se ha 
diseñado un sistema complementario para tal fin, mediante la construcción del sistema auxiliar 
de desviación (SAD), que va acompañado por una red de galerías para accesos de construcción 
y para la conformación de una cámara de compuertas que permita su cierre una vez terminada 
su operación.

Este sistema contempla las siguientes obras:

 Túnel del SAD y descarga No. 4. Tiene una longitud de 1900 m. Se localiza en la margen 
derecha del río Cauca, 700 m aguas arriba de los túneles de desviación actuales. Tendrá 
una sección en herradura, con bóveda semicircular de 7 m de radio y hastiales de 7 m de 
altura para una sección total de 14 m x 14 m. Tendrá una pendiente de 0,15 % y su 
alineamiento en el tramo final de aguas abajo aprovechará el túnel de descarga No. 4. Su 
entrada se localizará en la cota 214 msnm y su salida en la cota 207 msnm.

 El tramo de la descarga 4 tiene una longitud de 900 m. La modificación de la descarga 4 
consiste en ampliar la sección autorizada mediante Artículo Tercero de la Resolución 0155 
de enero de 2009 de 12 m x 12 m, a 14 m x 14 m manteniendo la misma longitud.

 Cámara de compuertas de la descarga de fondo. Tiene una longitud de 260 m. En una 
cámara subterránea, con acceso a través de una galería, la descarga de fondo contará con 
dos compuertas planas de 3,0 m de ancho por 3,9 m de altura cada una.

 Cámara de compuertas del Sistema Auxiliar De Desviación. Tiene una longitud de 55 m. 
El SAD contará con dos compuertas planas de 7 m por 14 m las cuales serán operadas 
desde una cámara de compuertas subterránea localizada en la cota 262 m.s.n.m.

 Galería de acceso a la cámara de compuertas del SAD. Tiene una longitud de 640 m. El 
acceso a la cámara de compuertas se realizará por un túnel de 7 m x 7 m con sección en 
herradura, con hastiales rectos de 3,5 m y bóveda semicircular con radio de 3,5 m, la cual 
permite la entrada y transporte de las compuertas de la desviación y los equipos para el 
montaje de las mismas.

 Galería de Acceso a la cámara de compuertas de fondo. Tiene una longitud de 295 m. El 
acceso a la cámara de compuertas de la descarga de fondo se realizará por un túnel de 5 m 
x 5 m con sección en herradura, con hastiales rectos de 2,5 m y bóveda semicircular con 
radio de 2,5 m. 
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 Galería de construcción No. 1. Tiene una longitud de 162 m. Esta galería se desprende del 
túnel de acceso de casa de máquinas y tiene una sección de 6,40 m x 6,40 m.  Una vez se 
ejecuten las obras del SAD, esta galería será clausurada con un tapón de concreto de 17 m 
de longitud.

 
 Galería de Construcción No. 2. Tiene una longitud de 50 m. Esta galería se desprende de 

la ventana de construcción de los túneles de descarga y tiene una sección de 6,40 m x 6,40 
m. y permitirá ejecutar las excavaciones en la zona de aguas abajo del SAD. 

 Galería de construcción No. 3. Tiene una longitud de 100 m. Esta galería se desprende de 
la galería de acceso a la cámara de compuertas del SAD y su finalidad es poder ejecutar la 
excavación de la cámara de compuertas desde la parte superior, tendrá una sección de 5 m 
x 5 m.

 Galería de construcción No. 4. Tiene una longitud de 330 m. Esta galería se desprende de 
la galería de construcción G1 y tiene una sección de 6,40 m x 6,40 m. Con esta se habilita 
un frente de trabajo para ejecutar la parte de aguas arriba del SAD.

 Ventana de aceleración. Tiene una longitud de 135 m. Esta galería tendrá una sección de 5 
m x 5 m y se desprende del túnel de la descarga intermedia e intercepta la galería de acceso 
a la cámara de compuertas del SAD. Su finalidad es adelantar la ejecución de la galería de 
acceso para llegar rápidamente a la cámara mientras se ejecuta la vía en la cara de aguas 
arriba de la presa que conduce al portal.

 Portal de Entrada del Sistema Auxiliar de Desviación. Se trata de una excavación 
convencional y requiere de una excavación mínima. Con base en el perfil geológico se 
espera encontrar el macizo rocoso desde el inicio de la excavación y en caso de detectar 
algún espesor de suelo este será removido.

 Vías Industriales.  Las vías industriales se desprenden de las vías existentes del proyecto y 
permitirán el acceso a los sitos de excavación, acopio y puntos donde se dispone la 
ejecución de las ataguías de cierre. La sección transversal de diseño de las vías industriales 
presenta una calzada bidireccional de ancho 7,0 m con cuneta hacia el interior del talud de 
ancho 0,50 m y un bombeo transversal del 3,0 %. La pendiente longitudinal máxima es del 
17%. La estructura de acabado de la vía será a nivel de afirmado con un espesor igual a 
0,20 m.

 Vía Industrial 1. Tiene una longitud de 122,86 m. Esta vía permite el acceso a las 
excavaciones de la parte alta del vertedero o canal de alivio sobre la margen izquierda 
para iniciar su excavación, esta se desprende de la vía industrial existente a margen 
izquierda del río Cauca. 

 Vía Industrial 2. Tiene una longitud de 201,55 m. La vía industrial 2 permite el acceso a 
la cresta de la Ataguía 2 y la conectividad con las excavaciones del canal de alivio.

 Vía Industrial 3. Tiene una longitud de 72,05 m. La vía industrial 3 permite el acceso a 
la cresta de la Ataguía 3 partiendo de la vía industrial existente que va hacia la galería 
1.

 Vía Industrial 4. Tiene una longitud de 246 m. La vía industrial 4, permite el acceso a la 
cota 231,0 m de la Ataguía 1 y a las excavaciones del portal de entrada de la SAD a la 
elevación 239,0 m.

 Vía Industrial 5. Tiene una longitud de 246 m. La vía industrial 5 permite el acceso a la 
ataguía de cierre del túnel de descarga izquierdo en la cota 223 m.



Resolución No.  00948           Del   28 de junio de 2018            Hoja No. 12 de 96

“Por medio de la cual se imponen unas medidas de manejo ambiental y se
adoptan otras determinaciones”

 Ataguía para cierre en portal de salida del túnel izquierdo. Tiene un área de 0,11 ha 
Se construirá con la finalidad de que el agua del río no se remanse al interior de los 
túneles y se pueda bombear el agua que queda en los mismos.

 Ataguía para cierre en portal de entrada de los ramales. Tiene un área de 1,83 ha Se 
construirá para clausurar cada uno de los ramales de los túneles de desviación e 
interrumpir el paso del agua para poder ejecutar las obras definitivas del cierre de los 
túneles o tapones.

 Ataguía 1. Tiene un área de 1,1 ha Permitirá desviar finalmente el río por el SAD y se 
construirá con taludes 1, 5H: 1V aguas abajo, taludes 2H: 1V aguas arriba y berma a la 
cota 247 m.s.n.m. de 12 m de longitud.

 Ataguía 2. Tiene un área de 0,24 ha, permitirá estrechar el cauce del río y se construirá 
con taludes 1, 3H: 1V aguas abajo, taludes 1, 5H: 1V aguas arriba y berma de 12 m de 
ancho a la cota 229 m.s.n.m.

 Ataguía 3. Tiene un área de 0,18 ha, permitirá estrechar el cauce del río y se construirá 
con taludes 1, 3H: 1V aguas abajo, taludes 1, 5H: 1V aguas arriba, y berma de 12 m de 
ancho a la cota 226 m.s.n.m.

 Acopio Temporal 1. Tiene un área de 2,34 ha. Localizada entre la pre ataguía y la 
ataguía, permitirá almacenar 366800 m3. El material de esta zona se usará para la 
construcción de las ataguías de cierre en el río y de los ramales de entrada de los 
túneles de desviación.

 Acopio Temporal 2. Tiene un área de 0,37 ha. Localizada en la zona entre la pre-
ataguía y la ataguía, almacena unos 20000 m3. El material de esta zona se usará para 
la construcción de las ataguías de cierre en el río y de los ramales de entrada de los 
túneles de desviación.

 Acopio Temporal 3. Tiene un área de 0,85 ha. Será conformada en dos etapas. En la 
primera se dispondrá temporalmente un volumen de 25500 m3 de material, que luego 
será utilizado para la construcción de las ataguías. Posteriormente se procederá a 
realizar una excavación para extraer un volumen máximo de 2366 m3 que se requiere 
del depósito.

 Canal de alivio de margen izquierda. Tiene un área de 3,64 ha. Tendrá un ancho 
variable que inicia con 39 m y en la cresta se reduce a un ancho de 30 m con taludes 
laterales de 0, 5V:1H. Este canal se construye con la finalidad de proteger la Ataguía 1 
de crecientes súbitas y así evitar la posible falla de la misma, que de suceder podría 
generar una avalancha hacia aguas abajo.

 Obras de Captación. Están conformadas por dos bloques de estructuras sumergidas, 
separadas e idénticas, cada bloque tiene un ancho total de 92 m y una altura de 20 m y cuenta 
con cuatro bocatomas de aducción frontal independientes, con rejas coladeras fijas. Igualmente 
hacen parte de la captación, ocho pozos de compuertas, uno por conducción, localizados bajo 
una galería subterránea a la cota 430 msnm, desde la cual se operan las compuertas sobre los 
túneles superiores de conducción, que permiten el cierre del sistema bajo presiones 
equilibradas.

 Obras de Conducción. La localización y orientación de las obras de captación y casa de 
máquinas, permite reducir considerablemente la longitud de las conducciones, lo cual contribuye 
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a mejorar las características de regulación de la Central. Los alineamientos de los túneles y 
pozos de conducción son paralelos entre sí con una orientación oeste - este, y dispuestos en 
dos grupos que parten de sus correspondientes bloques de estructuras de captación: las 
conducciones 1 a 4 se localizan al norte, más cerca del vertedero, y las conducciones 5 a 8 al 
sur de las anteriores.

Cada conducción (ocho en total) está compuesta por el túnel superior de 144,4 m de longitud y 
10% de pendiente, el pozo de presión vertical de 151,4 m de profundidad incluyendo los codos 
verticales de 16,5 m de radio, y finalmente el túnel inferior que es horizontal con una longitud de 
63,5 m, lo cual representa una longitud efectiva por conducción de 359,3 m.

 Casa de Máquinas y Obras Anexas. Comprende la caverna principal de la casa de máquinas 
donde se localizan ocho unidades, de 300 MW de potencia nominal cada una, para una 
capacidad instalada total de 2.400 MW, con turbinas tipo Francis y generadores sincrónicos de 
eje vertical, los equipos auxiliares electromecánicos, equipos de control, la sala de montaje y 
oficinas. Aguas arriba de ésta se localiza la caverna de transformadores que aloja un banco de 
tres equipos monofásicos por grupo y aguas abajo las cavernas de las almenaras, una para 
cada cuatro unidades, que junto con los túneles de descarga conforman las obras de descarga.

La caverna principal tiene su sala de montaje en el centro, a la llegada del túnel de acceso y a 
cada lado se localizan cuatro unidades generadoras con sus pisos inferiores correspondientes. A 
la casa de máquinas llegan los túneles inferiores de las conducciones a presión con su eje a la 
cota 207,2 msnm y de ella salen los tubos de aspiración que descargan a las almenaras, con 
piso en la cota 192,2 msnm.

La casa de máquinas incluye la sala de montaje, las zonas de unidades y de oficinas y sala de 
control y equipos auxiliares.

Para el sistema de aireación de la casa de máquinas se plantea un túnel con una pendiente tal 
que permita, a su vez, en caso de una eventual emergencia, la evacuación de personas que se 
encuentren dentro de la Central. El portal de este túnel se localiza en una plazoleta junto al talud 
de aguas abajo de la presa, en la cota 292 msnm, con acceso desde la corona de la presa por la 
vía construida sobre dicho talud.

 Obras de Descarga. Cada uno de los cuatro túneles de descarga, dos por cada almenara, 
evacúa un caudal de 337,50 m3/s, correspondiente al caudal turbinado por dos unidades 
generadoras cuando la Central está trabajando a plena carga. En su alineamiento, los túneles 
salen perpendiculares a las almenaras y manteniéndose paralelos y separados 50 m, se orientan 
para descargar en el río Cauca, luego de un recorrido que varía entre 868,4 m para el túnel de 
menor longitud y 1.142,5 m para el de mayor longitud.

 Equipos Mecánicos. De acuerdo con el salto bruto y el caudal de diseño definidos, el Proyecto 
constará de ocho turbinas Francis de eje vertical, con capacidad para procesar un caudal total 
de 1350 m3/s. Los equipos mecánicos en general se han dispuesto en forma tal que se puedan 
instalar en dos etapas, cada una de cuatro unidades. Las características principales de la turbina 
son: caudal: 168,8 m3/s; salto neto de diseño: 197,3 m; velocidad sincrónica: 180 min-1; potencia 
nominal: 306,8 MW y velocidad específica: 134,8 min-1.

 Equipos Hidromecánicos. El cierre de cada uno de los túneles de desviación se hará mediante 
dos compuertas, en paralelo. El tipo de compuerta es el denominado “ataguía”, aunque se 
proveerían con ruedas de guía, no de carga, para facilitar su colocación contra flujo. La 
operación de las compuertas se hará por medio de un servomotor de doble acción.
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- Para la descarga de fondo inferior, se instalarán en el túnel de desviación dos (2) 
compuertas deslizantes, en paralelo, que serán utilizadas en la fase inicial del llenado 
del embalse para garantizar el caudal ecológico que será de 300 m3/s, y será 
proporcionado por medio de la descarga de fondo intermedia mientras entre en 
operación la Central o cuando por cualquier motivo ésta salga del sistema. La operación 
de las compuertas deberá ser automatizada.

- El túnel para la descarga de fondo intermedia estará equipado con dos compuertas 
radiales y dos compuertas deslizantes de guarda de las radiales. Tendrán la capacidad 
de cerrar en contraflujo en caso de atoramiento o daño de la respectiva compuerta 
radial.

 Equipos Eléctricos. El Proyecto comprende ocho unidades, cada una de las cuales consiste en 
un grupo Generador - Banco de transformadores monofásicos, conectados entre sí con barras 
aisladas. Los transformadores serán instalados en la respectiva caverna, en celdas 
independientes separadas por muros cortafuegos y con paneles de cierre.

Para la conexión entre los transformadores y la subestación encapsulada, se consideró la 
instalación de ocho circuitos en cable aislado para 500 kV, del tipo seco, dispuestos a través de 
un túnel diseñado para este propósito, que parte de uno de los extremos de la caverna de 
transformadores hasta un portal de salida, donde se tendrá la conexión de los cables aislados a 
la subestación.

El sistema de los servicios auxiliares eléctricos será dividido en servicios auxiliares de las 
unidades, servicios generales de la central, servicios de corriente continua y servicios auxiliares 
exteriores.

El sistema de control de la central será desarrollado con niveles jerárquicos e implementado a 
partir de tecnología digital. Por ejemplo, para el control y la supervisión de la casa de máquinas, 
subestación de 500 kV, presa y obras anexas se considerarán cuatro niveles jerárquicos.

Para la interconexión de los diferentes sitios del Proyecto (presa, vertedero, descargas de fondo, 
captación, casa de máquinas, descarga de la Central, subestación, zona de campamentos, 
almacén, laboratorio), se utiliza cable de fibra óptica, a través de los cuales se efectúan las 
comunicaciones operativas y administrativas de la Central.

Vías de acceso

A partir de las necesidades de sustitución vial, creación de accesos a zonas específicas o vías 
necesarias para la construcción, se plantearon ocho vías nuevas, las cuales, se relacionan a 
continuación:

 Vía sustitutiva entre el Valle y la presa. En esta vía será necesario construir un puente de 160 
m de longitud sobre el río San Andrés y otro de 70 m sobre la quebrada Chirí; además, en el sitio 
de las obras tendrá dos puentes de 80 m y 25 m respectivamente, en las captaciones y en el 
vertedero. La longitud total de muros de contención requeridos en esta vía es de 757 m.

Requiere la construcción de dos puentes, sobre las quebradas Tenche y Orejón, de 30 m y 35 m 
de longitud respectivamente; además, incluye el puente sobre el vertedero, de 87 m de longitud. 
Los muros requeridos totalizan 454 m.

 Variante en San Andrés de Cuerquia. Para rodear este municipio, se construyó esta vía que 
cuenta con un puente de 34 m de longitud.
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 Rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia – El Valle. Comprende la adecuación de la 
vía San Andrés de Cuerquia – El Valle, en una longitud de 25,5 km. Inició en el sector conocido 
como La Mayoría, al empalmar la variante de San Andrés con la vía existente. La sección típica 
es de 7,0 m, excepto el primer kilómetro, el cual se diseñó con un ancho de calzada de 6 m. Esta 
vía cuenta con una berma – cuneta en concreto de 0.5 m y superficie de rodadura de concreto 
asfáltico. La rasante presenta valores hasta del 14% y radios de curvatura hasta de 20 m en 
donde se trazaron sobreanchos de 1 m.

 Construcción Variante El Valle y conexión casco urbano: La Variante, se encuentra 
localizada entre el corregimiento del Valle, municipio de Toledo, y el río San Andrés; con una 
longitud de 900 m, inicia en el K23+250 de la rectificación de la vía que conduce del municipio 
de San Andrés de Cuerquia al corregimiento; en K24+150 empalma con la vía que conduce a los 
campamentos y en el K24+00 con la vía sustitutiva El Valle - Sitio de presa. Adicionalmente para 
conectar dicha variante con el casco urbano se desarrollará una vía urbana de 500 m.

Asociado a estas vías se incluyen los siguientes túneles viales:

 Túnel Chirí. El túnel inicia en el km 8+000 de la vía sustitutiva El Valle – Presa y comunica 
las cuencas de las quebradas Chiri y Orejón. Este túnel se construyó para evitar los 
problemas de estabilidad predominantes en la divisoria de estos dos cuerpos de agua.

 Túnel vial km 12. El túnel vial conecta la vía sustitutiva margen derecha, con la cresta de la 
presa y con la vía Presa - Puerto Valdivia por el túnel Norte.

 Vía Puerto Valdivia – Presa. Iincluida al proyecto en cumplimiento de la cuarta modificación de 
licencia, mediante la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012.  Esta vía tiene una longitud 
total de 36,89 km, que se construyen por dos frentes definidos de la siguiente manera: 

 Frente Puerto Valdivia, inicia en la abscisa km 0+000, localizado en el corregimiento de Puerto 
Valdivia hasta el km 17+500. 

 Frente Presa, inicia en la abscisa km 36+890, cercano al sitio de la presa avanzando en 
dirección a Puerto Valdivia hasta el km 17+500. 

Se prevé la construcción de las siguientes obras asociadas a la vía: 

 65 puentes aprobados en la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012.

 10 túneles, 9 de estos aprobados en la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012 y el 
último denominado túnel 10, aprobado mediante la Resolución 543 del 14 de mayo de 2015.

Localización del evento 

El sitio del evento se encuentra localizado aguas arriba de la zona de obras principales del proyecto  
hidroeléctrico Ituango, en jurisdicción del municipio Briceño- vereda La Calera en un predio 
propiedad de Empresas Públicas de Medellín – EPM, coordenadas Norte 1279621.672, Este 
824945.908 Magna sirgas Origen Bogotá.
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Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 09/05/2018
ESTADO DE AVANCE

A través de este acto administrativo se abordarán las medidas y obligaciones establecidas mediante 
las Resoluciones 0642, 0720 0796 y 845 de mayo de 2018 y el Auto 2292 mayo de 2018, expedidas 
en el seguimiento al manejo y control ambiental de la contingencia.

CUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación, se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones vigentes para la 
contingencia presentada en el proyecto Hidroeléctrico Ituango, desde el 28 de abril de 2018.

Resolución 642 del 4 de mayo de 2018. Por medio de la cual se imponen unas medidas de 
manejo ambiental y se adoptan otras determinaciones.
Obligación Consideraciones
ARTÍCULO 
PRIMERO. 
Imponer a la 
sociedad 
Hidroeléctrica 
Ituango S.A. 
E.S.P., que de 
manera 
inmediata 
adelante las 
medidas de 
manejo y control 
ambiental de la 
contingencia, 
que se 
relacionan a 
continuación, 
con el fin de 
atender el 
evento que se 
viene 

Revisada la información presentada en los radicados VITAL citados en el 
numeral anterior, se observa que la Sociedad repite los mismos argumentos 
citados los conceptos técnicos 2894 y 3100 del 5 de junio y 15 de junio 
respectivamente, en este sentido, la Sociedad no aporta información concreta 
sobre las posibles alternativas que se están estudiando y cuáles de ellas tiene 
mayor potencial de ejecución. 
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Obligación Consideraciones
presentado 
desde el día 28 
de abril de2018, 
con ocasión del 
colapso del túnel 
de desviación 
del río Cauca, 
en el proyecto 
Central 
Hidroeléctrica 
Ituango.

2. Implementar 
las medidas 
necesarias que 
permitan 
restablecer los 
niveles del rio 
Cauca aguas 
arriba y abajo 
del sitio de 
presa.
Requerimiento: La Sociedad debe dar cumplimiento con lo establecido en el Numeral 2 Artículo 
Primero de la Resolución 642 de 2018, en el sentido de implementar las medidas necesarias que 
permitan restablecer los niveles del rio Cauca aguas arriba y abajo del sitio de presa.  
4. Realizar mínimo tres 
(3) monitoreos de 
calidad de agua e 
hidrobiológicos antes y 
después de efectuar la 
actividad de 
evacuación controlada 
de las aguas 
represadas a causa de 
la subsidencia en el 
sistema auxiliar de 
desviación (SAD), los 
cuales deben 
efectuarse en 
diferentes puntos 
aguas abajo del sitio de 
presa, monitoreando en 
el mismo horario a 
diario los siguientes 
parámetros: oxígeno 
disuelto, pH, turbiedad, 
conductividad, 
temperatura, sólidos 
sedimentables, solidos 
disueltos, solidos 
suspendidos, solidos 
totales, alcalinidad, 

Conforme la información presentada por la Sociedad Hidroeléctrica 
Ituango S.A. E.S.P., bajo radicados VITAL 3500081101479818075 del 10 
de junio de 2018, 3500081101479818076 del 10 de junio de 2018, 
3500081101479818080 del 12 de junio de 2018, 3500081101479818082 
del 13 de junio de 2018, 3500081101479818084 del 14 de junio de 2018 
se estableció que la sociedad no presenta el cumplimiento de esta 
obligación para los días 9, 10, 11, 12 y 13 de junio de 2018; argumentando 
que los informes de monitoreo realizados serán remitidos cuando se 
cuente con el respectivo análisis de laboratorio, los cuales tienen 
diferentes tiempos de entrega de resultados, de acuerdo con los 
parámetros que se requieran analizar, que van desde los 5 a los 35 días 
hábiles.

Mediante radicaciones 3500081101479818088 del 15 de junio de 2018, 
3500081101479818091 del 16 de junio de 2018, 3500081101479818092 
del 17 de junio de 2018 y 3500081101479818093 del 18 de junio de 2018 
(del 14 al 17 de junio), la sociedad presenta los resultados in situ en cuatro 
puntos de monitoreo aguas abajo de la presa  (Puente 64, Río Sinitavé, 
Espitiru Santo y Puerto Valdivia) consolidados desde el 08 de mayo al 13 
de junio; e indican  que los monitoreos hidrobiológicos aguas abajo de la 
presa, no se pueden realizar por condiciones de seguridad, ya que estos 
demandan entrar hasta el lecho del rio y se debe atender la alerta roja que 
actualmente continua en la zona, lo anterior en el marco de la declaratoria 
de Calamidad Pública Decreto 039 del 14 de mayo de 2018, expedida por 
el municipio de Valdivia y la Declaratoria de Calamidad Pública del 
Departamento de Antioquia, Decreto 2018070001272 del 14 de mayo de 
2018. 
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Obligación Consideraciones
DBO5, DQO, H2S y 
cada tercer día, 
perifiton, 
macroinvertebrados 
bentónicos y peces.

Al respecto esta Autoridad considera que tal como se indicó en el 
concepto técnico 3100 del 15 de junio de 2018, acogido por la Resolución 
190 del 18 de junio de 2018, la obligación no estipuló los sitios en los 
cuales se debe realizar el monitoreo aguas abajo de la descarga; en 
consecuencia, para dar cumplimiento a esta obligación, la Sociedad puede 
tener en cuenta puntos de muestreo que se localicen en zonas que por su 
tiempo de respuesta, permitan la evacuación del personal que realiza 
estas labores, es decir, zonas en alerta naranja o amarilla, que sean 
representativos para determinar la calidad del agua que es evacuada. 

No obstante lo anterior, dado que la Sociedad no ha entregado 
información completa que permita concluir que se están desarrollando las 
actividades de monitoreos estipuladas como monitoreos de parámetros in-
situ e hidrobiológicos, evidencias de la toma de todos los parámetros 
exigidos, reportes de entrega al laboratorio, entre otros, y teniendo en 
cuenta que la presente obligación fue aclarada en la Resolución 190 del 
18 de junio de 2018, se establece que el seguimiento a obligación no 
aplica para el presente seguimiento.

Adicionalmente, esta Autoridad Ambiental teniendo en cuenta las 
actividades de monitoreo aguas arriba reportadas por la sociedad y el 
proceso de llenado del embalse que surte actualmente, considera 
pertinente que la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., envíe un 
reporte del inicio de las actividades determinadas en las fichas de 
seguimiento y monitoreo: Monitoreo de calidad de aguas en el embalse,  
dentro de los próximos 8 días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo y entregue un reporte del avance en el cumplimiento de la 
ficha cada 15 días con un análisis de los resultados que a la fecha se 
dispongan.

Requerimientos: La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., deberá remitir máximo 8 
días después de ejecutoriado el presente acto administrativo un reporte con evidencias 
documentales de la implementación de la ficha de seguimiento y monitoreo: Monitoreo de calidad de 
aguas en el embalse y a partir de esa fecha entregue un reporte del avance en el cumplimiento de la 
ficha cada 30 días con el análisis de los resultados que a la fecha se dispongan
5. Realizar el 
inventario de los 
procesos 
erosivos y de 
remoción en 
masa que estén 
presentes en la 
actualidad 
aguas arriba y 
abajo del sitio de 
presa, 
involucrando su 
descripción y 
georreferenciaci
ón.

En el periodo comprendido entre el 9 y el 16 de junio, la Sociedad presentó los 
reportes asociados al cumplimiento de la presente obligación en los oficios con 
radicación VITAL 3500081101479818059, 3500081101479818062, 
3500081101479818063, 3500081101479818064, 3500081101479818067, 
3500081101479818069, 3500081101479818071, 3500081101479818074, 
3500081101479818075, 3500081101479818076, 3500081101479818080, 
3500081101479818081, 3500081101479818082, 3500081101479818084, 
3500081101479818086, 3500081101479818088, 3500081101479818091, 
3500081101479818092, 3500081101479818093, durante la semana del 2 al 17 
de junio de 2018, de los cuales se resaltan los siguientes aspectos. 

- Entre la semana del 9 al 17 de junio, se observa incremento en el volumen 
de material caído al embalse, pasando de 16.900 m3 el 8 de junio la 20.100 
m3 el día 17 de junio. 

- Permanece el monitoreo en los 17 puntos registrados con inestabilidad, 
todos ellos con registro de actividad. 

- Se registraron 4 nuevos puntos, numerados como 18, 19, 20 y 21: 
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Obligación Consideraciones
- Se identifican nuevos puntos:

- “Sitio 18. Cicatriz de deslizamiento antiguo que generó un escarpe 
subvertical que se reactivó y se observa hace tres o cuatro días 
caída de suelo limo-arenoso, la roca aflorante hacia la base es un 
esquisto cuarzo-sericítico con foliación subvertical y meteorizado 
hasta generar hacia la parte superior roca muy replegada y un suelo 
limo-arenoso de color blanco a crema y tonalidades grisáceas. Se 
nota descenso del nivel del embalse. Su forma es dos lóbulos hacia 
arriba, con dimensiones aproximadas 14 m de alto y 18 m de largo, 
con un espesor estimado de 1 m, su volumen sería de 200 m3 se 
localiza diagonal al punto ocho (8) pero sobre la margen opuesta.

- Sitio 19. En este sector, localizado sobre la margen derecha, en la 
primera curva aguas arriba de la desembocadura de la quebrada 
Peque, aproximadamente 300 m aguas arriba de aquella, aflora un 
esquisto muy meteorizado y plegado y que tiene incrustadas venas 
de cuarzo de 0,7 a 1,0 m de espesor. Por meteorización se genera 
un suelo limoso de color gris claro.  Sus dimensiones aproximadas 
son 10 m de alto y 18 m de largo, con un espesor estimado de 1 m, 
su volumen sería de 180 m3.

- Sitio 20. En la zona de desembocadura de la quebrada La Sucia al 
río Cauca por margen izquierda del río, se presenta un 
deslizamiento con corte subvertical, donde aflora hacia la base una 
roca volcánica basáltica muy triturada y meteorizada hasta generar 
un suelo residual limo-arenoso, pero de poco espesor porque la 
mayor parte de la cobertura es un coluvión que puede tener de 4 a 6 
m de espesor. Sus dimensiones son 12 m de alto y 20 m de largo, 
con un espesor estimado de 1 m, su volumen sería de 240 m3.

- Sitio 21. Aproximadamente 1 Km aguas arriba de la 
desembocadura de la quebrada Peque al río Cauca en el talud de la 
margen izquierda se presenta un talud de asentamiento de 
materiales, donde la roca aflorante posiblemente es un basalto y se 
meteoriza en suelo limoso color crema a marrón, sobre la parte 
superior -corona- y hacia los costados se observan algunas grietas 
de remontamiento y de avance. Sus dimensiones aproximadas son 
25 m de alto y 100 m de largo, con un espesor estimado de 1 m, su 
volumen sería de 2500 m3”

Inventario de sitios inestables dentro de la zona del embalse PIH
Fuente: 3500081101479818076 del 11 de junio



Resolución No.  00948           Del   28 de junio de 2018            Hoja No. 20 de 96

“Por medio de la cual se imponen unas medidas de manejo ambiental y se
adoptan otras determinaciones”

Obligación Consideraciones
En la siguiente tabla se presten la evolución de cada uno de los puntos 
inestables identificados al interior de la zona del embalse, entre las semanas 1 al 
8 y 9 al 17 de junio de 2018. 

Sitos con inestabilidad dentro del 
embalse

Comportamiento 1 al 8 
de junio (sin reporte del 
6 por mantenimiento de 

lanchas)

Comportamiento 9 al 17 
de junio

Sitio 1: Localizado sobre la margen 
derecha del río Cauca en las 
coordenadas 1.156.055 N - 1.280.053 
E, se encuentra sobre los portales de 
entrada de los túneles de desvío. Área 
expuesta 50 m de alto X 120 m de 
largo. Con un espesor promedio 
estimado de 1,5 m el volumen total es 
de 9000 m3

Estable, sin caída de 
material

Estable, sin caída de 
material

Sitio 2: El sitio se localiza sobre la 
margen derecha del río Cauca en las 
coordenadas 1.156.175 N - 1.279.782, 
El proceso se encuentra sobre el túnel 
de desvío (Sistema SAD) en donde 
ocurrió un deslizamiento en forma de 
chimenea, Actualmente gran parte se 
encuentra cubierto por el embalse y 
solo es posible observar la franja 
superior. Área aproximada expuesta 
10 m alto X 30 m de largo. Con un 
espesor promedio estimado de 1 m el 
volumen total es de 300 m3.

Estable, sin movimientos 
aparentes en la superficie. 

Estable, sin movimientos 
aparentes en la superficie

Sitio 3: Se localiza sobre la margen 
derecha del río Cauca en las 
coordenadas 1.152.912 N - 
1.275.565E. El sitio se localiza aguas 
abajo de la proyección superior del 
Puente Pescadero. Tiene forma 
alargada con aprox. 4 m de altura y 10 
m de largo, dimensiones expuestas 
que reducen el área por el ascenso 
del embalse. Se asume espesor 
promedio de 0,5 m para un volumen 
de 20 m3

Durante los días 
reportados la zona del 
evento presenta leves 
desprendimientos 
principalmente suelo con 
mayor caída de materiales 
hacia la parte central. 

Se han presentado cambios 
no significativos  

Sitio 4: Se localiza sobre la margen 
derecha del río Cauca en las 
coordenadas 1.152.590 N - 1.275.734 
E. El sitio se localiza 
aproximadamente 100 m aguas arriba 
del Puente Pescadero.  Este sitio 
estaba constituido por 2 sectores que 
se unieron en uno solo al caer 
deslizamientos. En este sitio se 
observaron leves desprendimientos de 
materiales: suelo orgánico y algo de 
vegetación en parte del área. El área 
total aproximada sumando los 3 
sectores es de 10 m de alto X 120 m 
de largo, para un total de 1200 m2.  
Con espesor promedio de 1 m3 se 
obtiene un volumen de 1200 m3
La Sociedad lo dividió en tres (3) 
sectores, aguas abajo, central y aguas 
arriba. 

 De acuerdo con la 
inspección de la Sociedad, 
el comportamiento en los 
tres (3) sectores, ha sido: 

Sector aguas abajo: 
continúan los leves 
desprendimientos de 
materiales de material 
superficial. 
No obstante, desde el 3 de 
junio se observó una grieta 
superficial en el suelo 
hacia la parte superior del 
talud.
Sector central: El área 
expuesta continúa igual, 
continúan deslizamientos 
de suelo residual y 
orgánico con predominio 
hacia la parte central. 
Sector aguas arriba: 
siguen desprendimientos 
de suelo residual y muy 
pocos bloques de roca. 

Según lo informado en el 
radicado VITAL citado 
previamente para periodo 
comprendido entre el 9 y el 
16 de junio de 2018, la 
grieta observada en el 
sector aguas bajo, está 
desapareciendo de forma 
continua y según se indica 
como consecuencia del 
lavados y remoción de 
material suelto en los 
niveles superficiales. 

Para el sector central, el 
registro fotográfico 
presentado por la Sociedad 
permite observar en la parte 
media alta del talud, 
pérdida de cobertura que 
expone la roca, lo cual es 
descrito en ninguno de los 
radicados, pero que pueden 
estar indicando un 
fenómeno de mayor 
magnitud al indicado por la 
Sociedad. 

No se reportan 
modificaciones aparentes 
en el sector aguas arriba. 

Sitio 5:  El sitio se localiza sobre la 
margen derecha del río Cauca en las 

 El sitio se observa 
estable, sin cambios.

Permanece estable
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Obligación Consideraciones
coordenadas 1.151.034 N - 1.275.341 
E. Desprendimiento de suelo y de 
vegetación, así como algunas 
socavaciones en el borde del 
embalse. Se asume un espesor de 0,5 
m para un volumen de 12 m3.

Sitio 6: El sitio se localiza 300 m 
aguas arriba del Corregimiento 
Orobajo sobre la margen derecha del 
río Cauca. Sus coordenadas 7°0'58.5" 
N y 75°48'29,1". Sitio no reportado por 
estar cubierto por el embalse, no se 
monitoreo. No se pudo acceder hasta 
el sitio.

En el Concepto Técnico 
3100 del 15 de junio de 
2018, se informó que, para 
el seguimiento del 2 al 8 
de junio, no se pudo 
acceder al sitio a fin de 
revisar las condiciones de 
estabilidad.   

Para el presente 
seguimiento, la Sociedad 
indica: “Sitio no reportado 
por estar cubierto por el 
embalse, no se realizó 
monitoreo”, no obstante, la 
Soledad deberá emplear la 
tecnología apropiada a fin 
de verificar las condiciones 
del sitio, 

Sitio 7: Se localiza sobre la margen 
izquierda del río Cauca en las 
coordenadas 1.141.394 N - 1.268.558 
E. El sitio se localiza frente al caserío 
Orobajo en la margen opuesta. Se 
nota desprendimiento de materiales 
finos: suelo, en toda el área, y 
desprendimiento de suelo orgánico y 
cubierta vegetal aguas arriba; hay 
presencia de grietas en la parte 
superior de la corona que indican que 
está remontando. Las dimensiones 
aproximadas son: 50 m de alto X 120 
m de largo, el área presenta reducción 
en la parte inferior por el ascenso del 
embalse.  Se estima un espesor 
promedio de 1 m3 para un volumen de 
6000 m3.

Se presenta leves 
desprendimientos de 
materiales finos: suelo 
residual en algunas partes 
del área; se observan las 
grietas de remontamiento 
en la parte superior 
(corona),

Permanecen estables las 
condiciones del sector. 
Según se informa no ha 
modificaciones en las 
grietas observadas.  

Sitio 8: El sitio se localiza sobre la 
margen izquierda del río Cauca en las 
coordenadas 1.142.419 N - 1.270.851 
E (punto más cercano al que se puede 
acceder por seguridad). Las rocas 
encontradas en el sector son basaltos 
que muestran mucho plegamiento 
acompañado de alta densidad en 
fracturas y diaclasas. Sus 
dimensiones aproximadas son: 2 m de 
alto X 10 m de largo. Con un espesor 
promedio estimado de 0,5 m el 
volumen total es de 10 m3

El sitio en permanente 
cambio entre los días 2 al 
8 de junio de 2018. 

Siguen leves 
desprendimientos de suelo 
y algunos bloques de roca 
en la parte inferior del área 
sobre el borde del agua, 
caída de una porción de 
material vegetal en la parte 
de aguas arriba.

Sitio 9: Se localiza sobre la margen 
izquierda del río Cauca en las 
coordenadas 1.154.210 N - 1.276.015 
E bajo la antigua caseta de vigilancia 
de la vía de acceso al proyecto. En el 
sitio aún se observa la grieta 
transversal subvertical que atraviesa 
la saliente morfológica de este sitio y 
que corresponde a un plano de 
debilidad. En esta inspección continuó 
la caída de suelo, una porción de la 
cubierta vegetal y algunos bloques de 
roca y reducción del área expuesta. 
Dimensiones aproximadas: 3m de alto 
X 7 m de ancho. Con un espesor 
promedio estimado de 0,5 m el 
volumen total es de 10,5 m3

No se observan cambios 
significativos en la grieta y 
sitio de inestabilidad en 
observación. 

Según lo informado en el 
radicado VITAL 
3500081101479818080  del  
11 de junio, 
3500081101479818082 del 
12 de junio, la grieta 
transversal subvertical que 
atravesaba la saliente 
morfológica de este sitio 
desaparece y surge una 
grieta subhorizontal por el 
lavado de finos en la parte 
central del talud.

Sitio 10: Este sitio de deslizamiento 
sobre la margen izquierda del río, 
parece ser la proyección hacia la parte 
superior del talud del canal de alivio, 
margen del río opuesta al portal de 
ingreso al SAD. Se observa 
desprendimiento de suelo residual de 
la roca en casi toda el área y en la 
parte de aguas arriba hay 
desprendimiento de suelo orgánico y 
cubierta vegetal. Dimensiones 
aproximadas: 5 m de alto X 12 m de 
ancho. Con un espesor promedio 

No hay cambios aparentes 
en el sitio. 

El área se conserva estable
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estimado de 1 m el volumen total es 
de 60 m3

Sitio 11. En este sitio se presenta un 
pequeño deslizamiento sobre la 
margen izquierda del río y el embalse 
actual, ubicado aproximadamente 4 
Km en línea recta aguas abajo del 
Caserío Orobajo, Coordenadas 
1.272.048 N –  1.143.822 E, se 
observa desprendimiento de suelo 
orgánico en la mitad de aguas abajo y 
caída de algunos árboles de tamaño 
mediano (2 a 3 m de alto). 
Dimensiones aproximadas: 5 m de 
alto X 14 m de alto.Con un espesor 
promedio estimado de 0,5 m el 
volumen total es de 35 m3

El sitio se observa en las 
mismas condiciones. 

Hay desprendimiento de 
material orgánico en la cara 
de aguas arriba, el área del 
evento se amplía un poco, 
según informa la Sociedad. 

Sitio 12. En este sitio se presenta un 
pequeño deslizamiento sobre la 
margen izquierda del río y del embalse 
actual, cerca de la margen izquierda 
de una quebrada que parece ser la 
llamada Cortaderal. Coordenadas 
1273924 " N y 1146835 E, este sitio 
presenta deslizamientos de suelo en 
casi toda el área, cae algo de 
vegetación y suelo orgánico hacia las 
márgenes de aguas arriba y aguas 
abajo. Dimensiones aproximadas: 7 m 
de alto X 12 m de largo. Con un 
espesor promedio estimado de 0,5 m 
el volumen total es de 42 m3

El fenómeno presenta 
actividad leve con 
desprendimientos 
continuos de suelo 
orgánico y residual en la 
corona, vegetación. 

Desprendimiento de suelo 
residual y orgánico hacia la 
corona, lo cual genera 
cambios en el área 
expuesta.

Sitio 13.  Coordenadas 1274000 N y 
1147515. Este sitio surgió en los 
últimos días, sobre la margen derecha 
del embalse, se presentan 
principalmente desprendimientos de 
suelos residual y orgánico. 
Dimensiones aproximadas 6 m de 
altura y 14 m de ancho.   Con un 
espesor promedio estimado de 1 m el 
volumen total es de 84 m3

El sitio permanece estable, 
no se reportan nuevas 
caídas de rocas y 
deslizamientos.

Se presenta 
desprendimiento de suelo 
residual y orgánico hacia la 
corona, cambios en el área 
expuesta.

Sitio 14. Coordenadas 1269890 N y 
1142049 E. Con el ascenso del 
embalse se cubrió casi toda el área y 
por ello no se nota más 
desprendimiento de suelo y 
sedimentos. Dimensiones 
aproximadas 2 m de altura y 3 m de 
largo. Con un espesor promedio 
estimado de 0,5 m el volumen total es 
de 3 m3

Sitio en relativa estabilidad No se observan cambios 
aparentes

Sitio 15. Coordenadas 
aproximadas1271843 N 1143763 E. 
No presenta cambios. Dimensiones 
aproximadas 3 m de altura y 14 m de 
ancho. Con un espesor promedio 
estimado de 0,5 m el volumen total es 
de 24  m3

Sitio sin cambios 
aparentes

No se reportan nuevos 
cambios

Sitio 16. La roca aflorante hacia la 
base es un neis cuarzo-sericítico y 
hacia superficie un suelo limo-arenoso 
que ha estado cayendo, inclusive con 
parte de la cubierta vegetal. 
Coordenadas 1276274 N y 1154443 
E. Se nota desprendimiento de suelo 
en casi toda el área y de una barriga 
con vegetación en la parte central. 
Sus dimensiones son 5 m de alto y 12 
m de largo. Con un espesor promedio 

No se reportan nuevos 
cambios

No se reportan nuevos 
cambios
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estimado de 0,5 m el volumen total es 
de 30 m3

Sitio 17. Nuevo sitio donde se generó 
desprendimiento de suelo. 
Coordenadas 1.276.274 N –  
1.154.443 E. Sus dimensiones son 8 
m de alto y 16 m de largo, con un 
espesor estimado de 1 m, su volumen 
sería de 64 m3.

Desprendimientos 
permanentes de poca 
dimensión 

Se sigue observando 
desprendimientos de suelo: 
residual, lo mismo que una 
pequeña parte de suelo 
orgánico cerca al borde del 
agua.

Fuente: oficios con radicación VITAL 3500081101479818059, 3500081101479818062, 3500081101479818063, 
3500081101479818064, 3500081101479818067, 3500081101479818069, 3500081101479818071, 
3500081101479818074, 3500081101479818075, 3500081101479818076, 3500081101479818080, 
3500081101479818081, 3500081101479818082, 3500081101479818084, 3500081101479818086, 

3500081101479818088, 3500081101479818091, 3500081101479818092, 3500081101479818093, durante la 
semana del 2 al 17 de junio de 2018.

Ahora bien, en el Concepto Técnico del 3100 del 15 de junio de 2018, se requirió 
a la Sociedad para que: “por medios remotos, se observe la grieta y se determine 
de forma aproximada las posibles características y compromiso con la totalidad 
de la ladera”, pero según los reportes de la semana y presentados a través 
VITAL 3500081101479818075, 3500081101479818076, 3500081101479818080 
y 3500081101479818081, 3500081101479818082, 3500081101479818084, 
3500081101479818086, 3500081101479818088, 3500081101479818091, 
3500081101479818092, durante la semana del 10 al 17 de junio de 2018, esta 
expresión geomorfológica de inestabilidad está desapareciendo, evolución que 
deberá ser analizada en las siguientes semanas. 

De igual manera, se concluye que la Sociedad, presenta los mismos resultados 
en la inspección del Sitio 6, para los seguimientos relacionados en el Concepto 
Técnico 2894 del 5 de junio de 2018 y en el Concepto Técnico 3100 del 15 de 
junio de 2018, lo que no permite a la ANLA identificar la evolución del sitio y los 
posibles riesgos que puedan darse como consecuencia de la remoción súbita de 
grandes volúmenes de materiales.  

La Sociedad deberá evaluar en mayor detalle la condición de estabilidad de los 
sitios 4, 7 8 y 9, caracterizando cada una de los zonas inestables y rasgos 
particulares de inestabilidad (grietas), obteniendo como mínimo el volumen 
desplazado y las medidas preventivas en cada uno de los sitios inestables.  De 
igual forma se deberá presentar un análisis del potencial impacto que representa 
el desplome de los sitos inestables 4, 7, 8 y 9, en las actuales condiciones de 
contingencia del proyecto.

De otro lado y como se observa, los reportes presentados por la Sociedad 
(radicados VITAL 3500081101479818075, 3500081101479818076, 
3500081101479818080, 3500081101479818081, 3500081101479818082, 
3500081101479818084, 3500081101479818086, 3500081101479818088, 
3500081101479818091, 3500081101479818092), durante la semana del 9 al 17 
de junio de 2018, correspondientes exclusivamente a aquellos detectados aguas 
arriba del sitio de presa, sin embargo, la Sociedad no reporta el inventario de 
fenómenos de remoción en masa aguas abajo de la presa, que deban ser 
considerados en un evento de incremento súbito de caudal.

Requerimientos:  
La Sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., deberá enviar la evidencia en la que se 
pueda constatar la realización del inventario de fenómenos de remoción en masa aguas abajo del 
sitio de presa, en cumplimiento del numeral 5 del artículo primero de Resolución 642 del 4 de mayo 
de 2018. 
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La Sociedad deberá evaluar en mayor detalle la condición de estabilidad de los sitios 4, 7 8 y 9, 
caracterizando cada una de los zonas inestables y rasgos particulares de inestabilidad (grietas), 
obteniendo como mínimo el volumen desplazado y las medidas preventivas en cada uno de los sitios 
inestables. De igual forma se deberá presentar un análisis del potencial impacto que representa el 
desplome de los sitos inestables 4, 7, 8 y 9, en las actuales condiciones de contingencia del 
proyecto. 
7. Disponer de 
acopios 
temporales para 
el material 
flotante extraído 
y registro diario 
de ingreso y 
egreso de este.

Los sitios de acopio continúan en el predio Zeus, localizado en la margen 
izquierda del río San Andrés sobre la vía principal que conduce al municipio de 
San Andrés de Cuerquia, y en el depósito el Palmar, localizado a margen 
derecha del río Cauca a7 km de distancia desde el sitio de extracción del material 
flotante (Puerto el Bombillo), dentro de la cantera el Palmar, con una capacidad 
de almacenamiento de 56000m3 y 7000m3 respectivamente.

Con relación al registro diario de ingreso y egreso, mediante radicado VITAL 
3500081101479818086 del 15 de junio de 2018, la Sociedad HIDROITUANGO 
S.A. E.S.P., envía respuesta a los requerimientos de la Resolución 845 de junio 
de 2018, mediante la cual la ANLA requirió en el numeral 3 del artículo quinto, 
presentar evidencia documental de lo ejecutado a la fecha sobre el cumplimiento 
a lo establecido en el numeral 7 del artículo primero de la Resolució 642 del 4 de 
mayo de 2018, especificando el registro diario de ingreso y egreso del 
material flotante extraído; e informa que se está dando cumplimiento a lo 
requerido en los informes diarios presentados desde el 8 de junio 
(3500081101479818071) y que con radicado 3500081101479818080 del 12 de 
junio se remitieron las evidencias documentales citadas. 

Al respecto, para esta Autoridad es importante precisar lo siguiente:

1. Desde el informe diario correspondiente al día 7 de junio de 2018 
radicado en VITAL bajo No. 3500081101479818071, la Sociedad viene 
presentando el registro diario de ingreso a cada depósito, conforme la 
siguiente tabla:

VOLUME
N DE 

MATERIA
L 

VEGETAL

7 de 
junio

8 
de 
juni
o

9 de 
junio

10 de 
junio

11 de 
junio

12 de 
junio

13 de 
junio

14 de 
junio

15 de 
junio

16 de 
junio

17 de 
junio

Volumen 
recolectad
o día (m3)

1132,77 0 1068,58 836,26  93,72  640,12  1318,14  1203,54 610,10 817,67 754,54

Volumen 
transporta

do día 
Deposito 
Zeus (m3)

548,768 0 551,58  594,26 93,72  549,12  620,14  547,54  437,10 425,67 244,54

Volumen 
transporta

do día 
Deposito 
Palmar 

(m3)

584 0 517,00  242,00 0,00  91,00  698,00  656,00  173,00 392 510,00

Volumen 
transporta

do 
acumulado 
Deposito 
Zeus (m3)

9820,36
2 0 11019,6

3 
 11613,8

9
11707,6

1 
12256,7

3 
 12876,8

7
 13424,4

0
13861,5

0 
14287,1

7
14531,7

1

Volumen 
transporta

do 
acumulado 
Deposito 
Palmar 

(m3)

14956,5  0  15966,5
0

16208,5
0 

16208,5
0 

 16299,5
0

 16997,5
0

 17653,5
0

 17826,5
0 18218,5 18728,5

0

Volumen 
acumulad

24776,8
6 0 26986,1

3
27822,3

9
27916,1

1
28567,4

2
 29896,7

5
 31089,8

9
 31700,6

5
32519,7

1
33274,2

5
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o (m3)

Fuente: Elaborado a partir de información presentada con comunicaciones radicadas a través de 
VITAL 3500081101479818071, 3500081101479818074, 3500081101479818075, 

3500081101479818076, 3500081101479818080, 3500081101479818081, 3500081101479818082, 
3500081101479818084, 3500081101479818086, 3500081101479818088, 3500081101479818091, 
3500081101479818092, 3500081101479818093, durante la semana del 7 al 17 de junio de 2018.

2. Las evidencias documentales que refiere la Sociedad se presentan en la 
documentación anexa al informe radicado 3500081101479818080 del 12 
de junio de 2018, corresponden a:

- Cincuenta y cuatro (54) salvoconductos para la movilizar la 
madera, tramitados ante Corantioquia, expedidos desde el día 2 
hasta el 11 de mayo, los cuales suman un total de 1232,14 m3 de 
madera movilizada. 

- Actas de venta a Duratex de 5.200 toneladas de biomasa forestal
- Actas de entrega de productos forestales provenientes de la 

remoción de la cobertura vegetal del vaso del embalse, con fines 
no comerciales, a comunidades organizadas.

No obstante lo anterior, lo aportado como pruebas no dan cuenta del material 
que ingresa y egresa de cada uno de los depósitos y, las actas de venta y 
entrega de dicho material, así como los salvoconductos, no permiten validar que 
ese material corresponde efectivamente al recolectado en el río Cauca aguas 
arriba del sitio de presa, producto del evento de contingencia, que ha sido 
separado, transportado y acopiado en los dos depósitos temporales, si se 
tiene en cuenta el volumen de material acumulado en los acopios desde el día 24 
de mayo al 17 de junio, el cual asciende a 33274,25m3.

Razón por la cual, la Sociedad debe presentar de manera inmediata evidencia 
documental de lo ejecutado a la fecha sobre el cumplimiento a lo establecido en 
el numeral 7 del artículo primero de la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018, 
especificando el registro diario de ingreso y egreso del material flotante 
extraído, reportado en cada una de las planillas de entrada y salida de cada 
uno de los acopios temporales, con el fin de cotejar por parte de esta 
Autoridad los volúmenes reportados y validar que no se están acumulando 
residuos en los depósitos o acopios temporales.

Requerimientos: La Sociedad debe presentar de manera inmediata evidencia documental de lo 
ejecutado a la fecha sobre el cumplimiento a lo establecido en el numeral 7 del artículo primero de la 
Resolución 642 del 4 de mayo de 2018 reiterado por el numeral 3 del artículo quinto de la 
Resolución 845 del 7 de junio de 2018, mediante las planillas de ingreso y egreso de cada uno de 
los acopios temporales, de registro del material flotante extraído.
11. Garantizar el 
bienestar, vida e 
integridad de las 
personas que se 
encuentran 
ubicadas aguas 
abajo, para lo 
cual deberá 
establecer con 
las entidades 
integrantes del 

La Sociedad menciona en los informes presentados durante el periodo del 9 al 17 
de junio,  que la atención de estas actividades se enmarcan en el convenio 
establecido entre EPM y el Fondo Nacional De Gestión Del Riesgo De Desastres, 
en el cual las partes se comprometen a aunar esfuerzos técnicos, operativos, 
logísticos, administrativos y financieros para realizar las acciones contundentes y 
necesarias para dar atención a las personas evacuadas en la zona de influencia 
del Proyecto, en el marco de la declaratoria de Calamidad Pública Decreto 039 
del 14 de mayo de 2018, expedida por el municipio de Valdivia y la Declaratoria 
de Calamidad Pública del Departamento de Antioquia, Decreto 2018070001272 
del 14 de mayo de 2018. 
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Sistema de 
Gestión de 
riesgo las 
medidas de 
prevención que 
se consideren 
necesarias de 
acuerdo con el 
nivel de 
vulnerabilidad.

Adicionalmente “se tiene un sistema de alertas por eventos hidrológicos creado 
desde el PMU que informa como proceder y el plan de acción a tomar en 
cualquiera de los escenarios, este documento se adjunta dentro de los anexos 
del presente informe, con nombre "NivelesAlerta_PMU".

En torno a ello, en el reporte presentado por la UNGRD del 17 de junio, se 
mostró un consolidado de las acciones de coordinación y atención – apoyo 
logístico, implementados con la población afectada y que ha sido evacuada del 
área de la contingencia, a través de albergues temporales, espontáneos y 
autoalbergues.

Por lo anterior, se considera que la Sociedad viene cumpliendo con la obligación 
establecida en el presente numeral, en el sentido que ha garantizado la vida e 
integridad de la población ubicada aguas abajo de la represa y que hacen parte 
de los municipios de Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí, según los 
niveles rojo y naranja de alerta.

Sin embargo, y teniendo en cuenta las posibles áreas de alta consecuencia 
frente a escenarios críticos de fallo de la represa planteados por la Sociedad ante 
el PMU, se hace necesario que se involucren en el numeral 11 de la resolución 
642 del 4 de mayo de 2018, a las comunidades localizadas hasta el complejo 
cenagoso de la Mojana.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al área jurídica del grupo de energía de 
la ANLA, modificar el numeral 11 del artículo primero de la resolución 642 del 4 
de mayo de 2018, en el sentido de incluir en dicho requerimiento las 
comunidades localizadas hasta el complejo cenagoso de la Mojana, el cual 
quedará de la siguiente forma:

Garantizar el bienestar, vida e integridad de las personas que se encuentran 
ubicadas aguas abajo, hasta el complejo cenagoso de la Mojana, para lo cual 
deberá establecer con las entidades integrantes del Sistema de Gestión de 
Riesgo de Desastres, las medidas de prevención y atención que se consideren 
necesarias de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad.

Así las cosas, la Sociedad deberá presentar quincenalmente, las evidencias 
documentales de la implementación de las medidas relacionadas con garantizar 
el bienestar, vida e integridad de las personas que se encuentran ubicadas aguas 
abajo, hasta el complejo cenagoso de la Mojana, en coordinación con la UNGRD 
y los respectivos entes territoriales, a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo.

Requerimientos: Presentar quincenalmente evidencias documentales de la implementación de las 
medidas relacionadas con garantizar el bienestar, vida e integridad de las personas que se 
encuentran ubicadas aguas abajo, hasta el complejo cenagoso de la Mojana, en coordinación con la 
UNGRD y los respectivos entes territoriales.
16. Informar a la 
ANLA sobre las 
posibles o 
nuevas áreas 
que puedan 
verse afectadas 
por el evento de 

En los informes presentados por la Sociedad correspondientes a los días del 9 al 
16 de junio de 2018, esta vuelve a hacer referencia a la presentación realizada 
interinstitucionalmente entre EPM-ANLA-INTEGRAL e IDEAM de los escenarios 
de inundación producto de la contingencia generada por la obstrucción del túnel 
auxiliar de desviación, el documento se llama "Ituango _ Escenarios de 
inundación_IDEAM_INTEGRAL_EPM_01 DE JUNIO" esta presentación identifica 
los Hidrogramas de entrada a la Región de la Mojana. 



Resolución No.  00948           Del   28 de junio de 2018            Hoja No. 27 de 96

“Por medio de la cual se imponen unas medidas de manejo ambiental y se
adoptan otras determinaciones”

Obligación Consideraciones
la contingencia, 
identificando las 
comunidades, 
economía, 
semovientes, 
predios, cultivos 
entre otros.

En dicha presentación, además de identificar a los municipios antioqueños como 
área de alta consecuencia, también vincula a las comunidades de los municipios 
ribereños al rio cauca en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. 

Sin embargo, en relación con la identificación de las comunidades, economía, 
semovientes, predios, cultivos entre otros, la Sociedad en el informe del 16 de 
junio registra que la identificación concerniente a esta región será reportada 
posteriormente.  En torno a ello, se considera que la Sociedad no ha dado 
cumplimiento a la obligación, en el sentido que no ha presentado dicha 
información, en relación con las nuevas áreas que pueden verse afectadas, las 
cuales ya fueron establecidas por la Sociedad. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el ánimo de garantizar claridad en la 
obligación, se solicita al área jurídica del grupo de energía de la ANLA, modificar 
el numeral 16 del artículo primero de la resolución 642 del 4 de mayo de 2018, en 
el sentido de esclarecer las posibles áreas que pueden verse afectadas por el 
evento de la contingencia y sobre las cuales se deberán identificar las 
comunidades y actividades económicas presentes, el cual quedará de la 
siguiente manera:

Presentar a la ANLA, el informe de identificación de territorios, comunidades y 
actividades económicas presentes en las áreas que pueden verse afectados por 
el evento de la contingencia hasta el complejo cenagoso de la Mojana.

En torno a éste y de la ejecutoria del presente acto administrativo, la Sociedad 
deberá presentar un informe con los resultados del proceso de identificación de 
territorios, comunidades y actividades económicas presentes en las áreas que 
pueden verse afectadas por el evento de la contingencia hasta el complejo 
cenagoso de la Mojana.

Requerimiento:  Presentar de inmediato un informe con los resultados del proceso de identificación 
de territorios, comunidades y actividades económicas presentes en las áreas que pueden verse 
afectadas por el evento de la contingencia.
17. Presentar 
diariamente a la 
ANLA informes 
de la evolución 
de la zona 
afectada por el 
incremento de 
nivel de las 
aguas del río 
Cauca, los 
cuales deben 
contener:

d. Indicadores 
de relocalización 
de comunidades 
especificando su 
lugar de refugio 
temporal.

En el informe del 15 de junio de 2018, la Sociedad relaciona las actividades 
preventivas, operativas y de asistencia humanitaria, desarrolladas con la 
población localizada en los albergues; además menciona en el informe del 14 de 
junio el documento anexo en el cual describe las actividades de gestión social y 
el acompañamiento que se ha brindado a las familias evacuadas aguas abajo de 
la presa, en el que especifica:

1. Atención con la Oferta Institucional del Grupo EPM
2. Indemnizaciones y Apoyo Económico a las Familias Damnificadas por la 

Emergencia del 12 de Mayo – Inundación Puerto Valdivia.
3. Celebración del Convenio entre EPM y La Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgos de Desastres-UNGRD/ Fondo Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres.

4. Apoyo para fortalecimiento de capacidades en preparación para la 
respuesta de los municipios

5. Apoyo Financiero a Familias Evacuadas 

En torno al documento, esta autoridad considera relevante la información, como 
soporte de las acciones que permitan garantizar el bienestar de la comunidad y la 
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Obligación Consideraciones
atención de las afectaciones; de otro lado, el documento carece de algunas 
evidencias que respalden el cumplimiento efectivo de las medidas.

Así mismo, la Sociedad ha venido presentando a través de la UNGRD 
información relacionada con el número de albergues, especificando aspectos 
generales como los presentados a continuación y que permiten dar a conocer las 
acciones, estrategias y articulación de trabajo a fin de mantener actualizados los 
datos levantados durante dicho evento.

Sin embargo, para el presente periodo de seguimiento la Sociedad tampoco 
presenta los indicadores de relocalización de comunidades especificando su 
lugar de refugio temporal, en el sentido que no posibilita prever el porcentaje o 
número de población relocalizada y atendida, en relación con el total de 
población afectada por la contingencia, como tampoco cuales son los lugares de 
refugio temporal.

En torno a lo anterior y como resultado del presente seguimiento, se considera 
que la Sociedad no ha dado cumplimiento a la presente obligación.

Teniendo en cuenta que en el artículo quinto numeral 8 de la resolución 910 del 
18 de junio de 2018 ya se requirió a la Sociedad, dar cumplimiento a la presente 
obligación (literal d, numeral 17 de la Resolución 642), relacionada con presentar 
los Indicadores de relocalización de comunidades especificando su lugar de 
refugio temporal, correspondiente al periodo del 1 al 9 de junio de 2018 y con el 
ajuste vía seguimiento, se requirió  presentar y actualizar semanalmente, el 
consolidado de información correspondiente a la atención de necesidades 
básicas de la población localizada en cada uno de los albergues establecidos: 
Alimentación, salud, apoyo económico, condiciones de alojamiento, capacitación 
para atención de la contingencia, educación; dicho reporte deberá estar 
respaldado mediante un acta y evidencias documentales. 

En torno a ellos y a la obligación, no es necesario el establecimiento de nuevos 
requerimientos y los nuevos no son objeto de seguimiento en el presente 
periodo. 

Auto 2292 del 15 de mayo de 2018.  Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental y se 
toman unas determinaciones.
Obligación Consideraciones
ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la Si bien en archivo .xls denominado "Informe semanal Res 
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sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. 
E.S.P – HIDROITUANGOS.A. 
E.S.P., proyecto “Central 
Hidroeléctrica Ituango”, para que 
presente de manera inmediata a 
partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, la respectiva 
información, soportes y/o registros 
del cumplimiento de las siguientes 
obligaciones relacionadas con el 
proyecto:

1. Presentar semanalmente un 
informe técnico en el cual se ilustre 
las acciones contempladas e 
implementadas para garantizar la 
estabilidad de las obras principales; 
incluyendo condiciones críticas 
como la ocurrencia de un sismo, de 
acuerdo los valores de aceleración 
sísmica reconocidos para la región 
donde se construye la hidroeléctrica; 
informes que deben remitirse 
relacionándolos con la ficha del PMA 
Programa de manejo de materiales 
de excavación.

0642 Res 0720 y Auto 2292 01-07 de junio” radicados VITAL 
3500081101479818089 y 3500081101479818090 del 8 de 
junio de 2018, la Sociedad indica para el cumplimiento al 
presente requerimiento que “El informe técnico requerido 
sobre las acciones contempladas e implementadas para 
garantizar la estabilidad de obras principales se adjuntó 
como anexo en el informe semanal del 25-31 de mayo con 
radicado N°3500081101479818058 y con el nombre 
"Respuesta Requerimiento  Núm. 1 Art 1, Auto 2292" y 
adicionalmente con este mismo radicado se adjuntó: …”, en 
los anexos del documento el 8 de junio  se remite el informe 
que relaciona las actividades ejecutadas para la semana del 
1 al 7 de junio, tal como se solicita en el requerimiento: 

Acciones contempladas: 
1. Inspección visual del lleno prioritario. Consiste en 

la revisión de las condiciones de estabilidad y 
evidencias de erosión de cada uno de los elementos 
que componen el lleno prioritario, para ellos, es 
implementó un formato de inspección, que observa 
cada uno de los siguientes aspectos:
 

- Cara aguas arriba (erosión, grietas/asentamientos, 
deslizamientos, flujos/burbujas/vórtices), 
- Cara aguas abajo (erosión/lavado de 
material/escorrentía, grietas/asentamientos, 
deslizamientos, zonas húmedas, filtraciones, flujo/ 
caudal)
- Cresta (erosión, grietas/asentamientos)
- Estribo derecho (grietas/asentamientos, grietas en 
el concreto lanzado, deslizamientos, filtraciones 
contacto, filtraciones macizo
- Estribo izquierdo (grietas/asentamientos, grietas 
en el concreto lanzado, deslizamientos, filtraciones 
contacto, filtraciones macizo 
- Estribo hasta una distancia de 200 m de la presa 
(grietas/asentamientos, deslizamientos, zonas 
húmedas, filtraciones, flujo /caudal)

2. Se proponen acciones encaminadas a la 
construcción de la pantalla plástica o cortaflujo, 
como restitución del material en el núcleo del lleno 
prioritario. 

3. Se considera el análisis según monitoreo geotécnico 
en los diferentes frentes de obra, integrado con el 
sistema de alertas básicas; se incluyen las 
precipitaciones al diagrama de definición de alertas, 
determinando la lluvia crítica, cuya acumulación 
puede generar movimientos en masa. 

4. Se contempla continuar con la protección de los 
taludes aguas arriba del lleno con la colocación de 
sobretamaños. 

5. Remover las capas que se encuentren con material 
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suelto, así como las que se encuentren saturadas 
tanto en la margen izquierda como derecha junto a 
los estribos; reemplazarlas y compactarlas 
debidamente, efectuando ensayos de humedad y 
densidad en campo. 

6. En la margen izquierda, la zona del portal de la 
galería 405, se debe rellenar y compactar 
adecuadamente, evitando que queden espacios que 
permitan la concentración de agua. 

7. Se hará seguimiento a las grietas presentadas en el 
concreto lanzado tanto en el estribo derecho como 
en el izquierdo. 

8. Se recomienda el seguimiento permanente del lleno 
prioritario, verificación de los procesos observados, 
registro de cambios adicionales en el lleno prioritario, 
ante el ascenso del nivel del embalse. 

Acciones Ejecutadas: 

Al respecto de la inspección visual del lleno prioritario. 

En el oficio con radicados VITAL 3500081101479818089 y 
3500081101479818090 del 8 de junio de 2018, la sociedad 
menciona las siguientes acciones para el manejo de las 
erosiones e inestabilidades en el lleno prioritario (se presenta 
evidencia fotográfica): 

- Cara aguas arriba: la presencia de surcos erosivos (cota 
390) y desprendimiento de bloques (cota 400) es controlada 
con la instalación de sobretamaños en la pata del lleno para 
evitar el avance de la erosión que pueda generar 
inestabilidad en el lleno. 

- Cara aguas abajo: caída de bloques por paso de 
maquinaria pesada, localmente procesos erosivos y falta de 
compactación en el enrocado 3B. 

- Cresta: zonas de empozamientos hacia la margen izquierda 
(cota 410), que deteriora las capas superficiales del material 
1ª, Hacia la margen derecha, costado sur, hay grietas 
longitudinales, de carácter superficial, debido a la baja 
compactación.

- Estribo derecho: Se observan fisuras en el manchón y en 
su base, atribuibles a la baja compactación del lleno 
prioritario; hay hundimientos y empozamientos de agua, lo 
que empobrece las propiedades del material. 

- Estribo izquierdo: Grietas en el lanzado y afloramientos de 
agua pre-existentes en las paredes. Se define un 
seguimiento y notificación de cambios que se observen con 
el aumento del nivel del embalse. Se observa baja 
compactación en el tapón de la galería de inyección y 
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drenaje a la cota 405, además de zonas de empozamiento 
de agua, generando debilidad entre el contacto del lleno con 
el estribo, por lo que se debe continuar con la protección de 
taludes aguas arriba del lleno con sobretamaños. Se 
recomienda remover el material suelto y saturado en ambas 
márgenes junto a los estribos, remplazar y compactar, 
evitando al máximo espacios vacíos. Las grietas del concreto 
lanzado en ambos estribos deben ser monitoreadas. 

Con relación a las inspecciones visuales en el lleno 
prioritario, se encuentra que la Sociedad está ejecutando las 
acciones preventivas y de inspección previa tendientes a 
tomar las medidas de control para evitar riesgos adicionales 
en el proyecto. Ahora bien, como se reportan procesos 
actuales se espera que para el próximo informe semanal la 
Sociedad incluya las acciones ejecutadas al respecto de los 
sitios reportados con problemas. 
 
Al respecto del Avance de la presa, se indica: 

“Hasta ahora el avance de las fases es el siguiente: cumplida 
la primera, lleno prioritario a 410 m.s.n.m.; en avance la 
segunda a la cota 415 m.s.n.m. y para construir la tercera a 
418 m.s.n.m., paralela con la etapa 2, además se preparan 
las condiciones necesarias para proceder con el refuerzo 
definitivo que eliminará cualquier limitante de desempeño 
que a largo plazo pueda existir. 

(…)

En relación a la pantalla plástica como restitución de material 
en el núcleo del lleno prioritario, la empresa Soletanche 
Bachy, hace entrega el esquema básico para la construcción 
de la barrera impermeable en el lleno prioritario, incluye 
metodología y recomendaciones técnicas. Esta barrera es 
una mezcla de cemento y bentonita de baja permeabilidad y 
de rigidez similar a la del núcleo.

(…)

A partir de los análisis de la red sismológica se observa que 
los fenómenos presentados coinciden con los momentos de 
los taponamientos de los túneles y con la ocurrencia de los 
deslizamientos y desprendimientos de material hacia la 
ladera de la margen derecha. Se debe continuar con los 
análisis, identificar los fenómenos e implementar planes de 
acción a partir de los registros.
Con base en la anterior información y la relevancia que 
reviste el destaponamiento súbito de uno de los túneles, que 
según se colige puede ser visualizado con anterioridad por la 
presencia de tremores sísmicos, es necesario que la 
Sociedad presente un análisis de los fenómenos potenciales 
y los planes de acción a partir de los registros sismológicos 
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detectados.

Otras actividades relevantes: 

En el túnel vial de km 12+00, se observaron aberturas 
milimétricas en el concreto lanzado entre las abscisas 
11+670 y 12+150. Entre las abscisas 12+150 y 12+300 se 
observó convergencias del túnel, se está reemplazando el 
concreto lanzado y se están instalando en los pernos de 4,5 
m de longitud en km 12+287 y en km 12+289, km 
12+185/191, km 12+258/254, además de las actividades 
propias de mantenimiento de la obra civil. 

En los túneles como galería de construcción de pozo de 
compuertas, en el cual se evidenciaron grietas, 
desprendimiento de lanzado y caída de material rocoso, se 
está realizando monitoreo y se ejecutaron actividades de 
colocación de formaleta para vaciado de concreto en muros.

El día 4 de junio se activó el protocolo de alerta amarilla, 
según el comportamiento registrado por el radar de 
monitoreo geotécnico en la parte alta del talud, es 
encontraron por encima de 10 mm/h, en las zonas A1 suelo y 
B2, en la plazoleta de compuertas y al costado sur del portal 
de desviación respectivamente; por lo que se declaró alerta 
amarilla según los protocolos establecidos. El 5 de junio se 
vio una estabilización en los datos del radar para la zona A1 
registrando velocidades inferiores a los 10 mm/h, con calores 
alrededor de 4 mm/h. por lo que se disminuyó el nivel de 
alerta de amarillo a verde, bajo los procedimientos de 
seguridad.

Así mismo, en el citado radicado la interventoría remite 
informe denominado: “Interventoria Obras principales” donde 
se reportan las actividades operativas diarias en la totalidad 
del proyecto, entre las cuales se encuentran: Avance del 
realce del lleno prioritario, Avance en la construcción de la 
pantalla corta flujo, intervención del galerías de pozos de 
compuertas y plazoleta 250, excavaciones y obras en el 
vertedero, obras en el túnel Km12+000, montaje de 
compuertas principales y auxiliares aducción, de compuertas 
de descarga intermedia, compuertas radiales y tablones de 
cierre presa-vertedero, Instalaciones eléctricas, malla de 
puesta a tierra, control, instrumentación, comunicaciones y 
SADIGH. 

Monitoreo geotécnico

La Sociedad remite en el informe semanal, las lecturas 
diarias de piezómetros, infiltraciones inclinómetros y Celdas 
de presión, celdas de asentamiento, control topográfico cara 
aguas abajo, puntos de control de lleno prioritario
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• Piezómetros de cuerda vibrátil: instalados aguas arriba y 
aguas abajo de la cortina profunda de inyección para verificar 
el abatimiento de la presión de poros en la presa, las lecturas 
se realizan dos veces al día y la localización de los mismo se 
presenta en la siguiente figura: 

LOCALIZACION DE PIEZÓMETROS CUERDA VIBRÁTIL - PCV
Fuente: Radicados VITAL 3500081101479818089 y 3500081101479818090 del 8 de junio 

de 2018
- Piezómetros de cuerda vibrátil - Estribos:  PCV3E, 

PCV4E (estribo izquierdo), PCV5E, PCV6E (estribo 
derecho), se localizan en los estribos de la presa, en la 
gráfica de evolución únicamente se presenta de los 
piezómetros en el estribo derecho, en ambos las 
variaciones entre 5 y 10 m.c.a. (metros de columna de 
agua para el cual se reporta sin variaciones desde el 
27/04/2018 hasta el 13/06/2018, localizándose 
actualmente a 245,65 y 317,64 m.s.n.m., no obstante 
de forma puntual para la semana de seguimiento el 
PCV-6E, presentó disminución de 2.17 m.c.a., mientras 
que el PCV-5E incrementó en 1,61 m.c.a., los demás 
no indican columna de agua. 

- Piezómetros de cuerda vibrátil – Núcleo:   PCV1, 
PCV7, PCV8, PCV16, PCV14, PCV16A, PCV22, desde 
el 27/04/2018 hasta el 13/06/2018 los niveles máximos 
acumulados corresponden a 29.79 m.c.a. en PVC16; 
25.71 m.c.a. en PVC16A, y 24.66 m.c.a. en PVC8, no 
obstante, para el periodo de seguimiento el mayor 
incremento se dio en el PVC8 con un incremento de 1.0 
m.c.a.  Al respecto informa la Sociedad, que las 
variaciones de las columnas de agua se deben al 
aumento de presión de poros del material debido al 
aumento de las presiones internas generadas tanto por 
el embalse como por la colocación de material en la 
parte superior de la Presa. 

- Piezómetros de cuerda vibrátil – Fundación. Los 
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datos acumulados entre el 27/04/2018 hasta el 
13/06/2018 muestran aumentos muy importantes en la 
columna de agua, en los piezómetros PVC4 (56.32 
m.c.a.), PCV9 (73.87 m.c.a.), PCV12 (105.54 m.c.a.), 
PCV13 (99.59 m.c.a.), PCV19 (115.74 m.c.a.), al 
respecto indica Sociedad indica que “evidencia en el 
piezómetro PCV-13 hacia la zona de la abscisa 400 en 
la margen izquierda una baja eficiencia de la pantalla 
impermeable registrando magnitudes cercanas a los 
instrumentos ubicados aguas arriba de la pantalla por lo 
cual, a través de la comunicación D-PHI-COP-0484-
2018 del 22 de mayo/2018, se recomendó el refuerzo 
de la cortina de inyecciones en la zona cercana a la 
abscisa km 0+400, a partir de la galería de inyección y 
drenaje 250 de la margen izquierda. Esta 
recomendación de igual manera refuerza el sector que 
comprende el PCV-9 ubicado en la misma abscisa y 
ordenada pero menor cota” nótese que la 
recomendación de mejorar las condiciones de la 
pantalla, fueron dadas en el 22 de mayo el incremento 
sigue siendo extremo, es decir, que casi un mes 
después de las recomendaciones de la interventoría la 
medida no ha sido eficaz y por lo tanto las condiciones 
de alta presión de poro son muy altas, pudiendo afectar 
la estabilidad de la presa en su totalidad. 

Los cambios en la columna de agua de los piezómetros 
instalados en el núcleo y en la fundación, podrían estar 
demostrando un marcado aumento dentro de la presión de 
poro al interior de las estructuras (PVC8, PVC16, PVC16A, 
PVC4, PCV9, PCV12, PCV13, PCV19). Para los resultados 
en el núcleo, la Sociedad no propone acciones correctivas, 
de otro lado, las medidas parece que no han sido lo 
suficientemente efectivas y por lo tanto, en ambos se 
visualiza en principio condiciones desfavorables para la 
estabilidad de la obra y en consecuencia posibles 
afectaciones negativas en la zona definida como de alta 
consecuencia.   

• Inclinómetros: IN1, IN2, IN3 e IN4 se localizan en la ladera 
de la plazoleta de captación, tal como se muestra en la 
siguiente figura. Las profundidades de instalación oscilan 
entre 71.0 m, para los primeros 26.5 m el último y los 
restantes a 50.0 m. Los resultados indican condiciones de 
moderada a baja estabilidad, así como un sitio con potencial 
formación de una superficie de desplazamiento (cota 
433.888 m.s.n.m.), por lo tanto, es necesario que la Sociedad 
complete los registros de los inclinómetros, analice los 
resultados y concluya el posible fenómeno que se puede 
estar originando y su interrelación con la res de 
inclinómetros, así como las medidas de prevención que 
serán aplicadas. 
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LOCALIZACION DE INCLINÓMETROS 
Fuente: Radicados VITAL 3500081101479818089 y 3500081101479818090 del 8 de junio 

de 2018

• Medición de infiltraciones. 

- Galería 250_241: permanecen los caudales de 70l/s. 
- Galería 265 de la margen derecha_ MD: reducción de 

caudales de 22l/s
- Galería 313 de la margen izquierda _MI: reducción de 

caudales de 7l/s

LOCALIZACION DE INCLINÓMETROS 
Fuente: Radicados VITAL 3500081101479818089 y 3500081101479818090 del 8 de junio 

de 2018
Así mismo se presentan las actividades diarias de orden 
ambiental:  

Actividad 
ambiental Semana del 9 – 16 de junio de 2018
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 Reparación aspersores sobre la vía industrial al 
vertedero km 0+020.

 Humectación en las vías industriales del proyecto, 
tanto por riego como vehículo. 

 Carpado de las volquetas desde la zona de préstamo 
No. 4 – El Palmar hacia la zona de presa.

 Limpieza y mantenimiento preventivo de los filtros y la 
válvula de presión en los silos de la planta de concreto 
módulo 2 y 3.
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 En el depósito Ticuitá, continúan las actividades de 
cargue y transporte de material para la conformación y 
llenos prioritarios de la zona de presa.

 Traslado y descarga de material triturado extraído 
desde los acopios ubicados en la parte baja del 
depósito Ticuitá, para su proceso y clasificación en la 
planta trituradora.
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 Análisis microbiológico del AP para monitorear su ICA 
y su potabilidad para el consumo.

 Construcción del filtro para el manejo de las aguas 
superficiales de infiltración en los llenos de la presa 
aguas abajo.

 Control de empozamiento en la plazoleta del pozo de 
compuertas.

 Monitoreo de aguas superficiales en puente 64 vía 
Valdivia.

 Mantenimiento de bermas y cunetas, en la estación de 
combustible.

 Seguimiento a las aguas de infiltración de la presa 
aguas abajo, mediante la verificación de condiciones 
fisicoquímicas, (medición de pH y la verificación de sus 
características físicas).

 En las descargas de la central, continúa en operación 
el sistema de bombeo de agua captada del río Cauca, 
hacia el tanque de almacenamiento de agua para uso 
industrial; se cuenta con personal

 operativo encargado del sistema.
 Limpieza de la PTAP del campamento Villa Luz, y 

abastecimiento del carro tanque para el suministro de 
agua potable, en los frentes de obra.

 Monitoreo de AS, sobre el rio Cauca, sobre el puente 
64, en el marco de la Resolución 0642 del 17 de mayo 
de 2018
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 Adición de cal sobre los lechos de secado de la 
PTARD del campamento Villa luz.

 Limpieza de canaleta Parshall en el ingreso a la 
PTARD del campamento Villa Luz.

 Evacuación de lodos para su traslado a lechos de 
secado. 

 Se mantiene el micro ruteo para la asepsia de las 
baterías sanitarias fijas y móviles

 Se procede con la evacuación
 y transporte de las aguas residuales domésticas por 

medio de carro Vactor hacia el tanque dosificador de la 
PTARD del campamento Villa Luz.
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 Atención de derrame de hidrocarburos en el taller de 
mantenimiento.

 Recolección de retales de madera como residuos 
especiales, sobre el puente vehicular.

 Adecuado almacenamiento de productos químicos en 
la berma 430.

 Jornada de orden y aseo en el sitio de almacenamiento 
de productos químicos en el almacén de inyecciones 
sobre la berma 420 y sobre la plazoleta de casa de 
máquinas. 

 Evacuación de residuos flotantes del embalse, para su 
disposición en zonas autorizadas. 

 Separación, acopio y disposición de residuos 
aprovechables, con fines de comercialización.

 Aprovechamiento de los residuos orgánicos, y control 
de temperatura en compost en Villa Luz. 

 Mantenimiento del relleno sanitario Bolivia. 
 En la zona de préstamo No. 4 – El Palmar, se realiza 

una correcta disposición y manejo de los recipientes de 
combustible dentro del dique para la contención de 
derrames.
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 Señalización sobre las márgenes de la vía del 
embarcadero margen derecha – Bombillo. 

 Mantenimiento de vías industriales, sobre la vía de 
acceso al taller Capitán 1, km 26+400 de la vía a casa 
de máquinas.

 Adecuación y el mantenimiento de la vía de acceso al 
vertedero zona A.

 Lavado y mantenimiento de maquinaría en el taller. 
 Mantenimiento de maquinaria pesada en el taller línea 

blanca en el taller autorizado. 
 Control con personal “pare- siga” en tareas de control 

del flujo vial vehicular. 
 Continua el plan de movilidad por vía fluvial mediante 

el uso de lanchas, como medida contingente a las 
condiciones actuales en el área del proyecto.
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 Continúa el traslado de materiales desde la zona de 
préstamo No. 4 – El Palmar, hacia la presa para el 
avance de los llenos prioritarios.
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n  Se realizan perforaciones e inyecciones de material 

sellante en el muro aguas arriba de la presa, para 
controlar y disminuir las infiltraciones, que se vienen 
presentando

M
an

ej
o 

y 
co

ns
er

va
ci

ó
n 

de
 la

 
ve

ge
ta

ci
ón

 Rocería en los canales y bermas depósito Ticuitá.
 Germinación de las áreas revegetalizadas en la etapa 

7, de la zona de préstamo No. 4 - El Palmar.
 Traslado del material flotante en el río Cauca a la fosa 

No. 4 de la zona de préstamo No. 4 – El Palmar.
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 Entrega de volantes informativos, donde se les 
socializa a las comunidades del área de influencia los 
horarios de embarcación (6:00 – 9:00 a.m. y 12:00 – 
3:00 y 5:00 p.m.) y medidas preventivas que deben 
tener en cuenta al momento de desplazarse en el 
transporte fluvial dispuesto por el Plan de Movilidad del 
Proyecto.

  Definición de sitios de embarcación (curva de las 
brujas y el bombillo), de personal de apoyo y 
coordinación, con el objetivo de garantizar el correcto 
desarrollo del Plan de Movilidad fluvial y la seguridad y 
bienestar de las comunidades.

 Instalación de carteleras informativas en los sitios de 
embarcación La Curva de las Brujas y el Bombillo.

Fuente: elaborado con base en los informes diarios de interventoría presentados en los 
radicados VITAL 3500081101479818089 y 3500081101479818090 del 8 de junio de 2018

A modo de conclusión: 
Con relación a las inspecciones visuales en el lleno 
prioritario, se encuentra que la Sociedad está ejecutando las 
acciones preventivas y de inspección previa tendientes a 
tomar las medidas de control para evitar riesgos adicionales 
en el proyecto. 

Si bien, el reporte diario de la instrumentación geotécnica 
arroja datos importantes las deformaciones que inciden 
directamente en la estabilidad de la presa, la Sociedad 
deberá presentar el informe semanal que incluya los análisis, 
resultados y conclusiones semanales, en un único 
documento compilado de cada uno de los instrumentos 
geotécnicos instalados (piezómetros, inclinómetros, 
infiltraciones, celda de presión entre otros), acompañados de 
los datos compilados semanales en  formato (.xls) así la 
Sociedad deberá informar las causas y las acciones de 
mejora que serán implementadas, según sea el caso. 

Sumado a ello, la relación observada entre los datos 
sísmicos y los destaponamiento de los túneles, es necesario 
que la Sociedad presente un análisis de los fenómenos 
potenciales y los planes de acción a partir de los registros 
sismológicos detectados, lo cual esta requerido en el 
numeral 5 Artículo Primero de la Resolución 845 de 2018.

Como se observa cada una de las acciones demuestran la 
ejecutoria de actividades, monitoreos y seguimientos para el 
control estructural de la presa y obras principales, dando 
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cumplimiento al requerimiento el cual solicita que los análisis 
de estabilidad semanales se realicen con agente detonante 
sismo aplicable a la zona.  

Requerimientos:  La Sociedad deberá presentar un único documento compilado en el informe 
semanal (Requerido en el numeral 1 del Artículo 1 del Auto 2292 de 2018) que resuma y analice los 
resultados y conclusiones resultantes, en cada uno de los instrumentos geotécnicos instalados 
(piezómetros, inclinómetros, infiltraciones, celda de presión entre otros), respaldado en los datos 
diarios tal como se presenta actualmente, y en formato (.xls), así mismo la Sociedad deberá informar 
las causas y las acciones de mejora que serán implementadas, según sea el caso.   
3. Iniciar el “Proyecto de rescate y 
reubicación de especies de fauna 
íctica, por maniobras o actividades 
operativas de la Central 
Hidroeléctrica Ituango”, el cual forma 
parte del “subprograma de manejo y 
protección del recurso íctico y 
pesquero en las cuencas baja y 
media del río Cauca”.

En los informes presentados por la Sociedad, hasta la fecha 
de corte del 16 de junio no se presentan evidencias/avances 
del inicio del programa de rescate y reubicación de especies 
de fauna íctica. Lo anterior, toda vez que la Sociedad cuenta 
con un plazo de seis (6) meses para remitir las pruebas 
documentales de la implementación de este proyecto, 
conforme el parágrafo del artículo primero.

No obstante lo anterior, es importante mencionar que en los 
informes diarios y con corte al 17 de junio, la Sociedad 
reporta sin novedades, tal como se mencionó en el concepto 
técnico 3100 de junio de 2017, el rescate de 2706 peces, de 
los cuales se reubicaron 1704 y murieron 1002 y que, debido 
a la evacuación aguas abajo y los riesgos que esto 
representa, no se han realizado monitoreos, sin embargo, los 
caudales de descarga continúan dentro de los rangos normal 
del río. Asimismo, en la respuesta dada por la Sociedad a la 
Resolución 845 de 2018, informa respecto al numeral 2 del 
artículo quinto, relacionada con monitoreos de calidad del 
agua e hidrobiológicos, que (…) Se retomaran las labores de 
monitoreo en la semana del 11 de junio por temas logísticos. 
Aguas abajo de la presa persiste la restricción de ingresar al 
rio Cauca, de acuerdo con lo establecido en la Circular 34 de 
la UNGRD; y es claro, se atienden las órdenes del Puesto de 
Mando Unificado (PMU).

Así las cosas, dado que esta Autoridad no cuenta con 
información actualizada de rescate y reubicación de fauna 
ictica, ni de monitoreos hidrobiológicos, para la ANLA es 
importante verificar que se está garantizando el 
mantenimiento de la ictiofauna aguas abajo de la presa, 
conforme cada una de las metas establecidas en el proyecto 
de rescate y reubicación de especies de fauna íctica, por 
maniobras o actividades operativas de la Central 
Hidroeléctrica Ituango, y si bien, los soportes de 
implementación cuentan con un plazo de envío de seis 
meses, se requiere que la Sociedad realice un primer corte al 
día 31 de julio de 2018 e inicie el envío de los reportes de 
forma bimensual con los avances de la implementación del 
proyecto.

Requerimientos: La Sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., deberá presentar las 
evidencias documentales de la implementación del proyecto de rescate y reubicación de especies de 
fauna íctica, por maniobras o actividades operativas de la Central Hidroeléctrica Ituango con corte al 
día 31 de julio de 2018 y a partir de esa fecha, enviar los soportes respectivos de forma bimensual 
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con los avances de la implementación del proyecto.
4. Iniciar al “Programa de monitoreo 
y conservación del recurso íctico y 
pesquero en las cuencas baja y 
media del río cauca”.

Conforme las consideraciones del numeral anterior, dado 
que esta Autoridad no cuenta con información actualizada de 
rescate y reubicación de fauna ictica, ni de monitoreos 
hidrobiológicos para esta Autoridad es importante verificar 
que se está garantizando el mantenimiento de la ictiofauna 
aguas abajo de la presa, conforme cada una de las metas 
establecidas en el proyecto, y si bien, los soportes de 
implementación cuentan con un plazo de envío de seis 
meses, se requiere que la Sociedad realice un primer corte al 
día 31 de julio de 2018 e inicie el envío de los reportes de 
forma bimensual con los avances de la implementación del 
proyecto.

Requerimientos: La Sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., deberá presentar las 
evidencias documentales de la implementación del programa de monitoreo y conservación del 
recurso íctico y pesquero en las cuencas baja y media del río cauca con corte al día 31 de julio de 
2018 y a partir de esa fecha, enviar los soportes respectivos de forma bimensual con los avances de 
la implementación del proyecto.
5. Presentar la atención y respuesta 
que se está dando a las PQR 
interpuestas por las comunidades 
del AID en relación con la 
contingencia presentada en el SAD y 
las que expusieron durante la 
reunión del 4 de mayo de 2018 en el 
concejo de Ituango. Lo anterior en 
cumplimiento de lo establecido en la 
Ficha de manejo 7.4.2.9 Proyecto 
información y comunicación; y la 
Ficha de manejo: 7.4.2.10 Proyecto 
comunicación para la participación.

La Sociedad reporta en el informe del 9 de junio de 2018, 
con radicado VITAL 3500081101479818075 que se 
presentan las respuestas dadas a las PQR interpuestas por 
la comunidad desde el inicio de la contingencia.  Igualmente, 
precisa que en cumplimiento del numeral 5 del artículo 
primero del Auto 2292 del 15 de mayo de 2018 ha remitido 
semanalmente los informes correspondientes a los periodos 
del 17 al 24 de mayo y del 25 al 31 de mayo de 2018; sobre 
lo cual esta autoridad ha considerado su incumplimiento, al 
no hallar en dichos informes las evidencias del cumplimiento 
a la obligación. 

Sin embargo, pese a que en el anexo del mencionado 
informe (9 de junio) se adjuntan las respuestas a las PQRS 
interpuestas por las comunidades en relación con la 
contingencia,  las cuales según el mismo reporte 
corresponden a las respuestas dadas a las PQRS 
interpuestas por la comunidad desde el inicio de la 
contingencia; en ellas (más de 160 PQRS), no se evidencia 
la atención y la respuesta dada a las PQR interpuestas por 
las comunidades del AID en relación con la contingencia, en 
el sentido que no se sustenta la PQR con la entrega efectiva 
de la respectiva respuesta, con lo que se soporta realmente 
la atención y respuesta de las PQRS a los peticionarios. 
 
Asi mismo, en el informe consolidado, del 8 al 14 de junio 
con radicado VITAL 350008110147981809, la Sociedad 
reporta que “se recibieron 6 quejas por parte de la 
comunidad relacionadas con la contingencia. Es decir que a 
la fecha se tiene 426 comunicaciones”. No obstante, ni en los 
anexos correspondientes a dicho informe, ni en los de 
informes diarios, se presentan las quejas, la atención y las 
respuestas ofrecidas a las mismas.

En torno a ello, esta autoridad considera que la Sociedad 
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continúa dando incumplimiento a esta obligación en relación 
a que no presenta la atención que está dando a las PQR y 
las respuestas que a ellas ha brindado, en cumplimiento de 
lo establecido en las fichas de manejo de los proyectos de 
información y comunicación y de comunicación para la 
participación, sobre lo cual es necesario requerir el 
cumplimiento inmediato de la obligación. 

Requerimiento: Presentar la atención y respuesta que se está dando a las PQR interpuestas por las 
comunidades del AID en relación con la contingencia presentada en el SAD y las que expusieron 
durante la reunión del 4 de mayo de 2018 en el concejo de Ituango. Lo anterior en cumplimiento de 
lo establecido en la Ficha de manejo 7.4.2.9 Proyecto información y comunicación; y la Ficha de 
manejo: 7.4.2.10 Proyecto comunicación para la participación y el numeral 5 del Artículo Primero del 
Auto 2292 del 15 de mayo de 2018, reiterado mediante el numeral 7 del artículo quinto de la 
Resolución 845 del 7 de junio de 2018.
En relación con el Plan de 
Contingencia:

6. Los planes de acción para la 
atención de las amenazas por 
desprendimientos de bloques, 
deslizamientos, derrumbes y 
desestabilización de taludes, 
Subsidencia o hundimiento y 
Crecientes e inundaciones aguas 
arriba del SAD, identificadas en la 
contingencia.

La sociedad mediante presentación en sala de crisis hace 
entrega del Plan de Acción producto del trabajo coordinado 
por la UNGRD, DAPARD, MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINAS, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, ANLA, LOS ORGANISMOS DE SOCORRO 
ENTRE OTROS.

El Plan involucra entre otros:

- La identificación de amenazas.
- Los escenarios probables.
- Las alertas tempranas.
- Los tiempos de viaje de las crecientes.
- Las poblaciones expuestas.
- Puntos de encuentro y rutas de evacuación 

para Valdivia, Taraza, Cáceres, Caucasia y 
Nechí.

- Los sistemas de alerta y alarmas.
- Procedimientos de activación y notificación.
- Plan de comunicaciones interno de EPM.
- La estructura de coordinación y niveles de 

responsabilidad.
Requerimientos: La sociedad deberá realizar la actualización del Plan de Acción y radicarlo a esta 
Autoridad de manera inmediata a la notificación del presente acto administrativo.  La información de 
actualización deberá contener: Las alarmas que aparecen en la circular 042 del pasado 14 de junio; 
igualmente los recursos con que cuenta la sociedad debido a que no fueron allegados a esta 
Autoridad (en el documento indican que hacen parte de un anexo que no fue radicado); los datos de 
las instituciones y organismos de socorro que han acompañado la respuesta a la emergencia que 
tampoco se encuentran documentados; en cumplimiento del numeral 6 del Auto 2292 del 15 de 
mayo de 2018 reiterado en el numeral 8 del artículo quinto de la Resolución 845 del 7 de junio de 
2018.
7. Los registros de instrumentación 
en taludes estratégicos y el detalle 
de las características geológicas y 
geotécnicas del terreno desde el 
sitio de presa hasta el portal de 
ingreso al SAD en relación con la 
amenaza desprendimientos de 
bloques, deslizamientos, derrumbes 

La Sociedad continúa con el reporte de la información 
relacionada con la condición de estabilidad geotécnica en 12 
sectores localizados en la margen derecha de la presa, 
específicamente entre la Zona del vertedero y el portal de 
desviación a través del sistema radar estabilidad de taludes 
SSR228XT.

De la revisión realizada se concluyó que existen 4 áreas 
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y desestabilización de taludes. proclives a procesos de deslizamientos, cuyo análisis se 
presenta a continuación:

Fuente: Comunicación con radicación VITAL 
3500081101479818058 del 1 de junio de 2018
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Área 
a1 

soil

Talud 
cercano a 
la zona de 
vertedero

No definida -
mm/d 196 482 482 242 223 192 283
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176 180 135 85

Área 
b1

Talud 
cerca al 
portal de 

desviación 

No definida 
mm/d 5 93 93 28 21 20 21 22 22 15 15

Área 
b2

Desviación 
progresiva  

mm/d
2 373 375 380 193 332 399 402 361 335 222

Área 
b3

No definida 
mm/d 5 280 351 205 251 387 391 675 663 149 150

Precipitación Área
de aferencia Presa. (mm-día) 45,72 1,27 27,68 9,91 0,25 1,27 1,27 S.I S.I S.I S.I

Fuente: Grupo de seguimiento ANLA. (S.I: Sin información)

 En el oficio con radicado 2018072667 del 7 de junio 
de 2018 documento denominado “ANÁLISIS DE 
RIESGOS ESTABILIDAD DEL SISTEMA 
OPERACIÓN ESTRUCTURA DE VERTIDO PARTE 
SUPERIOR DE LA PRESA”, se relacionan 2 
escenarios de riesgo que se enmarcan en las 
condiciones de estabilidad de los taludes localizados 
hacia la franja derecha de la presa, los cuales se 
detallan a continuación:

“…. R8 - Erosión mayor de la esperada en el pozo 
de impacto del vertedero y pata de la presa: Dado 
que es probable que la operación del vertedero sea 
continua como sistema principal de evacuación de 
agua, los taludes de esta zona y la pata de la presa 
pueden resultar afectados y con una erosión mayor a 
la esperada. Se estima que la probabilidad de 
ocurrencia sea baja…”.
“…R10 - Derrumbe general de la ladera en la zona 
próxima a captaciones: Dada las condiciones de 
descarga presentadas en el proyecto y de la 
oscilación de las aguas del embalse, los taludes 
exteriores están expuestos a inestabilidad. Esto 
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podría ocasionar una obstrucción de las captaciones 
y en el peor escenario un movimiento en masa en la 
zona de entrada al vertedero, lo que generaría una 
obstrucción del vertedero o un oleaje y posterior 
overtopping. Se estima que la probabilidad de 
ocurrencia sea baja.

 En el reporte del PMU del 7 de Junio de 2018, se 
identifican 2 zonas inestables geotécnicamente:

 Talud costado derecho de la presa en donde 
se localizan las áreas “B1”,”B2” y “B3”, 

Fuente: Reporte PMU 7 de junio de 2018.

 Talud costado derecho de la presa en donde 
se localiza el área “A1” cuya parte baja 
colinda con la zona del vertedero y entrada 
de pozos a casa de máquinas de la Presa.

Fuente: Reporte PMU 7 de Junio de 2018.

En ese mismo sentido se indica que “….a partir de las 
imágenes de dron se ha podido evidenciar que, en los 
deslizamientos presentados en el marco de la actual 
contingencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, se 
observan (señaladas) antiguas cicatrices de deslizamiento 
ubicadas sobre las coronas y los cuerpos de dichos 
deslizamientos. Es decir, se puede evidenciar que dichas 
laderas del Rio Cauca han sido susceptibles, en por lo 
menos 20 años atrás, a movimientos de remoción en 
masa…”, de igual manera el informe advierte que “….En 
cuanto a la alerta por deslizamientos: existe tendencia 
progresiva en los deslizamientos ubicados en la 
compuerta y, en la zona de vertedero y pozos de entrada 
de agua a casa de máquinas. En la corona de dichos 
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deslizamientos se encuentran dos torres de energía que 
podrían verse afectadas por un movimiento de remoción 
en masa desde la corona, calculados en volumen de 
material de entre 70000 m3 a 100000m3 Se evidencia el 
movimiento progresivo por RADAR y por imágenes de 
drones de la policía…”(La negrilla es nuestra).

 Teniendo en cuenta la condición de movimiento 
progresivo  reportada en el PMU y los registros 
diarios obtenidos del “Radar de estabilidad de 
taludes SSR228XT” entre el 1 y 8 de Junio de 2018, 
esta Autoridad en el numeral 1 artículo segundo de 
la Resolución 00910 del 18 de Junio de 2018 hace el 
requerimiento en el sentido de “…Presentar las 
medidas de manejo ambiental necesarias para iniciar 
el proceso de estabilización de los taludes presentes 
en los sectores “a1-suelo”, “b1” , “b2” y “b3”, con el 
fin de controlar la tasa de deformación evidenciada 
en la primera semana de junio de 2018, incluyendo 
las medidas de seguimiento y control al proceso 
teniendo como referente técnico la condición de 
presión de poros presente en los cuerpos de los 
taludes garantizando el cumplimiento numeral H.5.2 
del título H- NSR10 (Ley 400 de 1997) “Estabilidad 
de taludes en laderas naturales o intervenidas…”.

 A partir de la información obtenida del “Radar de 
estabilidad de taludes SSR228XT” entre el 9 y 19 de 
junio de 2018 específicamente en lo relacionado con 
el comportamiento del talud “ A1 Suelo”, se 
considera que la tasa de deformación promedio 
corresponde a 224 mm/día considerándose una 
condición proclive a la variación de los esfuerzos 
efectivos presentes en el talud y por lo tanto 
potencialmente se pueden activar mecanismos de 
falla que conlleven al desplazamiento de la masa, no 
obstante se pudo observar que a partir del 12 de 
Junio de 2018, la velocidad de deformación presentó 
una disminución abrupta de 240 mm/día, 
encontrando a partir de allí un descenso progresivo 
de las deformaciones, coincidiendo básicamente con 
el descenso  de las condiciones pluviométricas 
presentes en la zona. En síntesis si bien la línea de 
tendencia de los resultados obtenidos indican el 
descenso de la velocidad de deformación, también 
es importante considerar que los datos tienen gran 
variabilidad (Ver gráfica anexa) y por lo tanto se 
considera apropiado establecer a partir de la 
información disponible que no se puede definir una 
condición de tendencia específica.
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Fuente: Grupo de seguimiento ANLA.

 A partir de la información obtenida del “Radar de 
estabilidad de taludes SSR228XT” entre el 9 y 19 de 
junio de 2018 específicamente en lo relacionado con 
el comportamiento del talud “ B1”, se considera que 
la tasa de deformación promedio corresponde a 
33,44 mm/día considerándose una condición de alta 
susceptibilidad  generarse procesos de 
deslizamientos localizados, es importante precisar  
que la base del talud colinda con la lámina de agua 
del embalse  siendo proclive a eventos erosivos; es 
de anotar que a partir del 12 de Junio de 2018, la 
velocidad de deformación presentó una disminución 
abrupta de 65 mm/día, encontrando a partir de allí un 
descenso progresivo de las deformaciones, 
coincidiendo básicamente con el descenso  de las 
condiciones pluviométricas presentes en la zona. En 
síntesis, si bien la línea de tendencia de los 
resultados obtenidos indica el descenso de la 
velocidad de deformación, también es importante 
considerar que los datos tienen gran variabilidad 
(Ver gráfica anexa) y por lo tanto se considera 
apropiado establecer a partir de la información 
disponible que no se puede definir una condición de 
tendencia específica.

Fuente: Grupo de seguimiento ANLA.
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 A partir de la información obtenida del “Radar de 
estabilidad de taludes SSR228XT” entre el 9 y 19 de 
junio de 2018 específicamente en lo relacionado con 
el comportamiento del talud “ B2”, se considera que 
la tasa de deformación promedio corresponde a 
269,62 mm/día,  considerándose una condición 
proclive a la variación de los esfuerzos efectivos 
presentes en el talud y por lo tanto potencialmente 
se pueden activar mecanismos de falla que 
conlleven al desplazamiento de la masa; es 
importante precisar que a partir del 17 de Junio de 
2018, la velocidad de deformación presentó una 
disminución  paulatina de las deformaciones, no 
obstante haciendo la revisión general al proceso, se 
pudo observar que 8 datos se encuentran por 
encima de los 300 mm/día considerándose una 
condición progresiva del proceso de inestabilidad.

Fuente: Grupo de seguimiento ANLA.

 A partir de la información obtenida del “Radar de 
estabilidad de taludes SSR228XT” entre el 9 y 19 de 
junio de 2018 específicamente en lo relacionado con 
el comportamiento del talud “ B3”, se considera que 
la tasa de deformación promedio corresponde a 
274,22 mm/día,  considerándose una condición 
proclive a la variación de los esfuerzos efectivos 
presentes en el talud y por lo tanto potencialmente 
se pueden activar mecanismos de falla que 
conlleven al desplazamiento de la masa; es 
importante precisar  que la base del talud colinda 
con la lámina de agua del embalse  siendo proclive a 
eventos erosivos. En síntesis, si bien la línea de 
tendencia de los resultados obtenidos indica el 
ascenso de la velocidad de deformación, también es 
importante considerar que los datos tienen gran 
variabilidad (Ver gráfica anexa) y por lo tanto se 
considera apropiado establecer a partir de la 
información disponible que no se puede definir una 
condición de tendencia específica.
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Fuente: Grupo de seguimiento ANLA.

 En síntesis, se considera que la sociedad viene 
dando cumplimiento a las obligaciones generadas 
del presente numeral, no obstante, teniendo en 
cuenta la tendencia de las 4 áreas a procesos de 
inestabilidad y los requerimientos generados de las 
actividades de seguimiento y control ambiental por 
parte de esta Autoridad, se considera importante que 
la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P precise en los siguientes aspectos específicos:

 Presentar la información geotécnica a nivel 
exploratorio que permitió identificar las 
propiedades geomecánicas del suelo 
específicamente para las áreas “a1-suelo”, 
“b1” , “b2” y “b3”.

 Indicar cuales fueron las medidas 
específicas planteadas para el control a nivel 
geotécnico de los taludes localizados en las 
áreas “a1-suelo”, “b1”, “b2” y “b3”, teniendo 
en cuenta las cicatrices antiguas localizadas 
en las coronas de los taludes que 
evidenciaron antiguos procesos de 
inestabilidad, de acuerdo al registro 
fotográfico del reporte del PMU del 7 de 
junio de 2018.

 Precisar cuáles son las medidas de 
mitigación a corto plazo que se deben 
implementar para mitigar los impactos de los 
potenciales deslizamientos sobre la red 
eléctrica e infraestructura vial evidenciada 
hacia la parte alta de los taludes localizados 
en las áreas “a1-suelo”, “b1”, “b2” y “b3”.

9. La evidencia documental de los 
simulacros de inundación realizados 
con comunidades durante el primer 
cuatrimestre de 2018 como parte del 
programa de implementación del 
PADE.
Aclarada en el artículo segundo de 
la Resolución 845 del 7 del junio de 

En el Art. 2 de la resolución 845 del 7 de junio de 2018, se 
aclara el requerimiento contenido en la presente obligación 
(numeral 9 del artículo primero del Auto 2292 del 15 de mayo 
de 2018) la cual quedó así: Presentar de inmediato evidencia 
documental de los simulacros de inundación realizados con 
comunidades durante el primer cuatrimestre de 2018 como 
parte del programa de implementación del PADE. Lo anterior 
en cumplimiento a lo establecido en el numeral 9 del artículo 
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2018, quedando así:

Presentar de inmediato evidencia 
documental de los simulacros de 
inundación realizados con 
comunidades durante el primer 
cuatrimestre de 2018 como parte del 
programa de implementación del 
PADE. Lo anterior en cumplimiento a 
lo establecido en el numeral 9 del 
artículo tercero del auto 2292 del 15 
de mayo de 2018. Adicionalmente se 
debe requerir todas las actividades 
que están adelantado para capacitar 
a las comunidades que se pueden 
ver afectadas en el escenario de 
peor caso es decir hasta la Mojana 
para garantizar que están 
preparadas para la emergencia.

primero del auto 2292 del 15 de mayo de 2018. 
Adicionalmente se debe requerir todas las actividades que 
están adelantado para capacitar a las comunidades que se 
pueden ver afectadas en el escenario de peor caso es decir 
hasta la Mojana, para garantizar que están preparadas para 
la emergencia.

Igualmente, el numeral 9 del artículo quinto de la resolución 
845 del 7 de junio de 2018, requiere lo siguiente: Presentar 
de inmediato evidencia documental de los simulacros de 
inundación realizados con comunidades durante el primer 
cuatrimestre de 2018 como parte del programa de 
implementación del PADE. Lo anterior en cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 9 del artículo primero del Auto 
2292 del 15 de mayo de 2018.

Frente al cumplimiento de las obligaciones, la Sociedad 
registra que “Se anexa al informe correspondiente al 8 de 
junio de 2018 con radicado VITAL N° 
3500081101479818074 del 9 de junio de 2018, una 
presentación con los avances de las actividades ejecutadas 
dentro del PADE”.

Si bien la Sociedad anexa al referido informe, la presentación 
con los avances de las actividades ejecutadas dentro del 
PADE, mediante contrato con la Cruz Roja Colombiana 
Seccional Antioquia, en ella relaciona entre otros, los 
resultados generales de las actividades desarrolladas 
durante el periodo de febrero de 2017 a junio 6 de 2018, 
sobre ella no presenta las evidencias o soportes de la 
implementación de la obligación, o de los actividades 
registradas en la mencionada presentación.

Asi mismo, registra para la segunda fase, la implementación 
del PADE en comunidades de 5 municipios sin referir cuales, 
teniendo en cuenta que son 15 los municipios que hacen 
parte del área de alta consecuencia hasta el complejo 
cenagoso de la Mojana y sobre los cuales se deben 
adelantar las actividades de capacitación y preparación para 
la emergencia.

Adicionalmente, la Sociedad allega a través de documento 
presentado por la Cruz Roja Colombiana, los soportes de la 
ejecución de 28 simulacros realizados con comunidades 
durante el primer cuatrimestre de 2018 como parte del 
programa de implementación del PADE, en los municipios de 
Valdivia, Cáceres y Tarazá. 

Asi mismo, presenta informe de las actividades desarrolladas 
con Asentamientos temporales de población minera 
concentrada en la margen izquierda del río Cauca: Playa 
Sardinas, Quebrada Mote, Sector Guasimal del municipio de 
Ituango, sobre el procedimiento a aplicar para la notificación 



Resolución No.  00948           Del   28 de junio de 2018            Hoja No. 48 de 96

“Por medio de la cual se imponen unas medidas de manejo ambiental y se
adoptan otras determinaciones”

y el aviso oportuno del aumento del caudal y/o niveles del río 
Cauca que generen la activación de un sistema de alerta 
temprana para crecientes e inundaciones.

Al respecto, si bien la Sociedad allega los soportes de 
ejecución de las actividades correspondientes a simulacros 
en los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres, no son 
claras las temáticas de los mismos. Por su parte, las 
evidencias de ejecución de jornadas de capacitación en el 
sistema de alertas tempranas para crecientes e inundaciones 
corresponden exclusivamente a las comunidades mineras 
concentradas en Playa Sardinas, Quebrada Mote y sector 
Guasimal del municipio de Ituango. Igualmente, reporta que 
la información relacionada con la Mojana se está 
consolidando y será enviada posteriormente

Es por ello, que se considera que la Sociedad no ha 
presentado las evidencias documentales de los simulacros 
de inundación ejecutados durante el primer cuatrimestre de 
2018 como parte de la implementación del PADE, en 
consecuencia, la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P no 
cumple y deberá presentar de inmediato las evidencias 
documentales requeridas de los simulacros de inundación, 
realizados con las comunidades durante el primer 
cuatrimestre de 2018, como parte del programa de 
implementación del PADE.

Requerimiento: Presentar de inmediato las evidencias documentales requeridas de los simulacros 
de inundación, realizados con las comunidades durante el primer cuatrimestre de 2018, como parte 
del programa de implementación del PADE y de todas las actividades que están adelantado para 
capacitar a las comunidades que pueden verse afectadas en el escenario de peor caso, es decir 
hasta la Mojana, para garantizar que están preparadas para la emergencia. Ello en cumplimiento de 
lo establecido en el numeral 9 del artículo primero del auto 2292 del 15 de mayo de 2018 aclarado 
en el artículo 2 de la resolución 845 del 7 de junio de 2018 y reiterado mediante numeral 9 del 
articulo quinto de la Resolución 845 del 7 de junio de 2018

Resolución 720 del 16 de mayo de 2018. Por medio de la cual se imponen unas medidas de 
manejo ambiental y se adoptan otras determinaciones.

Obligación Consideraciones
ARTÍCULO PRIMERO. IMPONER a la 
sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., 
que de manera inmediata adelante las medidas 
de manejo y control ambiental de la 
contingencia, que se relacionan a continuación, 
con el fin de atender el evento que se viene 
presentado desde el día 28 de abril de2018, 
con ocasión del colapso del túnel de 
desviación del río Cauca, en el proyecto 
Central Hidroeléctrica Ituango.

1. Presentar un estudio de áreas de alta 
consecuencia (aquellas áreas identificadas que 
pueden sufrir afectaciones por materialización 

La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. indica para el periodo de este 
seguimiento, en lo relacionado con el estudio 
hidrológico, que el mismo se entregó en el 
informe diario del día 31-05-2018 con 
N°3500081101479818057.

De igual forma, mediante la comunicación con 
radicación VITAL 3500081101479818086 del 15 
de junio de 2018, la sociedad Hidroituango S.A. 
E.S.P., al respecto informa que, el 
requerimiento se atendió mediante los 
radicados 3500081101479818052, 
500081101479818054 y 500081101479818057.
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Obligación Consideraciones
de eventos amenazantes) y que correspondan 
a la identificación de núcleos poblacionales, 
ecosistemas sensibles (flora, fauna, entre 
otros) y deban ser protegidas frente escenarios 
iguales o mayores al del pasado 12 de mayo 
de 2018. 
a) Estudio hidrológico 
b) Estudios de sismicidad
c) Estudio de niveles de embalse
d) Estudio de laminación
e) Estudio de fiabilidad de compuertas
f) Estudio de los mecanismos de fallo.
g) Estudio de las probabilidades de fallo.
h) Estudio de hidrográmas de rotura.
i) Estudio de consecuencias por rotura.

Así mismo, mediante las comunicaciones con 
radicaciones VITAL 3500081101479818088 del 
15 de junio de 2018, 3500081101479818091 del 
16 de junio de 2018 se anexan las cartas 
remitidas a  Corantioquia - territorial Panzenú, 
Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge CVS, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo de 
adaptación nacional - Gestión del Riesgo, 
solicitándoles la identificación de áreas 
ecológicamente sensibles en las zonas de 
afectación de la mancha de inundación.

Al respecto esta Autoridad presenta las 
siguientes consideraciones:

1. La información presentada por Hidroituango 
S.A. E.S.P como áreas de alta 
consecuencia corresponden a planos en 
formato PDF de la divagación del río cauca 
y una caracterización de los cuerpos 
cenagosos localizados en el tramo Caucasia 
Nechí, determinando el área media de las 
ciénagas, el volumen medio, el área de las 
cuencas aferentes, el canal de conexión y la 
interacción con el río Cauca y el estado 
actual de los sistemas cenagosos debido a 
las intervenciones antrópicas más 
relevantes sobre dichos cuerpos.

2. El estudio presentado estima las cotas de 
desconexión y conexión de las ciénagas y el 
tiempo estimado de retención de escorrentía 
en las ciénagas; concluyendo: que eventos 
de caudales máximos mayores o similares a 
la creciente de 2,33 años, podrían 
garantizar recarga por inundación, y eventos 
de caudales mínimos, con periodo de 
retorno similar a 2,33 años de ocurrencia, 
garantizarían la desconexión de los 
sistemas 

3. En lo referente al estudio hidrológico la 
sociedad presenta la caracterización 
hidrológica del rio Cauca sin proyecto, para 
el tramo comprendido entre el sitio de presa 
de la Hidroeléctrica Ituango y la estación 
Las Flores localizadas en cercanías del 
municipio de Nechí, en él se presentan los 
datos base, las metodologías y resultados 
de los análisis realizados a los registros de 
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Obligación Consideraciones
caudales y niveles del río Cauca en el tramo 
de interés, con el fin de tener una 
caracterización del comportamiento del río 
Cauca y constituir la línea base de la 
hidrología en el tramo  entre el sitio de presa 
de la Hidroeléctrica Ituango y la estación 
Las Flores. 

4. En lo referente a al cumplimiento a los 
estudios de sismicidad, niveles de embalse, 
laminación y fiabilidad de compuertas, la 
sociedad presenta:

- La evaluación de la amenaza sísmica 
llevada a cabo para estimar los 
parámetros sísmicos confiables para 
diseño de las obras del proyecto. 

- Estudio de amenaza sísmica realizados 
para el proyecto de actualización y 
complementación de la factibilidad en los 
años 1999 y 2006

- Criterios para el funcionamiento y 
secuencia de operación de las 
compuertas radiales del vertedero 
durante la evacuación de crecientes, que 
se hará cuando el embalse supere su 
nivel máximo normal de operación (cota 
420 msnm) o para compensar los 
caudales del río Cauca aguas abajo del 
proyecto, situación que se podría 
presentar cuando el embalse se 
encuentre entre las cotas 420 msnm y 
401 msnm (cresta del azud).

- El Manual de Llenado y Vaciado de abril 
de 2018.

-  El análisis de laminación o tránsito de 
crecientes que permitió determinar el 
caudal pico que descargarán las 
estructuras de excesos del proyecto y los 
máximos niveles alcanzados por el 
embalse durante estos eventos. 

- El informe de confiabilidad y de riesgos 
de operación las compuertas, bajo las 
condiciones y la situación actual de 
contingencia, se hace referencia a las 
compuertas del vertedero, compuertas 
de la aducción o pozo de compuertas, 
compuertas de la descarga intermedia, 
compuertas de la descarga de fondo y 
del cierre de la desviación, compuerta de 
los tubos de aspiración y compuertas de 
salida de los túneles de descarga 
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5. Del análisis de los documentos anteriores 
se puede determinar que los objetivos con 
los cuales se desarrollaron tenían 
propósitos diferentes a la luz de la 
contingencia actual que se presenta y no 
hacen parte de un reporte integral y 
especifico que dé respuesta al objetivo de 
determinar las áreas que pueden ser 
afectadas por efectos de la materialización 
de riesgos que debieron ser previstos por la 
sociedad para las etapas de construcción y 
operación del embalse. Las mismas cubren:

- Ecosistemas sensibles (flora – fauna).
- Zonas productivas.
- Zonas industriales.
- Poblaciones.
- Infraestructura vital poblacional (vías 

de acceso, acueductos, líneas de 
transmisión eléctrica, antenas 
repetidoras entre otros).

La información requerida no hace parte de la 
información que se encuentra en el expediente 
y no ha sido entregada en el periodo evaluado 
por esta Autoridad. Sin la información requerida 
le es imposible a esta Autoridad determinar la 
existencia de áreas ambientales y poblacionales 
que requieran ser tenidas en cuenta en la 
generación de medidas de prevención y 
atención en cumplimiento del Artículo 42 del 
Decreto ley 1523. Sin la presentación de la 
información requerida en este numeral, la 
Sociedad niega el conocimiento del riesgo a 
esta Autoridad.

Por lo anterior, no se puede dar por cumplida la 
obligación y debe solicitarse su cumplimiento 
inmediato.

Requerimientos: Dar cumplimiento inmediato a lo establecido en el numeral 1 del artículo primero 
de la Resolución 720 del 16 de mayo de 2018, reiterado en el numeral 11 del artículo quinto de la 
Resolución 845 del 7 de junio de 2018.
2. Presentar el análisis de modos de fallas 
potenciales que generarían la ruptura la de 
presa, incluyendo la modelación de escenarios 
extremos de variación de caudales, tiempos de 
viaje de la onda, análisis de sedimentos 
liberados y afectación sobre centros poblados 
cercanos al río Cauca, desde la zona de presa 
hasta aporte del rio Nechi. Adjuntado los 
archivos de entrada de los modelos, resultados 

De acuerdo a la información presentada por la 
Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., 
bajo radicados VITAL 3500081101479818075 
del 10 de junio de 2018, 3500081101479818076 
del 10 de junio de 2018, 3500081101479818080 
del 12 de junio de 2018, 500081101479818082 
del 13 de junio de 2018, 3500081101479818084 
del 14 de junio de 2018, la sociedad indica que  
presentó el informe de fallas que contempla 
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y análisis en formatos editables, así mismo, los 
análisis de confianza de los ejercicios de 
modelación.

cada uno de los modos potenciales, un informe 
de Manchas de inundación que ilustra los 
posibles escenarios aguas abajo de la presa, un 
documento resumen de los casos de rotura 
simulados para la operación del proyecto y los 
considerados para la contingencia actual y  la 
presentación realizada interinstitucionalmente 
entre EPM-ANLA-INTEGRAL e IDEAM de los 
escenarios de inundación producto de la 
contingencia generada por la obstrucción del 
túnel auxiliar de desviación.

De igual forma, mediante la comunicación con 
radicación VITAL 3500081101479818086 del 15 
de junio de 2018, la sociedad Hidroituango S.A. 
E.S.P., con respecto a esta exigencia la 
Sociedad Informa que se ha dado respuesta 
parcial mediante información remitida con 
radicados VITAL 3500081101479818057 y 
3500081101479818061.

Mediante comunicaciones con radicaciones 
VITAL 3500081101479818088 del 15 de junio 
de 2018, 3500081101479818091 del 16 de junio 
de 2018, 3500081101479818092 del 17 de junio 
de 2018 y 3500081101479818093 del 18 de 
junio de 2018, (reporte entre los días 14 al 17 
de junio de 2018), la sociedad informa: “Para el 
escenario actual (contingencia), se realizará un 
estudio de manchas de inundación que 
contemple los efectos de los sedimentos 
liberados aguas abajo como consecuencia de 
un eventual rompimiento de la presa.  El informe 
técnico asociado a este estudio se proyecta con 
un tiempo mínimo de entrega de un mes.

(…)

“En segundo lugar, debe especificarse que 
INTEGRAL S.A. cuenta en la actualidad con 
modelación hidráulica y de sedimentos para los 
escenarios de rotura de un tramo de unos 10 
kilómetros aguas abajo del sitio presa. Para las 
simulaciones a realizar se espera contar con 
información sobre el posible material 
proveniente de fallos o deslizamientos entre el 
sitio presa y Puerto Valdivia (zona encañonada).  

Finalmente, para el tránsito de las hidrógrafas 
asociadas a la falla de presa se utilizará el 
modelo OpenTELEMAC – MASCARET, 
generando una malla del embalse, la presa, y 
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un tramo aguas abajo (hasta Nechí) de tal 
manera que se representen las características 
topográficas de la zona de estudio, con el fin de 
generar las manchas de inundación de cada 
caso analizado”. 

Al respecto esta Autoridad presenta las 
siguientes consideraciones:

1. El informe de fallas que contempla cada 
uno de los modos potenciales se 
adjuntó en los anexos Numeral 1, 
Articulo 1, de la Resolución 720 con 
radicado VITAL N° 
3500081101479818057 del 1 de junio 
de 2018. 

Para la falla de la presa de Ituango se 
formularon nueve (9) casos de falla, de 
los cuales 7 tienen la mayor 
probabilidad de ocurrencia relativa y 
corresponden a escenarios de tipo 
sísmico, hidrológico, antrópico y de 
operación normal con grado de 
calificación cualitativa de II (modos 1, 
3, 5, 6, 7, 8 y 9).

Sin embargo, la información no 
contiene el análisis de incertidumbre ni 
los resultados obtenidos en formato 
Shape.
 
Esta Autoridad considera pertinente 
indicar que la Sociedad presenta 
documento de análisis de posibles 
amenazas naturales y de operación 
que podría generar afectación de la 
presa para diferentes escenarios.

2. El informe de Manchas de inundación 
contiene la descripción de línea base 
que incluye perfiles batimétricos, series 
hidrológicas históricas de caudales y 
sedimentos, fotografías aéreas, y los 
inventarios de obras de infraestructura 
ribereñas y ecosistemas ribereños 
asociados al río Cauca

Sin embargo, la información no 
contiene la respectiva GDB, el Anexo 
1-Información Cartográfica (I-0010085-
OT-EGRN-006-007-B-A1, el Anexo 3-
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Geología y Geomorfología (I-0010085-
OT-EGRN-006-007-B-A3), ni los 
perfiles batimétricos ni fotografías 
aéreas que permitan la visualización de 
los resultados del informe de Manchas 
de inundación

3. Documento resumen de los casos de 
rotura, presenta un resumen de los 
casos de rotura simulados para la 
operación del proyecto y los 
considerados para la contingencia 
actual, así:

Cas
o Descripción

Caudal 
máximo
(m3/s)

Año de 
simulación

1

Corresponde 
a la falla por 
el 
agrietamient
o y 
tubificación 
en el núcleo 
de la presa 
en la cota 
360 msnm 
debido a la 
alta 
deformación 
del material

258,311 2016

2

Corresponde 
a la 
generada por 
un proceso 
de 
tubificación 
en el núcleo 
de la presa 
en la cota 
295 msnm

268,657 2016

3

Caso de 
sobrevertimi
ento por la 
CMP, y no 
operación de 
las 
compuertas

320,145 2016

4

Falla de 
operación. 
Apertura de 
una 
compuerta

3,547 2016

5

Falla de 
operación. 
Apertura de 
las cuatro 
compuertas

11,292 2016

6

Falla por 
tubificación 
que se da a 
la cota 
285 msnm. 
Cresta de la 
presa a la 
410 m.s.n.m.

263,000 2018

7 Descarga no 
controlada 
de ambos 
túneles de 
desviación, 
con 
vertimiento 
inicial por el 
vertedero y 
caudal 
descargado 
cuatro 
conduccione
s desde la 
casa de 

16,000 2018



Resolución No.  00948           Del   28 de junio de 2018            Hoja No. 55 de 96

“Por medio de la cual se imponen unas medidas de manejo ambiental y se
adoptan otras determinaciones”

Obligación Consideraciones
máquinas. 
Este es el 
caso máximo 
de descarga 
de los 
túneles.

8

Descarga no 
controlada 
del túnel 
derecho, con 
vertimiento 
inicial por el 
vertedero y 
caudal 
descargado 
cuatro 
conduccione
s desde la 
casa de 
máquinas.

8,000 2018

El documento indica que adicional a los 
anteriores, se ha solicitado (entre el 29 y el 30 
de mayo de 2018) la inclusión de dos nuevos de 
casos.  Estos consisten en escenarios de falla 
de la presa por rebose considerando las 
condiciones actuales de la presa con cresta al 
410 msnm.  Así las cosas, el Caso 9 consideró 
una lámina de agua en el 386 msnm, y se partió 
de la hipótesis que un derrumbe generaría una 
ola en el embalse y unas condiciones 
hidráulicas con la capacidad de erosionar la 
totalidad de la presa.  El otro escenario es 
similar al anterior (Caso 10), pero suponiendo 
que el nivel del embalse está en la cota 
401 msnm

Sin embargo, la información no 
contiene el análisis de los resultados 
obtenidos, documentos soportes como 
datos de entrada del modelo, análisis 
de incertidumbre y los resultados 
obtenidos en formato Shape o DWG 
que permitan su manejo posterior.

Con respecto a las modelaciones solicitadas 
relacionada con los escenarios de inundación 
producto de la contingencia generada por la 
obstrucción del túnel auxiliar de desviación; esta 
Autoridad se permite indicarle que las mismas 
tal como lo indica el presente requerimiento se 
refieren a:

- Informe de resultados de la modelación de  
cada escenario de posible falla de presa, 
considerando la activación de los sistemas 
de descarga de caudal actual (túneles, 
cuarto de máquinas y rebosaderos), que 
han sido presentados en el PMU y cuya 
copia de la presentación fue aportada a esta 
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Autoridad, en donde se presente 
adicionalmente del total área afectada por el 
escenario, los tiempos de viaje de la onda y 
las afectaciones en los centros poblados y 
ecosistemas existentes aguas abajo y los 
posibles efectos de remanso de corrientes y 
sistemas hídricos que se comuniquen con la 
corriente principal del río Cauca, aguas 
abajo del punto de presa hasta el complejo 
cenagoso de la Mojana.

- Informe de resultados de la modelación del 
arrastre de sedimentos y los volúmenes 
aportados por eventos de deslizamiento, 
arrastre de material localizado en el sitio de 
presa para cada uno de los escenarios de 
activación de los sistemas de descarga de 
caudal actual (túneles, cuarto de máquinas 
y rebosaderos), que han sido presentados 
en el PMU, en donde se presente 
adicionalmente del total área afectada por el 
escenario, los tiempos de viaje de la onda y 
las afectaciones en los centros poblados y 
ecosistemas existentes aguas abajo y los 
posibles efectos de remanso de corrientes y 
sistemas hídricos que se comuniquen con la 
corriente principal del río Cauca, aguas 
abajo del punto de presa hasta el complejo 
cenagoso de la Mojana

- Los informes de resultados deben ir 
acompañados de un análisis de los 
resultados obtenidos, documentos soportes 
como datos de entrada del modelo, análisis 
de incertidumbre y los resultados obtenidos 
en formato Shape o DWG que permitan su 
manejo posterior.

Teniendo en cuenta lo anterior y revisando la 
información aportada, esta Autoridad determina 
que la sociedad no ha presentado un informe de 
las modelaciones realizadas para cada 
escenario de posible falla de presa, 
considerando la activación de los sistemas de 
descarga de caudal actual (túneles, cuarto de 
máquinas y rebosaderos), que han sido 
presentados en el PMU y cuya copia de la 
presentación fue aportada a esta Autoridad; 
tampoco, se ha entregado análisis de los 
resultados obtenidos, documentos soportes 
como datos de entrada del modelo, análisis de 
incertidumbre y los resultados obtenidos en 
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formato Shape o DWG que permitan su manejo 
posterior.

En lo referente a la modelación del arrastre de 
sedimentos y los volúmenes aportados por 
eventos de deslizamiento, arrastre de material 
localizado en el sitio de presa para cada uno de 
los escenarios de activación de los sistemas de 
descarga de caudal actual (túneles, cuarto de 
máquinas y rebosaderos), que han sido 
presentados en el PMU; no se presenta 
información al respecto ni reporte de avance de 
los mismos; en consecuencia, tampoco se ha 
entregado análisis de los resultados obtenidos, 
documentos soportes como datos de entrada 
del modelo, análisis de incertidumbre y los 
resultados obtenidos en formato Shape o DWG 
que permitan su manejo posterior.

Con respecto a la entrega del producto final de 
las modelaciones y el consecuente análisis de 
incertidumbre de los resultados obtenidos, esta 
Autoridad se permite indicar que las 
modelaciones solicitadas aguas abajo del punto 
de presa hasta el complejo cenagoso de la 
Mojana, comprenden:

- Modelación de cada escenario de posible 
falla de presa, considerando la activación 
de los sistemas de descarga de caudal 
actual (túneles, cuarto de máquinas y 
rebosaderos), que han sido presentados 
en el PMU y cuya copia de la presentación 
fue aportada a esta Autoridad, en donde 
se presente adicionalmente del total área 
afectada por el escenario, los tiempos de 
viaje de la onda y las afectaciones en los 
centros poblados y ecosistemas existentes 
aguas abajo y los posibles efectos de 
remanso de corrientes y sistemas hídricos 
que se comuniquen con la corriente 
principal del río Cauca, aguas abajo del 
punto de presa hasta el complejo 
cenagoso de la Mojana

- Modelación del arrastre de sedimentos y 
los volúmenes aportados por eventos de 
deslizamiento, arrastre de material 
localizado en el sitio de presa para cada 
uno de los escenarios de activación de los 
sistemas de descarga de caudal actual 
(túneles, cuarto de máquinas y 
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rebosaderos), que han sido presentados 
en el PMU, en donde se presente 
adicionalmente del total área afectada por 
el escenario, los tiempos de viaje y las 
afectaciones en los centros poblados y 
ecosistemas existentes aguas abajo y los 
posibles efectos de remanso de corrientes 
y sistemas hídricos que se comuniquen 
con la corriente principal del río Cauca, 
aguas abajo del punto de presa hasta el 
complejo cenagoso de la Mojana.

Los informes de resultados deben ir 
acompañados de un análisis de los 
resultados obtenidos, documentos soportes 
como datos de entrada del modelo, análisis 
de incertidumbre y los resultados obtenidos 
en formato Shape o DWG que permitan su 
manejo posterior

Por lo anterior en lo referente al análisis de 
modos de fallas mediante Radicación 
3500081101479818083, la sociedad presenta a 
esta Autoridad una comunicación donde 
menciona que los escenarios requeridos por 
esta Autoridad ya son tenidos en cuenta en las 
modelaciones realizadas por el IDEAM – EPM, 
y que ya no son necesarios debido a que las 
condiciones de riesgo han cambiado.

Es de aclarar a la sociedad qué si bien es cierto 
que las condiciones de riesgo han cambiado, 
bien lo menciona la circular 042 cuando indica 
que el nivel ha cambiado debido a que la 
vulnerabilidad de las poblaciones ribereñas ha 
disminuido.

Esta Autoridad exige a la sociedad la 
presentación de la información relacionada a 
todos los posibles escenarios de falla (etapas 
constructivas y operativa de la presa).; La 
información de análisis de amenazas, 
estimación de frecuencias y probabilidades no 
solamente para las condiciones actuales sino 
también para las condiciones operativas de la 
presa.

Si la sociedad indica que todos los posibles 
modos de falla se encuentran incluidos en las 
modelaciones realizadas en el marco del evento 
del pasado 28 de abril, es importante que 
presente ante esta Autoridad el análisis de la 
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información y de soporte a sus afirmaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina 
que la sociedad no cumple con lo determinado 
en la obligación para el periodo actual, se da 
por no cumplida la obligación.

Requerimientos: Presentar el análisis de modos de fallas potenciales que generarían la ruptura 
la de presa, incluyendo la modelación de escenarios extremos de variación de caudales, tiempos 
de viaje de la onda, análisis de sedimentos liberados y afectación sobre centros poblados 
cercanos al río Cauca, sectores productivos y ecosistemas que puedan ser afectados, desde la 
zona de presa hasta aporte del río Nechí, considerando las condiciones actuales del sistema por 
la contingencia. Adjuntado los archivos de entrada de los modelos, los archivos de soporte, 
resultados y análisis en formatos editables, así mismo, los análisis de confianza de los ejercicios 
de modelación; de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo primero de la 
Resolución 720 del 16 de mayo de 2018, reiterado el numeral 12 del artículo quinto de la 
Resolución 845 del 7 de junio de 2018.
3. Presentar el análisis de incertidumbre de los 
resultados obtenidos en la modelación de cada 
escenario; incluyendo el relacionado con la 
activación de los sistemas de descarga de 
caudal actual (túneles, cuarto de máquinas y 
rebosaderos). A su vez, se debe considerar el 
arrastre de sedimentos y los volúmenes 
aportados por eventos de deslizamiento, 
arrastre de material ubicado en el sitio de 
presa, afectaciones en los centros poblados 
existentes aguas abajo y efectos de remanso 
de corrientes aportantes que se ubican hasta el 
límite del área de influencia del proyecto.

Aclarado por el artículo Tercero de la 
Resolución 845 del 7 de junio de 2018, así:

Numeral 3 del Artículo primero Resolución 
720 del 16 de mayo de 2018 
Presentar de inmediato el análisis de 
incertidumbre de los resultados obtenidos en la 
modelación de cada escenario de posible falla 
de presa, considerando la activación de los 
sistemas de descarga de caudal actual 
(túneles, cuarto de máquinas y rebosaderos) y 
relacionando las condiciones actuales del 
embalse. A su vez, se debe considerar el 
arrastre de sedimentos y los volúmenes 
aportados por eventos de deslizamiento, 
arrastre de material ubicado en el sitio de 
presa, afectaciones en los centros poblados y 
ecosistemas existentes aguas abajo y los 
posibles efectos de remanso de corrientes y 
sistemas hídricos que se comuniquen con la 
corriente principal del río Cauca, aguas abajo 

La información presentada por la Sociedad 
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., bajo 
radicados VITAL 3500081101479818075 del 10 
de junio de 2018, 3500081101479818076 del 10 
de junio de 2018, 3500081101479818080 del 12 
de junio de 2018, 500081101479818082 del 13 
de junio de 2018, 3500081101479818084 del 14 
de junio de 2018, 3500081101479818088 del 15 
de junio de 2018 y 3500081101479818091 del 
16 de junio de 2018, 3500081101479818092 del 
17 de junio de 2018 y 3500081101479818093 
del 18 de junio de 2018 (reportes entre el 9 y el 
17 de junio de 2018), indica que se presentó el 
informe de fallas que contempla cada uno de los 
modos potenciales de estas, un informe de 
Manchas de inundación que ilustra los posibles 
escenarios aguas abajo de la presa, un 
documento resumen de los casos de rotura 
simulados para la operación del proyecto y los 
considerados para la contingencia actual y 
mediante radicación VITAL 
3500081101479818061 la presentación 
realizada interinstitucionalmente entre EPM-
ANLA-INTEGRAL e IDEAM de los escenarios 
de inundación producto de la contingencia 
generada por la obstrucción del túnel auxiliar de 
desviación.

De igual forma, mediante la comunicación con 
radicación VITAL 3500081101479818086 del 15 
de junio de 2018, la sociedad Hidroituango S.A. 
E.S.P., con respecto a este requerimiento 
informa que la obligación original (numeral 3, Art 
1 Resolución 720 de 2018) se había dado 
cumplimiento parcial mediante radicaciones 
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del punto de presa hasta el complejo cenagoso 
de la Mojana.

3500081101479818057 y 
3500081101479818061, ambos de junio 1, del 
presente año. Al complemento de la obligación 
que se presenta a partir de esta resolución y de 
acuerdo con lo verificado a la fecha; se espera 
poder atenderla para el próximo 31 de julio del 
año en curso, por cuanto se requiere correr un 
modelo y analizar los resultados obtenidos.

Una vez revisada toda la información se 
concluye que ninguna de ellas contiene el 
análisis de incertidumbre de los resultados 
obtenidos en las modelaciones ni para los 
escenarios creados en cumplimiento de las 
Resoluciones 0620 del 12 de junio de 2014 y 
0430 del 15 de abril de 2015; como tampoco 
información relacionada con los escenarios de 
inundación producto de la contingencia 
generada por la obstrucción del túnel auxiliar de 
desviación.

Teniendo en cuenta lo anterior y revisando la 
información aportada, esta Autoridad determina 
que la sociedad no ha presentado un informe de 
las modelaciones realizadas para cada 
escenario de posible falla de presa, 
considerando la activación de los sistemas de 
descarga de caudal actual (túneles, cuarto de 
máquinas y rebosaderos), que han sido 
presentados en el PMU y cuya copia de la 
presentación fue aportada a esta Autoridad; 
tampoco, se ha entregado análisis de los 
resultados obtenidos, documentos soportes 
como datos de entrada del modelo, los tiempos 
de viaje de la onda, análisis de incertidumbre y 
los resultados obtenidos en formato Shape o 
DWG.

En lo referente a la modelación del arrastre de 
sedimentos y los volúmenes aportados por 
eventos de deslizamiento, arrastre de material 
localizado en el sitio de presa para cada uno de 
los escenarios de activación de los sistemas de 
descarga de caudal actual (túneles, cuarto de 
máquinas y rebosaderos), que han sido 
presentados en el PMU; no se presenta 
información al respecto ni reporte de avance de 
los mismos; en consecuencia, tampoco se ha 
entregado análisis de los resultados obtenidos, 
documentos soportes como datos de entrada 
del modelo, análisis de incertidumbre y los 
resultados obtenidos en formato Shape o DWG
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Adicionalmente, considera pertinente informar 
que el análisis de las afectaciones en los 
centros poblados existentes aguas abajo y 
efectos de remanso de corrientes aportantes 
que se localizan hasta el límite del área de 
influencia del proyecto, se encontraban en el 
requerimiento inicial y no corresponden a un 
nuevo alcance al mismo; de igual manera, el 
análisis solicitado no ha sido entregado a esta 
Autoridad 

Con respecto a la entrega del producto final de 
las modelaciones y el consecuente análisis de 
incertidumbre de los resultados obtenidos, esta 
Autoridad se permite indicar que las 
modelaciones solicitadas aguas abajo del punto 
de presa hasta el complejo cenagoso de la 
Mojana, comprenden:

- Modelación de cada escenario de posible 
falla de presa, considerando la activación de 
los sistemas de descarga de caudal actual 
(túneles, cuarto de máquinas y 
rebosaderos), que han sido presentados en 
el PMU y cuya copia de la presentación fue 
aportada a esta Autoridad, en donde se 
presente adicionalmente del total área 
afectada por el escenario, las afectaciones 
en los centros poblados y ecosistemas 
existentes aguas abajo y los posibles 
efectos de remanso de corrientes y 
sistemas hídricos que se comuniquen con la 
corriente principal del río Cauca, aguas 
abajo del punto de presa hasta el complejo 
cenagoso de la Mojana.

- Modelación del arrastre de sedimentos y los 
volúmenes aportados por eventos de 
deslizamiento, arrastre de material 
localizado en el sitio de presa para cada uno 
de los escenarios de activación de los 
sistemas de descarga de caudal actual 
(túneles, cuarto de máquinas y 
rebosaderos), que han sido presentados en 
el PMU, en donde se presente 
adicionalmente del total área afectada por el 
escenario, las afectaciones en los centros 
poblados y ecosistemas existentes aguas 
abajo y los posibles efectos de remanso de 
corrientes y sistemas hídricos que se 
comuniquen con la corriente principal del río 
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Cauca, aguas abajo del punto de presa 
hasta el complejo cenagoso de la Mojana.

Los informes de resultados deben ir 
acompañados de un análisis de los 
resultados obtenidos, tiempos de viaje de la 
onda documentos soportes como datos de 
entrada del modelo, análisis de 
incertidumbre y los resultados obtenidos en 
formato Shape o DWG que permitan su 
manejo posterior

Esta Autoridad considera que, si bien es cierto 
el análisis de incertidumbre de los modelos se 
obtiene una vez se cuente con los resultados de 
las modelaciones y la Resolución 845 del 7 de 
junio de 2018 aclaró el presente numeral 
ampliando las modelaciones desde aguas abajo 
del punto de presa hasta el complejo, las 
modelaciones para los escenarios creados en 
cumplimiento de las Resoluciones 0620 del 12 
de junio de 2014 y 0430 del 15 de abril de 2015 
y las realizadas para los escenarios de 
inundación producto de la contingencia 
generada por la obstrucción del túnel auxiliar de 
desviación (que han sido presentados en el 
PMU y cuya copia de la presentación fue 
aportada a esta Autoridad), no se presentan, así 
como tampoco el análisis de incertidumbre ni la 
información resultante en formato Shape.

Por lo anterior, esta Autoridad determina que no 
se ha dado cumplimiento a esta obligación y 
aun cuando la aclaración de la misma implica 
tiempos mayores de ejecución hasta tanto no se 
entregue la información inicialmente requerida 
no se puede dar por cumplida la misma para 
este periodo de tiempo.

Requerimientos: Presentar de inmediato el análisis de incertidumbre de los resultados obtenidos 
en la modelación de cada escenario de posible falla de presa, considerando la activación de los 
sistemas de descarga de caudal actual (túneles, cuarto de máquinas y rebosaderos) y 
relacionando las condiciones actuales del embalse. A su vez, se debe considerar el arrastre de 
sedimentos y los volúmenes aportados por eventos de deslizamiento, arrastre de material ubicado 
en el sitio de presa, afectaciones en los centros poblados y ecosistemas existentes aguas abajo y 
los posibles efectos de remanso de corrientes y sistemas hídricos que se comuniquen con la 
corriente principal del río Cauca, aguas abajo del punto de presa hasta el complejo cenagoso de 
la Mojana; de acuerdo con lo determinado en el artículo tercero de la Resolución 845 del 7 de 
junio de 2018.
4. Presentar los levantamientos topo-
batimétricos históricos realizados en el sitio 
aguas abajo de presa hasta la desembocadura 
con el río Nechi y presentar el modelo de 

La información presentada por la Sociedad 
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., bajo 
radicados VITAL 3500081101479818075 del 10 
de junio de 2018, 3500081101479818076 del 10 
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elevación digital resultante con resolución de 
por lo menos 1 metro, lo cual fue utilizado 
como información de entrada en los modelos 
de transito de caudales presentados a esta 
autoridad.

de junio de 2018, 3500081101479818080 del 12 
de junio de 2018, 3500081101479818082 del 13 
de junio de 2018, 3500081101479818084 del 14 
de junio de 2018, 3500081101479818088 del 15 
de junio de 2018, 3500081101479818091 del 16 
de junio de 2018, 3500081101479818092 del 17 
de junio de 2018 y 3500081101479818093 del 
18 de junio de 2018 (Reportes diarios entre el 9 
y 17 de junio)

De igual forma, mediante la comunicación con 
radicación VITAL 3500081101479818086 del 15 
de junio de 2018, la sociedad Hidroituango S.A. 
E.S.P., al respecto informa que, el 
requerimiento se atendió parcialmente mediante 
información remitida. con radicados 
3500081101479818052 de mayo 31 y 
3500081101479818055 del 1 de junio de 2018

Una vez revisada la información aportada esta 
Autoridad se permite indicar que la sociedad no 
presentó el modelo de elevación digital 
resultante con resolución de por lo menos 1 
metro, el cual fue utilizado como información de 
entrada en los modelos de transito de caudales 
presentados a esta autoridad.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se puede dar 
por cumplida la obligación, por lo cual de 
manera inmediata Hidroeléctrica Ituango S.A. 
E.S.P.,  debe presentar el modelo de elevación 
digital con resolución de por lo menos 1 metro, 
resultante de procesamiento de los 
levantamientos topo-batimétricos históricos; de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del 
artículo primero de la Resolución 720 del 16 de 
mayo de 2018. 

Requerimientos: Presentar el modelo de elevación digital con resolución de por lo menos 1 
metro, resultante de procesamiento de los levantamientos topo-batimétricos históricos; de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 4 del artículo primero de la Resolución 720 del 16 de mayo de 
2018, reiterado en el numeral 12 del artículo quinto de la Resolución 845 del 7 de junio de 2018.
6. Presentar el análisis topo-batimétrico diario 
que permita reconocer los efectos en 
sedimentación y socavación de la corriente 
principal del río Cauca aguas arriba y aguas 
abajo del punto de presa, para lo cual podrá 
emplear sistemas de medición a distancia o 
medición directa que no comprometan la 
seguridad del personal por las condiciones 
actuales de la corriente, incluyendo la 
incertidumbre del método escogido. La 
medición debe realizarse en la longitud de la 

La información presentada por la Sociedad 
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., bajo 
radicados VITAL 3500081101479818075 del 10 
de junio de 2018, 3500081101479818076 del 
10 de junio de 2018, 3500081101479818080 
del 12 de junio de 2018, 500081101479818082 
del 13 de junio de 2018, 
3500081101479818084 del 14 de junio de 
2018, 3500081101479818088 del 15 de junio 
de 2018 y 3500081101479818091 del 16 de 
junio de 2018, 3500081101479818092 del 17 
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cola del embalse hasta el sitio de presa y aguas 
abajo hasta el límite del área de influencia del 
proyecto.

Aclarado por el artículo Tercero de la 
Resolución 845 del 7 de junio de 2018, así:

Presentar de forma inmediata el análisis topo-
batimétrico que permita reconocer los efectos 
en sedimentación y socavación de la corriente 
principal del río Cauca aguas arriba y aguas 
abajo del punto de presa, para lo cual podrá 
emplear sistemas de medición a distancia o 
medición directa que no comprometan la 
seguridad del personal por las condiciones 
actuales de la corriente, incluyendo la 
incertidumbre del método escogido. La 
medición debe realizarse desde el sitio de 
presa hasta la longitud de la cola del embalse y 
aguas abajo de la presa hasta el complejo 
cenagoso de la Mojana. Los informes diarios 
deberán involucrar el avance en cuanto a área 
cubierta que involucren la totalidad lo exigido y 
el análisis multitemporal de áreas que pueden 
ser priorizadas para realizar mediciones 
continuas.

de junio de 2018 y 3500081101479818093 del 
18 de junio de 2018 se adjunta una 
presentación donde se encuentra el estado 
actual del fondo del embalse en las zonas de 
los portales de la GAD, túneles de desviación, 
descarga intermedia y plazoleta de captación; 
sin embargo, esta Autoridad considera 
pertinente indicar: 

De igual forma, mediante la comunicación con 
radicación VITAL 3500081101479818086 del 
15 de junio de 2018, la sociedad Hidroituango 
S.A. E.S.P., al respecto informa : “Es menester 
informarle que la información adicional requiere 
de un levantamiento eh campo, que al 
momento no es factible en el inmediato plazo, 
por cuanto se debe proceder a contratar la 
actividad, que implica la toma de los datos 
"Light Detection and Ranging o Láser Imaging 
Detection and Ranging" (LiDAR), levantamiento 
de batimetrías, procesamiento de los datos y el 
'análisis para identificar procesos de 
sedimentación y socavaciómen el rio. :Si 
tuviésemos un contrato esto sería factible en 
los próximos cuatro (4) meses, pero al no 
contar con este y acudiendo. a la emergencia 
se requiere para poder atender el complemento 
de esta obligación un plazo mínimo aproximado 
de seis meses a partir de la fecha”

Es de indicar al respecto que la sociedad no 
presenta informes diarios de avance en cuanto 
a área cubierta que involucren la totalidad lo 
exigido y el análisis multitemporal de áreas que 
pueden ser priorizadas para realizar 
mediciones continúas.

Por lo anterior no se puede dar por cumplida la 
obligación y se debe solicitar su cumplimiento 
inmediato.

Requerimientos: Presentar los informes diarios que involucren el avance en cuanto a área 
cubierta que involucren la totalidad lo exigido y el análisis multitemporal de áreas que pueden ser 
priorizadas para realizar mediciones continuas, de acuerdo con lo determinado en el numeral 6 del 
artículo primero de la Resolución 720 del 16 de mayo de 2018 aclarado en el artículo Tercero de 
la Resolución 845 del 7 de junio de 2018.
10. Monitorear a diario el cauce del río Cauca 
aguas abajo del sitio de presa, y presentar 
semanalmente un informe donde se analice los 
cambios morfométricos, que se puedan 
originarse a partir de la fluctuación de los 
niveles del río y el incremento súbito de 
caudales.

Conforme la información presentada por la 
Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., 
bajo radicados VITAL 3500081101479818089 
del 15 de junio de 2018, se indica que los 
monitoreos aguas abajo no se pueden realizar 
debido al estado de alerta que se tiene en el 
momento, la anterior información se encuentra 
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soportada en la Circular 034 del 19 de mayo de 
2018, emitida por la Unidad Nacional para la 
Atención del Riesgo de Desastres-Colombia 
(UNGRD).

De igual forma, mediante la comunicación con 
radicación VITAL 3500081101479818086 del 15 
de junio de 2018, la sociedad Hidroituango S.A. 
E.S.P., al respecto informa que el requerimiento 
se acató mediante radicación vital 
3500081101479818067 de junio 6 de 2018; una 
vez revisado la información aportada en el 
3500081101479818067 de junio 6, se establece 
que no se hace ningún reporte relacionado con 
el cumplimiento del presente numeral.

Al respecto es pertinente indicar que la 
sociedad puede implementar metodologías y/o 
métodos indirectos que permitan analizar los 
cambios morfométricos, que se puedan originar 
a partir de la fluctuación de los niveles del río y 
el incremento súbito de caudales, como por 
ejemplo la utilización de imágenes satelitales o 
fotografías aéreas que permitan realizar la 
comparación entre diferentes fechas del cauce 
del rio cauca y así determinar la existencia o no 
de variaciones morfométricas en el.

Requerimientos: Monitorear a diario el cauce del río Cauca aguas abajo del sitio de presa, y 
presentar semanalmente un informe donde se analice los cambios morfométricos, que se puedan 
originar a partir de la fluctuación de los niveles del río y el incremento súbito de caudales, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del artículo primero de la Resolución 720 del 15 de 
mayo de 2018, reiterado en el numeral 12 del artículo quinto de la Resolución 845 del 7 de junio 
de 2018.
13. Presentar reportes permanentes, donde se 
incluya total las familias evacuadas, 
seguimiento de las condiciones de alojamiento, 
salubridad y atención de necesidades básicas.

El artículo 3 de la resolución 845 del 7 de junio 
de 2018 aclara la obligación establecida en el 
presente requerimiento, quedando de la 
siguiente manera: 

Dar cumplimiento inmediato a lo exigido para 
presentar reportes permanentes, donde se 
incluya: total familias evacuadas, seguimiento 
de las condiciones de alojamiento, salubridad y 
atención de necesidades básicas, conforme a 
lo establecido en la EDAN (Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades de Salud en 
Situaciones de Desastre), que viene 
presentando la Unidad Nacional de para la 

En los informes del 9 al 17 de junio de 2018, la 
Sociedad expone que la información requerida 
sobre los reportes de las familias evacuadas y 
las condiciones de alojamiento, salubridad y 
atención de necesidades básicas se entrega 
conjuntamente en la respuesta a la Resolución 
0642 de 2018 Numeral 17, literal d.  
Adicionalmente en el informe del 15 de junio, la 
Sociedad refiere que en el informe del 14 de 
junio de 2018 se anexa un documento 
descriptivo sobre las actividades de gestión 
social y acompañamiento que se han llevado a 
cabo con las familias evacuadas aguas abajo, 
donde se especifica:

1. Atención con la Oferta Institucional del 
Grupo EPM

2. Indemnizaciones y Apoyo Económico a 
las Familias Damnificadas por la 
Emergencia del 12 de Mayo – 
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Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD. Inundación Puerto Valdivia.

3. Celebración del Convenio entre EPM y 
La Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgos de Desastres-UNGRD/ Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres.

4. Apoyo para fortalecimiento de 
capacidades en preparación para la 
respuesta de los municipios

5. Apoyo Financiero a Familias Evacuadas
6. Personas por entidad en atención de las 

poblaciones aguas abajo afectadas por 
la contingencia del Proyecto. 

Sin embargo, al revisar y valorar la información 
referida, ella se limita a registrar el total de 
familias evacuadas y a presentar los datos de 
atención general, sin reportar las condiciones de 
alojamiento y de atención de necesidades 
básicas; razón por la cual se considera que la 
sociedad Hidroituango, no ha cumplido con la 
obligación y debe atender el cumplimiento de la 
obligación de manera inmediata.

Requerimiento: Presentar reportes permanentes donde se incluyan el total de familias 
evacuadas, seguimiento de las condiciones de alojamiento, salubridad y atención de necesidades 
básicas, ello en atención a lo establecido en el numeral 13 del artículo primero de la resolución 
720 del 16 de mayo de 2018, aclarado mediante artículo 3 de la resolución 845 del 7 de junio de 
2018.
14. Mantener el acompañamiento durante el 
tiempo que sea necesario, a las familias 
afectadas, a través de la personal sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., y demás organismos 
que atienden la contingencia.

El artículo 3 de la resolución 845 del 7 de junio 
de 2018, aclara la obligación establecida en el 
presente requerimiento, quedando de la 
siguiente manera: 

Presentar de manera inmediata las estrategias 
que permitan evidenciar o mantener el 
acompañamiento durante el tiempo que sea 
necesario, a las familias afectadas, a través del 
personal sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., y 
demás organismos que atienden la 
contingencia, conforme a lo establecido en la 
EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades de Salud en Situaciones de 
Desastre), que viene presentando la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres UNGRD.

En el informe del 9 de junio de 2018, con 
radicado VITAL 3500081101479818075, la 
Sociedad registra que la información requerida 
sobre el acompañamiento de las familias 
afectadas de forma articulada con los 
organismos de atención a la contingencia se 
entrega conjuntamente en la respuesta a la 
Resolución 0642 de 2018 Numeral 17, literal d.

Además, en el informe del 15 de junio, la 
Sociedad presenta como argumento de 
cumplimiento, el documento descriptivo sobre 
las actividades de gestión social y el apoyo que 
se ha brindado a las familias evacuadas aguas 
abajo. 

En torno a ello, esta autoridad considera que, 
aunque mediante convenios interinstitucionales 
se ha venido dado la atención a las 
comunidades afectadas por la contingencia 
presentada, la Sociedad como responsable de 
dicha atención, debe ser la articuladora de las 
acciones implementadas y a implementar, así 
como la canalizadora de las principales 
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necesidades de las familias afectadas, razón 
por la cual debe mantener su acompañamiento 
durante el tiempo que sea necesario, a través 
de su personal. 

Es por ello, que se considera que la Sociedad 
no ha dado cumplimiento a la obligación de 
presentar inmediatamente las evidencias de su 
acompañamiento a las familias afectadas a 
través de su personal. Es de anotar, que, dentro 
de las medidas de manejo establecidas para el 
proyecto, se encuentran las relacionadas con 
los proyectos de información y comunicación y 
de comunicación para la participación, mediante 
las cuales, a través de personal idóneo y 
capacitado, la Sociedad atenderá las 
inquietudes y sugerencias de la comunidad y en 
general de todos los grupos de interés del 
proyecto.

Con base en lo anterior, se requiere a la 
sociedad presentar de manera inmediata las 
estrategias que permitan evidenciar o mantener 
el acompañamiento durante el tiempo que sea 
necesario, a las familias afectadas, a través del 
personal de la sociedad Hidroituango S.A. 
E.S.P., y demás organismos que atienden la 
contingencia, conforme a lo establecido en la 
EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades de Salud en Situaciones de 
Desastre), que viene presentando la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres UNGRD, para el periodo 
correspondiente del 10 al 17 de junio de 2018, 
en concordancia con lo establecido en el 
artículo 3 de la resolución 845 del 7 de junio de 
2018.

Requerimiento: La sociedad debe presentar de manera inmediata las estrategias que permitan 
evidenciar y mantener el acompañamiento durante el tiempo que sea necesario, a las familias 
afectadas, a través del personal de la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., y demás organismos 
que atienden la contingencia, conforme a lo establecido en la EDAN (Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades de Salud en Situaciones de Desastre), que viene presentando la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, para el periodo correspondiente del 10 
al 17 de junio de 2018, aclarado mediante el artículo 3 de la resolución 845 del 7 de junio de 2018.
17. Presentar un diagnóstico de las condiciones 
presentes, de las actividades económicas de la 
comunidad afectada.

En los informes del 9 al 17 de junio de 2018 y 
de manera específica en el del 15 de junio, la 
Sociedad menciona que en el marco del 
estudio de actividades económicas aguas abajo 
del proyecto, se ha desarrollado un monitoreo 
de posibles afectaciones derivadas de la 
contingencia actual, este documento fué 
radicado con el nombre de "Informe aguas 
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abajo actividades económicas" el cual se 
encuentra haciendo parte de los anexos 
allegados mediante radicado 
3500081101479818069 del 7 de junio de 2018. 

En torno a ello, si bien la información del 
estudio contribuye a identificar las condiciones 
de las actividades económicas, por las posibles 
afectaciones derivadas de la contingencia 
actual aguas abajo; la Sociedad debe presentar 
el diagnóstico de las condiciones en las que se 
encuentran las actividades económicas de la 
comunidad afectada. De acuerdo a lo anterior, 
se considera que la sociedad no ha dado 
cumplimiento con la presente obligación.
 
De otro lado y teniendo en cuenta las 
conclusiones del estudio "Caracterización y 
valoración técnico-económica de algunas 
actividades productivas asociadas al rio Cauca" 
adelantado por la Universidad Nacional en 
coordinación con la Sociedad Hidroituango S.A. 
E.S.P con radicado VITAL 
3500081101479818069 del 6 de junio, en el 
que refieren que “se prevé, un quiebre 
económico en la dinámica de las actividades 
productivas asociadas a la pesca (escasez 
relativa de la oferta íctica) y el transporte 
fluvial(reducción de la movilidad a través del 
río) debido a los drásticos cambios hidrológicos 
que presenta el río Cauca; lo que por supuesto 
conlleva efectos adversos sobre las 
condiciones de generación de ingresos, 
rentabilidad de las actividades, aumento de la 
precariedad en las condiciones de vida de las 
personas inmersas en estas actividades 
económicas y un clima de incertidumbre y 
zozobra que se suma al escenario crítico 
actual”.

Al respecto, esta autoridad requiere de la 
Sociedad, el cumplimiento inmediato de la 
obligación, mediante la presentación del 
diagnóstico de las condiciones presentes de las 
actividades económicas de la comunidad 
afectada, con el ánimo de determinar con 
certeza la afectación en términos de relaciones 
económicas y sociales, la existencia de grupos 
de población campesina y minera que habita en 
las laderas y tienen dependencia económica 
del rio cauca, a partir de lo cual se compensen 
o restituyan las actividades económicas de la 
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población por el cambio o afectación de su 
principal medio de subsistencia  con ocasión de 
la contingencia.

Requerimiento: Presentar inmediatamente el diagnóstico de las condiciones presentes, de las 
actividades económicas de la comunidad afectada por la contingencia, en cumplimiento del 
numeral 17 del artículo primero de la resolución 720 del 16 de mayo de 2018 reiterada mediante el 
numeral 12 del artículo quinto de la Resolución 845 del 7 de junio de 2018.

Resolución 796 del 29 de mayo de 2018, Por medio de la cual se imponen unas medidas de 
manejo ambiental y se adoptan otras determinaciones.

Teniendo en cuenta que la Sociedad se encuentra en tiempo para presentar el cumplimiento de los 
requerimientos de los numerales 1 al 5, 7, 8, 12 y 14 de la Resolución 796 de 2018, no se realizará 
su valoración en el presente acto administrativo; de igual forma las obligaciones de los numerales 16 
a 29 de la citada Resolución, no serán evaluados, hasta tanto no se presente cualquiera de los 
eventos supuestos, bajo los cuales quedaron condicionados.

Obligación Consideración
ARTÍCULO PRIMERO.  
IMPONER a la sociedad 
Hidroeléctrica Ituango S.A. 
E.S.P., las siguientes medidas 
adicionales, de conformidad 
con las razones expuestas en 
el presente acto administrativo.

2. Un protocolo de acción 
frente a la puesta en operación 
de la estructura de vertedero 
del sitio de presa, el cual debe 
considerar una línea de 
tiempo, un análisis de las 
consecuencias ambientales y 
sociales en el área de 
influencia del proyecto: antes, 
durante y después de la 
evacuación de las aguas del 
río Cauca represadas como 
consecuencia de la 
contingencia acontecida en el 
proyecto y sus posteriores 
acontecimientos.

En el comunicado con radicación ANLA 2018072667-1-000 del 
6 de junio de 2017, la sociedad remite información relacionada 
con:
 Estado actual de las obras del vertedero a junio 6 del 2018 

(compuertas radiales, estructura de control, canales de 
descarga y canal de aducción).

 Protocolo de acción donde se incluyen las medidas 
técnicas en campo aplicables a las etapas previas a la 
operación, durante la operación y en un evento de 
suspensión de la operación.

En el comunicado con radicado ANLA 2018074557-1-000 del  
12 de Junio de 2018, la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P informa  que a partir del mes de mayo de 2016 se 
realizó el análisis de los posibles escenarios con consecuencias 
relacionadas con la fallas de tipo operacional y estructural de la 
presa, indicando que existen 2 escenarios específicos que 
tienen relación directa con la operación del vertedero 
correspondientes a la “Escenario 6” de origen hidrológico  
donde se proyecta el aumento del caudal del río Cauca  que  
supere la capacidad del vertedero y el “Escenario 7 “ de 
explotación normal  que corresponde a la obstrucción del 
vertedero por derrumbe, defectos mecánicos o accionamientos 
involuntarios de las compuertas; es de precisar que en ambos 
casos  se puede dar una situación de tipo “Overtopping” 
(Acumulación de agua debido a la incapacidad de descarga) y 
por lo tanto una condición propensa a falla estructural.

En ese orden de ideas se llegó a los siguientes compromisos 
con respecto a escenarios de falla:

 Realización de un análisis de modos potenciales de 
falla de presa (PMFA) a luz de la situación de 
contingencia actual con el fin de seleccionar de manera 
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adecuada y planificada de todas posibles amenazas y 
circunstancias que generarían la falla de la presa.

 Modelación de las manchas de inundación, teniendo en 
cuenta los resultados de PMFA sin embargo, de 
manera a priori se realizará la modelación del escenario 
de sobre vertimiento (y falla de la presa) cuando el lleno 
prioritario se encuentre en la cota 420 y se presente 
una creciente que supere la capacidad del vertedero.

 Informar a la ANLA de manera periódica de los avances 
realizados en los puntos anteriores, además de los 
relacionados con la modelación de los sedimentos 
generados ante una posible falla de la Presa.

Es de precisar que en la información anteriormente mencionada 
no se remite o se precisan los impactos ambientales asociados 
a la actividades relacionadas con el vertedero, en el marco de 
dar aplicabilidad a las 3 situaciones anteriormente mencionadas 
(Antes, durante y después de la evacuación de las aguas del río 
Cauca), teniendo como referente las condiciones actuales del 
entorno.

En ese orden de ideas se considera que no ha dado 
cumplimiento total a las obligaciones establecidas en este 
numeral.

Requerimientos: Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el numeral 2 de la 
Resolución 796 del 29 de mayo de 2018.
3. Dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el 
numeral 2 de la Resolución 
796 del 29 de mayo de 2018.

Con respecto a esta obligación la sociedad HIDROELECTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P en el comunicado con radicado ANLA 
2018072667-1-000 del 6 de junio de 2017, remite el documento 
Diagnóstico Geológico Geotécnico de la Contingencia-Presa 
que contiene la siguiente información de orden estrictamente 
técnico:

 Criterios de diseño, parámetros y geometría.
 Análisis mediante modelos de equilibrio límite.
 Análisis mediante elementos finitos.
 Análisis de erosión interna.
 Hallazgos según inspección de campo.
 Medidas de mitigación de riesgos.

En lo relacionado con la información relacionada con la 
valoración ambiental de las aguas del río Cauca represadas, 
la estructura “sobrepresa” y la situación de mantener el nivel de 
estas en la cota de desborde, se considera que  no fue remitida 
dentro de la información con radicado ANLA 2018072667-1-000 
del  6 de Junio de 2017.

En ese orden de ideas se considera que no ha dado 
cumplimiento a la obligación establecida en este numeral.

Requerimientos: Dar cumplimiento a la obligación establecida en el numeral 3 de la Resolución 
796 del 29 de mayo de 2018.
4. Una alternativa para la 
evacuación de las aguas del 

Con respecto a esta obligación la sociedad HIDROELECTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P en el comunicado con radicado ANLA 
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río Cauca, diferente a la 
utilización de la estructura de 
vertedero del sitio de presa, la 
cual debe contener un análisis 
ambiental y social de las 
consecuencias que puede 
producir aguas abajo del sitio 
de presa.

2018072667-1-000 del 6 de Junio de 2017   informa que:
“…En la actualidad se están evaluando con apoyo de expertos 
nacionales e internacionales todas las alternativas posibles para 
la evacuación de las aguas del embalse, las cuales dependerán 
de las condiciones geotécnicas, geológicas, hidraúlicas e 
estructurales de la zona en donde se localizan las obras. Una 
vez se tenga la alternativa que cumpla con los requerimientos 
sociales y ambientales se procederá a informar a la ANLA las 
especificaciones de ésta, así como los impactos que esta pueda 
generar, el cronograma y medidas de manejo y de contingencia 
requeridas para la construcción y operación de la misma…”

Entre el 7 y 17 de junio la sociedad HIDROELECTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P, no ha remitido la información requerida 
en el presente numeral.

En ese orden de ideas se considera que no fue remitida la 
información  contenida en este numeral y por lo tanto no ha 
dado cumplimiento  a la obligación respectiva.

Requerimientos: Dar cumplimiento a la obligación establecida en el numeral 4 de la Resolución 
796 del 29 de mayo de 2018.
5. Un informe técnico donde se 
señale y describa cuales 
fueron las medidas y acciones 
implementadas a fin de 
prevenir, mitigar y/o controlar 
el surgimiento de los impactos 
identificados en el programa de 
manejo de inestabilidad y 
erosión y cualquiera que 
pudiese ser considerado como 
no esperado en el desarrollo 
de la obra conocida como 
Sistema Auxiliar de Desviación 
(SAD) y demás obras 
subterráneas del proyecto.

Con respecto a esta obligación la sociedad HIDROELECTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P en el comunicado con radicado ANLA 
2018072667-1-000 del 6 de Junio de 2017 indica que:

 Las medidas y acciones para prevenir, mitigar y/o 
controlar el surgimiento de los impactos identificados en 
el programa de manejo de inestabilidad y erosión 
corresponde a la  “…implementación de sistemas de 
sostenimiento en taludes y túneles, de acuerdo con los 
diseños y a las modificaciones reales del terreno 
natural, evidenciadas a la hora de excavar, las cuales 
han sido identificadas y descritas mediante la 
sectorización geológico geotécnica y la inspección 
visual de los frentes de excavación durante su etapa 
constructiva…”.

 “…Se ha realizado monitoreos minuciosos mediante 
radar de estabilidad de taludes SSR-XT en la margen 
derecha y zonas en donde se prevén eventos de 
inestabilidad…”.

 “..para las zonas de los eventos que quedan en un 
estado de actividad latente, con la posibilidad de tener 
reactivaciones en desprendimientos o deslizamientos 
de materia, se realizan los respectivos análisis de 
estabilidad de taludes con el planteamiento de posibles 
escenarios de riesgo de acuerdo a las características 
topográficas, litológicas, estructurales y 
morfodinámicas, los parámetros geotécnicos de los 
materiales…”.

En ese orden de ideas, haciendo revisión de la información se 
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considera que la Sociedad, no precisa cuales fueron las 
medidas de manejo y acciones específicas para prevenir, 
mitigar y/o controlar los impactos relacionados  en el desarrollo 
de la obra del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y demás 
obras subterráneas del proyecto, razón por la cual se 
considera que no se ha dado cumplimiento total a la obligación.

Requerimientos: Dar cumplimiento a la obligación establecida en el numeral 5 de la Resolución 
796 del 29 de mayo de 2018.
7. Presentar un análisis de 
riesgos sobre los diferentes 
escenarios que pudiesen surgir 
al permitir o no el paso de 
agua por la casa de máquinas, 
de manera que sirva como 
insumo para ajustar el plan de 
contingencia y el plan de 
atención a la emergencia con 
que cuenta el proyecto, en un 
término no mayor a cinco (5) 
días hábiles.

La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P solicitó 
una reunión el pasado 8 de junio en las instalaciones de ANLA, 
con la finalidad de establecer el alcance del análisis de riesgos; 
a la reunión asistieron profesionales de riesgos de la sociedad 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P y se contó con la 
participación de profesional de riesgos de ANLA y profesionales 
de la coordinación. En la reunión se aclaró a la empresa el 
alcance del Plan de Gestión del Riesgo y las correspondientes 
medidas de prevención y plan de acción que deben ser 
generadas en el marco del evento de la contingencia. La 
sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P no ha 
realizado la radicación de la información solicitada.

Requerimientos: La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P debe dar cumplimiento a 
la obligación 7 del Artículo Primero de la Resolución 796 del 29 de mayo del 2018.
9. La sociedad deberá 
adelantar de manera 
inmediata, batimetrías en los 
sectores que se identifique 
procesos de remoción en 
masa, así como también en 
áreas aledañas al sistema 
auxiliar de desvío, y reportarlos 
diariamente a través de la 
ventanilla VITAL.

La información presentada por la Sociedad Hidroeléctrica 
Ituango S.A. E.S.P., bajo radicados VITAL 
3500081101479818075 del 10 de junio de 2018, 
3500081101479818076 del 10 de junio de 2018, 
3500081101479818080 del 12 de junio de 2018, 
3500081101479818082 del 13 de junio de 2018, 
3500081101479818084 del 14 de junio de 2018, 
3500081101479818088 del 15 de junio de 2018 y 
3500081101479818091 del 16 de junio de 2018, 
3500081101479818092 del 17 de junio de 2018 y 
3500081101479818093 del 18 de junio de 2018 indica que 
estas mediciones no se pueden realizar todavía debido a las 
condiciones de seguridad que se tienen en las zonas 
identificadas con procesos de remoción en masa.

La Sociedad informa presenta las Batimetrías para el sector 
donde se encuentra el SAD, se anexaron en el informe diario 
del día 21 de mayo de 2018 con radicación en Vital 
500081101479818040 del 22-05-2018 y la presentación donde 
se encuentra el estado actual del fondo del embalse en las 
zonas de los portales de la GAD, túneles de desviación, 
descarga intermedia y plazoleta de captación, se anexa en el 
informe del 8-06-2018 con radicado Vital 
3500081101479818074 del 9-06-2018.

Al respecto es de indicar una vez revisada la información 
aportada con radicación en Vital 500081101479818040 del 22 
de mayo de 2018 se encuentran las batimetrías del sector del 
SAD en formato shape; sin presentar  el registro de la sitios 
inestables que hacen parte integral de la presente obligación, 
sin embargo la misma no sustituye el reporte de las batimetrías 
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solicitadas donde se indique el volumen de material aportado y 
se realice un análisis de la incidencia de esos aportes en el 
funcionamiento de la presa y el manejo de la contingencia.

Teniendo en cuenta el estado actual de la contingencia, se 
considera que, si bien es posible realizar la actividad utilizando 
equipos batimétricos operados a control remoto (pe., vehículo 
aéreo o acuático no tripulado), técnicamente no es viable 
realizar batimetrías diarias en los 21 puntos de inestabilidad 
(incluidos el sistema auxiliar de desviación) toda vez que como 
se observa en inventario analizado en el numeral 5 del Artículo 
Primero de la Resolución 642 de 2018, varios de las zonas 
están en condición metaestable, algunos presentan remoción 
leve y otros se han formado en las semanas. No obstante, y en 
concordancia con lo solicitado en el citado artículo y teniendo en 
cuenta no comprometer la seguridad del personal, se considera 
pertinente solicitar al grupo jurídico del sector aclarar la 
obligación.

Requerimientos: La sociedad deberá adelantar de manera inmediata, batimetrías en los sectores 
que se identifique procesos de remoción en masa, así como también en áreas aledañas al 
sistema auxiliar de desvío, y reportarlos diariamente a través de la ventanilla VITAL; de acuerdo a 
lo establecido en el numeral 9 del artículo primero de la Resolución 796 del 29 de mayo de 2018.
10. Garantizar que no se 
originen la activación de 
procesos de remoción en masa 
en laderas y taludes del área 
inundada que puedan originar 
una afectación de las obras 
principales del proyecto, por la 
disminución de los niveles de 
agua embalsada y/o el 
surgimiento de otros 
escenarios posibles

Revisada la información contenida en los documentos radicado 
VITAL 3500081101479818075, 3500081101479818076, 
3500081101479818080, 3500081101479818081, 
3500081101479818082, 3500081101479818084, 
3500081101479818086, 3500081101479818088, 
3500081101479818091, 3500081101479818092, se evidencia 
que durante la semana del 10 al 17 de junio de 2018, la 
Sociedad no presentó la información documental que permita a 
la ANLA, observar que se han llevado a cabo las medidas 
necesarias para evitar que activen procesos erosivos, al 
contrario, tal como fue analizado en el numeral  5 del Artículo 
Primero de la Resolución 0642 de 2018, durante el trascurso de 
la presente semana se han generado cuatro (4) nuevos 
procesos erosivos. 

Requerimientos: La Sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., debe dar cumplimiento 
inmediato con lo establecido en el Numeral 10, del Artículo Primero de la Resolución 796 de 2018, 
reiterado en el numeral 13 del artículo quinto de la Resolución 845 del 7 de junio de 2018, en el 
sentido de garantizar que no se originen la activación de procesos de remoción en masa en 
laderas y taludes del área inundada.
11. Presentar un plan que 
garantice el desembalsamiento 
de las aguas represadas, el 
cual debe considerar los 
posibles impactos ambientales 
y sociales que pueden llegar a 
generar tantas aguas arriba y 
abajo del sitio de presa, lo 
anterior en un término no 
mayor a cinco (5) días

En la información con radicado 3500081101479818075, 
3500081101479818076, 3500081101479818080, 
3500081101479818081, 3500081101479818082, 
3500081101479818084, 3500081101479818086, 
3500081101479818088, 3500081101479818091, 
3500081101479818092, durante la semana del 10 al 17 de junio 
de 2018, no se encuentra que la Sociedad haya dado 
cumplimiento a lo solicitado en el presente requerimiento, por lo 
cual se deberá dar cumplimiento inmediato. 
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Aclarado en el Artículo Cuarto 
de la Resolución 845 del 7 de 
junio de 2018, quedando en el 
siguiente sentido: 

“Aclarar las obligaciones 11 y 
12 contenidas en la Resolución 
796 del 29 de mayo de 2018, 
en el sentido de unificarlas, 
conforme a lo expuesto en la 
parte considerativa del 
presente acto administrativo, la 
obligación correspondiente 
quedará así: 11. Presentar un 
plan que garantice el 
desembalsamiento de las 
aguas represadas, el cual debe 
considerar los posibles 
impactos ambientales y 
sociales que pueden llegar a 
generar tantas aguas arriba y 
abajo del sitio de presa, lo 
anterior en un término no 
mayor a cinco (5) días”

Requerimiento: La Sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., deberá dar 
cumplimiento inmediato al requerimiento establecido en el numeral 11 del Artículo Primero de la 
Resolución 769 del 29 de mayo de 2018.
14. La sociedad debe elaborar 
y presentar un análisis de 
riesgos sobre la estabilidad del 
sistema cuando solo esté 
operando la estructura de 
vertido en la parte superior del 
sitio de presa, en un término 
no mayor a cinco (5) días.

En el Concepto Técnico 3100 del 15 de junio de 2018, se 
analizó el detalle el informe entregado por la Sociedad en el 
2018072667 del 7 de junio de 2018, frente al cual se solicitaron 
de forma complementaria, las cuales deben ser realizadas por 
la Sociedad para dar por cumplida la obligación.

Requerimientos: La Sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., deberá dar 
cumplimiento con lo requerido en el numeral 14 del Artículo Primero de la Resolución 796 de 
2018.

Resolución 845 del 7 de junio de 2018, Por medio de la se efectúa un ajuste vía seguimiento 

Obligación Consideración
ARTÍCULO 
PRIMERO. La 
sociedad 
Hidroeléctrica 
Ituango S.A. 
E.S.P., además 
de las 
obligaciones 
contenidas en 
las 

En atención a la presente obligación, la Sociedad reporta en los informes 
presentados del 9 al 16 de junio con radicados VITAL registrados en el aparte de 
los antecedentes del presente acto administrativo, que Esta obligación se 
encuentra relacionada con la establecida en el Numeral 10, Articulo primero de la 
Resolución 0642 de 2018, en donde se ha indicado en todos los informes diarios 
lo siguiente:"Toda la población de Orobajo y Barbacoas, sujeta a medidas de 
restitución integral de condiciones de vida y que se encontraban incluidas dentro 
de los censos del Proyecto, fueron concertadas y reubicadas antes de 
presentarse el evento."  
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Resoluciones 
642 del 4 de 
mayo y 796 del 
29 de mayo de 
2018, deberá 
cumplir las 
siguientes 
obligaciones.

1. Informar 
sobre la 
identificación, 
si es el caso, 
de 
comunidades, 
familias o 
personas 
dentro de 
sectores 
susceptibles de 
inundación de 
los 
corregimientos 
de Orobajo del 
municipio de 
Sabanalarga y 
Barbacoas del 
municipio de 
Peque en el 
momento de la 
Contingencia y 
se describan 
las estrategias 
o acciones que 
venía 
adelantando la 
sociedad para 
el traslado o 
evacuación de 
dichos grupos 
poblacionales.

Sin embargo y teniendo en cuenta la medida adicional de informar sobre la 
identificación, si es el caso, de otras comunidades, familias o personas por fuera 
del censo y ubicadas en sectores susceptibles de inundación de los 
corregimientos de Orobajo del municipio de Sabanalarga y Barbacoas del 
municipio de Peque en el momento de la contingencia y de describir las 
estrategias o acciones que adelanta la Sociedad para el traslado o evacuación de 
dichos grupos  que pudieran requerirlo, la sociedad Hidroituango S.A: E.S:P. no 
ha reportado el cumplimiento de esta obligación.

Por consiguiente y teniendo en cuenta que, durante el periodo de reporte diario 
correspondiente a los días del 24 al 31 de mayo de 2018 y del 1 al 8 de junio de 
2018 la Sociedad no ha brindado respuesta al requerimiento y que tampoco lo 
hizo en el presente periodo objeto de seguimiento (9 al 16 de junio), se hace 
necesario requerir su inmediato cumplimiento.

Requerimiento: Dar inmediato cumplimiento al artículo primero, numeral 1 de la Resolución 845 
del 7 de junio de 2018: Informar sobre la Identificación, si es el caso, de comunidades, familias o 
personas en sectores susceptibles de inundación de los corregimientos de Orobajo del municipio de 
Sabanalarga y Barbacoas del municipio de Peque al momento de la contingencia, así como las 
estrategias implementadas por la sociedad, para garantizar su traslado, bienestar, vida e integridad 
de dichos grupos poblacionales.
2. Realizar un 
inventario de 
los lugares que 
han sido 
evacuados a la 

En el informe del 16 de Junio, la Sociedad registra que la atención de estas 
actividades se enmarcan en el convenio establecido entre EPM y el Fondo 
Nacional De Gestión Del Riesgo De Desastres, en el cual las partes se 
comprometen a aunar esfuerzos técnicos, operativos, logísticos, administrativos y 
financieros para realizar las acciones contundentes y necesarias para dar 
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fecha y que 
requieran de la 
vigilancia y 
control 
permanente, 
información 
que deberá ser 
actualizada 
semanalmente 
de acuerdo con 
las 
evacuaciones 
que se realicen 
como producto 
de la 
Contingencia 
presentada

atención a las personas evacuadas en la zona de influencia del Proyecto, en el 
marco de la declaratoria de Calamidad Pública Decreto 039 del 14 de mayo de 
2018, expedida por el municipio de Valdivia y la Declaratoria de Calamidad 
Pública del Departamento de Antioquia, Decreto 2018070001272 del 14 de mayo 
de 2018.

Adicionalmente, en cada uno de los albergues y sitios evacuados se cuenta con 
acompañamiento permanente del ejército y la policía. Al respecto, se considera 
que la Sociedad ha dado cumplimiento a la obligación de garantizar la seguridad 
de los bienes de la comunidad que ha sido reubicada temporalmente para la 
atención de la contingencia. 

Sin embargo, frente al cumplimiento de lo establecido en la presente obligación 
en la que se requiere realizar un inventario de los lugares que han sido 
evacuados a la fecha y que requieran de la vigilancia y control permanente de 
dichas entidades, el cual debió allegarse en los informes correspondientes al 
presente seguimiento (9 al 16 de junio) y que no fue entregada por la Sociedad, 
se da por no cumplida y se considera que no dio alcance a esta obligación.

Requerimiento: Dar inmediato cumplimiento a la obligación establecida en el numeral 2 del artículo 
primero de la resolución 845 del 7 de junio de 2018 en el sentido de realizar el inventario de los 
lugares que han sido evacuados a la fecha y que requieran de la vigilancia y control permanente, 
información que deberá ser actualizada semanalmente de acuerdo con las evacuaciones que se 
realicen como producto de la Contingencia presentada.
5. Presentar 
previo a la 
implementación 
de la 
alternativa 
seleccionada 
para garantizar 
el desembalse 
de las aguas 
represadas, el 
respectivo 
análisis de 
riesgos de 
acuerdo con lo 
establecido en 
el Decreto 
2157 del 20 de 
diciembre del 
2017.

La sociedad no ha presentado los análisis solicitados para dar cumplimiento a la 
presente obligación.

Requerimientos:  La sociedad debe dar cumplimiento al numeral quinto del artículo primero de la 
Resolución 845 del 7 de junio del 2018.
6. Implementar 
de inmediato 
las medidas de 
manejo 
tendientes a 
mitigar y 
controlar las 
aguas de 
escorrentía 

Teniendo en cuenta que el acto administrativo que impuso esta obligación fue 
notificado el 8 de junio de 2018 y que la Sociedad tenía por términos un plazo de 
5 días para su cumplimiento, la verificación del mismo se realizará a partir del 13 
de junio de 2018.

La información presentada por la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., 
bajo radicados VITAL 3500081101479818082 del 13 de junio de 2018, 
3500081101479818082 del 14 de junio de 2018, 3500081101479818084 del 14 
de junio de 2018, 3500081101479818088 del 15 de junio de 2018 y 
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originadas a 
partir de las 
infiltraciones en 
la pata de la 
presa. El 
resultado de lo 
ejecutado debe 
ser presentado 
cada cinco días 
incluyendo la 
descripción de 
lo realizado y el 
análisis de la 
efectividad de 
las actividades 
adelantada

3500081101479818091 del 16 de junio de 2018, 3500081101479818092 del 17 
de junio de 2018 y 3500081101479818093 del 18 de junio de 2018 (reportes 
diarios entre el 9 y el 17 de junio), indica que a actualmente se está consolidando 
la información y será remitida posteriormente.

Al respecto es de indicar que es necesario que la Sociedad implemente de 
inmediato las medidas de manejo tendientes a mitigar y controlar las aguas de 
escorrentía originadas a partir de las infiltraciones en la pata de la presa y 
entregar el resultado de lo ejecutado cada cinco días. en consecuencia, no se 
puede dar por cumplida la obligación y se debe solicitar su inmediato 
cumplimiento.

Requerimientos: Implementar de inmediato las medidas de manejo tendientes a mitigar y controlar 
las aguas de escorrentía originadas a partir de las infiltraciones en la pata de la presa. El resultado 
de lo ejecutado debe ser presentado cada cinco días incluyendo la descripción de lo realizado y el 
análisis de la efectividad de las actividades adelantada; de acuerdo con lo determinado en el 
numeral 6 del artículo primero de la 845 del 7 de junio de 2018
7. Implementar 
de inmediato el 
monitoreo y 
seguimiento 
adicionales en 
los diferentes 
sectores de la 
presa que 
experimentan 
filtraciones, 
garantizando la 
identificación 
temprana de 
potenciales 
afloramientos 
de agua y su 
atención 
oportuna. El 
resultado de lo 
ejecutado debe 
ser presentado 
de forma diaria, 
incluyendo: 
método 
utilizado, 
análisis de 
resultados y 
evidencia que 
respalde el 
desarrollo de lo 
exigido.

De acuerdo con lo indicado por la sociedad en los informes diarios entre el 9 y el 
17 de junio esta obligación se encuentra relacionada con la establecida en el 
Numeral 7 Artículo primero del Auto 2292 de 2018, para la cual diariamente se 
entregan los respectivos registros de la instrumentación instalada en la zona de 
obras, la cual incluye el seguimiento a las diferentes de la presa.

Al respecto esta Autoridad Ambiental una vez revisa la información aportada se 
permite indicar que en lo relacionado con las infiltraciones en el lleno prioritario 
se reporta de manera semanal y se entrega una figura con los aforos de las 
filtraciones en los llenos de la presa (Ver Figura 1)

Figura 1 Filtraciones en los llenos de la presa
Fuente: radicaciones VITAL 3500081101479818089 del 15 de junio de 2018 y 3500081101479818090 

del 15 de junio de 2018

Sin embargo, tal como se puede observar en la Figura 1, los aforos reportados 
no sobrepasan los 25 l/s, valores que no son consistentes con los valores de 
filtraciones reportados por el Centro de monitoreo técnico para el sitio 
denominado margen izquierda, los cuales superan los 50 l/s (ver Tabla 2).
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De lo anterior se deduce que en la información aportada por la Sociedad y que se 
referencia como cumplimiento al Numeral 7 Artículo primero del Auto 2292 de 
2018, no se reportan de manera diaria tal como lo determina la presente 
obligación, no presenta todas las filtraciones, no identifica la localización de cada 
una de ellas, no se analiza las causas por las cuales se presentan, no se indican 
las medidas correctivas (reparación soportes, drenajes e inyecciones) 
implementadas ni la efectividad de las mismas; en consecuencia no se puede dar 
por cumplida la obligación y debe solicitarse su inmediato cumplimiento

Tabla 1 Infiltraciones Presa
Infiltraciones ( L/Seg), Precipitaciones (mm/día), nivel del embalse y del lleno prioritario 

(msnm), 
caudales de entrada y salida de la presa (M3/Seg),  

 Según Centro Técnico de Monitoreo (CTM).Concepto
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Infiltraciones 
Lleno 

prioritario 
Presa.

23,69 N.D. 12,09 9,67 9,35 9,37 3,6 0,46 0.1 0.1 9,74

Infiltraciones 
Margen 
Derecha 
Presa.

30,05 N.D. 29,82 29,82 29,82 26,94 21,98 23,32 25.81 29.63 27,39

Infiltraciones 
Margen 

Izquierda 
Presa

76,55 N.D. 79,85 79,85 79,85 69,74 78,63 76,72 73.22 63.62 77,31

Precipitación 
Área 

aferencia
  

Presa

45,72 N.D. 1,27 27,68 9,91 0,25 1,27 N.D.

  

14,35

Nivel del 
Embalse. 392,63 N.D. 391,26 390,97 390.85 390,5 390,22 389,06 387,6 387.11 390,78

Nivel del lleno 
prioritario. 412,4 N.D. 413 413 414,5 414,5 414,8 415,1 415.4 415.4 N/A

Caudal de 
entrada 
Presa.

1077,56 N.D. 1111,9 1084,84 1042,3 998,33 1069,8 894,3 808.8 871.7 1039,86.

Caudal de 
salida 1131,54 N.D. 1097,62 1113,83 1106,1 1.089 1094,88 1075,82 1047.74 1052.96 1099,82

Nota: N.D.= Dato no disponible
Fuente: Centro de monitoreo técnico

Adicionalmente, esta Autoridad se permite indicar lo siguiente:

 En el oficio con radicado 2018072667 del 7 de junio de 2018 documento 
denominado “ANÁLISIS DE RIESGOS ESTABILIDAD DEL SISTEMA 
OPERACIÓN ESTRUCTURA DE VERTIDO PARTE SUPERIOR DE LA 
PRESA”, se relacionan 2 escenarios de riesgo cuyas condiciones de 
vulnerabilidad se originan a  partir de procesos de filtraciones de tipo 
progresivo presentes en la estructura de la presa, los cuales se detallan a 
continuación:

“….R6 - Infiltraciones en la zona de la presa: Altas infiltraciones en la zona 
de la presa podrían generar afectaciones en su estabilidad y en la del lleno 
prioritario, se sugiere continuar con una constante vigilancia en la presa, 
especialmente a partir de la cota 385 en la cual se inició la construcción del 
lleno prioritario. A la fecha las infiltraciones son controladas y se encuentran 
entre rangos admisibles. Altas infiltraciones podrían generar overtopping o 
desestabilización y falla de la presa…”.

“….R7 - Inestabilidad y funcionabilidad del lleno prioritario: El lleno 
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prioritario de la presa, es una estructura construida para atender la 
contingencia del proyecto, podría presentarse inestabilidad por infiltraciones o 
presiones a las que estará sometida, estas presiones se incrementarán con 
el aumento del nivel del embalse, la inestabilidad del lleno prioritario también 
puede darse por falta de sección de la estructura. Se estima que la 
probabilidad de ocurrencia sea baja.”.

 Haciendo revisión de la información remitida del Centro de monitoreo técnico 
entre los días 9 al 17 de junio de 2018, se pudo verificar que la Sociedad 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P ha identificado 3 sectores en la 
presa  donde se han presentado procesos  de infiltraciones en los sectores 
“Lleno prioritario”, “Margen derecha  de la presa” y “Margen izquierda de la 
presa.”

 De acuerdo a los informes del PMU No 37, al 31, los reportes de infiltración 
unificados se encuentran por debajo de los 200 L/S considerando una 
condición normal dentro de la contingencia presentada, es de precisar que  
a pesar que las condiciones pluviométricas de la zona han disminuido 
durante la semana la condición de infiltración hacia la margen derecha e 
izquierda de la presa permanece relativamente constante, en cambio en los 
últimos 2 días se presenta un descenso del caudal dentro del lleno prioritario, 
no obstante la media semanal se encuentra en 9,74 L/S, de igual manera se 
encontró que el nivel del embalse ha presentado un descenso progresivo en 
los últimos 2 días, no obstante se considera que la variación de la presión 
hidrostática sobre la estructura es despreciable.

 Con respecto al lleno prioritario es importante considerar lo siguiente:

La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P en el comunicado con 
radicación ANLA 2018072667-1-000 del 6 de junio de 2017, remite el 
documento Diagnóstico Geológico Geotécnico de la Contingencia-Presa 
específicamente en lo relacionado con las infiltraciones previstas para la 
conformación del lleno prioritario (Páginas 1,15 y 1,16) se indica lo siguiente:

“….Para la definición de alertas y medidas de mitigación relacionados con 
infiltraciones en la cara aguas abajo del lleno, se estimaron los caudales 
esperados usando este mismo modelo numérico. Los caudales mencionados 
se muestran en la Tabla 2…”

Tabla 2. Caudales esperados según modelo numérico

Escenario
k (m/seg) 

1A
k (m/seg) 

3A
k (m/seg) 

3B

Caudal 
(m3/dia)/m 

modelo

Ancho aferente 
(m)

Caudal 
estimado 
(lt/seg)

1 1,00E-07 1,00E-04 0,01 1,3 4 0,06018519

2 1,00E-07 0,01 0,01 2,25 4 0,10416667
Fuente: radicación ANLA 2018072667-1-000 del  6 de Junio de 2017

En ese mismo sentido en la figura 23 (pag 1.40) del mismo documento, se 
definen las medidas de atención de acuerdo con los caudales de infiltración 
previstos en el lleno prioritario, precisando 3 tipos de caudales de infiltración 
(1. Flujo incipiente para caudales menores a 3 L/S),(2.continuo localizado  
entre 3 L/S - 40 L/S) y (3.Continuo generalizado mayor de 40 L/S), es de 
precisar que para la condición 2 el estudio recomienda “Verter material 2A y 
sellar con 1ª y realizar perforaciones para inyecciones de lodo bentonítico o 
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lechada”, así mismo para condición 3 el estudio recomienda “Verter material 
2A y sellar con 1ª y realizar perforaciones para inyecciones de lodo 
bentonítico o lechada e instalar manto de hormigón”

De acuerdo a lo anterior y revisando la información reportada por el Centro 
de monitoreo técnico, se pudo observar que los  valores de infiltración del 
lleno entre el 9 y 16 de junio de 2018 se  encuentran en una media de 9,74 
l/s definiéndose como un flujo de tipo continuo localizado, razón por la cual se 
considera de alta relevancia  que la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P informe acerca de la implementación de las medidas  necesarias 
para atención de la condición de infiltración tal como se recomienda por el 
diseñador del lleno, teniendo en cuenta que dichos caudales superan la 
condición ideal de infiltración prevista en el diseño de la obra , es de precisar 
que la sociedad el 15 de Junio de 2018, indica que la disminución del caudal  
se debe a los tratamientos realizados en el espaldón aguas arriba de la 
presa, no obstante no precisa si se implementaron las recomendaciones de 
la etapa de diseño. Ver figura a continuación:

Figura 2 Infiltraciones lleno prioritario
Fuente: Elaborado con la información del Centro de monitoreo técnico

 Con respecto a las infiltraciones presentadas en la margen derecha de la 
presa, se observa  un caudal promedio de 27,39 L/S, la sociedad 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P no informa acerca de medidas de 
atención al respecto, se indican en los reportes diarios del CTM que esta 
condición se  considera la esperada en el marco del diseño, no obstante se 
considera importante que se precise hasta donde se puede estimar que este 
tipo de comportamiento se considera un flujo incipiente y cuáles serían los 
rangos para determinar que el caudal es de tipo continuo localizado o 
continuo generalizado y precisar las medidas correspondientes para cada 
caso en particular; es de anotar que un proceso de inestabilidad sobre el 
costado derecho de la presa inevitablemente repercutirá sobre los taludes 
“a1”,”a2 y “a3” actualmente en proceso de monitoreo geotécnico. Ver figura a 
continuación:
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Figura 3 Infiltraciones margen derecha de la presa
Fuente: Elaborado con la información del Centro de monitoreo técnico

 Con respecto a las infiltraciones presentadas en la margen izquierda de la 
presa, se observa  un caudal promedio de 77,31 L/S, la sociedad 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P en la información reportada en el 
CTM (11,12,13,15 de Junio de 2018  se indica que dichos valores se 
encuentran por encima del umbral de diseño y que por lo tanto se han 
tomado las medidas correspondientes a (reparación soportes, drenajes e 
inyecciones), no obstante  de acuerdo a la revisión de la información la 
tendencia  del caudal de infiltración  es a mantenerse en un rango entre  
69,74 L/S y 79,85 L/S, encontrando que  a la fecha las medidas no han sido 
efectivas. En síntesis, se considera importante que se precise hasta donde se 
puede estimar que este tipo de comportamiento se considera un flujo 
incipiente y cuáles serían los rangos para determinar que el caudal es de tipo 
continuo localizado o continuo generalizado y establecer de manera precisa 
cuales son las medidas recomendadas en el diseño para cada caso en 
particular. Ver figura a continuación:

Figura 4 Infiltraciones margen izquierda de la presa
Fuente: Elaborado con la información del Centro de monitoreo técnico

 Finalmente se considera importante que  la sociedad HIDROELECTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P, remita la información  del mes de junio de las 
mediciones  de infiltraciones  teniendo como en cuenta los puntos de aforo 
GIYD_250_MI, GIYD_250_241,GIYD_265_MD_Portal,GIYD_313_MI, 
PataPresa_Aab_203 y GIYD_380_MI, no obstante es importante incluir de 
manera complementaria, la información relacionada con la aplicabilidad de 
dichos aforos según los sectores “Lleno prioritario”, “Margen derecha  de la 
presa” y “Margen izquierda e incluir las medidas de manejo necesarias para 
dar cumplimiento a las recomendaciones de la etapa de diseño.
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Requerimientos: 

- Implementar de inmediato el monitoreo y seguimiento, adicionales en los diferentes sectores de 
la presa que experimentan filtraciones, garantizando la identificación temprana de potenciales 
afloramientos de agua y su atención oportuna. El resultado de lo ejecutado debe ser presentado 
de forma diaria, incluyendo: método utilizado, análisis de resultados y evidencia que respalde el 
desarrollo de lo exigido; de acuerdo con lo determinado en el numeral 7 del artículo primero de 
la Resolución 845 del 7 de junio de 2018.

- Hidroituango S.A. E.S.P deberá remitir diariamente un documento técnico donde se indiquen 
todas las filtraciones de la presa, su localización, el umbral de diseño definido, la metodología 
para su cálculo, se precise hasta donde se puede estimar que este tipo de comportamiento se 
considera un flujo incipiente y cuáles serían los rangos para determinar que el caudal es de tipo 
continuo localizado o continuo generalizado y precisar las medidas correspondientes para cada 
caso en particular, , el caudal de filtración en cada sitio identificado, las causas por las cuales 
se presentan infiltraciones en cada uno de los sitios identificados, las medidas implementadas 
para atención de la condición de infiltración en cada uno de los sitios identificados y la 
efectividad de las mismas. 

- La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P, deberá remitir máximo cinco días 
después de ejecutoriado el presente acto administrativo, la información del mes de junio de las 
mediciones  de infiltraciones  teniendo como en cuenta los puntos de aforo GIYD_250_MI, 
GIYD_250_241,GIYD_265_MD_Portal,GIYD_313_MI, PataPresa_Aab_203 y GIYD_380_MI; 
incluyendo, la información relacionada con la aplicabilidad de dichos aforos según los sectores 
“Lleno prioritario”, “Margen derecha  de la presa” y “Margen izquierda e incluir las medidas de 
manejo necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones de la etapa de diseño.

ARTÍCULO QUINTO. 
Requerir a la sociedad 
Hidroeléctrica Ituango S.A. 
E.S.P - HIDROITUANGO S.A. 
E.S.P., proyecto “Central 
Hidroeléctrica Ituango”, para 
que presente de manera 
inmediata a partir de la 
ejecutoria de este acto 
administrativo, la respectiva 
información, soportes y/o 
registros del cumplimiento de 
las siguientes obligaciones 
relacionadas con las 
Resoluciones 0642, 0720 y 
0796 de mayo de 2018 y el 
Auto 2292 mayo de 2018:
1. Dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 2 
del artículo primero de la 
Resolución 642 del 4 de mayo 
de 2018, sobre las medidas 
necesarias que permitan 
restablecer los niveles del rio 
Cauca aguas arriba y abajo 
del sitio de presa

En el numeral 2 Artículo Primero de la resolución 642 de 2018 se 
evidenció que la Sociedad no ha dado cumplimiento a lo solicitado 
en el presente requerimiento. 

Requerimientos: La Sociedad deberá dar cumplimiento con lo requerido en el numeral 2 Artículo 
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Primero de la Resolución 642 de 2018 y en el numeral 1 Artículo Primero de la Resolución 845 del 
7 de junio de 2018.
3. Presentar evidencia documental 
de lo ejecutado a la fecha sobre el 
cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 7 del artículo primero de la 
Resolución 642 del 4 de mayo de 
2018, especificando el registro 
diario de ingreso y egreso del 
material flotante extraído.

El análisis de cumplimiento de esta obligación se presenta en 
el numeral 7.1. Resolución 642 del 4 de mayo de 2018, 
numeral 7, artículo primero.

Requerimientos: La Sociedad debe presentar de manera inmediata evidencia documental de lo 
ejecutado a la fecha sobre el cumplimiento a lo establecido en el numeral 7 del artículo primero de 
la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018 reiterado por el numeral 3 del artículo quinto de la 
Resolución 845 del 7 de junio de 2018, mediante las planillas de ingreso y egreso de cada uno de 
los acopios temporales, de registro del material flotante extraído.
7. Presentar la atención y 
respuesta que se está dando a 
las PQR interpuestas por las 
comunidades del AID en relación 
con la contingencia presentada 
en el SAD y las que expusieron 
durante la reunión del 4 de mayo 
de 2018 en el concejo de 
Ituango. Lo anterior en 
cumplimiento de lo establecido 
en la Ficha de manejo 7.4.2.9 
Proyecto información y 
comunicación; y la Ficha de 
manejo: 7.4.2.10 Proyecto 
comunicación para la 
participación. para dar 
cumplimiento con la obligación 
establecida en el numeral 5 del 
Artículo Primero del Auto 2292 
del 15 de mayo de 2018

El análisis del cumplimiento a esta obligación se realiza en el 
artículo primero, numeral 5 del auto 2292 del 15 de mayo de 
2018.

Requerimiento: Presentar la atención y respuesta que se está dando a las PQR interpuestas por 
las comunidades del AID en relación con la contingencia presentada en el SAD y las que 
expusieron durante la reunión del 4 de mayo de 2018 en el concejo de Ituango. Lo anterior en 
cumplimiento de lo establecido en la Ficha de manejo 7.4.2.9 Proyecto información y comunicación; 
y la Ficha de manejo: 7.4.2.10 Proyecto comunicación para la participación y el numeral 5 del 
Artículo Primero del Auto 2292 del 15 de mayo de 2018, reiterado mediante el numeral 7 del 
artículo quinto de la Resolución 845 del 7 de junio de 2018
8. Dar cumplimiento inmediato a lo 
exigido en el numeral 6 del artículo 
primero del Auto 2292 del 15 de 
mayo de 2018.

El análisis del cumplimiento a esta obligación se realiza en 
el artículo primero, numeral 6 del auto 2292 del 15 de mayo 
de 2018.

Requerimientos: La sociedad deberá realizar la actualización del Plan de Acción y radicarlo a esta 
Autoridad de manera inmediata a la notificación del presente acto administrativo.  La información de 
actualización deberá contener: Las alarmas que aparecen en la circular 042 del pasado 14 de junio; 
igualmente los recursos con que cuenta la sociedad debido a que no fueron allegados a esta 
Autoridad (en el documento indican que hacen parte de un anexo que no fue radicado); los datos 
de las instituciones y organismos de socorro que han acompañado la respuesta a la emergencia 
que tampoco se encuentran documentados; en cumplimiento del numeral 6 del Auto 2292 del 15 de 
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mayo de 2018 reiterado en el numeral 8 del artículo quinto de la Resolución 845 del 7 de junio de 
2018.
9. Presentar de inmediato evidencia 
documental de los simulacros de 
inundación realizados con comunidades 
durante el primer cuatrimestre de 2018 
como parte del programa de 
implementación del PADE. Lo anterior 
en cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 9 del artículo tercero del Auto 
2292 del 15 de mayo de 2018.

El análisis del cumplimiento a esta obligación se realiza 
en el artículo primero, numeral 9 del Auto 2292 del 15 de 
mayo de 2018.

Requerimientos: Presentar de inmediato las evidencias documentales requeridas de los 
simulacros de inundación, realizados con las comunidades durante el primer cuatrimestre de 2018, 
como parte del programa de implementación del PADE y de todas las actividades que están 
adelantado para capacitar a las comunidades que pueden verse afectadas en el escenario de peor 
caso, es decir hasta la Mojana, para garantizar que están preparadas para la emergencia. Ello en 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 9 del artículo primero del auto 2292 del 15 de mayo 
de 2018 aclarado en el artículo 2 de la resolución 845 del 7 de junio de 2018 y reiterado mediante 
numeral 9 del articulo quinto de la Resolución 845 del 7 de junio de 2018
11. Dar cumplimiento a lo exigido en el 
numeral primero y sus literales, los cuales 
hacen parte del artículo primero de la 
Resolución 720 del 15 de mayo de 2018

El análisis del cumplimiento a esta obligación se 
analizó en el artículo primero de la Resolución 720 
del 15 de mayo de 2018.

Requerimientos: Dar cumplimiento inmediato a lo establecido en el numeral 1 del artículo primero 
de la Resolución 720 del 16 de mayo de 2018, reiterado en el numeral 11 del artículo quinto de la 
Resolución 845 del 7 de junio de 2018.
12. Dar cumplimiento a lo exigido en los 
numerales 2, 4, 8, 10, 16 y 17 del artículo 
primero de la Resolución 720 del 15 de 
mayo de 2018.

El análisis del cumplimiento a esta obligación se 
realiza en los numerales 2, 4, 8, 10, 16 y 17 del 
artículo primero de la Resolución 720 del 15 de mayo 
de 2018.

13. Dar cumplimiento a lo establecido en el 
numerales 6, 9 y 10 del artículo primero de 
la Resolución 796 del 29 de mayo de 2018.

El análisis del cumplimiento a esta obligación se 
realizó en los numerales 6, 9 y 10 del artículo primero 
de la Resolución 796 del 29 de mayo de 2018.

OTRAS CONSIDERACIONES

Unificación de requerimientos

Teniendo en cuenta que el numeral 5 y el literal h numeral 17 del Artículo Primero de Resolución 642 
del 04 de mayo de 2018, están estrechamente relacionadas, toda vez que pretenden establecer la 
evolución morfodinámica de las laderas antes y después del sitio de presa, en este sentido y con el 
fin de presentar unificada  y conjunta un único inventario en la zona del embalse y en la zona de alta 
consecuencia, se considera necesario unificar los requerimientos numeral 5 y el literal h numeral 17 
del Artículo Primero de Resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

Aclaración

Teniendo en cuenta el estado actual de la contingencia, se considera que, si bien es posible realizar 
la actividad utilizando equipos batimétricos operados a control remoto (p.e., vehículo aéreo o 
acuático no tripulado), técnicamente no es viable realizar batimetrías diarias en los 21 puntos de 
inestabilidad (incluidos el sistema auxiliar de desviación) toda vez que como se observa en 
inventario analizado en el numeral 5 del artículo primero de la Resolución 642 de 2018, varios de las 
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zonas están en condición metaestable, algunos presentan remoción leve y otros se han formado en 
las semanas. No obstante, y en concordancia con lo solicitado en el citado artículo y teniendo en 
cuenta no comprometer la seguridad del personal, se considera pertinente aclarar la obligación del 
numeral 9 del artículo primero de la Resolución 796 del 29 de mayo de 2018, así:

“En tanto permanezca la situación de contingencia de la Central hidroeléctrica Ituango, la Sociedad 
deberá realizar cada tres meses una batimetría en todos y cada uno de los puntos identificados 
dentro del inventario de procesos de remoción en masa presentados y actualizados en el numeral 5 
y numeral 17 literal h del Artículo Primero de la Resolución 642 de 2018 y áreas aledañas al sistema 
auxiliar de desvío, el cual arroje como resultado el volumen de material caído dentro del embalse, 
así como el análisis de riesgo e impactos que puede darse como consecuencia de la evacuación 
súbita de agua y sedimentos desde embalse. El avance de las actividades deberá ser reportado 
semanalmente a través de la ventanilla VITAL”.

Modificación

Conforme las consideraciones expuestas para los numerales 4 y 5 del artículo primero del Auto 
02292 del 15  de mayo de 2018, dado que esta Autoridad no cuenta con información actualizada de 
las actividades de rescate y reubicación de fauna íctica, ni de resultados de monitoreos 
hidrobiológicos que la Sociedad ha adelantado, para esta Autoridad es importante verificar que se 
está garantizando el mantenimiento de la ictiofauna aguas abajo de la presa, conforme cada una de 
las metas establecidas en el proyecto de rescate y reubicación de especies de fauna íctica, por 
maniobras o actividades operativas de la Central Hidroeléctrica Ituango, así como en el programa de 
monitoreo y conservación del recurso íctico y pesquero en las cuencas baja y media del río cauca, y 
en virtud de ello, se hace necesario modificar el parágrafo del artículo primero del Auto 02292 del 15  
de mayo de 2018, en el siguiente sentido:

En relación con las obligaciones señaladas en los numerales 3 y 4 del presente artículo, la sociedad 
deberá remitir con corte al 31 de julio, las evidencias documentales de la implementación de dichos 
programas y a partir de esa fecha, enviar los soportes y/o registros del cumplimiento de forma 
bimensual con los avances respectivos. 

Adicionalmente y acorde con las consideraciones expuestas en el numeral 11 del artículo primero de 
la resolución 642 del 4 de mayo de 2018, en el sentido de incluir en dicho requerimiento a las 
comunidades localizadas hasta el complejo cenagoso de la Mojana, se hace necesario modificar 
dicho requerimiento, en el siguiente sentido:

Garantizar el bienestar, vida e integridad de las personas que se encuentran ubicadas aguas abajo, 
hasta el complejo cenagoso de la Mojana, para lo cual deberá establecer con las entidades 
integrantes del Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres, las medidas de prevención y atención 
que se consideren necesarias de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad.
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS

Teniendo en cuenta lo conceptuado anteriormente, se considera pertinente dar por concluidas las 
siguientes obligaciones, a las cuales no se continuará realizando seguimiento ambiental por parte de 
esta Autoridad:

 Numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución 845 del 7 de junio de 2018

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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Que, en relación con la protección del ambiente, la Constitución Política de Colombia establece que, 
es deber de los nacionales y extranjeros acatar la Constitución y las leyes, además de respetar y 
obedecer a las autoridades (art. 4); y como obligación del Estado y de las personas, el proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8º); los recursos culturales y naturales del País y 
velar
por la conservación de un ambiente sano (art. 95).

Que el artículo 79° de la Carta Política establece el derecho a gozar de un ambiente sano, el deber 
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, la imperiosa necesidad de conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y la prioridad de fomentar la educación para el logro de 
estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política le establece al Estado el deber de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, previniendo y controlando los factores de deterioro 
ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados.

Que el artículo 333 de la Constitución Política establece que la actividad económica y la iniciativa 
privada son libres, pero "dentro de los límites del bien común". Al respecto, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales –ANLA– acoge lo pronunciado por la Corte Constitucional en la sentencia T - 
254 del 30 de junio de 1993[1], en relación con la defensa del derecho a un ambiente sano.

Que el numeral sexto del artículo primero de la Ley 99 de 1993, consagró:

Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales:

(…)

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de 
investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán 
aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e 
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

(…)

9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para 
evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento.

(…)

Que el artículo 2.2.2.3.9.3.  del Decreto 1076 de 2015, estableció: 

Contingencias ambientales. Si durante la ejecución de los proyectos obras, o actividades 
sujetas a licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental ocurriesen incendios, 
derrames, escapes, parámetros de emisión y/o vertimientos por fuera de los límites 
permitidos o cualquier otra contingencia ambiental, el titular deberá ejecutar todas las 
acciones necesarias con el fin de hacer cesar la contingencia ambiental e informar a la 
autoridad ambiental competente en un término no mayor a veinticuatro (24) horas.

La autoridad ambiental determinará la necesidad de verificar los hechos, las medidas 
ambientales implementadas para corregir la contingencia y podrá imponer medidas 
adicionales en caso de ser necesario.
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Que como ya es de conocimiento, la contingencia presentada por la obstrucción del túnel del 
Sistema Auxiliar de Descarga no ha sido superada por lo que esta Autoridad Nacional considera 
necesario la imposición de medidas adicionales.

Que de igual manera el artículo 2.2.2.3.9.1., del Decreto 1076 de 2015, establece: Control y 
seguimiento, Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo 
ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el 
propósito de:

(…)

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales 
no previstos...

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones 
ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas …

Que, en sentencia C-703 de 2010 del 06 de septiembre de 2010, la Corte Constitucional, con 
ponencia
de GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, sobre el principio de precaución y prevención 
estableció:

“Los principios que guían el derecho ambiental son los de prevención y precaución, que 
persiguen, como propósito último, el dotar a las respectivas autoridades de instrumentos 
para actuar ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente, 
que lo comprometen gravemente, al igual que a los derechos con él relacionados. Así, 
tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias 
derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la 
autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se 
produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de 
prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto 
ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la 
posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese 
conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principios de 
precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, 
pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir 
no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo 
plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento 
científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de 
alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos.

(…)

La Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de precaución 
debe contar
con los siguientes elementos: (i) que exista peligro de daño, (ii) que éste sea grave e 
irreversible, (iii)
que exista un principio de certeza científica, así no sea esta absoluta, (iv) que la decisión 
que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente y (v) 
que el acto en que se adopte la decisión sea motivado.
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Las medidas preventivas por su índole preventiva, supone la acción inmediata de las 
autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas medidas requiere que su adopción 
sea inmediata para evitar daños graves al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el 
régimen jurídico aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y 
aun cuando sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes restricciones, (…).

“(…) Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso 
y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el 
medio ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la 
situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad 
competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición 
absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, 
razones por las cuales su carácter es transitorio, y da lugar al adelantamiento de un proceso 
administrativo, a cuyo término se decide acerca de la imposición de una sanción. (…).”

Que en virtud de lo establecido en la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, en su Artículo 3°. dispuso “Principios. 
Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y 
procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte 
Primera de este Código y en las leyes especiales”.

 Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental – ANLA, bajo la observancia de los principios de 
responsabilidad, eficacia y debido proceso, adelanta acciones de seguimiento y control ambiental en orden a 
verificar periódicamente el avance de las actividades que han sido objeto de licenciamiento ambiental y el 
cumplimiento de medidas de manejo ambiental y obligaciones impuestas a los titulares de dichos 
instrumentos, a fin de identificar la necesidad de establecer e imponer obligaciones o medidas de manejo 
adicionales. 

Que los actos administrativos son toda manifestación unilateral de voluntad de quienes ejercen 
funciones administrativas, tendientes a la producción de efectos jurídicos y este produce ante todo 
un efecto común a todos los actos jurídicos, es decir, crea, modifica o extingue una situación jurídica.

FUNDAMENTOS DE COMPETENCIA

Que en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f), del artículo 18 
de la Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expide el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, 
creando la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA y le asigna entre otras 
funciones, la de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de Competencia del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que conforme a lo establecido en el numeral 2 y en concordancia con el numeral 21 del artículo 10º 
del Decreto 3573 de 27 de septiembre de 2011, mediante el cual se disponen las funciones de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, corresponde al director de la entidad, suscribir 
los actos administrativos necesarios para su normal funcionamiento en ejercicio de las funciones que 
le son propias.

Así mismo, en por virtud de lo establecido en el artículo primero de la Resolución 182 del 20 de 
febrero de 2017 “Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales -ANLA", le corresponde al Despacho de la Dirección General de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales la suscripción del presente acto administrativo.

En este sentido, a través de la Resolución 843 del 8 de mayo de 2017 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, efectuó el nombramiento en el empleo de Director General de Unidad 
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Administrativa Código 015, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, a la doctora 
Claudia Victoria González Hernández.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. IMPONER a la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., las siguientes 
medidas adicionales, de conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo:

1. Presentar un reporte con evidencias documentales de la implementación de la ficha de 
seguimiento y monitoreo: Monitoreo de calidad de aguas en el embalse y a partir de esa 
fecha entregue un reporte del avance en el cumplimiento de la ficha cada 30 días con el 
análisis de los resultados que a la fecha se dispongan, lo anterior máximo 8 días después de 
ejecutoriado del presente acto administrativo.

2. Presentar un informe donde se evalué en detalle la condición de estabilidad de los sitios 4, 7 
8 y 9, caracterizando cada una de las zonas inestables y rasgos particulares de inestabilidad 
(grietas), obteniendo como mínimo el volumen desplazado y las medidas preventivas en 
cada uno de los sitios inestables.  De igual forma se deberá presentar un análisis del 
potencial impacto que representa el desplome de los sitos inestables 4, 7, 8 y 9, en las 
actuales condiciones de contingencia del proyecto, lo anterior en un plazo de un mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

3. Presentar un informe semanal compilado (Requerido en el numeral 1 del Artículo 1 del Auto 
2292 de 2018) que incluya los análisis, resultados y conclusiones resultantes, en un único 
documento compilado de cada uno de los instrumentos geotécnicos instalados (piezómetros, 
inclinómetros, infiltraciones, celda de presión entre otros), acompañados de los datos 
compilados semanales en formato (.xls), así mismo la Sociedad deberá informar las causas 
y las acciones de mejora que serán implementadas, según sea el caso. 

4. Presentar la información geotécnica a nivel exploratorio que permitió identificar las 
propiedades geomecánicas del suelo específicamente para las áreas “a1-suelo”, “b1”, “b2” y 
“b3”, en un término máximo 8 días después de la ejecutoria del presente acto administrativo.

5. Informar cuáles son las medidas de mitigación a corto plazo que se deben implementar en 
procura de atender los impactos de los potenciales deslizamientos sobre la red eléctrica e 
infraestructura vial evidenciada hacia la parte alta de los taludes localizados en las áreas 
“a1-suelo”, “b1”, “b2” y “b3”, lo anterior en un término máximo 8 días después de la ejecutoria 
del presente acto administrativo.

6. Informar cuales fueron las medidas específicas planteadas para el control a nivel geotécnico 
de los taludes localizados en las áreas “a1-suelo”, “b1”, “b2” y “b3”, teniendo en cuenta las 
cicatrices antiguas ubicadas en las coronas de los taludes que evidenciaron antiguos 
procesos de inestabilidad, de acuerdo con el registro fotográfico del reporte del PMU del 7 
de junio de 2018, máximo 8 días después de ejecutoriado el presente acto administrativo.

GVAHOS
Resaltado

GVAHOS
Resaltado

GVAHOS
Resaltado
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7. Presentar diariamente un documento técnico donde se indiquen todas las filtraciones de la 
presa, su ubicación, el umbral de diseño definido, la metodología para su cálculo, se precise 
hasta donde se puede estimar que este tipo de comportamiento se considera un flujo 
incipiente y cuáles serían los rangos para determinar que el caudal es de tipo continuo 
localizado o continuo generalizado y precisar las medidas correspondientes para cada caso 
en particular, el caudal de filtración en cada sitio identificado, las causas por las cuales se 
presentan infiltraciones en cada uno de los sitios identificados, las medidas implementadas 
para atención de la condición de infiltración en cada uno de los sitios identificados y la 
efectividad de las mismas. 

8. Presentar la información del mes de junio de las mediciones  de infiltraciones  teniendo como 
en cuenta los puntos de aforo GIYD_250_MI, 
GIYD_250_241,GIYD_265_MD_Portal,GIYD_313_MI, PataPresa_Aab_203 y GIYD_380_MI; 
incluyendo, la información relacionada con la aplicabilidad de dichos aforos según los 
sectores “Lleno prioritario”, “Margen derecha  de la presa” y “Margen izquierda e incluir las 
medidas de manejo necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones de la etapa de 
diseño, lo anterior en un término máximo de cinco días después de ejecutoriado el presente 
acto administrativo.

PARAGRAFO PRIMERO: La sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. HIDROITUANGO 
S.A. E.SP., deberá remitir a través de VITAL los informes de cumplimiento en los términos 
establecidos en este artículo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar la obligación establecida en el numeral 11 del artículo primero del 
de la Resolución 642 de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva, la cual quedará así:  

11. Garantizar el bienestar, vida e integridad de las personas que se encuentran ubicadas aguas 
abajo, hasta el complejo cenagoso de la Mojana, para lo cual deberá establecer con las 
entidades integrantes del Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres, las medidas de 
prevención y atención que se consideren necesarias de acuerdo con el nivel de 
vulnerabilidad, las evidencias del cumplimiento deberán ser presentadas máximo 8 días 
después de ejecutoriado el presente acto administrativo y posteriormente de manera 
semanal.

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el parágrafo primero del artículo primero del Auto 02292 del 15 de 
mayo de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva, el cual quedará así:  

PARÁGRAFO PRIMERO: En relación con las obligaciones señaladas en los numerales 3 y 
4 del presente artículo, la sociedad deberá remitir con corte al 31 de julio, las evidencias 
documentales de la implementación de dichos programas y a partir de esa fecha, enviar los 
soportes y/o registros del cumplimiento de forma bimensual con los avances respectivos. 

ARTÍCULO CURTO. Aclarar para la obligación establecida en el numeral 9 del artículo primero de la 
Resolución   796 del 29 de mayo de 2018, que: “En tanto permanezca la situación de contingencia 
de la Central hidroeléctrica Ituango, la Sociedad deberá realizar cada tres meses una batimetría en 
todos y cada uno de los puntos identificados dentro del inventario de procesos de remoción en masa 
presentados y actualizados en el numeral 5 y numeral 17 literal h del Artículo Primero de la 
Resolución 642 de 2018 y áreas aledañas al sistema auxiliar de desvío, el cual arroje como 
resultado el volumen de material caído dentro del embalse, así como el análisis de riesgo e impactos 
que puede darse como consecuencia de la evacuación súbita de agua y sedimentos desde embalse. 
El avance de las actividades deberá ser reportado semanalmente a través de la ventanilla VITAL”.

GVAHOS
Resaltado

GVAHOS
Resaltado
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ARTÍCULO QUINTO: Unificar las obligaciones contenidas en los numerales 5 y el literal h numeral 
17 del Artículo Primero de Resolución 642 del 4 de mayo de 2018, por tratarse de un mismo 
inventario de procesos erosivos y de remoción en masa que se encuentren presentes en la 
actualidad aguas arriba y abajo del sitio de presa.

ARTÍCULO SEXTO. Requerir a la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P - HIDROITUANGO 
S.A. E.S.P., proyecto “Central Hidroeléctrica Ituango”, para que presente de manera inmediata a 
partir de la ejecutoria de este acto administrativo, la respectiva información, soportes y/o registros del 
cumplimiento de las siguientes obligaciones relacionadas con las Resoluciones 0642, 0720, 0796 y 
845 de mayo de 2018 y el Auto 2292 mayo de 2018:

1. Dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 2 artículo primero de la Resolución 642 
de 2018, en el sentido de presentar la información documental que permitan evidenciar que 
se implementaron las medidas necesarias que permitan restablecer los niveles del rio Cauca 
aguas arriba y abajo del sitio de presa.  

2. Presentar evidencia en la que se pueda constatar la realización del inventario de fenómenos 
de remoción en masa aguas abajo del sitio de presa, en cumplimiento del numeral 5 del 
Artículo Primero de Resolución 642 del 04 de mayo de 2018. 

3. Presentar la actualización del Plan de Acción, el cual deberá contener: Las alarmas que 
aparecen en la circular 42 del pasado 14 de junio; igualmente los recursos con que cuenta la 
sociedad; los datos de las instituciones y organismos de socorro que han acompañado la 
respuesta a la emergencia, en cumplimiento del numeral 6 del artículo primero del Auto 2292 
del 15 de mayo de 2018 reiterado en el numeral 8 del artículo quinto de la Resolución 845 
del 7 de junio de 2018.

4. Presentar evidencia documental de lo ejecutado a la fecha sobre el cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 7 del artículo primero de la Resolución 642 del 4 de mayo de 2018 
reiterado por el numeral 3 del artículo quinto de la Resolución 845 del 7 de junio de 2018, 
mediante las planillas de ingreso y egreso de cada uno de los acopios temporales, de 
registro del material flotante extraído.

5. Presentar los resultados del proceso de identificación de las comunidades, economía, 
semovientes, predios, cultivos entre otros, localizados sobre las áreas que puedan verse 
afectadas ante el evento de una potencial contingencia, en cumplimiento del numeral 16 del 
artículo primero de la resolución 642 del 4 de mayo de 2018.

6. Presentar la atención y respuesta que se está dando a las PQR interpuestas por las 
comunidades del AID en relación con la contingencia presentada en el SAD y las que 
expusieron durante la reunión del 4 de mayo de 2018 en el concejo de Ituango. Lo anterior 
en cumplimiento de lo establecido en la Ficha de manejo 7.4.2.9 Proyecto información y 
comunicación; y la Ficha de manejo: 7.4.2.10 Proyecto comunicación para la participación y 
el numeral 5 del Artículo Primero del Auto 2292 del 15 de mayo de 2018, reiterado mediante 
el numeral 7 del artículo quinto de la Resolución 845 del 7 de junio de 2018.
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7. Presentar de inmediato las evidencias documentales requeridas de los simulacros de 
inundación, realizados con las comunidades durante el primer cuatrimestre de 2018, como 
parte del programa de implementación del PADE y de todas las actividades que están 
adelantado para capacitar a las comunidades que pueden verse afectadas en el escenario 
de peor caso, es decir hasta la Mojana, para garantizar que están preparadas para la 
emergencia. Ello en cumplimiento de lo establecido en el numeral 9 del artículo primero del 
auto 2292 del 15 de mayo de 2018 aclarado en el artículo 2 de la resolución 845 del 7 de 
junio de 2018 y reiterado mediante numeral 9 del artículo quinto de la Resolución 845 del 7 
de junio de 2018

8. Presentar las bases de datos completamente diligenciadas, conforme lo requerido en el 
numeral i del literal a numeral 5 del Artículo segundo del Auto 2292 del 15 de mayo de 2018 
e incluir en dichas bases, la información de lugar de procedencia, condición en la que fue 
encontrada, cuánto tiempo ha permanecido en esta condición, estado biológico, estado 
clínico, para cada uno de los individuos que ingresan al CAV, hasta el momento de su 
liberación.

9. Presentar protocolo de acción frente a la puesta en operación de la estructura de vertedero 
del sitio de presa, el cual debe considerar una línea de tiempo, un análisis de las 
consecuencias ambientales y sociales en el área de influencia del proyecto: antes, durante y 
después de la evacuación de las aguas del río Cauca represadas como consecuencia de la 
contingencia acontecida en el proyecto y sus posteriores acontecimientos; en cumplimiento 
de lo establecido en el numeral 9 del artículo primero del auto 2292 del 15 de mayo de 2018 
aclarado en el artículo 2 de la resolución 845 del 7 de junio de 2018 y reiterado mediante 
numeral 9 del artículo quinto de la Resolución 845 del 7 de junio de 2018

10. Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 del artículo primero de la Resolución 720 
del 16 de mayo de 2018, reiterado el numeral 11 del artículo quinto de la Resolución 845 del 
7 de junio de 2018.

11. Presentar el análisis de modos de fallas potenciales que generarían la ruptura la de presa, 
incluyendo la modelación de escenarios extremos de variación de caudales, tiempos de viaje 
de la onda, análisis de sedimentos liberados y afectación sobre centros poblados cercanos 
al río Cauca, sectores productivos y ecosistemas que puedan ser afectados, desde la zona 
de presa hasta aporte del río Nechí, considerando las condiciones actuales del sistema por 
la contingencia. Adjuntado los archivos de entrada de los modelos, los archivos de soporte, 
resultados y análisis en formatos editables, así mismo, los análisis de confianza de los 
ejercicios de modelación; de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo primero 
de la Resolución 720 del 16 de mayo de 2018, reiterado el numeral 12 del artículo quinto de 
la Resolución 845 del 7 de junio de 2018.

12. Presentar el análisis de incertidumbre de los resultados obtenidos en la modelación de cada 
escenario de posible falla de presa, considerando la activación de los sistemas de descarga 
de caudal actual (túneles, cuarto de máquinas y rebosaderos) y relacionando las 
condiciones actuales del embalse. A su vez, se debe considerar el arrastre de sedimentos y 
los volúmenes aportados por eventos de deslizamiento, arrastre de material ubicado en el 
sitio de presa, afectaciones en los centros poblados y ecosistemas existentes aguas abajo y 
los posibles efectos de remanso de corrientes y sistemas hídricos que se comuniquen con la 
corriente principal del río Cauca, aguas abajo del punto de presa hasta el complejo 
cenagoso de la Mojana; de acuerdo con lo determinado en el numeral 3 del artículo primero 
de la Resolución 720 aclarado en el artículo Tercero de la Resolución 845 del 7 de junio de 
2018
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13. Presentar el modelo de elevación digital con resolución de por lo menos 1 metro, resultante 
de procesamiento de los levantamientos topo-batimétricos históricos; de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 4 del artículo primero de la Resolución 720 del 16 de mayo de 
2018, reiterado en el numeral 12 del artículo quinto de la Resolución 845 del 7 de junio de 
2018.

14. Presentar los informes que comprendan el avance en cuanto a área cubierta que involucren 
la totalidad de lo exigido y el análisis multitemporal de áreas que pueden ser priorizadas 
para realizar mediciones continuas, de acuerdo con lo determinado en el numeral 6 del 
artículo primero de la Resolución 720 aclarado en el artículo Tercero de la Resolución 845 
del 7 de junio de 2018. 

15. Monitorear a diario el cauce del río Cauca aguas abajo del sitio de presa, y presentar un 
informe donde se analice los cambios morfométricos, que se puedan originar a partir de la 
fluctuación de los niveles del río y el incremento súbito de caudales, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 10 del artículo primero de la Resolución 720 del 15 de mayo de 
2018, reiterado en el numeral 12 del artículo quinto de la Resolución 845 del 7 de junio de 
2018. 

16. Presentar reportes permanentes donde se incluyan el total de familias evacuadas, 
seguimiento de las condiciones de alojamiento, salubridad y atención de necesidades 
básicas, correspondiente al periodo del 10 al 17 de junio, ello en atención a lo establecido en 
el numeral 13 del artículo primero de la resolución 720 del 16 de mayo de 2018, aclarado 
mediante artículo 3 de la resolución 845 del 7 de junio de 2018.

17. Presentar las estrategias que permitan evidenciar y mantener el acompañamiento durante el 
tiempo que sea necesario, a las familias afectadas, a través del personal de la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P., y demás organismos que atienden la contingencia, conforme a lo 
establecido en la EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de Salud en 
Situaciones de Desastre), que viene presentando la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres UNGRD, para el periodo correspondiente del 10 al 17 de junio de 
2018, aclarado mediante el artículo 3 de la resolución 845 del 7 de junio de 2018.

18. Presentar el diagnóstico de las condiciones presentes, de las actividades económicas de la 
comunidad afectada por la contingencia, en cumplimiento del numeral 17 del artículo primero 
de la resolución 720 del 16 de mayo de 2018 reiterado mediante el numeral 12 del artículo 
quinto de la Resolución 845 del 7 de junio de 2018.  

19. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el numeral 2 del artículo primero de la 
Resolución 796 del 29 de mayo de 2018.

20. Dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución 
796 de 2018, en el sentido de presentar la valoración ambiental que involucre el efecto sobre 
las aguas del río Cauca represadas y la estructura denominada sobre presa, a partir de la 
acción de mantener el nivel de las aguas en la cota de desborde por la estructura construida 
de vertido.

21. Dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 4 del Artículo Primero de la Resolución 
796 de 2018, en el sentido de presentar la alternativa para la evacuación de las aguas del 
río Cauca, diferente a la utilización de la estructura de vertedero del sitio de presa, la cual 
debe contener un análisis ambiental y social de las consecuencias que puede producir 
aguas abajo del sitio de presa.

GVAHOS
Resaltado
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22. Dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 5 del Artículo Primero de la Resolución 
796 de 2018, en el sentido de establecer las medidas y acciones implementadas a fin de 
prevenir, mitigar y/o controlar el surgimiento de los impactos identificados en el programa de 
manejo de inestabilidad y erosión y cualquiera que pudiese ser considerado como no 
esperado en el desarrollo de la obra conocida como Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y 
demás obras subterráneas del proyecto.

23. Dar cumplimiento a la obligación 7 del Artículo Primero de la Resolución 796 del 29 de mayo 
del 2018.

24. Dar cumplimiento inmediato con lo establecido en el Numeral 10, del Artículo Primero de la 
Resolución 796 de 2018 reiterado en el numeral 13 del artículo quinto de la Resolución 845 
del 7 de junio de 2018, en el sentido de garantizar que no se originen la activación de 
procesos de remoción en masa en laderas y taludes del área inundada.

25. Dar cumplimiento inmediato al requerimiento establecido en el numeral 11 del Artículo 
Primero de la Resolución 769 del 29 de mayo de 2018.

26. Dar cumplimiento con lo exigido en el numeral 14 del Artículo Primero de la Resolución 796 
de 2018.  

27. Dar cumplimiento numeral 1 del artículo primero, de la Resolución 845 del 7 de junio de 
2018, en el sentido de Informar sobre la identificación, si es el caso, de comunidades, 
familias o personas en sectores susceptibles de inundación de los corregimientos de 
Orobajo del municipio de Sabanalarga y Barbacoas del municipio de Peque al momento de 
la contingencia, así como las estrategias implementadas por la sociedad, para garantizar su 
traslado, bienestar, vida e integridad de dichos grupos poblacionales.

28. Dar cumplimiento a la obligación establecida en el numeral 2 del artículo primero de la 
resolución 845 del 7 de junio de 2018 en el sentido de realizar el inventario de los lugares 
que han sido evacuados a la fecha y que requieran de la vigilancia y control permanente, 
información que deberá ser actualizada semanalmente de acuerdo con las evacuaciones 
que se realicen como producto de la Contingencia presentada.

29. La Sociedad debe dar cumplimiento al numeral quinto del artículo primero de la Resolución 
845 del 7 de junio del 2018.

30. Implementar las medidas de manejo tendientes a mitigar y controlar las aguas de 
escorrentía originadas a partir de las infiltraciones en la pata de la presa. El resultado de lo 
ejecutado debe ser presentado incluyendo la descripción de lo realizado y el análisis de la 
efectividad de las actividades adelantada; de acuerdo con lo determinado en el numeral 6 
del artículo primero de la 845 del 7 de junio de 2018.

31. Implementar el monitoreo y seguimiento adicional en los diferentes sectores de la presa que 
experimentan filtraciones, garantizando la identificación temprana de potenciales 
afloramientos de agua y su atención oportuna. El resultado de lo ejecutado debe ser 
presentado, incluyendo: método utilizado, análisis de resultados y evidencia que respalde el 
desarrollo de lo exigido; de acuerdo con lo determinado en el numeral 7 del artículo primero 
de la Resolución 845 del 7 de junio de 2018.

ARTICULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas o requeridas en el 
presente acto administrativo y en la normatividad ambiental vigente dará lugar a la imposición y 
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ejecución de las medidas preventivas y sanciones que sean aplicables según el caso, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009

ARTÍCULO OCTAVO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notificar el contenido del 
presente acto administrativo al representante legal de la sociedad HIDROELECTRICA ITUANGO 
S.A. E.S.P. HIDROITUANGO S.A. E.SP., y/o a su apoderado debidamente constituido o a la persona 
debidamente autorizada, de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO NOVENO. Comunicar el presente acto administrativo a la Gobernación de Antioquia, a la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, a la Corporación 
Autónoma Regional de la Región de Urabá – CORPOURABA-, a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la 
Nación, a la Contraloría General de la Nación – Delegada para el Sector Medio Ambiente, y a las 
Alcaldías y Personerías municipales de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San 
Andrés de Cuerquia, Yarumal e Ituango y Valdivia, en el departamento de Antioquia.

ARTÍCULO DECIMO. Disponer la publicación de la presente resolución, en la gaceta ambiental de 
esta entidad.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. En contra del presente acto administrativo no procede el recurso 
de reposición alguno, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE , PÚBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 de junio de 2018

CLAUDIA VICTORIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Directora General

Ejecutores
SANDRA PATRICIA BEJARANO 
RINCON
Contratista
 
 
Revisor / L�der
BETSY RUBIANE PALMA 
PACHECO
Líder Jurídico
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